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CAPITULO 1 ]
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

— Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversion Pablica Regional y Local con Participacion del
Sector Privado y modificatorias

~ Decreto Legislativo N° 1250-2017, Modifica La Ley N2 29230, referencia Articulo 15°, para el
presente desarrollo del proceso de seleccion de la empresa privada asi como la ejecucion del
proyecto, no resulta de aplicacién supletoria lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N° 036-2017-EF, Reglamento de la Ley N° 29230

De ser el caso, las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacién nacional, asi como en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION. La Convocatoria incluird los enlaces
electronicos en los cuales se encuentran publicadas las Bases.

1.3. CIRCULARES
Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitira una
Circular, que sera remitida a todos los postores, dirigida a los representantes legales y enviada al
domicilio o correo electrénico sefialado. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las
presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los postores, y seran publicadas en el
Portal Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

1.4. EXPRESION DE INTERES
A efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas de manera
individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben presentar su
Expresién de Interés al Comité Especial, conforme al modelo adjunto al documento de Convocatoria
dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de la Convocatoria, en
la Mesa de Partes de la Entidad Piblica.

IMPORTANTE:

— La sola presentacion de la Expresion de Interés por parte del Postor implica el pleno
conocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional a todo lo establecido en las Bases, y
todos sus documentos aclaratorios, complementarios o modificatorios, las mismas que tienen
juridicamente cardcter vinculante para aquéllos, asi como su renuncia irrevocable e
incondicional, de la manera mds amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante
cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de
indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o
empleado de éste, la Entidad Publica, sus integrantes y asesores.

1.5. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito, en el mismo
plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés previsto en el respectivo
Calendario del proceso de seleccién. Las observaciones a las Bases, se realizan de manera
fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa del mecanismo previsto en la Ley N°
29230, u otra normativa que tenga relacién con el objeto de contratacion.

Las consultas y observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su

Expresion de Interés.
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ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de consultas u observaciones que se efectien,
se realizan de manera simultdnea y pueden modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte
de las mismas; seran dadas a conocer mediante Circular a todos los participantes del proceso.
Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podra
ser invocado como causal de apelacion.

La absolucion referida en el parrafo anterior se realiza de manera motivada. En el caso de las
observaciones, se debe indicar si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. La
absolucion se realiza en un plazo de 5 dias habiles contados a partir de la culminacion del plazo
para presentar las Expresiones de Interés.

La absolucién a las consultas y observaciones por parte del Comité Especial no debe ser contraria a
la Ley N° 29230 y su Reglamento o normas complementarias o conexas que tengan relacion con el
proceso de seleccion.

M T. :
— No serdn absueltas consultas y observaciones a las Bases presentadas extempordneamente, en
un lugar distinto al sefialade en las Bases o que sean formuladas por quienes no hayan
presentado Expresiones de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién por lo que deben
contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la
absolucion de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial.

Una vez integradas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas de
oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad salvo el supuesto regulado en el
ultimo parrafo del presente apartado.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los siguientes plazos:

a. Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de
vencido el plazo para formularlas.

b. Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de concluido
el plazo de la absolucion de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el Portal
Institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

Dentro del dia habil siguiente de publicadas las Bases integradas, la Empresa Privada que presento
la Expresion de Interés, puede observar la incorrecta integracion de Bases ante el Comité Especial a
efecto que rectifique dicha informacion. El Comité Especial remite la observacion al 6rgano de la
Entidad Publica que aprobd las Bases para que se pronuncie al respecto en un plazo de tres (3) dias
habiles. En caso se admita la observacion, el Comité Especial debera corregir las Bases e integrarlas
nuevamente y publicarlas nuevamente en el Portal Institucional, modificando los plazos respectivos
indicados en la Convocatoria. Asi mismo, el Comité Especial, podra rectificar las Bases Integradas de
oficio, dentro del mismo plazo. Luego de corregir las Bases, Integradas, el Comité Especial debe
integrarlas y publicarlas nuevamente el portal institucional de la Entidad Piiblica y de Proinversion,
modificando el calendario del proceso de seleccion.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompanan las propuestas, se presentan en idioma espafiol o, en su defecto,
acompanados de traduccion oficial o sin valor oficial efectuada por traductor puablico juramentado o
traduccion certificada efectuada por traductor colegiado certificado; salvo el caso de la informacion
técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catalogos o similares, que puede ser
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos
documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier
documento, prevalecera el texto en espafiol.
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Las propuestas deben llevar la riubrica del representante legal del Postor, apoderado o mandatario
designado para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y
toda documentacién se presentan por escrito, debidamente foliadas, y se deberad incluir una
relacion detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el representante comin del
Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el
representante comin del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la
promesa formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el representante
comin del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar carta poder simple suscrita por el
representante comun del Consorcio y copia simple de la promesa formal de Consorcio.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del Proyecto, excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su propuesta
los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2)
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2) decimales, de
corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en niimeros y otra cifra
expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra relacionados
con la preparacion de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o funcionario
involucrado, o el Comité Especial, no serdn responsables en ningtin caso por dichos costos o gastos,
cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendré el caracter de Declaracién Jurada.

M TE:
— Lasola presentacién de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a aceptarla.
— Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mds
de un Consorcio en un proceso de seleccién.
~ Esobligacién y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas particulares
del Proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

1.9. PRESENTACION, APERTURA,Y EVALUACION DE PROPUESTA
a) En caso que una unica Empresa Privada presente su Expresion de Interés en la ejecucién
del(los) Proyecto(s), se seguira el procedimiento siguiente:

La presentacion de los sobres N° 1, N2 2 y N° 3! se lleva a cabo ante el Comité Especial, el dia
previsto en el Calendario del presente proceso de seleccién, a la hora y lugar establecidos. El
Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el
cumplimiento del acto.

Después del plazo sefialado, no se admite la entrega de documentos adicionales ni la modificacion
de las propuestas presentadas.

Si al momento de la evaluacion del Sobre N° 1, los documentos requeridos adolecen de defecto
subsanable que implica un error no sustancial, el Comité Especial procede a comunicar al Postor
para que en el plazo de dos (2) dias habiles subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho
plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticamente descalificado
y se le devuelve sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

"El contenido de los sobres se encuentran especificados en el Anexo 3 de las presentes Bases,

f1a -

,.
A I
) i

— / / 4
snallun bl codln bo vunsnnsnnsnssnnine B T LLTLT T L ——— £annndnn s s e s s s g e s e s

. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA

Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente 5



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230 /SNIP N° 295512
SES INTEGRADAS R CADAS

Se consideran tnicamente como defectos subsanables aquellos que son formales por su

naturaleza, como los siguientes casos:

—  Falta de foliado

— Faltade sello

— Faltade firmay/o riubrica

~  Falta de fotocopias (unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

—  La no consignacion de determinada informacion de carécter no sustancial en los formularios
o declaraciones juradas

—  Otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial, puedan ser
subsanables

Si el contenido del Sobre N° 1 cuenta con la conformidad del Comité Especial, éste procedera a
abrir el Sobre N° 3 (Propuesta Econdémica) y verificara que la misma no supere el noventa por
ciento (90%) como limite inferior o el ciento diez por ciento (110%) como limite maximo para
que sea considerada una propuesta valida.

E] Comité procedera con la apertura del Sobre N° 2 (Propuesta Técnica) y revisara su contenido
debiendo determinar si ésta responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y
condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia especificados en las Bases.

El Comité Especial adjudicara la Buena Pro en tanto la propuesta técnica cumpla con los
requisitos técnicos minimos establecidos en las Bases.

Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto Total de
Inversion Referencial del presente proceso, para que el Comité Especial pueda adjudicar la buena
pro, debe contar con la aprobacion del Titular de la Entidad Publica, salvo el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial del presente
proceso.

El Procedimiento de evaluacién de las Propuestas Econdmicas y de las Propuestas Técnicas, se
realizara dentro del plazo maximo de cuatro (04) dias contados a partir de la fecha de
presentacion de las mismas, siendo posible que el Comité Especial lleva a cabo la recepcion y
evaluacién de la propuesta, asi como la adjudicacion de la Buena Pro, en el mismo acto.

IMPORTANTE:

—  Cuando la Propuesta Econémica exceda hasta en 10% el Monto Total de Inversion Referencial:
en el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben tener en cuenta que el exceso
esté dentro del limite CIPRL y que su disponibilidad no comprometa a otro proyecto bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos.

— Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la Adjudicacién de la Buena
Pro.

b) En caso que mas de una Empresa Privada presente su Expresion de Interés en la ejecucion
del(los) Proyecto(s) se seguira el procedimiento siguiente:
La presentacion de los Sobres N° 1, N¢ 2 y N° 3 se lleva a cabo en acto piblico ante el Comité
Especial, en presencia de Notario Publico o Juez de Paz, el dia previsto en el Calendario del
presente proceso de seleccion, a la hora y lugar que oportunamente se comunicara a los postores
mediante Circular. El Comité Especial otorgara hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de
la hora fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con los postores que se encuentren presentes. Después del citado plazo, no se admite
la participacion de mas postores ni la entrega de documentos adicionales, ni la modificacion de las
propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcion de sobres e invita a los postores a
entregar los sobres correspondientes. Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus
sobres, en presencia de Notario Plblico o Juez de Paz, se procede a la apertura y verificacion de la
documentacion contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados. El
Notario Pablico o Juez de Paz visa al margen de los documentos presentados. Si se encuentra que
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algiin documento necesario no ha sido incluido, de acuerdo al Anexo N° 3, el Postor queda
automaticamente descalificado y se le devuelven sus Sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

Si al momento de la evaluacién del Sobre N° 1, alguno de los documentos requeridos adolece de
defecto subsanable que implica un error no sustancial, el Comité Especial procede a comunicar al
Postor para que en el plazo que se le indique subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho
plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda automaticamente descalificado
y se le devuelven sus sobres N° 2 y N°® 3 sin abrir, en el acto de apertura del Sobre N° 3.

Se consideran tdnicamente como defectos subsanables aquellos que son formales por su
naturaleza, como los siguientes casos:

Falta de foliado

— Faltadesello

—  Falta de firma y/o ribrica

—  Falta de fotocopias (inicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

— La no consignacion de determinada informacién de caracter no sustancial en los formularios
o declaraciones juradas

— Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial, puedan ser
subsanables

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 (Propuesta Econdmica) de los postores cuyos
Sobres N° 1 hayan sido declarados aptos. El Notario Piblico o Juez de Paz visa al margen los
documentos presentados y el Comité Especial procede a su revision, y verificara que las
Propuestas Econdmicas y no superen el noventa por ciento (90%) como limite inferior o el ciento
diez por ciento (110%) como limite maximo para que sea considerada una propuesta valida. Acto
seguido, el Comité Especial seleccionara la Propuesta Econdmica mas favorable al Estado.

Una vez seleccionada la Propuesta Econémica, el Notario Publico o Juez de Paz procederé a abrir
el Sobre N° 3 (Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica ha sido seleccionada y el
Comité procedera a revisar la documentacién con conforma la Propuesta Técnica y determina si
ésta corresponde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las
Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia de las Bases.

De no cumplir con lo requerido, las propuesta se considerara como no admitida y se procede a
revisar el Sobre N° 3 (Propuesta Técnica) del Postor con la Propuesta Econémica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

El Comité Especial adjudicara la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econémica sea la menos y
cuya Propuesta Econémica cumpla con los requisitos técnicos minimos establecidos en las bases.
El Procedimiento de evaluacion de las Propuestas Econdmicas y de las Propuestas Técnicas, se
realizard dentro del plazo maximo de cuatro (04) dias contados a partir de la fecha de
presentacion de las mismas, siendo posible que el Comité Especial lleva a cabo la recepcion y
evaluacién de propuestas, asi como la adjudicacién de la Buena Pro, en el mismo Acto Publico.
Cuando la Propuesta Econdémica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto Total de
Inversion Referencial del presente proceso, para que el Comité Especial pueda adjudicar la buena
pro, debe contar con la aprobacion del Titular de la Entidad Piblica, salvo el Postor acepte reducir
su propuesta a un monto igual o menor al Monto Total de Inversion Referencial del presente
proceso

IMPORTANTE:

— Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en 10% el Monto Total de Inversién Referencial:
en el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben tener en cuenta que el exceso
esté dentro del limite CIPRL y que su disponibilidad no comprometa otro proyecto bajo el
mecanismo de Obras por Impuestos.

— Lo dicho anteriormente debe ser realizado de manera anterior a la Adjudicacion de la Buena
Pro.
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IMPORTANTE:

— Cuando los postores presenten dentro de su propuesta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas
por la Entidad Piiblica que no cuentan con recepcion, dicha propuesta serd descalificada.

ADJUDICACION DE LA BUENA PRO
Luego de la evaluacién de las propuestas, el Comité Especial otorga la Buena Pro en la fecha

senalada en el Calendario de las Bases.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena Pro se produce
a los ocho (8) dias habiles de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido
el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad Publica y
PROINVERSION, al dia habil siguiente de haberse producido

CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A partir del dia habil siguiente del consentimiento de la Buena Pro o de que ésta haya quedado
administrativamente firme, el postor ganador de la Buena Pro, sus integrantes al tratarse de un
Consorcio y la Empresa Ejecutora, de corresponder, pueden solicitar ante el OSCE la expedicion de
la Constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o de capacidad
libre de contratacion, de corresponder.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, aun ampliado el plazo por el Comité Especial,
no se hubiese presentado ninguna Expresion de Interés o no se presente ninguna propuesta o no
quede propuesta valida.

En caso de declararse desierto el proceso de seleccion por cualquier razon, el Comité Especial
puede convocar a un nuevo proceso de seleccién. Se requerira un nuevo Informe Previo de la
Contraloria General de la Republica, siempre que el Comité Especial realice modificaciones
sustanciales al Proyecto.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Titular de la Entidad Publica puede cancelar el proceso de selecciébn mediante resolucion
debidamente motivada por causal de caso fortuito o fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o
aspectos presupuestales hasta antes de la suscripcién del Convenio.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES
Las notificaciones dirigidas al Postor se efectiian remitiéndolas a cualquiera de los representantes
legales, mediante:

a. Correo Electronico: con confirmacion de transmision completa expedida por el destinatario
de la comunicacion respectiva a través de otro correo electrénico, en cuyo caso se entendera
recibida en la fecha que se complete la transmision del remitente.

b. Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se entendera
recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos por bien
efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en el domicilio sefalado por el
Representante Legal.
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCI 2 - - A-LEY N° 2923 il - 12
BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS

CAPITULO Il ]
~ SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION
Las discrepancias que surjan entre la Entidad Publica a cargo del proceso de seleccién y los
postores participantes, inicamente dan lugar a la interposicién del recurso de apelacién.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso
de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebracion del
Convenio de Inversion, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion.

El recurso de apelacién es conocido y resuelto por el Titular de la Entidad Publica, y en caso de
encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo maximo de siete (7) dias habiles
de admitido el mismo

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas del
proceso de seleccién constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad
de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho
incumplimiento.

Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, en relacion con el presente
proceso de seleccién, las decisiones del Comité Especial o de cualquier 6rgano de la Entidad Publica
respecto a este proceso son definitivas, no dardn lugar a indemnizacién de clase alguna y no son
susceptibles de impugnacién en el ambito administrativo, judicial o arbitral.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacién debe interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes del otorgamiento de
la Buena Pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro, contra la
declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del proceso de seleccion, debe
interponerse dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

2.3. GARANTIA DE APELACION
La Garantia de Apelacion equivale al 3% del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de
seleccion impugnado y debera mantenerse vigente al menos por treinta (30) dias habiles, contados
desde su fecha de emision, la cual debe ser en igual fecha a la interposicion del recurso de
apelacion.

El monto de la Garantia de Apelaciéon debe ser expresado con dos (2) decimales.

Ningtn recurso de apelacién se considerara validamente interpuesto y carecera de todo efecto si el
Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta la Garantia de Apelacion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacién ante la Entidad Publica o ante
PROINVERSION, segiin corresponda, cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o
se declare la nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se procede a
devolver la garantia al impugnante, en un plazo maximo de cinco (05) dias hébiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelaciéon, o el impugnante se desistiera,
la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de Apelacién, y el importe debe
ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Publica.

f/;: /]
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 292 2 2
BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS

CAPITULO 111
DEL CONVENIO DE INVERSION

3.1

3.2.

SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGEL.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro,
dentro de un plazo maximo de quince (15) dias habiles se suscribira el Convenio de Inversion, de
acuerdo a lo que establezca el Comité Especial mediante Circular,

En la Fecha de Cierre el Adjudicatario de la Buena Pro entregara a la Entidad Publica los siguientes
documentos:

— Copia Legalizada del poder vigente debidamente registrado expedido con una antigiiedad no
mayor de treinta (30) dias calendario, que consigne la designacion del(los) representante(s)
legal(es) que suscribieron las propuestas y suscribira(n) el Convenio de Inversion.

~ En caso de Consorcio debe presentar copia legalizada de los poderes vigentes registrados de
los representantes legales de las Empresas Privadas que lo integran y la copia legalizada del
documento constitutivo del Consorcio, que estén acordes a lo sefalado en la Declaracion
Jurada del Formulario N° 1 del Anexo 11.

— Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a los Formularios N° 8 del Anexo 11.

— Copia legalizada del contrato celebrado con la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto,
cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases.

— Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado del Adjudicatario y/o de sus
integrantes en caso de Consorcio, emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE).

-~ Registro Nacional de Proveedores y Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado de la(s) empresa(s) que sera(n) la(s) ejecutora(s) del Proyecto, emitidos por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

El Convenio de Inversion es suscrito por la Entidad Piblica, a través de su titular, y por el ganador
de la Buena Pro, por medio de su Representante Legal, de conformidad con lo establecido en estas
Bases.

Siempre que el Adjudicatario haya entregado los documentos antes sefialados, se procede a la
celebracion del Convenio de Inversion y se le entrega al adjudicatario un ejemplar original del
mismo debidamente firmado por el Titular de la Entidad Publica.

En el supuesto que el Adjudicatario no presente la documentacion y/o no concurra a suscribir el
Convenio de Inversion, segin corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité Especial puede,
a su sola discrecion, otorgar un plazo adicional para su entrega el que no puede exceder de quince
(15) dias habiles contados desde el dia siguiente de la notificacion de la Entidad. Al dia siguiente de
subsanadas las observaciones, las partes suscriben el Convenio de Inversion. De no cumplir con la
suscripcion del Convenio de Inversion, el Adjudicatario perdera automaticamente la Buena Pro y el
Comité Especial procede a adjudicarsela al Postor que quedo en segundo lugar, y asi sucesivamente.

Si el Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversion y no hubiere otro Postor calificado, el
Comité Especial declara desierto el proceso de selecciéon y convoca a un nuevo proceso de seleccion.

GARANTIAS
Las garantias seran cartas fianzas bancarias que deberan ser extendidas conforme a los modelos
indicados en los Formularios N° 8 y N° 10, del Anexo N° 11, segiin corresponda.

En el caso de Consorcio, es necesario que la carta fianza que se emita mencione expresamente a
todas y cada una de las Empresas Privadas que lo conforman.

M|
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE SE N° 002- 7-GORE ICA-LEY N° 2 NIP N° 12

BASES INT DAS RECTIF A

Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el Monto Total de Inversion
establecido en el Convenio de Inversion inicial, la Empresa Privada esta obligada a ampliar el monto
de la Garantia de Fiel Cumplimiento. Igualmente, cuando se conviene la reduccion de prestaciones,
la Empresa Privada queda facultada a reducir el monto de dichas garantias.

El monto de las garantias debe ser expresado con dos (2) decimales.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
La Garantia de Fiel Cumplimiento equivale al 4% del Monto Total adjudicado y debera
mantenerse vigente durante el plazo y en las condiciones establecidas en el Convenio de
Inversién, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa
Privada. Esta garantia serd entregada con los documentos requeridos para la firma del
Convenio de Inversién, conforme al Formulario N2 8 del Anexo N° 11.
Luego de la recepcién del Proyecto, la Empresa Privada renovara la Garantia de Fiel
Cumplimiento por un monto que represente el 1% del Monto Total adjudicado, la misma que
debe permanecer vigente por un afio. En este caso, la Entidad Publica devuelve la Garantia de
Fiel Cumplimiento inicial.

3.2.2. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables, sin beneficio de
excusion, ni divisién, y de realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la
Entidad Publica. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la
supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas
en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Pert.

IMPORTANTE:

— Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por el Postor ganador
de la Buena Pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacidn y eventual ejecucidon; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

— En caso de Consorcio, las garantias deben emitirse a nombre de éste consignando el nombre de
todos y cada uno de sus integrantes.

— Los funcionarios de las Entidades Publicas no deben aceptar garantias emitidas bajo
condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral.

3.2.3.  EJECUCION DE GARANTIAS
Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes Bases o en el
Convenio de Inversiéon dara lugar a la ejecucion de la garantia correspondiente, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

3.2.4. AMPLIACION DEL PLAZO Y MONTO DE GARANTIAS

SR.VICTOR A.

En caso sea necesaria la ampliacién del plazo del Convenio para la ejecucién de mayores
trabajos de obra, la Empresa Privada debera ampliar el plazo de la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

La Empresa Privada se encuentra obligada a ampliar el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento en la misma proporcién de los mayores trabajos que sean aprobados por la
Entidad Publica, dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde la notificacién de la
referida aprobacion.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

SR.VICTOR A.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230 /SNIP N° 295512
BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS

AVANCES DEL PROYECTO

En caso que la ejecucion del Proyecto demande un plazo mayor a cinco (5) meses, sin contar con la
elaboracion del Estudio Definitivo, se realiza la entrega de los CIPRL trimestralmente por avances
en la ejecucion del Proyecto, de acuerdo a los criterios de avance definidos en el Anexo N° 4 de las
Bases y conforme al Estudio Definitivo.

Los criterios para el avance fisico del Proyecto deben guardar relacion con el Estudio Definitivo
aprobado por la Entidad Publica.

Las partes suscribiran la modificaciéon al Convenio de Inversién con las adecuaciones
correspondientes, si durante la fase de inversion se determina que el Proyecto demanda plazos de
ejecucion mayores a los cinco (5) meses, conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 92.1
del articulo 92 del Reglamento.

IMPORTANTE:
— La Entidad Publica deberd determinar los criterios para definir los avances del Proyecto en los
Términos de Referencia.

FORMULA DE REAJUSTE

La formula o férmulas polindmicas de acuerdo al Anexo N° 4 de estas Bases, y de acuerdo al
articulo 29° del Reglamento, seran determinadas en el Estudio Definitivo que apruebe la Entidad
Publica o el aprobado por las adecuaciones al Estudio Definitivo, las cuales se sujetan a lo
establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

PENALIDADES
En caso de incumplimiento del Convenio de Inversion, la Entidad Publica aplica automaticamente
una penalidad, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversion.

En caso de retraso injustificado de la Empresa Privada en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad Publica le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso.

Asimismo, la Entidad Publica puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el parrafo
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en la seccién especifica de las Bases,
los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y
el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Total de Inversion.

RECEPCION DEL PROYECTO

La recepcion del Proyecto es un procedimiento que se inicia una vez culminada su ejecucién con la
finalidad de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el Estudio Definitivo y el Convenio de
Inversion asi como de realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento
de sus instalaciones y equipos.

El procedimiento de recepcion del Proyecto se realiza de conformidad a lo estipulado en el articulo
74 del Reglamento.

En caso observaciones y de persistir la discrepancia, ésta podra resolverse en lo posible, por trato
directo conforme a las reglas de la buena fe y comun intencién de las partes. En caso no prospere el
trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a someter la controversia a conciliacién y/o
arbitraje, segiin corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento
de la Entidad Publica o al vencimiento del plazo en que éste debid realizarse.

Todo retraso en la subsanacion de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considera
como demora para efectos de las penalida correspondan y puede dar lugar a que la Entidad

/
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3.7

3.8.

3.9.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ESO DE °002-2017- = 2 IP N° 295512

BASE TIFICADA

Publica resuelva el Convenio de Inversién por incumplimiento. Dichas penalidades seran aplicadas
hasta el tope sefialado en el Convenio de Inversién.

LIQUIDACION DEL CONVENIO DE INVERSION

Una vez realizada la recepcion del Proyecto corresponde iniciar el procedimiento de liquidacion,
conforme a lo sehalado en la Base Legal del apartado 1 y de conformidad con el sistema de
contratacion aplicable. No procederi la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuada la emisidn del tinico o dltimo CIPRL,
culmina el Convenio de Inversion y se cierra el expediente respectivo.

PROYECTO DE CONVENIO DE INVERSION

Los términos y condiciones bajo los cuales se regira el financiamiento y ejecucién del Proyecto, se
fijan en el formato de Convenio de Inversién, aprobado por el Ministerio de Economia y Finanzas
mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de acuerdo a las
leyes peruanas. Los postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente a las
disposiciones de solucién de controversias establecidas en las Bases y el Convenio de Inversién
para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso.

I 4
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NTEGRADAS ICADAS

:CiF1
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD PUBLICA DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE
ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO D ION N° -2017- ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
BASE RADAS RECTIFI AS

CAPITULO 1
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

SR.VICTOR A.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

RUC N@ 1 20452393817

Domicilio legal : AV.CUTERVO N°920-ICA-ICA
Teléfono: : 056-211861

Correo electrénico: : vh ioni e

ANTECEDENTES

- Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 0018-2016-GORE ICA, de fecha 11 de agosto del
2016, la Entidad Piblica priorizé el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” para ser ejecutado en el marco de la Ley N° 29230.

Mediante Resolucién Ejecutiva Regional N¢ 052-2017-GORE-ICA de fecha 13 de febrero del
2017, se designa a los miembros del Comité Especial responsables del proceso de seleccién de
la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento y ejecuciéon del Proyecto.

Mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 177 -2017-GORE ICA/GR de fecha 10 de mayo del
2017, se aprobo las Bases del presente proceso de seleccion.

Informe Previo N°00012-2017-CG/PREV, de fecha 31 de enero del 2017, emitido por la
Contraloria General de la Republica, cuyas recomendaciones han sido debidamente
implementadas por la Entidad Publica, antes de la Convocatoria del presente proceso de
seleccion.

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso es seleccionar a la Empresa Privada que sera responsable del financiamiento
y ejecucién del Proyecto de Cédigo SNIP N° 295512, denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO
NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; (en adelante EL PROYECTO), en el marco
del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 y su Reglamento, y segiin los Términos de Referencia
(Anexo N° 4) y al estudio de pre inversién que sustenta la declaratoria de viabilidad del Proyecto,
conforme al SNIP (Anexo N° 8).

En todos los casos, los Estudios Definitivos que elabore la Empresa Privada seleccionada deben
guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que sustentan la viabilidad del
Proyecto.

Pueden participar empresas privadas en Consorcio, sin que ello implique crear una persona juridica
diferente. Para tal efecto, es necesario acreditar la existencia de una promesa formal de Consorcio,
la que se perfeccionara antes de la suscripcién del Convenio de Inversién, en la que se consigne a
todos y cada uno de los integrantes, el representante comtn, el domicilio comiin y las obligaciones a
las que se compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones (Formulario N° 1 del Anexo N° 11).

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL
El Proyecto tiene un Monto Total de Inversion Referencial de S/ 2'845,316.17 (Dos Millones
Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Dieciséis Con 17/100 Soles), que incluye los costos

de supervisién que ascienden a S/ 105,382.08 (Ciento Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos Con
08/100 Soles).
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

CESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-L °29230/SN ©295512

BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS

El Monto Total de Inversién Referencial sefialado en los parrafos precedentes se expresa a precios
de mercado conforme a las disposiciones del SNIP. El referido precio de mercado comprende los
impuestos de Ley y los demés indicados en las Bases, incluido el Impuesto General a las Ventas.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION
El Proyecto se ejecutara mediante el sistema de Suma Alzada.
1.6. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en el
anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del Postor, en cada
uno de ellos, con los siguientes rotulados:
SOBRE N° 1: CREDENCIALES
Senores
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Av, Cutervo N2 920, lca
Att.: Comité Especial - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
Seleccion de 1a Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE 1CA, DEPARTAMENTO DE ICA";
CODIGO SNIP 295512
SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [........ ]
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
Sefiores
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Av. Cutervo N2 920. Iea
Att.: Comité Especial - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”;
CODIGO SNIP 295512
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.u.......]
SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
Senores
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Av. Cutervo N2 920. Ica
Att.: Comité Especial - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”;
CODIGO SNIP 295512
SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C }EMPI.AR fuwand]
Vi _.“ /" g l.
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE CION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230 /SNIP N° 295512
B RECTIFICADA

1.7. COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES
Los participantes tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben
cancelar S/ 20.00 (Veinte y con 00/100 Soles) en CAJA de la SUBGERENCIA DE GESTION

FINANCIERA y las bases serdn entregadas en la SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO del
GOBIERNO REGIONAL DE ICA, sito en Av. Cutervo N°920 - Ica.
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BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS

ANEXOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL
FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EL MARCO DE LA LEY
N° 29230

v
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ANEXO N° 1
DEFINICIONES

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacion de la Buena Pro de este proceso de
seleccion.

Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las Circulares,
los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente Proceso de Seleccién.

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el Comité Especial con el fin de aclarar, interpretar,
completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las
consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases.

Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N2 1, de acuerdo con el
Anexo N° 3.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccién del proceso de seleccién de la Entidad
Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230, la Ley N° 30264 y su Reglamento,
cuyos miembros son designados por resolucién por el Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la agrupacién de una persona juridica con una o mas personas juridicas que carece de
personeria juridica independiente a la de sus miembros y que ha sido conformada con la finalidad de
participar en el Proceso de Seleccion; y, de resultar Adjudicatario, el financiamiento del Proyecto.

Control Efectivo: Se entiende que una persona juridica, sola o en conjunto con otra, ostenta(n) el control
efectivo de una persona juridica o esta(n) sometida(s) a control comtn con ésta cuando:

a) Posee(n) de manera directa o indirecta, mas del cincuenta por ciento (50%) de su capital social
con derecho a voto; o

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representacién en su directorio u organo equivalente
superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

¢) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n) el poder de decision
de la otra empresa de manera efectiva.

Convenio de Inversién: Convenio de Inversién Publica suscrito entre la Empresa Privada seleccionada y
la Entidad Publica, conforme al ANEXO N° 6

Calendario: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente Proceso de
Seleccion y que aparece en el Anexo N° 2 de las presentes Bases.

Empresa Afiliada: Una persona juridica sera considerada afiliada de otra cuando el Control Efectivo de
tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz o de una Empresa Subsidiaria.

Empresa Ejecutora: Es la persona juridica que elabora el Estudio Definitivo, ejecuta el proyecto del
Proyecto. La Empresa Ejecutora debera celebrar un contrato de construccién con la Empresa Privada
seleccionada, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucién de las obras que comprende el
Proyecto; copia de dicho contrato serd presentado a la Entidad Publica por la Empresa Privada
adjudicataria antes de la firma del Convenio de Inversién.

Empresa Matriz: Es aquella persona juridica que, sola o en conjunto con otra, posee(n) el Control Efectivo
de otra persona juridica. También estd considerada en esta definicion aquella empresa que posee el
Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida y asi sucesivamente.
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Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto acogiéndose a los
dispuesto en la Ley N° 29230, Ley N° 32064 y su Reglamento. También se consideran Empresas Privadas a
las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa Privada también pueden ser la
ejecutora del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de la Ley N° 29230.

Empresa Subsidiaria: Es aquella persona juridica donde el Contro] Efectivo estd en manos de una
Empresa Matriz. También esta considerada en la presente definicién aquella persona juridica en la que el
Control Efectivo estd en manos de una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y asi
sucesivamente.

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas juridicas vinculadas entre si a través de la relacion de una
Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o entre una Empresa Afiliada y otra Empresa
Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las definiciones pertinentes.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada para supervisar la gjecucion del
Proyecto. Tratdndose de personas jurfdicas, ésta designara a una persona natural como supervisor
permanente de la obra.

Entidad Publica: Para efectos de las presentes Bases, se entiende por Entidad Publica al Gobierno
Regional, Gobierno Local, Universidad Publica o Entidad del Gobierno Nacional que en el marco de sus
competencias ejecute un PIP conforme a las normas del SNIP dentro de los alcances de la Ley N° 29230, 1a
Ley N° 30264 y su Reglamento.

Expresion de Interés: Es el documento que remiten los interesados al Comité Especial a efectos de
participar en el Proceso de Seleccion, de acuerdo al formato adjunto al documento de la Convocatoria.

Fecha de Cierre: Es el dia y hora que seran comunicados por el Comité Especial para llevar a cabo los
actos establecidos en el Apartado 3.1 de la Seccién General de estas Bases, incluyendo la suscripcion del
Convenio de Inversion.

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Postor: Es la empresa o Consorcio que ha presentado su Expresion de Interés para encargarse del
financiamiento y ejecucién del Proyecto.

Propuesta Econémica: Documento que contiene la oferta econémica, conforme a lo establecido en los
Apartados 1.8 y 1.9 de la Seccion General, el Anexo N2 3 y el Formulario N° 5 del Anexo N° 11 de las
Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo alo establecido en los
Apartados 1.8 y 1.9 de la Seccién General, y el Anexo N2 3 de las Bases.

Proyecto: Proyecto de Inversion Publica seglin definicién contenida en la normatividad del SNIP.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actos referidos
en las Bases.

SNIP: Sistema Nacional de Inversién Publica

Sobre N2 1: Es aquel que contiene las credenciales y documentos especificados en el Anexo N° 3 de las
presentes Bases.

Sobre N2 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos especificados
Anexo N° 3 de las presentes Bases.

Sobre N2 3: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a la documentacién indicada en el
Anexo N° 3 de las presentes Bases.
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ANEXO N° 2 i
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION
Etapa Fecha
Convocatoria y publicacién de Bases 17/07/2017

(Diario  Oficial El (www.regionica.gob.pe) y
(PROINVERSION)

Peruano)

Presentacion de Expresiones de interés (*)

Del 18/07/2017 Hasta 02/08/2017

Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (*)

Del 18/07/2017 Hasta 02/08/2017

Absolucién de consultas y observaciones a las Bases

03/08/2017 Hasta 09/08/2017

Integracion de Bases y su publicaciéon en el Portal Institucional:

www.regionica.gob.pe

23/08/2017

Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y
N° 3.

01/09/2017
A las 3:00 pm, en la Sala de Sesiones del
Gobierno Regional de Ica, Ubicada en
Av. Cutervo N° 920

Evaluacion de las Propuestas Econémicay Técnica

04/09/2017

Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento
de Buena Pro

05/09/2017
A las 10:00 am, en la Sala de Sesiones
del Gobierno Regional de Ica, Ubicada en
Av. Cutervo N° 920

Suscripcion del Convenio de Inversién entre la Entidad Piblica

yla Empresa Privada (**)

(Dentro de los 15 dias hdbiles de
consentida la Buena Pro)

* En Mesa de Partes de la Sede del Gobierno Regional de Ica, Atencién: Comité Especial Ley 29230
(Gerencia Regional de Desarrollo Econémico), ubicada en Av. Cutervo N° 920 - Ica, en el siguiente

horario: 8:00 am a 4:00 pm.
** Gerencia Regional de Desarrollo Econémico

El Comité Especial puede modificar, prorrogar los plazos previstos en el Calendario del proceso de
seleccion; y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccién, si asi lo
estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello. Asimismo,
a solicitud de la Entidad Piblica puede cancelar el proceso, atin luego de adjudicada la Buena Pro y

hasta antes de la fecha prevista para el cierre.

IMPORTANTE:

— El Calendario estd sujeto a cuantas Empresas Privadas presenten su Expresion de Interés.
Cuando se presente mds de una Expresion de Interés, el calendario podrd ser prorrogado
conforme a lo previsto en el articulo 35 del Reglamento.
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CONTENIDO DE LOS SOBRES

CONTENIDO DEL SOBRE N2 1

Sobre N2 1: Credenciales

1. Requisitos Legales:

Copia simple del documento constitutivo del Postor. En caso se trate de un Consorcio, se
requerira copia simple del documento constitutivo de las empresas que integran el
Consorcio. Alternativamente al documento constitutivo de la Empresa Privada o de los
integrantes del Consorcio, se aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona juridica o
de los integrantes del Consorcio.

En el caso de Consorcio, deberd presentarse una Declaracion Jurada firmada por los
representantes legales que lo integran, conteniendo la promesa formal de Consorcio y el
compromiso de formalizar dicha promesa en caso de obtener la Buena Pro, asi como la
solidaridad de los integrantes respecto de las obligaciones asumidas y declaraciones juradas
presentadas. Esta Declaracion Jurada debera ser redactada conforme al modelo que aparece
como Formulario N° 1 del Anexo N° 11. El Consorcio debera quedar constituido a la Fecha
de Cierre.

Declaracién Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 2 del Anexo N°
11, firmada por los representantes legales de los integrantes del Consorcio, indicando el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos en el financiamiento y ejecucion del
Proyecto.

Declaracion Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 3 del Anexo N°
11 firmada por los representantes legales de los integrantes del Postor y, de ser el caso, los
representantes legales de los integrantes del Consorcio.

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del Representante Legal del
Postor; en caso se trate de Empresa extranjera que va invertir en el Peru, documento que
acredite a los representantes legales en el Pert

2. Informacion Financiera:

Los Postores y, en caso de Consorcio, las empresas integrantes, deberan presentar la Carta
respecto de sus Estados Financieros, correspondientes a los ultimos 3 ejercicios. Adjuntar
copia de la ultima Declaracién Jurada presentada a la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT).

Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un
valor superior a los S/ 10'000,000.00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES)

Se considera Patrimonio Neto:

a)

b)

3. Carta

En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su dltimo Balance
General.

En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos
prorrateados de cada uno de los integrantes.

de Presentacion de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Formulario N° 4 del

Anexo N° 11, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por
Notario Piblico o Juez de Paz.
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CONTENIDO DEL SOBRE N° 2
Sobre N2 2: Propuesta Econémica

La Propuesta Econémica sera presentada segin el Formulario N¢ 5 del Anexo N° 11 de las presentes
Bases.

Cada Propuesta Econémica deberd permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60) dias habiles
después de la Fecha de Cierre, aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
Propuesta Econémica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prérroga
obligatoria de las Propuestas Econ6micas.

A los efectos de este Proceso de Seleccion, la presentacién del Sobre N2 3 por parte de un Postor
constituye una Propuesta Econémica irrevocable por la materia de este proceso. Una Propuesta
Econémica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcién, del
Convenio de Inversion y de la carta de presentacion de su Propuesta Econémica.

CONTENIDO DEL SOBRE N2 3
Sobre N 3: Propuesta Técnica

1. Documentacién que acredite experiencia en ejecucién de proyectos en general ejecutados en los
altimos 10 (diez) afos y experiencia en proyectos similares ejecutados en los tltimos 10 (diez)
anos. Se consideran obras similares a la ejecucién de proyectos de naturaleza semejante al objeto
de Convocatoria que se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de mejoramiento de
metodologfa pedagégica, capacitacién docente, innovacién en el campo educativo, en donde se
incluyan lo que indica el perfil del Proyecto de Inversién Publica.

La experiencia podra ser acreditada a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que sera
contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto. En cualquiera
de los casos la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) debera(n) acreditar también estar inscritas en el
Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), segtin los registros que correspondan.

2. Acreditar el cumplimiento de Requisitos Minimos establecidos en los Términos de Referencia.

3. En caso se acredite el requisito a través de una Empresa Ejecutora contratada, distinta a la
Empresa Privada, el Postor debe presentar el Formulario N° 6 del Anexo N° 11, mediante el cual
manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a
contratar como ejecutora del Proyecto a la empresa cuya experiencia acredité en el Sobre N° 3,
bajo apercibimiento de perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestacion de
los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor deberan adjuntar el
Formulario N° 7 del Anexo N° 11 debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendra el caracter de vinculante. Las
propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.
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) ANEXO N° 4
TERMINOS DE REFERENCIA

ANEXO N° 4
TERMINOS DE REFERENCIA

JER e ——

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA LLE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE

PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

E| proyecto se encuentra localizado en la Localidad del distrito de Pueblo Nuevo el
mismo gue se encuentra a una altitud de 430 m.s.n.m.

LUGAR % Cercado de Pueblo Nuevo - Ica
DISTRITO : Pueblo Nuevo.

PROVINCIA : Ica.

REGION : Ica.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecte "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. GABINO
CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA", CODIGO SNIP 285512, pretende solucionar una
inadecuada oferta de servicios educativos de l0s alumnos en los niveles primaria y
secundaria de la institucion educativa Gabino Chacaltana Hernandez del distrito de
Pueblo Nuevo - lca — Ica El Proyecto se desarroliara en el area ubicada en la |.E.
GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, cuyo terreno estéd libre vy disponible, de
acuerdo a la Declaracién Jurada (Anexo N° 10).

£l Monto Total de Inversién Referencial del Proyecto, asciende a S/. 2' 845,316.17
(Dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos dieciséis con 17/100 soles),
que incluye los costos de supervision que ascienden a S/ 15,382.08 (Ciento cinco mil
trescientos ochenta y dos con 08/100 soles).

El Proyecto tiene un plazo de ejecucion de 240 (doscientos cuarenta) dias calendario,
VALD®R

[ | |
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4l El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en el DECRETO
i SUPREMO N° 036-2017-EF Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la
inversion publica regional v local con participacion del sector privado, y del articulo 17 de la Ley
N© 30264, Ley que establece medidas para promover el crecimiento econdmico. @ SUMA

ALZADA.

Asi también, el Proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes’
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PABELLON 1 (drea = 157.41 m2)

PABELLON 2 (area = 157.41 m2)

PABELLON 3 (area = 125.41 m2)

S8 .HH. (4rea = 53.96 m2)

ESCALERAS (area = 70.14 m2)

AREAS VERDES (érea = 237.50 m2)

VEREDAS DE CIRCULACION (area = 241.92 m2)
CERCO PERIMETRICO (longitud =181.55 ml)

MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA |LE. GABINO CHACALTANA
HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA"

RESUMEN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

RUBRO : ]

COSTO DIRECTO

S/. 1,908,265.98

GASTOS GENERALES (10%) S/. 190,826.60

[UTILIDAD (07%)

S/.133,578.62

[ SUB TOTAL SI. 2,232,671.20 |
IMPUESTO L.G.V. (18%) S/.401,880.82
PRESUPUESTO BASE Sl. 2,634,552.02
ESTUDIO DEFINITIVO , S/. 105,382.08

[ COSTO DE SUPERVISION | S/. 105,382.08 |

[ PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL [ 2'845,316.17 |

{*) No Incluye intereses, ni gastos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales
ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa Ejecutora del PIP.

3. FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El costo de contratacién del servicio de supervision de la Entidad Privada
Supervisora puede ser financiado por la Empresa Privada con cargo a ser
reconocido en el CIPRL, de conformidad con lo establecido en el Articulo 108 del
Reglamento. La periodicidad de pago de los servicios de supervision sera
determinada en el Convenio de Inversion, Debiéndose considerar dicho monto a la
supervision de la elaboracion del estudio definitivo o expediente técnico asi como
de la ejecucion de la obra.

Las mayores prestaciones y la ampliacién de plazo en el Contrato de Supervision
que se originen por variaciones o modificaciones al Proyecto durante la fase de
ejecucién, se deberan regir segun Art. 110 del Reglamento.

MONTO TOTAL REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

No corresponde ejecutar las Actividades de Mantenimiento del Proyecto de
Inversion Publica viable , existiendo un acta de compromiso de Operacion vy
Mantenimiento a cargo de la |.E. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTOQ DE ICA
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5. FORMULA DE REAJUSTE

La elaboracién y aplicacion de formulas polinémicas seran determinadas en el
Estudio Definitivo que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las
adecuaciones al Estudio Definitivo a partir del Plan de Trabajo. Las mismas que se
sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias. Art. 29. Del Reglamento.

6. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA

e Documentacién relativa a los factores de evaluacién de la Empresa
Consultora

La experiencia en elaboracion de expediente técnicos de proyectos y/o consultoria
de obras en general ejecutados en los Gitimos DIEZ (10) afos y la experiencia en
proyectos similares ejecutados en los DIEZ (10) afios se acredita con copia simple
de contratos de consultoria o elaboracion de expedientes técnicos de proyectos y
sus respectivas resoluciones de aprobacion o actas de recepcion y/o conformidad.

Se consideran proyectos similares a la elaboracién de expediente tecnicas y/o
consultoria de proyectos de naturaleza semejante a la que se desea contratar. es
decir, esta referido a proyectos de Construccion, Mejoramiento, Ampliacion y/o
instalacion de Edificaciones Educativas de acuerdo a normas del MINEDU, yio
proyectos de edificaciones, cuyo valor se igual o superior al del valor referencial

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa.

s Documentacién relativa a los factores de evaluacion de la Empresa
Ejecutora

La experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en los ultimos
DIEZ (10) afios y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los DIEZ (10)
aAcs se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos,
conjuntamente con sus respectivas actas de recepcion y/o conformidad.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea contratar, es decir, esta referido a proyectos de
Construccién, Mejoramiento, Ampliacion  y/o instalacion de Edificaciones
Educativas de acuerdo a normas de MINEDU, yio proyectos de edificaciones, cuyo
valor se igual o superior al del valor referencial.

Los documentos que sustentan la experiencia en gjecucion de proyectos en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, o viceversa

L ® Personal Profesional Propuesto para la Elaboracion del Expediente
e Técnico

£| Personal profesional minimo a proponer €3 el siguiente:
A1) Un (01) Ingeniero de Proyecto (Ingeniero Civil y/o Arquitecto)
A.2) Un (01) Ingeniero Especialista en Disefo Estructural (Ingeniero Civil)
A.3) Un (01) Ingeniero Especialista en metrados, costos y presupuestos
{Ingeniero Civil}
A.4) Un Ingeniero Especialista Sanitario (Ingeniero Sanitario)

ORA. HOSTOS
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A.5) Un (01) Ingeniero Especialista Eléctrico (Ingeniero Electricista y/o Ingeniero
Mecanico Electricista) _
A.6) Un Ingeniero especialista en Mecanica de Suelos.

La experiencia del personal profesional propuesto para 13 elaboracion del
Expediente Técnico, se acredita con copias simples de los contratos suscritos con
el empleador o contratante o copias simples de las constancias de trabajo ©
certificados de trabajo, asi como copias simples de las actas de recepcion y
conformidad del proyecto elaborados donde participaron como Ingeniero de
Proyectos y/o Especialista en Disefio Estructural y/o Especialista en metrados,
costos y presupuestos , y/o Especialista Sanitario, Especialista de Suelos y/0
Especialista Eléctrico. Asi tambign, se debe presentar copia simple del curriculum
vitae, Declaracién Jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus funciones y
carta de compromiso.

¢ Personal Profesional Propuesto para Ejecucién de la Obra

A.1) Un (01) Ingeniero Residente de Obra (Ingeniero Civil y/o Arquitecto)

A.2) Un (01) Ingeniero Asistente de Obra (Ingeniero Civil)

A.3) Un (01) Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)

A.4) Un (01) Especialista en Mecanica de suelos (Ingeniero Civil)

A.5) Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ingeniero Electricista y/o
Ingeniero Mecanico Electricista)

A 8) Un (01) Administrador de Obra (Administrador)

A7) Un Ingeniero Especialista en Seguridad (Ingeniero Civil y/o Ingenierc de
Seguridad y Salud Ocupacional)

La experiencia del personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto,
se acredita con copias simples de los contratos suscritos con el empleador o
contratante o copias simples de las constancias de trabajo o certificados de trabajo
y/o copias simples de las actas de recepcion y conformidad del proyecto ejecutados
donde participaron como Ingeniero Residente de Obra y/o Ingeniero Asistente de
Obra y/o Especialista en Estructuras y/o Especialista Mecanica de suelos y/o
Especialista en Instalaciones Eléctricas ylo Administrador de Obra y/o Ingeniero
especialista en Seguridad. Asi también, se debe presentar copia simple del
curriculum vitae, Declaracién Jurada de estar habilitado para el ejercicio de sus
funciones y carta de compromiso.

Se consideran proyectos similares a la ejecucion de proyectos de naturaleza
semejante a la que se desea contratar, €s decir, esta referido a proyectos de
Construccién, Mejoramiento, Ampliacién y/o Instalacion de Edificaciones
Educativas de acuerdo a normas de MINEDU.

Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucion de proyectos en general
pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares, 0 viceversa.

ol ﬁduisitos Minimos del personal Profesional para la Elaboracion del |
Qﬁ | Expediente Técnico

N° || Res‘;:a)rr?soa;’i‘ﬁdad ] Requisito Minimo /Experiencia
1

| - Colegiado y habilitado: |
| Experiencia no menor de(8]
afos, debidamente sustentado.
Ingeniero Civil yio | 01 | Ingeniero de | — Contar con experiencia minimo
| Arquitecto | | Proyecto | de (12) meses como Ingeniero |

Profesional N°

 f II
inl/
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B —T 1T ] " de Proyecto ylo estudio definitivo
| ‘ | ylo Elaboracion de Expediente
| . ' - | enobras similares.
| _ ' Colegiado y habilitado:
| | -Experiencia general no menor de
| | [5_] afios, sustentada con copia del
| Ingeniero Civil 01 | Especialista en | diploma de incorporacion al Colegio

| respectivo.
-Sustentar un proyecto u obra
similar como especialista.

Disefo estructural

| |
| |

l Ingeniero Civil 01 | Especialista en

metrados, costos y
| presupuestos

| Colegiado y habilitado:

| -Experiencia general no menor de

| [5] afos, sustentada con copia del

| diploma de incorporacion al Colegio
respectivo.

| -Sustentar un proyecto u obra
similar como especialista.

| Especialista
| | sanitario

| Ingeniero

. 01
Sanitario ‘

Colegiado y habilitado:
| -Experiencia general no menor de
| [5] afios, sustentada con copia del
diploma de incorporacién al Colegio
| respectivo.
-Sustentar un proyecto u obra similar
como especialista.

01 | Especialista
Eléctrico

| Ingeniero
Electricista
Ingeniero

| Mecanico ‘
Electricista

ylo

| Colegiado y habilitado:
-Experiencia general no menor de
[5] afios, sustentada con copia del
| diploma de incorporacion al Colegio
respectivo.
-Sustentar un proyecto u obra similar

| como especialista._

. -

|01 | Especialista
‘ Mecanica
Suelos

ingeniero Civil

en |

| Colegiado y habilitado:

-Experiencia general no menor de
| [5] afos, sustentada con copia del |

| diploma de incorporacion al Colegio

| respectivo.

| -Sustentar
proyecto u
especialista.

(02
obra

participaciones)
similar como

| Requisitos Minimos del personal

Profesional para la Ejecucion del

_Proyecto - =
& = :
Profesional N® | e | Cargo ylo Requisito Minimo
i A, | | Responsabilidad # IExperiencia
Colegiado y habilitado: -
| Experiencia no menor de 8
‘ | | afios, debidamente
| Ingeniero Civil sustentado.

01 | Residente de Qbra |

| |

- Sustentar como minimo §
participaciones como
Residente y'o Yurgpmao |

HOSTOS CHIMPI:I.':\.ZI
Presidente
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| o T_ P \u."u_[\-cr:wy_ 1op wio Peat l

‘ | | Sevre de Ofpa yi/o Ivyevie |
‘ po prodeve o Ofipuc ot |

LEALLPEST, |

| |

i | Colegiado y habilitado:

' | - Experiencia no menor de |
| ‘ [5] anos, sustentada con !
01 ‘Asistente de Obra copia del diploma de

| incorporacién al Colegio |

| respectivo.
- Sustentar como minimo |
‘ 05 participaciones como
| Asistente de residente
yio Residente y/o
| | Supervisor y/o Inspector
ylo Jefe de Obra vy/o
‘ Ingeniero Residente y /0 |
Asistente de Residente |
de Obra y/o Asistente de |
Supervisor de Obras ‘

| | similares. .
Ingeniero Civil 01 | Especialista en | Colegiado y habilitado:
| Estructuras - Experiencia general no

- i sustentada con copia del
‘ diploma de incorporacion
al Colegio respectivo.
- Sustentar como minimo
04 participaciones como |

| menor de [§] ahos.|

| Especialista de |
| Estructuras y/o Ingeniero
i Especialista en |
|

| Estructuras y/o Ingeniero :,
Estructural en Qbras ‘
! similares.

['Ingeniero Civil

01 | Especialista en | Colegiado y habilitado:
Mecanica de | - Experiencia general no |
Suelos menor de [§] afios,

sustentada con copia del
diploma de incorporacion
al Colegio respectivo.

- Sustentar como m{nimo‘
02 participaciones como
Especialista en Mecanica |
de Suelos en Obras |

. similares. __1
[Ingeniero Civil ylo 01 | Especialista  en | Colegiado y habilitado:

Ingeniero de Seguridad - Experiencia no menor de |
| Seguridad y Salud | [5] afios, sustentada con |
! Ocupacional | [ copia del diploma de

i incorporacién al Colegio

‘ | respectivo. |
- Sustentar un proyecto u

| | obra  similar__ como |
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| | | Especialista de
| | | Seguridad y/o Supervisor |
| | de Segqurided ¥/
| . | Especialista de |
‘ | Segquridad, Salud y Medio
| ! | | Ambiente y/o Ingeniero |
| | | de Seguridad, salud
‘ ' | | ocupacional y medio
| | o ambiente. —
I Ingeniero T 01 | Especialista  Colegiado y habilitado:
| Electricista ylo | ‘ Eléctrico - Experiencia general no i
Ingeniero Mecanico ‘ menor de [5] anos,
| Electricista ‘ sustentada con copia del |

["Administrador

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

diploma de incorporacion
al Colegio respectivo.
Sustentar un proyecto u |
[ obra similar como
I - especialista.
Administrador  de | Colegiado y habilitado:

‘Obra - Experiencia general no
‘ | menor de [5] afos,
| sustentada con copia de!
diploma de incorporacion
| . al Colegio respectivo. '
| [ o Sustentar un proyecto U |
| obra similar como
B _i | copecinheu. ~

Magquinaria y Equipo Minimo a Utilizar en la Ejecucion del Proyecto

N lCANT. DESCRIPCION DE EQUIPO / MAQUINARIA
1 2 Camion velguete 6m3

2 3 | Compactador vibratorio tipo plancha 8 HP |
3 4 | Mezcladora de concreto de 8-11 p3 S

4 2 |vibradordeconcretd
5 1 | Winche de dos baldes de 350 kg mater eléctrico 36 HP

7. SOBRE EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

£| Monto Total del Presupuesto debe incluir todos los impuestos, tributos, gastos
generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, O cualguier otro
concepto, de acuerdo al farmato siguiente, el que no podra tener borradura alguna,
enmendadura o correccion, caso contrario se considerara como no presentado

£1 Presupuesto del Proyecto que sustente la Propuesta Econdmica de cada postor,
tendra las caracteristicas de la Tabla: Resumen del Presupuesto Referencial del
Apartado 2 de la seccion 2 de este Anexo.

OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

W,
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CONSIDERACIONES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (INGENIERIA BASICA)

l. NORMATIVA LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracién del presente Expediente Técnico debera realizarse de acuerdo a
las disposiciones legales y normas técnicas que se indican a continuacion:

/ Decreto Supremo 036-2017-EF Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la Inversion Publica Regional y Local con participacién del sector
privado, y del articulo 17 de la Ley N° 30264, Ley que establece medidas para
promover el crecimiento econémico.

/ Resolucién de Contraloria N° 072-98-CG que aprueba las Normas Técnicas
de Control N® 800 sobre Obras Publicas.

/  Resolucién de Contraloria N°® 123-00-CG. 1.

s Directiva General N° 001-2004-GORE-ICA/GGR-GRINF

+ Decreto Supremo N° 011-79-VC (Elaboracion de Formulas Polinomica)
Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obas de Edificacion aprobada
por Resolucion Suprema N° 021-83-TR del 1983.03.23

/ Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier
desastre en términos de organizacion, funcion y estructura.

Directiva general del Sistema Nacional de Inversion Publica.
Directiva 001 2011 EF 68.01, aprobada por Resclucién Directoral N* 003
2011 EF 68.01.

/ REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES TITULO Ill Edificaciones
1111 1.2 Estructuras |11.3 Instalaciones Sanitarias I11.4 Instalaciones Eléctricas
y Mecanicas; Norma técnica de edificacion G 050 Seguridad Durante la
Construccién y otros concerniente al tipo de infraestructura proyectada.

~ norma a 120 accesibilidad para personas con discapacidad

7/ Ley general del medio ambiente N° 28611 y reglamento del sistema nacicnal
de evaluacion de impacto ambiental ley 27446
Cédigo Nacional de Electricidad en sistemas de utilizacion
Rreglamento de la radio y televisién sobre obligaciones del periodo de
instalacion y prueba.

i INFORMACION A ALCANZAR DE PARTE DE LA ENTIDAD

El Gobiernc Regional de Ica facilitara al Consulter la siguiente informacion
Técnica para la mejor elaboracién del Expediente Técnico:

s Copia en Fisico del Perfil de inversion viable “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE, GABINO CHACALTANA
HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,

AJ) DEPARTAMENTO DE ICA",

\(- e FORMATO SNIP 09: DECLARACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
DE INVERSION PUBLICA.

» FORMATO SNIP 03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS.

*No se considerara como justificacion para aumento de plazo de elaboracion,
las demoras ocasionadas en la entrega de dichos documentos.

| fil. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

| e El Servicio de Consultoria tiene por objeto la elaboracion el expediente

o técnico definitivo del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA |LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO

s Wi (7
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SR. VICTOR A. l-’bSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L.MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente 3 1




GOBIERNO REGIONAL DE ICA

DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
B EGRADAS RE ADAS

DE ICA", completamente desarrollado segun normas establecidas en el
punto IV del presente TDR que permitan posteriormente disponer su
ejecucion.

El Expediente Técnico motivo de la Consultoria, debera de ser
desarroliado en concordancia al estudio de Preinversién segun Diractiva
General del Sistema Nacional de Inversion Publica N° 001-2011-EF/68.01,
del 09.ABRIL.2011), donde indica que todo PIP debe sujetarse a las
normas técnicas, métodos y procedimientos establecidos en esta Directiva.
Tratandose de un expediente técnico (fase de inversion) se tendrd en
cuenta el Art. 67 del Reglamento 036-2017-EF.

« Reglamento Nacional de Edificaciones, Codigo de Medio Ambiente.

« El Servicio de Consultoria , Contemplara la entrega de la siguiente
Documentacion tecnica.
Documentacion General
+/ Resumen Ejecutivo
/ Memoria Descriptiva
Documentos de Libre Disponibilidad del area donde se ejecutara el
Proyecto.
Estudio de Impacto Ambiental
Estudio de Suelos y Canteras
Estudio Topografico
Planilla de Metrados y Cuadro de Explanacicnes
Analisis de Costos Unitarios de Obra
Presupuesto de Obra en base S10.
Especificaciones Técnicas
Presupuesto Analitico de Qbra
Analisis de Gastos Generales
Desagregado de Gastos de Supervision.
Requerimiento de Mano de Obra, Material y Equipo
Cronograma de Requerimiento de Mano de Obra, Material y Equipo
(por el tiempo de ejecucion del Proyecto)
/ Calendario Valorizado de Ejecucién de Obra
Cronograma de desembolso por partidas
Programacion PERT - CPM integral del Proyecte a nivel de
partidas con correspondiente Diagrama GANTT
Rutas Criticas y Holguras (MS — Project)
Memoria de Calculo de las estructuras a emplear
Formula Polinomica
Presentacion del Formato SNIP 156 ¢ lineamientos de Directiva
Invierte.pe
Planos Totales del Proyecto
1N Panel Fotografico
ke / Archivo magnético del contenido del Expediente Técnico y DATA
. S10 incluida y exportada en formatos legibles (PDF, WORD,
EXCEL), no se permitira formatos no editables sin contrasefa y/o
Password.

“
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V. DEL EXPEDIENTE TECNICO
El Expediente Técnico es un instrumento elaborado por el Consultor,
4 para los fines de contratacién y/o ejecucién de la obra publica. En el
\_, 4 Expediente Técnico se debera definir el objetivo, el costo, plazo de ejecucion y
demas condiciones de la obra, por lo que su elaboracion deberéa contar con el

il |
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respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y
condiciones especiales de la obra.

El Consultor suscribiran todas las paginas del Expediente Técnico, €n
sefial de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica e
integridad fisica del proyecto.

Asimismo de haber especialistas particulares que hayan participado en
la elaboracién del Expediente Técnico, como parte del personal tecnico que
figura en la propuesta del Consultor. estos deberan visar los documentos
(paginas, planos, memorias de célculo, graficos, cuadros, Estudios etc.); por
los cuales tendran responsabilidad especifica.

Los documentos que debe contener el Expediente Técnico son:

»~  Memoria Descriptiva
En general, la Memoria Descriptiva debe ser una ficha técnica elaborada con
precisién y claridad, de cada componente involucrada donde se muestre una
visién integral del proyecto desde todos sus aspectos, donde se indique Ia
Ubicacién del Proyecto y Naturaleza del mismo describiendo en general las
obras por ejecutar y los materiales predominantes a utilizar en el Proyecto,
asi mismo sus componentes respectivos de acuerdo a la ficha SNIP viable.

~  Documentos de Libre Disponibilidad
Sera la documentacion, donde se indique que el trazo del proyecto segun
Estudio Topografico, no alterara o afecta terrencs de terceros que pongan
en riesgo la ejecucion de obra u ocasione expropiaciones o alteraciones
durante la fase de programaciébn de obra, bajo responsabilidad del
Consultor, de lo contraric debera de anexarse la documentacion del
saneamiento fisico legal del 4rea considerada para la expropiacion.

= Documentos sobre Factibilidad
Sera la documentacién, sobre factibilidad de servicios de agua,
alcantarillado y servicio eléctrico

- Documentos sobre CIRA

Sera la documentacién que emita el Ministerio de Consulta sobre |
Certificacion de inexistencia de restos arqueol&gicos.

- Estudio de Impacto Ambiental
El Consultor debera evaluar el impacto ambiental que genere el proyecto

dentro de su area de influencia. De ser el caso se tomaran las medidas de
mitigacién respectivas, debiendo considerarse dentro del presupuesto de la
obra el costo de dichas medidas de mitigacion, si correspondiera, ademas
de incluir Matrices de Evaluacion de Impactos Ambientales.

Esta dirigido ademas a los siguientes objetivos:

3 Evitar el deterioro del entorno como consecuencia de las obras de
construccion.

2 Identificar, predecir y cuantificar los impactos ambientales que la obra
podria ocasionar en los diversos componentes del medio ambiente, asi
como los que podrian ser ocasionados por el medio ambiente sobre la
obra.

2 Preparar un plan de manejo y seguimiento ambiental para evitar y/o
mitigar los impactos indirectos y cuantificacion de los costos de
implantaciones del plan, asi como los cronogramas que ayuden a un
mejor control por parte de la autoridad ambiental y preparar un plan de

"r.-'i‘. A / P
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contingencias para afrontar posibles accidentes de manera rapida y
efectiva, sefalando claramente quienes deberan ejecutar cada paso.

3 Asimismo se debera gestionar y recabar en el sector correspondiente la
certificacion ambiental.

Estudio de Mecanica de Suelos (EMS) y Canteras
Las investigaciones geotécnicas y su interpretacién tienen por objeto
determinar las caracteristicas del suelo en el area del proyecto donde seran
gjecutadas las obras. El Consultor debera presentar recomendaciones
especificas de proteccion antisismica si correspondiera.
4 Se efectuaran calicatas para el examen de las caracteristicas de los
suelos en los cuales se cimentara la infraestructura considerada segun
PIP y otros que asi lo ameriten, las investigaciones geotecnicas y
ensayos deberan ser ejecutados de acuerdo al tipo de materiales
existentes en el area de trabajo.
5 Se efectuaran estudios de canteras que intervengan en el proyecto.

Estudio Topografico
El presente Estudio debera de considerar los levantamientos topegraficos
que se deben de considerar dentro del area del Proyecto (infraestructura
para ambientes administrativos.
., Plano de Ubicacién con escalas adecuadas.
T Las curvas de nivel deberan dibujarse a escala adecuada que permita
la mejor visualizacion de los desniveles del terreno
4 Es por ello que el Consultor debera llevar a cabo un levantamiento
topografico de detalle, fijando convenientemente dos (02) puntos de
inicic (BM) indicando sus coordenadas UTM, perfectamente
monumentado para cualquier verificacion, y entrega de terreno posterior
para la ejecucién de la obra y determinando claramente los limites de la
propiedad.
2 Los planos topograficos deberan ser elaborados con coordenadas UTM
1 En el plano topografico se debera adjuntar una fotografia de la
ubicacion del BM asumido para el presente proyecto.

Planilia de Metrados y Cuadro de Explanaciones
Los metrados del Expediente Técnico deberan estar sustentados por cada

partida, con su respectivo Item el mismo que debe de coincidir con los item del
presupuesto y especificaciones técnicas.

Los Metrados deben estar sustentados con la planilla respectiva y con los
graficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiere (Norma 600-03 de la
Resolucion de Contraloria N° 072-98-CG). La presentacion de la memoria de
calculo de los metrados seréa en hoja de calculo electronica, tipo Excel. No se
admitiran memorias de calculo de metrados elaborados en forma manual © a
través del Cad, debiendo ser la planilla de metrado y cuadro de explanaciones
de volumenes de corte o de relleno clara, precisa y facil de identificar

Los metrados constituyen la expresién cuantificada de los trabajos de
construccién que se han programado ejecutar en un plazo determinado. Estos
determinan el costo del valor referencial, por cuanto representan el volumen de
trabajo por cada partida

Una adecuada sustentacién de los metrados reduce los errores y omisiones
que pudieran incurrir en la presentacion de las partidas gue conforman el
presupuesto, por cuanto estos son utilizados por el postor para establecer el
monto de su oferta.

Analisis de Costos Unitarios.

A
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Cada partida de la obra constituye un costo parcial; la determinacién de cada
uno de estos costos requiere de su correspondiente analisis de costos, la
cuantificacion técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales,
equipos, etc.), que se requiere para gjecutar la unidad de partida. El analisis
de Costos Unitarios debera considerar el rendimiento mas adecuado de |a zona
de acuerdo a la informacién que haya recopilado el Consultor. No se
aceptaran andlisis de costos unitarios estimados, globales o sin su
cuantificacion técnica respectiva.

Asimismo los costos de la mano de obra se regiran de acuerdo a la Resolucion
Gerencial Regional N° 002-2017-GORE-ICA/GRINF de aprobacion de la nueva
escala de costo hora-hombre.

= _ Presupuesto de Obra
Se debera tomar en cuenta las partidas que se necesitan para la ejecucion de
las obras proyectadas, asi como los metrados de cada una de estas partidas y
los costos unitarios de cada una de ellas. Al pie del presupuesto se deberan
consignar los porcentajes de gastos generales y de la utilidad. En concordancia
el presupuesto debera considerar el IGV. El presupuesto de la obra debera
reflejar el seguimiento del proceso constructivo.

~ Factibilidad de Servicios

~  Especificaciones Técnicas
£l consultor debe tener presente que cada partida de la obra constituye un

costo parcial. Por lo tanto, la determinacién de cada uno de estos costos
requiere de su correspondiente analisis de costos; es decir, la cuantificacion
técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc.) que se
requieren para ejecutar la unidad de la partida; en consecuencia NO SE
ACEPTARAN ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES
o sin su cuantificacién técnica respectiva.
Debera elaborarse de conformidad con la Norma 600-02 de la Resolucién de
Contraloria N°® 072-98-CG. Se elaborara para cada partida que conforma el
Presupuestc de la Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos,
procedimientos constructivos, unidad de medida y forma de pago.
Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las
prestaciones especificas del contrato, vale decir:

2 Descripcion de los trabajos.
Unidad de Medida.
Métodos de Medicion.
Procedimiento constructivo.
Control y aceptacién de los trabajos.

coococo

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra debera contener sus
respectivas Especificaciones Técnicas, detallando con precision las reglas que

o definen la naturaleza de la presentacién. La numeracion de las
AWl especificaciones técnicas debera corresponder exactamente con la numeracion
&' de la partida dentro de la estructura del presupuesto y Analisis de Costo.

El Proyecto final y detalles constructivos deberan ser presentado por unidades
[ componentes del proyecto y debe considerarse de acuerdo con las
f, caracteristicas de las unidades los siguientes disefios:

= Presupuesto Analitico de Obra

i ‘. L‘
0STOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro

SR.VICTOR A.

Segundo Miembro Suplente



PRO DE SE

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

JON N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

BASES IN RAD ECTIF AS

El Analitico de Obra debe de incluir los rubros de Especifica, descripcion,
valor Referencial de obra, Gastos de Supervision, Gastos Administrativo,
Prevencién de Mayores costos y total del presupuesto de obra.

Analisis de Gastos Generales _
Los Gastos Generales de la obra deberan incluir coma minimo, 108 siguientes

rubros; gastos directos, indirectos, financieros y de licitacién / contrato.

Dentro de los Gastos Directos de la obra se debera considerar: sueldos del
personal idéneo de obra, gastos por movilidad, gastos por alimentacion, gastos
de apoyo logistico, gastos de ensayos de calidad, entre otros. Estos gastos
estan relacionados directamente con el tiempo de duracion de la obra.

Dentro de los Gastos Indirectos de la obra se debera considerar: gastos de
utiles de oficina, mobiliario y gastos logisticos en general. [Estos gastos
dependen directamente del plazo de ejecucion de la obra.

Los gastos financieros incluyen los costos por cartas flanzas, entre otros.

Los gastos de Licitacion y del Contrato incluyen los costos generados durante
el proceso de la licitacidn y durante la firma del contrato, tales como copias
legalizadas y gastos notariales, entre otros.

Desagregado de Gastos de Supervision

Dentro del desagregado de gastos de supervision de la obra se debera

considerar; sueldos del personal idéneo de obra, gastos por movilidad,

gastos por alimentacién, gastos de apoyo logistico, gastos de ensayos de

calidad, entre otros. Estos gastos estan relacionados directamente con el

tiempo de duracion de la obra.. €n concordancia con los TDR SUPERVISON

DE OBRA DEL PROYECTO, formas de pago.

Requerimiento de Mano de Obra , Material y Equipo

Debera incluirse un listado de materiales por rubros de costo. Debera

evitarse la duplicidad de insumos semejantes que técnicamente sea posible.
El precio los insumos debera estar sustentado con cotizaciones

actualizadas para cada material.

Cronograma Valorizado de Avance de Obra

Debera consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el

tiempo de ejecucion y debidamente valorizado.

Cronograma de Desembolsos por Partidas

Debera elaborarse un cronograma tentativo de los desembolsos

proyectados para la ejecucion de la obra. En el caso de considerarse

reajustes de precios, éste debera ser proyectado racionalmente.

Férmula Polinémica.

Para obras con un plazo de ejecucién mayor a 30 dias calendario,

necesariamente se debera considerar formula de reajuste de precios.

Panel Fotografico

Se deberan adjuntar al Expediente Tecnico un minimo de 20 fotografias de

los aspectos mas relevantes que el Consulter crea conveniente resaltar

Anexos

Dentro de ellos estaran las hojas de calculo, cotizaciones, documentos

correspondientes y otros que el consultor viera por conveniente.

Planos

Los planos deben ser elaborados en Autocad, adjuntando al Expediente el

ploteo de los mismos en papel Bond de 82 — 105 grsy los CD(s)

respectivos. En resumen el Consultor adjuntara al Expediente Técnico y sin

caracter lindante los planos con las siguientes caracteristicas:

e Debera existir un plano Clave general de toda el area, el cual muestre
todas las intervenciones indicadas segun ficha SNIP.

e Se debera incluir planos topograficos con las caracteristicas reales de la
zona del proyecto, en el que se resalten los puntos ylo referencias
importantes para la ubicacion del proyecto.
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En los planos de ubicacion y localizacion debera senalarse el norte magnetico y
coordenadas UTM.

Debera fjarse con precision el BM principal del proyecto, y debera indicarse la referencia
de las estruciuras proyectadas con respecto a este BM. El BM debera identificarse
claramente en el campo y en los planos debera incluirse la informacion necesaria para
que al inicio de las obras dicho punto pueda ubicarse con facilidad. Los limites de
propiedad deberan estar sefialados adecuadamente.

En los planos de detalles, se deberan presentar a escalas convenienles y precisas,
asimismo en las laminas estructurales, cimentacion (Cimentacion, techos, aligerados),
arquitectdnicos(plantas, cortes, elevaciones, circulacion y veredas), eléctricos(circuitos
pozo tierra, acometidas y otros) y sanitarios (redes de agua, red de desagle, red pluvial,
acometida y otros) Detalles y obras de arte (puertas, mobiliario y equipo)

Los planos deberan presentarse en formato normalizado.

En cualquier etapa del desarrolio del proyecto, su revision puede dar lugar a
observaciones, que deberan necesariamente ser absueltas por el consultor.

El Consultor sera responsable de los errores u omisiones defeclos o fallas que se
podrian encontrar en el expediente técnico que den lugar a pago de presupuestos
adicionales de obra no contemplados en el proyecto, por lo que queda entendido que a
revision y aprobacion del expediente técnico por parte del GORE ICA no lo exime de su
responsabilidad.

En consecuencia, correspondera al consultor el absoiver oporiunamente lodas las
consultas que tengan relacion con el estudio que se contrata

Entendiéndose por consultor a la Empresa Privada.

CONSIDERACIONES PARA EL DISENO DEFINITIVO
= De Arquitectura
o Los criterios a sequir en la ejecucion de edificaciones de uso educativo son

Idoneidad de los espacios al uso previsto

Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades

Flexibilidad para la organizacién de las actividades educativas, tanto individuales como
grupales.

El consultor en base al anteproyecto aprobado, elaborara los estudios definitivos para lo

cual presentara Basicamente los siguientes Planos:

- Ubicacién a Escala 1:500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad de terceros,
orientacion, cuadro de areas.

- Plana de Localizacion del terrenc a escala 1: 5000 referida al area urbana.

- Plano de Distribucion general a escala 1:200 o 1/100, indicando inicio de trazado, BM.
cotas, niveles, planos de referencia expresando zonas existentes, zonas a demoler,
zonas a rehabllitar, zonas a construirse, conteniendo ejes, cotas de niveles, orientacion,
cortes y elevaciones, especificaciones de detalles constructivos, Antes de continuar con
las siguientes etapas en el desarollo del expediente lécnico, el levantamiento
:ec::\ogréﬁcc debe ser verificado por la Sub Gerencia de Esludios del GRINF - GORE
ICA.

- Plano de ejes y terrazas a escala 1:200, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes

de placas y/o columnas, etc.

Plano de desarrollo en escala 1:50, plantas, cortes y elevaciones.

Planc de detalles de servicios higiénicos, escaleras, carpinteria de fierro, carpinteria de

madera, pisos, coberiuras, obras exteriores (veredas, losas, patios, elc.) cerco,

portada de ingreso, elevaciones tipicas, cuadros de acabados, en escala 1 25, 111015

u ofro segln el caso.

El Consultor asumira los parametros reglamentarios para garantizar su disefio, el mismo

que debera estar en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas

de Saneamiento Basico, Codigo del Medio Ambiente, Reglamento de infraestructura

Educativa del Ministerio de Educacion acorde a a necesidad del servicio.
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e Fl Estudio se efectuara en un 4rea total de acuerdo a los amblentes definidos, incluidos
muros, escaleras, rampas y areas de circulacion.

e El Consulior planteara los acabados dentro de lo que se establece como acabados de
buena calidad.

o Para el dimensionamiento de los servicios, corredores, salidas, etc.. se considerara segun
€l ndmero maximo de usuarios.

o Las areas de senvicios higiénicos deberan estar provistos del suficiente nimero de
aparatos sanitarios para uso de uno y otro sexo; incorparande §5.hh. para discapacitados.

o Se dispondra de sistemas adecuados de abastecimiento de agua y de sistemas de
evacuacion de aguas residuales en ios vestuarios y servicios higiénicos.

s Se debera contar con sistema de iluminacion artificial distribuida de manera que asegure
la iluminacién en toda su instalacion.

» La ventilacién natural de todos los ambientes debe ser necesana y suficiente.

» Acabados
e Muros, viga y columnas, con tarrajeo y pintados interior y exteriormente.
e \estidura de aristas de vigas y columnas y vestidura de derrames de puertas y ventanas.
e Pisos ceramico, piso cemento puiido, conforme lo indicado en el Perfil,
o Veredas perimetrales y acceso, con juntas de dilatacion y construccion, revestimiento con
pasta cemento - arena de proporcion 1:2, e=0.02 m., pulidas y brufiadas.
Cantra zocalos de ceramico, cemento sin colorear, conforme lo indicado en el perfil.
Zocalos de ceramico y/o similares.
Carpinteria barandas, de puertas y ventanas sera de material que no se oxiden con el
tiempo.
Pintura general en latex vinilico.
Vidrios semi-dobles incoloras.
Y el mejor acabado posible, dependiendo del material a usar
Disefio y utilizacién de matenales que aseguren una correcta limpieza y desinfeccién
periddica.
e El piso antideslizante dispondré de sistemas adecuados y eficaces para el drenaje del
agua.

=~ Estructuras

e Todos los calculos necesarios para la determinacion de las solicitaciones,
desplazamientos y verificacion de los estados limite en cada uno de los componentes de
la estructura deben ser presentados bajo una secuencia ordenada y con un desarrollo tal
que facilmente puedan ser entendidos, interpretados y verificados. En lo posible deben
ser iniciados con un esquema del sistema estructural adoptado, indicando dimensicnes,
condiciones de apoyo y cargas consideradas. Las hipotesis de calculo de los métodos de
verificacion utilizados deben ser indicados en con claridad, los simbolos utilizados deben
ser bien definidos, las formulas aplicadas deben figurar antes de la introduccion de los
valores numéricos y las referencias bibliograficas deben ser precisas y completas. Los
resultados, con notaciones, unidades y simbolos, deben ser acompanados con diagramas
de solicitaciones y desplazamientos.

» Enla memoria de célculo se debe proporcionar:
Consideraciones de Analisis Estructural: dimensionamiento, cargas actuantes, modelo de

14/ analisis, seleccion de maximos esfuerzos, normas de diseno.

Elementos estructurales: cimentacion, vigas, columnas, placas, losas, otros sistemas
estructurales,

e El Consultor presentara la memoria de calculos de la estructura mediante un programa
reconocido nacional y/o internacionalmente. Estos deben ser presentados indicando los
siguientes detalles:

El programa de computo utilizado, indicando nombre, origen, metedo de calculo, hipbtesis

L basicas, formulas, simplificaciones, referencias bibliograficas, indicando los

procedimientos de ingrese de datos & interpretacion de ios resultados.

i L/ |
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Los datos de entrada, modelo estructural, descripcion detallada de la estructura

acompafiada de esquema con dimensiones, propiedades de las secciones, condiciones

de apoyo, caracteristicas de los materiales, cargas y sus combinaciones.

Los resultados de calculo por computador, pere integrante de la memeria de caleulo,

deben ser ordenados, completos y contener toda la informacion necesaria para su tlara

interpretacion. Ademas de este, deben permitir una verificacion global, independiente y de

ser posible, contener resultados parciales del analisis realizado.

Se prasentara basicamente los siguientes planos:

- Planos de Cimentacion y columnas en forma general y de detalles a escala 1:50 el
general y los detalles a escala convenientes.

- Planos de vigas y aligerados en forma general y de detalles, a escala 1:50

= Instalaciones Eléctricas y de comunicaciones

v

El consultor presentara la memoria de calculos eléctricos, para lo cual debera considerar
las cargas de cada uno de los equipos considerados en el Equipamiento, asi come la
distribucion de los puntos eléctricos seran compatibilizados con el plano de equipamiento
correspondiente, basicamente presentara lo siguiente:

Plano general de red eléctrica a escala 1:200, con el trazo de la red gléctrica y
alimentadores a tableros, luz de emergencia, esquema del tablero general (TG ), calculo
justificativo de la méxima demanda, cajas de pase, alumbrado exterior y olros

Plano a detalle de red eléctrica escala 1:50, con el trazado de las redes eléctricas y
tableros, redes de comunicacion y data, diagrama unifilar de tableros, etc

Plana del sistema de aire acondicionado de ser el caso a escala 1:50

€| Consultor debera asegurar una adecuada iluminacion, ventilacion natural y seguridad
de los ambientes.

Debera considerar materiales de primera calidad, que garanticen su durabilidad.

Toda la instalacién sera empotrada por piso, techo o muros, tomando en cuenta un
adecuado sistema de puesia a tiera.

El disefio debe contemplar un pozo de puesta a tierra o una interconexion a uno de ellos.
Tablero general thermo magnético y sub-tableros de distribucion.

Instalacién empotrada tubo, PVC SAP y cableado de acuerco a indicadores, al Codigo
Nacional de Electricidad y al Reglamento Nacional de Edificaciones

Los conduclores eléctricos a utilizarse seran todos en calibre milimétrico: cables de
energia y conductores.

Luminarias fluorescentes interiores y extenores.

Contara con tomacorrientes, interruptores unipolares dobles

Cableado estructurado interior y Conexién a red de datos y comunicaciones al exterior
Conexiones para proyectores multimedia, Aire Acondicionado y Sistema de lluminacion
Todo lo disefiado debe estar acorde con el Codigo Eléctrico del Perd

Ctros que se indiguen en el perfil t&enico.

Instalaciones Sanitarias
El Consultor debera presentar la memoria de célculo que sustente el disefio de las
instalaciones sanitarias, analizando las instalaciones existentes y su Capacidad, con la
finalidad de tomar la mejor decision y optimizar el sistema.
Debera considerar materiales de primera calidad, que garanticen su durabilidad.
Toda la instalacion serd empotrada por piso, lecho o muros, tomando en cuenta las
normas y el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El Consultor, en base al lsvantamiento topogréfico y niveles adecuados, que permitan una
apropiada evacuacion de las aguas servidas.
Basicamente presentara lo siguiente:
Plano de la red sanitario exterior a escala 1:100 o 1:200, segun sea el caso, con
indicacién de la red de agua fria, redes de colectores de desagle, red de colectores de
aguas pluviales, buzonetas, empalme a red plblica, drenaje, etc. Detalles tipicos,
ubicacion de cisterna y tanque elevado y otros.
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anc de red sanitaria a escala 1: 50, con el trazo de las redes de agua fria y Caliente
desague, detalles y otros.

PRESE N DE LOS INFORME

Plan de Trabajo
£ consultor debera presentar a los Cinco (05) dias calendarios de iniciado el estudio, un

plan de trabajo, asi como 13 conceptualizacion y metodologia a sequir para desarrollar el
proyecto. Asimismo incluir 12 programacion y cronograma de actividades en un Diagrama
de Gantt elaborado en el software Microsoft Project.

£] consultor preparara y suministrara los siguientes informes que seran, presentados las
siguientes etapas:

a) Primer Informe - Sera presentado a los 20 dias calendarios de iniciado el plazo contractual. en
02 copias impresas y 01 CD y contendra [0 siguiente:

« Presentacion del 30% de avance del proyeclo, indicando los aspectos mas relevantes
relacionados al estudio del proyecto.

 Presentacion de planos de: Ubicacion y Localizacion, Planos Topograficos, Planos de
Acceso a la Zona del Proyecto.

o Planos de arquitectura existente indicando material y estado de conservacion del cual esta
construide, incluir &reas de demoliciones de veredas, muros y otros | de ser el caso)

o Presentacion del disefio arquitectonico final.

« Presentacion de Estudios Basicos: Estudio de Topografia y Estudio de Mecanica de Suelos
e impacto ambiental

 Calculo y disefio estructural de fos elementos estruciurales considerados en el proyecto

Dicho Informe ser4 presentado con la firma de fos profesionales que hayan panicipado, ademas
de presentar toda la informacién del Expediente Técnico grabado en CD (Disco Compacto) en su
formato original, esto incluye textos, graficos, cuadros y planos, en programas Excel, Word
Autocad, Data S10 y exportada a PDF, Word, Excel, asi mismo el Project, elc., caso contrario
no se admitird su recepcion,

La Gerencia Regional de Infraestructura Gobierno Regional de lca, por intermedio de la
Subgerencia de Estudios dara su conformidad a la presentacion del primer informe, debiendo el
eonsultor levantar las observaciones y/o COrfECCIOnes a que hubiera lugar dentro de los 10 dias
calendarios siguientes para su revision y aprobacion.

b) Segundo Informe - Sera presentado dentro del plazo de 20 dias calendario en

02 copias impresas y 01 CD, posteriores a la aprobacion del primer informe
luego de haber sido aprobado por GRINF — GORE ICA, debiendo contener en
esta etapa de evaluacion todos los items mencionados en el punto VI del
presente TDR, donde se indica el expediente técnico de obra a nivel de
ejecucion de obra.

e Presentacién del 60% de avance del proyecto indicando los aspectos mas
relevantes relacionados al estudio del proyecto.

» Presentacion de Memoria descriptivas de los componentes segun ficha
SNIP ylo por especialidades.

» Presentacion de planos a nivel constructivo (planos de estructuras, planos
arquitectonicos, planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones
sanitarias, planos de redes de comunicaciones, planos de equipamiento
planos de detalles y otros)

« Sustento de metrados y presupuesto de la obra.

Dicho Informe sera presentade con la firma de los profesionales que hayan
participado, ademas de presentar toda la informacién del Expediente Tecnico
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grabado en CD (Disco Compacto) en su formato original, esto incluye textos,
graficos, cuadros y planos, en programas Excel, Word, Autocad, Data S10 y
exportada a PDF, Word, Excel, asi mismo el Project, etc., caso contrario no
se admitira su recepcion.

La Gerencia Regional de Infraestructura Gobierno Regional de Ica, por
intermedio de la Subgerencia de Estudios dara su conformidad a la
presentacion del Segundo informe, debiendo el consultor levantar las
observaciones y/o correcciones a que hubiere lugar dentro de los 10 dias
calendarios siguientes para su revision y aprobacion.

¢) Tercer Informe.- Sera presentado dentro del plazo de 20 dias calendario,
posteriores a la aprobacién del segundo informe luego de haber sido aprobado
por GRINF — GORE ICA, debiendo contener en esta etapa de evaluacion el
levantamiento de observaciones totales realizados en el informe anterior,
presentacion del Formato SNIP 15 o lineamientos de la Directiva Invierte.pe,
siendo esta etapa de aprobacion y entrega de expediente técnico Total
presentandose en 01 original, 01 copia impresa y 01 CD del proyecto.
e Presentacién al 100% del proyecto; al levantamiento de las observaciones
y aceptado mediante Acta de Recepcién y Conformidad de GRINF ~GORE
ICA; conteniendo adicionalmente al expediente técnico de obra el
expediente técnico de equipamiento debidamente  sustentado
{especificaciones técnicas y cotizacién recientemente efectuada).
« Dicho informe final o expediente técnico definitivo final debera estar acorde
a lo mencionado en el item VII DEL TDR
Asimismo, incluird en el expediente técnico las autorizaciones
correspondientes a la autorizacion ante el ministerio de transporte y
comunicaciones, Electro Dunas (incremento de carga y/o instalacion de
una subestacién), certificacion ambiental emitida por autoridad
competente. La duracidn que tome las solicitudes de dichos tramites no
seran contemplados dentro del plazo contractual de elaboracion del
Expediente técnico. Asimismo, la licencia de construccion debera ser
gestionada una vez aprobado el Expediente Técnico cuyo plazo no formara
parte de la elaboracién del mismo y los tramites para la obtencion de estos
documentos estaran a cargo de la Empresa Privada.

Dicho Informe sera presentado con la firma de los profesionales que hayan
participado, ademas de presentar toda la informacion del Expediente Técnico
grabado en CD (Disco Compacto) en su formato original, esto incluye textos,
graficos, cuadros y planos, en programas Excel, Word, Autocad, Data S10 y
exportada a PDF, Word, Excel, asi mismo el Project, etc., caso contrario no
se admitira su recepcion.

La Gerencia Regional de Infraestructura Gobierno Regional de lca, por
intermedio de la Subgerencia de Estudios dara su conformidad a la
presentacion del Tercer informe, debiendo el consultor haber presentado el
expediente técnico total sin observaciones.

Nota importante:

Culminado la revisién y aprobacién del expediente técnico el consultor
debera presentar 01 original + 04 copias del mismo.

| Ademas debera tenerse en cuenta que:

i 1. El plazo para la revision del Informe N° 01, por parte del GORE ICA sera de
il cinco (05) dias calendarios, y el plazo para el levantamiento de observacicnes
+ a los informes, por parte del Consultor seran de cinco(05) dias calendarios,

SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W, MUNOZ CARTAGENA
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transcurrido ello se aplicara al Consultor las penalidades establecidas en
el Reglamento.

2. El plazo para la revision del Informe N°® 02, por parte del GORE ICA sera de
cinco (05) dias calendarios, ¥ el plazo para el levantamiento de observaciones
a los informes, por parte del Consultor ceran da cinco (05) dias calendarios,
transcurrido ello se aplicara al Consultor las penalidades establecidas en
el Reglamento.

1. El plazo para la revision del Informe N° 03, por parte del GORE ICA sera de
cinco (05) dias calendarios, y el plazo para el levantamiento de observaciones
a los informes, por parte del Consultor seran de cinco(05) dias calendarios,
transcurrido ello se aplicara al Consultor las penalidades establecidas en

el Reglamento.
4. Previa a La conformidad del expediente técnico se debera ser tener la

aceptacion de la Direccion Regional de Defensa Civil Regional de Ica; para 1o
cual el consultor debera mantener coordin acién permanente.

5. Los dias en la cual la entidad se encuentre en poder de los informes no seran
contabilizados para el plazo de gjecucion contractual, Tomandose COMO
tentativo para la formulacion de observaciones 05 dias calendarios de recibida
la documentacién correspondiente.

6. En caso el consultor presente el levantamiento de observaciones en forma
parcial, sera considerados como dias de retraso y la multa respectiva; para ello
el revisor emitira en su informe el detalle de las observaciones no subsanadas.

7. Asimismo el consultor podré realizar la entrega total del expediente técnico en
a la finalizacion del plazo de elaboracion del expediente técnico, pero debera
de comunicar sus avances de acuerdo a los informes solicitados.

8. El consultor debera obtener las factibilidades de los servicios basicos como son
agua potable y alcantarillado y sobre la energia eléctrica.

9. El Certificado de inexistencia de Restos Arqueologicos sera parte de la
documentacién técnico a entregar en el Expediente Técnico

Vi, CRONOGRAMA Y PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
De acuerdo al presente Cronograma, el plazo méaximo establecido para la
prestacion del servicio es de Sesenta y cinco (65) dias calendario, contados a
partir del dia siguiente dia después de ocurridos los aclos:
La firma del convenio de Consultoria respective.
- Entrega del terreno para la Elaboracion del Expediente Técnico.
Notificacién de la Contratacion de la Entidad Privada Supervisora responsable
de ésta actividad.

Actlvidad T Dias
TELABORACION CRONOGRAMA | 05 DIAS
PRIMER INFORME | 20 DIAS |
" SEGUNDO INFORME | 20 DIAS
TERCER INFORME : 20 DIAS '
[ TIEMPO CONTRACTUAL 65DIAS :'

vil., FORMA DE PAGO
Todos los pagos que la Entidad privada realice a favor del Consultor por
concepto del objeto del servicio de Consultoria, se realizaran despues de
ejecutada la respectiva prestacién. El pago del presente servicio se dara a la
aprobacion del expediente técnico, por parte de la Sub Gerencia de Estudios a
la suscripcion del Acto Resolutivo de aprobacion del expediente técnico por
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parte de la Gerencia de Infraestructura del GORE ICA. Otorgandole posterior al
acto resolutivo la emision del CIPRL por el monto asignado para dicho estudio.
Cabe sefalar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

~ Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del area de
infraestructura del Gobierno Regional de Ica.

> Todo Informe debera adjuntar con su respectivo CD Magnético con la
informacién solicitada (obligatoria), en caso contrario no sera
recepcionada, conteniendo toda la informacion del proyecto indicado en
el punto VIIl.

~ El Consultor emitira el Comprobante de Pago respectivo.

~ El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel
de Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en
CD (Disco Compacto), esto incluye textos, graficos, cuadros y plano en
programas Excel, Word, Autocad, Project, S10 (data), etc., segun sea el
caso.

Vil. OTRAS CONSIDERACIONES

7/ El Consultor debera de Desarrollar el trabajo en estrecha coordinacion con
la entidad y su oficina técnica correspondiente asignada para este fin, segun
cronogramas establecidos.

+ Los Gastos que ocasiones la participacion de los profesionales especialistas
y otros, y del personal técnico de apoyo (digitadores, dibujantes, etc. )
estaran a cargo del consultor.

/ La entidad proporcionara al Consultor, la documentacion existente, indicada

en el punto V.
La responsabilidad del consultor, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes, rige durante la fase de convocatoria y la ejecucion del
proyecto, en la que deberd de absolver las consultas inherentes al
Expediente técnico y aun después de ejecutada la obra: es responsable por
las fallas que puedan ocasionarse en el proceso de ejecucion del proyecto
en la que haya incurrido.

Se entiende por Consultor a la Empresa Privada que elaborara y ejecutara el

PIP

CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

METAS DE LA OBRA
Las metas finales seran sefaladas en el expediente técnico final.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA (Expediente Técnico)

Las Especificaciones Técnicas para la ejecucion de la Obra se encuentran
definidas en el Expediente Técnico elaborado y Aprobado por la Entidad Publica,
asi como los documentos para la ejecucion de la obra.

En caso de existir discrepancia entre lo que expresan los diversos documentos
que contiene el expediente técnico, se establece que los planos tienen prioridad
sobre las especificaciones técnicas y estas sobre los metrados. La memoria
descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los planos y especificaciones
técnicas, considerando que el proyecto se ejecutara mediante contratacion
indirecta a suma alzada.

12
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TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo de la empresa privada todos los tributos, contribuciones y
gravamenes que le corresponden de acuerdo a Ley, toda responsabilidad de
caracter laboral y por el pago de aporiaciones sociales es exclusivamenie de la
empresa privada.

TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

La entidad privada limitara sus operaciones a las areas mostradas en los planos
del proyecto. Los materiales de construccion podran ser depositados para su
utilizacidn inmediata sobre las areas correspondientes al derecho de via, a cuenta
y responsabilidad de la entidad privada.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asi como el abastecimiento de agua y uso de
desagliies, que sean necesarios para la ejecucion de las obras sera de cuenta y
responsabilidad de la empresa privada..

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

La Entidad Privada sera responsable, desde la firma del convenio y a su costo. de
implementar medidas para el mantenimiento del transito, de tal manera que sus
trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica
respecto al acceso a propiedades y con las facilidades de circulacion en general.
Estara obligado a colocar tranqueras con el logo del Gobierno Regional de Ica
para el desvio del transito, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos para
evitar el congestionamiento en el transito y darfos a los vehiculos y peatones,
tanto de dia como de noche. La cantidad de las tranqueras sera la suficiente para
que se cumpla con el fin propuesto.

Asimismo, adoptard todas las demas medidas de seguridad requeridas de
acuerdo con la naturaleza de los trabajos que realice.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacién de la Entidad Privada el asumir los costos de reparacion de
los dafios que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desaglie, telefonos, vias de
acceso, ambientes y demas terceros. La negativa de la Entidad Privada en
reparar el dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la
gue el Gobiernc Regional, la Municipalidad o las empresas de servicio o afectados
ejecuten los trabajos, los cuales seran deducidos con cargo a las valorizaciones
y/o garantias de fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

£s obligacién y responsabilidad de la entidad privada, atender los juicios,

reclamos, demandas o acciones imputables a &l o a su personal directa o

indirectamente por actividades ilicitas dafios, pérdidas. accidentes, lesiones o
uu muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como

consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas, asi como los andlisis de control de calidad de materiales y
ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva de la entidad privada, las cuales
se efectuaran en laboratorios externos de universidades y/o instituciones de
reconocido prestigio.

El tipo y cantidad de las pruebas y andlisis estan indicados en el expediente
técnico y/o reglamento nacional de construcciones y normas conexas, asi como
aquellas que la entidad privada supervisora considere necesarias, para alcanzar
una obra con calidad y eficiencia
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La entidad privada estd obligada a presentar ante la Entidad Publica, los
certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los
materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, copia de los
cuales ademas deberan estar presentes en obra.

En el caso de materiales e insumos nacionales: se debera presentar la
certificacion de calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la norma técnica
nacional INDECOP| vigente o su andloga extranjera autorizada por INDECOPI.

GARANTIA DE LA OBRA: RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PRIVADA.
De conformidad a lo dispuesto EN EL Art. 63 del Reglamento 036-2017-EF

La Empresa Privada es responsable de ejecutar correctamente la totalidad de las
obligaciones derivadas de la ejecucion del Convenio. Para ello, debe realizar
lodas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y
apoyando el buen desarrollo del Convenio para conseguir los objetivos publicos
previstos,

La Empresa Privada es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcién del Proyecto.

Al término de obra, debera entregar al Gobierno Regional de Ica un Manual para
la operacion y mantenimiento de la infraestructura construida: dicho manual. al
momento de su transferencia, serd entregada al usuario final para su
correspondiente aplicacién.

FORMA DE PAGOQ

En caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el plazo de elaboracion de
expediente técnico, sea superior a los cinco (5) meses. se entregara los CIPRL
trimestralmente, por avances en la ejecucion del Proyecto, de acuerdo a los
criterios que se establecen en este convenio y conforme al expediente técnico de
obra. Al respecto, los criterios para la emisién de los CIPRL seran los siguientes:

T iD soripaion. MR : : i
Entrega Primer | El primer CIPRL se emitira a los 03 meses (trimestral), de iniciada la ejecucion

CIPRL (Trimestral) | del proyecto y correspondera al avance fisico de la obra en dicho periodo, por el
‘ monto de inversion por avance de obra, se reconocera el costo de elaboracion

del expediente técnico; y los costos de supervision que la empresa privada |

hubiera pagado a la entidad privada supervisora. |

Entrega Segundo y = Correspenderd al avance fisico de Ia obra en dicho trimestre, se reconocera el
subsiguientes CIPRL | monto de inversion por avance de obra, se reconocera los coslos de supervision

[Trimestral) que la empresa privada haya pagado a la entidad privada supervisora durante
) |_dicho periodo |
Entrega Ultimo | se realizard a la liquidacién de Qbra del Froyecto, previa conformidad de la |
CIPRL calidad de la totalidad del proyecto expedida por ia Entidad Privada Supervisora, |

la conformidad de recepcion de la obra otorgada por la Entidad Publica yla |
i conformidad valorizada del servicio de supenvision emitida por la Entidad
Publica.

LIQUIDACION DE OBRA

Es responsabilidad del contratista la presentacion de la Liguidacién de Qbra. La
liquidacion de obra una vez que cuente con la conformidad de la Supervision y
aprobado también por el drea correspondiente, debera presentarse en tres (03)
juegos completos, en versién impresa y digital, para su respectiva aprobacion
mediante acto Resolutivo de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Proyectos del Gobierno Regional de Infraestructura.

f'fi_a" bi { 4
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TRAMITES DE AUTORIZACION, PERMISOS Y LICENCIAS

Es obligacion y responsabilidad de la Empresa Privada, realizar los tramites de
autorizacidn, permiso vy licencias que se vinculen directamente con la obra para
poder realizar la ejecucion de la misma.

Asimismo los tramites de licencias y autorizaciones se encuentran considerados
dentro del servicio, eximiendo de toda responsabilidad al Gobierno Regional.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El Postor adjudicado al momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar
una direccion domiciliaria en la ciudad de Ica (capital del departamento) a la que &l
Gobierno Regional de Ica le hara llegar las comunicaciones o notificaciones
relacionadas con la ejecucion de la obra.

CONTROLES INTERNOS
Obligatoriamente se debera implementar el cuaderno de obra, su registro, control
y administracién se efectuara de conformidad con las normas vigentes y/o
directivas que emita la Entidad; la ausencia del cuaderno de obra en obra o su
desactualizacién en los asientos serd penalizada.
Adicionalmente, el Contratista en coordinaciéon con la Supervision o la Inspeccion,
implementaran los siguientes controles:
-Un (01) cuaderno de visitas, en la que se consignara las recomendaciones de
funcionarios o servidores del Gobierno Regional de lca.
-Un (01) cuaderno de autocontrol, en la que se sefialara con precision las razones
de las eventuales salidas del residente o supervisor o especialistas de |la obra.
Ambos cuadernos (Visita y de autocontrol) permanecerén adjuntos al cuaderno de
obra; las anotaciones que en ella se registren constituirdn, de ser el caso,
antecedentes para el calculo de penalidades o descuentos por incumplimiento de
obligaciones del contratista (Participacion del Plantel Tecnico propuesto; Equipos
y Maquinaria; Controles de calidad).
igualmente, el GORE Ica y/o las Gerencias Subregionales, ¢ instancias a quienes
delegue, podran realizar constataciones fisicas de obra cuando lo consideren
pertinente; el Contratista y la Supervision, deberan brindar las facilidades e
informacion que se les requiera para el adecuado cumplimiento de dichas labores;
su incumplimiento u obstruccién por el Contratista o la Supervisién seran materia
de una multa equivalente a 500 nuevos soles.
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

NIP N°

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIC EDUCATIVO EN LA L E. GABING CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO), PROVINCIA

DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

DATOS DE LA OBRA: COSTO DIRECTO........ SI. §1.1,908,265.98

A- GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

COosTO TIEMPO PARCIAL TOTALES PORCENTAJES
TOTAL 0.07%
A-1  GASTOS DE LICITACION ¥ CONTRATACION
VISITA A LA OBRA 500.00 500.00 500.00 0.026%
A-2 GASTOS INDIRECTOS VARIOS
Legales y Notanales de la Organizacidn 1,700.00 0.50 850.00 850.00 0.045%
B- GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
B-1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA 158,560.00 8.31%
RESIDENTE 6,500.00 7.00 45500.00
ASISTENTE DE RESIDENTE 4,000.00 6.00 24,000.00
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 5,000.00 1.50  7,500.00
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELDS 5.000.00 1.50  7.500.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 5,000.00 1.50  7.500.00
ADMINISTRADOR DE OBRA 2,000.00 7.00 14,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD §,000.00 6.00 30,000.00
01 ALMACENERO 1,500.00 6.00  9,000.00
01 GUARDIAN 1.500.00 6.00 9,000.00
PRUEBAS DE LABORATORIO (CALIDAD DE MATERIALES) 240.00 4.00 960.00
PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO 18.00 12000 2.160.00
SEGURO CONTRA TODO RIESGO 240.00 6.00 144000 168,660.00
B-2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL LSRN SERRE A 6,228.41 0.33%
ALQUILER OFICINA 600.00 €.00 3,600.00
IMPRESIONES Y{O FOTOCOPIAS 218.07 6.00 130841
LUZ. AGUA, TELEFONO 220.00 6.00 132000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL .. ... .......... 6,228 41
B-3 GASTOS FINANCIEROS ....... ... ..., o A 24,688.19 1.28%
FACTOR C.D. PARCIAL
a- CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO 95413.30 4.50% 1,7898.00
b- IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF 28623990 800% 2289919 24 68818
TOTAL DE GASTOS GENERALES 190,826.60 0.00

HOJA DE PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO BASE PARA LICITACION PUBLICA y

ADJUDICACIONES DIRECTAS.

A

A-

B-3

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS ... ..\u0u e

GASTOS DE LICITACION, PREPARACION OFERTA Y CONTRATACION 0.07%
A1 0.026%
A-2 0.045%
GASTOS ADMINISTRATIVOS ¥ GENERALES 8.54%
B-1 8.309%
B-2 0.326%
GASTOS FINANCIEROS 1.204% 1.29%

UTILIDAD DEL CONTRATISTA . .. ... B . o A 5

TOTAL DE PORCENTAJES REFERENTE COSTO DIRECTO ...

will

S B/
” : ,'f W
Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA

Presidente Primer Miembro

10.00%

Segundo Miembro Suplente

47



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
SES INTEGRAD TIF

ANEXO N° 5
METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICA Y TECNICA

Para la evaluacién de la Propuesta Econémica y Técnica se debera tener en cuenta lo siguiente:

e Las Propuestas Economicas no deben superar el noventa por ciento (90%) como limite inferior o
el ciento diez por ciento (110%) del Monto Total de Inversion Referencial del presente proceso

como limite maximo.

e La Propuesta mas favorable al Estado sera aquella que ofrezca el menor Monto de Inversion
Referencial y que su presentacion se encuentre acorde con lo establecido en el Resumen del
Presupuesto Referencial que figura en el Anexo 4.

e Unavez que se cuente con una Propuesta Econémica seleccionada, se procedera con la revision de
los documentos que conforman la Propuesta Técnica en donde se verificara que cumpla con los
requisitos técnicos minimos establecidos en las Bases conforme a lo sefialado en el numeral 49.2
del articulo 49° del Reglamento. En caso se verifique dicho cumplimiento, el Comité Especial
procedera a adjudicar la Buena Pro.

e Sila Propuesta Técnica no cumple con lo sefialado en el parrafo precedente, se procedera a
evaluar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Economica siguiente, y asi
sucesivamente.
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ANEXO N° 6
FORMATO DE CONVENIO DE INVERSION

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversién Publica Regional para el financiamiento y
ejecucion (expediente técnico y obra) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL
LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP 295512, que celebra de una parte el Gobierno Regional de Ica,
en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N© 20452393817, con domicilio legal en Av. Cutervo N° 920,
representada por el Ing. Fernando José Cilloniz Benavides, identificado con DNI N2 082 38313, en ejercicio
de las facultades otorgadas por EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES; y de otra parte [RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA PRIVADA] [EN CASO DE CONSORCIO CONSIGNAR EL NOMBRE DE TODAS Y CADA UNA
DE LAS EMPRESAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO LA INFORMACION DEL REPRESENTANTE COMUN DEL
CONSORCIO], con RUC N2 [.......], con domicilio legal para estos efectos en Livseamsenamaasnsads
inscrita en la Ficha N° [...........c.ccccoo.] Asiento N° [.............] del Registro de Personas Juridicas de 1
ciudad de [...cccvrrrvennns |, debidamente representado por su Representante Legal, [.....ccoviirmmcssccninnnn],s
con DNI N° [....................], segiin poder inscrito en la Ficha N° [cciiieee], Asiento N° [............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara LA EMPRESA
PRIVADA [0 EL CONSORCIO] en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA [0 EL CONSORCIO], se les denominara
conjuntamente LAS PARTES.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTEOS

1.1 Acuerdo de Consejo Regional N° 018-2016-GORE ICA de fecha 11 de Agosto del 2016, en el que
prioriza el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN AL LE. GABINO
CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP 295512, (en adelante EL PROYECTO), para su
financiamiento y ejecucion en el marco previsto en la Ley N° 29230 (en adelante la Ley) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF (en adelante el Reglamento)

1.2 Con Informe Previo N°0012-2017-CG/PREV de fecha 31 de enero del 2017, la Contraloria General
de la Repiiblica emite informe previo.

1.3 Mediante Oficio N° 047-2014-SGPICTI-RRGT de fecha 01 de julio del 2014 la OPI declaré la
viabilidad del Proyecto, la misma que como anexo integra el presente Convenio.

13 Gon Teeha [ocmmimmms ], el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso de Selecciéon N°
002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N°295512, para el financiamiento y ejecucion de EL
PROYECTO, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles y costos
constan en los documentos integrantes del presente convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto, que LA EMPRESA PRIVADA [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
EMPRESA O CONSORCIO], financie la ejecucién del PROYECTO, conforme a las condiciones técnicas y
econémicas previstas en las Bases integradas, la Propuesta Técnica y Econémica y el Acta de

Otorgamiento de la Buena Pro, que integran el presente Convenio, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N° 29230 y su Reglamento.

En todo caso, los estudios definitivos o expediente técnico que elabore LA EMPRESA PRIVADA deben
guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y pardmetros que sustentan la viabilidad del
proyecto.

Las PARTES convienen en que el ejecutor del Proyecto sera la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
EMPRESA O CONSORCIO CONSTRUCTOR].
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Su RCERA: 10

31 El Monto Total de Inversion Referencial de S/ 2'845,316.17 (Dos Millones Ochocientos Cuarenta y
Cinco Mil Trescientos Dieciséis Con 17/100 Soles), que incluye los costos de supervision que
ascienden a S/ 105,382.08 (Ciento Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos Con 08/100 Soles); e incluira
los costos que se generen durante la fase de inversién del Proyecto (costos de elaboracion de
expediente técnico o estudios definitivos y la ejecucion propia del proyecto) en el marco del SNIP y
conforme al sistema de contratacién convenio es A Suma Alzada.

32 La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el Monto Total de Inversion incluye todo concepto
necesario para la completa y correcta ejecucion del PROYECTO de acuerdo con lo detallado en las
Bases Integradas.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa constancia que dentro
del Monto Total estan incluidos todos los conceptos mencionados en los Términos de Referencia que
forman parte de las Bases Integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total
ejecucion del Proyecto hasta su culminacion; dejandose expresamente establecido que el
financiamiento y ejecucién del proyecto no dard lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA a favor de la empresa privada y/o empresa ejecutora del proyecto.

3.3 Las variaciones o modificaciones que tenga el Proyecto durante la fase de inversion se incorporan al
Monto Total de Inversion, sujetandose a las disposiciones del SNIP. Para tal efecto, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA firmaran la respectiva adenda al presente Convenio, siempre
que se cumplan los requisitos y formalidades de la Ley y Reglamento.

a. En todos los casos, se incorporara al convenio el monto total de inversion del Expediente Técnico
que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA y su ejecucion se realizara a Suma Alzada convenido.

b. El monto total de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos
similares derivados de la ejecucién del Proyecto, los cuales deberan ser asumidos por LA
EMPRESA PRIVADA.

C u : E E NIO 10
El plazo de ejecucion del presente Convenio, inicia con la suscripcion del presente y culmina con la
Liquidacion y cancelacién del monto total de inversion mediante CIPRL; dentro del plazo de vigencia
del presente convenio se contempla los 240 (Doscientos Cuarenta) dias calendarios correspondientes
a la elaboracion del expediente técnico y ejecucion de la obra; la presente clausula es de acuerdo al
articulo 58° del Decreto Supremo N° 036-2017-EF.

Para contemplar el inicio del plazo del Expediente Técnico y la Ejecucion de la obra en el marco del
presente Convenio, se debe cumplir con los siguientes supuestos previamente:

Para el inicio de la ejecucion del Proyecto es requisito previo la presentacion y aprobacion del
expediente técnico por el integro de la obra. Una vez presentado y aprobado el expediente técnico
definitivo se encuentra prohibida la aprobacién de adicionales por errores o deficiencias en el
expediente técnico.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion del proyecto materia del presente convenio, sera
determinado en el expediente técnico o estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA

El plazo se computa desde el dia siguiente que LA ENTIDAD PUBLICA hace entrega de la totalidad del
terreno saneado a LA EMPRESA PRIVADA y se cumplen las condiciones previstas en el numeral 54.2
del articulo 54° del Reglamento. 3
g / /
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En todo caso, el plazo definitivo de ejecucién del proyecto materia del presente convenio, sera el
determinado en el Documento de Trabajo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA, ante el supuesto
contemplado en el numeral 64.1 del articulo 64° del Reglamento. De variar el plazo convenido, se
procedera a firmar la adenda correspondiente.

Asi mismo, luego de la ejecucién de la obra, LA ENTIDAD PUBLICA contara con quince (15) dias
calendarios para aprobar la Liquidacién de Obra correspondiente; dicho plazo se computara desde la
recepcion del Gltimo entregable correspondiente a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en relacion
al Expediente de Liquidacién de Obra.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la obra, estas
acordaran mediante adenda la suspension del plazo de ejecucién de la misma, hasta la culminacién
de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos.

En caso de atrasos en la ejecucién del proyecto por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA, con
respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho
atraso puede producir una extension del servicio de supervisién, lo cual genera un mayor costo, LA
EMPRESA PRIVADA asume el costo del mayor monto por el servicio indicado, el que se hace efectivo
deduciendo dicho monto durante la ejecucién del proyecto o en la liquidacién del convenio de
mversion.

L NTA: T DEL NI
El presente convenio estd conformado por los estudios de Preinversion del Proyecto viable, las Bases
integradas, la oferta ganadora? y los documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan
obligaciones para las partes, asi como el Expediente Técnico de Obra.

CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS
LA EMPRESA PRIVADA entrega a la suscripcién del presente convenio la(s) respectiva(s) garantia(s)

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni division y de realizacién automatica a
solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD PUBLICA.

Garantia de fiel cumplimiento3: S/ 113,812.65 (Ciento Trece Mil Ochocientos Doce con 65/100 Soles), a
través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE].
Cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total de Inversién adjudicado. En caso el
Monto Total de Inversién adjudicado incluya el costo de supervision, solo es necesaria la entrega de la
garantia de fiel cumplimiento antes mencionada.

La garantia de fiel cumplimiento debera estar vigente por un afo adicional a la correspondiente
conformidad de recepcion por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. La renovacién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento después de la correspondiente conformidad de recepcién sera por un monto que
represente el 1% del Monto Total de Inversi6én y podra ser ejecutada en caso de deficiencias relacionadas
con la ejecucién del Proyecto materia del presente Convenio.

La carta fianza debe ser renovada dentro del plazo de cinco (05) dias calendarios previos al término de su
vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA podria solicitar su ejecucién, conforme a la Clausula Sétima del presente
Convenio.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro.

La garantia de fiel cumplimiento deberé ser emitida por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del mento total de inversion y debera
ser renovada anualmente por el monto equivalente al 4% del monto remanente por ejecutar, con el compromiso de renovar su vigencia hasta
por un ano adicional a la conformidad de recepcién por el 1% del monto total de inversién convenido hasta el consentimiento de |3 liguidacion

final.
— [ 1
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LA ENTIDAD PUBLICA procede a la devolucién de esta garantia dentro de los diez (10) dias
calendario de transcurrido el afio adicional al consentimiento de la liquidacién final.

6.2 Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del Proyecto o
monto de supervision, establecido en el Convenio inicial, LA EMPRESA PRIVADA esta obligada a
ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma proporcion, dentro de los diez (10) dias
de aprobadas dichas variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es
requisito indispensable para la celebracion de la Adenda al presente Convenio.

Asimismo, cuando se convenga la reduccién de prestaciones, LA EMPRESA PRIVADA podra reducir
el monto de dichas garantias.

- - -

: NTI

LA ENTIDAD PUBLICA esti facultada para ejecutar las garantias en caso se configuren las causales
establecidas expresamente en el numeral 56.5 del articulo 56° del Reglamento.

De conformidad con el articulo 69° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecucion, sin considerar el
plazo de elaboracién de expediente técnico, sea superior a los cinco (5) meses, se entregara los CIPRL
trimestralmente, por avances en la ejecucion del Proyecto, de acuerdo a los criterios que se establecen en
este convenio y conforme al expediente técnico de obra. Al respecto, los criterios para la emision de los
CIPRL seran los siguientes:

El primer CIPRL se emitirda a los 03 meses (trimestral), de iniciada la ejecucion del proyecto y
correspondera al avance fisico de la obra en dicho periodo, de acuerdo a la conformidad otorgada por la
Entidad Privada Supervisora sobre la calidad del avance fisico real de la obra, y la conformidad de
recepcion de dicho avance fisico trimestral otorgada por la Entidad Pablica. Asimismo, en el primer CIPRL,
ademas del monto de inversion por avance de obra, se reconocera el costo de elaboracion del expediente
técnico; y los costos de supervision que la empresa privada hubiera pagado a la entidad privada
supervisora, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio
emitida por la Entidad Publica, de conformidad con el numeral 109.1 del articulo 109° del Reglamento. En
ningun caso, se podra emitir el CIPRL para reconocer unicamente los costos de los estudios de
preinversion y de elaboracion de expediente técnico.

El segundo y subsiguientes CIPRL se emitira cada 03 meses (trimestral) por el avance de obra alcanzado
en dicho periodo, de acuerdo a la conformidad de calidad emitido por la Entidad Privada Supervisora y la
conformidad de recepcién otorgada por la Entidad Publica a través del funcionario designado en el
convenio. Asimismo, en el CIPRL, ademas del monto de inversién por avance de obra, se reconocera los
costos de supervision que la empresa privada haya pagado a la entidad privada supervisora durante dicho
periodo, siendo suficiente para su reconocimiento, la conformidad valorizada de dicho servicio emitida
por la Entidad Piblica, de conformidad con el numeral 109.1 del articulo 109° del Reglamento.

La emision del altimo CIPRL se realizara a la liquidacion de Obra del Proyecto, previa conformidad de la
calidad de la totalidad del proyecto expedida por la Entidad Privada Supervisora, la conformidad de
recepcion de la obra otorgada por la Entidad Publica y la conformidad valorizada del servicio de
supervision emitida por la Entidad Publica.

Para los efectos de la emision de los CIPRL se debe tener en cuenta que los metrados de obra ejecutados
en cada periodo trimestral, seran formulados y valorizados mensualmente por la Empresa Ejecutora del
Proyecto con la opinién favorable de la Entidad Privada Supervisora, y seran presentadas a la Entidad
Publica dentro de los cinco (5) dias, contados a partir del primer dia del periodo siguiente al de la
valorizacion.

Necesariamente, para efectos de solicitar la emision de los CIPRL por avances en la ejecucion del proyecto,
la Entidad Publica debera contar con la siguiente documentacion:

Conformidad de Calidad del avance del Proyech, otorgada por la Entidad Privada Supervisora; y, la
il
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Conformidad de Recepcién del avance del Proyecto, otorgada por la Entidad Publica a través del
funcionario designado en el Convenio.

Conformidad valorizada del servicio de supervisién emitida por la Entidad Publica.

LAS PARTES suscribiran una modificacién al Convenio con las adecuaciones correspondientes, si durante
la fase de inversién se determina que el proyecto demanda plazos de ejecuciéon mayores a los cinco (5)
meses, conforme a lo establecido en articulo 71° del Reglamento de la Ley N° 29230.

La formula o formulas polinémicas de acuerdo al Anexo N° 4 de estas Bases, y al articulo 29° del
Reglamento, seran determinadas en el Estudio Definitivo que apruebe la Entidad Publica o el aprobado
por las adecuaciones al Estudio Definitivo, las cuales se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N°
011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

- -

La conformidad de calidad del proyecto o de sus avances ser4 otorgada por la Entidad Privada Supervisora
contratada por la Entidad Piblica y la conformidad de recepcién del proyecto o de sus avances sera
otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, siguiéndose el procedimiento establecido en el articulo 74° del
Reglamento.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD PUBLICA, efectuara la verificacién de la
ejecucion del Proyecto y de sus avances ejecutados, de ser el caso, conforme a lo establecido en el
Expediente Técnico, los Términos de Referencia, las BASES y la Propuesta presentada por LA EMPRESA
PRIVADA, asi como en el Documento de Trabajo si lo hubiere. Asimismo, se dedicara al seguimiento del
cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucién del Proyecto por parte de LA EMPRESA
PRIVADA.

La Entidad Privada Supervisora debera dar la conformidad de la calidad del Proyecto tras la culminacién
del mismo o a la culminacién de cada avance del Proyecto, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora del Proyecto asumira las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA
determine en los Términos de Referencia y las Bases del proceso de seleccién que dard mérito a su
contratacion con arreglo a lo dispuesto en el Capitulo 11l del Titulo Il del Reglamento. LA ENTIDAD
PUBLICA est4 obligada a entregar copia del Contrato a LA EMPRESA PRIVADA, dentro de los 02 dias de
celebrado el mismo con la Entidad Privada Supervisora.

LA ENTIDAD PUBLICA sera responsable de otorgar la conformidad de recepcién del Proyecto o de los
avances ejecutados, asi como de otorgar la conformidad de las actividades de ejecutadas por LA EMPRESA
PRIVADA conforme a las Bases y a los términos del presente Convenio.

Dichas conformidades serdn una condicién necesaria para la emisién de los respectivos CIPRL.

La conformidad de recepcién del proyecto o de sus avances ejecutados, y la conformidad de calidad del
proyecto o de sus avances ejecutados, deberan ser otorgadas ambas dentro de los plazos establecidos en
el articulo 74° del Reglamento, a la culminacién del Proyecto o de sus avances.

Si LA ENTIDAD PUBLICA no emite pronunciamiento en los plazos legales, y sin perjuicio de las
responsabilidades a que hubiere lugar por la falta de pronunciamiento oportuno, la conformidad de
recepcion del Proyecto o de sus avances ejecutados se tendra por otorgada, siempre que la Entidad
Privada Supervisora haya otorgado la conformidad de calidad del Proyecto o de sus avances ejecutados.

El costo de los servicios de supervision serd financiado por LA EMPRESA PRIVADA que celebra el
Convenio de Inversién con la Entidad Publica para la ejecucién del Proyecto materia de supervision, con
cargo a que dichos gastos se reconozcan en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costos, no implica una relacién de subordinacién de la Entidad Privada
Supervisora a la Empresa Privada.

Wy
el
|
SR.VICTOR A. [HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente 53




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE ECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230 P N° 295512
BASES GRADAS RECT AS

LA EMPRESA PRIVADA pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la entidad privada supervisora
en la forma y oportunidad (pago tnico o pagos parciales) establecida en el contrato de supervision,
siempre que la entidad privada supervisora los solicite presentando el Informe Valorizado que justifique
el pago y acredite la ejecucién de la prestacion de los servicios y LA ENTIDAD PUBLICA otorgue la
Conformidad respectiva, de acuerdo con el articulo 109° del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de LA ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la prestacion de los
servicios de supervisién, debera hacerlo en un plazo que no excedera de los cinco (5) dias habiles de
haberse presentado el informe Valorizado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato de supervision, a fin que LA EMPRESA PRIVADA cumpla con la obligacion de efectuar el pago
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Dicho término
sera prorrogado por un plazo igual al sefialado, de ser necesario.

LAUSULA DECIMO S DA: F 1 ONS
En el cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 90.3 del articulo 90° del Reglamento de la Ley N°
29230, LA ENTIDAD PUBLICA designa a los funcionarios siguientes:

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTUCTURA, a través del Subgerente de Estudios sera el encargado de
entregar el Perfil Técnico (cuando corresponda), y la Subgerencia de Obras sera encargada de monitorear
y evaluar la ejecucion del proyecto, asi como de la entrega del expediente técnico (estudio definitivo) y la
entrega fisica del terreno para dar inicio a la ejecucién de obra.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS a través del Subgerente de Supervision y
Liquidacién de Proyectos, es la responsable de:

Emitir la conformidad de la valorizacién de la Obra o de sus avances ejecutados y la valorizacion del
servicio de supervision prestado por la entidad Privada Supervisora.

Asi mismo es responsable de emitir la conformidad de recepcion del proyecto, y realizara la revision,
aprobacion de la liquidacion de la Obra.

Requerir la incorporacién del crédito suplementario de la obra y la certificacion presupuestal para el
registro de gasto.

Comunicar a la Empresa Privada, de los avances para pago de acuerdo a lo pactado en el Contrato con la
Entidad Privada Supervisora.

GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, sera responsable
de Incorporar el crédito suplementario, realizar la certificacion presupuestal y solicitar la emision de los
CIPRL a la DGETP del MEF.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, a través del Subgerente de Gestion Financiera es
la responsable de realizar el registro de las afectaciones presupuestales y financieras en el SIAF-SP, de la
Obra por Impuesto para la emision del CIPRL.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, es el responsable de remitir el convenio de
Inversién y Contrato de Supervision a la DGPPIP, DGETP y PROINVERSION del MEF, a la Empresa Privada
y Entidad Privada Supervisora, de la misma manera a todos los funcionarios responsables mencionados en
la presente clausula.

GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; a través del Subgerente de Abastecimiento es el
responsable de mantener en custodia toda la documentacion del proceso de seleccion de la Empresa
Privada que financiara y ejecutara el proyecto y de la Entidad Privada Supervisora; asi como el convenio,
Adendas suscritos con la Empresa Privada y Contrato, Adendas suscrito con la Entidad Privada
Supervisora.

Adicionalmente, el Gerente Regional de Desarrollo Econdmico es el responsable de la coordinacion con la
Empresa Privada, Empresa Supervisora y los Funcionarios de la Entidad.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas,
conforme a ley.

[
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LA .A DECIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones técnicas y econdmicas
previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Econdmica, Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el
presente Convenio.

Asimismo, todos los tramites y pagos correspondientes a licencias de construccién, autorizaciones y todo
aquello que signifique gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD PUBLICA, seran realizados y cubiertos
por LA EMPRESA PRIVADA. Los montos que corresponda estaran incluidos en el presupuesto de obra
que forme parte del Expediente Técnico Definitivo. Para tal efecto, el ejecutor del proyecto y/o el
proyectista contratado(s) por LA EMPRESA PRIVADA al elaborar el Expediente Técnico o Estudios
Definitivos debe considerar dentro del presupuesto de obra, los costos derivados por los tramites legales y
documentaciéon que debe realizar LA EMPRESA PRIVADA durante la elaboracién de los estudios del
proyecto, ejecucion y recepcién de la obra, como es el tramite por otorgamiento de licencias,
autorizaciones, gestiones en instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas, entre otros.

LA DE ARTA: 1 E D PU
LA ENTIDAD PUBLICA, ademés de las obligaciones establecidas en las Bases, el presente Convenio y sus
modificatorias, debera cumplir con las obligaciones y responsabilidades que el mecanismo previsto en la
Ley N° 29230 y su Reglamento le otorgan.

Asimismo, LA ENTIDAD PUBLICA, en el marco de sus competencias, se obliga a cumplir los plazos fijados
en el presente Convenio. [y, de corresponder, a otorgar las licencias, permisos y autorizaciones necesarios
para el cumplimiento de este convenio].

- -

LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de las obras,
ademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de las Bases, el Expediente Técnico
o Estudios Definitivos y el presente Convenio.

Ni la suscripcion de la conformidad de recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento de la
liquidacion del convenio de inversién, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos,

El plazo maximo de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA es por un periodo de siete (7) afos,
contados de conformidad con lo establecido por el articulo 96 de la Ley N° 30225.

: PEN
LA EMPRESA PRIVADA incurrird en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las Bases que forman

parte del este Convenio, cuando no haya concluido en la fecha establecida la ejecucion de las prestaciones
objeto del presente Convenio.

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la ejecucién
de las prestaciones objeto del convenio, hasta alcanzar como monto maximo el equivalente al diez por
ciento (10%) del Monto Total de Inversion, pactado en el convenio, cuya ejecucién esté pendiente. En cuyo
caso, LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde F tendra los siguientes valores,

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para expediente técnico y ejecucion del
Proyecto F = 0.40

Wil "y
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b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para expediente técnico o estudios definitivos F = 0.25
b.2) Para ejecucién del Proyecto F = 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la prestaciéon que deba ejecutarse, sea
expediente técnico o estudios definitivos, ejecucion del Proyecto.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o los CIPRL trimestrales, o en la liquidacion final,
seglin corresponda; o si fuera necesario, se aplica al monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento establecida en el Convenio, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento
de los dafos y perjuicios que se produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

El incumplimiento o demora de parte de LA EMPRESA PRIVADA en la ejecucion del Proyecto, originada
por el incumplimiento de alguna obligacion de LA ENTIDAD PUBLICA directamente relacionada con la
ejecucion del Proyecto, o por causas no imputables a LA EMPRESA PRIVADA que ésta no hubiera podido
ni prever ni evitar, no sera considerado como incumplimiento hasta el momento en que LA ENTIDAD
PUBLICA cumpla con su obligacion o, de alguna otra manera, la satisfaga, o sean superadas las causas que
hayan impedido la ejecucion del Proyecto. En tales casos, se procedera a la ampliacion de los plazos de
construccion respectivos hasta recuperar el tiempo de demora causada.

IMPORTANTE:
e De preverse penalidades distintas, se deberd consignar en esta cldusula el listado detallado de las
situaciones, condiciones, etc, que serdn objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se

aplicardn por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificard
su ocurrencia.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17.1 LA ENTIDAD PUBLICA podra resolver el Convenio por las causales siguientes:
Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente Convenio, legales o
reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA y/o Ejecutor del Proyecto, pese a haber sido
requerido para ello por parte de LA ENTIDAD PUBLICA.
Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad
equivalente al diez por ciento (10%), a que se refiere la Clausula precedente, en la ejecucion del
Proyecto.
Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda o abandone injustificadamente los trabajos del
Proyecto, por més de veinte (20) dias calendario.
Haber realizado o admitido la realizacién de practicas corruptas en relacién al Proyecto conforme
alo previsto en el numeral 63.4 del articulo 63° del Reglamento.
Otras sefialadas en la normatividad vigente.

17.2 Cuando se presente cualquiera de las causales, LA ENTIDAD PUBLICA cursara carta notarial a LA
EMPRESA PRIVADA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15)
dias calendario, bajo apercibimiento de resolucion del Convenio. Si vencido dicho plazo, LA
EMPRESA PRIVADA contintia con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PUBLICA resolvera
el Convenio mediante Carta Notarial.

En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecutara la correspondiente Garantia que LA EMPRESA
PRIVADA hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la
indemnizacion por los dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.3 LA EMPRESA PRIVADA podra resolver el Convenio por las causales siguientes:

En los supuestos previstos en el numeral 54.3 del articulo 54° del Reglamento. En estos casos, LA
EMPRESA PRIVADA resolverd el Convenio mediante Carta Notarial cursada a LA ENTIDAD
PUBLICA, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles contados desde la fecha en que tomo
conocimiento del supuesto y/o causal de resolucién.

SR, VICTOR A, HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W, NOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente 56



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
OCE E ION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230 /SNIP N° 295512
BASE EGRAD ECTIFICADA

En caso LA ENTIDAD PUBLICA no haya contratado a la Entidad Privada Supervisora dentro de los
tres (03) meses de celebrado el Convenio con LA EMPRESA PRIVADA.

174 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315° del Cédigo Civil,
podra suspender o interrumpir el plazo de ejecucién del Proyecto.
A DE :
En lo no previsto en el Convenio, la Ley N°29230 y su Reglamento seran de aplicacion supletoria las
disposiciones pertinentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vy, en su defecto, del
Codigo Civil, siempre que su naturaleza sea semejante Yy, por tanto, compatible con el mecanismo previsto
enlaLey N° 29230 y su Reglamento.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se regiran por la legislacion de la
Republica del Peru.

Cl 5’”5!“ A DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacién, resolucién, inexistencia,
ineficacia, nulidad o invalidez del Convenio, podran ser resueltas, en lo posible, por trato directo,

conforme a las reglas de la buena fe y comtin intencion de las partes.

En caso no prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar un arbitraje de
derecho en una institucién arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten
durante la etapa de ejecucion del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto por Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podra someter a conciliacion la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién debe
realizarse en un centro de conciliacién publico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

1.1 La EMPRESA PRIVADA declara que ni ella, ni sus accionistas o socios o empresas vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores,
representantes o agentes, han pagado u ofrecido o intentado pagar u ofrecer comisién econémica o
similar ilegal, a alguna autoridad relacionada con el proceso de seleccién, u otorgamiento de la buena
pro, o la suscripcién del presente convenio. Asimismo, declaran que no intentaran pagar u ofrecer en
el futuro ningiin pago o comisién ilegal a alguna autoridad relacionada con el proceso de seleccién, u
otorgamiento de la buena pro, o la suscripcion del presente convenio o la ejecucion del proyecto.
Para la determinacién de la vinculacién econémica a que hace referencia el parrafo anterior, sera de

aplicacién lo previsto en la Resolucién SMV N2 019-2015-SMV/01 de la Superintendencia del
Mercado de Valores, o norma que la modifique o sustituya.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o
juridicas mencionadas en el primer parrafo, hubiesen sido condenados mediante sentencia
consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo 11 del Titulo XVIII del Codigo Penal, o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros paises, ante alguna autoridad nacional o
extranjera competente, en relacion con la ejecucién del presente convenio o el otorgamiento de la
Buena Pro del proceso de seleccion, el convenio quedara resuelto de pleno derecho de conformidad
con lo dispuesto en el literal d) del numeral 84.1 del articulo 84 del Reglamento de la Ley N° 29230,
aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF, y la empresa privada pagara a la Entidad Publica
una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del monto que resultase de la aplicacién del

*  Podra adicionarse la informacion que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucion

del Convenio. Por ejemplo, para la suscripcién del convenio y, segun el acuerdo de las partes podra establecerse que el
arbitraje sera institucional o ante el Centro de Conciliacion de la Camara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del
centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debera indicarse si la controversia se sometera ante un
tribunal arbitral o ante un arbitro unico.
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mecanismo o procedimiento de liquidacion del convenio establecido en el Capitulo IV del Titulo V del
citado Reglamento, sin perjuicio de la ejecucion de la carta fianza de fiel cumplimiento.

1.2 La ENTIDAD PUBLICA declara que ni ella, ni sus servidores han solicitado ni solicitaran pagos de

cualquier tipo, que se consideren como soborno o corrupcion, a la EMPRESA PRIVADA o alguna de las
empresas vinculadas a la EMPRESA PRIVADA con relacién al proceso de seleccion, otorgamiento de
Ja buena pro, la suscripcion del presente convenio o la ejecucion del proyecto.
Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna autoridad, funcionario o
servidor mencionados en el primer parrafo, hubiesen sido condenados con sentencia consentida o
ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los delitos tipificados
en la Seccion 1V del Capitulo 11 del Titulo XVIII del Codigo Penal, ante alguna autoridad competente,
en relacion con la ejecucion del presente convenio o el otorgamiento de la Buena Pro del proceso de
seleccién, la EMPRESA PRIVADA podra resolver el convenio de conformidad con lo establecido en el
articulo 84 del Reglamento de la Ley N°29230, aprobado por Decreto Supremo N° 036-2017-EF.

En este caso, la EMPRESA PRIVADA tendra el derecho de solicitar el pago total de las inversiones o
prestaciones efectivamente realizadas durante la ejecucién del presente convenio, conforme
mecanismo o procedimiento de liquidacién del convenio establecido en el Capitulo IV del Titulo V del
citado Reglamento de la Ley 29230.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente convenio:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: AV. CUTERVO N° 920 ICA
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnica y economica y las disposiciones de este Convenio, las partes
lo firman por triplicado en senal de conformidad en la ciudad de Ica, a los [FECHA].

Dentro de los diez (10) dias de celebrado el presente Convenio y sus modificatorias, LA ENTIDAD
PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA deberan remitir copia de estos documentos a la Direccion General de
Politica de Promocién de la Inversion Privada (DGPPIP) del Ministerio de Economia y Finanzas y a
PROINVERSION.

“LA ENTIDAD PUBLICA” “LA EMPRESA PRIVADA”
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ANEXO N° 7 i
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO

e T - ‘| . 1.~ PLAZO DEEJECUCION
} : _;;FTﬁPA' i bl (DIAS CALENDARIO)
_ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 60 dias calendario
EJECUCION DE LA OBRA 180 dias calendario
TOTAL PLAZO DE EJECUCION 240 dias calendario

iy
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ANEXON°8
ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Nota: Toda la documentacién del Estudio de Preinversién a Nivel Perfil y/o Factibilidad sera entregada en
disco compacto una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segin Convocatoria, con el cargo de
recepcion de la Secretaria Técnica del Comité Especial de la Entidad Pablica de acuerdo con el Apartado
1.4 de la Seccién General de las Bases.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica 4
Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Formato SNIP 02

[ FORMATO SNIP 09:
DECLARACION DE VIABILIDAD DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

INFORMACION DEL PIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE.
GABINO CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE

HomBREGE. BIF: PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA
camco SNIP oEL PIP: | 295512

MoONTO TOTAL DEL PIP A PRECIOS DE | o
. &
MERCADO (S/.): §/.2.845316.00

APROBADO POR! OPI REGIOMAL ¥

PERFIL COoM INFORME TECNICO N®: INFORME N® 047-201 4-5GPICTI-RRGT

~ FECHA: = 01/07/14

NIVEL DE APROBADO POR:
ESTUDIOS DE PREFACTIBILDAD | CON INFORME TECHICO N°:
PREINVERSION: FECHA:
AUTORIZADC POR:
FACTIBILIDAD | Con INFORME TECHICO N°:
FECHA:

VIABILIDAD

INFORME TECNICO GUE RECOMIENDA LA

VIABILIDAD: " N _ B e e A e T
| __DATOS DEL ESPECIALISTA QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD:
NOMBERE: e NG RICHARD R,
FIRMAL E
-~ . L o —
CARGG COMSULTORA EVALUADCR DE OPI
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA OPI / TITULAR DE 1A ENTIDAD QUE
DECLARA LA VIABILIDAD:
ik NOMBRE!

ECO. ANGEL ASCENCIO ANGLLO

FIRMA: | Q*_____-—’—-—‘_‘__—‘

CARGO:

SELLO:

FECHA DE LA OECLARACION DE VIABILDAD:

As
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DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION

Nota: Cuando el proyecto se enmarca dentro de los dispuesto por el Titulo Il del Reglamento, la
documentacién que sustenta los costos de los estudios de Preinversién sera entregado en disco compacto
al Comité Especial una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segtin la Convocatoria, con el
cargo de recepcion del Comité Especial de la Entidad Publica, de acuerdo con en el Apartado 1.15 de la
Seccion General de las Bases.

/i A
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ANEXO N° 10
DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

PERMREOLD
TETARIA

GERENCIA RECONAL 0F
s¢ "

1 SEP 2016 i

: - Afo de 'a Consolid g gl JENEwm- j !
3 1 AGO 2016 N e =
2
© OFICIO n+) 782 2016.-coREACA-DREDG!
SENOR
Ing, FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES
Gobernader Regional de Ica
CIUDAD.-
ATENCION.

Srta. ESTEFANIA BALTAZAR QUIJADA
Sub Gerente de Promocién de la Inversion Privada, Competitividad & Innovacion

ASUNTO . Autorizacion de disponibilidad fisica del terreno de la |E
Gabino Chacaltana Hernandez del distrito de Pueblo
Nuevo-lca

REFER QFICIO N*® 120-2016-GORE-ICA-DREIFUGEL-ICAD

(Exp. N° 032292)

Acuerdo de Concejo Regional N° 0018-2016-GORE-ICA
de 11-08-2016

Proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo de la LE
“Gabine Chacaltana Hernandez” distrito de Pueblo
Nuevo, Provincia de Ica, Departamento de Ica.

INFORME N° 268 - 2016-DGI/UIE.

De mi mayor consideracion.

Tengo el agrado de dingirme a usted, para remitir adjunto al presente el
INFORME N° 768-2016-DGIVIE, elaborado cor el Area de Infraestructura de la Direccion
Regional de Educacion de Ica, sobre la solicitud de disponibilidad fisica del terrenc para la
ejecucion del Proyecto “Proyecto “Mejoramiento del Servico Educativo de 12 I.E “Gabino
Chacaltana Hernandez" distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de lca, Departamento de lca”, con
Codigo SNIP N° 285512

Sobre el particular, la Direccion Regional de lca a mi cargo y de acuerdo a
la normalividad vigente; AUTORIZA a3l Gobemno Regional de Ica, la disponibilicad cel terreno
donde se ejecutara el precitado proyeclo, a traves de la Ley N° 29230, Ley que impuisa la
inversion Publica Regicnal y Local con participacion del sector privado, mod ficatoria y su
reglamento aprobado con D.S§ N° 405.2015-EF |, siendo el numern de la partida registral del
terreno POT027209,

Agradeciéndole por anticipado la atencion que brinde al presente, hago
propicia la ocasion para expresarle las muestras de mi consideracion y estima personal

Alentamente,

-~

T GOBIERNO REGIONAL DE ICAZ ™
BIRECCION REGIONAL DE EDUCACIONPASEA.

GOBIERNO REGIOMAL DE ICA
GERENCIA REGIONAL DE"DESARAOLLO ECONONICO

Despacho Direcloral
Calle Cajamarca N° 145 Para

CA =1CA
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 2 IP N° 29551

INTEGRAD TIFICAD

ANEXON°11

FORMULARIO N2 1
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 292 NIP N° 2
ERN NALD

Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que

dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESQO DE SELECCION N°
002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512, responsabilizandonos solidariamente por

todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio
bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos: al. S5 |G it et ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del
Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccién y para suscribir el
Convenio de Inversién correspondiente con la Entidad Publica GOBIERNO REGIONAL DE ICA. Asimismo,

fijamos nuestro domicilio legal comtn en [........cccveueeeerrrreure s, J:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: _ % de Obligaciones

* [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[%]

* [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [% ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:% de Obligaciones

= [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]
[%]
* [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [%]

TOTAL: 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Representante Nombre, firma, sello y DNI del Representante
Legal Consorciado 1 Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Piiblico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de
empresas consorciadas que conforman el Consorcio.

.// P
f il /
SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. idUNDZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente 63



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCE E SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

BASES | RADAS ICADAS
ANEXO N°11
RMULARIO N°
DECLARACION JURADA

(SOLO PARA EL CASO EN QUE UN CONSORCIO SE PRESENTE COMO POSTOR)

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes es el siguiente:

Empresas del Consorcio Porcentaje de Participacion

el o ot Lo L2

TOTAL

Lugar y fecha: [INDICAR LUGAR Y FECHA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
..................................................... Nombre,

firma, sello y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del Representante
Consorciado 1 Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la secciéon Firma, se incluird la informacion en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.

g'];l'.-VICTOR A, HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. Z CARTAGENA
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29 NIP N° 2955
BASES INTE TIFICADA
ANEXO N° 11
FORMULARIO N° 3
DECLARACION JURADA

Por medio de la presente y con caracter de Declaracion Jurada manifestamos a ustedes:

1.

Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los representantes legales que
participan en el proceso de seleccion se encuentran validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben
efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demas documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado
formule en relacion con el proceso de seleccion materia de las Bases. Asimismo, nos
comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido
por ustedes en las Bases, asi como en el Convenio de Inversion y los Términos de
Referencia.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econdémicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligaciéon de financiar la ejecucién del proyecto materia del presente
proceso de seleccién, conforme a las Bases, el Convenio de Inversién, la Ley N° 29230 y su
Reglamento.

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto no dara lugar a pago alguno
de intereses por parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o
Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estara supervisado por una Entidad Privada
Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento previsto en la
Ley N° 29230 y su Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar todas las
facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro
del marco de las referidas normas.

Que, no estamos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral definitivo,
desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el
Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion, relativos al
incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica del Estado.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni
comprendidos en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos
en la Ley de Contrataciones del Estado y sus nomas modificatorias o sustitutorias, salvo
que la Empresa Privada haya propuesto el Proyecto conforme al Titulo Il del presente
Reglamento o cuando la elaboracién de Estudio Definitivo y ejecucion de obra formen parte
de los compromisos de la Empresa Privada, en cuyo caso no aplicard Unicamente lo
establecido en el literal e) del articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y no
estamos impedidos a participar como postores, contratistas y/o participar en acciones de
promocion de la inversion que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de
Endeudamiento del Sector Piblico del respectivo Ano Fiscal.

Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o
integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccién, ni de
cualquier otra empresa vinculada a ellos.

I 1
J i ‘Ilg

SR.VICTOR A, HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA™

Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 29 2
BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS

8. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes Legales
que participan en el proceso de seleccion estan validamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse
como consecuencia del Proceso de Seleccion.

9. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a
la utilizacion de la informacién que se proporcione y en general, mientras dure el proceso
de seleccién estricta reserva sobre la informacién obtenida.

10. Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del Perti asi como
a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de Ica, a efectos de someter
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por las bases
del proceso de seleccion en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser
formulado por la via diplomatica.

i 18 Que, los integrantes de nuestro Consorcio responderan solidariamente por las obligaciones
emanadas de las Bases, de su Propuesta Econémica, asi como del Convenio de Inversion.
(SOLO PARA CASOS DE CONSORCIO)

12. Que, declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacién que presentamos para efectos de este proceso de seleccion.

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes
del Postor, en caso éste se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracion Jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,
EN CASO DE PERSONA ]URiDICA:

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Postor
Nombre: [INDICAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]

 T5E 1 001 T e
(Representante Legal del Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Pablico o
Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

................................................... Nombre,
firma, sello y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del Representante
Consorciado 1 Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Firma, se incluira la informacion en razon al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio./ﬁ
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS

ANEXO N° 11

FORMULARIO N2 4
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién
(expediente técnico y obra) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP
295542,

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacion en
el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

E’ATR]MON[O NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*
(*) El monto que se coloque en esta tabla deber4 ser el mismo que aparezca en la tabla B.

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:
“Accionista o S/ Patrimonio e s
Integrante Nota 1 Neto(Nota 2) Participacion

TOTAL

(Llevar este total a la 8

Seccion A) 100%

Nota 1: Marque una “X” sila cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada
y complete adicionalmente la SECCION D.

Nota 2: Si las cifras originales estdn expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo
de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La ‘empresa s annins | declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal

anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de S/ [INDICAR MONTO EN
NUMEROS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de
Administracién Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA

f
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
BA INTEGRADAS RECTIFICADAS
CONVOCATORIA]; y, asimismo, informacién relevante de la(s) empresa (s) que podrian empezar a
pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL POSTOR

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otra
persona, debe explicarse a continuacion la relacién que causa que tal empresa sea empresa
accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del
Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n) experiencia adquirida dentro

de los tltimos 10 afios en la ejecucién de proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucién de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afio de inicio de actividades e informacion
| econdmica relevante

Nimero de proyectos mas importantes y
ntiimero de personal ocupado en cada una de
ellos

Monto acumulado en estos contratos
| (EXPRESADO EN SOLES)

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacion sustentatoria (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o
Curriculum Vitae, otros)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

| Tipo de Actividades

r_ Afo de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los Ultimos

[.....] afios.
Nombre y Firma: Il W ]
Representante Legal del Postor
Empresa: [somurmommmmssmssmm b n ]

Postor
Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico
o0 Juez de Paz.

SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W, MUNOZ CARTAGENA
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE SELECCI °002-2 . CA-LEY N° 292 °295512
ASE GRADAS RECTIFICADA
ANEXON°11
MODELO DE CARTA DE PmPROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

e 0l e ooy L R e ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion
(expediente técnico y obra) del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP
295512"

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econémica, en los siguientes términos:

El Monto de Inversién propuesto para la ejecucién del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP 295512” alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

IMPORTANTE:

— En caso la Entidad Publica haya convocado el proceso de seleccién con Estudios Definitivos
segun corresponda, se deberd contemplar el Monto Total de Inversién sefialado en estos,
incluyendo el costo de supervisién y sin considerar el costo de elaboracién de dichos estudios.

— No serd considerada como una Propuesta Econémica vdlida y por lo mismo el Comité Especial
las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del Monto
Total de Inversion Referencial o que excedan este en mds del diez por ciento (10%), teniéndose
estas por no vdlidas.

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
presupuesto detallado:

(Adjuntar tabla con presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Términos de Referencia,
acompanando el desagregado de los Gastos Generales Fijos y/o Variables).

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra su
plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos
a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asf lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econémica se incorporara al Convenio de Inversioén en
todos sus términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Nombre y Firma: | et i tosrons ]
Representante Legal del Postor
Empresa: by o e |Postor

[y
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS
ANEXO N°11

FORMULARIO N° 6
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRA TE A UNA EMPRESA EJECUTORA PARA EL PROYECTO)

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Senores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion
(expediente técnico y obra) del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP
295512

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION SOCIAL
0 RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s)
Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a
celebrar un contrato para la ejecucion del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena
Pro de este proceso de seleccién conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas las obras, por un periodo minimo de siete (7) afios contados a
partir de la conformidad de recepcién de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
Inversion.

Lugar y fecha: [soumnmnsaissians ]
Nombre del Postor [ ]

Nombre Fecsnnninmsanmmnainsn ]
Representante Legal del Postor

Firma [ s ninmaniinmnans ]
Representante Legal del Postor

Nombre de la Empresa Ejecutora [revmeamamaravmg ]

Nombre [t A s ]
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Firma (s enasbssuassns et mmsiiasineriminion ]
Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Firma [srensusnmasnsnsshonsissassassbssivisiicin ]

Representante Legal de la Empresa Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Piblico
o Juez de Paz.

ANEXO N°11
R °7
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO
1V
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PR D N N° 002-2017-GOR -LEY N° 2 IP N° 29
BASES INTE AS RE ADA
(EN CASO LA EMPRESA PRIVADA CONTRATE A UNA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO)

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucién del proyecto, el Postor y la empresa ejecutora
declaran bajo juramento que las disposiciones que contendré como minimo el contrato de obra yv/o
de ejecucion del proyecto son las siguientes:

1. Organizaciony Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de
su jurisdiccién de constitucién u organizacion, para suscribir el contrato de ejecucion del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo
sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el
contrato de ejecucién del Proyecto.

3. Autorizacién

Que, la Empresa Ejecutora cuenta con la capacidad y representacion suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucién del proyecto. La suscripcién y cumplimiento
del contrato de ejecucion ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus
reglamentos internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos
requeridos para este propésito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena
vigencia.

4. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcién, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucién del Proyecto por
parte de la empresa ejecutora y la realizacién de los actos contemplados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como tampoco algtn
acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto de la empresa ejecutora.

5. Responsabilidad solidaria

Que, la Empresa Ejecutora se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada que
financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de
la ejecucién del Proyecto, por un periodo minimo de siete (7) afos, contados a partir de la
entrega del documento de recepcion del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de
Inversion y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
POSTOrT | it A A e ]
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL POSTOR]
Firma: ..o,
Empresa Ejecutora del Proyecto (Proyectista y/o Constructor): [.........cocoveueevnnns ]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJECUTORA DEL PROYECTO
(PROYECTISTA Y/O CONSTRUCTOR)]

Wyl s
My

SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W.'MUNOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR DEL PROYECTO]

BITHAL ..ot

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Publico
0 Juez de Paz.

M
W

SR.VICTOR A. HDSEDS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ROCE E SEL N N° -2017-GORE ICA-LEY N° 292 SNIP N° 2 12
BASE RADA TIFICA
ANEXON°11
FORMULARIO N° 8
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE INVERSION
[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Senores
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Presente.-

Referencia:  Proceso de Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion
(expediente técnico y obra) del MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP 295512”

De nuestra consideracion:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusién, ni division,
incondicional y de realizacién automdtica, hasta por la suma de S/ 113,812.65, Ciento Trece Mil
Ochocientos Doce con 65/100 Soles, que equivale al 4% del Monto de Inversién del Proyecto
adjudicado en favor de la Entidad Publica GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para garantizar el
correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros
clientes: senoresin ool s ], en virtud del Convenio de Inversién para la
ejecucion del Proyecto de la referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de un (1) afio, contado a partir de su fecha de emisién y, se
hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y
obligaciones derivados del Convenio de Inversién. Esta garantia debera renovarse de acuerdo a las
condiciones previstas en el Convenio de Inversién.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por el GOBIERNO
REGIONAL DE ICA de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Codigo Civil Peruano
vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento del Titular de
la Entidad Publica, o quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en
la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 72 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perti mas un spread de 3.0%. Tales
intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del
pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantfa no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos
en las Bases del proceso de seleccién.

Atentamente,

/

YL L,
SR. VICTOR A. Eom‘os CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA™
Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente




GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS
ANEXO N°11

FO ARIO N° 9
NO APLICA PARA EL PROCESO

L —
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SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA

Presidente Brimer Miembro Segundo Miembro Suplente



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N°
ASE GRADAS RECTIFICADA
ANEXON°11
FORMULARIO N° 10

MODELO DE GARANTIA DE APELACION CONTRA LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Senores

COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién
(expediente técnico y obra) del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN AL LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, DISTRITO DE
PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”; CODIGO SNIP
295512"

Carta Fianza Bancaria N2 [.......]
Vencimiento: [ uuistisisissmisnaisisssisississin]

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [ B s ], constituimos
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automética, sin beneficio de excusién, ni
division, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al 3%
del Monto Total de Inversién Referencial del proceso de seleccién impugnado, a favor del
GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en
cualquiera de los supuestos indicados en el segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha
de otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto
fuera declarado infundado o improcedente por el Titular de la Entidad Ptblica o el Consejo
Directivo de PROINVERSION, en caso de encargo de proceso de seleccion.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por la Entidad Publica
[o PROINVERSION, segtin sea el caso], de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Codigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas, contado a
partir de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte
en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se
calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la
Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un spread de 3.0%. Tales intereses se
devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

IMPORTANTE:
- En caso de Consorcio la Carta Fianza debe emitirse consignando el nombre de todas las
Empresas Privadas que lo integran.
— Corresponde a la Entidad Publica verificar que la garantia presentada por el postor
cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual

ejecucion.
L7
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SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA

Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512
BASES INTE DAS RECTIFIC

N °11

FO RIO
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N2 RUC [.ccvvurennn],
debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA
PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE
COMPLETO], identificado con DNI N@ [............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en
relacion con el PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N°
295512, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO]
identificado con DNI N2 [.....ccewn. ], quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Firma, Nombres y Apellidos del Postor o
Representante Legal o comun, segiin corresponda

IMPORTANTE:

—  El presente formulario serd utilizado cuando el Representante Legal de la Empresa
Privada o el representante comin del Consorcio no concurra personalmente al proceso

de seleccion
—
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SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. ]ORGE 1 MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W.' MUNOZ CARTAGENA

Presidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PR O DE SELECCION N° 002-2017-G -LEY N° NIP N° 12

BASES INTEGRADAS RECTIFICADAS
ANEXON°11

FORMULARIO N° 12

MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefor
PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL - Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 295512

SeITLE =
Asunto: Expresion de interés en financiamiento y ejecucién de Proyecto en el marco de la
Ley N° 29230
Referencia: PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N°
295512

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho en relacién con la Convocatoria indicada en la
referencia, realizada por el Comité Especial que usted preside, para el financiamiento de la
ejecucion del (los) Proyecto(s) del Gobierno Regional de Ica, en el marco del mecanismo previsto en
la Ley N° 29230, y su Reglamento.

Al respecto, le manifestamos nuestro interés en el financiamiento y ejecucién del(los)
siguiente(s) Proyecto(s):

[INDICAR EL NOMBRE Y CODIGO SNIP DEL(LOS) PROYECTO(S) MATERIA DE
CONVOCATORIA]

Para tal efecto, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del Proceso
de Seleccién antes indicado, sujetindome a las disposiciones y requisitos establecidos en las
mismas.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

[SELLO, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA]

IMPORTANTE:

— En caso de consorcio la carta de expresion de interés deberd estar suscrita por todos y
cada una de las empresas que lo integran o por el representante comtin del consorcio, o
por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de
los integrantes del consorcio, acompafiando copia de los poderes respectivos.
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SR.VICTOR A. HOSTOS CHIMPITAZI Sr. JORGE L. MEZA DE LA CRUZ Sr. JULIO W. MUNOZ CARTAGENA
Fresidente Primer Miembro Segundo Miembro Suplente






