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OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE SELECCION
Objeto del Proceso de Seleccién

E! objeto del Proceso es seleccionar la{s) Empresa(s) Privada(s) que se encarguen del
financiamiento, ejecucién y mantenimiento de los Proyectos priorizados, en el marco de ia Ley
N° 28230 “Ley que Impulsa la Inversion Publica Regional y Local con Participacion del Sector
Privado™ y su Reglamento, conforme a los Témminos de Referencia (Anexo N° 3) y a los estudios de
preinversion que sustentan la declaratoria de viabilidad de los Proyectos a ejecutar en el Sistema
Nacionai de Inversién Publica - SNIP (Anexo N° 6) y al expediente técnico que sera oportunamente

aprobado.

Los Proyectos y/o [tems materia de este proceso son los siguientes:

N° Descripcion del item SNIP Monto
“Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de . .

1 | la infraestructura educativa polidocente al Céglgso ggnp. S/. 6,725,041
ano 2010 en la Provincia de Chincha”.
“Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de Codiao SNIP:

2 |la infraestructura educativa polidocente al 2296122 ‘ S/.6,634,810.16
afio 2010 en la Provincia de lca”
“Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de Codiao SNIP:

3 | la infraestructura educativa poiidocente al 238 444 : S/. 2,169,455.12
afio 2010 en la Provincia de Nazca'.

Podran participar Empresas Privadas en consorcio, sin que ello implique crear una persona juridica
diferente. Para tat efecto, serd necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio,
ia que se perfeccionara antes de la suscripcién de los Convenios.

Terminologia y Definiciones

Toda mencién a clausula(s), numeral(es), inciso(s), formulario(s) o anexo(s), se entendera referida a
los de las presentes Bases, salvo indicacién expresa de le contrario. Las expresiones en singular
comprenden en su caso, al plural y viceversa. Los encabezados séio son utilizados a efecto

referencial.

Los términos consignados en estas Bases tendran los significados que se indican en el Anexo N° 7
{Definiciones).

Marco Legal del Proceso de Seleccién

Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionaies.

Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversién Publica Regional y Local con Participacion del Sector
Privado, y sus modificatorias.

Decreto de Urgencia N° 081-2009, que modifica la Ley N° 29230

DecretoSupremoN°005-2014-EF, Reglamento de la Ley N° 29230.

Acuerdo de Consejo Regional N° 006-2014-GORE-ICA, de fecha 13 de marzo de
2014, medianteelcualsepriorizaron los siguientes Proyectos para ser ejecutados en el marco de la Ley
N°® 29230 {en adelante, los Proyectos):

“Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010

en fa Provincia de Chincha” Cédigo SNIP: 225132,
- “Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010

en la Provincia de Ica" Codigo SNIP: 226122,
- "Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de ia infraestructura educativa polidocente al afio 2010

en la Provincia de Nasca" Cddigo SNIP: 228444,

Resolucion Ejecutiva Regional N°0124-2014-GORE-ICA/PR de fecha 11 de abril de 2014, mediante
la cual se designa a los miembros del Comité Especial responsables de!l procesc de seleccion de la
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empresa que se encargara del financiamiento, ejecucion y mantenimiento, de los Proyectos en el
marco de la Ley N° 29230,

Resolucién Ejecutiva Regional N° -2014-GORE-ICA/PR, mediante la cual se aprueba las
Bases del proceso de seleccion de la empresa que se encargara del financiamiento, gjecucion y
mantenimiento, de los Proyectos en ei marco de la Ley N° 29230.

Las referidas normas inciuyen sus modificatorias, de ser el caso.

Para la aplicacién del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas en las
presentes Bases.

Facuitades del Comité Especial

Conforme al Reglamento de la Ley N° 29230 y la Resolucion Ejecutiva Regional N° 0124-2014-
GORE-ICA/PR de fecha 11 de abril de 2014,el COMITE se encargara de la organizacion y ejecucion
del proceso de seleccién, hasta el otorgamiento de la Buena Pro o cancelacion del proceso, de ser el
caso, siendo competente para elaborar las Bases y someterlas a su aprobacion, convocar al proceso,
absolver consultas y observaciones, integrarias Bases, evaluar las propuestas, otorgaria Buena Pro y
todo acto que sea necesario para e desarrollo del proceso de seleccién, hasta ei otorgamiento de la
Buena Pro. Es el érgano autorizado para promover, programar, dirigir, regular, modificar, supervisar,
controlar y dictar las disposiciones que resulten pertinentes o que estime necesarias para la gjecucion
dei proceso y resolver todo lo que no se encuentre previsto en las Bases o en las normas legales

aplicables.

El COMITE puede prorrogar los plazos mencionados en estas Bases; asimismo, en cualquier
momento y sin expresion de causa, puede suspender o dejar sin efecto el presente Proceso de
Seleccion, aun iuego de adjudicada la Buena Pro y hasta antes de la fecha prevista para el cierre, si
asf lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.

La sola presentacién de una oferta de un Postor, no obliga al COMITE a aceptarla. La sola
presentacion de su expresion de interés por parte del Postor, implica la aceptaciény  sometimiento
incondicional por parte de éste, a lo dispuesto en las presentes Bases y todos sus documentos

ampliatorios o medificatorios.

Salvo Io expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, con relacién al presente
Proceso de Seleccion, las decisiones del COMITE, del Consejo Regional o de cualquier 6rgano del
Gobiemno Regional en relacién con este Proceso, son definitivas, no dardn lugar a
indemnizacion de clase alguna y no son susceptibles de impugnacion en el 4mbito administrativo,
judicial o arbitral. En consecuencia, por la sola participacion en el Proceso de Seieccidon. Las
personas gue estén comprendidas bajo los alcances de estas Bases renuncian a interponer cualquier
recurso de impugnacién contra tales decisiones.

GENERALIDADES DEL PROCESO

Representante Legal
Designacién y Facultades

Cada Postor podra designar hasta dos representantes legales para que lo representen, conjunta o
individualmente, conforme a lo dispuesto en este Numeral, con domicilio y teléfono establecidos, en
lo posible, en la ciudad de Ica, asi como su direccién de correo electrénico y documento nacional de

identidad vigente.

Esta(s) persona(s) deberad(n) contar con facultades suficientemente amplias para obligar v
representar al Postor en todos los actos o asuntos relacionados con el presente Proceso de
Seleccion. Es decir, que el representante pueda presentar la Carta de Expresién de Interés, los
Sobres N° 1, 2 y 3 ante el COMITE, responder en nombre del Postor todas las preguntas que el
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COMITE formule, recibir Circutares y cuaiquier documento que emita el COMITE, firmar, en nombre
y representacion de su poderdante, todos los documentos que asi requieran las Bases, incluyendo
especificamente la facultad de formular y suscribir los formularios de presentacion de las propuestas
y suscribir el Convenio de Inversién Publica Regional.

En caso que el Postor sea un Consorcio, la designacion debera ser efectuada a través de los
representantes legales de los integrantes del Consorcio que cuenten con facultad es para ello. Tales
facuitades deberan acreditarse con la copia legalizada notarial del poder. Los poderes de los
representantes legales de los integrantes del Consorcio deberén observar las mismas formalidades
que los poderes del representante legal del Postor de acuerdo a las presentes Bases.

Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuaran remitiéndolas a cualquiera de los representantes
legales, mediante:

a) Correo Electronico o Facsimil, con confirmacién de transmisién completa expedida por el
destinatario de la comunicacion respectiva a través de ofro correo electrénico o facsimil, en cuyo
caso se entendera recibida en la fecha que se complete la transmisién del remitente.

b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se entenders recibida
la notificacién en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos, por bien efectuada y
eficaz cualquier notificacion realizada en el domicilio sefialado por el representante iegal.

Los documentos presentados en los Sobres N°1,2y 3 y, en general, todos los documentos que un
Postor presente en el Proceso de Seleccion deberdn estar firmados por el representante legal de
quien presente dichos documentos, encontrandose debidamente facultad o para ello, conforme a los

numerales 2.1.1 y 3.5.5 de las Bases.
Formalidades del poder del Representante Legal

Los paderes otorgados, Unicamente deberdn constar por escritura pablica o en copia  certificada
notarialmente del 6rgano societario correspondiente por el cual se otorgan. Sin embargo, a la fecha
de cierre, el Adjudicataric de la Buena Pro debera acreditar la inscripcién en los Registros Publicos
correspondiente, de ios poderes de éste.

El poder mediante el cual se nombra ai representante legal debera contener las facultades de
representacion respectivas y sera presentado en el Sobre N° 1.

El nombramiento de un nuevo representante legal séfo entrara en vigor a partir de la fecha en que el
COMITE reciba los documentos que acrediten debidamente este hecho.

Circulares

Si el COMITE considerara necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitird una
Circular, que sera remitida a todos los Postores, dirigida alos representantes legales y enviada al
domicilio sefialado. Las circulares emitidas por el COMITE integran las presentes Bases, siendo
juridicamente vinculantes para todos ios Postores; y seran publicadas en la Pagina Web del Gobierno
Regional de fca y en el Sistema Electrénico de las Contrataciones del Estado (SEACE), en la medida
que este registro se encuentre habilitado por el OSCE para los procesos convocados segln la Ley N°

29230 y su reglamento.

Limites en la responsabilidad por informacién suministrada

Decision independiente de los Postores

Todos los Postores deberdn basar la decisién de presentar o no sus propuestas técnicas y
economicas, en funcidn a sus propias investigaciones, estudios, examenes, inspecciones, visitas,
entrevistas y otros. En tal sentido, es obligacién y responsabilidad de cada uno de ellos revisar y
evaluar las caracteristicas particulares del Proyecto Proyectos y/o [tems y adoptar las decisiones que
consideren pertinentes, a su propio y entero riesgo.
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Limitacién de responsabilidad

El Estado Peruano, el Gobierno Regionat de Ica y el COMITE, no garantizan, ni expresan
implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad o veracidad de la informacién, verbal o escrita, que
se suministre a los efectos de o dentro del Proceso de Seleccién. En consecuencia, ninguna de las
personas que participen en el Proceso de Seleccion, podra atribuir responsabilidad a cualguiera de
las partes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes, por el uso que pueda darse
a dicha informacién o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualizacién o por
cualquier otra causa no expresamente contemplada en este numeral.

Aceptacién del Postor

La sola presentacién de la expresién de interés por parte del representante y/o apoderado legal de la
Empresa o Consorcio, implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a todo
lo estabiecido en las Bases, las mismas que tienen jurldicamente caracter vinculante para aquéllos,
asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan las ley es
aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda,
denuncia o solicitud de indemnizacién contra el Estado Peruano o cualquier dependencia,
organismo, funcionario o empleado de éste; el Gobierno Regional de lca, sus integrantes y
asesores.

Proyecto de Convenlio

Los términos y condiciones bajo los cuales se regird el financiamiento, ejecucion y
mantenimiento de los Proyectos y/o ltems, se fijaran en el proyecto de convenio que forma parte
integrante de las presentes Bases,

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

Convocatoria

La convocatoria del presente proceso de seleccion es publicada por Unica vez en el Diario Oficial “E!
Peruano” y en otro de circulacion regional, asi como en la Pagina Web del Gobierno Regional de Ica,
en la Pagina Web de PROINVERSION y en el SEACE. Las Bases seran publicadas en la web del
Gobierno Regional y los interesados pueden obtenerlas previo registro de sus datos y correo

electrdnico.
Expresién de Interés

A efectos de poder participar en el Proceso de Seleccion, las empresas privadas de manera
individual o en consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deberan presentar su
expresién de interés al COMITE, conforme al modeio adjunto al documento de Convocatoria, dentro
del plazo de diez(10)dias habiles siguientes a |a fecha de publicacién de la Convocatoria, en la
Mesa de Partes del Gobiernc Regional, ubicadas en Av. Cutervo No. 920,Distrito, Provincia y

Departamento de Ica.
Formulacién y Absolucién de Consuitas y Observaciones

Las consultas y observaciones a las Bases, se realizaran en idioma espafiol, por escrito, via fax o
correo electronico, dentro del plazo previsto en el Cronograma.

Las consultas y observaciones solo podrén ser presentadas por quienes hayan presentado su
expresion de interés, dirigidas al COMITE, especificamente:

Sefior

Presidente dei Comité Especial - Ley N° 29230

Av. Cutervo No. 920, Distrito, Provincia y Departamento de ica.
Teléfono: 212275 Anexo 275

Correo electronico: ......................

Pagina Web:http://www.regionica.gob.pe/
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3.5.1.

Asimismo, las empresas privadas participantes en el proceso de seleccion podran solicitar la
aclaracion a cualquier punto de las Bases o plantear solicitudes respecto de ellas, a través de

consuitas.

Las respuestas del COMITE, a las solicitudes de aclaracion, consultas y observaciones que se
efectien, podran modificar o ampliarlas Bases, pasando a formar parte de fas mismas; y seran dadas
a conocer mediante circular a todos los participantes del proceso. Cualquier deficiencia o defecto en
las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podra ser invocado como causal de
apelacién.

Integracion de las Bases

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccién por lo que
deberan contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas y observaciones.

Una vez integradas, las Bases no podran ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas de
oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

El Comité Especial integrara y publicara las Bases teniendo en consideracién los siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado observaciones, al dia siguiente de vencido el plazo para

formulartas.
b) Cuando se hayan presentado observaciones, al dia siguiente de conciuido el plazo de la

absolucién de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el portal
institucional de la Entidad, conforme lo establecen los numerales 10.6.2 y 10.7.2 del Articulo 10 del
Reglamento, segun corresponda.

Presentacién de Propuestas, Apertura de Sobres y Evaluacién de Propuestas

Se debera de presentar un Sobre 2 y 3 por cada uno de los Proyectos y/o items detallados en el
Numeral 1.1 de las presentes Bases. El procedimiento para la presentacién de cada Sobre es

detailado a continuacién.

Las propuestas se entregan en tres Sobres: Sobre 1: “Credenciales”, Sobre N° 2:"Propuesta
Técnica” y Sobre N°3:"Propuesta Econémica’, cuyos contenidos se describen en el Anexo N°4.

Se presentara un Unico Sobre 1 para participar en la ejecucién de 1 o varios ftems.

Las propuestas solo podran ser presentadas por la Empresa Privada o Consorcio que haya
presentado su expresidn de interés en el financiamiento, ejecucion y mantenimiento de los Proyectos

y/o [tems.

La Empresa Privada podra presentar sus propuestas por medio de su representante legal acreditado
con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su
apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se
adjuntaré el documento registral vigente que consigne la designacién dei representante legal,
expedido con una antigledad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
propuestas. (Formulario N° 11)

En el caso de consorcios, las propuestas pueden ser presentadas por el representante coman del

consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente:

a) En el caso que el representante comun del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar
copia simple de ia promesa formal de consorcio.

b) En el caso que el apoderado designado por el representante comun del consorcio presente la
propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante comun de!
consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.
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3.5.2. Los Sobres deberan ser presentados al COMITE, cerrados y claramente marcados en el  anverso,
indicando el nimero de Sobre que le corresponde, asi como el nombre del Postor, en cada uno de
eflos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

Gobierno Regional de ica

Av. Cutervo No. 820, Distrito, Provincia y Departamento de Ica
Atte. Comité Especial Ley N°® 29230

Proceso: N° 002-2014-Ley N° 29230

Objeto del Proceso.-
Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién y mantenimiento de los Proyectos

convocados en el Proceso de Seleccion N° 002-2014-Ley N° 29230
SOBREN?* 1: CREDENCIALES

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR: (....)

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR: (....)

SOBRE N° 2: PROPUESTA TECNICA

Sefores

Gobierno Regional de Ica

Av. Cutervo No. 920, Distrito, Provincia y Departamento de Ica

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: 002-2014-Ley N° 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién y mantenimiento del Proyecto y/o ltem
() GBNOMINAAD “ ..ot e !

SOBREN" 2: PROPUESTA TECNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR: (.....)
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR: {.....)

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

Gobierno Regional de Ica

Av. Cutervo No. 920, Distrito, Provincia y Departamento de Ica
Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: 002-2014-Ley N° 29230

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién y mantenimiento del Proyectoy/o [tem
(....)denominado " ... e "

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONOMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR: (.....)

N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR: {.....)

3.5.3. Los documentos deberdn ser presentados en idioma espafiol, salvo que excepcionaimente el
COMITE admita la presentacién en otro idioma. En caso de adjuntarse folletos © catélogos
redactados en otro idioma y siendo los mismos no exigidos en las Bases, el COMITE podra solicitar
al Postor su traduccion al Espafiol. Si existiera alguna discrepancia entre los textos en diferentes
idiomas de cualquier documento, prevalecera el texto en espafol.

3.6.4. TodalainformaciénpresentadaenlosSobresdeberaserlegibleyfoliadaenformacorrelativa y rubricada en
cada folio por el representante legal acreditado del Postor, debidamente facuitado para tal efecto.
Asimismo, se deberd incluir una relacién detallada de todos los documentos incluidos en cada Sobre.

3.5.5. La documentacién contenida en los Sobres deberd ser presentada en original y una copia
simple, marcadas como "Original”, y “Copia " en la primera pagina, debiendo cada juego ser foliado
correlativamente y firmado por el representante legal.




3.586.

3.5.7.

3.5.8.

3.6.

3.6.1.

36.2

3.6.3.

3.64.

3.6.5.

El Postor sera responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra relacionados
coh la preparacién de los Sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o funcionario
involucrado, el Gobiemo Regional, el COMITE, no seran responsables en ningiin caso por dichos
costos, cuaiquiera sea la forma en que se realice el Proceso de Seleccién.

En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en numeros y ofra cifra expresada en
letras, prima la expresada en letras. :

Cada documento presentade por el Fostor tendrd el caracter de declaracion jurada. Si el
COMITE detectara alguna falsedad o fraude en los documentos presentados, se le descaiificara, sin
perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar. Asimismo, se le podré ejecutar la Garantia de
Fiel Cumpiimientoc del Convenio, si la falsedad o fraude se detectara después de firmado el convenio,
sin perjuicio de rescindir o resolver la relacién contractual.

Presentacion de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Apertura de los Sobres N°1, N° 2

En caso que unicamente una Empresa Privada presente su expresiéon de interés en el
financiamiento, ejecucién y mantenimiento de los Proyectos, se seguird el procedimienta
siguiente:

La presentacion de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3se [levara a caho ante el COMITE, en presencia de
Notario Publico, el{los) dla(s)previsto(s) en el Cronograma del presente Proceso de Seleccion, a la
hora y lugar establecidos. El COMITE otorgara hasta treinta minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto.

Después del plazo sefialado, no se admitira ia entrega de documentos adicionales, ni ia modificacion
de las propuestas presentadas. Culminado el plazo mencionado, se procederd a dar inicio al acto

ptblico.

El Presidente del COMITE o cualquier miembro de éste que lo sustituya, iniciara el acto de recepcion
de Sobres e invitara al postor a entregar los Sobres correspondientes. Una vez que el Postor haya
hecho entrega de sus Sobres, se procederd a la apertura y verificacion de la documentacion
contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados por el Postor. El COMITE
con asistencia del Notario Publico verificara el contenide de dichos Sobres. El Notario Plblico visara
al margen de los documentos presentados. Si se encontrara que algtin documento necesario no ha
sido incluido, de acuerdo al Anexo N° 4, el Postor quedard automaticamente descalificado y se le

devolveran sus Sobres N° 2 y N © 3 sin abrir.

Si al momento de la evaluacion del Scbre N° 1, los documentos requeridos adolecen de
defecto subsanable, a criteio del COMITE, que implica un error no sustancial, el COMITE
procederd a comunicar al Postor para que en el plazo de (2) dos dias subsane los defectos
incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado fa deficiencia el Postor
quedard automaticamente descalificado y se le devolvera sus Sobres N°2 y N°3 sin abrir,

Se consideran Unicamente como defectos subsanabies, los siguientes casos:
- Falta de Foliado

- Falta de Sello

- Falta de Firma

- Falta de fotocopias (Znicamente en el ejemplar denominado como “Copia’).

Luego se procedera a la apertura del Sobre N° 2 de cada Proyecto o [tem del Postor cuyo Sobre N° 1
haya sido declarado apto. El Notario Plblico visard al margen los documentos presentados y el
COMITE procedera a su revisién. En el mismo acto, el Notario Plblico procedera a firmar y sellar el
Scbre N° 3, que pasaran a su custodia hasta su apertura. Se levantard un acta de lo acontecido, que
sera suscrita por los miembros del COMITE presentes, por el Notario Pablico y por los Postor que asi

lo desee.

El Sobre N° 2 que no incluya lo sclicitado en el Anexo N° 4 de las Bases, invalidara la Propuesta
Técnica y sera devuelto al Postor con el Sobre N° 3 del respectivo item, este Gitimo sin abrir.
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3.6.6.

386.7.

3.6.8

3.6.9.

% 3.6.10.

3.6.11.

3.6.12.

A fin de facilitar el examen, verificacion y comparacién de datos y requisitos del Sobre N° 2, el
COMITE podra solicitar al Postor que aclare la informacién contenida en la Propuesta Técnica del
Sobre N° 2. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se hara por escrito hasta el
plazo que se le indique, bajo apercibimiento de quedar excluide de la evaluacion.

La evaluacion de la propuesta y verificacion de que los documentos presentados por el Postor
cumplen con los requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccién, sera realizada por el COMITE dentro de los dos (2) dias siguientes de
presentada la misma, a la hora y lugar indicado en el Cronograma.

Si dicha evaluacién y verificacién resulta favorable, el COMITE procedera a la adjudicacion directa
mediante el otorgamiento de la Buena Pro, luego de culminada la evaluacion y verificacion,
levantandose el acta respectiva. La Buena Pro queda consentida con su otorgamiento.

El procedimiento para la apertura del Sobre N° 3 debera de realizarse de acuerdo a lo estabiecido en
el Numeral 3.7 y siguientes.

No sera considerada como una propuesta econémica vélida de cada Proyecto o ftem, aquella en la
gue el mento de inversidn propuesto exceda en mas del diez (10} por ciento (%) del costo totai
referencial de la inversién, o-sea menor en mas del diez (10) por ciento (%) con respecto al costo
total referencial de la inversion establecido en los Términos de Referencia (Anexo N° 3) y con el cual
se convoco el proceso.

En caso que mas de una Empresa Privada presente su expresidn de interés en el
financiamiento, ejecucién y mantenimiento de los Proyectos, se seguird el procedimiento

siguiente:

La presentacion de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 se dlevara a cabo ante el COMITE, en presencia de
Notario Pubiico, el dia previsto en el Cronograma del presente Procesc de Seleccién, a la hora y
fugar que oportunamente se comunicard a los Postor es mediante circular. E| COMITE otorgard hasta
treinta {30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto publico.
Después del citado plazo, no se admitird la participacién de mas Postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacion de las propuestas presentadas. Culminado dicho plazo,
se procedera a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes.

El Presidente del COMITE o cualquier miembro de éste que lo sustituya, iniciara el acto de recepcion
de Sobres e invitara a los postores a entregar los Sobres correspondientes. Una vez que los postores
hayan hecho entrega de sus Sobres, se procedera a la apertura y verificacién de la documentacion
contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron presentados por los Postores. El
COMITE con asistencia del Notaric Publico verificard el contenido de dichos Sobres. El Notario
Publico visara al margen de los documentos presentados. Si se encontrara que algin documento
necesario no ha sido incluido, de acuerdo al Anexo N° 4, el Postor quedard autométicamente
descalificado y se le devolveran sus Sobres N° 2 y N ° 3 sin abrir,

Si al momento de fa evaluacién del Sobre N° 1, alguno de ios documentos requeridos adolece de
defecto subsanable, a criterio del COMITE, que implica un error no sustancial, el COMITE procedera
a comunicar al Postor para que en ef plazo que se le indique subsane los defectos incurridos. Si
venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor quedara automaticamente
descalificado y se le devolvera sus Sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

Se consideran Unicamente como defectos subsanabies, los siguientes casos:
- Falta de Foliado

- Faita de Sello

- Falta de Firma

- Falta de fotocopias {Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia”).

Luego se procedera a la apertura del Sobre N° 2 de cada ltem de los postores cuyos Sobres N° 1
hayan sido declarados aptos. El Notaric Publico visara al margen los documentos presentados y el
COMITE procedera a su revision. En el mismo acto, el Notario Publico procedera a firmar y sellar el
Sobre N° 3, que pasaran a su custodia hasta su apertura. Se levantara un acta de lo acontecido, que
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3.6.13.

3.6.14.

3.6.15.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.5.

3.7.6.

sera suscrita por los miembros del COMITE presentes, por el Notario Publico y por los postores que
asl lo deseen,

Los Sobres N° 2 que ne incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4 de |las Bases, invalidaran la Propuesta
Técnica y seran devueltos al Postor con el Sobre N° 3 del respectivo ltem, este Gltimo sin abrir.

A fin de facilitar el examen, verificacién y comparacion de datos y requisitos del Sobre N° 2 el
COMITE podra solicitar & cualquier Postor que aclare la informacidn contenida en la Propuesta
Técnica det Sobre N° 2.

La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se hara por escrito hasta el plazo que se le
indigue, bajo apercibimiento de quedar excluido de la evaluacién.

La evaluacién de la propuesta y verificacion de que los documentos presentados por el Postor
cumplen con los requisitos legales, técnicos y economicos establecidos en las Bases del presente
proceso de seleccion, serad realizada por el COMITE dentro de los dos (2) dias siguientes de
presentada la misma, a la hora y lugar indicado en el Cronograma.

Apertura del Sobre N° 3

En la fecha fijada en el Cronograma, a [a hora y lugar que oportunamente se comunicara mediante
circuiar y con la presencia de Notario Publico que mantuvo en custodia los Sobres N° 3, el presidente
del COMITE o cualquier miembro de éste que lo sustituya, anunciard Ia relacién de los postores que
fueron declarados aptos luego de haberse evaluado ta propuesta técnica y que por tanto pasaran a la
segunda etapa de seleccion. Luego, se procedera a devoiver los Sobres N° 3 sin abrir a ios Postores
cuyos puntajes de la Propuesta Técnica no hubiesen alcanzado el puntaje minimo de (60) sesenta
puntos, los mismos que quedaran descalificados.

Acto seguido, el Notario Publico procedera a abrir los Sobres N° 3 de los Postor es aptos, uno por
uno, en el mismo orden en que fueron recibidos, estableciéndose el orden de méritos final de la
evaluacion respectiva de cada [tem y, procediéndose a adjudicaria Buena Pro, levantandose el acta

correspondiente.

El COMITE calificara las propuestas técnicas y econdmicas de acuerdo al Anexo N°5 (Metodologia
de calificacion de las propuestas Técnicas y Econémicas)

En el supuesto de empate entre dos o méas Postores, los Postores que empataron tendran un plazo
de (2) dos dias habiles para presentar una nueva oferta econdmica, la que no podra ser de un monto
mayor al inicialmente presentado.

Las nuevas ofertas deberan presentarse en un nuevo Sobre N°3 cerrado, cumpliendo con las mismas
formalidades establecidas para la presentacién de la Oferta Econdmica. El procedimiento del acto
publico para la presentacion de las nuevas ofertas econémicas estard sujeto a los mismos términos y
condiciones de la oferta econémica original.

No sera considerada como una Propuesta Econdmica vélida para cada {tem, aquella en la que el
monto de inversidn propuesto exceda en mas del diez por ciento (10%) del costo total referencial de
la inversion, o sea menor en mas del diez por ciento (10%) con respecto al costo total referencial de
la inversion establecido en los Términos de Referencia (Anexa N° 3) y con e cual se convoco el
proceso.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumird notificado a todos los Postores en la misma fecha,
oportunidad en la que se entregara a los Postores copia del acta y el cuadro comparative detallando
los resuitados en cada factor de evaluacion.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO
El proceso de seleccidn sera declarado desierto, cuando no se hubiesen presentado expresiones de

interés o cuando no quede valida o no se presente ninguna propuesta. Asimismo, si no se hubiese
recibido al menos una oferta vélida que cumpla con las indicaciones previstas en las Bases.
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5.1.

5.2.

5.3.

6.2.

6.3,

En caso de no presentarse ninguna propuesta o que el proceso de seleccion se declare
desierto por cualguier razén, el COMITE podré convocar a un nuevo proceso de seleccion.

RECURSOQ DE APELACION

A través del recurso de apelacién se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso
de seleccién, desde ia convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracion del contrato,
conforme a lo establecido en el numerat 10.8 del articulo 10° del Reglamento.

Ei recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto en todos los casos por el Consejo Directivo de
PROINVERSION.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren ia nulidad de oficio o cancelen el proceso,
podran impugnarse ante el Consejo Directivo de PROINVERSION.

Dicho recurso debera presentarse por escrito debidamente sustentado, dentro de los ocho (08) dias
habiles siguientes de otorgada la Buena Pro.

Ninguin recurso de apelacion se considerara vélidamente interpuesto y carecera de todo efecto, si el
Postor no cumple los plazos estipulados o no adjunta necesariamente la Garantia para la Apelacién a

que hace referencia el numeral 6.3 dentro del mismo plazo sefialago anteriormente.

Ef Consejo Directivo de PROINVERSION resolvera el Recurso de
de siete (7) dias habiles de admitido el mismo.

En caso se declare fundado en todo o en parte el Recurso
devolvera la Garantta para la Apelacién al Postor respectivo, no
ese caso, se comunicara a todos los Postores la modificacion del
resultado de la adjudicacién de la Buena Pro, de ser el caso, cor
de seleccién y se procedera a devolver las respectivas cartas fianj

Apelacion dentro del plazo maximo

de Apelacién, la Entidad Publica
enerando intereses a su favor. En
resultado de evaluacion y el nuevo
lo que queda finalizado el proceso
as.

En caso se declare infundado o improcedente el Recurso de Apelacion, o aun si el Postor

desistiera de presentarlo, la Garantla para la Apelacién que se
gjecutada. ,

GARANTIAS

menciona en el Numerat 7.3 sera

Las garantfas seran cartas fianzas bancarias gue deberan ser Ttendidas conforme a los modelos

indicados en los Formularios N° 5 y N° 7 segun correspond
sefiaiados en el Anexo 2.

, por uno o mas bancos locales

En el caso de consorcio, es necesario que la carta fianza que sp emita mencione expresamente a

todas y cada una de las empresas privadas que lo conforman.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de cada Proyecto y/o [tem asf

tendera al monto equivalente al 4%

del costo total de la inversién y deberd mantenerse vigente durrrrnte el plazo y en las condiciones

establecidas en cada Convenio, con el objeto de asegurar el cu
Empresa Privada. Esta garantia sera entregada con los document
Convenio, conforme al Formulario 5.

La Garantia de Fiel Cumplimiento, estard vigente por un af
conformidad de recepcién por parte del
seradevueltapreviarenovaciondelaGarantiadeFielCumplimientopor]
costo total referencial de la Inversién.

La Garantia para la Apelacién de cada Proyecto y/o [tem ascend

plimiento de las obligaciones de la
bs requeridos para la firma de cada

o adicional a la carrespondiente
Gobiemno Regionai, y
inmontoquerepresente el 1% del

era al monto equivalente al 3% del

costo total de la inversion y debera mantenerse vigente al minos por (30) treinta dias habiles,

contados desde su fecha de emision, la cual debera ser en fecha
de apelacién, conforme al Formulario 7.

imilar a la interposicién del recurso
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

CualquierincumplimientodelasobligacionesrecogidasenlaspresentesBasesogeneradas a partir del
proceso de seleccion en cuestion dara lugar a la ejecucion de la garantia correspondiente, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

SUSCRIPCION DEL CONVENIO - FECHA DE CIERRE

Una vez que quede consentido 0 administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro
de los siete (07) dfas habiles siguientes, el Postor ganador debera presentar a la Entidad Pdblica la
documentacion para la suscripcion de los Convenios previstos en las Bases. Asimismo, dentro de los
tres (03) dias habiles siguientes a la presentaciéon de dicha documentacién, deberd concurir a la
Entidad para suscribir los Convenios, en el lugar y hora que se indicara por circular y se llevara a
cabo, cuando corresponda, ante Notario Publico, quien certificara los actos a que se refiere el

numeral siguiente.

En la Fecha de Cierre el Adjudicatario entregara al Gobierno Regional de Ica, los siguientes
documentos:

7.2.1. Presentacion por parte del Adjudicatario de la documentacitn que acredite la inscripcion en la
Oficina Registral correspondiente de los poderes de sus representantes legales, que
suscribieron las propuestas y suscribiran los Convenios.

7.2.2. Para el caso de Consorcio debera presentar copia legalizada del documento constitutivo del
Consorcio, donde consten los poderes de sus representantes legales, y que dicho documento
esté acorde a io seftalado en |a declaracion jurada det Formulario N°1.

7.2.3. Garantla de Fiet Cumplimiento de los Convenios, segun Formulario N° 5 y de acuerdo con el
Numeral 7.2 de las Bases.

7.2.4. La presentacién por parte del Adjudicatario que suscriba los Convenios, respecto de ia
empresa y los integrantes del consorcio y de la constructora, segun sea el caso, de la
Constancia Informativa de no estar inhabilitado para participar en procesos de seleccion ni
para contratar con el Estado que emite el OSCE.

Siempre que el Adjudicatario haya entregado los documentos antes sefalados, en la fecha de Cierre
se le entregard al Adjudicatario un ejemplar de cada Convenio debidamente firmado por el
Representante Legal del Gobierno Regional de Ica o quien éste delegue.

Si el Adjudicataric no cumple oportunamente con entregar los documentos a que se refieren los
parrafos precedentes o no se presenta a firmar los Convenios, el COMITE podra, a su sola
discrecién, otorgar un plazo adicional para su entrega o revocar la Buena Pro y adjudicrsela al
Postor que quedd en segundo lugar, v asi sucesivamente. Si el COMITE opta por la revocatoria,
ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento. Asimismo, se dispondra la ejecucién de la referida
garantia si se detectara que el Adjudicatario brindé informacién inexacta a través de los documentos
presentados durante el Proceso de Seleccion.

AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con el articulo 19° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecucion demande
plazos mayores de seis (06) meses, se podra realizar la entrega de los CIPRL, trimestraimente, por
avances de obra, de acuerdo a los criterios y etapas del Proyecto, que serén establecidos en el
convenio gue se suscriba y conforme al expediente técnico de obra.

Para efectos de la emision de los CIPRL por avance de obra, la Entidad debera contar con la
siguiente documentacién:

- Conformidad de recepcion y conformidad de la calidad respecto del avance de obra [LA

ENTIDAD: PRIVADAT SUPERVISORA ORMES Wos,

RMASDE,ORGAN N7 IDAD].
- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacidn efectuada.
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10.

1.

12

Los criterios para el avance flsico delos Proyectos, debera guardar relacién con el Expediente
Técnico de obra.

Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de la Empresa Privada, se podra realizar
la entrega de los CIPRL por este concepto, trimestralmente, conforme el Expediente de
Mantenimiento y con la conformidad del supervisor del mantenimiento o del érgano competente de la
Entidad Publica, siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para la emision de CIPRL por
ejecucion de los Proyectos.

La Empresa Privada, cuando corresponda, podra proponer en su propuesta técnica la ejecucion de
actividades de mantenimiento por un perfcdo no menor a un (01) afio.

LIQUIDACION DEL PROYECTO

El procedimiento para la liquidacién de cbra que debera observarse, es el que es reguiado por las
normas supletorias aplicables y compatibles a este proceso.

No procedera la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuada la emision del CIPRL, culmina el
convenio y se cierra el expediente respectivo.

VIGENCIA DELOS CONVENIOS

Los Convenios tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcién del documento que lo
contiene, hasta que la liquidacion quede consentida y se emita el CIPRL correspondiente.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regiran e interpretaran de acuerdo a las
leyes peruanas. Los Postores y el Adjudicatario, se someten y aceptan irevocablemente la
jurisdiccién y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de ica, para los conflictos que
pudiesen suscitarse con respecto a estas Bases.

DISPOSICIONES FINALES

En caso que no se contraponga a la naturaleza, objeto y finalidad de la Ley N°29230 y su
Regilamento, a todos los demas aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se
aplicara supletoriamente el Decreto Legislativo N°1017 y su Reglamento, y disposiciones
sustitutorias, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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FORMULARIO N° 1

{Solo para casos de Consorcio)

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

Sefores

COMITE ESPECIALLEY N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° 002-2014 — Ley N° 29230
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCION N° 002-
2014-Ley N° 29230, responsabilizandonocs solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan

del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo
las condiciones aqul establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

SIGNAR TIPO DE:DOCUMENTO
ENTIBAQ] como representante

comin del consorcio para efectos de partampar en todas'las etapas detl prodeso de seleccion y para suscribir
el convenio correspondiente con la Entldad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos

nuestro domicilio legal comin en [.......i i, ik

% de Obligaciones
CONVOCATORIA] [%]

[%]
' S ADO 2l % de Obligaciones
« [DESCRIBIRLA OBLIGACION ;rycu» DA AL OBJETO DE LA CONVOGATORIA] [%]
- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGAGIGNES] [%]
TOTAL:100%
@[C'ONS!GNAR:‘CMD‘AD‘:YEECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante

Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta declaracion jurada deberan serlegalizadaspor
Notario Piblico o Juez de Paz Letrado.
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FORMULARIQ N° 2

{Solo para casos de Consorcio)

DECLARACION JURADA

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de participacién de cada uno de
nuestros accionistas o socios o integrantes es e! siguiente:

En ef caso de Postores que son Personas Juridicas:

Accionistas o socios Porcentaje de Participacion en el Postor
' (Solo aquellos con méas del 5%)

o |enffealpof

TOTAL

En el caso del Postor que es Consorcio:

Integrantes Porcentaje de participacién en el Consorcio
y en cada empresa conformante del
Consorcio (Slempre que supere el 5%)
1.
2.
3
4.
5.
6.
TOTAL
Lugaryfecha: .................de................ de 2014.
Entidad ..o e
Postor
NOMDBre e (Representante Legal de! Postor)
Firma e (Representante Legal de! Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Pablico o Juez
Letrado. '

17




FORMULARIO N° 3

DECLARACION JURADA

Por medio de la presente y con cardcter de declaracién jurada manifestamos a ustedes:

1.

Que, somos empresas © sociedades debidamente constituidas y vélidamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucién, y que los representantes legales que
participan en el proceso de seleccién se encuentran vélidamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como
consecuencia del proceso de seleccidn.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demds documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el COMITE encargado formule en relacion
con el Proceso de Seleccidn materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas
las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido por ustedes en [as Bases, asl como en el
Convenio y los Términos de Referencia.

Que, que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para
quelamismapuedacumplirefectivamentesusfuncionesdentrodeimarcodelasreferidasnormas.

Que, no estamos incursos dentro de los alcances del Artlculo 1366° del Codigo Civil, ni comprendidos
en alguno de los supuestos establecidos en el articuio 10° del Decreto Legislativo N* 1017.

Que, no somos Empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o integrante de
un consorcio que se presente al presente Proceso de Seleccion, ni de cualquier otra Empresa
Vinculada a ellos.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a la
utilizacién de la informacién que se praporcione durante la vigencia de nuestro Convenio y en
general, mientras dure el Proceso de Seleccidn, manteniendo estricta reserva sobre la informacion
obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demas normas vigentes en la Republica del Pera asi como a la
jurisdiccién de los jueces y tribunales de la Ciudad de lca, a efectos de someter cualquier
controversia que se pudiese generar en aplicacién de lo dispuesto por las Bases del Proceso de
Seleccién en 1a referencia, renunciando a cualquier reclamo gue pudiera ser formulado por la via
diptomatica.

Sin perjuicio de ello, declaramos conocer que, de ser declarados Adjudicatarios, las controversias
que pudieran surgir en la ejecucién del Convenio seran resueltas conforme a los mecanismos
previstos en &l mismo.

Que, los integrantes de nuestro Consorcio responderadn solidariamente por las obligaciones
emanadas de las Bases, de su Propuesta Econémica, asl como del Canvenio (SOLOAPLICABLE A

CONSORCIOS)

Los impedimentos sefialados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes delos
Postores, en caso éstos se presenten en Consorcio.

e suscribe la presente con caracter de declaracion jurada irrevocable e incondicional.

Atentamente,
Lugaryfecha: .....................d€ e, de 2014,
Entidad ..o e,
Postor
NOMBIE e e s (Representante Legal del Postor)
FIirMa e {Representante Legal del Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales deberdn ser legalizadas por Notario Publico o Juez
Letrado.
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FORMULARIO N° 4
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA
[INDICAR LUGAR. Y .FECHA]
Sefiores
COMITE ESPECIAL LEY N° 29230

Gobierno Regional de lca
Presente.-

Ref.: Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucidn y mantenimiento de los
Proyectos convocados mediante el Proceso de Seleccién N°002 — 2014 — Ley N° 29230

De acuerdo a lo previsto en las Bases del Proceso de Seleccién, por medio de la presente cumplimos con
acreditar los requisitos financieros para la precalificacion en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

PATRIMONIO NETO S/ I

(")El monto que se coloque en esta tabla deber4 ser el mismo que aparezca en ia tabla B

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION ENLA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o integrante Nota 1 S/Patrimonio Neto(Nota Participacitn
2)

TOTAL _

{Llevar este total a la 100%

Seccién A)

Nota 1: Marqueuna“X’silacifradelPatrimonioNetoperteneceaunaEmpresavinculaday compiete
adicionatmente la SECCION D.

Nota 2: Si {as cifras originales estan expresadas en moneda distintas al Nuevo Sol, indicar el tipo de
cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La Empresa.................. declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal 2013 ha procedido al pago

se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria
(SUNAT) correspondiente al afio 2013 de la misma forma que informacién relevante de empresas gue
podrian empezar a pagar Impuesto a la Renta en el pais a mediano plazo.

de S/. [INDICAR MONTOQ-EN NUMEROS.Y. LETRAS] por concepto de impuesto a la Renta. Adicionalmente

D. EXPLICACIONDELARELACIONENTREELPOSTOR, EL ACCIONISTA O
INTEGRANTES DEL POSTOR

En caso de que ia cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otra persona,
debe explicarse acontinuacion la relacidn que causa que tal empresa sea empresa Accionista o Integrante el

Postor.
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E.REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del

Postor o la empresa ejecutora a ser contratada, posee(n) experiencia adquirida dentro de los Uitimos 10 afios

en |la ejecucién de Proyectos que se sefialan a continuacion:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la empresa gjecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividades e informacion
econdmica relevante

(Nemero de Proyectos) proyectos mas
importantes y nimero de personal ocupado en
cada una de ellos

Monto acumulado en estos contratos
(expresado en Nuevos Soles)

(*) En caso que la experiencia sea de una empresa ejecutora distinta al Postor, adjuntar infermacién

sustentadora (Actas, liquidaciones, certificados, constancias o Curriculum Vitae, otros)
Replicar el cuadro en cuantas actividades crea conveniente.

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipc de Actividades

Afio de inicio de las actividades

Monto de contratos realizados en los
dltimos (... }aflos

Lugar y fecha: ...... ORI - YOUe de 2014.
Entidad ......ooooeeeviiee i,
Postor
NOMDBre i e (Representante Legal del Postor)
FIFME e {Representante {.egal del Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez

Letrado.

70 1
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FORMULARIO N° § - [TEM 1

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

[INDICAR-LUGAR Y FECHA]
Sefiores

GOBIERNC REGIONAL DE ICA
Presente.-

Referencia: Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion y mantenimiento
del Proyecto “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al
afio 2010 en [a Provincia de Chincha” Cédigo SNIP: 225132.

De nuestra consideracidn:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion, incondicional y de

realizacion automatica, hasta por la suma de SF noan. i ( cuieieinns) €n favor del Gobierno
Regional de lca, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
asumidas por nuestros clientes SEAOTES. .ol iviesn i iisiaai, €N virtud del Convenio para la gjecucion del

Proyecto de la referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de...... dias calendario (Duracion del plazo de ejecucién del Proyecto)
contados a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan
con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados del Convenio. Esta garantia deberé renovarse
de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio.

Queda expresamente entendido por nosotros gue esta fianza sera ejecutada por el Gobierno Regional de ica
de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898° del Cédige Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento del Presidente, o quien
haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo mé&ximo de 72 horas, contado a partir
de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el
pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base
de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional {TAMN} publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros
del Peri mas un spread de 3.0%. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el

pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantla no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las
Bases del Proceso de Seleccion.

[MPORTANTE:

s En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opfe por
solicitar como garantfa para la suscripcién del contrato carta fianza o pdliza de caucion,
conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-8SBS y N° 15072-201 2-SBS, a
fin de que no existan problemas en la ejecucién de las mencionadas garantlas, resulta

necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominacion o razon social de todas
y cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el consorcio.

Atentzmente,
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FORMULARIO N° 5- [TEM 2

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

[INDICAR LUGAR Y FECHA]
Sefiores

GOBIERNO REGIONAL BE ICA
Presente.-

Referencia: Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucidon y mantenimiento
del Proyecto “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al
afic 2010 en !a Provincia de Ica” Codigo SNIP: 226122.

De nuestra consideracion:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion, incondicional y de
realizacién automatica, hasta por la suma de S/ ..ol e an i) €0 favor del Gobierno
Regional de {ca, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

asumidas por nuestros clientes SBAOIES. ... eroiosisiivnnsmssr, @N Virtud del Convenio para la ejecucion del
Proyecto de la referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de...... dfas calendario (Duracion del plazo de ejecucion del Proyecto)
contados a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan
con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados del Convenio. Esta garantia debera renovarse
de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza sera ejecutada por el Gobierno Regional de Ica
de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento dei Presidente, o quien
haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo maximo de 72 horas, contado a partir
de la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en henrar el
pago daré origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base
de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros
del Per mas un spread de 3.0%. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el
pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las
Bases del Proceso de Seleccion.

IMPORTANTE:

En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por

-
solicitar como garantia para la suscripcién del contrato carta fianza o péliza de caucion,
conforme a lo indicado por fa Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras

Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS y N° 15072-2012-SBS, a
fin de que no existan problemas en la ejecucién de las mencionadas garantias, resulta
necesario Gue éstas consignen en su texto, el nombre, denominacioén o razén social de fodas
y cada una de las personas naturales y/o jurldicas que integran el consorcio.

Atentamente,
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FORMULARIO N° 8- [TEM 3

MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

[INDICAR LUGARY FECHA]
Sefiores

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Presente.-

Referencia: Proceso de Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién y mantenimiento
del Proyecto “Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al

afo 2010 en la Provincia de Nasca” Codigo SNIP: 228444,

De nuestra consideracién:

Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion, incondicional y de

realizacion automatica, hasta por la'suma de Sf .. i (i e iery ) €0 favor del Gobierno
Regional de Ica, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
asumidas por nuestros clientes SEAOIES.../irinsoviiieiinenenionsy €N virtud del Convenio para la ejecucicn del

Proyecto de la referencia.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia de......dIas calendario (Duracién del plazo de ejecucion del Proyecto)
contados a partir de su fecha de emision y, se hara efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan
con cualquiera de los compromisos Y obligaciones derivados del Convenio. Esta garantla debera renovarse

de acuerdo a las condicicnes previstas en el Convenio.

Queda expresamente entendide por nosotros que esta fianza sera ejecutada por el Gobierno Regional de Ica
de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano vigente.

Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento del Presidente, 0 quien
haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en la direccion indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo méximo de 72 horas, contado a partir
de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el
pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base
de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros
del Perti mas un spread de 3.0%. Tales intereses se devengaran a partir de |a fecha en que sea exigido el

pago y hasta la fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantfa no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Los terminos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las
Bases del Proceso de Seleccion.

IMPORTANTE:

e En caso que el Postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por
: solicitar como garantia para fa suscripcién del contrato carta fianza o pdliza de caucion,
conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS y N° 15072-2012-SBS, a
fin de que no existan problemas en la gjecucién de las mencionadas garantias, rasulita
necesario que éstas consignen en su texto, e/ nombre, denominacién o razén social de todas
y cada una de las personas naturales y/o juridicas que integran el consorcio.

Atentamente,
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FORMULARIO N° 6 - [TEM 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA
(INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
GORIERNQO REGIONAL DE ICA

Presente.-

POSEON, 1vovevssis osren s sses st seseesos siasasssenesiasions iariniins Ceireinennesis

Ref. - Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién y mantenimiento del
Proyecto “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al
afio 2010 en l1a Provincia de Chincha” Codigo SNIP: 225132.

De acuerdo a lo indicado en el punto 3.5.1 de las Bases del Proceso de Seleccién, nos es grato hacerles
llegar nuestra Oferta Econémica, en los siguientes términos:

£l monto de inversién propuesto para la ejecucion del Proyecto “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de
la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia de Chincha” Cadigo SNIP: 225132,

alcanza la sumade Sk FRS e e e hl

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborajes, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente Presupuesto detallado:
(Adjuntar Tabla con Presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Términos de Referencia).

Declaramos que nuestra Oferta Economica tiene el caracter de irevocable y que mantendrd su plena
vigencia hasta 30 dias habiles posteriores a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos a prorrogarla
obligatoriamente si el COMITE as! lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Oferta Econémica se incorporara a Convenio en todos sus términos y
condiciones y sin excepcion alguna.

Entidad ........coovieeerrinee e e
Postor
NOMBIE i et
Representante Legal del Postor
Firma s e

Representante Legal del Postor
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FORMULARIO N°6 - {TEM 2

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA
[INDICAR LUGAR Y:FECHA]

Sefiores
COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presente.-

POSION: ..ooveeescveenonien i IR ST IO SRR

Ref. : Proceso de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucion y mantenimiento del
Proyecto “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al
afo 2010 en la Provincia de lca” Cédigo SNIP: 226122.

De acuerdo a lo indicado en el punto 3.5.1 de las Bases del Proceso de Seleccidn, nos es grato hacerles
llegar nuestra Oferta Econdmica, en los siguientes términos:

El monto de inversion propuesto para la ejecucion del Proyecto "Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de
la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia de Ica” Codigo SNIP: 226122", alcanza la
SUMA A8 St il oo G e e e

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualguier otro concepto, de acuerdo al siguiente Presupuesto detailado:
(Adjuntar Tabla con Presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Témminos de Referencia).

Declaramos que nuestra Oferta Econémica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra su plena
vigencia hasta 30 dias habiles posteriores a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos a prorrogarla

obligatoriamente si el COMITE asf lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Oferta Econémica se incorporara al Convenio en todos sus términos y
condiciones y sin excepcidn alguna.

Entidad ...
Postor
Nombre
Representante Legal del Postor
FIrMa i e e

Representante Legal del Postor
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FORMULARIO N°6 - iTEM 3
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA
[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Presente.-

Postor: ............ BT SO TS UL BE CoAERe o AT RN S

Ref. ;. Procesoc de Seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento, ejecucién y mantenimiento del
Proyecto “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al
~ afo 2010 en la Provincia de Nasca” Cédigo SNIP: 228444,

De acuerdo a lo indicado en el punto 3.5.1 de las Bases del Proceso de Seleccion, nos es grato hacerles
Nlegar nuestra Oferta Econdmica, en los siguientes términos:

El monto de inversion propuesto para ia ejecucion del Proyecto “Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de
la infraestructura educatlva polldocente al aﬁo 2010 en Ia Provmma de Nasca” Codigo SNIP; 228444, aicanza

la suma de S/...

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente Presupuesto detallado:

{Adjuntar Tabla con Presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Términos de Referencia).

Declaramos que nuestra Oferta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendrd su plena
vigencia hasta 30 dias habiles postericres a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos a prorrogarla

obligatoriamente si el COMITE asl lo dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Oferta Econdmica se incorporard al- Convenio en todos sus términos y
condiciones y sin excepcidn alguna.

Entidad........coooo oo
Postor
NOMDBIEe e
Representante Legai del Postor
Firma e

Representante Legal del Postor
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FORMULARIO N° 7 — ITEM 1

MODELO DE GARANTIA DE APELACION CONTRA LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefiores

COMITE ESPECIAL LEY N° 29230
Gobierno Regional de lca
Presente.-

Ref. Proceso de Seleccidn de la Empresa Privada para el financiamiento,
ejecucién y mantenimiento de los Proyectos Convocados mediante el
Proceso de Seleccién N°002 — 2014 — Ley N° 29230.

Carta Fianza Bancaria N°........ SRR
VENCIMIBNTO. et leemnieeni

De nuestra consideracién:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores ..., ... 0ol i .., constituimaos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de reahzacubn automética sin beneflcm de excusu‘m ni division, hasta
por la suma de S/ PRSI e ), @ favor del Gobierno Regional de lca, para

garantizar a nuestros af anzados en ei pago de esa suma en cuaiquiera de los supuestos indicados en el
segundo parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dfas habiles contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera declarado
infundado o improcedente por el Consejo Directivo de PROINVERSION.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podra ser ejecutada por el Gobierno Regional
de Ica, de confarmidad con lo dispuesto por el Articulo 1898° del Cédigo Civil Peruana.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento
via notarial en nuestras oficinas sitas en la direccién indicada !ineas abajo.

Nos comprometemos a pagar elmontototaldelafianzaenunplazomaximode24horas, contado a partir de la
fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago
dara origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la
mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del
Peru mas un spread de 3.0%. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago

y hasta la fecha efectiva del pago.
Atentamente,
IMPORTANTE:

s En caso de consorcio la Carta Fianza debe emitirse consignando el nombre de todas las
Empresas Privadas que lo integran.
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Representante Legal del Postor
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FORMULARIO N° 7 — iTEM 2

MODELO DE GARANTIA DE APELACION CONTRA LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO

[INDICAR LUGAR Y FECHA.

Sefiores

COMITE ESPECIAL LEY N° 29230
Gobierno Regional de Ica
Presente .-

Ref.. Proceso de Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento,
ejecucién y mantenimiente de los Proyectos Convocados mediante el
Proceso de Seleccion N°002 — 2014 — Ley N° 29230.

Carta Fianza Bancaria N°...... 0.l
Vencimiento: ........... eevees v en st

De nuestra consideracion:;

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores ,...;.... , constituimos fianza
solidaria, irrevocable, lncondlcwnal y de real:zacufm automatlca sin benef c:o de excusnén ni divisiéon, hasta
por la suma de S/. e ..), a favor del Gobierno Regional de Ica, para

garantizar a nuestros af‘ anzados en ei pago de esa suma en cuaiquiera de los supuestos indicados en el
segundo péarrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de [a fecha de
otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera declarado
infundado o improcedente por el Consejo Directivo de PROINVERSION.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podré ser ejecutada por el Gobierno Regional
de Ica, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple requerimiento
via notarial en nuestras oficinas sitas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a partir de
la fecha de recepcion de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago
dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre |2 base de la
mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por fa Superintendencia de Banca y Seguros del
Peri mas un spread de 3.0%. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago

y hasta la fecha efectiva del pago.
Atentamente,

IMPORTANTE:

s £n caso de consorcio la Carta Fianza debe emitirse consignando el nombre de fodas las
Empresas Privadas que lo integran.

0
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Entidad ..o e
NOMDBIE e e e ear e

Firma
Representante Legal del Postor

W
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FORMULARIO N°7 - ITEM 3

MODELO DE GARANTIA DE APELACION CONTRA LA ADJUDICACION DE LA BUENA PRO

[INDICAR LUGAR Y- FECHA.

Seriores

COMITE ESPECIAL LEY N° 29230
Gobierno Regional de lca
Presente.-

Ref: Proceso de Seleccidn de la Empresa Privada para el financiamiento,
gjecucién y mantenimiento de los Proyectos Convocados mediante el
Proceso de Seleccion N°002 — 2014 — Ley N° 29230.

Carta Fianza Bancaria N°.......... s
Vencimiento: ...........ccee e ievieee

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores . . e , constituimos fianza
solidaria, irrevocable, tncondlmonal y de reallzac.lén automatlca sm benef CIO de excusn&n ni division, hasta
por la suma de Sf. ..}, a favor del Gobierno Regional de Ica, para
garantizar a nuestros af anzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en el

segundo pérrafo de esta carta fianza.

Esta fianza debera encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la Buena Pro; y se hara efectiva en caso el recurso de apelacion interpuesto fuera declarado
infundado o improcedente por ef Consejo Directivo de PROINVERSION.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podra ser ejecutada por el Gobierno Regional
de Ica, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898° del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simpie requerimiento
via notarial en nuestras oficinas sitas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo méximo de 24 horas, contado a partir de
la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago
dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularan sobre la base de la
mayor Tasa Activa en Moneda Nacionai (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del
Per: mas un spread de 3.0%. Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago
y hasta la fecha efectiva del pago.

Atentamente,

IMPORTANTE:

e« En caso de consorcio fa Carta Fianza debe emitirse consignando e/ nombre de lodas las
Empresas Privadas que fo integran.

&
/
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Representante Legal del Postor
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FORMULARIO N° 8 — [TEM 1

COMPROMISO DE CONTRATACION DELA EMPRESA EJECUTORA
(En caso se subcontrate a un Constructor)

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:
Que, hemos firmado un compromiso de contratar CON.......ocoivvareceniniinns (Empresa ejecutora que acredité la
experiencia con relacion al Proyecto, en adelante la Empresa Ejecutora), mediante el cual en la eventualidad

de resultar favorecidos con la Adjudicacion de 1a Buena Pro conforme a lo establecido en las Bases, nos
obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion del Proyecto.

Queda expresamente establecido que la empresa ejecutora se responsabiliza solidariamente con el

Adjudicatario que suscribe el Convenio respecto de los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de la ejecucion
del Proyecto hasta por cinco (05)afios contados a partir de la entrega, por parte del Gobiemo Regionai de
Ica, del documento de conformidad de obra.

Lugary fecha: .o

Entidad 0000 e
Participante

NOMBrE s
Representante Legal del Participante

FIrMa e
Representante Legal del Participante

Entidad 0000 e
Representante Legal de

NOMBIE  erreeereres s
Representante Legal de

FirMa  eeeeeeriessesesniniesneans
Representante Legal de

Entidad 0000 e
Representante Legal de

NOMDBIE e
Representante Legal de

FirmMa = eeeereessresirenseenies
Representante Legal de

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberéan ser legalizadas por Notarlo Publico.

/
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FORMULARIO N° 8 — [TEM 2

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
(En caso se subcontrate a un Constructor)

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar Con...............c.eeeov e (Empresa ejecutora que acredito la

experiencia can relacidn al Proyecto, en adelante la Empresa Ejecutora), mediante el cual en la eventualidad
de resultar favorecidos con la Adjudicacién de la Buena Pro conforme a lo establecido en las Bases, nos
obligamos a celebrar un contrato para la ejecucion del Proyecto.

Queda expresamente establecido que la empresa ejecutora se responsabiliza solidariamente con el
Adijudicatario que suscribe el Convenio respecto de los vicios ocultos que puedan surgir a raiz de la ejecucion

del Proyecto hasta por cinco (05) afios contados a partir de la entrega, por parte del Gobierno Regional de
Ica, del documento de conformidad de obra.

Lugary fecha oo

Entidad 0000 e
Participante

NOMDBIE oot
Representante Legal del Participante

FiMa = reeeerceesieeiesssnse e
Representante Legal del Participante

Entidad =000 e
Representante Legal de

NOMBrE e
Representante Legal de

Firma == e
Representante Legal de

Entidad 0000 e
Representante Legal de

NOMBre
Representante Legal de

Firma e
Representante Legal de

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberén ser legalizadas por Notario Pablico.

34



FORMULARIO N° 8 ~ fTEM 3
RAULARIO N° 8 - iTEM 3

COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA
(En caso se subcontrate @ un Constructor)

Por medio de I3 presente, declaramios bajo juramento io siguiente:
Que, hemos firmado 1 compromiso de contratar con........... (Empresa ejecutora Que acredité Ia
experiencia con relacion aj Proyecto, en adelante la Empresa Ejecutora), mediante el cual en Ia eventualidad

de resultar favorecidos con Ia Adjudicacién de |a Buena Pro conforme a lo establecido en |ag Bases, nos
obligamos a celebrar un contrato para I ejecucién del Proyecto.

Queda expresamente establecido que I empresa ejecutora se responsabiliza solidariamente con el
Adjudicatario que suscribe el Convenig respecto de los vicios ocuitos que puedan surgir a raiz de |3 ejecucian

del Proyecto hasta por cinco (05) afios contados a partir de |a entrega, por parte def Gobierno Regional de
Ica, del documento de conformidad de obra,

Lugar y fecha:

Entidad
Participante

Nombre
Representante Legal del Participante

Firma
Representante Legal del Participante

Entidad
Representante Legal de

Nombre
Representante Legal de

Firma
Representante Legal de

Entidad
Representante Legal de

Nombre
Representante Legal de

Firma
Representante Legal de

Nota: Las firmas de los Representantes Legales debersn ser legalizadas por Notario Publico.
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FORMULARIO N° 8 - iTEM 1
e ARUN 9 ITEM1

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO
(En caso se subcontrate a una Empresa Ejecutora)

Por la presente y en relacién al Contrato de Ejecucion del Proyecto, el Postor y la Empresa Ejecutora
declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrg como minimo el Contrato de Ejecucién del
Proyecto son las siguientes:

1.

Lugary

Entidad

Organizacién y Poderes

Que, la empresa ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, validamente existente,
debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdiccion de
constitucion u organizacion, para suscribir el contrato de gjecucién del Proyecto Y para cumplir con
las obiigaciones establecidas en el mismo,

Capacidad

Que, la empresa ejecutora estd debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo sus
negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras Operaciones contempladas en el contrato de

ejecucioén del Proyecto.

Autorizacién

Que, la empresa ejecutora cuenta con la capacidad y representacién suficiente para suscribir y
cumplir el contrato de ejecucion del Proyecto. La suscripcién y cumplimiento del contrato de
ejecucion ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas

societarias correspondientes, mediante toda accién social necesaria. Ninguno de los actos requeridos
para este propésito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

Inexistencia de conflictos

Responsabilidad solidaria

Que, la empresa ejecutora se responsabiliza solidariamente con el Adjudicatario por los vicios ocultos
que puedan surgir a raiz de la ejecucién del Proyecto, hasta por cinco (05) aftos contados a partir de

sefialadas.

fecha: ...

Participante

Nombre

Firma

Nombre . ...

Firma
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Firma

Nombre .. ...

Firma



FORMULARIO N° 9 — iTEM 2

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO
(En caso se subcontrate a una Empresa Ejecutora)

Por la presente y en relacion al Contrato de Ejecucion del Proyecto, el Postor y la Empresa Ejecutora
declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrd como minimo el Contrato de Ejecucién del

Proyecto son las siguientes:

¥

1. Organizacién y Poderes
Que, la empresa ejecutora es una persona jurfdica debidamente constituida, vélidamente existente,
debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con ias leyes de su jurisdiccién de
constitucién u organizacion, para suscribir e contrato de ejecucion del Proyecto y para cumplir con
las obligaciones establecidas en el mismo.
2, Capacidad
Que, la empresa ejecutora estd debidamente capacffada y es competente para llevar a cabo sus
negocios, operaciones cotidianas, Y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de
ejecucion del Proyecto. '
3. Autorizacion
Que, la empresa ejecutora cuenta con Ia capacidad y representacion suficiente para suscribir y
cumplir el contrato de ejecucién del Proyecto. La suscripcion Y cumplimiento del contrato de
ejecucién ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas
societarias correspondientes, mediante toda accién social necesaria. Ninguno de los actos requeridos
para este propésito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.
4. Inexistencia de conflictos
Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion del Proyecto por parte de la
empresa ejecutora y la realizacién de los actos contemplados en el mismo, no incumplen ninguna
disposicién de las normas legales aplicables, asi como tampoco algin acuerdo societario, o
contraviene disposicion alguna del estatuto de la empresa ejecutora.
5. Responsabilidad solidaria
Que, la empresa ejecutora se responsabiliza solidariamente con el Adjudicatario por los vicios ocuitos
que puedan surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, hasta por cinco (05) aflos contados a partir de
la entrega del documento de recepcién del Proyecto, conforme a io previsto en el Convenio y la
Propuesta Técnica del Adjudicatario. En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias
del incumplimiento del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
seflaladas.
Lugaryfecha: ... .
Entidad
Participante
Nombre

Nombre ...

Firma
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Entidad .. ..
Constructor

Nombre ... ...
Firma

Nombre
Representante Legal de

Firma

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberin ser legalizadas por Notario Publico.

fo
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FORMULARIO N° 9 - {TEM 3
TORMULARIO N° 9 - [TEM 3

DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO
(En caso se subcontrate a una Empresa Ejecutora)

Por la presente y en relacion al Contrato de Ejecucién dei Proyecto, el Postor y la Empresa Ejecutora
declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrs como minimo el Contrato de Ejecucion del
Proyecto son fas siguientes:

1.

Organizacién y Poderes

Que, la empresa ejecutora es una persona jurldica debidamente constituida, validamente existente,
debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdiccidn de
constitucion u organizacion, para suscribir el contrato de gjecucion del Proyecto Y para cumplir con
las obligaciones establecidas en sl mismo,

Capacidad

Que, la empresa efecutora estd debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo sus
negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de
ejecucion del Proyecto.

Autorizacion

5. Responsabilidad solidaria

Que, la empresa ejecutora se responsabiliza solidariamente con el Adjudicatario por los vicios ocultos
qQue puedan surgir a ralz de la ejecucion del Proyecto, hasta por cinco (05) aftos contados 3 partir de
la entrega del documento de recepcion del Proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio y la
Propuesta Técnica del Adjudicatario. En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias
dei incumplimiento del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba
sefialadas,

Lugaryfecha: ... ... .

Entdad

Participante

Nombre

Nombre .. .. ...

Firma
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Entidad ...
Constructor

Nombre e
Representante Legal del Participante
Firma

Nombre ...
Representante Legal de

Firma

1
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FORMULARIO N° 10 — ITEM 3
FORMATO DE CONVENIO

CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL

Conste por el presente documento, el Convenio de Inversion Publica Regional para el financiamiento,
ejecuciéon y mantenimiento de!l PROYECGTO “Mejoramiento, sustitucién Y equipamiento de la
infraestructura educativa polidocente al afo 2010 en la Provincia de Chincha” Cédigo SNIP N°
225132 convocado mediante ef Proceso de Seleccion N° 002-2014-Ley N° 29230, que celebra de una
parte el Gobierno Regional de Ica, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20452393817, con domicilio
legal en Av. Cutervo N° 920, Distrito, Provincia y Departamento de Ica, representada por el Presidente
Regional el Sr. Alonso Alberto Navarro Cabanillas, identificado con DNI N° 40625050, y de otra parte
| EETOPOPIC AN | [EN'CASO DE!CONSORCIO CONSIGNAR- EL NOMBR! DE'TODAS Y CADA UNA DE

5~ EMPRESAS QUE ~LO INTEGRAN], con RUC N° [ . con domicilic legai en
[... et iNScrita en la Partida Registral N° [. Geesdiinden.del Registro de

.

PersonasJurldlcasde la ciudad de [.................], debidamente representado por su Representante
Legal, [oomrreerime i), cON DN N® [cieniiiiiiiinn), segln poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de (2o ...], 2 quien

en adelante se le denominara la EMPRESA PRIVADA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Acuerdo de Concejo Regional N° 006-2014-GORE-ICA de fecha 13 de marzo de 2014 el
Gobierno Regicnal priorizé el PROYECTO “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de la
infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia de Chincha” Cdédigo SNIP;
225132 para su financiamiento, ejecucion Y mantenimiento en el marco de la Ley N°29230 y su

Reglamento.

1.2 Con Informe Previo N° 00107-2014-CG/CPRE de fecha 20 de agosto de 2014 la Contraloria
General de la Republica, emite pronunciamiento al respecto, conforme al numeral 10.3 del articuio
10° del Reglamento, la misma que se adjunta como Anexo ai presente Convenio. [En caso no se
hubiere recibido pronunciamiento expreso de la Contraloria General de la Republica, se debera
dejar constancia de ello, indicando el documento con el que la Entidad solicite dicho informe previo].

@ 1.3 Declaratoria de viabilidad del PROYECTO: ‘Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de ia

infraestructura educativa polidecente al afio 2010 en la Provincia de Chincha” Cédigo SNIP:
225132, de fecha 25 de enero del 2013, la misma que se adjunta como Anexo a presente
CONVENIO.

sesiiediinann], € Comité  Especial adjudicd la Buena Pro del Proceso de
SelecciénN°002-2014-Ley N° 29230para el financiamiento y ejecucidn de la obra “Mejoramiento,
sustitucién y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia
de Chincha” Cédigo SNIP: 225132, a [QQ-NS!GM&;-.-N@M:BRE?EI:??GA&;@.@R__f_.E:?‘EA? BUENA
PROJ, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente convenio.

14 Con fecha [.... ...

CLAUSUL A SEGUNDA: OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto, que la EMPRESA PRIVADA [CONSIGNAREL:NOMBRE DE LA
EMPRESA O CONSQRCIO), financie, ejecute y mantenga el Proyecto "Mejoramiento, sustitucion y
equipamiento de |a infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia de Chincha” Codigo
SNIP: 225132, conforme a las condiciones técnicas y econdmicas previstas en las Bases, Propuesta
Técnica y Econémica y Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, que forman parte integrante del presente
Convenio.

CLAUSULA TERCERA: COSTO TOTAL DE LA INVERSION Y COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO
= e e e S A NVERSIUN Y COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO

El costo total de la inversién objeto del presente Convenio, estd compuesto por el monto de inversion
determinado en el estudio de preinversién con el que se declaré la viabilidad del PROYECTO a ejecutar y
asciende a la suma de S/. S/. 6468,870.00 (Seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos

setenta y 00/100 Nuevos Soles).
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El costo total referenciai del mantenimiento serd de S/.52,222.00 (Cincuenta y dos mil doscientos
veintidoés con 00/100 con Nuevos Soles) anuales, est4 recogido en las Bases y convocatoria y refleja los
requerimientos técnicos solicitados para el mantenimiento de| PROYECTO, segun corresponda.

LA EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el costo total incluye todo concepto necesario para la
completa y correcta sjecucion del PROYECTO, de acuerdo con o detallado en ias Bases.

En ese sentido, sin carécter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa constancia que dentro del
costo total indicado estan inciuidos todos los conceptos mencionados en los Términos de Referencia
que forman parte de las Bases ¥ cuaiquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucién
del PROYECTO hasta su culminacin. :

Las variaciones o modificaciones que tenga el PROYECTO durante la fase de inversién se incorporan al
costo total referencial de inversion, sujetandose a las disposiciones del SNIP, conforme a lo establecido
en el articuio 12° del Reglamento de la Ley N° 29230,

Las variaciones o modificaciones a costo del mantenimiento previsto en el Expediente de
Mantenimiento, que se preduzcan durante sy ejecucion, seran reconocidas en el CIPRL previa opinion
favorable de LA ENTIDAD Publica ¥, cuando corresponda, de ia Entidad Privada Supervisora.

El costo total de inversion no incluye indemnizaciones, muitas o sanciones y conceptos similares
derivados de ia ejecucién del PROYECTO, los cuales deberan ser asumidos por LA EMPRESA

PRIVADA.

CLAUSULA CUARTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO

El plazo de ejecucion del Proyecto es de doscientos cuarenta (240) dias calendario, el mismo gue se-

computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el humeral 14.1 del articulo
14° del Reglamento, es decir:

A) Que, quede administrativamente firme Ia designacién de la entidad privada supervisora;
B) Que, LA ENTIDADhaga entrega del terreno, o se sefale el lugar donde se ejecutara el
PROYECTO,

En ambos supuestos el plazo sera exigible siempre y cuando existan las condiciones para el inicio de
ejecucion del PROYECTO.

C) Que, en caso de recurrirse al mecanismo provisto en el Numeral 12.1 del Reglamento, se
hayan otorgado las aprobaciones correspondientes.

El plazo se divide de la siguiente manera:
- Elaboracion del Expediente Téchico: Treinta (30} Dias Calendarios.
- Ejecucién de Obra: Doscientos diez (210) dias calendarios.

Por su parte el mantenimiento del proyecto se encontrara a cargo de la EMPRESA PRIVADA por el
plazo de cinco (05) afios, renovables de conforme a lo establecido en Ja normatividad aplicable.

El cronograma de las actividades de mantenimiento sera definido en ef Expediente de Mantenimiento.

CLAUSULA QUINTA: AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con el articulo 19° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecucién demande
plazos mayores de seis (06) meses, se podra realizar la entrega de los CIPRL, trimestralmente, por
avances de obra, de acuerdo a los criterios y etapas del PROYECTO, que se establecen en e Convenio
que se suscribe y conforme ai expediente técnico de obra.

Adicionalmente, como quiera que las acciones de mantenimiento por el plazo de cinco (5) afios serdn
asumidas por la Empresa Privada, el reconacimiento de dichos gastos a favor de Ia Empresa Privada,
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incluyendo el referido a la elaboracisn del Expediente de Mantenimiento, sera obligacién del Gobierno
Regional de Lima, conforme a lo establecido en el numeral 8 de las Bases.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO
se————a=oa A, TARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO

El presente Convenio esta conformado por las Bases Integradas, la Oferta ganadora'y los documentos
derivados del proceso de seleccion Gue establezcan obligaciones para Las Partes, asi como el
Expediente Técnico de Obra y el Expediente de Mantenimiento, cuando corresponda.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

LA EMPRESA PRIVADA entregd a la suscripcion de! Convenio la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni division y de realizacién automéatica a s6lo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por ios conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumpiimiento de! Convenio? §/. [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Costo Total de Inversion. La Carta Fianza debera ser renovada
anualmente por un monto equivalente al 4% del Costo Total de Inversion remanente cuya ejecucién esté

pendiente,

La Garantia de Fiel Cumplimiento debers estar vigente por un afo adicional a la correspondiente
conformidad de recepcién por parte de LA ENTIDAD. La renovacion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento después de la correspondiente conformidad de recepcion sera por un monto que
represente el 1% del Costo Total de Inversién ¥y podra ser ejecutada en caso se presenten deficiencias
relacionadas con ia ejecucion del PROYECTO materia del presente Convenio.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término
de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente et cumplimiento de obligaciones. De no renovarse
dentro de este plazo, LA ENTIDAD podra solicitar su ejecucién.

La devoiucién de esta garantia se realizara dentro de los diez (10) dias calendario, contados luego de
transcurrido e! afio adicional a Ia correspondiente declaracién de conformidad por parte de LA

ENTIDAD.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
e S0 Sy N JE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD ests facultada para ejecutar las garantlas ante el incumplimiento de LA EMPRESA
PRIVADA de las obligaciones del Convenio o si LA EMPRESA PRIVADA no hubiera lievado a cabo su

renovacion en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento esté pendiente.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL PROYECTO
=L oA SV VENAL YONFORMIDAD DEL PROYECTO

La conformidad dei PROYECTO sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién, siguiéndose el
procedimiento establecido en el articulo 17° del Reglamento y, cuando corresponda, serd aplicable el
proceso establecido en el articuio 19° de! Reglamento.

La conformidad de las actividades de mantenimiento deberd otorgarse dentro de un plazo méximo de
diez (10) dias habiles siguientes a la culminacién de cada periodo de mantenimiento previsto en el
Expediente de Mantenimiento, conforme al procedimiento establecido en el articulo 17° del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

1

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del Postor ganador de la Buena Pro.

La garantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al cuatro por ciente (4%) del monto total de inversign y

tener vigencia hasta e! consentimiento de ia liquidacidn final,
De manera excepcional, respecto de aquellos contrates que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades podran aceptar
que el ganador de la Buena Pro presente la garantla de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1} afio, con el compromiso de

renovar su vigencia hasta el consentimiento de 1a liquidacién final,
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10.1  La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD, efectuara la verificacién de ia
ejecucién del PROYECTO Yy de sus respectivas etapas, de ser el caso, conforme a lo
establecido en el Expediente Técnico, en los términos de referencia, en las Bases yenla
propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA, asi como en el Plan de Trabajo
correspondiente, de ser el caso, Asimismo, se dedicara al seguimiento del cumplimiento del
cronograma de avance de ia ejecucion del PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA.

102 La Entidad Privada Supervisora deber4 dar la conformidad de la calidad de! PROYECTO tras la
culminacién del mismo o de cada una de las etapas del PROYECTO, de ser el caso.

10.3  La Entidad Privada Supervisora del PROYECTO asumira las atribuciones que LA ENTIDAD,
determine en ios términos de referencia y en las Bases del proceso de seleccién que dard mérito
a@ su contratacion, con arregio a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, copia de las cuales
deberan ser entregadas a LA EMPRESA PRIVADA.

10.4 LA ENTIDAD debers pronunciarse sobre la conformidad de recepcion del PROYECTO o de
cada una de las etapas del PROYECTO y/o de las actividades de mantenimiento ejecutadas por

10.5  Las conformidades de recepcion y de calidad, deberan ser otorgadas ambas dentro de un plazo
no mayor de veinte (20) dias habiles siguientes a la culminacién del PROYECTO o de Ia etapa

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
e A, U 09 FUNGIONARIOS RESPONSABLES

En el cumplimiento de Io dispuesto por el numeral 17.2 del articulo 17° del Reglamento, LA ENTIDAD
designa a ios funcionarios siguientes:

* Gerencia Regional de Infraestructura, Responsable de |a recepcion del PROYECTO vy Ia
conformidad de la calidad del PROYECTO.

» Director de la UGEL del centro educativo, Responsable de la conformidad del mantenimiento, en
caso corresponda.

* Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Responsable
de solicitar fa emisién de los CIPRL a la DGETP del MEF.

* Direccion General de Administracién, Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y
financieras en el SIAF. '

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades Yy sanciones respectivas,
conforme a ley.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA
e B oSG UNDA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones técnicas y econdmicas
previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Econdmica, Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el

presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
e TSR ERA: DBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD ademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en las Bases
que forman parte integrante del presente Convenio, debera cumplir con las obligaciones y
responsabilidades que se establecen en la Ley N°® 29230, su Reglamento y el presente Convenio,
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Sin perjuicio de lo sefialado, se detallan las siguientes obligaciones:

131 De conformidad con lo previsto en la Séptima Disposicién Complementaria y Final del
Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD deberd disponer con la debida anticipacién, la
contratacion de la Sociedad Auditora designada por la Contraloria General de la Republica a fin

de no retrasar la oportuna emisién de ios CIPRL.

13.2 LA ENTIDAD se obliga a entregar fisica y formalmente a LA EMPRESA PRIVADA Ios terrenos
sobre los cuales se ejecutars el PROYECTO, en el plazo de quince dias habiles (15) dfas habiles
contados desde la suscripcion del presente documento, saneado fisica vy legaimente, libre de
todo tipo de interferencias.

13.3 LA ENTIDAD se obliga a tramitar y obtener las autorizaciones, permisos, licencias que se
requieran de las entidades que resuiten competentes, empresas de servicios pliblicos u otros, a
fin de permitir que LA EMPRESA PRIVADA desarrolle con absoluta normalidad el PROYECTO,
lo que incluye la elaboracion del Expediente Técnico y la ejecucion fisica de la obra.

13.4 LA ENTIDAD se encuentra obligado a cumplir los plazos establecidos en |a normativa aplicable
en relacion con el otorgamiento de emisién de permisos, autorizaciones, licencias o certificados
necesarios para la ejecucién del PROYECTO. Cuaiquier demora respecto a la tramitacion de las
licencias y/o autorizaciones de dichos plazos generard una prorroga automética en el
cronograma de ejecucion del PROYECTO por un plazo equivalente al de dicha demora, Ia que
sera propuesta por LA EMPRESA PRIVADA.

13.5 LA ENTIDAD previa coordinaciéon con LA EMPRESA PRIVADA sera responsable de las
acciones de reordenamiento de transito en las vias relacionadas con el PROYECTO y otorgara
las facilidades y apoyo a LA EMPRESA PRIVADA en las gestiones ante las autoridades
estatales de cualquier nivel y autoridades policiales para dichos efectos, incluyendo eventuales
necesidades de seguridad para la adecuada efecucién del PROYECTO.

LA ENTIDAD es responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA por el cumplimiento de las obligaciones
del primero en Io relacionado con la emisién de los “Certificados de Inversién Poblica Regional y Local -
Tesoro Publico”, de conformidad con Ia Ley N° 28230 y su Reglamento, asl como de solicitar la emisién

. de CIRPL por avances de obra en caso LA EMPRESA PRIVADA los solicite. A dichos efectos, el
Expediente Técnico debera sefalar cudles seran los criterios para definir las etapas del PROYECTO
para efectos de la entrega de CIPRLs por avance.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
et e AN A RESTUNSABILIBAD POR VICIOS OCULTOS

LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de la obra,
ademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de las Bases y el presente

Convenio.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion de obra, enervan
el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos.

El plazo méximo de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA es de 5 afios.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

LA EMPRESA PRIVADA incurrird en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las Bases que forman
parte del presente Convenio, cuando no haya concluido en la fecha establecida los trabajos
contemplados en el cronograma, previa notificacion realizada por via notarial por parte de LA ENTIDAD
con quince (15) dias habiles de anticipacion.

La penalidad se genera automaticamente por cada dla calendario de retraso injustificado en la ejecucion

de las prestaciones objeto del Convenio, hasta aicanzar como monto maximo el equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total de inversién pactado en el Convenio.
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En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde,

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario, o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta {60) dias calendario.

Esta penalidad serd deducida con cargo a la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Convenio, sin perjuicio de que LA ENTIDAD exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se
produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

La justificacién por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
Reglamento, el Cédigo Civil y demas normas aplicables, segln corresponda.

En caso que se llegase a cumplir el monto méximo de la penalidad (10%), LA ENTIDAD podra resolver
el Convenio por incumplimiento sujetandose al procedimiento establecido en el numeral 15.2 de la
Clausula Décimo Cuarta del presente Convenio

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONVENIO

16.1 LA ENTIDAD podra resolver el Convenio por las causales siguientes:

a) incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente Convenio, legales o
reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, o de su contratista ejecutor de la

infraestructura del PROYECTO, pese a haber sido requerido para ello.

b) Cuando LA EMPRESA PRIVADA no cuente con capacidad econémica o técnica para continuar
con ia ejecucion del PROYECTO a su cargo, pese a haber sido requerida para corregir tal
situacion, '

¢) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad, a
que se refiere ta Clausula precedente, en la ejecucion y/o mantenimiento del PROYECTO.

d) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haga abandono injustificado de!l PROYECTO y de su
mantenimiento, de ser el caso.

€) Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda los trabajos por mas de veinte (20) dias calendario,
sin autorizacion escrita de |a entidad privada supervisora o de LA ENTIDAD.

f) Negligencia reiterada de parte de LA EMPRESA PRIVADA o de su contratista ejecutor de la

infraestructura del PROYECTO, en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones de la entidad privada supervisora y de LA ENTIDAD y otras obligaciones
derivadas del presente Convenio.

g) Otras sefialadas en la normatividad vigente.

En tal supuesto, LA ENTIDAD ejecutars la Garantia de Fiel Cumplimiento del Convenio que LA
EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafios y perjuicios
ulteriores que pueda exigir.

16.2 LA EMPRESA PRIVADA pddré resolver el Convenio por [as siguientes causales:

a) Por haber transcurrido mas de 90 dias desde la suscripcion del presente Convenio sin que LA
ENTIDAD haya cumplido con la entrega de los terrenos necesarios para la ejecucion del
PROYECTO.

b) En caso no se haya designado a la entidad privada supervisora dentro de los 90 dias siguientes

a fa suscripcién del presente Convenio.
¢) Por incumplimiento injustificado de LA ENTIDAD de las demas obligaciones establecidas en las

Bases, el presente Convenio y la normatividad aplicable.
d) En el supuesto previsto en el penultimo parrafo del numeral 12.1 del articuio 12° del Reglamento

de la Ley N° 28230.

16.3 Cuando se presente cualquiera de las causales, la parte perjudicada cursara una Carta Notarial a ia
otra parte para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendarios,
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bajo apercibimiento de Resoiucidn del Convenio. Si vencido dicho plazo el incumplimiento contintia,
mediante Carta Notarial se resoivera el Convenio,

16.4 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315° de| Cadigo Civil, podra
suspender o interrumpir el plazo de ejecucién del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO
===l sse Py of T INIAL MARGO LEGAL DEL CONVENIO

Sélo en lo no previsto en este Convenio, en la Ley N°29230 Y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N°005-2014-EF, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes de Ia Ley de
Contrataciones dei Estado y su Reglamento, asi como el Cédigo Civil vigente, cuando corresponda,

En todo caso, el Convenio y todas las obfigaciones derivadas de el, se regiran por la legislacién de la
Republica del Peru.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
2==eLA TEL MO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias que pudieran suscitarse entre Las Partes referidas al cumplimiento, ejecucién y/o
interpretacion del presente Convenio, seran resueitas en lo posible por trato directo entre Las Partes y
Sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la comun intencion de tas Partes.

De no llegar a ningun acuerdo, tanto LA ENTIDAD como LA EMPRESA PRIVADA convienen que
cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, el cumplimiento, ejecucién y/o
interpretaciéon del presente Convenio, sera resuelto de manera definitiva mediante arbitraje de derecho
conforme a las reglas del Centro de Conciiiacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias gque se

presenten durante la etapa de ejecucion del Convenio.

Facultativamente, cualquiera de Las Partes podra someter a conciliacion la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

El'laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO

T —— e .

Las Partes declaran el siguiente domicifio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Cutervo N°®'920, Distrito, Provincia y Departamento de ica

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POREL POSTOR
REQUISITOS: PARA LA SUSCRIPCION DEL

GANADOR DE LA ‘BUENA PRO AL PRESENTAR'LOS}|
CONVENIO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de Las Partes debe ser comunicada a la ofra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econémica y las disposiciones del presente
convenio, Las Partes lo firman por triplicado (3) en sefial de conformidad en la ciudad de [.......]al

[CONSIGNAR FECHA).

‘LA ENTIDAD" ‘LA EMPRESA PRIVADA"
FORMULARIO N° 10 - ITEM 2

FORMATO DE CONVENIO
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CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL

Conste por ei presente documento, el Convenio de Inversidn Poblica Regional para el financiamiento,
ejecucion y mantenimiento dei PROYECTO “Mejoramiento, sustitucién Y equipamiento de Ila
infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia de lca” Cédigo SNIP N° 226122
convocado mediante el Proceso de Seleccién N° 002-2014-Ley N° 29230, que celebra de una parte el
Gobierno Regional de Ica, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20452393817, con domicilio legal en
Av. Cutervo N° 820, Distrito, Provincia ¥ Departamento de Ica, representada por el Presidente Regional el
Sr. Alonso Alberto Navarro Cabanillas, id ificado con DNI N° 40625050, y de otra parte [ i ioais)
[EN CASO DE CONSORGIO:CONSIGN - NOMBRE DE TODAS Y:GADA UNA DE \S EN
QUE -LO INTEGRAN], con RUC N° con domicilio legal en [i 20 L R 2],
inscrita en la Partida Registral N° [ 500 00 +Jdel Registro de Personas Juridicas de |a ciudad de
[ sz ], debidamente representado por su Representante Legal, [] con
DNI N° [....................], segun poder inscrito en la Ficha N° i.i55), Asiento N° [iiil] del
Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..27..:.], a quien en adelante se le denominara LA
EMPRESA PRIVADA en los términos ¥y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
=t TRINERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Acuerdo de Concejo Regional N° 006-2014-GORE-ICA de fecha 13 de marzo de 2014 ¢l
Gobierno Regional priorizo el PROYECTO: “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de la
infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia de Ica” Cédigo SNIP:
226122 para su financiamiento, ejecucion y mantenimiento en el marco de {a Ley N°29230 y su

Reglamento.

1.2 Con Informe Previo N° 0132-2014-CG/DC de fecha 20 de agosto de 2014 ia Contraloria General de
la Republica, emite Pronunciamiento al respecto, conforme al numeral 10.3 del articulo 10° del

1.3 Declaratoria de viabilidad del PROYECTO: “Mejoramiento, sustitucién Yy equipamienio de Ja
infraestructura educativa polidocente al afic 2010 en la Provincia de Ica®, con codigo SNIP: 226122,
de fecha 30 de enero del 2013, Ia misma que se adjunta como Anexo al presente CONVENIO,

14 Con fecha [... +:3), el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso de
SelecciénN°002-2014-Ley N°® 29230para e! financiamiento Y ejecucién de la obra “Mejoramiento,
sustitucion y equipamiento de Ia infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia

de lca” Cédigo SNIP: 226122, a [CONSIGNAR-NOMBRE. DEL: GANADOR'D BUENA PROJ,
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente convenio,

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
LLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

Ei presente Convenio tiene por objeto, que LA EMPRESA PRIVADA[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
EMPRESA O CONSORCIO], financie. ejecute y mantenga el PROYECTO “Mejoramiento, sustitucion y
equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en ia Provincia de lca”, con cédigo
SNIP: 226122, conforme a las condiciones técnicas y econémicas previstas en las Bases, Propuesta
Técnica y Econémica y Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, que forman parte integrante del presente
Convenio.

CLAUSULA TERCERA: COSTO TOTAL DE LA INVERSION Y COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO

El costo total de 1a inversion objeto del presente Convenio, esta compuesto por el monto de inversion
determinado en el estudio de preinversion con el que se declaré la viabilidad del PROYECTO a ejecutar y
asciende a la suma de $/.6'067,562.81 (Seis millones sesenta y siete mil quinientos sesenta y dos con
81/100 Nuevos Soles). _

El costo total referencial del mantenimiento sera de S/. 43,500.00 (Cuarenta y tres mil quinientos con
00/100 Nuevos Soles) anuales, esta recogido en las Bases y convocatoria y refleja los requerimientos
técnicos solicitados para el mantenimiento de! PROYECTO, segun corresponda.
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LA EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el costo total incluye todo concepto necesario para la
completa y correcta ejecucion del PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en las Bases,

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja €xpresa constancia que dentro del
costo total indicado estan incluidos todos los conceptos mencionados en los Términos de Referencia

del PROYECTO hasta su culminacién.

Las variaciones ¢ modificaciones que tenga el PROYECT_O durante la fase de inversién se incorporan al

costo total referencial de inversion, sujetandose a las disposiciones del SNIP, conforme a lo establecido
en el artfculo 12° del Reglamento de Ia Ley N° 29230,

Las variaciones o modificaciones al costo del mantenimiento previsto en el Expediente de
Mantenimiento, que se produzcan durante su gjecucion, seran reconocidas en el CIPRL previa opinién
favorable de LA ENTIDAD Publica y, cuando corresponda, de la Entidad Privada Supervisora.

El costo total de inversion no incluye indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares
derivados de la ejecucion del PROYECTO, los cuales deberan ser asumidos por LA EMPRESA

PRIVADA.

CLAUSULA CUARTA: DEL _PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO

Ei plazo de ejecucién del Proyecto es de ciento ochenta (180) dias calendario, el mismo que se computa
desde el dfa siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 14.1 del articulo 14° del
Reglamento, es decir:

A) Que, quede administrativamente firme la designacién de la entidag privada supervisora;

B) Que, LA ENTIDADhaga entrega del terreno, o se sefiale e lugar donde se ejecutara ej
PROYECTOQ; y

C) Que, el Expediente Técnico se encuentre aprobado por LA ENTIDAD.

El plazo sera exigible siempré y cuando existan las condiciones para el inicio de ejecucién del
PROYECTO.

D) Que, en caso de recurrirse al mecanismo provisto en el Numeral 12.1 de! Reglamento, se
hayan otorgado las aprobaciones correspondientes.

El ptazo se divide de Ia siguiente manera:
- Ejecucion de Obra: Ciento ochenta (180) dias calendarios.

Por su parte el mantenimiento del proyecto se encontrara a cargo de la EMPRESA PRIVADA por el
plazo de cinco (05) anos, renovables de conforme a Io establecido en la normatividad aplicable.

El cronograma de las actividades de mantenimiento sera definido en el Expediente de Mantenimiento.

CLAUSULA QUINTA: AVANCES DEL PROYECTO
e 0. AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con e articulo 19° de| Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecucién demande
plazos mayores de seis (08) meses, se podra realizar la enfrega de los CIPRL, trimestralmente, por
avances de obra, de acuerdo a los criterios y etapas del PROYECTO, que se establecen en el Convenio

que se suscribe y conforme al expediente técnico de obra,

Adicionalmente, como quiera que las acciones de mantenimiento por el plazo de cinco (5) afios seran
asumidas por la Empresa Privada, el reconocimiento de dichos gastos a favor de ja Empresa Privada,
incluyendo el referido a la elaboracién del Expediente de Mantenimiento, sera obligacién dei Gobierno
Regional de Lima, conforme a lo establecido en el numeral 8 de las Bases.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO
SOV A S A A PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO

El presente Convenio est4 conformado por las Bases Integradas, la Oferta ganadora®y los documentos
derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para Las Partes, asl como el
Expediente Técnico de Obra y el Expediente de Mantenimiento, cuando corresponda.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

LA EMPRESA PRIVADA entregé a la suscripcion del Convenio la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion, ni division y de realizacién automatica a séio
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fie! cumplimiento del Convenio®: S/. [CONSIGNAREL MONTO), a través de la [INDICAR'EL TIPO
DE GARANTIA .Y NUMERO ‘DEL ‘DOCUMENTO, EMPRES QUE ‘LA EMITE]. Cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%) del Costo Total de Inversién. La Carta Fianza debera ser renovada
anualmente por un monto equivalente at 4% del Costo Total de Inversion remanente cuya ejecucién esté

pendiente.

La Garantla de Fiel Cumplimiento debera estar vigente por un afio adicional a la comrrespondiente
conformidad de recepcion por parte de LA ENTIDAD. La renovacion de fa Garantla de Fiel
Cumplimiento después de la correspondiente conformidad de recepcién sera por un monto gque
represente el 1% del Costo Total de Inversion y podra ser ejecutada en caso se presenten deficiencias
relacionadas con la ejecucion del PROYECTO materia del presente Convenio.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término
de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse
dentro de este plazo, LA ENTIDADpodra solicitar su ejecucion,

La devolucién de esta garantia se realizara dentro de los diez (10) dias calendario, contados luego de
transcurrido el afio adicional a la correspondiente declaracién de conformidad por parte de LA

ENTIDAD.
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD esta facultada para ejecutar las garantlas ante el incumplimiento de LA EMPRESA
PRIVADA de las obligaciones del Convenio o si LA EMPRESA PRIVADA no hubiera llevado a cabo su
renovacion en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento esté pendiente.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL PROYECTO

La conformidad del PROYECTO sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién, siguiéndose el
procedimiento establecido en el articulo 17° del Reglamento y, cuando corresponda, sera aplicable el
proceso establecido en el articulo 19° del Reglamento.

La conformidad de las actividades de mantenimiento debera otorgarse dentro de un plazo maximo de
diez (10) dias habiles siguientes a la culminacién de cada periodo de mantenimiento previsto en el
Expediente de Mantenimiento, conforme al procedimiento establecido en el articuto 17° de! Reglamento,

CLAUSULA DECIMA: DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

10.1  La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD, efectuara la verificacion de la
ejecucion del PROYECTO y de sus respectivas etapas, de ser el caso, conforme a lo

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del Postor ganador de la Buena Pro.

La garantia de fiel cumplimiento debers ser emitida por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto total de inversién y

tener vigencia hasta et consentimiento de Ia liquidacion final.
De manera excepcional, respecto de aquelios contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades podran aceptar
que et ganador de ia Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1} afio, con el compromiso de

renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liguidacion final.
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establecido en el Expediente Técnico, en los términos de referencia, en las Bases y en la
propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA, asi como en el Plan de Trabajo
correspondiente, de ser el caso. Asimismo, se dedicara al seguimiento det cumplimiento del
cronograma de avance de la ejecucion del PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA.

10.2  La Entidad Privada Supervisora debera dar la conformidad de la calidad del PROYECTO tras la
culminacién del mismo o de cada una de las etapas del PROYECTO, de ser el caso.

10.3 La Entidad Privada Supervisora del PROYECTQ asumiré las atribuciones que LA ENTIDAD,
determine en los términos de referencia y en las Bases del proceso de seieccion que dara mérito
a su contratacion, con arreglo a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, copia de las cuales
deberan ser entregadas a LA EMPRESA PRIVADA.

10.4 LA ENTIDAD debera pronunciarse sobre la conformidad de recepcién deil PROYECTO o de
cada una de las etapas del PROYECTO y/o de las actividades de mantenimiento ejecutadas por
LA EMPRESA PRIVADA de acuerdo a las Bases y a los términos del presente Convenio.
Dichas conformidades seran una condicion necesaria para la emisién de los respectivos CIPRL
y se tendra por otorgada para todos los efectos legales si transcurride el plazo legal no hubiera
el pronunciamiento de LA ENTIDAD.

10.5 Las conformidades de recepcion y de calidad, deberan ser otorgadas ambas dentro de un plazo
no mayor de veinte (20) dias habiles siguientes a la cuiminacion det PROYECTO o de la etapa
del PROYECTO cuando corresponda. La conformidad de las actividades de mantenimiento
debera realizarse en un plazo maximo de diez (10} dias siguientes a la cuiminacién de cada
periodo de mantenimiento previsto en las Bases y el presente Convenic.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

En el cumplimiento de lo dispuesto por ei numeral 17.2 del articulo 17° del Reglamento, LA ENTIDAD
designa a los funcionarios siguientes:

« Gerencia Regional de Infraestructura, Responsable de la recepcion del PROYECTO y la
conformidad de ia calidad del PROYECTO.

» Director de ia UGEL del éentro educativo, Responsable de ia conformidad del mantenimiento, en
caso corresponda.

» Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Responsable
de solicitar la emision de los CIPRL a la DGETP dei MEF.

« Direccion General de Administracién, Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y
financieras en el SIAF.

£l incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas,
conforme a ley.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones técnicas y economicas
previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Econdmica, Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el

presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
LA ENTIDAD ademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en las Bases
que forman parte integrante del presente Convenio, deberd cumplir con las obligaciones y
responsabilidades que se establecen en la Ley N° 29230, su Reglamento y el presente Convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado, se detallan las siguientes obligaciones:
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13.1 De conformidad con lo previsto en [a Séptima Disposicion Complementaria y Final del
Reglamento de fa Ley N° 29230, LA ENTIDAD debera disponer con la debida anticipacion, la
contratacion de la Sociedad Auditora designada por la Contraloria General de la Republica a fin
de no retrasar la oportuna emisién de los CiPRL.

132 LA ENTIDAD se obliga a entregar fisica y formalmente a LA EMPRESA PRIVADA los terrenos
sobre los cuales se ejecutara el PROYECTO, en el plazo de quince dias habiles (15) dias habiles
contados desde la suscripcién del presente documento, saneado fisica y legaimente, libre de
todo tipo de interferencias.

13.3 LA ENTIDAD se obliga a tramitar y obtener las autorizaciones, permisos, licencias que se
requieran de las entidades que resuiten competentes, empresas de servicios publicos u otros, a
fin de permitir que LA EMPRESA PRIVADA desarrolle con absoluta normalidad el PROYECTO,
lo que incluye ejecucion fisica de la obra.

134 LA ENTIDAD se encuentra obligado a cumplir los plazos establecidos en la normativa aplicable
en relacién con el otorgamiento de emisioén de permisos, autorizaciones, licencias o0 certificados
necesarios para la ejecucion del PROYECTO. Cualquier demora respecto a la tramitacion de las
licencias y/o autorizaciones de dichos plazos generard una prorroga automatica en el
cronograma de ejecucion del PROYECTO por un plazo equivalente al de dicha demora, la que
sera propuesta por LA EMPRESA PRIVADA.

13.5 LA ENTIDAD previa coordinacion con LA EMPRESA PRIVADA sera responsable de las
acciones de reordenamiento de transito en las vias relacionadas con el PROYECTO y otorgara
las facilidades y apoyo a LA EMPRESA PRIVADA en las gestiones ante las autoridades
estatales de cualquier nivel y autoridades policiales para dichos efectos, incluyendo eventuales
necesidades de seguridad para la adecuada ejecucion del PROYECTO.

LA ENTIDAD es responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA por el cumplimiento de las obligaciones
del primero en lo relacionado con la emision de los “Certificados de Inversion Publica Regional y Local —
Tesoro Publico”, de conformidad con la Ley N° 28230 y su Reglamento, asl como de solicitar la emision
de CIRPL por avances de obra en caso LA EMPRESA PRIVADA los solicite. A dichos efectos, el
Expediente Técnico deberd sedalar cuales seran los criterios para definir las etapas del PROYECTO
para efectos de la entrega de CIPRLs por avance.

CLAUSULA DECIMO CUARTA:; RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de |a obra,
ademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de las Bases y el presente

Convenio.

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacidn de obra, enervan
el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos.

El plazo méximo de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA es de 5 afios.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

LA EMPRESA PRIVADA incurrira en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las Bases que forman
parte de! presente Convenio, cuando no haya concluido en la fecha establecida los trabajos
contemplados en el cronograma, previa notificacion realizada por via notarial por parte de LA ENTIDAD

con quince (15) dias habiles de anticipacion.

La penalidad se genera automaticamente por cada dla calendario de retraso injustificado en la ejecucion
de las prestaciones objeto del Convenio, hasta alcanzar como monto méximo el equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total de inversion pactado en et Convenio.

En todos los casos, la penalidad se aplicard y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto

53



F x Plazo en dias

Donde,

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario, o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario.

Esta penalidad serd deducida con cargo a la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Convenio, sin perjuicio de que LA ENTIDAD exija el resarcimiento de los daflos y perjuicios que se
produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
Reglamento, el Cédigo Civil y demds normas aplicables, segun corresponda.

En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad (10%), LA ENTIDAD podra resolver
el Convenio por incumplimiento sujeténdose al procedimiento establecido en el numeral 15.2 de la

Clausula Décimo Cuarta del presente Convenio
CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONVENIO
16.1 LA ENTIDAD podra resolver el Convenio por las causales siguientes:

a) Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente Convenio, legales o
reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, o de su contratista ejecutor de la
infraestructura det PROYECTO, pese a haber sido requerido para eflo.

b) Cuando LA EMPRESA PRIVADA no cuente con capacidad econdmica o técnica para continuar
con la ejecucion del PROYECTO a su cargo, pese a haber sido requerida para corregir tal

situacion.
c) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad, a

que se refiere la Clausuia precedente, en la ejecucion y/o mantenimiento del PROYECTO.
d) Cuando LA EMPRESA PRIVADA haga abandono injustificado del PROYECTQO y de su

mantenimiento, de ser el caso.
e) Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda los trabajos por més de veinte (20) dlas caiendario,

sin autorizacién escrita de Ia entidad privada supervisora o de LA ENTIDAD.

f) Negligencia reiterada de parte de LA EMPRESA PRIVADA o de su contratista ejecutor de la
infraestructura del PROYECTO, en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones de la entidad privada supervisora y de LA ENTIDAD y otras cbligaciones
derivadas del presente Convenio.

g) Ofras sefialadas en la normatividad vigente.

En tal supuesto, LA ENTIDAD ejecutara la Garantia de Fiel Cumplimiento del Convenio que LA
EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafios y perjuicios

ulteriores que pueda exigir.
16.2 LA EMPRESA PRIVADA podra resclver el Convenio por las siguientes causales:

a) Por haber transcurrido més de 90 dias desde la suscripcidn del presente Convenio sin que LA
ENTIDAD haya cumplido con la entrega de los terrenos necesarios para la ejecucion del

PROYECTO.
b) En caso no se haya designado a la entidad privada supervisora dentro de los 90 dias siguientes

a la suscripcion dei presente Convenio.
¢) Por incumplimiento injustificado de LA ENTIDAD de ias demas obligaciones establecidas en las

Bases, el presente Convenio y la normatividad aplicable.
d) En el supuesto previsto en el penditimo parrafo del numeral 12.1 del articulo 12° del Reglamento

de la Ley N° 29230.

16.3 Cuando se presente cualquiera de las causales, |a parte perjudicada cursaré una Carta Notarial a la
otra parte para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendarios,
bajo apercibimiento de Resolucion del Convenio. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua,

mediante Carta Notarial se resolvera el Convenio.
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16.4 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315° del Cédigo Civil, podra
suspender o interrumpir el plazo de ejecucion del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO

Sélo en lo no previsto en este Convenio, en la Ley N°29230 y su Reglamento, aprcbado por Decreto
Supremo N°005-2014-EF, serdn de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como el Cédigo Civil vigente, cuando corresponda.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se regirdn por la legislacién de la
Republica del Peru.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas ias controversias que pudieran suscitarse entre Las Partes referidas al cumplimiento, ejecucién y/o
interpretacion del presente Convenio, seran resueltas en lo posible por trato directo entre Las Partes y
sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la comun intencion de Las Partes.

De no llegar a ningan acuerdo, tanto LA ENTIDAD como LA EMPRESA PRIVADA convienen que
cuaiquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, el cumplimiento, ejecucion y/o
interpretacién del presente Convenio, sera resuelto de manera definitiva mediante arbitraje de derecho
conforme a las regtas del Centro de Conciliacién y Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionaimente, a fin de resolvér las controversias que se

presenten durante [a etapa de ejecucién del Convenio.

Facuitativamente, cualquiera de Las Partes podra someter a conciliacidn la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

El iaudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO

Las Partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Cuterva N° 920, Distrito, Provincia y Departamento de ica
1 DOMICILIC SERAL

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONSIGNAR
GANADOR DE LA BUENA:PRO AL PRESE
CONVENIO]

La variacion del domicilio aqul declarado de alguna de Las Partes debe ser comunicada a !a otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y economica y las disposiciones del presente

convenio, Las Partes lo firman por triplicado (3) en sefiai de conformidad en la ciudad de [........i] al
[CONSIGNAR FECHA).
"LA ENTIDAD "LA EMPRESA PRIVADA"

FORMULARIO N® 10 — ITEM 3
FORMATO DE CONVENIO

CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL
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Conste por el presente documento, el Convenio de Inversién Publica Regional para el financiamiento,
gjecucion y mantenimiento del PROYECTO “Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de la
infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia de Nazeca” Cédigo SNIP N°
228444 convocado mediante el Proceso de Seleccién N° 002-2014-Ley N° 29230, que celebra de una
parte el Gobierno Regional de Ica, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20452393817, con domicilio
legal en Av. Cutervo N° 920, Distrito, Provincia y Departamento de Ica, representada por el Presidente
Regionat el Sr. Alonso Alberto Navarro Cabanillas, identificado con DNi N° 40625050, y de otra parte
................. .] [EN:CASQO DE CONSQRCIO C ONSIGNAR EL'NOMBRE DE TODAS Y -CADA UNA DE

TEGRAN], con RUC N° [ ..., con domicilio legal en

LAS EMPRESAS -QUE 'LO 'IN

[... ...], inscrita en la Partida Registral N° [....

PersonasJuridlcasde la ciudad de [.i..c............], debidamente repFésvéﬁ'tédg por su Representante
Legal, [..:0 i ], CON DNEN® [ ..., segun poder inscrito en la Ficha N°
[...ioionn.i], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ oevein ], 2 quien

en adelante se le denominara la EMPRESA PRIVADA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Mediante Acuerdo de Concejo Regional N° 006-2014-GORE-ICA de fecha 13 de marzo de 2014 el
Gobierno Regional priorizé el PROYECTO “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de la
infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en fa Provincia de Nazca” Cédigo SNIP:
228444 para su financiamiento, ejecucién y manterimiento en el marco de la Ley N°29230 y su

Reglamento.

1.2 Con Informe Previo N° 00107-2014-CG/CPRE de fecha 20 de agosto de 2014, la Contraloria General
de la Republica, emite pronunciamiento al respecto, conforme al numeral 10.3 del articulo 10° del
Reglamento, la misma que se adjunta como Anexo al presente Convenio. [En caso no se hubiere
recibido pronunciamiento expreso de la Contraloria General de |la Republica, se debera dejar
constancia de ello, indicando el documento con el que la Entidad solicito dicho informe previo].

1.3 Declaratoria de viabilidad del PROYECTO: “Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de la
infraestructura educativa polidocente al afic 2010 en la Provincia de Nazca” Cédigo SNIP: 228444, de
fecha 28 de diciembre de! 2012, la misma que se adjunta como Anexo al presente CONVENIO.

1.4 Con fecha [........iiu.] el Comité Especial adjudicoé la Buena Pro del Proceso de
SeleccionN°002-2014-Ley N° 29230para el financiamiento y ejecucién de la obra “Mejoramiento,
sustitucion y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia de
Nazca® Codigo SNIP: 228444., a [CONSIGNAR NOMBRE D ANABOR: DE:LAZBUENA- PRO],

cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente convenio.

PN

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto, que la EMPRESA PRIVADA [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
EMPRESA O CONSORCIO), financie, ejecute y mantenga el Proyecto "Mejoramiento, sustitucion y
equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afie 2010 en ia Provincia de Nasca" Cédigo
SNIP: 228444, conforme a las condiciones técnicas y econémicas previstas en las Bases, Propuesta
Técnica y Econdmica y Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, que forman parte integrante del presente

Convenio.

CLAUSULA TERCERA: COSTO TOTAL DE LA INVERSION Y COSTO TOTAL DEL MANTENIMIENTO

El costo total de la inversion objeto del presente Convenio, esta compuesto por el monto de inversion
determinado en el estudio de preinversién con el que se declaro la viabilidad del PROYECTO a ejecutar
y asciende a la suma de S/. 1'998,285.12 (Un millon novecientos noventa y ocho mil doscientos ochenta

y cinco con 12/100 Nuevos Soles).

El costo total referencial del mantenimiento sera de S/. 51,226.00 (Cincuenta y uno mil doscientos
veintiséis y 00/100 Nuevos Soles) anuales aproximadamente, esta recogido en las Bases y convocatoria
y refleja los requerimientos técnicos solicitados para el mantenimiento del PROYECTO, segun

corresponda.
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LA EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el costo total incluye todo concepto necesario para la
completa y correcta sjecucion del PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en las Bases.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA deja expresa constancia que dentro de!
costo total indicado estan incluidos todos los conceptos mencionados en los Términos de Referencia
que forman parte de las Bases y cuaiquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucion
del PROYECTO hasta su culminacién.

Las variaciones 0 modificaciones que tenga el PROYECTO durante la fase de inversién se incorpbran al
costo total referencial de inversién, sujetdndose a las disposiciones del SNIP, conforme a lo establecido
en el articulo 12° del Reglamento de la Ley N° 29230.

Las variaciones o meodificaciones al costo del mantenimiento previsto en el Expediente de
Mantenimiento, que se produzcan durante su ejecucion, seran reconocidas en el CIPRL previa opinién
favorable de LA ENTIDAD Pblica y, cuando corresponda, de la Entidad Privada Supervisora.

El costo total de inversion no incluye indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares

derivados de la ejecucion del PROYECTO, los cuales deberdn ser asumidos por LA EMPRESA
PRIVADA.

CLAUSULA CUARTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO Y PLAZO DE EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO

El plazo de ejecucion del presente Proyecto es de ciento veinte {120) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 14.1 del articulo

14° del Regiamento, es decir;

A) Que, quede administrativamente firme la designacion de fa entidad privada supervisora;

B) Que, LA ENTIDADhaga entrega del terreno, o se sefiale el lugar donde se ejecutara el
PROYECTO: y

C) Que, el Expediente Técnico se encuentre aprobado por LA ENTIDAD.

El plazo sera exigible siempre y cuando existan las condiciones para el inicio de ejecucién del
PROYECTO.

D) Que, en caso de recurrirse al mecanismo provisto en el Numeral 12.1 del Reglamento, se
hayan otorgado las aprobaciones correspondientes.

E! plazo se divide de la siguiente manera:
- Ejecucién de Obra: Ciento Veinte (120) dias calendarios.

Por su parte el mantenimiento del proyecto se encontrard a cargo de la EMPRESA PRIVADA por el
plazo de cinco (05) afios, renovables de conforme a lo establecido en la normatividad apiicable.

Ei cronograma de las actividades de mantenimiento sera definido en el Expediente de Mantenimiento.

CLAUSULA QUINTA: AVANCES DEL PROYECTO

De conformidad con el articulo 19° del Reglamento, en caso de Proyectos cuya ejecucion demande
plazos mayores de seis (06) meses, se podra realizar la entrega de los CIPRL, trimestralimente, por
avances de obra, de acuerdo a los criterios y etapas del PROYECTO, que se establecen en el Convenio
que se suscribe y conforme al expediente técnico de obra.

Adicionalmente, como quiera que las acciones de mantenimiento por el piazo de cinco (5) afios seran
asumidas por la Empresa Privada, el reconocimiento de dichos gastos a favor de la Empresa Privada,
incluyendo el referido a la elaboracion del Expediente de Mantenimiento, serd obligacion del Gobierno
Regional de Lima, conforme a lo establecido en el numeral 8 de las Bases.
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CLAUSULA SEXTA; PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO

El presente Convenio estd conformado por las Bases Integradas, la Oferta ganadorasy los documentos
derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para Las Partes, asl como el
Expediente Técnico de Obra y el Expediente de Mantenimiento, cuando corresponda.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

LA EMPRESA PRIVADA entregd a la suscripcion del Convenio la respectiva garantia solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién, ni division y de realizacién automatica a so6lo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del Convenio®: S/. [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la fINDICAR EL TIPO
DE GARANTIA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es
equivalente al cuatro por ciento (4%} del Costo Total de Inversion. La Carta Fianza debera ser renovada
anualmente por un monto equivalente al 4% del Costo Total de Inversién remanente cuya ejecucion esté
pendiente.

La Garantla de Fiel Cumplimiento debera estar vigente por un afio adicional a la correspondiente
conformidad de recepcién por parte de LA ENTIDAD. La renovacion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento después de la correspondiente canformidad de recepcion serd por un monto que
represente el 1% del Costo Total de Inversion y podra ser ejecutada en caso se presenten deficiencias
relacionadas con la ejecucion del PROYECTO materia del presente Convenio.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dlas calendarios previos al término
de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse
dentro de este plazo, LA ENTIDAD podra solicitar su ejecucion.

La devolucién de esta garantia se realizara dentro de los diez (10) dias calendario, contados luego de
transcurrido el afic adicional a la correspondiente declaracion de conformidad por parte de LA

ENTIDAD.
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD estd facultada para ejecutar las garantias ante el incumplimiento de LA EMPRESA
PRIVADA de las obligaciones del Convenio o si LA EMPRESA PRIVADA no hubiera llevado a cabo su
renovacion en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento este pendiente.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL PROYECTO

La conformidad dei PROYECTO sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion, siguiéndose el
procedimiento establecido en el articulo 17° del Reglamento y, cuando corresponda, serd aplicable el
proceso establecido en el articulo 19° del Reglamento.

La conformidad de las actividades de mantenimiento deber4 otorgarse dentro de un plazo maximo de
diez (10) dias habiles siguientes a la culminacién de cada periodo de mantenimiento previsto en el
Expediente de Mantenimiento, conforme al procedimiento establecido en el articulo 17° del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

10.1 La Entidad Privada Supervisora, contratada por LA ENTIDAD, efectuara la verificacién de la
ejecucién del PROYECTO y de sus respectivas etapas, de ser el caso, conforme a lo

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econdmica del Postor ganador de la Buena Pro,

La garantia de fiei cumplimiento deberd ser emitida por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%} del monto total de inversion y

tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacién final.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades podran aceptar
que el ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento, con una vigencia de un {1) aflo, con el compromiso de

renovar su vigencia hasta et consentimiento de Ia liquidacion final.
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establecido en el Expediente Técnico, en los términos de referencia, en las Bases y en la
propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA, asi como en el Plan de Trabajo
correspondiente, de ser el caso. Asimismo, se dedicara al seguimiento del cumplimiento del
cronograma de avance de la ejecucion del PROYECTO por parte de LA EMPRESA PRIVADA.

10.2  La Entidad Privada Supervisora debera dar fa conformidad de ia calidad del PROYECTO tras la
cuiminacion del mismo o de cada una de las etapas del PROYECTO, de ser el caso.

10.3  La Entidad Privada Supervisora del PROYECTO asumird las atribuciones que LA ENTIDAD,
determine en los términos de referencia y en las Bases del proceso de seleccién que darad mérito
a su contratacion, con arreglo & lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, copia de las cuales
deberan ser entregadas a LA EMPRESA PRIVADA.

10.4 LA ENTIDAD debera pronunciarse sobre la conformidad de recepcién del PROYECTO o de
cada una de las etapas de! PROYECTO y/o de las actividades de mantenimiento ejecutadas por
LA EMPRESA PRIVADA de acuerdo a las Bases y a ios términos del presente Convenio,
Dichas conformidades seran una condicién necesaria para la emisién de los respectivos CIPRL
y se tendra por otorgada para todos los efectos legales si transcurrido el plazo legai no hubiera
el pronunciamiento de LA ENTIDAD.

10.5  Las conformidades de recepcion y de calidad, deberan ser otorgadas ambas dentro de un plazo
no mayor de veinte (20) dias habiles siguientes a la culminacién del PROYECTQ o de la etapa
del PROYECTO cuando corresponda. La conformidad de las actividades de mantenimiento
debera realizarse en un plazo méximo de diez (10) dias siguientes a fa culminacién de cada
periodo de mantenimiento previsto en las Bases y el presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

En el cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 17.2 del articulo 17° del Reglamento, LA ENTIDAD
designa a los funcionarios siguientes:

e Gerencia Regional de Infraestructura, Responsable de la recepcion del PROYECTO y la
conformidad de la calidad del PROYECTO.

+ Director de la UGEL del centro educativo, Responsable de la conformidad del mantenimiento, en
Caso corresponda.

+ Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Responsable
de solicitar la emision de los CIPRL a la DGETP del MEF.

* Direccion General de Administracién, Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y
financieras en el SIAF.

El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas,
conforme a ley. .

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

LA EMPRESA PRIVADA, asume sus obligaciones conforme a las condiciones técnicas y econbmicas
previstas en las Bases, Propuesta Técnica y Econdmica, Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y el
presente Convenio.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD ademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en las Bases
que forman parte integrante del presente Convenio, debera cumplir con las obligaciones vy
responsabilidades que se establecen en la Ley N° 29230, su Reglamento y el presente Convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado, se detallan las siguientes obligaciones:
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131 De conformidad con lo previsto en la Séptima Disposicion Complementaria y Final del
Reglamento de la Ley N° 29230, LA ENTIDAD debera disponer con la debida anticipacion, la
contratacion de la Sociedad Auditora designada por la Contraloria General de la Republica a fin
de no retrasar la oporiuna emisién de los CIPRL.

13.2 LA ENTIDAD se obliga a entregar fisica y formaimente a LA EMPRESA PRIVADA los terrenos
sobre los cuales se ejecutar el PROYECTO, en el plazo de quince dias habiles (15) dias habiles
contados desde la suscripcién del presente documento, saneado fisica y legaimente, libre de

todo tipo de interferencias.

13.3 LA ENTIDAD se obliga a tramitar y obtener las autorizaciones, permisos, licencias que se
requieran de fas entidades que resulten competentes, empresas de servicios publicos u otros, a
fin de permitir que LA EMPRESA PRIVADA desarrolle con absoluta normalidad el PROYECTO,

lo que incluye la ejecucién fisica de la obra.

13.4 LA ENTIDAD se encuentra obligado a cumplir los plazos establecidos en la normativa aplicable
en relacion con el otorgamiento de emisién de permisos, autorizaciones, licencias o certificados
necesarios para la ejecucion del PROYECTO. Cualquier demora respecto a la tramitacion de las
licencias yfo autorizaciones de dichos plazos generard una prérroga automatica en el
cronograma de ejecucion del PROYECTO por un plazo equivalente al de dicha demora, la que
sera propuesta por LA EMPRESA PRIVADA.

13.5 LA ENTIDAD previa coordinacién con LA EMPRESA PRIVADA sera responsable de las
acciones de reordenamiento de transito en las vias relacionadas con el PROYECTO y otorgara
fas facilidades y apoyo a LA EMPRESA PRIVADA en las gestiones ante las autoridades
estatales de cualquier nivel y autoridades policiales para dichos efectos, inciuyendo eventuales
necesidades de seguridad para la adecuada ejecucién del PROYECTO.

LA ENTIDAD es responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA por el cumplimiento de las obligaciones
del primero en lo relacionado con la emisién de los “Certificados de Inversion Piblica Regional y Local —
Tesoro Publico”, de conformidad con la Ley N° 29230 y su Reglamento, asf como de solicitar la emision
de CIRPL por avances de obra en caso LA EMPRESA PRIVADA los solicite. A dichos efectos, el
Expediente Técnico debera sefialar cuales serdn los criterios para definir las etapas del PROYECTO

para efectos de la entrega de CIPRLs por avance.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

LA EMPRESA PRIVADA, declara bajo juramento ser responsable por la calidad ofrecida de la obra,
ademas de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de las Bases y el presente

Caonvenio.

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de Ia liquidacion de obra, enervan
el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad de LA EMPRESA PRIVADA es de 5 afos.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

LA EMPRESA PRIVADA incurrird en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las Bases que forman
parte del presente Convenio, cuando no haya concluido en la fecha establecida los trabajos
contemplados en el cronograma, previa notificacién realizada por via notarial por parte de LA ENTIDAD

con quince (15) dias habiles de anticipacian,

La penalidad se genera automaticamente por cada dla calendario de retraso injustificado en la ejecucién
de las prestaciones objeto del Convenio, hasta alcanzar como monto maximo el equivalente al diez por
ciento (10%) del monto totai de inversién pactado en el Convenio.

En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
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Donde,

F x Plazo en dias

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias calendario, o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias calendario.

Esta penalidad ser4 deducida con cargo a la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Convenio, sin perjuicio de que LA ENTIDAD exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se
produzcan, mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario,

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y
Reglamento, el Codigo Civil y demés normas aplicables, seguin corresponda.

En caso que se llegase a cumplir el monto maximo de la penalidad (10%), LA ENTIDAD podra resolver
el Convenio por incumplimiento sujetandose al procedimiento establecido en el numeral 15.2 de la
Clausula Décimo Cuarta del presente Convenio

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONVENIO

16.1 LA ENTIDAD podré resolver el Convenio por las causales siguientes:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

a)

Incumpiimiento injustificade de sus obligaciones derivadas del presente Convenio, legales o
reglamentarias, a cargo de LA EMPRESA PRIVADA, o de su contratista ejecutor de la
infraestructura del PROYECTO, pese a haber sido requerido para eilo.

Cuando LA EMPRESA PRIVADA no cuente con capacidad econémica o técnica para continuar
con la ejecucion del PROYECTO a su cargo, pese a haber sido requerida para corregir tal
situacién,

Cuando LA EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad, a
que se refiere la Clausula precedente, en la ejecucion y/o mantenimiento del PROYECTO.
Cuando LA EMPRESA PRIVADA haga abandono injustificado del PROYECTO y de su
mantenimiento, de ser el caso.

Cuando LA EMPRESA PRIVADA suspenda los trabajos por mas de veinte (20) dias calendario,
sin autorizacion escrita de la entidad privada supervisora o de LA ENTIDAD.

Negligencia reiterada de parte de LA EMPRESA PRIVADA o de su contratista ejecutor de la
infraestructura del PROYECTO, en el cumplimiento de las especificaciones, planos,
instrucciones de la entidad privada supervisora y de LA ENTIDAD y otras obligaciones
derivadas del presente Convenio.

Otras sefialadas en la normatividad vigente.

En tal supuesto, LA ENTIDAD ejecutard la Garantia de Fiel Cumplimiento de! Convenio que LA
EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios
ulteriores que pueda exigir.

16.2 LA EMPRESA PRIVADA podré resolver el Convenio por las siguientes causales:

a)

b)
c)

d)

Por haber transcurrido mas de 90 dias desde la suscripcion de! presente Convenio sin que LA
ENTIDAD haya cumpiide con la entrega de los terrenos necesarios para la ejecucion del
PROYECTO.

En caso no se haya designado a la entidad privada supervisora dentro de los 90 dfas siguientes
a la suscripcion det presente Convenio.

Por incumplimiento injustificado de LA ENTIDAD de las demas obligaciones establecidas en las
Bases, el presente Convenio y la normatividad aplicable.

En el supuesto previsto en el pendltimo parrafo del numeral 12.1 del articulo 12° del Reglamento

de la Ley N°® 29230.

16.3 Cuando se presente cuaiquiera de las causales, Ia parte perjudicada cursar& una Carta Notarial a la
otra parte para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) dias calendarios,
bajo apercibimiento de Resolucién def Convenio. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continua,
mediante Carta Notarial se resoivera el Convenio.
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16.4 El caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo dispuesto por el articulo 1315° del Cadigo Civil, podra
suspender o interrumpir el plazo de ejecucién del PROYECTO.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO

Solo en lo no previsto en este Convenio, en la Ley N°29230 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N°005-2014-EF, seran de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como el Cadigo Civil vigente, cuando corresponda.

En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se regiran por la legisiacién de la
Republica del Peru.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias que pudieran suscitarse entre Las Partes referidas al cumplimiento, ejecucién y/o
interpretacién del presente Convenio, seran resueltas en lo posible por trato directo entre Las Partes ¥
sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la comUn intencién de Las Partes.

De no llegar a ningun acuerdo, tanto LA ENTIDAD como LA EMPRESA PRIVADA convienen que
cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, el cumplimiento, efecucion y/o
interpretacion del presente Convenio, serd resuelto de manera definitiva mediante arbitraje de derecho
conforme a las reglas del Centro de Conciliacién y Arbitraje de la CAmara de Comercio de Lima, a cuyas
normas ambas partes se someten incondicionaimente, a fin de resolver las controversias que se
presenten durante la etapa de ejecucién del Convenio.

Facultativamente, cualquiera de Las Partes podra someter a conciiiacién la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DEL
CONVENIO

Las Partes declaran ei siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante Ia
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Cutervo N° 920, Distrito, Provincia y Departamento de Ica

R EL POSTOR
RIPCION. DEL

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA: [CONS!
GANADOR DE LA BUENA. PRQ:AL PRESENTA|
CONVENIO]

La variacién del domicilioc aqui declarado de alguna de Las Partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dfas calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y econdmica y las disposiciones del presente

convenio, Las Partes lo firman por triplicado (3) en sefial de conformidad en la ciudad de [corne] @
[CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD" ‘LA EMPRESA PRIVADA"
FORMULARIO N° 11

MODELQ DE CARTA DE ACREDITACION
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Seﬁore§:
COMITE ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2014-Ley N° 29230

Presente.-

[CONSIGNAR-NOMBRE DEL POSTOR.(EMPRESA F RIVADA Y/O. CONSORCIO)], N° RUC, debidamente
representado por sCONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN:CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL
REPRESENTANTE - COMUN :EN: ‘CASO: DE ;: CONSORCIO, ' AS[ COMO SU NOMBRE ;COMPLETQ],
identificado con DNI N° [............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacion con ef PROCESO

DE SELECCION N° 002-2014-Ley N° 29230, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR

NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI N° [.........], quien se encuentra en virtud a este

documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Entidad e,
Postor

Nombre ... (Representante Legal del Postor)

Firma e, (Representante Legal del Postor)

IMPORTANTE:
@ * Ef presente formulario serd utilizado cuando el representante legal de /a Empresa Privada o ef
representante comun del consorcio no concurra personalmente al proceso de sefeccion
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FORMULARIC N° 12

MODELO DE CARTA DE EXPRESI()N DE INTERES
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Seftores:
COMITE ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2014-Ley N° 29230

Presente.-
Asunto: Expresion de Interés en Proyecto - Ley 29230

Tengo e! agrado de dirigirme a su despacho en relacién a la Convocatoria realizada por el Comité Especial
Ley 29230, para financiar, ejecutar y mantener los proyectos convocados por ¢l Gobierno Regional de Ica, en
el marcao de la Ley No. 29230 (Ley de Obras por Impuestos).

Sobre ello, le manifestamos nuestro interés en financiar, ejecutar y mantener los proyectos convocados
mediante el Proceso de Seleccion N° 002-2014-Ley N° 29230, signados en los ltems

Para tal efecto, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del Proceso de Seleccion de
los proyectos sefalados, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.
Datos adicionales:

a. Domicilio en [ciudad]:

b. Numero telefdnico, en [ciudad]:
¢. Numero de fax en [ciudad]:

d. Direccién de correo electronico:

Sin otro particuiar, quedamos de ustedes.

Atentamente,
Entidad 0 e e e
Postor
Nombre i, {Representante Legal del Postor)
Firma e (Representante Legal del Postor)

NOTA: En caso de consorcio, el documento debe ser suscrito por los representantes legales de cada
uno de los integrantes del Consorcio, salvo que éstos hubieran otorgado poder a un representante

comdun.
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FORMULARIO N° 13

CARTA MODELO DE PRESENTACION DE TRES ULTIMOS ESTADOS FINANCIEROS Y ULTIMA
DECLARACION JURADA PRESETNADA ANTE SUNAT

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sefiores:
COMITE ESPECIAL LEY 29230
PROCESO DE SELECCION N° 002-2014-Ley N° 29230

Presente.-

Presente.-

Referencia : Proceso de Seleccion Ne 002-2014-LEY N° 26230

POSIO .. it

De acuerdo a lo sefialado por el Literai a) Numeral 2 Anexo 4 de las Bases dei Proceso de la referencia, por
medio de la presente cumplimos con presentar nuestros Estados Financieros correspondientes a los Gltimos
3 ejercicios, los cuales se adjuntan a esta comunicacion.

Asimismo, cumplimes con adjuntar copia de la Gltima Declaracion Jurada presentada a SUNAT.

Muy Atentamente,

Entidad e,
Postor

Nombre e, {Representante Legal del Postor)

Firma e (Representante Lega! del Postar)
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FORMULARIO N° 14
DECLARACION JURADA DEL PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que el Patrimonio Neto de [NQMBBE;"-DE{..’?_;;:F!@STGR}, es superior a la suma de S$/.500'000,000.00

(Quinientos Millones y 00/100 Nuevos Soles), lo cual cumple con lo establecido en el literai b) del Numeral 2)
del Anexo 4 de las Bases del Proceso de Seleccion Nro. 002-2014-Ley N° 29230-LEY N° 29230.

Lugaryfecha: ... Giien G800, de 2014,
Entidad
Postor
Nombre (Representante Legal del Postor)
Firma e (Representante Legal del Postor)

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta declaracién jurada deberan ser legalizadas por
Notario Piiblico o Juez de Paz Letrado.
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ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
GOBII;RNO REGIONAL DE iCA
COMITE ESPECIAL LEY N° 29230

PROCESO DE SELECCION DE EMPRESAS PRIVADAS PARA EJECUTAR PROYECTOS EN ELMARCO

DE LA LEY N° 29230

CRONOGRAMA DEL PROCESO
Actividades De Hasta
1. Convocatoria y publicacion de Bases, incluyendo el formato de 08/09/2014 08/09/2014
Convenio
2. Recepcion de expresiones de interés de empresas (*) $9/09/2014 23/09/2014
3. Presentacion de consultas y observaciones a las Bases {*) 09/09/2014 23/09/2014
4. Absolucion de consultas y observaciones a las Bases 24/09/2014 24/09/2014
5. Integracion de Bases y su publicacion en el Portal Institucional 25/09/2014 25/09/2014
6. Presentacion de Propuestas, a través de los Sobre N°1, 2y 3. 30/09/2014 30/09/2014
7. Evaluacion y Calificacion de Propuestas Técnica y Econdmica 01/10/2014 01/10/2014
8. Resultados de la Evaluacion y Calificacion de las propuestas en 02/10/2014 03/10/2014
el Portal Institucional
9. Otorgarniento de la Buena Pro 06/10/2014 06/10/2014
10. Fecha de cierre: Suscripcion def Convenio entre el Gobierna Se comunicara Se comunicara
Regional y la Empresa Privada (en cuanto se haya completado mediante Circular mediante Circular
la documentacidn respectiva)

¥

*En la oficina del Comité Especial Ley N° 29230 ubicadas en Av. Cuterve No. 920, Distrito, Provincia y

Departamento de ica en el siguiente horario; 09:00 a.m. a 17:00 p.m.

“Por escrito en las Oficinas del Comité Especial Ley N° 29230 ubicadas en Av. Cutervo No. 820, Distrito,
Provincia y Departamento de Ica en el siguiente horario: 09:00 a.m, 17:00 p.m.
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ANEXO N° 2

BANCOS LOCALES AUTORIZADOS PARA EMITIR LAS GARANTIAS
ESTABLECIDAS EN LAS BASES

Las garantias deberan ser emitidas por empresas que seé encuentren bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y autorizadas
para emitir garanti{as; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

BBVA BANCO CONTINENTAL

BANCO DE CREDITO DEL PERU

BANCO INTERAMERICANG DE FINANZAS - BIF

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA. — INTERBANK

BANCO SCOTIABANK

BANCOQ CITIBANK

BANCO FINANCIERO

BANCO DE COMERCIO
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ANEXQO N° 3 - ITEM 1

TERMINOS DE REFERENCIA

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en las localidades de Cercado, Puebio Nuevo, Chincha Baja y Grocio
Prado, en los Distritos de Chincha, Puebio Nuevo, Chincha Baja y Grocio Prado, Provincia de Chincha,

Departamento de Ica.
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al
afio 2010 en la Provincia de Chincha”, Cédigo SNIP: 225132, pretende mejorar los rendimientos de
aprendizaje en los estudiantes de diversos niveles polidocentes en las |.E. Chinchaysuyo, N. 22246, N. 22253
y N. 22256 en la Provincia de Chincha.

El presupuesto total del proyecto asciende a S/. 6'468,870.00 (Seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil
ochocientos setenta y 00/100 Nuevos Soles).

Asi también, el proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

1. Elaboracién del Expediente Técnico

2. Construccion de infraestructura adecuada.

3. Adquisicidn de equipamiento adecuado.

4. Adquisicién de mobiliario adecuado

5. Talleres de Capacitacion en Gestion Administrativa.

VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO:

‘Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en ia
Provincia de Chincha”.

RESUMEN PRESUPUESTO REFERENCIAL

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 149,693
MODULOS DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, SALA DE COMPUTO, 428 106
COCINA Y §8. HH. '

CONSTRUCCION 03 AULAS - 02 SS.HH. (01 PISO) 387,792
CONSTRUCCION 04 AULAS - 01 MODULO (Dos Pisos) 567,677
CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO Y AULA MULTIUSOS (02 PISOS). 355,790
CONSTRUCCION DE 08 AULAS — 02 MODULOS (02 PISOS) 989,191
ESCALERA DE DOS TRAMOS + DEPOSITO 175,329
SS.HH. PRINCIPAL 106,095
PROTECCION SOLAR 694,278
OBRAS EXTERIORES 415,558
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 853,902
EXPEDIENTE TECNICO 153,702
MOBILIAR!O : 235,573
EQUIPAMIENTO 403,843
CAPACITACION 40,000
CONTINGENCIAS 512,341

3. INVERSION REFERENCIAL

El Monto de Inversion Referencial establecido en el PIP viabilizado asciende a la cantidad de
S/. 6'468,870.00 (Seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos setenta y 007100 Nuevos

Soles).
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4. TERMINOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
4.1 OBJETO:

El Proyecto requiere de los Servicios Mantenimiento del Proyecto Mejoramiento, sustitucion y
equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia de Chincha”.

Los Postores deberan contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (Rubro de
Servicios).

4.2 LUGAR DE EJERCICIO DE LA PRESTACION:

El mantenimiento se brindara en el lugar del proyecto, una vez ejecutado y recepcionada la cbra por la
unidad ejecutora respectiva.

4.3 FINALIDAD:

Mantener la limpieza integral y mantenimiento sostenido del Proyecto ejecutado, una vez concluido y
entregado a la Unidad ejecutora.

4.4 ALCANCES DEL SERVICIO

El servicio de mantenimiento se efectuara en el iocal del proyecto, de lunes a sabado en el siguiente
horario:

Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00,
Séabados de 07:00 a 15:00 horas.

No se laborara ni domingos ni Feriados.

4.5 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

La prestacion del servicio se realizara por un periodo de 05 Afos, contados a partir del inicio del plazo.
Para el inicio del Plazo del Mantenimiento debera darse las siguientes condiciones:

a) Que se haya concluido y recepcionado el proyecto totalmente ejecutado por la Unidad Ejecutora.
b) Que se haya aprobado el expediente de Mantenimiento.

c) Que se haya designado Supervisor del Servicio de Mantenimiento.

d) que se haya eiaborado el acta de Inicio de plazo.

Sin la concurrencia de todas las condiciones, no se dara inicio al plazo de Mantenimiento.
Para establecer el inicio del plazo se elaborara un acta situacional, detallando el mobiliario y Estado dei
local, también se consignara la fecha en que se daré inicio del servicio de mantenimiento que en ningan
caso excedera de 05 dias calendarios posteriores a la fecha de elaboracién de dicha acta.
Asimismo en el acta de inicio deberdn figurar obligatoriamente: los nombres y las firmas de los

representantes de la empresa que brindara ei servicio, el supervisor del servicio, un representante
designado por la empresa que financiara el proyecto y el representante de la unidad ejecutora.

4.6 VIGENCIA Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

La Vigencia del contrato empezara al dia siguiente de noftificada la Aprobacion del Expediente de
Mantenimiento
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Las condiciones del contrato de mantenimiento deberan constar en la proforma del contrato de
mantenimiento contenido en las bases.

4.7 ACTIVIDADES DEL SERVICIO:

a) ACTIVIDADES DIARIAS

Limpieza de ambientes y salones.

Barrido y/o aspirado de 4reas internas y externas.

Trapeado de areas internas y externas.

Limpieza de areas internas

Limpiezas de muebles, enseres, equipos de cémputo y otros
Limpieza de escaleras y corredores

Limpieza y desinfeccién de lavatorios, excusados y maydlicas
Eliminacién de basura y desechos

Desinfeccion de ambientes

Desinfeccidn de servicios higiénicos

Limpieza de puertas y ventanas con limpiavidrios

Mantener limpio los pisos de los ambientes de cada oficina, as! como de los servicios
higiénicos

b) ACTIVIDADES SEMANALES

Lavado de maydélicas y paredes de bafos con desinfectantes
Lavado y baldeado de pisos, graderias y accesos diversos
Limpieza de puertas y ventanas interiores y externas
Limpieza de paredes, puertas, cielos rasos y otras areas.
Desmanchado de maobiliario

Sacudido de ventiladores.

Sacudido de fluorescentes, y otras luminarias

c) ACTIVIDADES MENSUALES

Limpieza y Desmanchado de paredes interiores y exteriores
Limpieza de fachadas y techos

Fumigacion: desinsectacion, desratizacion y desinfeccion de local
Arreglo y limpieza de jardines.

d) ACTIVIDADES EVENTUALES

&

Apoyo en el traslado de muebles y otros hienes
Operativos de limpieza
Apoyo en arreglo de muebles.

e) ACTIVIDADES ANUALES

Pintado completo de los interiores y de la fachada del local.

Nota: No se podran exigir actividades adicionales a las contenidas en los Términos de Referencia.

4.8 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO:

La supervision del mantenimiento estara a cargo de la Entidad Publica que verificara el avance y calidad
de las actividades de mantenimiento de acuerdo a los lineamientos del art. 15°de] Reglamento de la Ley
N® 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2014 - EF.
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4.9 VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial del Servicio de Mantenimiento sera de S/. 52,222.00 (Cincuenta y dos mil doscientos
veintidés con 00/100 con Nuevos Soles) anuales, el cual podra ser modificado cuando se elabore el
expediente de Mantenimiento, el cual quedaré fijado una vez aprobado el expediente de mantenimiento.

No existe un tope maximo para determinar el valor referencial en la elaboracion del Expediente de
Mantenimiento.

El valor referencial aprobado en el Expediente de Mantenimiento permitird el Reajuste de Precios
anualmente, e!f cual sera calculado conforme af indice de precios al consumidor.

410 FORMA DE PAGO:

El pago por el Servicio de Mantenimiento seran peribédicos de manera Mensual, dentro de los 15 dias
siguientes de otorgada la conformidad.

4.11 CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad sera entregada de manera mensual por la Supervisién del Mantenimiento, la cual no
debera exceder de Diez (10) dias calendarios siguientes a presentada la Solicitud de la empresa

encargada del Mantenimiento.

5. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA EJECUTORA

5.1 Experiencia en Obras en General

Se consideran Obras en General a las obras plblicas o privadas de edificaciéon en general, agua y
saneamiento, infraestructura de transporte, energia u otros.

Para acreditar la experiencia de este criterio serén consideradas las obras ejecutadas en los Gltimos diez
(10) afios. Debera acreditarse con copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcién y/o
constancias de conformidad; o contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y
facturas canceladas y cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que ia
obra fue concluida, y donde pueda verificarse su monto total sin haber incurrido en penalidad

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcion,

Los documentos emitidos en el extranjero, para la etapa de presentacién y evaluacion de Propuestas, no
requeriran de legalizacion ni certificacion de Relaciones Exteriores, se presentaran en copia simpie del
original. La correspondiente legalizacion y certificacion, para dichos documentos, se debera presentar
como condicién para la suscripcién def Convenio.

5.2 Experiencia en Qbras Similares

Se consideran Obras Similares a toda obra de Ampliacién, Mejoramiento o Construccién de
Edificaciones, Publica o Privada, Instituciones Educativas, Centros de Salud, Hospitales, Locales

Institucionales, etc.

Para acreditar la experiencia de este criterio seran consideradas Ias obras ejecutadas en ios Ultimos diez
(10) afios. Deberd acreditarse con copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcién y/o
constancias de conformidad; o contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o contratos y
facturas canceladas y cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que ia
obra fue concluida, y donde pueda verificarse su monto totai sin haber incurrido en penalidad.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deber indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Los documentos emitidos en el extranjero, para la etapa de presentacion y evaluacion de Propuestas, no
requeriran de legalizacion ni certificacion de Relaciones Exteriores, se presentaran en copia simple dei
original. La correspondiente legalizacién y certificacion, para dichos documentos, se debera presentar
como condicién para la suscripcion del Convenio.

Para ambos criterios de evaluacién, debera tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

e la obra presentada para acreditar la experiencia en Obras Similares sirve para acreditar la
experiencia en Obras en General, o viceversa.

« En el caso de propuestas presentadas en consorcio, la experiencia de éste, sera aquella que
restlte de la suma de a experiencia individual de cada uno de sus miembros.

Los Postores deberan contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (Registro de
Ejecutores de Obras).

Personal Profesional Propuesto

E| Personal profesional minimo a proponer es el siguiente:

Un (01) Residente de Obra.

Un (01) Ingeniero Asistente de Obra.

Un (01) Ingeniero Civil Especialista en Estructuras.

Un {01) Ingeniero Eléctrico o Electromecanico.

Un {01) Ingeniero Civil especialista en Costos y Presupuestos.

Ak Wb

La experiencia del personai profesional propuesto para la ejecucién dei Proyecto, se acreditara con
copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante o copias simples de las
constancias de trabajo o certificados de trabajo y/o copias simples de las actas de recepcion del
proyecto ejecutado donde participaron o cualquier otro documento que, de manera fehaciente,
demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto segln lo exigido en el cuadro siguiente.
Asl también, Se adjuntara ademéas ia copia simple de sus titulos profesionales y su respectiva
colegiatura, asl como cualquier otra documentacién necesaria para acreditar lo exigido en {as presentes
Bases y que pueda ser constatado de manera fehaciente.

Por cada profesional propuesto se presentara una Declaraciéon Jurada emitida por el profesional, firmada
y sellada por éste y ademas suscrita también por el Postor, en la que se indique:

- Nombres y apellidos completos del profesional, adjuntando copia simple legible del DNI.

- Que se encuentra habilitado por el Colegio Profesional respectivo para ei ejercicio de su profesion.

- Su compromiso de participacion con el Postor, en caso de ser adjudicade con la Buena Pro

Requisitos minimos del personal profesional

i Colegiado hilitado
Expenencna no menor de 10 afios, sustentado con
copia de diploma de incorporacién al Colegio)

. o Residente de |} profesional.
Ingeniero Civil | 1 Obra Contar con experiencia minima de 12 meses en ia

Ejecucion yfo Supervision de Obras Similares al objeto
de la convocatoria en calidad de Residente, Inspecto
y/o Supervisor de Obra,
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Colegiado y Habilitado:
Experiencia no menor de 5 aflos sustentado con copia|
de diploma de incorporacién al Colegio profesional.

Inggirclitlaro 1|Asistente de Obra C_ontar con experiencia minima de 12 meses en la
Ejecucion y/o Supervision de Obras Similares al objeto)
de la convocatoria en calidad de Supervisor y/o
Inspector y/o Residente de Obra y/o asistente.
Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 5 afios, sustentado con copia
Ingeniero Civil | 1 Especialista en | de diploma de incorporacién al Colegio profesional.
Estructuras  |Contar con experiencia minima de 12 meses en I3
Ejecucion y/o Supervision de Obras Similares en
calidad de Especialista en Estructuras.
Colegiado y habilitado:
. . Experiencia no menor de 5 afios, sustentado con copia
E'?gg;‘;;% 1 é?égéz';;% de diploma de incorporacién al colegio profesional.

. . | Contar con experiencia minima de 12 meses en la
Electromecanico Electromecanico Ejecucidn y/lo pSuper\fisicfan de Obras Similares en
calidad Ingeniero Eléctrico o Electromecanico.
Colegiado y habiiitado:
Experiencia no menor de 2 arios, sustentado con copia
Especialista en | de diploma de incorporacién al Colegio profesional.
Costos vy Contar con experiencia minimo de 12 meses en |3
Presupuestos | Ejecucion y/fo Supervision de Obras Similares objeto)
de la convocatoria en calidad de especialista en costos
y presupuestos.

Magquinaria y Equipo Minimo a Utilizar en Ia Ejecucién del Proyegto

El Postor debera acreditar que cuenta cuando menos con la siguiente maquinaria y equipos para su
utilizacion en [a obra. Se sustentard fa tenencia de los equipos y/o maquinaria (con dichas
caracteristicas) con Declaracién Jurada inserta en la Propuesta Técnica.

—

Ingeniero civil

Orden | Cantidad | RELACION DE EQUIPO MINIMO

02 VOLQUETE DE 380 HP 14 m3
01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 195HP

03 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3
01 COMPRESORA 350
01 MARTILLO NEUMATICO

L4 I SRS ) RN

El Postor debera acreditar que cuenta cuando menos con la siguiente maquinaria y equipos para su
utilizacion en la obra. Se sustentard (a tenencia de los equipos y/o maquinaria (con dichas
caracteristicas) con Declaracién Jurada inserta en la Propuesta Técnica de ser propios o alquilados o en
promesa de compra. En caso de no ser propios deberd adjuntarse carta compromiso de alquiler o

promesa de alquiler,
6. SOBRE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR QUE SE ENCARGARA DE LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO
Documentacion relativa a los factores de evaluacién.

6.1 Experiencia en Consultorias en General

Se evaluara considerande el monto facturado acumulade (M) por el postor correspondiente a la
elaboracion de consultarias en general, durante un periodo ejecutado en los Gltimos diez (10) afios a la
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fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado equivalente a tres (3)
veces el valor referencial (VR').

Se considerara consultarias en general a todas las elaboradas por el postor en el periodo consignado
desde Ia fecha de término del servicio hasta la presente convocatoria, pudiendo actualizarse los montos
mediante ios IPC publicados por el INEL

Ademis de la documentacion de sustento, los postores deben llenar y presentar el respectivo formato
referido a la experiencia en consultarla en general.

6.2 Experiencia en Consultarias Similares

Se evaluard considerando el monto facturado acumulado (ME) por el postor correspondiente a la
elaboracion de consultorias similares, durante un periodo ejecutado en los Gitimos diez (10) afios a la
fecha de presentacién de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado equivaiente a una (1) vez
el valor referencial de 1a obra (VR').

Se considerara consultorias similares 2 todos aquellos servicios de consultoria para la elaboracién de
estudios de preinversion y estudios definitivos (expediente técnico) desarroliados por el postor para
proyectos de edificacion publicos o privados tales como Instituciones Educativas, Instituciones de
prestacion de Salud, Locales institucionales, Centros comerciales, depositos, Centros de atencion de

Servicios.

Se considerara consultorias a todas las elaboradas en el periodo consignado desde la fecha de término
del estudio hasta la presente convocatoria, pudiendo actualizarse los montos mediante los IPC publicado

por el INEL

Ademas de la documentacion de sustento los postores deben llenar y presentar el respectivo formato
referido a la experiencia en consultarias similares.

Personal Profesional del Consulitor 'Propuesto

El personal profesional minimo a proponer integrante dei Consultor es el sigutente:

Coordinador General.

Jefe de Equipo.

Especialista en disefio de Instituciones Educativas.

Especialista en Estructuras.

Especialista en Saneamiento.

Especialista en Costos, Valorizaciones y Programacién de Obras.
Especialista en Suelos y Cimentaciones.

NO O RN

La experiencia dei personal profesional propuesto para la consultoria, se acreditara con copias simples
de los contratos con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento
que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto segun lo
exigido en el cuadro siguiente. Se adjuntard ademas la copia simple de sus titulos profesionales y su
respectiva colegiatura, asl como cualquier otra documentacién necesaria para acreditar lo exigido en las
presentes Bases y que pueda ser constatade de manera fehaciente.

VR de los expedientes técnicos segin la viabilidad es 5/.886,180
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Requisitos minimos del personal profesional del Consultor

Requisitos minimos del personal profesional del Gonsultor

:Ir ofesion N° Puesto Requisito Minimo /Experiencia
Colegiado y Habilitado
Experiencia general no menor de 05 afios sustentado con copia del

Ingeniero diploma de incorporacién al Colegio Profesional. En el caso de

Civil, Economistas, se contara desde la fecha del diploma de Bachiller, que
Industrial, . kebera adjuntarse.

Sanitario, | chg;!ngor Experiencia minima de 36 meses en cargos de direccion de

Economista " lentidades relacionadas a la formulacién o evaluacién de estudios de
0 proyectos de inversién o como coordinador de estudios de
Profesiones preinversion y definitivos de proyectos de inversion.

a fines. Debera contar con Maestria en su especialidad y/o Gestion de)
Proyectos, acreditado con Titulo, Diploma y/o Certificado
correspondiente.

Coiegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 05 afios, sustentado con copia de diploma

Ingeniero de incorporacion al Colegio Profesional.

Civilo 1{Jefe de Equipo Contar con experiencia de 36 meses en estudios de proyectos de
Arquitecto infraestructura publica en calidad de Jefe de Estudio o Gerente de|
Colegiado. proyecto.

Contar con Maestria en su especialidad o Gestibn de Proyectos,
lacreditado con Titulo, Diploma y/o Certificado correspondiente.
Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 05 afios, sustentado con copia de diploma
Especialista en|de incorporacion al Colegio Profesional.
Arquitecto. | 1 disefio de |Contar con experiencia de 36 meses en estudios de proyectos def
' Instituciones [infraestructura puablica en calidad de Arquitecto especialista en
Educativas |locales educativos o institucionales.
Contar con Maestria en su especialidad, acreditado con Titulo,
Diploma y/o Certificado correspondiente.
Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 03 afios, sustentado con copia de diploma)
. . de incorporacion al Colegio Profesional.
Ing;an]Fro 1 Esge:maltlsta ®Mcontar con experiencia de 12 meses en estudios de proyectos de
Wil Strucluras - kinfraestructura publica en calidad de Especialista en Infraestructuras.
Contar con Estudios de Maestria en su especialidad, acreditado con
Titulo, Diploma y/o Certificade correspondiente.
Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 04 afios, sustentado con copia de diploma
de incorporaci6n al Colegio Profesional.
. - Contar con experiencia de 24 meses en estudios similares al objeto

Igg:;:laerirg 1 Egg:g:iﬁéign de la convocatoria en cafidad de Especialista en Saneamiento en
proyectos de infraestructura pablica.

Contar con estudios de Maestria en su especialidad o medio
ambiente, acreditado con Titulo, Diploma y/o Certificado
correspondiente.
Colegiado y habilitado:

o Experiencia no menor de 03 afios, sustentado con copia de diplomal

Ingeniero Espgc{:;:!:;a €N e incorporaciéon a_l Co'tegio Profesional.

Civil 0 1 | Valoriza cio'n es _Contar con experiencia de 12 meses en estudit_:s_de proyectos de

Arquitecto v Programacion infraestructura publica en calidad de Especialista en Costos,
de Obras \Valorizaciones y Programacion de Obras.

Contar con estudios de post grade en gestién de proyectos con
Titulo, Diploma yfo Certificado correspondiente.
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Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 04 afios, sustentado con copia de diploma

Ingeniero - de incorporacién al Colegio Profesional.
Civito 1 ESp;S'ea!g:ta ®Nicontar con una experiencia de 12 meses en la elaboracion de
Ingeniero Cimenta cioynes estudios de proyectos de infraestructura publica en calidad de
Gedlogo ¥ Especialista en Suelos y Cimentaciones.

Contar con estudios de Maestria en su especialidad, acreditado con
Titulo, Diploma y/o Certificado correspondiente.

Relacién de Equipo Minimo

Orden | Cantidad RELACION DE EQUIPO MINIMO
1 3 CAMIONETA RURAL 4 X 4
3 ESTACION TOTAL

2 PLOTTER TAMANO A1

LABORATORIO PORTATIL O FIJO DE MECANICA DE SUELOS CON
4 2 FINES DE CIMENTACION Y ENSAYOS DE GRANULOMETRIA PARA
AGREGADOS

El Postor debera acreditar que cuenta cuando menos con la siguiente maguinaria y equipos para su
utilizacién en la obra. Se sustentard la tenencia de los equipos y/o maquinaria (con dichas
caracteristicas) con Declaracién Jurada inserta en la Propuesta Técnica.

7. PLAZOS DEL PROYECTO:

El plazo de ejecucion del proyecto sera de la siguiente manera:

Elaboracion del Expediente Técnico.- 30 Dias Calendarios.

Ejecucién de Obra.- 210 Dfas calendarios.

£1 plazo total del proyecto asciende a 240 dias calendarios.

Mantenimiento: Cinco (05) afios.

%@
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ANEXO N° 3 - ITEM 2
TERMINOS DE REFERENCIA

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en las localidades de Ica, Parcona, Guadalupe y Aquijes, en los Distritos
de Ica, Parcona, Salas y Los Aquijes, Provincia y Departamento de Ica.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto “Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de [a infraestructura educativa polidocente al
afio 2010 en la Provincia de Ica” Cédigo SNIP: 226122, pretende mejorar en los rendimientos de
aprendizaje en los estudiantes de diversos niveles polidocentes en las 1.E. 22511, N. 22525, N. 22302 y N.

22661 en la Provincia de Ica.

El presupuesto total del proyecto asciende a S/.6'067,562.81 (Seis millones sesenta y siete mil quinientos
sesenta y dos con 81/100 Nuevos Soles).

Asl también, el proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

1. Construccion de infraestructura adecuada.
2. Adquisicién de equipamiento adecuado.
3. Talleres de Capacitacién en Gestién Administrativa.

VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO:

“Mejoramiento, sustitucidn y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la
Provincia de Ica”.

RESUMEN PRESUPUESTO REFERENCIAL

DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 113,151.34
MODULOS DE DIRECCION, SECRETARIA, ARCHIVO, SALA DE COMPUTO, 899.707.70
COCINA Y SS. HH. ’

MODULO 04 AULAS ~ 02 MODULOS (Dos Pisos) 1,120,051.14
MODULO 04 AULAS — 01 MODULO (Dos Pisos) 603,914.98
ESCALERA DE DOS TRAMOS + DEPOSITO 198,143.11
PROTECCION SOLAR 338,629.99
OBRAS EXTERIORES 616,001.66
GASTOS GENERALES 388,959.99
UTILIDAD 194,480.00
IGV 805,147.18
MOBILIARIO 391,705.72
EQUIPAMIENTO 369,950.00
CAPACITACION 27,720.00

3. INVERSION REFERENCIAL

El Monto de Inversién Referencial establecido en el PIP viabilizado asciende a la cantidad de
S/.6'564,495.00 (Seis millones quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco y 0/100

Nuevos Soles).
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El Monto de Inversién Referencial podra ser modificado, cuando se incorpore el monto determinado en el
Expediente Técnico.

4. TERMINOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

A e e e e e e e e

4 10BJETO:

El Proyecto requiere de los Servicios de Mantenimiento del Proyecto de “Mejoramiento, sustitucion y
equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en ia Provincia de lca”.

Los Postores deberan contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (Rubro de
Servicios). :

4.2LUGAR DE EJERCICIO DE LA PRESTACION:

El mantenimiento se brindara en el lugar del proyecto, una vez ejecutado y recepcionada la obra por ia
unidad ejecutora respectiva.

4.3FINALIDAD:

Mantener la limpieza integral y mantenimiento sostenido del Proyecto ejecutado, una vez concluido y
entregado a la Unidad ejecutora.

4, 4ALCANCES DEL SERVICIO

E| servicio de Mantenimiento se efectuard en el local del proyecto, de lunes a s&bado en el siguiente
horario:

Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00,
Sabados de 07:00 a 15:00 horas.

No se laborara ni domingos ni Feriados.

4.5PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

La prestacién del servicio se realizara por un periodo de 05 Afios, contados a partir del inicio del plazo.
Para el inicio del Plazo del Mantenimiento debera darse las siguientes condiciones;

a) Que se haya concluido y recepcionado el proyecto totalmente ejecutado por la Unidad Ejecutora.

b) Que se haya aprobado et expediente de Mantenimiento.

¢) Que se haya designado Supervisor del Servicio de Mantenimiento.

d) que se haya elaborado el acta de Inicio de plazo.

Sin la concurrencia de todas las condiciones, no se daré inicio al plazo de Mantenimiento.

Para establecer el inicio del plazo se elaborara un acta situacional, detallando el mobiliario y Estado del
local, también se consignara la fecha en que se dara inicio del servicio de mantenimiento que en ningun
caso excedera de 05 dias calendarios posteriores a la fecha de elaboracién de dicha acta.

Asimismo en el acta de inicio deberan figurar obligatoriamente: los nombres y las firmas de los
representantes de la empresa que brindara el servicio, el supervisor del servicio, un representante
designado por la empresa que financiara el proyecto y el representante de la unidad ejecutora.
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4.6VIGENCIA Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO:

La Vigencia del contrato empezara al dia siguiente de notificada la Aprobacion del Expediente de
Mantenimiento

Las condiciones det contrato de mantenimiento deberan constar en la proforma del contrato de
mantenimiento contenido en las bases.

4.7ACTIVIDADES DEL SERVICIO:

a)

b)

c)

d)

ACTIVIDADES DIARIAS

+ Limpieza de ambientes y salones.

« Barrido y/o aspirado de areas internas y externas.

« Trapeado de areas internas y externas.

« Limpieza de dreas intemas

« Limpiezas de muebles, enseres, equipos de computo y otros
e Limpieza de escaleras y corredores

o Limpieza y desinfeccion de lavatorios, excusados y mayolicas
«  Eliminacion de basura y desechos

+ Desinfeccion de ambientes

+ Desinfeccion de servicios higiénicos

o Limpieza de puertas y ventanas con limpiavidrios

«  Mantener limpio los pisos de los ambientes de cada oficina, asl como de los servicios

higiénicos

ACTIVIDADES SEMANALES

Lavado de mayélicas y paredes de barios con desinfectantes

L ]

« Lavadoy baldeado de pisos, graderias y accesos diversos
« Limpieza de puertas y ventanas interiores y externas

e Limpieza de paredes, puertas, cielos rasos y otras areas.

« Desmanchado de mobiliario

e Sacudido de ventiladores.

«  Sacudido de fluorescentes, y otras luminarias
ACTIVIDADES MENSUALES

« Limpieza y Desmanchado de paredes interiores y exteriores
» Limpieza de fachadas y techos

e  Fumigacién: desinsectacion, desratizacion y desinfeccién de local
e Arregloy limpieza de jardines.

ACTIVIDADES EVENTUALES

Apoyo en el traslado de muebles y otros bienes
Operativos de limpieza
Apoyo en arreglo de muebles.

ACTIVIDADES ANUALES

Pintado completo de los interiores y de la fachada del local.

Nota; No se podran exigir actividades adicionales a las contenidas en los Términos de Referencia.

4.8SUPERVISION DEL MANTENIMIENTQ:

A N e e e e et

La supervisién del mantenimiento estara a cargo de la Entidad Publica que verificara el avance y calidad

80



de las actividades de mantenimiento de acuerdo a los lineamientos del art. 15°del Reglamento de la Ley
N°® 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2014 — EF.

4.9VALOR REFERENCIAL :

El valor referencial del Servicio de Mantenimiento serd de S/. 43,500.00 (Cuarenta y tres mil quinientos
con 00/100 Nuevos Soles) anuales, €l cual podra ser modificado cuando se elabore el expediente de
Mantenimiento, el cual quedara fijado una vez aprobado el expediente de mantenimiento.

No existe un tope maximo para determinar el valor referencial en la elaboracidon del Expediente de
Mantenimiento.

El valor referencial aprobado en el Expediente de Mantenimiento permitird el Reajuste de Precios
anuaimente, el cual sera calculado conforme al indice de precios al consumidor.

410 FORMA DE PAGO:

El pago por el Servicio de Mantenimiento seran periddicos de manera Mensual, dentro de los 15 dlas
siguientes de otorgada la conformidad.

411 CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad serd entregada de manera mensual por la Supervision del Mantenimiento, la cual no
debera exceder de Diez (10) dias calendarios siguientes a presentada la Solicitud de la empresa
encargada del Mantenimiento.

5. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA EJECUTORA

5.1 Experiencia en Obras en General

Se consideran Obras en General a las obras publicas o privadas de edificacion en general, agua y
saneamiento, infraestructura de transporte, energia u otros.

Para acreditar |la experiencia de este criterio seran consideradas las obras ejecutadas en los ultimos diez
(10) aftos. Debera acreditarse con copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcion y/o
constancias de conformidad; o contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y
facturas canceladas y cualguier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, y donde pueda verificarse su monto total sin haber incurrido en penalidad

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberd indicarse el
tipo de cambio venta publicada por ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcidn.

requeriran de legalizacién ni certificacion de Relaciones Exteriores, se presentaran en copia simple del
original. La correspondiente legalizacion y certificacién, para dichos documentos, se debera presentar

@ Los documentos emitidos en el extranjero, para la etapa de presentacién y evaluacién de Propuestas, no
como condicion para la suscripcion del Convenio.

1.2 Experiencia en Obras Similares

Se consideran Obras Similares a toda obra de Ampliacién, Mejoramiento o Construccion de
Edificaciones, Publica o Privada, Instituciones Educativas, Centros de Salud, Hospitales, Locales

Institucionales, etc.

Para acreditar fa experiencia de este criterio seran consideradas las obras ejecutadas en los uitimos diez
(10) afios. Debera acreditarse con copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcion y/o
constancias de conformidad; o contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y
facturas canceladas y cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que |a
obra fue concluida, y donde pueda verificarse su monto total sin haber incurrido en penalidad.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Los documentos emitidos en el extranjero, para la etapa de presentacion y evaluacién de Propuestas, no
requeriran de legalizacién ni certificacién de Relaciones Exteriores, se presentarén en copia simple dei
original. La correspondiente legalizacion y certificacién, para dichos documentos, se debera presentar
como condicidén para la suscripcion del Convenio.

Para ambos criterios de evaluacién, debera tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

» La obra presentada para acreditar la experiencia en Obras Similares sirve para acreditar la
experiencia en Qbras en General, o viceversa.

* En el caso de propuestas presentadas en consorcio, la experiencia de éste, sera aquella que
resulte de la suma de la experiencia individual de cada uno de sus miembros.

Los Postores deberan contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (Registro de
Ejecutores de Obras).

Personal Profesional Propuesto
El Personal profesional minimo a proponer es el siguiente:

Un (01) Residente de Obra.

Un (01) Ingeniero Asistente de Obra.

Un {01) Ingeniero Civil Especialista en Estructuras.

Un (01) Ingeniero Eléctrico o Electromecdnico.

Un (01) Ingeniero Civil especialista en Costos y Presupuestos.

oA wn

La experiencia del personal profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto, se acreditara con
copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante o copias simpies de las
constancias de trabajo o certificados de trabajo y/o copias simples de las actas de recepcidon del
proyecto ejecutado donde participaron o cualguier otro documento que, de manera fehaciente,
demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto segin lo exigido en el cuadro siguiente.
Asi también, Se adjuntara ademas la copia simple de sus tltuios profesionales y su respectiva
colegiatura, asi como cualquier otra documentacién necesaria para acreditar lo exigido en las presentes
Bases y que pueda ser constatado de manera fehaciente.

For cada profesional propuesto se presentara una Declaracion Jurada emitida por el profesional, firmada
y sellada por éste y ademas suscrita también por el Postor, en la que se indique:;

- Nombres y apellidos completos del profesional, adjuntando copia simple legible del DNI.
- Que se encuentra habilitado por el Colegio Profesional respectivo para el gjercicio de su profesion.
- Sucompromiso de participacion con el Postor, en caso de ser adjudicado con la Buena Pro

Requisitos minimos del personal profesional

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 10 afos, sustentado con
copia de diploma de incorporacién al Colegio
. . Residente de | profesional.

Ingeniero Civil | 1 Obra Contar con experiencia minima de 12 meses en la

' Ejecucién y/o Supervision de Obras Similares al objeto
de la convocatoria en calidad de Residente, Inspector]
y/o Supervisor de Obra.
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Colegiado y Habilitado:
Experiencia no menor de 5 afos sustentado con copial
de diploma de incorporacion al Coiegio profesionai.

Inggir\llli?ro 1 Asistente de Obra} Contar con experiencia minima de 12 meses en la
Ejecucion y/o Supervision de Obras Similares al objeto
de la convocatoria en calidad de Supervisor y/o
Inspector y/o Residente de Obra y/o asistente.
Coclegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 5 afios, sustentado con copia
Ingeniero Civil | 1 Especialista en | de diploma de incorporacion al Colegio profesional.
Estructuras  |[Contar con experiencia minima de 12 meses en 13
Ejecucién yfo Supervision de Obras Similares en
calidad de Especialista en Estructuras.
Colegiado y habilitado:
. . Experiencia no menor de 5 afios, sustentado con copia
E'Tg;ﬂfg% 1 é?gigg% de diploma de incorporacién ai Colegio profesional.

Electromecanico

Contar con experiencia minima de 12 meses en lg

Electromecanico

Ejecucién y/o Supervisién de Obras Similares en

calidad Ingeniero Eléctrico o Electromecanico.
Colegiadoy habilitado:

Experiencia no menor de 2 afios, sustentado con copiaw
de diploma de incorporacién al Colegio profesional.
Contar con experiencia minimo de 12 meses en la
Ejecucion y/o Supervisién de Obras Similares objeto
de la convocatoria en calidad de especialista en costos|
y presupuestos.

Magquinaria y Equipo Minimo a Utilizar en la Ejecucion del Proyecto

El Postor debera acreditar que cuenta cuando menos con la siguiente maquinaria y equipos para su
utilizacion en la obra. Se sustentara la tenencia de los equipos y/o maquinaria (con dichas
caracteristicas) con Declaracién Jurada inserta en la Propuesta Técnica.

Especialista en
Costos y
Presupuestos.

ingeniero Civil | 1

Orden | Cantidad | RELACION DE EQUIPO MINIMO - -
1 02 | VOLQUETE DE 380 HP 14 m3
2 01 | CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 195HP
3 03 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3
4 01 | COMPRESORA 350
5 01 | MARTILLO NEUMATICO

El Postor debera acreditar que cuenta cuando menos con la siguiente maquinaria y equipos para su
utilizacién en la obra. Se sustentara la tenencia de los equipos y/o maquinaria (con dichas
caracteristicas) con Declaracién Jurada inserta en la Propuesta Técnica de ser propios o alquilados o en
promesa de compra. En caso de no ser propios deberd adjuntarse carta compromiso de alquiler o

promesa de alquiler.
6. PLAZOS DEL PROYECTO:

El plazo de ejecucién del proyecto serd de la siguiente manera:
Ejecucitn de Obra.- Ciento ochenta (180} Dias calendarios.

El plazo total del proyecto asciende a 120 dias calendarios.

Mantenimiento.- Cinco (05) afios
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ANEXO N° 3 - ITEM 3

TERMINOS DE REFERENCIA

1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en las localidades de El Ingenio, Vista Alegre, y CC.PP. Urbano Nasca,
en los Distritos de El Ingenio, Marcona y Nazca, Provincia de Nazca, Departamento de Ica.

2, DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto “Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al
afio 2010 en la Provincia de Nazca”. Cédigo SNIP: 228444, pretende mejorar en los rendimientos de
aprendizaje en los estudiantes de diversos niveles polidocentes en las I.E. 22397, N. 22410 y N. 273 en la

Provincia de Nazca.

Ei presupuesto total del proyecto asciende a S/. 1'998,285.12(Un millén novecientos noventa y ocho mii
doscientos ochenta y cinco con 12/100 Nuevos Soles).

Asi también, el proyecto a ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

Construccion de aulas, ambientes complementarios y obras exteriores,
Contingencias

Adquisicién de Equipamiento

Adquisicion de mobiliario

Capacitacién

M WN

VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO:

‘Mejoramiento, sustitucién y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la
Provincia de Nazca’.

RESUMEN PRESUPUESTO REFERENCIAL

._7--:57'@._"1.;_!;:.!;_‘. ST

MODULGC SALA DE PROFESORES, COCINA, SS.HH 155,658,650
MODULO SALA DE COMPUTO Y BIBLIOTECA Y MODULO DE 03 AULAS 601,137.58
ACONDICIONAMIENTO DE AULAMODULO DE 03 AULAS 40,864.81
COMEDOR 74,738.09
SS.HH 192,869.46
GG Y UTIL 176,906.72
OBRAS EXTERIORES 358,139.94
MOBILIARIO 89,875.64
EQUIPAMIENTO 222,993.38
CAPACITACION 30,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS ' 55,000.00

3. INVERSION REFERENCIAL

El Monto de Inversién Referencial establecido en el PIP viabilizado asciende a la cantidad de S/.
1'998,285.12 (Un miltén novecientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y cinco con 12/100 Nuevos

Soles).
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El Monto de Inversion Referencial podra ser modificado, cuando se incorpore el monto determinado en el
Expediente Técnico.

4. TERMINOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

41 OBJETO:

El Proyecto requiere de los Servicios de Mantenimiento del Proyecto Mejoramiento, sustitucion y
equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al afio 2010 en la Provincia de Nazca.

Los Postores deberan contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (Rubro de
Servicios).

4.2 LUGAR DE EJERCICIO DE LA PRESTACION:

Et mantenimiento se brindara en el lugar del proyecto, una vez ejecutado y recepcionada la obra por la
unidad ejecutora respectiva.

4.3 FINALIDAD:

Mantener la limpieza integral y mantenimiento sostenido dei Proyecto ejecutado, una vez concluido y
entregado a la Unidad ejecutora.

4.4 ALCANCES DEL SERVICIO

El servicio de Mantenimiento se efectuara en el local del proyecto, de lunes a sébado en el siguiente
horario:

Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00,
Sabados de 07:00 a 15:00 horas.
No se laborara ni domingos ni Feriados.

4.5 PLAZQO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

La prestacién del servicio se realizara por un periodo de 05 Afos, contados a partir del inicio del plazo.
Para el inicio del Plazo del Mantenimiento debera darse las siguientes condiciones:

a) Que se haya concluido y recepcionado el proyecto totalmente ejecutado por la Unidad Ejecutora.

b) Que se haya aprobado el expediente de Mantenimiento.

¢) Que se haya designado Supervisor del Servicio de Mantenimiento.

d) que se haya elaborado el acta de Inicio de plazo.

Sin la concurrencia de todas las condiciones, no se dara inicio al plazo de Mantenimiento.

Para establecer el inicio del plazo se elaborara un acta situacional, detallando el mobiliario y Estado del
local, también se consignara la fecha en que se daré inicio del servicio de mantenimiento que en ningdn
caso excedera de 05 dias calendarios posteriores a la fecha de elaboracion de dicha acta.

Asimismo en el acta de inicio deberan figurar obligatoriamente: los nombres y las firmas de los
representantes de la empresa que brindara el servicio, el supervisor del servicio, un representante
designado por la empresa que financiara el proyecto y el representante de la unidad ejecutora.

4.6VIGENCIA Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO:
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La Vigencia del contrato empezara al dia siguiente de nolificada la Aprobacion del Expediente de
Mantenimiento

Las condiciones del contrato de mantenimiento deberan constar en la proforma del contrato de
mantenimiente contenido en las bases.

4. 7ACTIVIDADES DEL SERVICIO:

a) ACTIVIDADES DIARIAS

* Limpieza de ambientes y salones.
« Barrido y/o aspirado de 4reas internas y externas.
» Trapeado de &reas internas y externas.
+ Limpieza de &reas internas
= Limpiezas de muebles, enseres, equipos de computo y otros
s Limpieza de escaleras y corredores
¢ Limpieza y desinfeccion de lavatorios, excusados y mayolicas
¢ Eliminacién de basura y desechos
» Desinfeccion de ambientes
+ Desinfeccion de servicios higiénicos
« Llimpieza de puertas y ventanas con limpiavidrios
» Mantener limpio los pisos de los ambientes de cada oficina, asli como de los servicios
higignicos

b) ACTIVIDADES SEMANALES

Lavado de maydlicas y paredes de bafios con desinfectantes
Lavado y baldeado de pisos, graderias y accesos diversos
Limpieza de puertas y ventanas interiores y externas
Limpieza de paredes, puertas, cielos rasos y otras areas.
Desmanchado de mobiiiario

Sacudide de ventiladores.

Sacudido de fluocrescentes, y otras luminarias

c) ACTIVIDADES MENSUALES

Limpieza y Desmanchado de paredes interiores y exteriores

s Limpieza de fachadas y techos
»  Fumigacién: desinsectacién, desratizacién y desinfeccion de local
s«  Arregloy limpieza de jardines.
@ d) ACTIVIDADES EVENTUALES
« Apoyo en el traslado de muebles y otros bienes

»  Operativos de limpieza
e  Apoyo en arreglo de muebles.

e) ACTIVIDADES ANUALES
« Pintado compieto de los interiores y de la fachada de! local.
Nota: No se podran exigir actividades adicionales a las contenidas en los Términos de Referencia.

4.8 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO:

La supervisién del mantenimiento estara a cargo de la Entidad Pdblica que verificara el avance y calidad
de las actividades de mantenimiento de acuerdo a los lineamientos del art. 15°del Reglamento de la Ley
N° 29230, aprobado por Decrete Supremo N° 005-2014 ~ EF.
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4 9VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial del Servicic de Mantenimiento sera de $/. §1,226.00 {Cincuenta y uno mil doscientos
veintiséis y 00/100) anuales aproximadamente, el cual podrd ser modificade cuando se elabore el
expediente de Mantenimiento, el cual quedara fijado una vez aprobado el expediente de mantenimiento.

No existe un tope maximo para determinar el valor referencial en la elaboracion del Expediente de
Mantenimiento.

El valor referencial aprobado en el Expediente de Mantenimiento permitird el Reajuste de Precios
anualmente, el cual sera calculado conforme al indice de precios al consumidor.

4.10 FORMA DE PAGO:

El pago por el Servicio de Mantenimiento seran periédicos de manera Mensual, dentro de los 15 dias
siguientes de otorgada la conformidad.

4.11 CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad sera entregada de manera mensual por la Supervision del Mantenimiento, la cual no
debera exceder de Diez (10) dias calendarios siguientes a presentada la-Solicitud de la empresa

encargada del Mantenimiento.

5. SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DE LA EMPRESA EJECUTORA

5.1 Experiencia en Obras en General

Se consideran Obras en General a las obras publicas o privadas de edificacion en general, agua y
saneamiento, infraestructura de transporte, energia u otros.

Para acreditar la experiencia de este criterio seran consideradas las obras ejecutadas en los ultimos diez
(10) afios. Debera acreditarse con copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcion y/o
constancias de conformidad; o contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y
facturas canceladas y cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, y donde pueda verificarse su monto total sin haber incurrido en penaiidad

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a Ia

fecha de suscripcion.

Los documentos emitidos en el extranjero, para la etapa de presentacion y evaluacion de Propuestas, no
requeriran de legalizacién ni certificacidn de Relaciones Exteriores, se presentaran en copia simple del
original. La correspondiente legalizacién y certificacion, para dichos documentos, se debera presentar
como condicién para la suscripcién del Convenio.

@ 5.2 Experiencia en Obras Similares

Se consideran Obras Similares a toda obra de Ampliacion, Mejoramiento o Construccion de
Edificaciones, Publica o Privada, Instituciones Educativas, Centros de Salud, Hospitales, Locales

Institucionales, etc.

Para acreditar la experiencia de este criterio seran consideradas las obras ejecutadas en los Ultimos diez
(10) afos. Deberd acreditarse con copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepcion y/o
constancias de conformidad; o contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o contratos y
facturas canceladas y cualquier otra documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que fa
obra fue concluida, y donde pueda verificarse su monto total sin haber incurrido en penalidad.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debera indicarse el
tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripecion.
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Los documentos emitidos en el extranjero, para la etapa de presentacion y evaluacion de Propuestas, no
requeriran de legalizacion ni certificacion de Relaciones Exteriores, se presentaran en copia simple del
original. La correspondiente legalizacion y certificacion, para dichos documentos, se debera presentar
como condicién para la suscripcion dei Convenio.

Para ambos criterios de evaluacion, debera tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

s La obra presentada para acreditar la experiencia en Obras Similares sirve para acreditar la
experiencia en Obras en General, o viceversa.

e En el caso de propuestas presentadas en consorcio, la experiencia de éste, sera aquelta que
resulte de la suma de la experiencia individual de cada uno de sus miembros.

Los Postores deberan contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (Registro de
Ejecutores de Qbras).

Personal Profesional Propuesto
El Personal profesional minimo a proponer es el sigulente:

Un (01) Residente de Obra.

Un (01) Ingeniero Asistente de Obra.

Un (01) Ingeniero Civil Especialista en Estructuras.

Un (01) Ingeniero Eléctrico o Electromecanico,

Un (01) Ingeniero Civil especialista en Costos y Presupuestos.

ok

La experiencia del personal profesional propuesto para la ejecucion del Proyecto, se acreditara con
copias simples de los contratos suscritos con el empleador o contratante o copias simples de las
constancias de trabajo o certificados de trabajo y/o copias simples de las actas de recepcién del
proyecto ejecutado donde participaron o cualquier otro documento que, de manera fehaciente,
demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto segln lo exigido en el cuadro siguiente.
Asi también, Se adjuntard ademés la copia simple de sus titulos profesionales y su respectiva
colegiatura, asl como cualquier otra documentacion necesaria para acreditar lo exigido en las presentes
Bases y que pueda ser constatado de manera fehaciente.

Por cada profesional propuesto se presentara una Declaracién Jurada emitida por el profesional, firmada
y sellada por éste y ademas suscrita también por el Postor, en la que se indique:

- Nombres y apellidos completos del profesional, adjuntando copia simple legibie del DNI.

- Que se encuentra habilitado por el Colegio Profesional respectivo para el ejercicio de su profesion.
- Su compromiso de participacion con el Postor, en caso de ser adjudicado con la Buena Pro

Requisitos minimos del personal profesional

Requisitos minimos del personal profesional

Profesional N° Puesto Requisito Minimo /Experiencia

Colegiado y habilitado:

Experiencia no menor de 10 afos, sustentado con
copia de diploma de incorporacién al Colegio
, - Residente de | profesional.

Ingeniero Civil | 1 Obra Contar con experiencia minima de 12 meses en }
Ejecucion y/o Supervision de Obras Similares al objeto
de la convocatoria en calidad de Residente, Inspector]
y/o Supervisor de Obra.
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Ingeniero
Civil

-3

Asistente de Obra

Colegiado y Habilitado:

Experiencia no menor de 5 afios sustentado con copia
de diploma de incorporacion al Colegio profesional.
Contar con experiencia minima de 12 meses en la
Ejecucién y/o Supervision de Obras Similares al objetg
de la convocatoria en calidad de Supervisor y/o
Inspector y/o Residente de Obra y/o asistente.

Ingeniero Civil

Especialista en
Estructuras

Colegiado y habilitado:
Experiencia no menor de 5 afios, sustentado con copiaj
de diploma de incorparacion al Colegio profesional.
Contar con experiencia minima de 12 meses en |3
Ejecucién ylo Supervision de Obras Similares en
calidad de Especialista en Estructuras.

Ingeniero
Eiectrico o
Electromecanico

Ingeniero
Eléctrico o
Electromecanico)

Colegiado y habilitado:

Experiencia no menor a 5 afios, sustentado con copia
de diploma de incorporacién al colegio profesional.
Contar con experiencia minima de 12 meses en |aj
Ejecucion yfo Supervision de Obras Similares en
calidad Ingeniero Eléctrico o Electromecanico.

Ingeniero civil

Especialista en
Costos y
Presupuestos.

Colegiado y habilitado:

Experiencia no menor de 2 afios, sustentado con copi
de diploma de incorporacién ai Colegio profesional.
Contar con experiencia minimo de 12 meses en la
Ejecucién y/o Supervision de Obras Similares objet

de la convocatoria en calidad de especialista en costo
y presupuestos.

Magquinaria y Equipo Minimo a Utilizar en la Ejecucién del Proyecto

El Postor debera acreditar que cuenta cuando menos con la siguiente maquinaria y equipos para su
utilizacién en la obra. Se sustentard la tenencia de los equipos y/o magquinaria (con dichas
caracteristicas) con Declaracién Jurada inserta en la Propuesta Técnica.

Orden | Cantidad | RELACION DE EQUIPQ MINIMO
1 02 | VOLQUETE DE 380 HP 14 m3
2 01 | CARGADOR FRONTAL SILLANTAS 195HP
3 03 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3
T4 01 | COMPRESORA 350
M 5 01 | MARTILLO NEUMATICO

El Postor debera acreditar que cuenta cuando menos con la siguiente maquinaria y equipos para su
utilizacion en la obra. Se sustentard la tenencia de los equipos y/o maquinaria (con dichas
caracteristicas) con Declaracion Jurada inserta en la Propuesta Técnica de ser propios o alquilados o en
promesa de compra. En caso de no ser propios deberd adjuntarse carta compromiso de alquiler o

promesa de aiquiler.
6. PLAZOS DEL PROYECTO:
E| plazo de ejecucion del proyecto sera de la siguiente manera:
Ejecucién de Obra.- Ciento veinte (120) Dlas calendarios.
El plazo total del proyecto asciende a Ciento veinte (120) Dlas calendarios.
Mantenimiente.- Cinco (05) afios
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ANEXQO N° 4

CONTENIDO DE LOS SOBRES

CONTENIDO DEL SOBRE N° 1

Scbre N° 1: Credenciales

1. Requisitos Legales:

a)

Copia legalizada del documento constitutivo del Postor o del documente que acredite a los
representantes legales en el Perti de la Empresa, encaso se trate de una Empresa extranjera que va
a invertir en el Perd. En caso se trate de un consorcio se requerira el documento constitutivo de las
empresas que integran el consorcio y el documento donde conste la promesa formal de consorcio y
el compromiso de formalizar dicha promesa en caso de obtener la Buena Pro. Alternativamente al
documento constitutivo de la persona juridica o de los integrantes del consorcio, se aceptara el
Estatuto actualmente vigente, sea de la persona juridica o de los integrantes del Consorcio.

En el caso de consorcio, el Postor debera presentar una declaracion jurada firmada por el
Representante Legal que contiene la promesa formal de consorcio y la solidaridad de los integrantes
respecto de las obligaciones asumidas y Declaraciones Juradas presentadas. Esta Declaracion
Jurada debera ser redactada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 1. El Consorcio
debera quedar constituido a la Fecha de Cierre.

Declaracion Jurada conforme al modelo que aparece como Formuiario N° 2, firmada por el
representante legal del Postor, indicando el porcentaje de participacion en el Postor que corresponda
a cada uno de los socios. En el caso de consorcios, se requerird la informacién respecto del
porcentaje de participacion en el Postor que corresponda a cada uno de sus integrantes.

Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del Representante Legal del Postor
conforme a los requisitos establecidos en el Numeral 2.1.

La entrega de la Declaracién Jurada contenida en el Formulario N° 2 debidamente suscrita por el
Representante Legal de acuerdo al modelo que figura en el referido formulario. Una vez adjudicada
la Buena Pro, los requisitos contenidos en dicho formulario deberan ser cumplidos, a su vez, por la
empresa, o cada uno de los integrantes del Consorcio si fuera el caso, que suscriba el Convenio.

2. informacion Financiera:

a.

Los Postores y, en caso de consorcio, las empresas integrantes, deberan presentar la
CartaModelorespectodesusEstadosFinancieros,correspondientesalosuItimos3ejercicios.Adjuntar
copia de la dltima Declaracion Jurada presentada a SUNAT.

Declaracién Jurada en la que el Postor indique que cuenta con‘ un patrimonio neto por un valor
superior a los S/. 500°000,000.00 (Quinientos Millones y 00/100 Nuevos Soles).

Se considera Patrimonio Neto:

En el caso de una persona juridica, su patrimonio neto calculado en su dltimo Balance General.
En el caso de un consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos prorrateados de

cada uno de los integrantes.

3. Carta de Presentacién de Informacion Financiera y Técnica:

Conforme al Formulario N° 4, firmada en original por el representante legal cuyas firmas deben ser
legalizadas por Notario Pablico.
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CONTENIDO DEL SOBRE N° 2

Sobre N° 2: Propuesta Técnica

a) Documentacién que acredite experiencia en construccion de proyectos en general ejecutados en los
ultimos 10 (diez) afios y experiencia en proyectos similares ejecutados en los Ultimos 10 (diez).
Adicionalmente adjuntar los Anexos 11y 12.

La experiencia podra ser acreditada a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una empresa Constructora especializada que sera
contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucion del Proyecto. En cualquiera de
los casos la(s) empresa(s) ejecutora(s) debera(n) acreditar también estar inscrita(s) en el Registro
Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), segun
los registros que correspondan, y contar con una capacidad de contratacion mayor a UNA (01) vez el

valor referencial.

b) Acreditar ef cumplimiento de Requisitos Minimos establecidos en los Términos de Referencia.

¢) En caso se acredite el requisito a través de una empresa Constructora contratada, distinta a la
Empresa Privada, el Postor debera presentar el Formulario N° 8, mediante el cual manifieste que de
resultar favorecide con fa Adjudicacién de la Buena Pro, se compromete a contratar como ejecutora
del Proyecto a la empresa cuya experiencia acreditd en el Sobre N° 2, bajo responsabifidad de

producirse la resolucion del Convenio en caso de incumplimiento.

La empresa Constructora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestacion de
los servicios a su cargo. En este caso, la empresa ejecutora y el Postor deberan adjuntar el

Formulario N° 8 debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el COMITE, tendra el caracter de vinculante. Las propuestas
gue se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas a criterio del COMITE, quien evaluara cada
Propuesta Técnica, a fin de determinar la adecuacion global de las mismas alas especificaciones

contenidas en el Anexo 4.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 3

Sobre N° 3: Propuesta Econémica
La Oferta Econdmica sera presentada segtin el Formulario N° 6 de las presentes Bases.

Cada oferta econdmica debera permanecer vigente, cuando menos hasta siete (7) dias habiles despuées
de la fecha efectiva de cierre, aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda
propuesta econémica que tuviese una vigencia menor. El COMITE podréa disponer la prorroga obligatoria

de las propuestas econémicas.

A los efectos de este Proceso de Seleccién, la presentacion de! Sobre N° 3 por parte de un Postor,
constituye una oferta econémica irevocable por la materia de este Proceso. Una propuesta econdémica
implica el sometimiento del Postor a todos los términos y condiciones, sin excepcion, del Convenio y de

la carta de presentacion de su propuesta econémica.
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ANEXO N° § ITEM 1

METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA

1.- EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (Puntaje Maximo: 100 puntos)

Se avaluaran tanto los factores referidos tanto al componente de Construccion como al de
Consultoria. Ambos criterios seran valorados sobre la base de 100 puntos cada uno, luego de lo cual
se sumaran los puntajes y se dividirdn entre dos. En ningln caso se aceptara que el puntaje
correspondiente al componente de Construccion o el de Consultoria obtenga menos de setenta (70)

puntos, quedando descalificada la propuesta que no cumpla con ese requisito.

A.FACTORES REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR (!:"untaje Maximo 45 puntos)

Se evaluara (i) experiencia (general y similar); (if) personal propuesto (profesional y tecnico); v, (i)

Plan de trabajo.

Mayor a 0.2 veces y menor a 0.4 veces del monto Referencial del proyecto.

FACTORES PUNTAJE
A1. Experiencia en Obras en General (Puntaje Maximo20 puntos).
Experiencia de obras de infraestructura en general ejecutadas en los
Uitimos diez (10) afios a la fecha de presentacién de propuestas.
Mayor a 3 veces del monto Referencial del proyecto. 20
Igual o mayor a 2 hasta a 3 veces del monto Referencial del proyecto 15
Mayor a 1 vez y menor a 2 veces dei monto Referencial del proyecto 10
A2. Experiencia en Obras Similares (Puntaje Maximo 25 puntos)
Ejecucion de Obras similares en los ultimos diez(10) afios, a la fecha de
presentacién de propuestas.
igual o Mayor a 1 vez del monto Referencial del proyecto. 25
Mayor a 0.4 veces y menor a 1 vez del monto Referencial del proyecto 10
04

NOTA:

« La documentacion presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la

experiencia en Obras en General, o viceversa.

« En el caso de propuestas presentadas en consorcio, la experiencia de éste, seré aquella que resulte

de la suma de la experiencia individual de cada uno de sus miembros.

B. FACTORESREFERIDOSALPERSONALPROFESIONALPROPUESTO(Puntaje Maximo 35 puntos)

experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos.

CARGO | CRITERIOS [ PUNTAJE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Participacién en obras similares ejecutadas
Residente de Obra | Experiencia de en los ultimos diez (10} afios.
{ingeniero Civil) Obras Similares
En caso cuente con el minimo de "
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Se otorgara 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
residente y/o Inspector y/o supervisor en la
ejecucibn de obras similares con un
maximo de nueve {09) meses.

Asistente de
Obra(ingeniero Civil)

Experiencia en
QObras Similares

Participacion en obras similares ejecutadas
en los dltimos 5 (cinco) aftos.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos.

Se otorgard 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
residente y/o Inspector ylo supervisor y/o
asistente en la ejecucion de obras similares
con un maximo de ocho {10) meses.

Especialista en
Estructuras(ingeniero
Civil)

Experiencia en
QObras Similares

Participacion en obras similares ejecutadas
en los dltimos 5 (cinco) afios.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos.

Se otorgara 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
Especialista en Estructuras en la gjecucion
de obras similares con un maximo de seis
(06) meses.

Ingeniero Eléctrico o
Electromecanico

Experiencia en
Obras Similares

Participacion en obras similares ejecutadas
en los Utimos 5 (cinco) afos.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos.

Se otorgard 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
Especialista en Estructuras en la ejecucion
de obras similares con un maximo de
cuatro (04) meses.

Especialista en Costos
y
Presupuestos(ingeniero
Civil)

Experiencia en
Obras Similares

Participacion en obras similares ejecutadas
en los Ultimos 2 (Dos) aftos.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
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donde

de 1 puntos. -

haya sido

Se otorgara 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
designado como
Especialista en Estructuras en la ejecucion
de obras similares con un maximo de Tres
{03) meses.

NOTA:

« La experiencia del personal profesional propuesto para la gjecucion de la obra, se acreditara con
copias simples de los contrafos con su respectiva conformidad y/o actas y/o constancia y/o,
certificados y/o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia y labor realizada del profesional propuesto. '

» La experiencia acreditada en los Términos de Referencia (Anexo 3) no serd tornada en cuenta como
experiencia para la calificacion del profesional propuesto.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Se otorgara puntaje a aquellas propuestas que presenten equipo superior a los sefialados como

Maquinaria y Equipo Minimo en los Términos de Referenci

a, hasta un maximo de 20 puntos, otorgandose

puntaje adicional por cada maquinaria adicional que se presente y ademas por la maquinaria de mejor

calidad a la sefialada.

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA(Puntaje Maximo 20 puntos)

calidad

CRITERIO ADICIONAL ADICIONAL PUNTAJE
DE LA MISMA DE MEJOR MAXIMO
CALIDAD CALIDAD ™
)
Hasta 05 0 mas maquinarias y/o equipo 15 20 20
adicionales de mejor calidad
Hasta 04 maquinarias yfo equipo adicionales y de 12 16 16
mejor calidad
Hasta 02 magquinarias y/o equipo adicional de mejor 06 08 08

(*) Se otorgara 01 punto por cada maquinaria y/o equipo adicional de la misma calidad y 02 puntos por cada

maquinaria y/o equipo adicional de mejor calidad.

(**) Para obtener el puntaje asignado al "ADICIONAL DE MEJOR CALIDAD" se debera ofrecer un equipo
més a la cantidad minima requerida y que sea de una capacidad mayor 0 un equipo adicional de un tipo que

no esté dentro de los requerimientos minimos.

IMPORTANTE:

2.-CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debera obtener un puntaje técnico minimo de
sesenta (60) puntos.

Para efectos de la evaluacion de la Propuesta Economica, el monto de la ejecucion de la obra propuesto por
los Postores serd convertido a una nueva escala (Puntaje Final de la Evaluacion Econdmica), de tal manera
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que pueda alcanzar un puntaje maximo de 100 puntos, asignandose el maximo puntaje a la Propuesta

Econémica mas baja, y al resto de propuestas en funcion de la siguiente férmula:

X=(A/B)*100
Donde,

X= Puntaje Final de la Evaluacion Economica
A= Monto de {a Propuesta Econémica menor
B= Monto de ia Propuesta Econémica evaluada

DEFINICION DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR

El Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente formula:
PT = PTE (0.6) + PE (0.4)
Donde,

PT = Puntaje Total
PTE=Puntaje Propuesta Técnica
PE = Puntaje Propuesta Econémica

DEFINICION DE LA OFERTA GANADORA

La oferta ganadora sera la que obtenga el mayor valor en {a aplicacién de la férmula indicada en el
Numeral 3, otorgéndosele la Buena Proa dicho Postor.

W
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ANEXO N° 5 ITEM 2

METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA

1.- EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (Puntaje Maximo: 100 puntos)

Se avaluaran tanto los factores referidos tanto al componente de Construccién como al de
Consultorfa. Ambos criterios serén valorados sobre la base de 100 puntos cada uno, luego de lo cual
se sumaran los puntajes y se dividiran entre dos. En ninglin caso se aceptara que el puntaje
correspondiente al componente de Construccion o el de Consultoria obtenga menos de setenta (70)

puntos, quedando descalificada la propuesta que no cumpla con ese requisito.

A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR (Puntaje Maximo 45 puntos)

Se evaluara (i) experiencia (general y similar); (ii) personal propuesto (profesional y técnico); y, (iii}

Plan de trabajo.

FACTORES PLUNTAJE
A1. Experiencia en Obras en General (Puntaje Maximo 20 puntos).
Experiencia de obras de infraestructura en general ejecutadas en los
Ultimos diez(10) afios a la fecha de presentacion de propuestas.
Mayor a 3 veces del monto Referencial del proyecto. 20
Igual 0 mayor a 2 hasta a 3 veces del monto Referencial del proyecto 15
Mayor a 1 vez y menor a 2 veces del monto Referencial del proyecto 10
A2. Experiencia en Obras Similares (Puntaje Maximo 25 puntos)
Ejecucion de Obras similares en ios Gltimos diez (10) afios, a la fecha de
presentacion de propuestas.
Igual o Mayor a 1 vez del monto Referencial del proyecto. 25
Mayor a 0.4 veces y menor a 1 vez del monto Referencial del proyecto 10
04

Mayor a 0.2 veces y menor a 0.4 veces det monto Referencial del proyecto.

NOTA:

La documentacién presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la

L ]
CV experiencia en Obras en General, o viceversa.

e En el caso de propuestas presentadas en consorcio, la experiencia de éste, seré aquella que resulte

de la suma de la experiencia individual de cada uno de sus miembros.

B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (Puntaje Maximo 35 puntos)

CARGO | ‘ CRITERIOS |  PUNTAJE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Participacién en obras similares ejecutadas
Residente de | Experiencia de en los ultimos diez (10} afios.
Obra(lngeniero Civil) Cbobras Similares
En caso cuente con el minimo de 10

experiencia estabiecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos.
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Se otorgard 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
residente y/o Inspector y/o supervisor en la
ejecuciébn de obras similares con un
maximo de nueve (09} meses.

Asistente de
Obra(ingeniero Civil}

Experiencia en
Obras Similares

Participacion en obras similares ejecutadas
en los Gitimos 5 {cinco) afios.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos.

Se otorgard 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
residente y/o Inspector y/o supervisor y/o
asistente en la ejecucién de obras similares
con un maximo de ocho (10) meses.

Especialista en
Estructuras{ingeniero
Civil)

Experiencia en
QObras Similares

Participacién en obras simifares ejecutadas
en los ultimos 5 (cinco) afios.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos.

Se otorgard 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
Especialista en Estructuras en la ejecucion
de obras similares con un maximo de seis
{06) meses.

Ingeniereo Eléctrico o
Electromecénico

Experiencia en
Qbras Similares

Participacién en obras similares ejecutadas
en los ultimos 5 (cinco) afios.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos.

Se otorgard 1 puntos por cada mes
adicional ai de los términos de referencia
donde haya sido designado como
Especialista en Estructuras en la ejecucion
de obras similares con un maximo de
cuatro (04) meses.

Especialista en Costos
Y
Presupuestos(Ingeniero
Civil)

Experiencia en
Obras Similares

Participacién en obras similares ejecutadas
en los dltimos 2 (Dos) afios.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
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donde

de 1 puntos.

haya sido

Se otorgarda 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
designado como
Especialista en Estructuras en la ejecucién
de obras similares con un maximo de Tres
(03) meses.

NOTA:

« La experiencia del personal profesional propuesto para la ejecucion de la obra, se acreditara con
copias simples de los contratos con su respectiva conformidad y/o actas y/o constancia y/o,
certificados y/o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia y labor realizada del profesional propuesto.

« La experiencia acreditada en los Términos de Referencia (Anexo 3) no serd tomada en cuenta como
experiencia para la calificacion del profesional propuesto.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Se otorgard puntaje a aquellas propuestas que presenten equipo superior a los sefalados como
Magquinaria y Equipo Minimo en los Términos de Referencia, hasta un maximo de 20 puntos, otorgandose
puntaje adicional por cada magquinaria adicionai que se presente y ademas por la maquinaria de mejor

calidad a |a sefialada.

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA (Puntaje Maximo 20 puntos)

calidad

CRITERIO ADICIONAL ADICIONAL PUNTAJE
DE LA MISMA DE MEJOR MAXIMO
CALIDAD CALIDAD ™
)
Hasta 05 o mas maquinarias y/o equipo 15 20 20
adicionales de mejor calidad
Hasta 04 maquinarias y/o equipo adicionales y de 12 16 16
mejor calidad
Hasta 02 maquinarias y/o equipo adicional de mejor 06 08 08

(*) Se otorgara 01 punto por cada maquinaria y/o equipo adicional de la misma caiidad y 02 puntos por cada

maquinaria y/o equipo adicional de mejor calidad.

(**) Para obtener el puntaje asignado al “ADICIONAL DE MEJOR CALIDAD" se debera ofrecer un equipo
maés a la cantidad m!nima requerida y que sea de una capacidad mayor o un equipo adicional de un tipo que

no esté dentro de los requerimientos minimos.

IMPORTANTE:

Para acceder a la efapa de evaluacion econémica, el postor debers obtener un puntaje técnico minimo de

sesenta (60) puntos.
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2.- CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para efectos de la evaluacion de la Propuesta Econdmica, el monto de la ejecucion de la obra propuesto por
los Postores sera convertido a una nueva escala (Puntaje Final de la Evaluacién Econdémica), de tal manera
gue pueda alcanzar un puntaje maximo de 100 puntos, asignandose el maximo puntaje a la Propuesta
Econdmica mas baja, y al resto de propuestas en funcidn de la siguiente formula:

X=(A/B)*100
Donde, '

X= Puntaje Final de la Evaluacién Econémica
A= Monto de la Propuesta Econdmica menor
B= Monto de la Propuesta Econdmica evaluada

DEFINICION DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR

E! Puntaje Total a ser evaluado corresponde a Ia siguiente formula:
PT =PTE (0.6) + PE(0.4)
Donde,

PT = Puntaje Total

PTE= Puntaje Propuesta Técnica

PE = Puntaje Propuesta Econdmica
DEFINICION DE LA OFERTA GANADORA

La oferta ganadora seré la que obtenga el mayor valor en la aplicacién de la formula indicada en el
Numeral 3, otorgandosele la Buena Pro a dicho Postor.

o @
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ANEXO N° 5 ITEM 3

METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA

1.- EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (Puntaje Maximo: 100 puntos)

Se avaluaran tanto los factores referidos tanto al componente de Construccion como al de
Consultoria. Ambaos criterios seran valorados sobre la base de 100 puntos cada uno, luego de lo cual

se sumaran los puntajes y se dividirdn entre dos. En ningin caso se aceptara que el puntaje
correspondiente al componente de Construccion o el de Consultoria obtenga menos de setenta (70)

puntos, quedando descalificada la propuesta que no cumpla con ese requisito.

A. FACTORES REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR (Puntaje Maximo 45 puntos)

Se evaluara (i) experiencia {(general y similar); (ii) personal propuesto (profesional y técnico); v, (iii)

Ptan de trabajo.

FACTORES PUNTAJE

A1. Experiencia en Obras en General (Puntaje Maximo 20 puntos).

Experiencia de obras de infraestructura en general ejecutadas en los

Ultimos diez(10) aftos a la fecha de presentacion de propuestas.

Mayor a 3 veces del monto Referencial del proyecto. 20

Igual o mayor a 2 hasta a 3 veces del monto Referencial del proyecto 15

Mayor a 1 vez y menor a 2 veces del mento Referencial del proyecto 10
A2. Experiencia en Obras Similares (Puntaje Maximo 25 puntos)

Ejecucion de Obras similares en los Ultimos diez (10) afios, a la fecha de

presentacién de propuestas.
Igual o Mayor a 1 vez del monto Referencial del proyecto. 25

Mayor a 0.4 veces y menor a 1 vez del monto Referencial del proyecto 10

Mayor a 0.2 veces y menor a 0.4 veces del monto Referencial del proyecto. 04

NOTA:

« La documentacién presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar fa

experiencia en Obras en General, o viceversa.

e En 8l caso de propuestas presentadas en consorcio, la experiencia de éste, sera aquella que resulte

de la suma de la experiencia individual de cada uno de sus miembros.

B. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (Puntaje Maxima 35 puntos)

experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos. -

CARGO | CRITERIOS |  PUNTAJE
PARA LA EJEGCUCION DE LA OBRA
Participacion en obras similares ejecutadas
Residente de Obra | Experiencia de en los Ultimos diez (10) aflos.
{Ingeniero Civil) Obras Similares
En caso cuente con el minimo de 0
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Se oforgar4& 1 puntos por cada mes
adicional al de ios términocs de referencia
donde haya sido designado como
residente y/o Inspector y/o supervisor en la
ejecucion de obras similares con un
maximo de nueve (09) meses.

Asistente de
Obra(Ingeniero Civil)

Experiencia en
Qbras Similares

Participacién en obras similares ejecutadas
en los Gltimos 5 (cinco) afios.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos.

Se otorgard 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
residente y/o Inspector y/o supervisor ylo
asistente en la ejecucion de obras similares
con un maximo de ocho (10) meses.

Especialista en
Estructuras(Ingeniero
Civil)

Experiencia en
Obras Similares

Participacién en obras similares ejecutadas
en los altimos 5 (cinco) afios.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos.

Se otorgard 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
Especialista en Estructuras en la ejecucion
de obras similares con un maximo de seis
(06) meses.

Ingeniero Eléctrico o
Electromecanico

Experiencia en
Obras Similares

Participacién en obras similares ejecutadas
en los Ultimos 5 (cinco) afios.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara el puntaje
de 1 puntos. '

Se otorgard 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
Especialista en Estructuras en la ejecucién
de obras similares con un maximo de
cuatro (04) meses.

Especialista en Costos
Yy
Presupuestos{ingeniero
Civil)

Experiencia en
QObras Similares

Participacion en obras similares ejecutadas
en los Ultimos 2 {Dos) aftos.

En caso cuente con el minimo de
experiencia establecido en los términos
de referencia se le otorgara ei puntaje
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de 1 puntos.

Se otorgard 1 puntos por cada mes
adicional al de los términos de referencia
donde haya sido designado como
Especialista en Estructuras en ia sjecucion
de obras similares con un maximo de Tres
(03) meses.

NOTA:

* La experiencia del personal profesional propuesto para la efecucion de fa obra, se acreditard con
copias simples de los contratos con su respectiva conformidad y/o actas y/o constancia Y/0,
ceriificados y/o cualquier otro documento que, de manera fehacients, demuestre el tiempo de
experiencia y labor realizada del profesional propuesto.

* La experiencia acreditada en los Términos de Referencia {Anexo 3) no serd tomada en cuenta como
experiencia para la calificacién del profesional propuesta.

C. MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA

Se oforgard puntaje a aqueilas propuestas que presenten equipc superior a los sefalados como
Magquinaria y Equipo Minimo en los Términos de Referencia, hasta un méximo de 20 puntos, otorgandose
puntaje adicional por cada maquinaria adicional que se presente y ademas por la maquinaria de mejor
calidad a la sefalada.

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA (Puntaje M&ximo 20 puntos)

CRITERIO ADICIONAL ADICIONAL PUNTAJE
DE LA MISMA DE MEJOR MAXIMO
CALIDAD CALIDAD ™
(™)
Hasta 05 o mas magquinarias y/o equipo 15 20 20
adicionales de mejor calidad
Hasta 04 maquinarias y/o equipo adicionales y de 12 16 16
mejor calidad
Hasta 02 maguinarias y/o equipo adicional de mejor 06 08 08
calidad

(*) Se otorgara 01 punto por cada maquinaria y/o equipo adicional de la misma calidad y 02 puntos por cada
maquinaria y/o equipo adicional de mejor calidad.

(**) Para obtener el puntaje asignado al "ADICIONAL DE MEJOR CALIDAD" se debera ofrecer un equipo
mas a la cantidad minima requerida ¥ que sea de una capacidad mayor o un equipo adicional de un tipo que
no este dentro de los requerimientos minimos.

IMPORTANTE:

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, ef postor debera obtener un puntaje técnico minimo de
sesenta (60} puntos.
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2.- CALIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Para efectos de la evaluacién de la Propuesta Economica, el monto de la sjecucion de la obra propuesto por
los Postores sera convertido a una nueva escala (Puntaje Final de la Evaluacion Econémica), de tal manera
que pueda alcanzar un puntaje méximo de 100 puntos, asignandose el maximo puntaje a la Propuesta
Econémica mas baja, v al resto de propuestas en funcion de la siguiente formula:

X=(A/B)*100
Donde,
X= Puntaje Final de la Evaluacién Econémica

A= Monto de la Propuesta Econdmica menor
B= Monto de la Propuesta Econdémica evaluada

DEFINICION DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR

E! Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente formula:
PT = PTE (0.6) + PE (0.4)
Donde,

PT = Puntaje Total

PTE= Puntaje Propuesta Técnica

PE = Puntaje Propuesta Econdmica

DEFINICION DE LA OFERTA GANADORA

La oferta ganadora seré la que obtenga el mayor valor en la aplicacion de la férmula indicada en e!
Numeral 3, otorgandosele la Buena Pro a dicho Postor.

®

103



ANEXON° 6 - ITEM 1

ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL
PROYECTO

Nota.- Toda la documentacion del Estudio de Preinversién a Nivel Perfil, serd entregado en disco compacto

una vez presentada la Carta de Expresién de Interés, segun convocatoria, con ef cargo de recepcion del
Comité Especial Ley N° 29230 del Gobierno Regionai de Ica, segun procedimiento referido en el numeral 3.2

de las presentes Bases.

W
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ANEXO N° 6 - ITEM 2

ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL
PROYECTO

Nota.- Toda la documentacién del Estudio de Preinversion a Nivel Perfil, sera entregado en disco compacto

una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segtn convocatoria, con el cargo de recepcion del
Comité Especial Ley N° 29230 del Gobierno Regional de ica, segun procedimiento referido en el numeral 3.2

de las presentes Bases.

76
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ANEXO N° 6 — ITEM 3

ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD DEL
PROYECTO

Nota.- Toda la documentacién del Estudio de Preinversion a Nivel Perfil, sera entregado en disco compacto

una vez presentada la Carta de Expresion de Interés, segin convocatoria, con el cargo de recepcion del
Comité Especial Ley N° 29230 del Gobierno Regionai de Ica, segiin procedimiento referido en el numeral 3.2

de las presentes Bases,

v
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ANEXO N° 7
DEFINICIONES
Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la buena pro de este proceso de
seleccion.

Bases: Estan constituidas por e! presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las circulares, los
mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente Proceso de Seleccion.

Girculares: Son las directivas emitidas por escrito por el COMITE con el fin de aclarar, interpretar,

Completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de ofra Circuiar o para absolver las
consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases.

Las circulares forman parte de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de acuerdo con ei
numeral 3.4

COMITE: Es el responsable de la organizacién y conduccién del proceso de seleccién conforme a la
LeyN°29230delaEntidad Publica, cuyos miembros son designados por el Presidente Regional.

Consorcio: Es la agrupacion de una Persona Juridica con una o mas personas jurfdicas que
carecedepersoneriajuridicaindependientealadesusmiembrosyquehasidoconformadaconiafinalidad de

participar en el Proceso de Seleccion.

Constructor: Es el Postor o uno o mas integrantes de éste, segin corresponda, o la(s) empresa (s)
especiaiizada (s) en la ejecucion de las obras contratadas para tal efecto, condicién que el Postor debera
acreditar conforme a lo establecide en estas Bases. E! Constructor, de ser el caso, debera celebrar un
contrato de construccion con el Adjudicatario, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecucion de las

Obras que comprende el Proyecto.

Consultor: Es el Postor o uno o mas integrantes de éste, segln corresponda, o la(s) empresa(s)
especializada(s) en la consultoria de proyectos contratadas para tal efecto, condicién que el Postor debera
acreditar conforme a lo establecido en estas Bases. El Consultor, de ser el caso, debera celebrar un contrato
de servicio con el Adjudicatario y sera el encargado de elaborar el Expediente Técnico del Proyecto.

Control Efectivo: Se entiende que una persona juridica, sola o en conjunto con otra, ostenta(n) el control
efectivo de una persona juridica o est&(n) sometida(s) a control comun con ésta cuando:

a) Posee (n) de manera directa o indirecta, mas del cincuenta por ciento (50%) de su capital social con

derecho a voto; o
b) Posee (n) de manera directa o indirecta, una representacién en su directorio u érgano equivaiente superior

al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o
c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controta(n) el poder de decisién de la otra

empresa de manera efectiva.

Convenio: Convenio de Inversién Publica Regional y/o Local, suscrito entre la Empresa Privada y la Entidad
Publica, conforme al Formato N° 10 y no sera sujeto a modificaciones durante el proceso de seleccion.

Cronograma: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente Proceso de
Seleccion y que aparece en el Anexo N° 1 de las presentes Bases.

Dias: Toda referencia realizada a dias en estas Bases, se entenderan a dias habiles, salvo que se exprese io
contrario.

Empresa Afiliada: Una persona juridica serd considerada afiliada de otra cuando el Control
Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz 0 de una Empresa

Subsidiaria
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Empresa Privada: Empresa o consorcio que financia el Proyecto acogiéndose a los dispuesto en la Ley y
Reglamento. También se consideran empresas privadas a las sucursaies de sociedades constituidas en el
extranjero. La empresa Privada también podra ser la ejecutora del Proyecto, de conformidad con los
dispuesto en el Articulo 2° de la Ley N° 29230.

Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada para supervisar la ejecucion del
Proyecto. Tratandose de personas juridicas, ésta designard a una persona natural como supervisor
permanente de la obra.

Entidad Publica.- Para efectos de las presentes Bases, se entiende por Entidad Publica al Gobierno
Regional.

Empresa Matriz: Es aquella persona juridica que, sola o en conjunto con otra, posee(n) el Control Efectivo
de otra persona juridica. También esta considerada en esta definicion aquella empresa que posee el Control
Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida y asi sucesivamente.

Empresa Subsidiaria: Es aquella persona juridica donde el Control Efectivo esta en manos de una Empresa
Matriz. También esta considerada en la presente definicién aquella persona juridica donde el Control Efectivo
esta en manos de una Empresa Subsidiaria, tai como ésta ha sido definida, y asl sucesivamente.

Empresas Vinculadas: Son aquellas personas juridicas vinculadas entre si a través de la relacién de una
Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (0 viceversa) o entre una Empresa Afiliada y otra Empresa
Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las definiciones pertinentes.

Expediente Técnico: Es el documento técnico a ser elaborado por la EMPRESA PRIVADA o el Consultor
contratado para dichos efectos, sobre la base del estudio de preinversion del proyecto.

Expresion de Interés: Es el documento que remitiran los interesados al COMITE a efectos de participar en
el Proceso de Seleccién, de acuerdo al formato adjunto al documento de la Convocatoria.

Fecha de Cierre: Es el dia y hora que seran comunicados por el COMITE para llevar a cabo los actos
establecidos en el numeral 7.1 de estas Bases, incluyendo la suscripcién del Convenio.

Oferta Econémica: Es el monto de inversién propuesto a través del Sobre N3, conforme a lo establecido en
el Numeral 3.6 y el Anexo N° 4 de las Bases.

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que ha presentado su Expresion de Interés para encargarse del
financiamiento y ejecucion del proyecto.

Propuesta Econémica; Documento que contiene la oferta econémica, conforme a lo establecido en el
Numeral 3.4 y 3.5 y el Anexo N° 4 de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debera presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en los
numerales 3.4 y 3.5 y el Anexo N° 4 de |as Bases.

Proyecto: Proyecto de Inversion Publica segun definicion contenida en la normatividad del SNIP.

Reglamento: Decreto Supremo N° 005-2014-EF, Reglamento de la Ley N°28230, Ley que Impulsa la
Inversién Publica Regional y Local con Participacion del Sector Privado.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo ios actos referidos en
el numeral 2.1

SNIP: Sistema Nacional de Inversion Publica

Sobre N° 1: Es aque! que contiene las credenciales y documentos especificados en el Anexo N° 4 de las
presentes Bases.
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Sobre N° 2: Es el sobre que contiene los documentos especificados Anexo N° 4 de las presentes Bases.

Sobre N° 3: Es el sobre que contiene la documentacion indicada en el Anexo N° 4 de las presentes Bases.

Y
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ANEXO N° 8

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El GERENTEDE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL

CERTIFICA

El Gobierno Regional certifica la LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS, para la ejecucion de los
Proyectos y/o [tems denominados:

N° Descripcion del Item SNIP

1 “Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de la infraestructura educativa Cédigo SNIP:
polidocente al afio 2010 en la Provincia de Chincha”. 225132

2 “Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de la infraestructura educativa Codigo SNIP:
polidocente al afo 2010 en la Provincia de Ica” 226122

3 “Mejoramiento, sustitucion y equipamiento de la infraestructura educativa Cadigo SNIP:
polidocente al afio 2010 en la Provincia de Nasca”. 228444

Los mismos que se encuentran dentro de la jurisdiccion del Gobierno Regional de Ica, conforme consta de

sus titulos.

Se expide la presente para los fines pertinentes. Ica, 12 de mayo de 2014.

Atentamente,

Ing. Hernén Javier Fellpa Rejas
Gerente Regional de Infraestructura

2
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ANEXO N°9

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION

CRONOGRAMA DE EJECUCION

posmre| SECR0N | e
n° NOMBRE DE PROYECTO CODIGO SNIP | TECNICO
(DIAS) EQUIPAMIE TO
NTO (DIAS) | (ANOS)
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO
DE LA  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1 POLIDOCENTE AL ANO 2010 EN LA PROVINCIA DE 225132 30 210 >
CHINCHA
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA
2 POLIDOCENTE AL ARG 2010 EN LA PROVINCIA DE 226122 0 120 5
ICA
MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO
3 DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA|  ,.0,,, 0 270 5

POLIDOCENTE AL ANO 2010 EN LA PROVINCIA DE
NASCA

%
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ANEXO N° 10-ITEM 1

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

EXPERIENCIA DEL POSTOR/CONSTRUCTOR EN OBRAS EN GENERAL

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Tipo de
Cambio
Venta Monto
Objeto N° Sﬁ:gzac?gn (Fecha Facturado
Nro. Cliente del Contrato depl Moneda | Importe | defirma | Acumuiado
Contrato Contrato del (Nuevos
contrato Soles)
segun
SBS)
Total

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

@

Firma -N.t-:.r-ﬁbres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda
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ANEXO N° 10 - ITEM 2

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

EXPERIENCIA DEL POSTOR/CONSTRUCTOR EN OBRAS EN GENERAL

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Tipo de
Cambio
Venta Monto
Objeto N° sizg::a cc:g n (Fecha Facturado
Nro. Cliente del Contrato d eﬂ Moneda | Importe ! defirma | Acumulado
Contrato Contrato del (Nuevos
contrato Soles)
segudn
SBS)
Total

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segin corresponda

v
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ANEXO N° 10 - ITEM 3

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

EXPERIENCIA DEL POSTOR/CONSTRUCTOR EN OBRAS EN GENERAL

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Tipo de
Cambio
Venta Mento
Objeto N° sizgzac?gn (Fecha Facturado
Nre. Cliente del Contrato depi Moneda | importe | de firma | Acumulado
Contrato Contrato del {Nuevos
contrato Soles)
segun
SBS)
Total

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante lega!l o comun, segun corresponda

@
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EXPERIENCIA DEL POSTOR/CONSTRUCTOR EN CBRAS SIMILARES
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

ANEXO 11 —ITEM 1

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Tipo de
‘Cambio Monto
Obijeto N° Fecha de (\422:; Fact)urad
Nro . del suscripet | Moned | Impo
Cliente Contrat Cor;trat on del a e de J":Ima Acx.clirguia
° Contrato contrato | (Nuevos
segun Soles)
SBS)
Total

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

7@

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segun corresponda
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EXPERIENCIA DEL POSTOR/CONSTRUCTOR EN OBRAS SIMILARES
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

ANEXO 11 - ITEM 2

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Tipo de
Cambic Monto
Objeto | . |Fechade (‘,_522}12 Facturad
Nro . del suscripci | Moned | Impo
Cliente Contrat Cor;trat on del a e de c:”ernal Aczrgula
¢ Contrato contrate | (Nuevos
segun Soles)
SBS)
Total

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

0

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comtn, segUn corresponda
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EXPERIENCIA DEL POSTOR/CONSTRUCTOR EN OBRAS SIMILARES
Mediante el presente, el suscrito detalia lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

ANEXO 11 - ITEM 3

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Tipo de
Cambio Monto
Objeto N° Fecha de (\ézg;‘; Fact;:rad
Nro . del suscripci | Moned | Impo
Cliente Contrat Contrat on del a rte de firma | Acumula
o] ° Contrato del do
contrato | (Nuevos
segln Soles)
SBS)
Total

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legat o comin, segun corresponda
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ANEXO 12 - ITEM 1

FORMATO DE HOJA DE VIDA DEL EQUIPO PROPUESTO

{Indicar puesto para el que es propuesto)
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Nombres y Cargo
Apellidos Propuesto
Titulos y Diplomas:
Profesion Fecha | [DD/MM/AA] | Universidad Colegiatura | {DD/MM/AA]
de Titulo
Maestria Fechade | [DD/MM/AA] | Universidad
Titulo
Diplomado Fecha de | [DD/MM/AA] | Universidad
Diploma
Cursos y Certificados:
Curse Certificado | [DD/MM/AA] | Institucion N°® Horas
1
Curso Certificado | [DD/MM/AA] | Institucién N° Horas
2
Curso Certificado | [DD/MM/AA] | Institucion N° Horas
3
Experiencia:
Fecha de
N°® | Descripcion de la Obra | Propietario Cargo Eiz?;foe ?:g‘:ggén Total en
cripci P Desempeflado | (Fecha de (Fecha de Meses
inicio) término)
Total

Declaro que la presente informacion se sujeta a la verdad y en caso de que el Postor obtenga la Buena Pro,
me comprometo a participar en [a Obra en el cargo propuesto, de acuerdo a io exigido a lo indicado en la

Propuesta Técnica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Seilo y firma del Profesional Propuesto
Nombre: ...
N° Colegiatura: ...........cocovvveeee i

7o 1
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ANEXQ 12 - ITEM 2

FORMATO DE HOJA DE VIDA DEL EQUIPO PROPUESTO

Indicar puesto para el que es propuesto
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Nombres y Cargo
Apeliidos Propuesto
Titulos y Diplomas:
Profesién Fecha | [DD/MM/AA] | Universidad Colegiatura | [DD/MM/AA]
de Titulo
Maestria Fechade | [DD/MM/AA] | Universidad
Titulo
Diplomado Fecha de | [DD/MM/AA] | Universidad
Diploma
Cursos y Certificados:
Curso Certificado | {[DD/MM/AA] | Institucion N° Horas
1
Curso Certificado | [DD/MM/AA] | Institucién N°® Horas
2
Curso Certificado | [DD/MM/AA] | Institucién N° Horas
3
Experiencia:
Fecha de
N° | Descripcion de la Obra | Propietario Cargo ng’?;g’e 5: c(;)el?gén Total en
P P Desempefiado (F_echa de (Fecha de Meses
Inicio) término)

Total

Declaro que la presente informacidn se sujeta a la verdad y en caso de que ei Postor obtenga la Buena Pro,
me comprometo a participar en la Obra en el cargo propuesto, de acuerdo a lo exigido a lo indicado en la
Propuesta Técnica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Sello y firma del Profesional Propuesto
Nombre: ...,
N° Colegiatura: ........cccoeeeevvceec e

76 o
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ANEXO 12 - ITEM 3

FORMATO DE HOJA DE VIDA DEL EQUIPO PROPUESTO

Indicar puesto para el que es propuesto
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Nombres y Cargo
Apellidos Propuesto
Titulos y Diplomas:
Profesién Fecha [DD/MM/AA] | Universidad Colegiatura ; [DD/MM/AA]
de Titulo
Maestria Fecha de | [DD/MM/AA] | Universidad
Titulo
Diplomado Fecha de | [DD/MM/AA] | Universidad
Diploma
Cursos y Certificados:
Curso Certificado | [DD/MM/AA] | Institucién N° Horas
1
Curso Certificado | [DD/MM/AA] | Institucién N® Horas
2
Curso Certificado | [DD/IMM/AA] | Institucion N° Horas
3
Experiencia;
Fecha de
N° | Descripcion de la Obra | Propietaric | G279° Contrato doora | Totalen
crip P Desempefiado | (Fecha de Meses
inicio) {Fecha de
término)
Total

Declaro que !a presente informacién se sujeta a la verdad y en caso de que el Postor obtenga la Buena Pro,
me comprometo a participar en la Obra en el cargo propuesto, de acuerdo a lo exigido a lo indicado en la

Propuesta Técnica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Sello y firma del Profesional Propuesto
Nombre: ........oovvviviie e
N° Colegiatura: .........c.ccvveevvie e

&

120




ANEXO N° 13— ITEM 1

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN CONSULTORIAS EN GENERAL

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN CONSULTORIAS EN

GENERAL:
Tipo de
Cambic
Venta Monto
Objeto | .o :f::r? o (Fecha | Facturado
Nro. | Cliente del P Moneda | Importe | de firma | Acumulado
Contrato | del
Contrato Contrato del (Nuevos
contrato | Soles)
segun
SBS)
Total

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Farma 'f;l.ombres y A;-J.é-llidos del postor o
Representante legal o comun, seguin corresponda

QW
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ANEXO N° 14 — ITEM 1

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN CONSULTORIAS SIMILARES

Mediante el presente, el suscrito detaila lo siguiente como EXPERIENCIA EN CONSULTORIAS SIMILARES:

Tipo de
Cambio
Venta Monto
Objeto N° :::::;‘p i édne {Fecha Facturado
Nro. | Cliente del c Moneda |importe | de firma | Acumulado
ontrato : del
Contrato Contrato del (Nuevos
contrato | Soles)
segun
SBS)
Total

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

b

122




ANEXO N° 15 ~ ITEM 1

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO/CONSULTOR

Nombres y Cargo
Apellidos Propuesto
Titulos y Diplomas:
Profesion Fecha [DD/MM/AA] | Universidad Colegiatura | [DD/MM/AA]
de Titulo
Maestria Fecha de | [DD/MM/AA] | Universidad
Titulo
Diplomado Fechade | [DD/MM/AA] | Universidad
Dipioma
Cursos y Certificados:
Curso Certificado | [DD/MM/AA] | Institucion N°® Horas
1
Curso Certificado | [DD/MM/AA] | Institucion N° Horas
2
Curso Certificado | [DD/MM/AA] | institucion N° Horas
3
Experiencia;
Cargo Eii?ra;xg)e ;Zi:'?)ggn Total en
NRO | Descripcion de la Obra | Propietario Desempefiado | (Fecha de ?:egr?;ade Meses
inicio) Término)
Total

Declaro que la presente informacion se suje
me comprometo a participar en la Obra en e

respectiva Propuesta Técnica.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Sello y firma del Profesional Propuesto
NOMbBIe: ...
N° Colegiatura: ........cccccovierviininiinnnnn,

70/

ta a la verdad y en caso de que el postor obtenga la Buena Prg,
| cargo propuesto, de acuerdo a [o exigido a lo indicado en la

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda
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