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Resolucién Gerencial Regional N® 082-2017-GORE-ICA/GRINF

lca, 2 g @IC. 2017

VISTO, el proyecto de Directiva Regional denominado “NORMAS PARA
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ICA" elaborado por la Subgerencia de Obras y la
recomendacion de aprobacién de la Subgerencia de Modernizacion de la Gestion del
Gobierno Regional de Ica; y

CONSIDERANDO:

Que, a tenor de lo previsto por el articulo 192° de la Constituciéon Politica del
Peru, corresponde al nivel de Gobierno Regional promover el desarrollo y la economia
regional, asi como fomentar las inversiones, actividades y servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y locales de
desarrollo; B

Que, la Ley n.° 27658 “Ley Marco de la Modernizacién del a Gestién del Estado”
declar6 al Estado Peruano en proceso de modernizacion en sus diferentes instancias y
niveles de gobierno, a fin de mejorar la gestién pulblica y construir un Estado
democratico, descentralizado y al servicio del ciudadano; y que por su parte la Ley n.°
27867 “Ley Organica de Gobiernos Regionales” establece la estructura, organizacion,
competencias y funciones de los gobiernos regionales, dotandolos de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Decreto Supremo n.° 004-2013-PCM se aprobé la politica de
modernizacion de gestion publica con la finalidad de orientar el proceso de
modernizacion antes referido, identificando como uno de los pilares centrales a la
Gestion por Procesos, Simplificacion Administrativa y Organizacion Institucional, en
virtud de lo cual, los procesos al interior de las organizaciones se definen como una
ecuencia de actividades que transforman la realidad afiadiéndose valor en cada etapa
rocesal o procedimental, en la busqueda de la optimizacién de los procesos de
produccién de bienes y servicios publicos;

Que, la Directiva Regional n° 002-2012-GORE-ICA/PR-GRINF/SGSL
denominada “Normas para el proceso de transferencia de obras de infraestructura del
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/ Que, mediante Memorando n.° 182-2017-GRAJ de 21.Jun.2017, la Gerencia
Regional de Asesoria Juridica alcanzé a la Subgerencia de Modernizacion de la
Gestion del GORE ICA un conjunto de observaciones a la precitada Directiva Regional,
precisandose que la misma no se encontraba actualizada debido a que consideraba



normas que habfan perdido vigor y ello podria afectar el desarrollo de los
procedimientos y actividades en ella previstas;

Que, a través de la Nota n.° 092-2017-GORE.ICA-GRPPAT.SMGE de fecha
04.Jul.2017, la Subgerencia de Modernizacién de la Gestion determind que el nuevo
proyecto de Directiva de Transferencia de Obras debia ser formulado por la
Subgerencia de Obras —dependiente de GRINF- pero en coordinacion con la antedicha
Subgerencia de Modernizacion de la Gestion, a efecto de tramitarse posteriormente su
aprobacion mediante Resolucion Ejecutiva Regional; precisiones que fueron
informadas a esta Gerencia Regional mediante el Memorando n.° 209-2017-GRAJ de
07.Jul.2017;

Que, en atencién a dicho encargo, la Subgerencia de Obras emiti6 la Nota n.°
0296-2017-GORE.ICA-SOBR de 31.Ago.2017, elevando a GRINF el proyecto de
Directiva Regional para la Transferencia de Obras, elaborado por dicha Subgerencia en
coordinacién con la Subgerencia de Modernizacion de la Gestién del GORE ICA, en
aplicacion de los lineamientos aprobados mediante la Directiva Regional n.° 001-2016-
GORE.ICA-GRPPAT', mismo que fue remitido a la Subgerencia de Modernizacion de la
Gestién mediante el Memorando n.° 938-2017-GORE.ICA-GRINF de 05.8et.2017;

Que, mediante Nota n.° 131-2017-GORE.ICA-GRPPAT-SMGE de 03.0c¢t.2017
sustentada en el Informe n,° 028-2017-GORE.ICA-SMGE/ACT de 28.Set.2017, la
Subgerencia de Modernizacion de la Gestion evacud su opinién técnica favorable,
recomendando su aprobacion mediante Resolucion Ejecutiva Regional previa remision
a la Gerencia Regional de Asesoria Juridica para su revision, trasladandose a dicho

Ré’g&'rgano de asesoramiento el proyecto de Directiva Regional elaborado conjuntamente
% n sus antecedentes mediante Memorando n.° 1080-2017-GORE-ICA-GRINF de
.0ct.2017, para el tramite de aprobacion correspondiente; .

Que, mediante Informe Legal n.° 273-2017-GRAJ de fecha 28.Dic.201‘7, dicho .

organo de asesoramiento del GORE ICA determind que en el marco de los -

lineamientos establecidos en la Directiva Regional n.° 0001-2016—GORE.ICA—GRPPAT,‘
&(...) el proyecto de Directiva denominado “Normas para el Proceso de transferencia de
J%&hras de infraestructura del Gobierno Regional de Ica” formulado por la Subgerencia de
DMras, corresponde ser aprobada por la Gerencia Regional de Infraestructura, no
istiendo controversia legal alguna que amerite el pronunciamiento legal (...)",

Que, conforme se desprende del precitado analisis juridico, “(...) fos érganos,
unidades orgédnicas, proyectos especiales y demés dependencias del Gobierno
Regional de lca elaboran los proyectos de directiva por iniciativa propia o por
disposicién superior, sustentando su necesidad en aspectos técnicos y/o legales u otros
que consideren relevantes, mediante el informe técnicos sustentatorio respectivo (...)"y

1 Aptobada mediante Resolucian Gerencial Regional n.® 0001-2016-GORE.ICA-GRPPAT de fecha 17.Jun.2016.



se precisa que |los gerentes regionales distintos al Gerente Regional de Administracion
y Finanzas y al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial —como es el caso de GRINF- aprueban directivas regionales especificas
cuando la materia a regular corresponda a un sistema administrativo o funcional bajo
responsabilidad de las unidades organicas a su cargo mediante Resolucion Gerencial
Regional, previo informe técnico sustentatorio de la unidad que elabord el proyecto y
con opinién favorable de la Subgerencia de Modernizacion de la Gestién;

Que, mediante Nota n.° 410-2017-GORE.ICA-SOBR de fecha 29.Dic.2017, la

Subgerencia de Obra elevéo a esta Gerencia Regional el Informe n.° 384-2017-

GORE.ICA-GRINF-SOBR/JMCM-JKCJ que hizo suyo, de cuyo contenido se advierte

gue para la Subgerencia de Obras sustentd técnicamente la necesidad de incorporar

en el proyecto de Directiva que elaboro, una ONCEAVA DISPOSICION

COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL, advirtiéendose que existen proyectos

que fueron ejecutados por el GORE ICA para prestar servicios publicos esenciales o

indispensables a la poblacion beneficiaria (como son colegios, centros de salud y

hospitales), y que pese a encontrarse culminados y debidamente recepcionados por el

GORE ICA, aun no pueden ser puestos en funcionamiento por las Entidades

‘x\;\;‘if‘ N receptoras beneficiarias debido a que se encuentra pendiente el tramite de liquidacion

) ‘“g',"g inanciera de obra, aspecto formal y/o administrativo-contable que posterga la atencion

2 Cé gg e una necesidad de la colectividad por aspectos que, muchas veces, no son

womprendidos por la poblacion (como la existencia de procesos de solucion de

controversias (conciliacion y arbitraje), que pueden durar un tiempo excesivo durante el

cual la obra no es puesta en funcionamiento); siendo que dicha incorporacion fue

también examinada por la Subgerencia de Modernizacion de la Gestién, cuya opinién

favorable esta contenida en la Nota n.° 181-2017-GORE.ICA-GRPPAT-SMGE de fecha
28.0ic.2017;
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Que, estando a lo propuesto y con la visacion del Subgerente de Obras, y del
Subgerente de Modernizacién de la Gestion, y en uso de las facultades previstas en la
Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902,
y de conformidad con lo establecido por el Decreto Regional N° 0006-2015-GORE-
ICA/GR y la Resolucién Ejecutiva Regional N° 0183-2017-GORE-ICA/GR,;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ.- APROBAR la Directiva Regional n.° 001-2017-
GORE-ICA/GGR-GRINF-SOBR «Normas para el Proceso de Transferencia de
Obras de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica», conformada por ocho (8)
disposiciones generales, siete (7) disposiciones especificas, once (11) disposiciones
complementarias, transitorias y finales, y nueve (9) anexos, en treinta y cinco (35)




folios, que forma parte integrante de la presente Resolucion Gerencial Regional.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Obras, en razon de
su competencia, la interpretacion de los alcances de la Directiva Regional n.° 001-
2017-GORE-ICA/GGR-GRINF-SOBR, encontrandose dicha unidad organica facultada
a absolver consultas que guarden relacién con el contenido, alcance, y procedimientos
normados en aquella.
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ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la Subgerencia de Tecnologias de la
Informacion publique la presente resolucién en el portal institucional del GORE lca con
fines de transparencia; y que la Subgerencia de Gestion Documentaria y Atencion al
Ciudadano notifique la presente resolucion a las unidades organicas responsables del
proceso de transferencia de obras y al Comité de Transferencia de Obras del Gobierno
Regional de Ica.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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“NORMAS PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA”

DIRECTIVA REGIONAL N° 001-2017-GORE-ICA/ GRINF-SOBR

FORMULADA POR : SUBGERENCIA DE OBRAS
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

. OBJETIVO
La presente Directiva tiene como objetivo establecer el procedimiento vy
lineamientos técnicos en la transferencia de las Obras o Proyectos del Gobierno

Regional de Ica.

Il. FINALIDAD
Reglamentar la Transferencia de Obras o Proyectos ejecutados por el Gobierno
Regional de lca a Instituciones Publicas, Empresas del Estado y otras
Organizaciones sin fines de lucro, permitiendo el buen uso y mantenimiento de las

mismas,

I.BASE LEGAL

3.1. Ley N°27171 Ley de Saneamienio y Transferencia de Infraestructura Social
financiadas por el Fondo de Compensacion y Desarrollo Social FONCODES y
su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°005-2000-PRES.

3.2.L.ey N°27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales y modificatorias.

3.3.Ordenanza Regional N°0012-2017-GORE-ICA, Aprueba el Nuevo Reglamento
de QOrganizacién y Funciones del Gobierno Regional de Ica.

3.4.Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento Del Decreto

Legislativo N° 1252, Sistema Nacional De Programacion Multianual y Gestion
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De Inversiones.

3.5.Resolucion Ejecutiva Regional N° 0279-2012 GORE ICA/PR, gue aprueba la
directiva regional N° 003-2012-GORE ICA/PR-GRINF-SGSL, Normas para la

Liquidacién de Oficio df% B %Qgtos de Inversion Ejecutados por el Gobierno




3.6.Resolucién Ejecutiva Regional N° 0390-2013-GORE-ICA/PR, que aprueba la
directiva regional N°004—2013-GORE—IC/—\/PR—GRINF/SGSL, Normas vy
procedimientos para la liquidacion técnica-financiera de obras ejecutadas por
la modalidad de ejecucion presupuestaria indirecta (por contrata).

3.7.Resolucién Gerencial General Regional N°0072-2004-GORE-ICA/GGR, qgue
aprueba la Directiva General N°OO4—2004—GORE-ICA/GGR-GRINF-SGSL,
Normas para la Recepcion y Liquidacion de Obras, Estudios o Equipamiento
ejecutadas por la Modalidad de Administracion Directs y/o Encargo en el
Gobierno Regional de Ica.

3.8.Resolucién Directoral N°010-2015-EF/51.01 - Plan Contable Gubernamental
version 2015

3.9.Resolucion de Contraloria N°320-2006-CG Normas de Control Interno.

3.10.Resolucion  Gerencial Regicnal N°OO1-2016-GORE,ICA-GRPPAT,‘ que

aprueba la Directiva Regional N°001-2016-GORE.ICA-GRPPAT, Lineamientos
para la Formulacién, Modificacién y Aprobacién de Directivas que expidan los
Organos, Unidades Organicas y demas dependencias que conforman el

Gobierno Regional de Ica,

IV. ALCANCE
La presente Directiva es de aplicacién y cumplimiento por el Comité de
Transferencia de Entrega y el Comité de Transferencia de Recepcion y por los
funcionarios y servidores plblicos, que tengan que ver con el Proceso de

Transferencias.

Entiéndase como Gobierno Regional de Ica, la Sede Central, Centro de Servicios
Sub Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Proyecto Especial Tambo

Ccaracocha y Programa Regional de Titulacién de Tierras.

. La Transferencia es una accion que se efectda para la entrega de una Obra
o Proyecto ejecutados por el Gobierno Regional a las Entidades Receptoras,
una vez concluida con su proceso de Liquidacion Financiera, para lo cual
debera contar obiigatoriamente con su correspondiente Resolucién de

aprobacion.




5.2. El proceso de Transferencia de las Obras o Proyectos se inicia con la
designacion del Comité de Transferencia de Entrega (CTE) mediante acto
resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura, a propuesta de la
Subgerencia de Obras.

9.3. El Comité de Transferencia del GORE ICA, estard conformado por un
Comité de Transferencia de Entrega (CTE), el estara integrado por:

« El Subgerente de Obras del GORE ICA; quien lo presidira.

« Un representante de la Oficina de Contabilidad del GORE ICA, quien
sera designado por el Director de la Oficina de Contabilidad mediante
acto de administracion interna.

* Un representante de la Gerencia Regional de Asesoria Juridica del
GORE ICA, quien sera designado por el Gerente Regional de Asesoria
Juridica mediante acto de administracion interna.

5.4, Para los fines de transferencia, la Entidad Receptora debera conformar un

Comité de Transferencia de Recepcién (CTR) que, cuando menos, debera

cumplir con la siguiente conformacién:

» Un (01) Presidente, quien debera tener conocimiento e idoneidad para
recepcionar el tipo de obra o proyecto objeto del proceso de
transferencia.

* Un (01) representante de la Oficina de Contabiiidad, de preferencia con
conocimiento  para gestionar los Registros Contables/Patrimoniales
respectivos en la Entidad Receptora.

e« Un (01) representante del organo de asesoramiento juridico, de
preferencia con conocimiento o experiencia en transferencia de obras.
Las Subgerencias, Oficinas Técnicas y/o Administrativas del Gobierno
Regional de lIca, las Gerencias Regionales, Centros de Servicios
Subregionales y toda Oficina que tenga relacién con la Obra o Proyecto a
transferir, quedan obligadas bajo responsabilidad, a prestar todo el apoyo
necesario para el mejor cumplimiento de las funciones del Comité de
Transferencia de Entrega del GORE ICA, designados por la Gerencia

General Regional.
2.6. La Unidad de Administracion Documentaria de la Subgerencia de Gestion
Documentaria y Atencién al Ciudadano, luego de numerar la Resolucién de

aprobacién de toda liquidacion relacionada a Obras o consultoria, en su
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distribucidén debera considerar para la Subgerencia de Obras, dos (02)




ejemplares, tanto de la Resolucién como de |a Liquidacion, a fin de iniciar el
tramite de la Transferencia de Obras o Proyectos.

5.7. La Subgerencia de Obras presentara, a la Gerencia Regional de
Infraestructura, un Plan de Trabajo para las Transferencia de Obras o
Proyectos, para lo cual la Subgerencia de Gestidn Documentaria y Atencién
al Ciudadano le facilitara las Resoluciones de Aprobacién de Liguidaciones
de Contrato de Obra y Servicios de Consultoria (Supervision), incluyendo Ia
documentacién técnica-adminisirativa que corresponda, para conformar el
respectivo Expediente de Transferencia de Obras.

5.8. Las Obras o Proyectos que sean liquidadas después de aprobada la
presente Directiva Regional, deberan ser incluidas por la Subgerencia de
Obras en su propuesta de Transferencia dentro de los quince (15) dias

contados a partir de la aprobacioén de su liguidacién financiera.

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
6.1. DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA

6.1.1. IDENTIFICACION DE LAS OBRAS A TRANSFERIR

La Subgerencia de Obras identificaraé las obras ejecutadas que

cuenten con Liquidaciones Financieras, teniendo presente en la

identificacion lo siguiente;

a) Las Obras o Proyectos ejecutados y financiados a través de los
Programas de Inversion del Consejo Transitorio de Administracién
Regional de Ica.

b) Las Obras o Proyectos ejecutados vy financiados en los
Programadas de Inversion del Gobierno Regional de Ica.

2. PROGRAMACION DE LAS TRANSFERENCIAS

La Programacion de las Obras o Proyectos a transferir, se efectuaran

semestralmente. La Subgerencia de Obras, o un representante quien

haga sus veces, propuesto por el Subgerente de Obras, sera el
encargado de realizar la programacion respectiva, teniendo en
consideracion lo indicado en el numeral 6.1.1.

6.1.3. CONFORMACION DEL COMITE DE TRANSFERENCIA DE
ENTREGA (CTE)




6.1.5.

En el caso de la Sede Central, a propuesta de la Subgerencia de
Obras, la Gerencia Regional de infraestructura emitira un acto
resolutivo designando al Comité de Transferencia de Entrega (CTE)
del Gobierno Regional de lca. En el caso de las Direcciones
Regionales y del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha, el acto
resolutivo sera emitido por su Titular a propuesta de su Area Técnica.
El Comité de Transferencia de Entrega estara conformado por el
equipo sefalado en el numeral 5.3 de la presente Directiva.

El profesional del Area Técnica de la Subgerencia de Obras, sera
responsabie de realizar las coordinaciones y preparar el Expediente
de Transferencia de Obras o Proyectos, considerando o sefialado en
el Anexo N°07 o Anexo N°08,

Cabe mencionar, que el profesional del Area Técnica de la
Subgerencia de Obras se encargara del fotocopiado de dos (02)
juegos del Expediente de Transferencia de Ia Obra, debidamente
foliados, por lo cual uno (01) serd enfregado al Comiteé de
Transferencia de Recepcion y un (01) juego al Comité de
Transferencia de Entrega.

El miembro de la Gerencia Regional de Asesoria Juridica del GORE
ICA, brindara el asesoramiento legal durante. el proceso de

transferencia.

4. IMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE

OBRAS

El Comité de Transferencia de Entrega(CTE), en coordinacion con la

Subgerencia de Obras, implementara el Expediente de Transferencia

de Obras, considerando como contenido minimo los documentos que

se precisan en el Anexo N°07 o Anexo N°08 “Contenido dei

Expediente de Transferencia de Qbras” .

CONFORMACION DEL COMITE DE TRANSFERENCIA DE

RECEPCION(CTR)

6.1.5.1. E! Presidente del CTE, solicitara al Titular o maxima autoridad
Administrativa de la Entidad Receptora (Anexo N°01), la
acreditacion mediante acto resolutivo, oficio u otro documento

oficial la Conformaciéon del Comité de Transferencia de



6.1.5.2.

Recepcion(CTRY), el mismo que estara conformado de acuerdo
a lo indicado en el item 5.4 de la presente Directiva.
El presidente del CTE coordinara con el presidente del CTR la
fecha y hora para la transferencia.
Para este efecto remitira el Expediente de Transferencia
conteniendo, como minimo, la documentacién indicada en el
Anexo N°07 o Anexo N°08.

6.1.6. ACTO DE TRANSFERENCIA Y FIRMA DE ACTAS DE
TRANSFERENCIA
Ubicados en el lugar de la obra, los miembros del CTE y del CTR,

deberan verificarla y suscribir las Actas de Verificacion del Estado

Situacional de Infraestructura (Anexo N°03), en siete (07) ejemplares:

Actas de Transferencia Patrimonial de Obra (Anexo N°04), en siete

(07) ejemplares, Acta de Transferencia Contable (Anexo N°05 o

Anexo N°06), en siete (07) ejemplares y Acta de Contenido del
Expediente de Transferencia de Obra(Anexo N°07 o Anexo N°08), en

siete (07) ejemplares.
6.1.7. DISTRIBUCION DE ACTAS Y ACCIONES POST TRANSFERENCIA

6.1.7.1.

El Acta de \Verificacion del Estado Situacional de

Infraestructura, Acta de Transferencia Patrimonial de Obra, Acta

de Transferencia Contable y Acta de Contenido del Expediente

de Transferencia de Obra, se suscribiran en 07 ejemplares cada

uno, las cuales deberan ser distribuidas por el Presidente del

Comité de Transferencia de Entrega de la siguiente manera:

¢ Comite de Transferencia de Entrega GORE ICA (ler
original)

* Comite de Transferencia de Recepcidn (2do original)

 Alta Direccion GORE ICA (3er original)

o Alta Direccion de la Entidad Receptora (4to original)

 Archivo Central GORE ICA (5to original)

e Oficina de Administracién o quien haga sus veces de la
Entidad Receptora (6to original)

» Gerencia Regional de Administracién y Finanzas GORE

ICA (7Ymo originai)



6.1.7.2.

6.1.7.3.

6.1.7.4.

6.1.7.5.

El Presidente del CTE, oficiara y remitird un acta original a la

Alta Direccion del GORE ICA, Archivo Central GORE ICA,

Gerencia Regional de Administracion y Finanzas, incluyendo las

recomendaciones correspondientes, de ser el caso.

El presidente del CTE oficiara y remitira un acta original al

Comité de Transferencia de Recepcién(CTR), Alta Direccién de

la Entidad Receptora y a la Oficina de Administracién 0 guien

haga sus veces en la Entidad Receptora, incluyendo las

recomendaciones correspondientes, de ser el caso.

En el GORE ICA, ¢l Director de la Oficina de Contabilidad, o el

representante quien haga sus veces, propuesto por el Director

de la Oficina de Contabilidad, realizara los tramites para los

registros contables respectivos.

a) Descargo Contable
Dentro de los cinco (05) dias habiles de haberse suscrito el
Acta de Transferencia Contable (Anexo N°05 o Anexo
N°086), de la obra materia del proceso de transferencia, la
Gerencia Regional de Administracion a fravés de la Oficina
de Contabilidad del Gobierno Regional, efectuara el
descargo de las Cuentas Contables respectivas y efectuara
las acciones que correspondan ante la Direccion General
de Contabilidad Publica.

b) Incorporacién al Patrimonio de Ias Entidades
Receptoras
Las entidades Receptoras cualguiera sean, deberan
incorporar en sus activos, el valor de liquidacion de las
obras fransferidas. La omision de este procedimiento en las
Entidades Receptoras, no impide el descargo contable por
parte del Gobierno Regionai de Ica.

De la Inscripcion Registral

Las entidades receptoras procederan a inscribir fa propiedad de

las obras de infraestrictura transferidas en la Oficina Registral

de la Superintendencia Nacional de los Registros Plblicos.



6.2.

6.1.8.

6.1.9.

La inscripcion registral, se realizara respecto de las obras que
resulten inscribibles a méritos del Acta de Transferencia vy lo
que determine la SUNARP.
INCLUSION DE TRANSFERENCIA EN EL REGISTRO DE LA GRINF
En su sistema de monitoreo de proyectos, la Gerencia Regional de
infraestructura debera registrar la fecha del Acto de Transferencia,
implementando un archivo especial o file de Transferencia de Obras.
INFORME DE CIERRE
Una vez concluido el proceso de Transferencia de Obras de

Infraestructura, se procedera por parte de la Subgerencia de Qbras a

elaborar el Informe de Cierre, cumpliendo asi con los procedimientos:

para dar por cerrado el proyecto.

DE LAS ENTIDADES RECEPTORAS

6.2.1.

ENTIDADES RECEPTORAS

Son entidades receptoras aquellas que son beneficiarias de la Obra o]
Proyecto ejecutados v financiadas por el Gobierno Regional de lca.

Se consideran como Entidades Receptoras a las siguientes
Instituciones:

a) Gobiernos Locales Provinciales y Distritales

b) Direcciones Regionales

c) Instituciones del Gobierno Nacionali

d) Organizaciones sin fines de lucro

.2. REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES RECEPTORAS

Las entidades a las que se refiere el numeral précedente, deberan
acreditar a sus representantes mediante Acto Resolutivo, Oficio u otro
documento oficial emitido por el fitular o maxima autdridad,

debidamente acreditado.

Dicha representacion debera considerar como maximo a tres (03)
profesionales o representantes, el primero para verificar los aspectos
técnicos de la obra, el segundo para efectuar los tramites
administrativos, tales como el registro contable y patrimonial en los
Libros de su entidad receptora y el tercero brindara el asesoramiento

legal.



Para efectos de la acreditacién se considerard COmMo maxima.
autoridad a los siguientes:
a) Gobiernos Locales.- El Alcaide o su representante designado por

el respectivo acuerdo de consejo. Se adjuntara al Expediente una
copia certificada del documento, segin numeral 6.7 inciso 6.

b) Direcciones Regionales.- La maxima autoridad de |a institucion.

Se adjuntara al Expediente una copia certificada de la Resolucién
del nombramiento o encargatura, seguin numeral 6.7 inciso 6.

c) Instituciones del Gobierno Nacional.- La méaxima autoridad de Ia

institucion, Se adjuntara al Expediente una copia certificada de |a
Resolucién de!l nombramiento o encargatura segin numeral 8.7
inciso 6.

d) Organizaciones sin fines de lucro- FEI presidente de |la

organizacién. Se adjuntara al Expediente una copia certificada del
documento de su representatividad, segun numeral 6.7 inciso 6.
6.3. CONDICION DE LA TRANSFERENCIA
Tomando en cuenta que se tiene pendiente de transferencia obras
ejecutadas desde el afio 1979, solo podran ser objeto de transferencia en
propiedad, las Obras o Proyectos existentes a la fecha que hayan sido
debidamente liquidados y que cuenten con la resolucién de liquidacién
respectiva,
6.4. DEL ACTA DE TRANSFERENCIA
El Acta de Transferencia, es el documento mediante el cual se transfiere las

Obras o Proyectos a las Entidades Receptoras.

En el proceso de Transferencia se suscribira las Actas de Verificacion del
Estado Situacional de Infraestructura (Anexo N°03), en siete (07) ejemplares:
Actas de Transferencia Patrimonial de Obra (Anexo N°04), en siete (07)
ejemplares, Acta de Transferencia Contable (Anexo N°05 o Anexo N°08), en
siete (07) ejemplares y Acta de Contenido del Expediente de Transferencia
de Obra{Anexo N°07 o Anexo N°08), en siete (07) ejemplares, los que

deberan ser suscritos por los miembros del CTE y por los miembros del CTR,

los que seran distribuidos, seglin lo indicado en el numeral 6.1.7.1




6.5. ETAPASY PLAZOS DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA
Se consideran etapas del proceso de transferencia las siguientes:

a) ldentificacién del Comité de Transferencia de Entrega_(CTE).- Se

identificara al Comité de Transferencia de Entrega, el cual serj
designado mediante acto resolutivo (Resolucion) de la Gerencia. General

Regional, a propuesta del Subgerente de Obras.

b) Solicitud de documentacion para elaboracién del Expediente de

Transferencia de Obra.- Se designara a un profesional del Area Técnica

de la Subgerencia de Obras, el mismo que sera responsable de preparar
el Expediente de Transferencia de Obras (Anexo 07 o Anexo 08), este
solicitara a la Subgerencia de Gestién Documentaria y Atencion al
Ciudadano que, en un plazo de cinco (05) dias calendarios, alcance la
resolucion de liquidacion técnica que se precise, correspondiente a la
Obra o Proyecto a transferir, conjuntamente con toda la documentacion

que la sustenta.

Asi mismo, la Subgerencia de Gestién Documentaria y Atencién al
Ciudadano debera indicar la ubicacion del expediente de liquidacion
tecnica, en el supuesto que estuviese en otra area deniro del plazo

previsto,

c) ldentificacién de la Entidad Receptora.-El Comité de Transferencia de
Entrega (CTE) identificara a la Entidad Receptora de la Infraestructura.

d) Solicitud del Comité de Transferencia de Recepcion.-El presidente del
Comité de Transferencia de Entrega (CTE), emitira un (01) documento a

la. Entidad Receptora, solicitando mediante acto resolutivo Ia

conformacién del Comité de Transferencia de Recepcion. Dicho
documento debe ser realizado con copia a la Gerencia General Regional

y Gerencia Regional de Infraestructura, para su conocimiento.

e) Entrega del Expediente de Transferencia de Qbra.- Una vez conformado

el Comité de Transferencia de Recepcion (CTR), el presidente del




& o
oy
o
&

/,
NG Ce

i

2
<
‘96

.

O a2
et ety

.l .
s e o
g e &
o

- RE Gio

b

Sone Y
o3

a?/
i

5

ENCIADE

f)

Comité de Transferencia de Entrega (CTE) hara entrega del Expediente

de Transferencia de Obra mediante documento.

El Comité de Transferencia de Recepcion (CTR); revisara la
documentacion entregada y coordinara con el Presidente del Comité de

Transferencia de Entrega la fecha y hora para la transferencia.

El miembro del Comité de Transferencia de Entrega de Ia oficina de
Contabilidad, procedera a brindar el valor gue fuera consignado en la
resolucién de liquidacion financiera que se encuentra aprobada, esta
sera acorde con lo registrado en los balances contables para realizar el
ANEXO N° 06 o ANEXO N° 06, asimismo dicho personal designado sera
responsable de brindar el COSTO DE OBRA para realizar el ANEXO N°
04, ANEXO N°07 y ANEXO N° 08,

Conformidad de Actas de Transferencia.- En un plazo de treinta (30) dias

habiles de designado el Comité de Transferencia de Entrega (CTE) y el
Comité de Transferencia de Recepcion (CTR), se procedera a suscribir
las siguientes actas:

Acta de Verificacion del Estado Situacional de Ia Infraestructura (Anexo
N®03).- el Comité de Transferencia de Recepcion (CTR) y el Comité de
Transferencia de Entrega (CTE)} verificaran la Obra o Proyecto a
transferir, indicando el estado situacional del mismo.

Acta de Transferencia Patrimonial de Obra (Anexo N°04).- el Comité de
Transferencia de Recepcion (CTR) y el Comité de Transferencia de
Entrega (CTE) verificaran el cumplimiento de lo establecido en los Planos
de Replanteo y Especificaciones Técnicas del Informe Final y el
Expediente Técnico.

Acta de Transferencia Contable (Anexo N°05 o Anexo N°06).- De
acuerdo al tipo de la entidad receptora, ya sea entidad publica (Anexo N°
05) o entidad bajo el régimen de la actividad empresarial del estado
(Anexo N° 08), el Comité de Transferencia de Recepcién (CTR} vy el
Comite de Transferencia de Entrega (CTE) verificaran la transferencia de
infraestructura social y econdmica, liquidada por el Gobierno Regional de

lca.



» Acta del Contenido del Expediente de Transferencia de Obra (Anexo
N°07 o Anexo N° 08), el Comité de Transferencia de Recepcidn (CTR) y
el Comité de Transferencia de Entrega (CTE) verificaran Ia

documentacion entregada conforme a lo mencionado.

h) Distribucién de Actas.- El presidente del Comité de Transferencia de Entrega

distribuira las actas segun el punto 6.1.7.

El Comité de Transferencia de Entrega, entregara al Area de Archivo de la
Gerencia Regional de Infraestructura el expediente sefalado en el numeral
6.7, para mantener en custodia los documentos, los cuales estaran bajo

condiciones idéneas y de seguridad.

Dentro de los cinco (05) dias habiles de haberse suscrito el Acta de
Transferencia Contable, materia del proceso de fransferencia, la Gerencia

Regional de Administracién a través de la Oficina de Contabilidad del

Gobierno Regional efectuara el descargo de las Cuentas Contables.

La transferencia de la infraestructura se hara a titulo gratuito y esta
exonerada de todo pago segln lo determinen las disposiciones legales

vigentes.

La entidad receptora deberan incorporar a sus activos el valor de la
liquidacion de la obra transferida. La omisién de este procedimiento en las
entidades receptoras, no impiden el descargo contable por parte del

Gobierno Regional de Ica,

La entidad receptora procedera a inscribir la propiedad de obras la
infraestructura transferida en la oficina Registral de la Superintendencia
Nacional De Registros Plblicos. La inscripcion registral, se realizara respecto
a las obras que resulten inscribibles a mérito del Acta de Transferencia y lo
que determine la SUNARP.

USO, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE USO DE LAS OBRAS
TRANSFERIDAS
6.6.1. USO Y MANTENIMIENTO




6.7.

Las entidades receptoras deberan administrar, brindar mantenimiento
y dar el uso correcto a la Obra o Proyecto que se les transfiere.
6.6.2. MAL USO DE LAS TRANSFERENCIAS
Las entidades receptoras daran a la infraestructura el uso que motivo
su financiamiento, de no ser asi, incurrirdn en responsabiiidad
administrativa, civil o penal, segin corresponda.
De comprobarse que a la Obra o Proyecto transferidos, se dé un mal
uso o uso distinto al previsto, el Gobierno Regional podra tramitar la
devolucion y su transferencia a otra Entidad Receptora a fin a la
naturaleza de la Obra o Proyecto, sin perjuicio de las acciones legales
que correspondan al infractor.
6.6.3. CAMBIO DE USO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Las Entidades Receptoras podran solicitar el cambio de uso de la
infraestructura transferida por motivos debidamente justificados ante el
Gobierno Regional de Ica.
El cambio de uso se aprobara por Resolucién Ejecutiva Regional,
previo informe favorable de la Gerencia Regional de Infraestructura y
la Oficina Regional de Asesoria Juridica.
DEL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DE LAS TRANSFERENCIAS
Por cada transferencia realizada, el profesional del area técnica de la
Subgerencia de Obras deberd implementar un Expediente, el cual debera
estar almacenado en el Area de Archivo de la Gerencia Regional de
Infraestructura.
El Expediente debe contener lo siguiente:
1. Copia del Acta de Verificacion del Estado Situacional de Ia
Infraestructura(Anexo N°03).
2. Copia del Acta de Transferencia Patrimonial de Obra{Anexo N°04).
3. Copia del Acta de Transferencia Contable(Anexo N° 05 o Anexo N° 06).
4. Copia del Acta de Contenido del Expediente de Transferencia de
Obra(Anexo N°07 o Anexo N° 08).
5. Documento que acredite la designacion del CTE.
6. Documento que acredite la designacion del CTR (incluir documento de
acreditacién del titular o maxima autoridad).
7. Expediente de Transferencia de Obra, que contendra la documentacion

sefalada en el Anexo N° 07 o Anexo N° 08, seglin corresponda.



VIl. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA.-La Gerencia Regional de Infraestructura, a través de la Subgerencia
de Obras o un representante quien haga sus veces, propuesto por el Subgerente
de Obras, sera responsable de la implementacion y ejecucién del proceso de
transferencia de Obras o Proyectos financiados por el Gobierno Regional de Ica.
SEGUNDA.-La Gerencia Regional de Administracién y Finanzas o quien haga sus
veces, a través de la Oficina de Contabilidad, sera responsable de descargar de
las Cuentas Contables respectivas, el valor de liquidacidn financiera de las Obras
de infraestructura transferidas.

TERCERA.-Para el caso de Obras o Proyectos financiados en circunscripciones
territoriales pertenecientes a dos 0 mas Entidades Receptoras, se podra suscribir
Actas Conjuntas de Transferencias, siguiendo el procedimiento que se establece
para [as transferencias en la presente Directiva.

CUARTA.-Cuando se trate de Redes Secundarias en Electrificacion, alimentadas
por fuentes de energia de propiedad particular o mixta, que no se encuentren
reguladas por la Ley General de Concesiones Fléctricas y su Reglamento, la
transferencia de propiedad se hara a la organizacion que la ha recibido en
administracién y mantenimiento.

QUINTA.-El Gobierno Regional de ilca; podra suscribir un Convenic de
Cooperacion Interinstitucional con la Superintendencia Nacional de los Registros
Pdblicos, para que brinde las facilidades del caso y exonere, de ser el caso, del
pago de tramites de inscripcion de la infraestructura transferida.

SEXTA.-Para el caso que las Obras o Proyectos, que hayan sido encargados para
su administracion y mantenimiento a instituciones sin transferirlas, se referira a
estas como Entidades Receptoras.

SEPTIMA.-En los Comités de Recepcion de Obras en gjecucion, debera incluirse
a un representante del usuario final de la obra o representante de la entidad a la a
1‘} cual se transferira la obra.

i OCTAVA.-Los casos no previstos en la presente Directiva, seran resueltos en

~ forma conjunto por la Gerencia Regional de infraestructura, Gerencia Regional de
Administracion y Gerencia Regional de Asesoria Juridica, dando cuenta a la
Gerencia General Regional.

NOVENA.-Las obras o proyectos que se encuentran bajo el Sistema Nacional de

Inversion Publica, continuaran sujetos a la presente directiva.




DECIMA.- En el caso de obras. ejecutadas y que cuenten con la resolucion de
aprobacion de liquidacion financiera por la modalidad de Obras por Impuestos, se
aplicara la presente directiva y se recopilara la documentacién dque sefiala el
ANEXO N° 07,

ONCEAVA.- En casos excepcionales y a efecto de que ias entidades receptoras
puedan continuar prestando servicios plblicos esenciales o indispensables a [a
poblacion benéficiaria, el GORE ICA podra materializar la transferencia anticipada
de obras, a efecto que la infraestructura pueda ser puesta en funcionamiento para
evitar problemas sociales: en cuyo caso, dicha transferencia podra llevarse a cabo
con una liquidacion financiera parcial, debiéndose culminar el procedimiento de

transferencia y con informe favorable de la Subgerencia de Contabilidad.

Vill. RESPONSABILIDADES

8.1.El Comité de Transferencia de Entrega (CTE), el Comité de Transferencia de
Recepcion(CTR), la Gerencia Regional de Infraestructura, los Centros de
Servicios Subregionales, Direcciones Regionales Sectoriales, el Proyecto
Especial Tambo Ccaracocha, Programa Regional de Titulacién de Tierras, la
Gerencia Regional de Administracion y Finanzas, la Gerencia Regional de
Asesoria Juridica, la Subgerencia de Gestién Documentaria y Atencidén al
Ciudadano, la Subgerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos,
Subgerencia de Obras, la Subgerencia de Estudios y Proyectos, la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial son
las responsables de dar cumplimiento en lo que les corresponde.

8.2.El Organo de Control Institucional, velara por el cumplimiento de Ias

disposiciones de la presente Directiva.

IX. ANEXOS
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B ANEXO N°01
o j
et Gobierno Regional de lca

Ica, de de 20...

OFICION® -20 -GORE-ICA/CTE

SENOR(A):

(Responsable de la Entidad)

ASUNTO :  Transferencia de Obra
REF. : RGR N° -20 -GORE-ICA/GRINF de
fecha 1/ /

{Resolucidn de Designacién del CTE)

Es grato dirigirme a usted, a fin de expresarle mi cordial saludo y en atencion al asunto
indicado y a la Resolucién de la referencia, para manifestarle que la obra denominada

........ TrrTssss e S& BNCUENETE cUIMinada y cuenta con
Liquidacién Financiera aprobada mediante Resolucion e . B
fecha ............., motivo por el cual se ha dado inicio al procedimiento de transferencia

definitiva a la Entidad Receptora normado en nuestra Directiva Regional n.° 001-2017-
GORE-ICA/GGR-GRINF-SOBR, para su operacion y mantenimiento respectivo.

En tal sentido, sirvase usted designar y/o conformar mediante acto resolutivo al Comité de

Transferencia de Recepcion (CTR), que debera estar conformado de la siguiente manera:

» Un (01) Presidente, guien debera tener conocimiento. e idoneidad para recepcionar el
tipo de obra o proyecto objeto del proceso de transferencia.

* Un (01) representante de la Oficina de Contabilidad, de preferencia con conocimiento
para gestionar los Registros Contables/Patrimoniales respectivos en la Entidad
Receptora.

*Un (01) representante del érgano de asesoramiento juridico, de preferencia con
conocimiento o experiencia en transferencia de obras.

El CTE a mi cargo, propone como fecha para materializar el acto de transferencia y firma
de actas el dia.................... del mes ...................... del afio 201........ .. ; no
obstante, de ser imprescindible reprogramar la fecha u hora propuestas, el CTR que usted
designe se servira coordinar con el suscrito sobre el particular, con fa debida anticipacion.

Agradeciendo la atencion que le merezca la presente, es propicia la oportunidad para
expresarle los sentimientos de mi mayor consideracién.

Atentamente,




ANEXO N°02

REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

ENTIDAD REPRESENTANTE DOCUMENTO
Gobiernos Locales El Alcalde o su Copia de la Resolucion
representante

| del JNE y/o del Acta de

designado por Acuerdo | Acuerdo de Concejo,
de Concejo certificada por el

Secretario General

Fedatario, Notario o
Juez de Paz
Otras instituciones del Titular del Pliego o Copia de la resolucién
Sector Publico maxima autoridad de designacion o
administrativa de la encargatura que
entidad publica en el acredite su
ambito geografico representacion,

certificada por el
Secretario General o
Fedatario
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ANEXO N° 03
ACTA DE VERIFICACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA

INFRAESTRUCTURA
Stendo las.... horas del dia....... del mes de.............. del afio .... en el Distrito
.................. , Provincia ..............., del Departamento de lca, se reunieron el
................. Presidente del Comité de Transferencia de Entrega, .................
miembro, .......... S miembro, designados conforme ala .................. . de
fecha ......... , ¥y de la otra parte, ......................... Presidente del Comité¢ de
Transferencia de Recepcién, ................. miembro, ................. miembro,
designados conforme ala ...................... .. de fecha ......... , con la finalidad de
verificar el Estado Situacional de la Obra

..-.‘--..-.n.--;;n....¢-¢.--...q-..z.n..-,y..u...-‘--.--..<.-.--. --------------------------------------------

acto que se efectla en los términos siguientes:

PRIMERO.- La infraestructura del proyecto fue ejecutada con financiamiento del
Ex Consejo Transitorio de Administracion Regional / Gobierno Regional de Ica en
el Programa de Inversion de (los) ano(s).............. y se ha encontrado en uso por
parte de la Entidad Receptora. Sus datos son los siguientes:

a) Funcién:
b) Programa:

c) Proyecto:

d) Obra:

e)  Cadigo SNIP: ()

f) Resolucién Aprobacion Expediente Técnico:

9) Modalidad de Ejecucion:
h) Ejecutor:

i) Resolucién de Liquidacion:
i} Ubicacién:

Distrito
- Provincia:

SEGUNDO.- En la verificacidon se ha constatado lo indicado en Ia Liquidacién que
precisa un avance fisico del 100% vy financiero del.......... %, siendo el estado de
la obra el siguiente: ...

En sefal de conformidad, suscriben la presente Acta en siete (07) originales que

ran distribuidos de la siguiente manera; Comité de Transferencia de Entrega
é RE ICA (1er original), Comité de Transferencia de Recepcidn (2do original),
ta Direccion GORE ICA (3er original), Alta Direccion de la Entidad Receptora

“(4to original), Archivo Central GORE ICA (5to original), Oficina de Administracion o

quien haga sus veces de la Entidad Receptora (6to original), Gerencia Regional de
Administracién y Finanzas GORE ICA (7mo original).

pr——




POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE ENTREGA

Presidente del Comité de Transferencia de Entrega
DINLN®

Miembro del Comité de Transferencia de Enirega
ODNLN®

Miembro del Comité de Transferencia de Entrega
DINLN®

POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE RECEPCION

Presidente del Comité de Transferencia de Recepcion
DNEN®

Miembro del Comité de Transferencia de Recepcion
DNLN®
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Miembro del Comité de Transferencia de Recepcion
DNILN® .

“\Jr;;_ obra o proyecto no cuente con codigo SNIP, se dejara en blanco.
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ANEXO N°4
ACTA DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL DE OBRA

OBRA:" . .. e e §

UBICACION:
- Distrito
- Provincia
- Regién

MODALIDAD DE EJECUCION

RECEPCION DE OBRA GORE ICA : Acta de Recepcion de Obra de fecha... ... ..
COSTO DE OBRA : 81,

ENTIDAD RECEPTORA

En el lugar de ubicacion de la Obra.
...................................................................... . del Distrito de ...............,
Provinciade ................... , de la Regidén ica, siendo las ...... horas del dia ......
del mes de ...... del afio ..., se reunieron el Comité de Transferencia de Entrega
de (CTE), designados conforme ala ......................... de fecha ......... , Integrada
por:

e e, , Presidente de!l CTE
e , miembro.

L e iieiiaee ., Miembro.,

Por la otra parte el Comité de Transferencia de Recepcion(CTR) de la
en adelante Entidad Receptora, designados conforme a

la...... e e , defecha ................., integrada por:
L et e , Presidente del CTR

L S .., miembro.
e, e, Miembro.

; "~ Con la finalidad de realizar la Transferencia Patrimonial de la Obra anteriormente

1" citada, previa verificacion del cumplimiento de lo establecido en los planos de
replantec y especificaciones técnicas del Informe Final y el Expediente Técnico,
conforme “ Acta de Verificacion Del estado Situacional De La Infraestructura”
(ANEXO N° 03).

Luego del Intercambio de opiniones, el Comité de Transferencia de Entrega (CTE)
o Procedio a hacer la entrega fisica de la obra, al Comité de Transferencia de
“=\Recepcion (CTR), de acuerdo de los términos siguientes:
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PRIMERO.- La Transferencia Patrimonial de la Obra"..........c..vvvvvve ,
se efectlia haciendo entrega de la Liguidacion Financiera de la obra, aprobada
mediantela.................. defecha..................

SEGUNDO.- EI Comité de Transferencia de Entrega, asi como el Comité de
Transferencia de Recepcion, tienen conocimiento de los alcances de la Directiva
de Transferencia de Obra del GORE ICA.

TERCERO.- La transferencia fisica de la obra se oficializa haciendo entrega de los
planos de replanteo, asi como la documentacién sefialada en el Anexo N° 07 o
Anexo N° 08,

CUARTO.- Recibida ia obra a partir de la fecha, toda responsabilidad, derecho y
obligaciones que compete a la infraestructura transferida en cuanto se refiere a su
administracion, conservacion operacién y mantenimiento estara a cargo de la
Entidad Receptora.

QUINTO.- En caso de incumplimiento del punto anterior, la Entidad Receptora,
respondera ante las instancias pertinentes.

SEXTO.- Ei Comité de Transferencia de Entrega y el Comité de Transferencia de
Recepcion, a través de sus Oficinas de Administracién deben realizar los asientos
contables que correspondan.

En sefal de conformidad, suscriben la presente Acta en siete (07) originales que
seran distribuidos de la siguiente manera: Comité de Transferencia de Entrega
GORE ICA (1ler original), Comité de Transferencia de Recepcion (2do original),
Alta Direccion GORE ICA (3er original), Alta Direccién de la Entidad Receptora
(4to original), Archivo Central GORE ICA (5to original), Oficina de Administracién o
quien haga sus veces de |a Entidad Receptora (6to original), Gerencia Regional de
Administracién y Finanzas GORE ICA (7mo original).

POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE ENTREGA

Presidente del Comité de Transferencia de Entrega
DN N

Miembro del Comité de Transferencia de Entrega
DNLN. L. e




POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE RECEPCION

Presidente del Comité de Transferencia de Recepcitn
DUNLNS

Miembro del Comité de Transferencia de Recepcion
DNLN

Miembro del Comité de Transferencia de Recepcion
DNLN
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ANEXO N°5

ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE
(Entidad Receptora Publica)

Siendo las........ horas del dfa....... delmes................ del afio ..... , S€ reunieron
en el Distrito de ......................., , Provincia ...................... , Departamento de
Ica, se reunieron el GOBIERNO REG!ONAL DE ICA como [a ENTIDAD QUE
ENTREGA, con su Comité de Transferencia de Entrega (CTE), conformado por

.................................... identificado con DNI ................ Presidente del
Comité, ..., identificado con DNI ................ Miembro del
Comité y ..o , identificado con DNI ................ , Miembro del
Comité, desrgnados conforme a la .................... de fecha ................ By

............................................. (Indicar entidad que recibe la obra), como Ia
ENTIDAD RECEPTORA con su comité de Transferencia de Recepcion (CTR),

conformado por el....................... identificado con DNI...........
Presidente del Comité, .............cooooei v, identificado con DNI................
Miembro del Comité y.................... e e , identificado con DNI ................
Miembro del Comité, designados conforme a la .......... tiiiiieenwe.. de fecha

................ , Ppara proceder con la Transferencia Contable de la Obra
.................................................. ., en aplicaciéon de la DIRECTIVA
........................................ “‘Normas para el proceso de Transferencia de Obras
de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica”, aprobada mediante
..... i, de fecha L en los términos siguientes:

La infraestructura ha sido materia de transferencia en mériio al Acta de
Transferencia de Propiedad defecha........................

Los datos de la infraestructura material de la Transferencia Contable, se detallan a
continuacion:

Nombre de la Obra

Codigo SNIP (%)

Distrito

Provincia :
Resolucion de Liquidacion de Obra
Valor Historico en Libros

TRANSFERENCIA CONTABLE
Deben registrarse en nuestros Libros Contables los Asientos Siguientes:

ENTIDAD QUE ENTREGA {sede GORE ICA)
Trren . . XXX

XXX




ENTIDAD RECEPTORA

XXX

...................................................................

XXX

Conciliacion de Cuentas de Enlace

La presente Acta de Transferencia Contable constituye el documento contable
denominado Acta de Conciliacion de Cuenta de Enlace, por las transferencias de
infraestructura social y econémica liquidada por el Gobierno Regional de lca y
entregada a la Entidad Receptora.

En senal de conformidad, suscriben la presente Acta en siete (07) originales que
seran distribuidos de la siguiente manera: Comité de Transferencia de Entrega
GORE ICA (Ter original), Comité de Transferencia de Recepcién (2do original),
Alta Direccién GORE ICA (3er original), Alta Direccion de la Entidad Receptora
(4to original), Archivo Central GORE ICA (5to original), Oficina de Administracion o
quien haga sus veces de la Entidad Receptora (6to original), Gerencia Regional de
Administracion y Finanzas GORE ICA (7mo original).

POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE ENTREGA

Presidente del Comité de Transferencia de Entrega
D.NGUN® L. U

Miembro del Comité de Transferencia de Entrega
DANLN .

POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE REGEPCION

Presidente def Comité de Transferencia de Recepcion
DUNLL N L

DINLUNT







Miembro del Comité de Transferencia de Recepcion
DINLN®

(*) Para el caso de que la obra o proyecto no cuente con cédigo SNIP, se dejara en bianco.
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ANEXO N°06

ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE
(Entidad Bajo el Régimen de la Actividad Empresarial de! Estado)

Conste por el presente documento de Transferencia Contable que otorga el
GOBIERNO REGIONAL DE ICA, por intermedio de Jefe de Oficina de
Contabilidad Sr. CPC. ... ., identificado con DNI ................
designado con Resolucién Ejecutiva Regional N° ... vt , domiciliado en
.................................. .. ¥y la ENTIDAD RECEPTORA ... ..o,
por intermedio de su  Contador o representante  legal  Sr.
et e e e e e e e , dentificado con DNl ... ... ,
designado con .......... U , domiciliado en............................., acto que se
celebra de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N°................ *Normas para el
Proceso de Transferencia de Obras de Infraestructura del Gobierno Regional de
lca “ aprobada mediante Resolucion Gerencial General Regional
N en los términos siguientes:

La infraestructura ha sido materia de transferencia en método al Acta de
transferencia de Propiedad defecha..........................

Los datos de la infraestructura materia de la Transferencia Contable se detallan a
continuacion:

Nombre de la Obra de Infraestructura
Codigo SNIP (")

Distrito

Provincia

Resolucién de Liquidacion de Obra
Valor Histérico en Libros

TRANSFERENCIA CONTABLE

Deben registrarse en nuestros Libros Contables los Asientos siguientes:

ENTIDAD QUE ENTREGA (sede GORE ICA)

XXX

- XXX

XXX

XXX




En sefial de conformidad, suscriben la presente Acta en siete (07) originales que
seran distribuidos de la siguiente manera: Comité de Transferencia de Entrega
GORE ICA (1er original), Comité de Transferencia de Recepcién (2do original),
Alta Direccidn GORE ICA (3er original), Alta Direccion de la Entidad Receptora
(4to original), Archivo Central GORE ICA (5to original), Oficina de Administracién o
quien haga sus veces de la Entidad Receptora (6to original), Gerencia Regional de

Administracién y Finanzas GORE ICA (7mo original).

POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE ENTREGA

Presidente def Comité de Transferencia de Entrega
DMNLN®

Miembro del Comité de Transferencia de Entrega
DN N T

Miembro del Comité de Transferencia de Entrega
DN N

POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE RECEPCION

Presidente del Comité de Transferencia de Recepcion
DNLN®

Miembro del Comité de Transferencia de Recepcion
DN N®

Miembro del Comité de Transferencia de Reception
DN N e,
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ANEXO N° 07

ACTA DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE
OBRA POR CONTRATA

TRANSFERENCIADE LA OBRA “........ e

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
COSTO DE OBRA : Sl
FUNCION :

ORGANIZACION ENCARGADA DE
REALIZAR EL MANTENIMIENTO

1.- LIQUIDACION FINANCIERA

» Resolucion de Liguidacion Financiera
° Informe Final de Liguidacion Financiera

2.- LIQUIDACION DEL CONTRATC DE OBRA

. Expediente Técnico (fisico o digital).

. Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico.

. Resolucion de Liquidacion de Contrato de Obra.

) Resumen de Liquidacién de Obra.

. Contrato de obra.

. Acta de Entrega de Terreno.

. ‘Controles de Calidad efectuados en obra.

) Resolucion de Designacion del Comité de Recepcion de Obra.

. Acta de Recepcidn de Obra.

° Cuadro Comparativo de Valorizacién Final.

. Memoria Descriptiva Valorizada o Minuta de Declaratoria de Fabrica, segin
corresponda,

. Planos de Replanteo.

. Catalogos de equipos incorporados a la obra con su carta Garantia del
Fabricante o del proveedor y Manual de Operaciones y Mantenimiento, de
ser el caso.

ST
SIADELL

3.- LIQUIDACION DEL. CONTRATO DE CONSULTORIA

Resolucion de Liquidacion del Contrato de Servicios de Consultoria.
Informe Final de Liquidacién del Contrato de Servicios de Consultoria.
° Contrato del Servicio de Consultoria.
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En senal de conformidad, suscriben la presente Acta en siete (07) originales que
seran distribuidos de la siguiente manera: Comité de Transferencia de Entrega
GORE ICA (ler original), Comité de Transferencia de Recepcidn (2do original),
Alta Direccion GORE ICA (3er original), Alta Direccion de la Entidad Receptora
(4to original), Archivo Central GORE ICA (5to original), Oficina de Administracién o
quien haga sus veces de la Entidad Receptora (6to original), Gerencia Regional de
Administracion y Finanzas GORE ICA (7mg original).

POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE ENTREGA

Presidente del Comité de Transferencia de Entrega
DNE N L

Miembro del Comité de Transferencia de Entrega
DUNE NS

Miembro del Comité de Transferencia de Entrega
DNGLN® L

POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE RECEPCION

Presidente del Comité de Transferencia de Recepcion
D.NLLN® L, eren

Miembro del Comité de Transferencia de Recepcion
DNLN®

Miembro del Comité de Transferencia de Recepcion
ONLN




ANEXO N°08

ACTA DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE OBRA
POR ADMINISTRACION DIRECTA
TRANSFERENCIADELAOBRA“...................._ e

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
COSTO DE OBRA : Sl
FUNCION :

ORGANIZACION ENCARGADA DE
REALIZAR EL MANTENIMIENTO

1. Resolucion de Liquidacion Financiera.

2. Expediente Técnico, en su defecto, plano de Ubicacion, Localizacion y
Arquitectura (fisico o digital).

Informe Final de Liquidacién Financiera.

Memoria Descriptiva Valorizada,

5. Acta de Recepcion de la Obra.

o w

En sefial de conformidad, suscriben la presente Acta en siete (07) originales que
seran distribuidos de la siguiente manera: Comité de Transferencia de Entrega
GORE ICA (1er original), Comité de Transferencia de Recepcidn (2do original),
Alta Direccion GORE ICA (3er original), Alta Direccion de Ia Entidad Receptora
(4to original), Archivo Central GORE ICA (5to original), Oficina de Administracién o
quien haga sus veces de la Entidad Receptora (6te original), Gerencia Regional de
Administracion y Finanzas GORE ICA (7mo original).

POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE ENTREGA

Presidente del Comité de Transferencia de Entrega
D.NLLN®

Miembro del Comité de Transferencia de Entrega
DNEN® s

Miembro del Comité de Transferencia de Enirega
DNEN® .
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POR EL COMITE DE TRANSFERENCIA DE RECEPCION

Presidente de! Comité de Transfere
DN N®

ncia de Recepcion

Miembro def Comité de Transferencia de Recepcion
DN NS .

Miembro def Comité de Transferencia de Recepcion
DNEN® L
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ANEXO N°09
DIAGRAMA DEL PROCESO DE TRANSFERENC!A

Mediante Resciucion de Gerencia
INICIO DEL PROCESO Regional dé infraestructura, se confarma
€I CTE {Subgerencia de Obras, Oficina de-
Contabifidad v Gerencia Regional de
Asesoria juridica)

|

La Subgerencia Chras, solicita e
Expediente de Liquidacion 2 la
Subgerencia de Gestidn Documentaria'y
Atencidn al Ciudadano,

La‘Subgerencia'de Gestiar Documentaria

¥ Atencion ai Ciudadano, identifica, ubica

Y remite el Expediente de Liquidacion a'fa
Subgerercia de Chras,

La Subgerencia de Qbras elabora el
Expediente de Transferencia, asimismo
identifica y notifica a ta Entidad Receptora

ta Entidad Receptoraremite Resolucidn
de Acreditacidn del Corniré de
Transferencia de Rétepcion ala
Sibgerencia de Obras

v

La Subgerencia de-Obras remite el
Expediente de Transferencia, acordando
la fechz y hora para la transferentia.

v

La Subgerencia de Obras solicita afa
Cficina de Contabilidad fos impartes
financieros mencionados en las actas de
transfarencia,

El Comité de Transferenciz de Entrega y &l
Comité de Transferencia de Recepcidn
suscriben Tas Actas de Traasferencia.

Y

FIN DEL PROCESO La Ofiting de Contabitidad del GORE ICA
efectyara ef descargo de fas Cuentas
Lornitables y la Entidad Receptora deber
incorporar a sus activos el valor de'la
fiquidacion de (3 obra transferida, ef cual
proceders a inscribir la propiedad de
cbras fa infeagstructura transferida en fa
oficina Registral de ia Superimendencia_
4 Nacional de Registros Pablicos
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