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~ Gobierno Regional de Ica

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°... (J11] -2018-GORE-ICA/GR

lca, ‘g 9 ABR. 2018

VISTO, el Informe N° 017-2018-SSLP, el Informe N° 070-2018-
SSLP de la Subgerencia deé Supervision y Liquidacion de Proyectos, la Nota N° 051-2018-GORE-
ICA/IGRAF/SABA de la-Subgerencia de Abastecimiento y el Informe Legal N* 43-2018-GRAJ dela
Gerencia Regional de Asesoria Juridica, relacionados con la reduccion de prestaciones N° 1 de'la
Obra: “Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de proteccién solar en las I.E.
de la Provincia de Chincha, Regién Ica” — ltem |, '

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 29 de diciembre de 2016, se firmd el Contrato de
Ejecucion de Obra N 001-2016-GORE-ICA, entre fa Entidad y ¢! CONSORCIO SANTA TERESA al
haber sido declarade ganador de la Buena Pro de Ia Licitacion Publica N° 003-2016-GORE-ICA
{Primera Convocatoria) para la ejecucion del proyecto; “Mejoramiento del servicio educativo con
infraestructura de proteccion solar en las L.E. de la Provincia de Chincha — Region lca™ - item1, con
- un monto contractual de $7. 3'963,257.21 (Tres millones novecientos sesenta y tres mil doscientos
\ cincuenta y siete con.21/100 soles), Sistema de Contratacion a Suma Alzada y, con un plazo de |

B, | I_ . ejecucion de 300 (Trescientos) dias calendario;
2y Ok
W Que, mediante Carta N° 002-2018-GORE-ICA/RL/ICE (HR N

£=003167-2018) de fecha 11 de enero de 2018, el Supervisor de la Obra —CONSORCIO
EDIFICACION- informa al Gobierno Regional de. lca, que durante el periodo de ejecucion del
proyecto se han suscitado dos modificaciones:
*‘Deductivo N° 01 al Presupuesto Contractual
.. Primera modificacién: I.E. N° 244 - Chincha Baja

- (...) se hizo Ia consulta al proyeciista sobre fa efecucion de dos columnas ‘que indica el proyecto, ya que af

%
.

L'\ existir una construccion nueva la gue esta conformada por dos columnas nuevas. de concreto ¥ muros de
27 lalbafiileria [...], Ia respuesta del provectista fue no ejecutar las dos columnas indicadas en el proyecto y usar
las existente para que asi se pueda apoyar la viga canal.

Seflala un presupuesto por el monto de 'S/ 5,282,855 equivalente al 0.13% del porcentaje del presupuesio
fofal. :
Reduccion N° 07 al Presupuesto Contractisal

weer o Segunda-modificacién:fa no 8JeCUCIGN de 108 HMPANES« +» + »to s o v v s e
{...} se hizo las consultas al proyectista sobre los timpanos que se indican en el proyeclo, pero hubo varas
fespuestas y a su vez varias propuestas que el proyectista presents, pero.que esta supervision observe ya
que dichas propuestas originarian un adicional de obra, ademids de no estar detallados los plangs de las
propuestas dadas para los timpanos, por lo que la enfidad nos comunicod ya casi al términos del plazo
contractual la no ejscucion de los fimpanos con una carta simple, carta que también se abservd ya que le
faltaba el sustento técnico para evitar cualquier posible dafio a Ia estructura si no se gjecuta estos trabajos,
hasta la fecha de este informe la entidad no ha alcanzado dicho sustento por parte def proyectista {...).

1 fiﬁlala un presupuesto por el monto de S/, 139,522.72 equivalente al 3.52% del porcentaje del presiupuesto
N fotal”;

2

de 2018, el responsable e Ia Subgerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos haciendo
suyo el Informe N° 007-2018-SSLP/RGZ de la coordinadora de obras, otorga la conformidad a la
_reduccién de. la prestacion de obra por la no colocacion de timpanos en las 06 instituciones
educativas de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de proteccion solar
enlas IL.E, de la Provincia de Chincha, Region Ica” ~ ITEM I, por el monto de S/. 139,522.72 ¥ con
una incidencia de 3.52% del monto del contrato; asimismo al deductivo de obra N° 01 por la no
ejecucién de dos columnas circulares de concreto armado, por el monto ascendente a S/, 5,282.55
soles, con un porcentaje de incidencia de 0.13% del monto del contrato;

E Que, mediante Informe N° 017-2018-SSLP de fecha 19 de enero

_ Que, mediante Informe N° 070-2018-SSLP en el que se adjunta el
Informe N° 025-2018-SSLP/RGZ, ia Subgerencia de Supervisién y Liguidacion de Proyectos hace
las siguientes precisiones:



no ejecucion confleva a la reduccion de ja meta programada, debiendo tener en cuenta que foda

reduccién de meta se consolida a través de un presupuesto de deductivo de obra.

- (...) el deductivo de obra correspondiente a la no ejecucion de 02 columnas circulares de concreto

armado en la LE. N° 244 y la reduccion ‘de la no colocacién de los timpanos en las LE.I. N° 22252,

N° 22256, 22267, 22268, 22283 y 20480 son una reduccién de meta, el cual conlleva a un

presupuesto deductivo de obra.

Sjiendo el monto totaf de la reduccién de prestacion de obra N° 01, ascendente a S/ 144,805.27
_....50les,.con.una incidencia.de 3.65% del monto. total del.contrato de,0br8; .o v wivsins s o

T TR P

/ﬁn T Que, la obra: “Mejoramiento del servicio educativo con
Al Nnfraestructura de proteccion solar en las LE, de la Provincia de Chincha, Region Ica” — ITEM | ha
”i«w kido ejecutada bajo el sistema de contratacién a suma alzada, para lo cual, el numeral 1 del
N, Aarticulo 14° del Reglamento de la Ley de Centrataciones del Estado aprobado por Decreto

Supremo N° 350-2015-EF, establece que en este sistema, el postor formula su oferta por un monto
fijo integral y por un determinado plazo de ejecucion;

Que, sobre lo expresado en el considerando anterior, el Organismo
-, Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE, en diversas opiniones ha sefialado que, en las
- =-§contratacion_es bajo el sistema a suma alzada la regla general es la permanencia del precio
%gpactado, dado que al presentar sus propuestas, los postores se obligan a reafizar el Integro de las

4 prestaciones necesarias para la ejecucion de la obra —conforme a los planos, especificaciones

propuesta econdémica; a su vez, la Entidad se obliga a pagar al contratista el monto © ‘precio
ofertado en su propuesta econémica, siendo pues como regla general la invariabilidad del precio
pactado en las obras contratadas bajo este sistema;

Que, sin embargo, de manera excepcional, una entidad puede
modificar el precio de un contrato de obra ejecutado bajo el sistema a suma alzada ya sea con
* . prestaciones adicionales © reducciones si los planos o especificaciones técnicas fueron
“+*.ymodificados durante la ejecucion contractual, justamente, con el objeto de alcanzar la finalidad del
17 contrato; .

Que, el articulo 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que, “Mediante resolucion
previa, el Titular de la Entidad puede disponer fa ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el
Iimite de! veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean

presupuestal necesaria. (...) Igualmente, puede disponer la reduccion de las prestaciones hasta el
limite del veinticinco por ciento. (25%) del monto del contrato original (...). Los adicionales o
reducciones que se dispongan durante la ejecucién de proyectos de inversion pubiica deben ser
comunicadas por la entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de inversién Poblica®;

_ Que, es importante precisar que la potestad de aprobar la
reduccion de prestaciones le ha sido conferida a la entidad en reconocimiento de su calidad de
garante de! interés publico en los contratos que celebra a efectos de abastecerse de los bienes,
sefvicios U obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En relacion a ello, la Direccion
Técnico Norinativa del OSCE, a través de la Opinion N° 146-2017/DTN precisa que las entidades,
para el caso de reduccion de pre taciones en obras, no solo deben cumplir con los presupuestos
normativos previstos en los articutds 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y
articulo 139° del regiamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, sino también deben:
“yerificar \que su aprobaciom no ocasionara un detrimento que hubiera impedido que. la obra
alcanzara la finalidad de su contratacion, que la reduccién involucrase prestaciones (partidas,
subpartidas 0 componentes) gue aun no hubieran sido ejecutadas y que el valor de estas tlfimas
hubiera podido ser conocido”.

Que, estando a lo evaluado por la Supervision de la Obra -
Consorcio Edificacién y la Subge‘i’pncia de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, concluyen por
la procedencia de la reduccion de prestaciones de obra gque corresponde a la ejecucion de

menores partidas: la no ejecucién de dos (02) columnas de concreto armado circulares y la no

o ( ..)' los trabajos no efecutados se encbnfraban mclurdos en la meta del expédr‘e’nte'p_ri.'rﬁl_éipaf y”sul '

_técnicas, y demas informacion prevista en el expediente técnico- -por el precio ofertado en su.-

S PO ey .._.-,necesarias.,,para.,.‘a!canzan..-!a‘.‘;ﬁnaﬁdadmde!.‘.)contrato,.‘pa_.ra,.Io\_,,.cualfdebe.‘g,contar..,,conk la. -asignacion . .~... ...,
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- Gobierno Regional de Ica

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°,.. (}1.1] -2018-GORE-ICA/GR

colocacion de timpanos, en los colegios: |.LE.I. N® 22252 — Anselmo Abad — Grocio Prado, |.E.I. N°
22256 - San Antonio de Padua, |.E.I. N° 22267 — Sunampe, LEl. N* 22268 Sunampe, 1.E.|. N°

v 22283 ~8an. Juan.de-Yanac-y.da |;E.l, N° 22480.—.José-Carlos Mariategui,-lo .que equivale a.un.....w o,

deductivo ascendente a S/. 144,805.27 soles, que representa una incidencia de 3.65% del monto
original del contrato de obra, no superando el porcentaje establecido por la normativa de
contrataciones. '

De conformidad con fo dispuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, las facultades conferidas al Gobierno Regional de lca por
Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralizacion”, la Ley N° 27867 “Ley Organica de Gobiernos
Regionales” su modificatoria Ley N° 27902:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROQ.- APROBAR |a reduccién de prestaciones

'N° 01 de la Obra: “Mejoramiento del servicio educativo con .infraestructura de proteccion =~ 77

solar en las I.E. de la Provincia de Chincha — Region Ica” —~ ITEM I, que asciende a suma de S/.
144,805.27 soles (Ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos cinco con 27/100 soles) por la
ejecucion de menores partidas, que representa una incidencia de 3.65% del monto original del
. contrato de obra.

: ARTICULO SEGUNDO.- Nolifiquese la presente resolucion al

" representante legal del contratista CONSORCIO SANTA TERESA, asi como al CONSQORCIO
EDIFICACION, Ejecutor y Supervisor de la obra, a ia Gerencia Regional de. Infraestructura, a la
Gerencia Regional de Administracién y Finanzas, a la Subgerencia de Supervision y Liguidacion de
Proyectos y demas instancias administrativas, conforme a Ley.

. ARTICULO TERCERO.- Disponer que la Gerencia Regional de
( Infraestructura a través del area competente comunique al Sistema Nacional de Programacion

presente reseclucion,

REGISTRESE Y CQMUNIQUESE

GOBIERNO REGIONAL DE 1CA

ING. FERNANDO CILLOKIZ BENAY
[}‘OBEHHADORNEGIONAL IPES

wfier < -Multianual .y.. Gestion . de..Inversiones. respecto..de . la..reduccion. .de. prestaciones.. materia..de.. la. .



