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INFORME MENSUAL
VALORIZACION DE OBRA N° 08

4+ PROCESO DE SELECCION:
N° 002-2017-GORE ICA-LEY N° 29230/SNIP N° 296152.

+ OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. GABINO CHACALTANA
HERNANDEZ, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO
DE ICA" - CODIGO DE SNIP N2 295512.

4+ CONTRATISTA:
CONSORCIO DEL SUR

+ SUPERVISOR DE OBRA:

ARQ. ELSA ELENA ROJAS SOTO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
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12.2 copia de carta solicitando la retencion del 10% como garantia de fiel cumplimiento.

12.3 copia del contrato de obra.

OFICINA: JR. HUIRACOCHA N* 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LI .
Correo electronico:eers-arq@ Hotmail.com - Celular: 9640G089RMY  ======%E7 7 FhA



b e
P
f
i“L' .
'
) .
‘ . 1 " "
[RRE . §
Vol PR ',};: Tx_.’s!.',l' - .
LT T N
.
tro e S SR Bt ey .
PO IAGE R dn na U0 e,
"‘.J:In.’

IO S

PR

LU,
SAU
TP B SN PAS R E
AU ILDAUIEM DIV UL, ST e
RS B

! to - -
T ' " ’ P.
J . ' Ty, . a
_— .
i -
' TS P T,
B
- - . s 1 .




296

R%"

2N
m

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
e ka "Afio Del Dialogo y de la Reconciliacion Nacional” consorcio ASBA

12.4 copia de acata de entrega de terreno.
12.5 Panel Fotogréfico.

CAPITULO XII.- ANEXOS

12.1 Copias de las anotaciones del cuaderno de obra
12.2 Copia del contrato de obra

12.4 Copia de Adenda al contrato.

12.3 Copia de Acta de entrega de terreno

12.4 Panel Fotografico.
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INFORME MENSUAL N° 08

Del 01/08/2019 al 31/08/2019

CAPITULO |.- GENERALIDADES
1.1 DATOS GENERALES DE OBRA

OBRA

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA LE. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ

. | DITRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,

DEPARTAMENTO DE ICA" CODIGO DE SNIP
295512.

Resolucion de  Aprobacion  de
Expediente técnico.

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N* 046-

- | 2018-GORE.ICA/GRINF de fecha 16 de Noviembre

del 2018.

Fuente de Financiamiento

: | OBRAS POR IMPUESTO EN LA LEY N° 29230

Modalidad de Concurso:

DEL PROCESO DE SELECCION DE LA EMPRESA
PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y
EJECUCION DEL

: |PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN EL

MARCO DE LA LEY N° 29230.
PROCESO DE SELECCION N° 002-2017-GORE ICA-
LEY N° 29230/SNIP N° 296152.

Monto del Valor Referencial

: | S/, 2°845,316.17 NUEVOS SOLES

Convenio de Inversion Pablica| .

“ CONSORCIO FINANCISTA FERREYROS -
FARGOLINE”
Domicilio: Jr. Cristobal de Peralta Norte, Urbanizacion

Ejecucion de la obra

Regional. " | San Idelfonso, Distrito Santiago de Surco, Provincia y
Departamento de Lima.

Nombre del Ejecutor de Proyecto : | CONSORCIO DEL SUR.

Monto del Presupuesto Contratado . | SI. 5'405,888.15 NUEVOS SOLES

Fecha de Convocatoria : |17 DE JULIO 2017

Otorgamiento de Buena Pro : | 13 DE NOVIEMBRE 2017

Consentimiento de Buena Pro : | 13 DE NOVIEMBRE 2017

Plazo de Ejecucion de la obra : | 240 dias calendarios.

Fecha de Suscripcion del convenio : |20 DE OCTUBRE DEL 2017

Fecha de Entrega de Terreno para la - | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018
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Lugar : Cercado de Pueblo Nueva

Ubicacion Distrito : Pueblo Nuevo
Provincia . Ica
Departamento : Ica

Entidad Ejecutora . | GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Gerente Regional de Infraestructura|

Gobiemo Regional Ica ING. VICTOR ARANGO

Subgerente de  Supervision y| .

Liquidacion de Proyecto. : | ING. CESAR TATAJB

Encargado de la Supervision de Obra. CONSORCIO ASRA

ffsf;A de Supervision CONSORCIO| . | ppao E( sA ELENA ROJAS SOTO

Residente de Obra . | Ing. Doris Esther Flores Vizconde

Fechg de Inicio de la ejecucion de la - |08 de Enero del 2019

Qbra:

Fecha de Culminacion de la Obra . | 04 de Setiembre del 2019

Avance Fisiqo del 1 al 31 de Agosto 7477 %

acumulado ejecutado

Estado actual de la obra . | En ejecucion

1.2 BASE LEGAL:

e Decreto Supremo 036-2017-EF Reglamento de la Ley N* 29230, Ley que impulsa la Inversion pablica
Regional y Local con participacion del sector privado, y el art. 17 de la Ley N? 30264,. Ley que establece
medidas para promover el crecimiento econémico.

¢ Resolucion de Contraloria N? 072-98-CG que aprueba las Normas Técnica de control N? 600 obre Obras
Publicas.

e Resolucion de Contraloria N® 123-00-CG. 1.

e Directiva General N° 001-2004-GORE-ICA/GGR-GRINF.

e Decreto Supremo N? 011-79-VC (Elaboracion de Férmula Polindmica).

« Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras en Edificaciones aprobada por Resolucion Suprema
N° 021-83-TR de 1983.03.23.

e Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualquier desastre en términos de
organizacion, funcion y estructura.

e Directiva general del Sistema Nacional de inversion Publica.

e Directiva N® 001-2011 EF 68.01, aprobada por Resolucion Directorial N* 003-2011 EWF 68.01.

e REGLAMNETO NACIONAL DE EDIFICACIONES TITULO Ill Edificaciones IIl.1, 1.2, Il 3 Instalaciones
Sanitarias, Il 4 Instalaciones Eléctricas y Mecénicas; Norma técnica de Edifigacion G 050 Seguridad

0 ASRA
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Durante la Construccion y otras concemientes al tipo de infraestructura proyectada.

e Norma 120 accesibilidades para personas con discapacidad.

e Ley General del medio ambiente N° 28611 y reglamento del sistema nacional de evaluacion de impacto
ambiental ley 27446.

¢ Codigo Nacional de electricidad en sistema de utilizacion.

e Reglamento de la radio y television sobre obligaciones del periodo de instalacion.

» 1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

e El Proyecto consiste en el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. GABINO
CHACALTANA HERNANDEZ DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA", CODIGO SNIP 295512, pretende solucionar una inadecuada oferta de
servicios educativos de los alumnos en los niveles primaria y secundaria de la institucion educativa
Gabino Chacaltana Heméandez del distrito de Pueblo Nuevo - Ica - Ica, beneficiando aalumnos, con
una duracion proyectada(10 afios), en el 2025, tendra una demanda de 1000 estudiantes.

En el Proyecto se desarrollara en el area ubicada en la |.E. GABINO CHACALTANA HERNANDEZ, cuyo
terreno est libre y disponible, de acuerdo a la Declaracion Jurada

1° El criterio fundamental es el de incrementar la funcionalidad de la |.E Gabino Chacaltana a una adecuada
disposicion espacial y funcional que brinde comodidad y seguridad en el desarrollo de las actividades, tanto al
alumnado y personal de la |.E como usuario.

2° Lograr transmitir con el disefio una imagen de modemidad, institucional, orden espacial, sobriedad e
infegracion arquitectonica.

3° Tener como base y parametro de disefio las normas técnicas y municipales de edificacion, zonificacion,
integracion urbana, seguridad, habitualidad, etc.

4° Lograr el Desarrollo del proyecto con un proceso constructivo de ejecucion viable y economica, con
soluciones técnicas factibles de ejecutar.

5° Lograr un disefio que responda al alto uso del inmueble, al limitado mantenimiento, resistencia a la
intemperie, etc. y que con una adecuada solucion arquitectonica brinde bienestar climéatico al alumnado.

El proyecto formulado implica la demolicion de los pabellones C, D, E,F, Gy H.
La edificacion total de los nuevos pabellones (1, 2'Y 3) y una rampa de acceso se realizara de acuerdo a los
planos arquitectonicos aprobados, memorias descriptivas y a sus especificaciones técnicas.

OFICINA: JR. HUIRACOCHA N* 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA
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PABELLON 1: 422.42 M2 - Area Construida

Pabellén 1 -

01 Pabellon 1: PRIMER PISO: Que cuenta con 01 sala de profesores, 01 aula de 1 “B" de Secundaria ,01 aula
de 1"A" Secundaria, 01 Vigilancia ,01 Topico con SH., 01 Escalera de tres tramos y SH para profesores;
SEGUNDO PISO: 01 sala de auxiliares, 01 aula de 2'B" Secundaria, 01 Aula de 2°A" Secundaria.

PABELLON 2: 505.91 M2 - Area Construida

01 Pabellon 2: PRIMER PISO: Que cuenta con 01 Biblioteca de Primaria, 01 almacén ,01 Laboratorio de Quimica
y Biologia, 01 Almacén, 01 Escalera en forma U; SEGUNDO PISO: 01 Innovacion tecnologica, 01 centro de
carga, 01 Biblioteca Secundaria, 01 Almacén.

01 Pabellon 3 - PRIMER PISO: Que cuenta con 01 aula de 1"B", 01 Deposito, 01 Cocina y 01 Sala de Usos

PABELLON 3: 383.75 M2 - Area Construida
| Multiplex (SUM); SEGUNDOQ PISO: 01 Aula 5'B", 01 Aula 6'B"

A. ASPECTOS TECNICOS
. SITUACION DE LA OBRA

La fecha de inicio del plazo contractual es el dia 08 de enero del 2019

Los trabajos se han iniciado con relativa normalidad, teniéndose ciertos problemas con el
expediente técnico ya que después de su revision, se ha verificado que adolece de ciertas
incompatibilidades o incongruencias técnicas, lo cual debe ser aclarado y/o subsanado por el
Proyectista de la obra, por lo cual se emiti6 el Informe de incompatibilidad, elevandose al Proyectista a
través de la Supervision.

Se ha coordinado con el Ing. Residente aclarandose ciertos puntos de estas incongruencias, por lo que
se ha proseguido con la ejecucion de la obra en forma normal.

Se ha cumplido con presentar el calendario reprogramado valorizado adecuado a la fecha del
atraso de la obra.

------
------------
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Il. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO:
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
ITEM. DESCRIPCION DE PARTIDA UND. "%TORA
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
(I ESTRUCTURAS 71 1
0101 | Obras provisionales y Trabajos Preliminares | |
01.01.01 | Construcciones Provisionales | |
01.01.0100 | ALMACEN Y CASETADE GUARDIANIA | m2 | 0.00
01010102 | OFICINATECNICADE OBRAY SUPERVISION | m2 | 0.00
01010103 | CARTEL DE OBRA 240380 | pza | 0.00
01010104 | CERCO PROVISIONALDEOBRA ] """"" m | 0.00
01.01.01.05 | SERVICIOSHIGENICOS | und | 0.00
01.01.02 | Instalaciones Provisionales | |
01.01.0201 | ENERGIAELECTRICAPROVISIONAL | gb | 0.08
01.01.0202 | POZO DE ALMACENAMIENTODE AGUA 3x2xi1M | und | 0.00
01.01.03 | Trabajos Preliminares == '
01.01.0301 | LimpiezadeTerreno | |
01.01.0301.01 | ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOSDE | m | 0.00
FACIL EXTRACCION
0101030102 | | EXTRACCION Y ELIMINACION DE ARBOLES | und | 0.00
01.01.03.02 | | Demolicion de Infraestructura Existente | |
01.01.030201 | DEMOLICION DE MURO DE ALBANILERIA | m2 | 0.00
01.01.030202 |1 DEMOLICION DE PISOS Y VEREDASDE | m2 | 0.00
CONCRETO
0101030203 | | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO |  m3 | 0.00
o | lmwoo
2. (0101030204 DESMONTAJE DE TECHOS 2 0.00
'ég 01.01.030205 |  DESMONTAJE DE PUERTAS | pza | 0.00
:53.% 0101030206 | DESMONTAEDEVENTANAS | me | .. . 9.00
ime (0101030207 DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL m2 0.00
1% 0101030208 | DESMONTAJE DE MODULOS PREFABRICADOS | m2 | 0.00
1S~ 0101030209 | | DESMONTAJE DE PAREDES DE MADERA | m2 | 0.00
0101030210 | 1 DEMOLICION DE POZO SEPTICO T pza | 0.00
@ 01.01,03.02.11 DEMOLICION DE CISTERNA bza 000

OFICINA: JR. HUIRACOCHA N* 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA

Correo electrénico:eers-arg(@ Hotmail.com - Celular: 964000840



AFT

ne

By




:(%"b

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

™ "Afio Del Dialogo y de la Reconciliacion Nacional® consorcio ASERA
01.01.03.02.12 DEMOLICION DE POZO TUBULAR pza 0.00
01.01.030243 |  ELIMINACIONDEESCOMBROS | m3 | 0.00
01.01.04 | Movilizacién de Campamento, Maquinariasy | |
______________________ Herramientas ol
01.01.04.01 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIAS glb 0.00
Y HERRAMIENTAS
01.01.05 | Trazo, NivelesyReplanteo | |
01.01.0501 | TRAZOYREPLANTEOPRELIMINAR | " m2 | 0.00
01010502 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE ELPROCESO | m2 | 39671
0102 | SeguridadySalud | |
01.0201 | | Elaboracion, Implementacion y Administraciondel | |
plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
01020101 | EQUIPOSDE SEGURIDAD INDIVIDUAL | und | 0.00
01020102 | EQUIPO DE SEGURIDAD COLECTIVA T g T 0.00
01.0201.03 | SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | gh | 0.08
01020104 | ¢ CAPACITACIONEN SEGURIDADYSALUD | gb | 0.03
010202 | | Recursos para respuesta ante emergenciasen | |
Seguridad y Salud durante el Trabajo
01.020201 | BOTIQUINES gh | 0.00
01020202 | EXTINTORES gb | 0.00
01.020203 | ¢ CAMILLAS [ gb | 0.00
01.0203 | | Mitigacion de Impacto Ambiental | |
01020301 | MITIGACION AMBIENTAL | gh | 0.08
0103 || Movimiento de Tieras | |7
010301 | | Excavaciones T
01.03.0101 ... EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ZAPATAS | my | 0.00
01.030102 | EXCAVACION MANUALDE ZANJASPARA | m3 | 0.52
CIMIENTOS CORRIDOS Y VIGAS DE CIMENTACION
01030103 EXCAVAGION CON MAGUINA PARA GISTERNA T m3 ™~ 000
010302 | Cotess | D
01.03.0201 | ¢ CORTE MASIVO DE TERRENOAMAQUINAHASTA |~ m3 | 0.00
NIVEL DE PLATAFORMAS
01.03.03 | Rellenos
01030301 | | RELLENO COMPACTADO CEEQUIPOMAT/PROPIO | m3 | 90.65
PARA ZANJAS
01030302 | ¥ RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO E=6" PARA | m2 | 25500
PISOS INTERIORES Y EXTERIORES
01.03.03.03 RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO PARA m3 19.50
..................... PLATAFORMAS
01.03.04 Nivelacion Interior y Apisonado

OFICINA: JR. HUIRACOCHA N* 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA
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01.03.04.01 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA M2 28.55
F.PISO,PATIO Y VEREDAS
01030402 | | NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA(FONDO) | M2 | 0.00
DE CIMENTACION
01.03.05 | | Eliminacion de Material Excedente | |
01.03.0501 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 0.00
01.04 | ObrasdeConcretoSimple | |
01.0401 | Solado T
01.040101 | SOLADO PARA ZAPATAS E=0.1m, fc=100kglem2 | M2 | 0.00
010402 | Cimientos Comridos |7
01.04.0201 | CIMIENTOS CORRIDOS,CONCRETO 1:10+30% | m3 | 8.14
_____________________ =/ T S —
01.04.03 Patios y veredas
01.040301 | PATIOS, y VEREDAS, CONCRETO Fc=175kglem2 | M2 | 112.74
01.040302 | | PATIOS, y VEREDAS, ENCOFRADOY | M2 | 10.10
_____________________ b R L SUNSN S
01.04.04 Falso Piso
01.040401 | FALSO PISOE=0.10m Fc=140Kglem2 | M2 | 15.08
01.0405 | Sardineles
01.04.0501 | SARDINEL, CONCRETO 175 kglem2 | m3 | 0.60
01.0406 | Sobrecimiento ]
01040601 | SOBRECIMIENTO,CONCRETO 175kglem2 | m3 | 0.00
01.04.0602 | SOBRECIMIENTO-ENCOFRADOY | M2 | 0.00
______________________ DESENCOPRADD . o mmesre e e e fssess s
01.05 Obras de Concreto Armado
010501 | Zapatas T
01050101 | ZAPATAS- CONCRETO 210kglem2 | m3 | 0.00
01.050102 | - ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kglem2 |- Ke | 0.00
01.0502 | Vigas de Cimentacion ||
01050201 | VIGAS DE CIMENT- CONC. 210kglem2 | m3 | 0.00
01050202 | VIGAS DE CIMENT - ENCOF. Y DESENCOF | M2 | 0.00
01050203 | VIGAS DE CIMENTACION - ACERO DE REFUERZO, | | kg | 0.00
Fy=4200 kg/lcm2
1 01.0503 | Sobrecimiento Armado0 | |
"""" SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO 210 | m3 | 453
Lo ORI SO SRS (S
SOBRECIMIENTO ARMADO - ENCOFRADO Y M2 71.00
DESENCOFRADO
SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO DE kg 78.79
REFUERZO, Fy=4200 kg/cm2
| Columnas y Placas [
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01.05.04.01 COLUMNAS Y PLACAS - CONCRETO 210 KG/CM? m3 581
01.05.0402 | COLUMNAS Y PLACAS - CONCRETO 280 KG/CM? | m3 | 0.00
01.05.0403 | COLUMNAS Y PLACAS -ENCOFRADOY | M2 | 65.31
______________________ DESENCOFRADO
01.05.04.04 COLUMNAS Y PLACAS.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 312.99
01.0505 | Columnetas A
01.05.0501 |« COLUMNETAS- CONCRETO 175 kglem2 | m3 | 2.94
01.05.0502 | ¢ COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 39.01
01.05.0503 |« COLUMNETAS - ACERO Fy=4200 kglem2 | | kg | 24434
01.05.06 | Vigss
01.05.0601 | VIGAS- CONCRETO 210 kglem2 [ m3 | 6.22
01050602 | VIGAS-CONCRETO 280 kglem2 | m3 | 421
01050603 | VIGAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 71003
01.05.0604 | VIGAS - ACERO Fy=4200 kglem2 | KG | 35536
01.0507 | Vigas de arriostre | |
01050701 | VIGAS DE ARRIOSTRE- CONCRETO 175 kglem2 |  m3 | 0.00
01.05.0702 | VIGAS DE ARRIOSTRE-ENCOFRADOY | M2 | 533
...................... DESENCOFRADO
01.05.07.03 VIGAS DE ARRIOSTRE- ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 218.92
01.05.08 | | Losas Macizas |
01.05.0801 | | LOSA MACIZA- CONCRETO 210kglem2 | m3 | 0.00
01.05.0802 | LOSA MACIZA- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 0.00
01.050803 | LOSAMACIZA-ACERO Fy=4200 kglem2 | | ke | 0.00
01.0509 | | Losa Aligerada |
01050001 | 1 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210kglem2 | m3 | 2.18
01050002 | | LOSA ALIGERADA-ENCOFRADOY | m2 | 195
_____________________ DESENCOFRADO
01.05.09.03 LOSA ALIGERADA.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 48.89
01050004 | 1 LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 15x30x30 | und | 358.00
01.0510 | | Cisternay Tanque Elevado | |
01.05.10.01 | | Losas de Cimentacion | |
01.05.10.01.01 | LOSADE CIMENTACION-CONCRETO2100 | m3 | 0.00

i S | S| (FSNSS—

01.05.10.01.02 LOSA DE CIMENTACION.- ACERO Fy=4200 kg 0.00

..................... KM e
01.05.10.02 Muros de concreto armado

10105100201 | MURODE CONCRETOARMADO-CONCRETO | m3 | 0.00

210 kglem?

1.05.10.02.02 MURO DE CONCRETO.- ENCOFRADO Y M2 0.00

................... |DESENCOFRADO

01.05.10.02.03 MUROS DE CONCRETO.- ACERO Fy=4200 kg]cm2 kg 0.00

01.05.1003 | | LosaMaciza 0
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% GOBIERNO REGIONAL DEICA —
. *Afio Del Dialogo y de la Reconciliacion Nacional” consorcio ASRA
01.05.10.03.01 LOSA MACIZA -CISTERNA. CONCRETO 210 m3 0.00
__________________ KQCM e
101.05.10.03.02 LOSA MACIZA-CISTERNA. ENCOFRADO Y M2 0.00
..................... DESENCOFRADO
01.05.10.03.03 LOSA MACIZA CISTERNA. ACERO Fy=4200 kg 0.00
_____________________ KQlem
01.05.11 Escaleras
010514101 ] ESCALERAS, CONCRETO 210 kgiem2 | m3 | 0.00
01054102 | ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 0.00
01051103 | ESCALERAS-ACERO Fy=4200 kglem2 | | ke | 0.00
01.0512 | | Rampas 1
01051201 | RAMPAS , CONCRETO 280 kglem2 | m3 | 9.19
01051202 | RAMPAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 0.00
0105.1203 | | RAMPAS, ACERO Fy=4200 kglem2 | | kg | 0.00
01,0513 | | MESA DE CONCRETO
01054301 | MESA DE CONCRETO, CONCRETO 210 KGICM? | m3 | 252
01051302 | | MESA DE CONCRETO-ENCOFRADOY | M2 2921
_____________________ DESENCOFRADO
01.05.13.03 MESA DE CONCRETO.- ACERO Fy=4200 kg/cm2 kg 96.05
0106 | Varios e
01.0601 | . JUNTADE DILATACIONCON SELLO | Mo 0.00
ELASTOMERICO DE POLIURETANO e=0.5cm
010602 | . JUNTA DE DILATACION e=1" DE POLIESTIRENO | | M 243.39
EXPANDIDO (TECKNOPOR)
010603 | . JUNTA DE DILATACION e=1cm , DE POLIESTIRENO | M 126.99
EXPANDIDO (TECKNOPOR)
02 | ARQUITECTURA T
0201 | | Muros y Tabiques de Albadiileia | |
0201017 MURO DE LADRILLOKK TIPO IV CABEZA M:14 | M2 0.00
______________________ T2 Rk S SR S DR
02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPOIVSOGA M:1:4E=15 M2 38.69
. - .| ') ST, O, (e
02.01.03 ACERO Fy=4200 kg/cm2.REF MUROS kg 21.38
0202 |1 Revoques y Revestimientos | |
020201 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO, MORTEROCA 15 | M2 | 1212
i 020202 ] TARRAJEO EN MUROS DE ALBANILERIA | M2 | 44888
\ INTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5
: 02.02.03 TARRAJEO EN MUROS DE ALBANILERIA M2 561.07
EXTERIORES E=1.5CM MEZCLA 1:5
(020204 | TARRAJEOEN COLUMNAS 7777777777 M2 | 44340
931020205 | TARRAJEOENVIGAS T M2 ] 20096
‘,g 020206 | VESTIDURA DE DERRAMES (15)E=15 | M| 45996
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Gobierno Reganal

266- A

GOBIERNO REGIONAL DE ICA A g.-:
. *Afio Del Dialogo y de la Reconciliacion Nacional’ consorcio ASRA
02.02.07 BRUNAS SEGUN DETALLE (1 x 1 cm) M 61.77
020208 | | LAQUEADO Y/O BARNIZADO EN MUROS DE CERCO | M2 | 0.00
PERIMETRICO
020208 | TARRAJEO CON CEMENTOPULIDO | M2 | 149.22
020210 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | M2 | 0.00
0203 | CieloRasos 101
020301 | CieloRasos con Mezela | |
02030101 | CIELORASOCONMEZCLACA1S | M2 165.16
0204 | Pisosy Pavimentos | |
020401 | Contrapises
02040101 | CONTRAPISODE 35mm | M2 | 247.02
020402 | 7 N
02040201 | PISO PORCELANATO 60 x 60cm CALIDAD | M2 | 27328
..................... NACIONAL e
02.04.03 Pisos de Concreto
02040301 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUNADO | M2 | 0.00
02040302 | PISO DE CEMENTO ACABADO SEMIPULIDOY | M2 | 24102
______________________ BRUNADO
02.04.03.03 PISO DE CEMENTO PULIDO E IMPERMEABILIZADO M2 0.00
020404 | Patios y jardines | |
02040401 | | PISOGRAS NATIVO 1 M2 ] 12.00
0205 | ZbcalosyContrazocals | |
020501 | Zécales 1
02050101 | ZOCALO DE PORCELANATOBOX60CM | M2 | 60.52
020502 | Contrazécalos 1
02050201 | CONTRAZOCALO PORCELANATO h=0.10cm | | M| 11192
02050202 | CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H=0.30m | | M 103.22
0206 | Coberturas en Techos | |
020801 | Cobertura T
02060101 | COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICACON | M2 T 0.00
POLICARBONATQ INC. ACCESORIOS
02060102 | ¢ COBERTURA DE LADRILLOPASTELERO | M2 | 0.00
.24x.24x.03m CON IMPERMEABILIZANTE EN TECHO
0207 | Carpinteria de Madera i
02.07.01 Puertas
02070101 | PUERTA TIPO P-1 DE MADERA TORNILLOMACIZA | und | 0.00
INC. VIDRIO TEMPLADO, 2.75X1.10m
'0207.01.02 | PUERTATIPO P-2 DE MADERA TORNILLO MACIZA | und | 0.00
INC. VIDRIO TEMPLADO, 2.95X0.9m
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

N
mw-

P "Afio Del Dialogo y de la Reconciliacion Nacional® consorcio ASRA
02.07.01.03 PUERTA TIPO P-3 DE MADERA TORNILLO MACIZA und 0.00
INC. VIDRIO TEMPLADO, 2.70X1.00m
02070104 | PUERTATIPO P-4 DE MADERA TORNILLOMACIZA | und | 0.00
INC. VIDRIO TEMPLADO, 2.70X0.90m
02070105 | PUERTA TIPO P-5 CONTRAPLACADA, 2.10X1.00m | und | 0.00
02070106 | PUERTA TIPO P-6 CONTRAPLACADA, 2.10X0.9m | | und | 0.00
02070107 |  PUERTATIPO P-7 CONTRAPLACADA, 2.10X0.80m | | und | 0.00
0207.0108 | PUERTA TIPO P-8 CONTRAPLACADA, 2.10X0.75m | und | 0.00
020702 | Ventanas R | [
02070201 | ) VENTANA BAJA TIPO CORREDIZA DE ALUMINO | M2 0.00
CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm
02070202 |\ VENTANA ALTA TIPO CORREDIZA DE ALUMINIO |~ M2 0.00
CON VIDRIO TEMPLADO DE 6mm
020703 | | Elementos de melamina | |
02070301 | TABIQUERIA DE MELAMINE DE 20MM H=190 | ™Mz T 0.00
0207.0302 | PUERTADE MELAMINE DE 20mm | M2 | 0.00
0208 | Carpinteria Metalicay Herreria | |7
020800 | | Puertas
02080101 | 1 PUERTA METALICA P-09 PORTICO DE INGRESO | und | 0.00
020802 | | Estructura Metalica Exterior | |
02080201 | PUENTE METALICO1, DE PLANCHAESTRIADA | und | 0.00
5T | Sy | | | S—
02.08.02.02 PUENTE METALICOZ. DE PLANCHA ESTRIADA und 0.00
.................. =i . . S
02.08.03 Elementos Metalicos Especiales
02080301 | MARCO Y TAPA DE FIERRO .70x70 mPTQUE | und | 0.00
_____________________ CISTERNA
02.08.04 Barandas Metalicas
02080401 | BARANDA METALICA INCLUYE PASAMANOS Y | | M| 0.00
ACCESORIOS-PARA RAMPAS
02080402 BARANDA METALICA INCLUVE PASAMANGSY 17~ T R 0,00
1% ACCESORIOS-PARA PUENTES
(] L | e T T L 1o D L
< 123 02.09 Cerrajeria
'| TR [ e i im0 K B e e K N A E S S S SRR e kRl s AR A s R e s e R e e e
7 ‘;zi% 02.09.01 Bisagras
.‘5’,; 02.09.01.01 BISAGRA DE ACERQ ALUMINIZADA PESADO DE PZA 18.00
4"x4" EN PUERTA
02.00.02 | Cerradurass O UUUUTUTITTTT
S . 02090201 | CERRADURA TIPOPESADA2GOLPES | 1 PZA | 0.00
@ 0209.0202 ] CERRADURA TIPO PESADA 3GOLPES | PzA | 0.00
(0209.0203 | CERRADURA TIPOMANIJADE ACERO [ 7] PzA | 0.00
INOXIDABLE
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Trobiveno R A= . m . . n
e Afio Del Dialogo y de la Reconciliacion Nacional consorcio ASRA
02.10 Pintura
021001 | Pintura de Cielos Rasos, Vigas, Columnas y Paredes | |
02.10.01.01 | PINTURA LATEX 2 MANOS EN FALSO CIELORASO | M2 T 0.00
02100102 | PINTURA LATEX 2MANOS ENMUROS | M2 | 0.00
..................... INTERIORES
02.10.01.03 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS M2 0.00
...................... EXTERIORES
02.10.01.04 PINTURA LATEX 2 MANOS VIGAS M2 0.00
02100105 | PINTURA LATEX 2MANOS EN COLUMNAS |~ M2 0.00
02100106 | | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN VIGAS-CERCO | M2 |~ 0.00
PERIMETRICO
02100107 | PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLUMNAS- | M2 T 0.00
CERCO PERIMETRICO
0211 | Cerco Perimetrico i R S
024101 ] CERCO DE MURO DE LADRILLO, SEGUNDISENO | M2 120.27
021102 | ACERO Fy=4200 kgicm2 REF MUROS 1] kg | 2.00
0212 | Otres UUTTTTTOITITITITTTT
021201 ] ESCALERA GATO, TUBOF.G. 2" Y 1" TQE. ELEVADO | | und |7 0.00
021202 MESA C.A REVESTIDO CON PORCELANATO | M2 |7 0.00
_____________________ BLANCO 60X60CM
02.12.03 MOLDEADO DE LETRAS EN BAJO RELIEVE EN GLB 0.00
PORTADA DE INGRESO
021204 | AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDODE | M2 T 128.48
50mm, JUNTA ENTRE MODULOS.
021206 | TABLERO DE AJEDREZ EN CERAMICA (CASILLEROS | und | 0.00
EN BLANCO Y NEGRO DE 6X6CM2)
021206 | PIZARRAACRILICAPZ-014xim 7 [ D I 0.00
021207 REPOSTEROALTOENCOCINA -~ 71777 und | 0.00
021208 | | REPOSTEROBAJOENCOCINA | und | 0.00
021200 0 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICOACERO | und | 0.00
INOXIDABLE H=0.50 m
021210 | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE PLASTICO T und | 0.00
H=1.40 m
02.12.11 DISPENSADOR DE JABON PLASTICO DE 800 ml und 0.00
021212 ] BARRA DE SEGURIDAD DE METAL CROMADO | und | 0.00
H=085m
03 ] INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 | Aparatos Sanitarios y Accesorios | | 7
03.01.01 ] INODORO TANQUE BAJODE LOSA 1ra CALIDAD | | PZA | 0.00
ADULTO (NAC. BLANCO)
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. "Afio Del Dialogo y de la Reconciliacion Nacional” consorcio ASRA
03.01.02 LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN SIMILAR PZA 0.00
SONNET INC GRIFERIA
030103 | [') ;gg\i@gﬁﬁbﬁ'{:ﬁéﬁé’beXrﬁKéLE'C?’e’ééUéﬁfﬁEkﬁ """"" PZA | 0.00
30"
0301.04 | | DUCHA -MEZCLADORA-INC/GRIFERIA | ] PZA | 0.00
03.02 | Sistema de Agua Friay Contraincendic | |
030201 | Salidadeaguafia | T
03020101 | SALIDADE AGUAFRIA-@ /2 PVCC-10 | PTO | 0.00
03.0202 | | Redes De Distribucion | |
03020201 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIAPVC CLASE 10 | [V 250
..................... CROEN Y e
03.02.02.02 - DI::EE DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 M 350
03.02.0203 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIAPVC CLASE 10 | | Mo 42.00
..................... L L ! SRRSO
03.02.02.04 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 M 2.00
oo |CRDESA e
03.02.02.05 - DIEEZE.) DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC CLASE 10 M 129.00
03.0203 | 1 Movimiento de Tierras-redes de distribucion | |
03020301 | 1 EXCAVACION Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERIA | Mo 0.00
03.0203.02 | ‘; ;(')'F;F%LL'E'NO'V COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. | | M 95.00
03020303 | 1 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 13.99
03.0204 | Accesorios de Redes deAgua | |
03020401 | CODO90°PVCC0DE 1/2clr | und | 1.00
03020402 | CODO90°PVCC-10DE3M4* cir T und | 0.00
03020403 | CODOBO PVCCAODE IS o T und | 0.00
03020404 | CODO9O°PVCCAO0DE "cr | T und | 0.00
03.020405 | ¢ CODO90°PVCC-10DE 1 1/2°cr | und | 0.00
03.020406 | CODO9O°PVCC-10 DE2'cr [ 7 und | 7.00
03020407 | CODO60°PVCC-10 DE2'ck J """ und | 2.00
03.02.04.08 CODO 30° PVC C-10 DE 2" cIr und 1.00
03.020409 | TEEPVCC-10DE2'cr [ und | 400
1 03020410 |  TEEPVCCODE34'cr T und | 0.00
‘-:,,,5 03.02.04.11 TEE PVC C-10 DE 1/2" ¢ir und 0.00
% :‘é‘% 03020412 | TEEPVCCAODE e T und | 0.00
iZ2 03020443 | TEEPVCC-10DE1 1/2°ckr [ und | 0.00
L ,s 03020414 | REDUCCION PVC C-10DE 3/ A1/2'clr | und | 0.00
3 £ (03020415 | REDUGCIONPVC G1ODE T 12 A e T und | 0.00
: <\ (03020416 | 1 REDUCCIONPVCC10DE "A 3 cr | und | 0.00
T Q@
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03.02.04.17 REDUCCION PVC C-10 DE 1 1/2° A 3/4" oir und 0.00

03.0204.18 | ] REDUCCIONPVCC-10DE 2* A3/ cir | und | 1.00

03020419 | REDUCCIONPVCC-10DEZ' A1 1/2°cr 17~ und | 1.00

03020420 | REDUCCIONPVCC-10DEZ*A4/2 o |~ und | 2.00

03020421 | REDUCCIONPVC C-10DE 2 A1 elr |77 und | 1.00

03.0205 | ValvulasyLllaves U TTTUTUTCTITT

03.020501 | VALVULA CHECKDEBRONCE 1172 77 und | 0.00

03020502 | VALVULAFLOTADORA 12 7777177 und | 0.00

03.020503 | CANASTILLA CON VALVULA DE PIE DEBRONCE 2 | und | 0.00

03.020504 | VALVULA DE COMPUERTADE BRONCE 1 172¢ | und | 0.00

03.020505 |- VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 114" |~ und | 0.00

03.020506 | VALVULA DE COMPUERTADE BRONCE 3* | und | 0.00

03.020507 | VALVULAESFERICA DE BRONCE 12 7™ und | 0.00

03020508 | | LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 3/4" EN CAJUELADE | und | 0.00

CONCRETO F'C=175 KG

03.0206 |  Almacenamientode Agua | UTUTTITTTC

03.020601 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO @3" |7 und | 0.00

03020602 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO @217 und | 0.00

03020603 |« CAJA DE REBOCE CON REJILLADEFIERRO | und | 0.00

...................... 0806080

03.02.06.04 DE 2_:s;r\wm DE ACERO PARA SOLDAR ROMPE AGUA und 0.00

03020605 |  ABRAZADERA METALICOS DE F°G° PITUBERIAS | und | 0.00

03020606 | TUBERIAPVC3 T Mo 0.00

03020607 | TUBERIAPVC 2 T M| 15.00

03.020608 | TUBERIAPVC 114/2° T [ 2.00

03020609 |  TUBODEFIERRO GALVANIZADODE@ 2 |77 M| 8.00

______________________ ROSCADA

03.02.06.10 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE @ 1 1/2° M 6.00

_____________________ ROSCADA o

03.02.06.11 CODO PVC SAP C-10 DE 3 und 3.00

03020612 | CODOPVCSAPC0DEZ2 T und | 2.00

03.020613 |« CODOPVCSAPC-0DE1 172 77177 und | 3.00
1o 03020614 | TEEPVCSAPCODE3 T und | 1.00
12 03020615 TEE PVC SAP C-10 DE 1 172 und 1.00
gg 03020616 | UNION UNIVERSALDE 1 /4" 7777771777 und | 400
il [ovoat 7| ONONNNERSALOE 7 | g
y&is 103.03 Desague y Ventilacion
(s (030301 Salida de Desague y Ventilacion | |7
1%\ [03.030101 T SALIDADEDESAGUEENPVC@DE2" [ PTO |77~ 2.00

@ 103030102 | SALIDADE DESAGUEENPVC SAPBDE4 | PTO | 0.00
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03.03.01.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC CP @ DE 2" und 0.00
03.03.02 | 1 Redes De Recoleccion | T
03.03.0201 | é 3&5 DE RECOLECCION DE TUBERIADEPVC-CP | M 6.50

DE
03.03.0202 | RED DE RECOLECCION DE TUBERIADEPVC - | M| 19.00
______________ SR e Y e

103.03.02.03 - EFD DE RECOLECCION DE TUBERIA DE PVC - CP M 114.75
03.03.03 | Accesorios de Redes Colectoras | | 7
03030301 | YEEPVCCPDEZ2 T und | 0.00
03030302 | YEEPVCCPDE4 X4 T und | 2.00
03.030303 | YEEPVCCPDE4 X2 T und | 0.00
03.03.0304 | Y YEEPVCCPDE3" X2 T und | 0.00
03030305 | CODOPVCCP45°DE2" T und | 0.00
03030306 | CODOPVCCP45°DE4 T und | 0.00
03.03.0307 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2' PROVISIONY | und | 0.00
_____________________ COLOCACION o
03.03.03.08 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2° und 0.00

PROVISION Y COLOCACION
03030309 | CODOCONVENTILACIONPVCO0°DEZ |~ und | 0.00
03.03.04 | Camara de Inspeccion | T
03030401 | CAJA DE REG.PREFAB.12'x24" C/TAPACONC. | und | 6.00
03.03.0402 | CAJADE REG.PREFAB.18"x24" CTAPACONC. 1 und | 0.00
03.04 || Drenaje Pluvial T
03.0401 | Salida de Drenaje Pluvial | T
03040101 | SALIDA DE DRENAJE PLUVIALENPVC@DEZ* | PTO |~ 0.00
03040102 | SALIDADE DRENAJE PLUVIALPVC@DE3* | pPT0 |~ 0.00
03.0402 | Montantes Verticales | T
03040201 | E 'R;E'f)'ﬁé' RECOLECCION DE TUBERIADEPVC-CP | | Mo 0.00
@DE2"

03.04.0202 | é """ RED DE RECOLECCION DE TUBERIADEPVC-CP | [V 0.00
DE 3’

03.0403 | Accesorios de Redes Colectoras | |77

03040301 | CODOPVCCP45°DE2 77177 und | 2.00
03.04.03.02 CODO PVC CP 45° DE 3' und 3.00

* PiezasVarias T

""" EMPALME AREDEXISTENTE 17 7und " |70.00

""" PRUEBA HIDRAULICAY DESINFECCIONAZANJA | M | 0.00

TAPADA B S —

- F;FSUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA DE TUBO DE M 0.00
y

* Movimiento de Tieras | T
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03.06.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA m3 18.00
030602 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAPARATUBERIA | m | 50.00
030603 | CAMADE ARENAEN ZANJAPTUB | 1 M 50.00
030604 | RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. | Mo 50.00
PROPIO
1030605 | | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA | m3 | 6.50
04 INSTALACIONES ELECTRICAS | |77~
0401 | Conexiones a Red Externay Medidores | |
040101 | CAJADEFUERZAF1 | und | 0.00
040102 | U CAJAPORTAMEDIDOR TRIFASICO | und | 0.00
0402 | Salida para Alumbrado, Tomacorrientes, Fuerza, | |
Sefales Débiles, Canalizaciones y Conductores
04.0201 | SALIDAS ELECTRICAS [ |/
04020101 | SALIDA DE CENTROSDE LUZENTECHO T I 0.00
04020102 | SALIDA DE CENTROSDE LUZENPARED, TIPO | PTO | 0.00
_____________________ BRAQUET o
04.02.01.03 SALIDA INTERRUPTOR DE 01 GOLPE PTO 0.00
04020104 | SALIDAINTERRUPTORDE 02GOLPES | PTO | 0.00
04020105 | SALIDAINTERRUPTORDE 01 GOLPE, | PTO | 0.00
______________________ CONMUTADO . ..ol
04.02.01.06 SALIDA INTERRUPTOR DE 02 GOLPES, PTO 0.00
| CONMUTADO oo
04.02.01.0 SALIDA INTERRUPTOR DE 03 GOLPES, PTO 0.00
_____________________ CONMUTADO oo
04.02.01.08 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA DE PTO 0.00
...................... TERRA e
04.02.01.09 SALIDA TOMACORRIENTE ESTABILIZADO, DOBLE PTO 0.00
CON LINEA DE TIERRA
04020110 | SALIDA P/LUZ DE EMERGENCIACONBATERIA | PTO | 0.00
______________________ PV MT) e
04.02.01.11 SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE C/TOMA PTO 0.00
A TIERRA, PARA CIRCUITO DE VIDEOCAMARA
04020142 | SALIDADE INTERCOMUNICADOR | PTO | 0.00
04020113 | SALIDADE TOMADE DATOSYINTERNET | PTO | 0.00
= 04.02.01.14 SALIDA PARA POSTES ORNAMENTALES, PTO 0.00
1w
@8 | FAROLAS
% ==n3=§ 04.02.01.15 SALIDA PIELECTROBOMBA PTO 0.00
<. iz loa020116 | CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CON | und | 0.00
§,= TAPA, 100mm x 100mm x 100mm
5 04020117 | CAJADE PASE OCTOGONAL 100x55,FIERRO | und | 0.00
GALVANIZADO CON TAPA
- @ 040202 | Canalizaciones conductos o Tuberias | |
04020201 | Canalizaciones de Circuitos Derivades | |
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04.02.02.01.01 TUBERIA PVC-P 20mm, PARA ALUMBRADO Y M 1,453.50
TOMACORRIENTES
040203 | Conductores Y Cables de Energia en Tuberias | |
04020301 | Circuitos Derivados | |
0402030101 |~ CONDUCTOR DE COBRE 1x2.5mm2-NH-80 | M | 347650
0402030102 | CONDUCTOR DE COBRE 1x4mm2-NH-80 | M| 1,134.00
0402030103 |~ CONDUCTORDE COBRE 1x25mm2-NH- | M| 1,32050
_____________________ 8O(PARATIERRA) L
04.02.03.01.04 CONDUCTOR DE COBRE 1x6mm2 - NH-80 (PARA M 37.00
TIERRA); PVC-P @ 25mm
04.020301.05 | CONDUCTOR DE COBRE 1x25mm2-NH-80 | Mo 0.00
(PARA TIERRA); PVC-P @ 25mm
04.0204 | Sistemas deconducts | |
04020401 | Buzoness
0402040101 | BUZON DE CONCRETO PARA INSTALACIONES | und | 0.00
ELECTRICAS 0.80X0.80X0.70MTS CON TAP
04020402 | Conductosy cables de circuitos de fueza | |
0402040201 | Conductosy Tuberias de Alimentadores | |
04.02.04020101]  CONDUCTOR DE COBRE N2XH(3- | Mo 0.00
1x35+1x25(N)+1x25(T))mm2; PVC-P @ 50mm
0402040202 | Conductosy Tuberias de Sub Alimentadores | |
040204020201 ~ CONDUCTOR DE COBRE N2XOH(2- I 15.00
1x4+1x4(T))mm2; PVC-P @ 20mm
040204020202 ~ CONDUCTORDE COBRE N2XOH(2- | Mo 150.00
1x6+1x10(T))mm2; PVC-P @ 35mm
04.02.04020203|  CONDUCTOR DE COBRE N2XOH(2- | Mo 10.00
1x10+1x6(T))mm2; PVC-P @ 25mm
04.02.04020204|  CONDUCTORDE COBRE N2XOH(2- | | M| 32000
1x10+1x10(T))mm2; PVC-P @ 35mm
04.02.04.02.02.05 CONDUCTOR DE COBRE N2XQH(2- M 0.00
io 1x25+1x10(T))mm2; PVC-P @ 40mm
‘:g;‘g 04.02.04020206| ~  CONDUCTOR DE COBRE N2XOH(2- | Mo 0.00
E'gi 1x35+1x16(T))mm2; PVC-P @ 50mm
§3 04.0204020207| ~ EXCAVACION Y RELLENO, INCMATERIAL | m3 | 133.74
' W Joecm oo o o o ot e o e 100 00 0 T Ol O 0 e i e o
ixY |04.02.0402.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 13.00
7 (040205 | Tableros principales | |7
=\ " 04020501 | TABLERO GENERAL | und | 0.00
040206 | Tableros de distribucion | |
04020601 |  TABLERODEDISTRIBUCIONST-1 | und | 1.00
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04.02.06.02 TABLEROQ DE DISTRIBUCION ST-2 und 1.00
04020603 | TABLERODEDISTRIBUCIONST-3 |77 und | 0.00
(04020604 | TABLERODE DISTRIBUCIONSTD-1 | und | 0.00
04020605 | TABLERODEDISTRIBUCIONSTD-2 | und | 0.00
04.020606 | TABLERO DE DISTRIBUCION STD-3 T und T 0.00
04020607 | TABLEROESTABILIZADOT-E |7 und | 0.00
04.020608 | TB-ELECTROBOMBAS 1777 und | 0.00
04.020600 J T TCB-TABLERODECONTROL 17T und | 0.00
0403 | Instalacion del Sistema Puestaa Tiera | |
040301 | POZO PUESTA A TIERRA(R<10 Ohms) | und | 0.00
0404 | Artefactos de iluminacion | |7
040401 | Luminaiass o
04040101 | SUM. E INSTAL. EQUIPO FLUORESCENTE TIPO | und | 0.00
JOSFEL RAS-3x36 W CON REJILLA METALICA
04040102 | SUM. E INSTAL. EQUIPO FLUORESCENTE TIPO |~ und | 0.00
JOSFEL RAS-2x18 W CON REJILLA METALICA
04040103 | SUM.EINSTAL FAROLALED 50WENPOSTE | und | 0.00
METALICO DE 4 m.
04040104 | SUM. E INSTAL. EQUIPO BRAQUETTETIPO | und | 0.00
JOSFEL RSP-2x36 W
(04040105 | SUM. E INSTAL. ESTABILIZADORDE TENSION | und | 0.00
FERRORESONANTE DE 7.5KVA
04040106 | SUM. E INSTAL. LUMINARIA DE EMERGENCIA |~ und | 0.00
(DUAL LIGHT LEL/M H)
0405 | Equipos Eléctricos y Mecanicos | |77
040501 |1 EQUIPO DE BOMBEO, INCL/ 02 ELECTROBOMBAS , | und | 0.00
TABLETO ALTERNADOR
040502 |1 PORTERO DE INTERCOMUNICADOR 77 und | 0.00
04.05.03 TELEFONO INTERCOMUNICADOR | und 0.00
. 0406 || Pruebas Eléctricas Finales | 7T
\S s 040601 | 1 PRUEBAS DE AISLAMIENTO 17 und | 0.00
& %’% 040602 | PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTAATIERRA | und | 0.00
2 =3 040603 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES | und | 0.00
o @ | INTERIORES N R ——
O 1= 104.06.04 PRUEBA DE OPERATIVIDAD Y PUESTA EN GLB 0.00
= I | SERVICIO e
g | 04.07 Instalaciones de Comunicaciones
040701 | CajasyTuberias O TTTTIITT
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04.07.01.01 CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CON und 2.00
TAPA, 100mm x 100mm x 50mm, PARA
I COMUNICACIONES . | |
04.07.01.02 CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CON und 3.00
TAPA, 150mm x 150mm x 75mm, PARA
__________________ COMUNICACIONES | |
04.07.01.03 CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CON und 2.00
TAPA, 200mm x 200mm x 100mm, PARA
.................. COMUNICACIONES | |
04.07.01.04 CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CON und 0.50
TAPA, 250mm x 250mm x 150mm, PARA
__________________ COMUNICACIONES .. . | . |
04.07.01.05 CAJA RECTANGULAR PVC-P 100mm x 55mm x und 2.00
50mm, CON TAPA CIEGA PARA SALIDA DE DATA,
TELEFONO,TV, PULSADOR MANUAL DE ALARMA
__________________ CONTRAINCENDIONTERCOMUNICADOR | |
04.07.01.06 CAJA OCTOGONAL PVC-P 100mm x 40mm, CON und 2.00
TAPA CIEGA PARA SALIDA DE DETECTOR DE HUMO Y
TEMPERATURA, SIRENA DEL SISTEMA CONTRA
.................. INCENDIO b
04.07.01.07 TUBERIA PVC-P 20mm , PARA SISTEMA DE M 0.00
ALARMAS,NO INCLUYE CABLES FPL 2X18AWG
04070108 | TUBERIA PVC-P 20mm , PARA SISTEMADE TV- | | M 0.00
______________________ B e e R b s b e
04.07.01.09 TUBERIA PVC-P 20mm , PARA SISTEMA DE DATA M 0.00
04.07.01.40 | TUBERIA PVC-P 25mm , PARA SISTEMADEDATA | M 180.00
04070141 | TUBERIAPVC-P 35mm,PARASISTEMADE | M| 62.50
ALARMAS,NO INCLUYE CABLES FPL 2X18AWG
04070112 | TUBERIAPVC-P 35mm, SISTEMADE TV-CABLE | | M 62.50
04070143 | 1 PULSADOR MANUAL PARA SISTEMADE ALARMA | PTO |7 0.00
CONTRA INCENDIO
04070114 | LUZ ESTROBOSCOPICA Y SIRENAPARA SISTEMA | PTO | 0.00
DE ALARMA CONTRA INCENCIO
04.07.01.15 DETECTOR DE HUMO PARA SISTEMA DE ALARMA PTO 0.00
CONTRA INCENCIO
04070116 |1 DETECTOR DE TEMPERATURA PARA SISTEMADE | PTO | 0.00
ALARMA CONTRA INCENCIO
. 04.07.0147 ] CENTRAL DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA | PTO | 0.00
'.jé INCENCIO
123
183
!
'.gm
]
3
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COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA

Durante el mes de Agosto no se ha ejecutado ninguna partida, ya que se tiene que tener culminado

la obra para seguir con el desmontaje del plan de contingencia

RESUMEN DE AVANCE DE LOS TRES COMPONENTES:
Il. AVANCE EJECUTADO MENSUAL:

9.48 %
lll. AVANCE FISICO ACUMULADO REAL:  74.77 %
IIl. AVANCE PROGRAMADO MENSUAL: 22.14 %
IV. AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO : 95.78 %

ATRASO DE LA OBRA

21.02%
B. DESARROLLO DE LA OBRA

La obra ha sido ejecutada de la siguiente manera:

1) Descripcion de los Trabajos Realizados

La obra se encuentra atrasada incumpliendo por el CALENDARIO ACELERADO DE AVNCE
E OBRA VALORIZADO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (PERT-
CPM).

A la fecha se continua realizando las siguientes partidas
- Se viene pintando las paredes internas y externas la primera mano

- Se viene ejecutando los vaciados de concreto de las veredas y sardineles de areas exteriores.
- Se continua con el tarrajeo de mesas de laboratorio.

- Se continua con la fabricacion de las barandas metalicas en situ.
- Se viene haciendo el relleno en area de rampa.
- Se continua en general colocado de piso de porcelanato.

- Se continua con la colocacion de fragua en contra zocalo.

- Se continua con los trabajos de las Instalaciones Electricas.

- Se continua con los trabajos de las Instalaciones Sanitarias.

- Se continua haciendo el tarrajeo de las paredes y derrames.

OFICINA: JR. HUIRACOCHA N* 2155 OFICINA -1303. JESUS MARIA- LIMA
Correo electronico:eers-arq@ Hotmail.com - Celular: 964000840



256

[
<%
% GOBIERNO REGIONAL DE ICA A

i "Afio Del Dialogo y de la Reconciliacion Nacional® consorcio ASRA

™

2) Control Administrativo

Dentro del Control administrativo se ha implementado lo siguiente:

En obra se tiene un Plan de Seguridad y Salud para garantizar la integridad fisica de los
trabajadores y en general de toda persona que tenga acceso a la obra.

El personal que labora en la obra cuenta con los implementos de seguridad de acuerdo a
la actividad que desarrollan.

El personal del contratista durante el periodo, esta conformado de la siguiente manera:

Personal Profesional

Ing. Residente de Obra
Asistente Ing. Residente
Ing. de estructuras

Ing. eléctrico
Ing. Mecanica de Suelos
= Administrador

Ing. de Seguridad

Personal Técnico

= (1Maestro de Obra
= (1Almacenero

= (1Guardian

= (1 Topografo

= (1 Chofer

Personal Obrero

= 40 Operarios

= 15 Oficiales
= 30 Peones
&,
é %‘f_—:_ CAPITULO Il.- CONTROL DE AVANCE DE OBRA
LA
< 25
e L
e {82 2.1 CONTROL DE AVANCE FiSICO

L

ARQ J

2.1.1 Programacion de Obra

co

A
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Teniéndose en el presente mes de Agosto del Avance fisico mensual del mes de Agosto

(COMPONENTE | + COMPONENTE II+COMPONNETE IIl) es del 9.48 % y un Avance fisico

acumulado al mes de Agosto es de 74.77 %, mientras que el Avance fisico programado mensual

del mes de Agosto es del 22.14 % y acumulado general (COMPONENTE | + COMPONENTE If +

COMPONENTE [Il) de 95.78 %, Se tiene un atraso del 21.02 % con lo que respecta al
programado.

COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA, se tiene un Avance fisico mensual del mes de Agosto
10.858%, un Avance fisico acumulado al mes de Agosoto 71.669 encontrandose.

COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA, A la fecha se tiene un avance fisico de la obra
de un 94.921 % lo cual falta el 5.079 % del desmontaje de la obra, lo cual se ejecutara una vez
culminada el componente | de Infraestructura.

COMPONENTE lll: REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE, A |a fecha de Junio se tiene
culminando el componente [ll: Reubicacién de agua Potable

2.2. Del Aspecto Financiero

- Alafecha, se esta presentando la Valorizacion N° 08.
- El contratista no ha solicitado ningtn tipo de adelanto

Durante el presente mes se tiene una avance fisico de 74.77 % que representa un total de S/
463,213.87 nuevos soles incluyendo IGV.

2.3. De las Garantias

El Ejecutor de Obraa ha presentado su garantia de fiel cumplimiento - CARTA FIANZA y POLIZA DE
SEGUROS .

a5 S0TO

.---"‘
-
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CAPITULO lIl.- CONTROL TECNICO DE OBRA

3.1 Control de pruebas previas de Materiales

- El contratista a la fecha ha alcanzado los certificados de rotura de probetas, control de
compactacion, protocolos de estructuras.

3.2 Obras Provisionales
3.2.1 Cartel de Obra
El cartel de obra ya fue colocado en el ingreso de la obra.
3.2.2 Sealizacién en obra

e Se cuenta con la respectiva sefializacion en obra.
o El personal obrero utiliza Equipos de Proteccion Personal (EPP): cascos, guantes,
botas de acero, botas de jebe, lentes mascarilla, uniforme a los trabajadores.

3.3 Control Técnico de la calidad de los trabajos

En cuanto al aspecto técnico la obra se viene ejecutando sin mayores problemas, efectuandose
por parte del Ing. Supervisor un control estricto en cuanto al cumplimiento de las especificaciones
técnicas del expediente.

3.4 Control de Calidad del concreto

Se ha realizado controles de calidad del concreto tomando de cada vaciado los testigos
correspondientes, los cuales tendran que ser ensayados en Laboratorio de mecanica de suelos,
adjuntado posteriormente estos resultados.

Teniéndose a la fecha se tiene los resultados de la rotura de probeta - ENSAYO DE
COMPRESION F'C=210 Kg/cm2.

Se ha utilizado concreto de mayor resistencia con aditivo chema plast + optimo relacion (agua y
cemento) para su desencofrado mas rapido previo verificacion de la rotura de probeta.

o

1=

1 ¢3.5 Control de Recursos

=<3

{22 35.1 Mano de Obra

s

;;‘5‘% - Personal de Apoyo Maestro de Obra (Capataz), encargado del avance fisico directo de la obra
i en coordinacién con el Ingeniero Residente.

ARQ.

- Personal de Obrero (operarios, oficiales y peones, asi como los operadores de maquinaria),
encargados del desarrollo de las actividades manuales en la obra.
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Se ha recomendado al contratista contratas Mano de Obra calificada que contribuya al avance
paulatino de la obra.

3.5.2 Equipo y Herramientas y Materiales

- Se cuenta con un almacenero, encargado del control y suministro de los materiales provistos

por los diversos proveedores.
Se cuenta con materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos.
Ha ingresado a obra el siguiente equipo y materiales:

» Mezcladora de 09 pie3

= 02 Tolvas

* Palas, picos, booggies, mangueras, cilindros etc.

= (1 vibrador @1 1/2",

= (1 plancha compactadora

= Reglas, badilejos, planchas de empastar efc.

= (01 Volquete 15 m3

= Madera para encofrado, Andamios

= (01 Cargador Frontal

= (1 Equipo topografico

CAPITULO IV.- CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO

A la fecha se ha presentado varias consultas al proyectista, a fin de evitar la el buen funcionamiento del las
instalaciones eléctricas, asi como se ha solicitado el calculo estructural de la cobertura metalica.

CAPITULO V.- ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO

on

A la fecha no existen adicionales, ni ampliacion de plazo, en el asiento N° 414 de la Residente de Obra,
iene indicando una causal para un ampliacion de Plazo.

LENA ROJAS SOTO

efe de Supervisi

CAPITULO VI.- RESUMEN DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA

ARQ. ELS:

Se adjuntan las copias de las anotaciones durante el mes de Agosto.

A
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CAPITULO VII.- VISITAS

En el mes de Agosto de ha recibido la visita de Director del Centro Educativo |.E Chacaltana con un
profesor, el cual se hizo el recorrido de la obra y del la GORE ICA (Ing. Rosario Gallegos y Josep Coello
Juarez).

CAPITULO VIil.- MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

- Esta Supervision Monitorea el cumpliendo con la mitigacién de los impactos negativos.

- Serecomienda el riego de la zona de excavaciones. Asi como el humedecimiento de las zanjas
afin de evitar el polvo producto de las excavaciones.

- Esta supervision en coordinacion con el residente de obra, ha establecido lugares para el

acopio de basura y otros desechos propios de la obra de construccion.

CAPITULO IX.- CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD G.050

El contratista ha implementado las medidas de seguridad conforme lo establece la norma G 050. El
personal cuenta con cascos, guantes y uniformes para el personal de obra.

Asi mismo esta supervision verifica continuamente el cumplimiento de la misma de acuerdo a lo
establecido en la norma G.050.

CAPITULO X.- DE LA INSPECCION

Se supervisan que los trabajos en obra sean ejecutados de acuerdo al expediente técnico.

Se recomienda al CONTRATISTA, trabajar con mano de obra calificada, para el mejor desempefio de
los trabajos realizados en obra.

CAPITULO XI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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1.- Se tiene en el presente mes de Agosto del Avance fisico mensual del mes de Agosto
(COMPONENTE | + COMPONENTE II+COMPONNETE IIl) es del 9.48 % y un Avance fisico
acumulado al mes de Agosto es de 74.77 %, mientras que el Avance fisico programado
mensual del mes de Agosto es del 22.14 % y acumulado general (COMPONENTE | +
COMPONENTE Il + COMPONENTE Iil) de 95.78 %, Se tiene un atraso del 21.02 % con lo
que respecta al programado.

COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA, se tiene un Avance fisico mensual del mes de Agosto
10.858%, un Avance fisico acumulado al mes de Agosoto 71.669 encontrandose.

COMPONENTE II: PLAN DE CONTINGENCIA, A la fecha se tiene un avance fisico de la obra
de un 94.921 % lo cual falta el 5.079 % del desmontaje de la obra, lo cual se ejecutara una vez
culminada el componente | de Infraestructura.

COMPONENTE lil: REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE, A |a fecha de Junio se tiene
culminando el componente |lI: Reubicacion de agua Potable

CAPITULO X.- OBSERVACIONES

A la fecha NO HA CUMPLIDO EL EJECUTOR DE OBRAS, viene incumpliendo el calendario de Avance
de Obra Programado y aprobado.

CAPITULO XIlI.- ANEXOS

12.1 copias de las anotaciones del cuaderno de obra
12.2copia del contrato de obra

12.3 copia de Acta de entrega de terreno

12.4 Panel Fotografico.

12.5 copia de la adenda
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