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CAPITULO 1

GENERALIDADES

DATOS GENERALES

Obra: “MEJORAMIENTO DE

LA CARRETERA

DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA-LA CAPILLA-LD CON AYACUCHO (AY-
118 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE
PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”

Modalidad de Ejecucion
Presupuesto Base

Monto é:ontratado
Contratista

Firma del Contrato .
Sistema de contratacion
Plazo de ejecucién
Adelanto Directo
Supervision

Jefe de Supervision
Residente de Obra
Fecha de entrega terreno
Fecha de Suspensiéh temporal

Fecha inicio Contractual de Obra

Fecha de Término Contractual. ~ :

Avance hasta el Mes Anterior
Avance del Mes Actual

Avance Acumulado Programado

" Avance Acumulado Ejecutado

Estado Situacional de Obra

—_—
e T T e T R R e

Por Contrata a precios unitarios
S/. 16,228,653.35 (Inc. IGV)
S/. 16,199,501.07 (Inc. IGV)
Consorcio Rio Grande
14 de agosto del 2019
Precios Unitarios
270 dias calendarios.
S/1,619,950.11
Consorcio Bartolomé
Ing. Mariano Marcilla Miranda
Ing. César Chong Ramos
15 de agosto del 2019
14 de agosto del 2019
24 de octubre del 2019
19 de Julio del 2020

0.00 %

1.53 % .

1.25 % Cesar AUitsto Ciong Ranios
7% INGENERO CiviL

1.63 % W Reg.CLP 39380

Adelantada (0.28 %)
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1.01 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto comprende la ejecucion de los siguientes
componentes, tal como se describe en su resumen ejecutivo del

expediente técnico, que a la letra dice:
Fuente del proyectista

1.- ANTECEDENTES

El Goblerno Regional de Ica a través de 1a Dlreccmn
Regional de Transportes y Comunicaciones ha venido
gjecutando el mantenimiento periddico y rutinario de la

CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE
VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITOY PROVI_NCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA. Es asi que en el afio 2003

ejecuto el mantenimiento periédico de la via e intervino con

mantenimiento rutinario en los anos 2012, 2014 , 2015.

El flujo de vehiculos se ha incrementado en los dltimos afios,
debido al movimiento agricola y ganadero de la zona que
influye directamente en las actividades econdmicas de [a
poblacion del area de influencia que son todos los habitantes
delos centros poblados Santa Barbara, el Centro poblado de
San Ignacio, El centro Poblado La falda, los caserios de
Santa Inés, La pena, La Cantera, Vizcas, Sonaque,

‘Quemado, La Capilla, Caserio Mineria Marina y el Centro

poblado Saramarca. Ademas de estos centros poblados que
sufren de un retraso comercial por las inadecuadas-
condiciones fisicas de transitabilidad en la via, la poblacién
afectada indirectamente también son todos los centros
poblados del distrito de Ocaia.

Esta problematica ha generado preocupacion por parte del
Gobierno Regional de Ica, puesto que ei estado de la
carretera, constituye parte de la problematica socio -
econdmica en la zona. La relacidn entre.la economia y ia
inadecuada infraestructura del transporte esta muy clara,
motivo por el cual las autoridades locales, estan buscando
una solucién a este problema, por el bienestar de su

//1

poblacién.

Lesar Augusta Chong Ramos
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Es por esta razén, que el Gobierno Regional de Ica ha
considerado En el Plan Anual de Inversiones para el afio
2018 |a elaboracién del expediente técnico para (a ejecucién
de la obra: "'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA
~LACAPILLA-LP CON AYACUCHO {AY - 111 A OCANA),
DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA | DEPARTAMENTO
DE ICA", con lo que se espera mejorar la infraestructura vial
en la zona, ]

2.- OBJETIVOS DEL SERVICIO

El objetivo principal del proyecto es el MEJORAMIENTO DE
LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE
VIZCAS) LA PENA ~ LA CAPILLA- LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA, siendo la finalidad mejorar sus
condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio,
con una vida util de 20 afios.

Los objetivos especificos de! proyecto son los siguientes:

» Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de
los pasajeros que hacen uso de esta
importante carretera.

* Mejorar el nivel de vida de los habitantes dentro del
area de influencia

* Incorporaciéon de la economia local de las
comunidades aisladas hacia los mercados
provinciales, departamentales y regionales.

»  Fortalecer ia intégracién fisica y econémica
de los centros poblados deprimidos de esta
zona mediante el mejoramiento de sus vias
de comunicacién, incentivando el desarrollo
de la regidn, fomentando la agricultura,
ganaderia, comercio, etc

* Reducir los costos de transporte de carga y L‘Zf“‘g"\rfé’EggggQ Ramos
. . . . . Ard N CviL
pasajeros y reducirel  tiempo de viaje : Reg. C.L2 39380

hasta la mitad del que actualmente se toma.
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+ Mejorar el nivel de vida de sus habitantes,
cuyos resultados se daran una vez hecho el
" mejoramiento de la carretera,

e Dinamizar la intenjrelacién entre todas las
comunidades integrantes del beneficio
directo e indirecto.

e Generacion de -empleo temporal desde la
etapa de estudios,‘ durante la etapa de
ejecucion de obra y durante el periodo de
operacion y mantenimiento.

3.- NORMATIVIDAD UTILIZADA

Se considerd el siguiente marco normativo:

« Manual de  Carreteras: Mantenimiento o
Conservacion Vial (R.D. N° 08-2014-MTC/14) con
fecha 27.03.14.

+ Manual de Carreteras: Disefio Geométrico (DG-2014).

* Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotechia,
y Pavimentos: Seccidén Suelos y Pavimentos. (2014)

) * Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas
~ Generales para Construccion (EG-2013).

.

*+ Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de
infraestructura vial., -

(R.D. N° 18-2013-MTC/14) y sus modificatorias (2013)

+ Manual de Carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje. (2011)

de Transito Automotrizpara Calles y Carreteras. (2016)

« Manual de Carreteras: Manual de Dispositivos de Corai/)

s

(@;‘ INGENERO CIviL
W Reg. C.LP 39380

« Manual de Carreteras: Manual de Inventarios Viales 2014,

* Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales
Carreteras (2016)
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Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales
2013.

4.- DESCRIPCION DE LA RUTA

El sistema de transportes del area de influencia del proyecto
estd conformado por fa via en estudio, siendo ésta la Gnica
infraestructura vial existente para los nodos del origen destino.
El tramo Pte. Vizcas - Saramarca de la carretera 1C-111 de
supefficie de tierra, es la Gnica via que une longitudinalmente
a los distritos del area de influencia directa del proyecto.
Inicialmente la via mencionada se interconecta a la
Panamericana Sur. -

El tramo de carretera en estudio, de 15.18 kildmetros de
superficie afirmada el

mal estado, discurre por terrenos de topografia ondulada, con
deficiencias en de arte y drenaje.

Su estado de transitabilidad es calificado de regular y malo, en
determinados sectores como en las quebradas de los Km
3+306, 34592, 3+767, 4+204 y 4+870 la via se torna
intransitable en épocas de lluvias debido a la falta de obras de
arte. La ruta en estudio en |a actualidad presenta deficiencias
en el trazo y el disefio geométrico de los radios de curvatura,

Como hemos mengcionado, el camino departamental en estudio
consta de un solo tramo: Carretera Departamental IC-111,
EMP.PE-1S (Puente Vizcas-Palpa) - LD Ayacucho (Saramarca,
AY-hl a Ocafia) con una longitud total de 15.18 Km. Para
acceder al camino en proyecto se parte de la ciudad de Palpa
con direccion sur, a la altura del Km. 394 de la Panamericana
Sur se ha establecido como inicio del estudio, asignandosele la
progresiva 0+000,

Con respecto al relieve, el territorio presenta una topografia de
plana a ondulada, constituido por medias laderas, quebradas
profundas y Zonas de roca fija, en donde los taludes se inclinan
hasta la verticalidad con alturas variables.

En la Zona del proyecto se observa la presencia de escasa
vegetacion propia, siendo las especies arbustivas y herbaceas
las que predominan. Se observa la existencia de terrenos de

day LSRN
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CONSORCIO RIO GRANDE

cultivo en algunos tramos del camino, los mismos que se
encuentran, salvo pocas excepciones, fuera del derecho de via.

Dentro del proyecto, existe una red de quebradas de variadas
dimensiones, todos ellos son parte de la cuenca hidrografica del
Pacifico, sus aguas aportan al rio Vizcas que termina en la unién
con el Rio Grande a la altura de la localidad de Santa Cruz, para
desembocar en el Océano Pacifico. Captan las aguas durante
las épocas de lluvias, principalmente por escorrentia superficial
y, en muy menor escala, por filtraciones. Las aguas freaticas
tienen su descarga principalmente en las laderas,
preferentemente en las quebradas por los cuales van
discurriendo las aguas hasta llegar a los principales afluentes ya
mencionados.

En varios sectores se ha observado la presencia de cruces de
agua de riego o tajeas, predominantemente de concreto
armado, esto se debe a que los mismos pobladores son los que
hacen estos canales para que el agua llegue hasta sus
sembrios. También se ha observado la presencia de un puente
de estructura de concreto (Km 14+400, Puente Saramarca), que
son los principales sistemas constructivos en la Zona.

CARACTERISTICAS TECNICAS ACTUALES

Velocidad directriz : 20 km/hora
Radio minimo utilizado :5.00 m
Pendiente Minima :0.07 %
Pendiente maxima 1331 %
Bombeo en tangente :1.50 %

Ancho de superficie de rodadura Variable entre 2.50 , 6.20m

-

Bermas : Sin Bermas /_// -

A continuacién, se muestra un resumen de las C s / .

caracteristicas técnicas principales de la situacién actual T

que representan la oferta de la carretera, como longitud, L{Sﬂﬂuguligoi Chong Ramos
g R NIERO CIVIL

ancho de calzada, ancho de bermas, topografia, \f Reg. C.LP 39380
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condiciones de las cunetas, y alcantarilias, pendiente y
otras.

Cunetas y alcantarillas de alivio - : No tiene

Indice medio diario semanal (IMDs): 163 vehiculos/dia.

La seccion carrozable actual del camino existente es variable,
de 4.00 a 6.20m, con sectores criticos de hasta 2.50m. La
__ superficie de rodadura actual es a nivel de afirmado en regular. .
a mal estado, entre el inicio del proyecto y' el final, a lo largo
de la carretera en las zonas criticas las ampliaciones de
seccion de via se haran en terrenos eriazos, por lo que no
existe expropiacion de terrenos de terceros.

Superficie de rodadura:

La estructura del pavimento es una capa de afirmado de 0.15
m, la que esta a nivel de subrasante. Actualmente, la superficie
de rodadura presenta deterioro, el que se da debido a la
presencia de baches, huellas de vehiculos y encalaminados;
asimismo, se observa en su superficie material suelto debido a
la pérdida de material de liga.

Tramo (km 0+000 Km 2+000): El espesor de la capa de
afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05 m 4
5.22 m, el material tiene una clasificacién GN (grava limosa
con arena) y presenta en su superficie huellas, baches y
erosioén.

Tramo (km 2+000 Km 4+000): El espesor de la capa de
afirmado y su ancho en promedio en-el Km es de 0.05m ; 4.73
m, el material tiene una clasificacién GM (grava Jimosa con
arena) y presenta en su superficie hueflas, baches y erosion.

Tramo (km 4+000 Km 6+000): El espesor de la capa de
afirmado y su ancho en promedio en el Km esﬁde 0.10my
4.26 m, el material tiene una clasificacion SM (arena limosa

Cesar Augusto Chang Ramis
HA, INSENERO i,

L
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CONSORCIO RIO GRANDE

con grava) y presenta en su superficie huellas, baches y
erosion.

Tramo (km 6+000 Km 8+000): El espesor de la capa de
afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.10 m y
3.90 m, el material tiene una clasificacion SM (arena limosa
con grava) y presenta en su superficie huellas, baches y
erosion.

Tramo (km 8+000 @ Km 10+000): El espesor de la capa de
afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05 m y 4.39 m,
el material tiene una /.? clasificacion GM (Grava limosa con arena)
y presenta en su superficie huellas, ' baches y erosion.

Tramo (km 10+000 Km 12+000):

El espesor de la capa afirmado y su ancho en promedio en el Km es
de 0.05 m y 3.78 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava
limosa con arena) y presenta su superficie huellas, baches y
erosion.

Tramo (km 12+000 (Km 14+000):

El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el
Km es de 0.10m y 3.73 m, el material tiene una clasificacion GM
(Grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas,
baches y erosion.

Tramo (km 14+000 Km 15.180):

El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el
Km es de 0.05 m y 3.64 m, el material tiene una clasificacion GM A
(Grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas,

7 -~
/
baches y erosion.
77 g

& i .
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Conservacion:

Los niveles de servicio establecen las condiciones en que deben
conservarse las carreteras y este nivel se refiere a conceptos de
transitabilidad, seguridad y comodidad en la conduccién.

En nuestro caso, en el tramo en estudio se tiene:

Transitabilidad: en épocas de avenidas se dificulta el transito
publico, por perdidas de la plataforma de la carretera debido por
inundaciones del Rio Vizcas en los Kms. 12+ 500 y 13+400, y la
falta de infraestructura de drenaje transversal.

Seguridad: la seguridad en el tramo es deficiente debido a la
falta de sefializaciones (informativas, preventivas y reguladoras),
ya que el mayor riesgo de ocurrencias de accidentes es en
carreteras de bajo volumen de transito, donde el conductor esta
menos atento respecto a la aparicién de otros vehiculos.

Comodidad de conduccién: La comodidad es medida en
términos del indice de Rugosidad !Internacional o IR, y de
acuerdo a la velocidad promedio tomada durante el recorrido de
la via que es de 20Km/h, y al tipo de via que es un camino no
pavimentado con irregularidades, podemos establecer del
Diagrama 1 (Escala de Rugosidad IRIl), que la escala de
rugosidad para pavimentos (IRI) del tramo en estudio es de
20.00Km/m, lo que lo determina como un camino con frecuentes
defectos, erosiones y depresiones profundas y que ha
velocidades mayores de 20Km/h podrian ocasionar incomodidad
extrema y posibles dafios al vehiculo.

Trazo y disefo vial

En la via existente se desarrollan 427 curvas horizontales, correspondiendo cada
una a un P.|. Existiendo curvas con los radios menores de los 10.00 m,éradio

minimo excepcional), mayores al minimo excepcional (10.00m) y menores al /,

minime normal (12.50m).

— " 4
Las secciones transversales varian desde 2.50m a 6.20m, alo la

Cesqr Augusio Chong Ramos
SR, INGENIERO L
e fogdo sl 39350
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tramo.

Principaleé problemas existentes (Situacién Actuai).

Superficie de rodadura muy encalaminada, con baches,
huellas y erosion, lo

“

que provoca el deterioro en las llantas, del vehiculo, ademas -
- de presentar demoras  en el tiempo de recorrido de su ruta.

. Existen varias curvas peligrosas por estar muy cerradas,
ademas de la ausencia ante de sefiales y guardavias.

Ancho de seccién de via reducida en la mayor parte del tramo,
lo que dificuita el transito de los vehiculos en sentido contrario.

Existen sectores criticos que se inundan en los meses de
avenida de aguas (Enero - Marzo), faltan obras de drenaje
{cunetas, alcantarillas de alivio y para riego agricola, badenes,
etc. Lo que provoca la interrupcion del transito. en la via.

OBRAS DE DRENAJE

La carretera esta provista de obras de drenaje transversal
conformada por alcantarillas risticas especialmente las que se
encuentran en mal estado, de manera que cuando los flujos de
agua superficial y subterranea discurren sobre la plataforma de
la carretera y se infiltran a través del pavimento causan la
reduccidn de la capacidad portante de la via y en consecuencia
reducen su vida Util (FORMATO SIB - 02).

Las obras de arte, se componen de:

Muros de contencién de mamposteria de piedra; de piedray de
concreto, en regular y mal estado de conservacion, los mismos
que sirven de proteccion a la via.

El sistema de drenaje, se compone de:
. Lesm I dugusto Chong Ramos

PN, INGENIERO CiviL
Y Reg.C1P 33380
Alcantarillas de concreto armado y de tipo TMC, las cuales se

encuentran obstruidas,
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 CODIGO-RUTA CENTRO POBLADO  UBICACGION LATITUD

Y Badenes de concreto en regular estado de conservacion.

No se ha encontrado cunetas a lo largo de la.via y sus correspondientes
alcantarillas de alivio

5.- CONDICION ACTUAL DE LA VIA

CENTROS POBLADOS

Los centros poﬁlados por lo que atraviesa la via en estudio son
los centros poblados Santa Barbara, el Centro poblado de San
lgnacio, El centro Poblado La falda, los caserios de Santa Inés,
La peiia, La Cantera, Vizcas, Sonaque, jQuemado! La Capilla, *
Caserio Mineria Marina y el Centro poblado Saramarca, como
se muestra a continuacion:

RELACION DE CENTROS POBLADOS QUE ATRAVIESA LA ViA

LONGITUD ALTITUD

}0'?.5‘? IC111  SANTABARBARA 0+497 839247817  480960.94 387.87
10_05_0

17.7. IC111 SANIGNACIO 0+610 839238176 481035.73 395.40
10_05.01 IC 111 LA FALDA 1-4400 839282523 481656,26 407.32
10.05.01 IC'111  SANTAINES 1~610  8392927.02 481834,32 413.20
100501 1C 111 LA PERA 24800  8393382.65 482662.34 438.32
10_05.01 (G111  LACANTERA 3+400 830373220 483004.01 471.64
10_05.01 IC 111 VIZCAS 5260  B304464.06 484209.77 468.87
10_05_01 1C 111 SONAQUE 8+400  B8305407.41 485753.47 520.97
10.05_01. IC 111 QUEMADO 9+800 839634819 486043.51 541.42
10_05:01: 1C111 LACAPILLA " 11280 830605368 487023.45 568.49
10_05-0 CI11 SI4RAMARCA 14046  B8308041.87 489316.21 638.50

_/f/ﬂg
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6.- DESCRIPCION DEL SERVICIO

_El proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL. IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111
A OCARNA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE 'ICA, tiene como finalidad
mejorar las caracteristicas de la carretera existente, en
condiciones Optimas. de - servicio- _para una_ _
transitabilidad permanente, segura para los usuarios y
permita el desarrollo de-los pueblos que se encuentran
a lo largo de la carretera departamental.

De acuerdo al -Manual de Carreteras Disefio
Geométrico DG-2018, actualmente la carretera
departamental existente, esta clasificada como Trocha
carrozables, las cuales no alcanzan las caracteristicas
geométricas de una carretera ¥ son-a nivel de afirmado
o sin afirmar.

De acuerdo a los estudios realizados en el proyecto,
actualmente la trocha cumple con las exigencias
mininas de acuerdo al manual de carreteras para ser
clasificada como una carretera de tercera clase. En el
estudio de trafico se tiene un IMDA proyectado de 227
veh/dia, requisito obligatorio para cambiar de
clasificacion de-una trocha a nivel de afirmado a
carretera con condiciones geomefricas adecuadas y
de acuerdo a la norma vigente.

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032
2034 2036- 2038

TRAFICO NORMAL 168 170 171 173 175 177 182 185/

188 181 194
) <

Xesar Augusto Chong Ramios
,_". INGENIERQ CIVIL

_ Wgetl!  Reg. C.LP 39380
TOTAL 196 199 201 203 205 207 212 216
219 222 227

TRAFICOGENERADO 28 29 30 30 30 30 30
. . ) Y 33
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CONSORCIO RIO GRANDE

A lo largo de la trocha se tiene una serie de curvas que
no cumplen con los radios minimos, asi mismo cuenta
con una plataforma de rodadura en malas condiciones
producto del ultimo fenomeno el Nifio Costero que
causo serios dafios en la trocha, ademas de contar con
obras de arte precarias y en malas condiciones, muros
de contencion de piedra y mortero, quebradas donde
las escorrentias cruzan sobre la plataforma por falta de
alcantarilla, falta de cunetas y un sector de inundacioén
que corta el transito en la época de lluvias por la
crecida del rio Vizcas, condiciones que fueron
recogidas de campo para mejorar las caracteristicas
para una carretera de tercera clase.

El proyecto se desarrolla en su mayor longitud a
media ladera y por mejoras del trazo existen cortes
cerrados y zonas de relleno, haciendo que luego de
estas mejoras la nueva longitud total de la carretera
sea de 15.07336 kms.

PARAMETROS DE DISENO

Velocidad: 30 KPH
Velocidad en Zonas Urbana: 20 KPH
Radio Min: 30m
Radio Excepcional Min. 15m (Curvas de vuelta)
Radio Min en Zona Urbana: lam
Espiral normal 30m
Espiral (Parametro Jmax=0.7) 20m "Tabla 302.09 - J (m/s3)"
Bombeo: 2.5%
Peralte Max: 8.0%
Peralte Max en Zona Urbana: 4.0% (ZU 0+00 a 0+900, 13+670 a 14+300" i
y 14+580 al final) ( |
Sobreancho Max: 1.80m e -
Ancho de Carril: 2.50m Cfs o4 ﬂ"”".ﬁ%ﬂ‘;ﬁ@f”"’?
Ancho de Berma: 0.30m NI Reg CLP 39300
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CONSORCIO RIO GRANDE

Pendiente Long Max. 9.0%
Pendiente excepcional Max. 10.0%
Pendiente Long. Min. 0.50%
Pendiente Long. Min. Excep. 0.35%
Talud H/V: 11.5

Caracteristicas de carretera tercera clase:

Las principales caracteristicas en cuanto a disefio geométrico de la
nueva carretera tercera clase son:

¢ 01 calzada de 2.50 m. por cada sentido
¢ Berma de 0.30 m. por sentido
* Ancho total de calzadas 5.00 m. + 0.60 m. de bermas

¢ Ancho total de 5.60 m.

Base de 0.25m. de espesor
* Asfalto en caliente de 2" (0.050 m), en calzadas y bermas

Obras de Arte y Drenaje

La carretera comprende obras de arte y de drenaje para
proteger la plataforma y garantizar la vida util para la cual fue
disefiada, entre las principales obras de arte se tiene:

- Construccion de 11 Muros de concreto ciclépeo
para contencion y Sostenimiento del terraplén.

MUROS PPOYEC7ADOS

DESCRIPCION PROGRESIVAS Longitud-Aitura
MURO PROYECTADO N 01  0+630 A 0+870 40.0-4.00
MURO PROYECTADO N 02 2440 A 2+975 35.00-2.00 e
Cesar Augusto Chong Ramos
#FNp,  INGENIERO CIVIL
MURO PROYECTADO N'O.3  3+000 A 34-010 10.00 - 2.00 "4’(___‘,’ Reg. C.L.P 39380
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CONSORCIO RIO GRANDE

MURO PROYECTADO NdO3  3+010 .4 3+0

MURQ PROYECTADO N*03

MURO PROYECTADO N'04

MURO PROYECTADO N'05

MURO PROYECTADO N'05

MURO PROYECTADO N'06

MURO PROYECTADO NdO6

MURO PROYECTADO NOO

3+020 A 3+030

3+00 A 3+100

3*260 A 3+300

3+300 A 3+310

3*585 A 3+575

3+675 .43+585

34505 A 34815

MURO PROYECTADO NmO7 44540 A 4+570

MURO PROYECTADO NO08

MURO PROYECTADO N'09

MURO PROYECTADO - 10

MURO PROYECTADO N 11

MURO PROYECTADO N11

MURO PROYECTADO N 11

MURO PROYECTADO N'l1

MURO PROYECTADO N11

44805 A 4-j- 850

6+505 .6+527

6+670 AB+710

6+740 A6+825

8+825 A 8+845

8*845 A 8+855

8+8&55 A 8+865

6+865 A 8+885

10.00 - 4.00

10,00 - 100

50.0 - 400

40.00-2.00

10,00 -3.00

10.00- 2.0(3

10.00 - 4.00

20.00-2.00

30.00 - 2.00

45.00-2.00

22.00 - 200

40.00 - 2.00

85.00 - Z00

2CLOW - 3.00

10.00 - 4.00

10.1)0- 5.00

20.a0 - 3.00

--.....':::::..‘.:T_'.C._---__...:::...
cesar Augusto Chong Ramos

INGENIERO CiviL
Reg. C.L.P 39380

2 y
l‘ A
\ '

N

CALLE JOSE DOMINGO CHOQUEHVANCA N° 161- OFICINA 04 VRB,
YALDIVIESO - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA



CONSORCIO RIO GRANDE.

RELACION DE ALCANTARILLAS

Item Progresiva Longitud Diatro
1 00+603.98 11.41 36"
2 00+760.70 7.34 24"
3 00+800.71 7.34 24"
4 00+865.84 8.15 24"
5 01+070.54 8.97 24"
6 01+221.20 8.97 24"
7 01+361.38 8.97 24"
8 01+677.56 8.97 24"
9 02+020.14 8.15 24"
10 02+360.91 8.15 24"
1 02+518.46 7.34 36"
12 03+067.90 10.60 24"
13 03+289.68 10.60 36"
14 03+578.58 10.60 36"
15 04+037.17 7.34 36"
16 04+584.94 8.96 36"
17 04+822.01 8.96 36"
18 05+371.24 8.97 24"
19 06+387.26 8.97 36"
20 06+508.26 8.97 24" P
21 06+819.36 8.97 24" ‘
22 07+177.84 8.97 24"
23 07+293.28 8.97 24" (esar Augusto Chong Ramos
) ] @ INGENIERO CIVIL
24 09+196.24 8.97 24 ‘el Reg. CLP 39380
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o ey rmer e

25 . 09+687.99 8.15 24"

26 10+253.87 10.60 24"
27 10+403.98 897 24"
28 10+663.42 815 24"
29 10+820.37 978 24"
30 114081.01 978 24"
31 | 11+557.61 978 24"
32 11+978.63 978 24"
33 124153.22 978 24"
34 12+475.18 978 24"
35 12+835.64 734 24"
36 13+234.69 734 24"
37 14+049.25 734 24"
38 14+424.55 734 24"
39 14+548.89 734 24"
40 14+913.39 734 24"
37 14+994.54 734 24"

Construccion de 08 nuevos badenes

BADENES PROYECTADOS

DESCRI PCION PROGRESIVAS  LONG.

BADEN PROYECTADO N°01 4+152.50 A 4+187.50 25

BADEN PROYECTADON'02  5+14825A 5+173.25 25

BADEN PROYECTADO N°03 5+285,15 A 6-1-305.15 20

BADEN PROYECTADO N°04 07+530 A 07+550 20

BADEN PROYECTADO NO5  8+142.74 A 8+162.74 20 > i

BADEN PROYECTADON'06  8-1-51837 A 8+548.37 30

BADEN PROYECTADON07 ~ 10+044 A 10+064 20 ,(__ﬁ/fé_\
BADEN PROYECTADON°08  11+743.24 A 11+763.24 20 Cesar Augusto Ciong Raios

(GRS, INGENIERO CIVIL
‘v’ Reg. C.IP 39380
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CONSORCIO RIO GRANDE

Defensa riberefia para proteccion de la plataforma; estos trabajos consisten en

la limpieza y encauzamiento del rio Vizcas, con un ancho minimo de 35.00m. de

acuerdo a la recomendacion en el informe hidraulico; construccion de muros

tipo paraguas para proteger la plataforma, terraplén y definir el ancho minimo

el rio; proteccion de talud natural con material de limpieza del rio,

seleccionando las rocas mas grandes y colocarlos sobre el talud hasta superar el

- Reparacion de badenes existentes

RELACION DE BADENES EXISTENTES

Descripcion

Badén con piedra emboquillada

Badén con piedra emboquillada

Badén con piedra emboquillada

- Cruces vehiculares

CRUCES VEHICULARES
DESCRIPCION

CRIJCE VEHICULAR N°01
CRUCE VEHICULAR N°02

CRUCE VEHICULAR N°03

Progresiva Inicio y Fin Longitud
Km 5+860.00 al Km 5+870.00 1000 M.
Km 9+995.00 al Km 10+005.00 10.00 M.
Km 10+220.00 al Km 10+230.00 10,00 M.

PROGRESIVAS
2-t-580.00
6+870.00

—

(o>

74
i’
——

7+750.00

ween

(P, INGENIERO CiviL
W2 Reg C.LP 39380
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CONSORCIO RIO GRANDE

nivel de aguas maximas del rio; construir un dique de cierre en
cauce formado por desborde del no, el mismo que provoca la
inundacion de la plataforma existente, el dique estara
compuesto por muros tipo paraguas y rocas producto del
encauzamiento del rio; y finalmente elevaciéon de la rasante
entre el Km 12+500 al Km 13+250 el mismo que sera rellenado
con material granular para evitar el lavado de finos en caso
existan filtraciones.

7. DISPONIBILIDAD (CANTERA, DME)

A lo largo de la trocha existente se identificaron 03 ‘
canteras, los cuales seran empleadas para la ejecucion |
de la carretera.

Canteras:

Se encuentran ubicadas en sectores adyacentes a la
trocha y corresponde a areas de quebradas naturales con
depésitos de material que cumplen con las
especificaciones técnicas para el uso de rellenos y base.
Se tiene dos canteras de material granular y uno de arcilla.
No tiene propietario, se gestiond la libre disponibilidad de

RELACION DE CANTERAS

Descripcio
ltem n Material Ubicacion
1 Cantera N° 1 Granular  5+300

2 CanteraN° 2 Granular  10+000

el

DME: gEe
A

donde no existen viviendas ni areas de cultivo. (osar Augusto Thon TR e

,‘@‘ INGENIERO CIVIL
g’ Reg. C.LP 39380
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CONSORCIO RIO GRANDE

Deposito de material excedente

Descripcién Ubicacion
DMEN"®1 5+500.00
DME N°2 10+000

Se comprara el agua para usarla en obra, el
presupuesto considera la compra de agua.

CAPITULO 11

2.00 CONTROL _ADMINISTRATIVO

2.1 Inscripcion de Obra en el Ministerio de Trabajo
Reemplazado por uso de planillas electronicas segin D.S. 008-
2007-TR

2.2 Instalacién de Medio de Comunicacion en OBRA
e Del Residente 984456709
* Representante legal 962110986

2.3 Implementacion de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Se estd implementando para cumplir con lo previsto en la norma
G.050- 1.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: donde indica que,
“Toda obra de construccion, debera contar con un Plan de
Seguridad y Salud que garantice la integridad fisica il }

y salud de sus trabajadores, sean estos de contratacién directa/o ;
subcontrata y toda persona que de una u otra forma tenga acceso AT

alaobra”.

Cesa:j Augusto Cno;rg Ranios

INGENIERD CIVIL

5 \
Se ha implementado el uso de cascos, guantes y uniformes para@’ Reg C.1.P 39380
trabajadores, asi como otros accesorios de seguridad necesarios de
acuerdo a la actividad que se ejecutan.
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CONSORCIO RIO GRANDE

2.4 Personal de Obra y Personal Administrativo

Se cuenta con el Ingeniero Residente, 01 Especialista Ambiental
01 Especialista de Suelos y Geotecnia, 01 Especialista en
Movimiento de Tierras, 01 Arqueélogo, 01 Maestro de Obra, 01
Chofer, 01 Almacenero, 02 topografo, 02 operarios, 03 peones, 07
operadores de maquinaria pesada.

CAPITULO 1II

3.00 CONTROL DE AVANCE DE OBRA

3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1 Programacion de Obra

El Residente ha elaborado el Calendario fechado al inicio
contractual 24 de octubre del 2019 y con fecha de término
para el dia 19 de julio del 2019, el mismo que fue
presentado al Supervisor de obra.

3.1.2 Descripcién de los Trabajos Realizados en el periodo

Se indica que la obra se dio inicio el dia 24 de octubre del
2019 y para el presente informe se estd indicado las
partidas que se han ejecutado durante el mes de octubre
del 2019, tal como se indica en el cuadro del numeral
3121

3.1.2-1 Partidas ejecutadas en el periodo

01 Pavimento Flexible

01.01 Movimiento de tierras

01.01.01 Caseta para almacén y guardiania
01.01.02 Movilizacion y desmovilizacion.
01.01.03 Mantenimiento de transito y seguridad vial
01.01.04 Topografia y Georeferenciacion 5
01.02 Movimiento de tierras ,/
01.02.01 Corte de material suelto (
01.02.04 Relleno con material propio

#

-

A
il £F

e

/'~

s

(esar Augusto Chong Ramos
INGENIERO CIVIL

ol Reg C.LP 39380
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CONSORCIO RIO GRANDE

01.03 Extraccion, Aplanamiento y de agregados
01.03.01 Extraccion y apilamiento de material granular
01.03.05 Transporte de material excedente D> 1 km

05. Impacto Ambiental
05.03 Programa de contingencias
05.03.01 Programa de contingencias

Control de Avance Financiero

3.1.2 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de

Avance Programado.
AVANCE FISICO (PROGRAMADO VS
EJECUTADO)
AVANCE AVANCE ESTADO
OBRA PROGRAMADO EJECUTADO DE LA
ACTUAL | ACUM. | ACTUAL | ACUM. OBRA
% % % %
‘Mejoramiento de la carretera
departamental 1C-111 (Puente
Vizcas) La Pefia-La Capilla-LD con Adelanta
Ayacucho (AY-118 a Ocafa), Distrito| 1.25% | 1.25% | 1.53% |1.53% | da (0.28
y Provincia de Palpa, Departamento %)
de Ica”
3.1.3 Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
El Contratista ha presentado la justificacion de
metrados ejecutados del mes de octubre del 2019
previa revision del Supervisor, lo que posteriormente
permite la formulacién de la Valorizacién No. 03
correspondiente al mes de octubre del 2019.
R Monto Monto Acumul
Valorrl'zacw Actual Acumulado ado Observacion | _—
(S1.) (S1) (%) A '
'
s / §
N°. 01 - " tramite ol L
octubre a1 | 247.301.05 | 247,301.05 | 1.53 % _ ”(:r /) S
(esar Apgusto Chong Ramios

TR, INGENIERO CIVIL
‘4@ Reg. C1.P 39380
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CONSORCIO RIO GRANDE

S S B S Sl A i - gl S e il

N°. 02 -
nov-19

N°. 03 -
dic-19

N°. 04 -
ene-20

N°. 05 -
feb-20

N°. 06 -
mzo-20

N°. 07 -
abri-20

N°. 08 -
may-20

N°. 09
junio-20

N°. 10
julio-20

Nota: Monto Valorizado Incluye IGV sin reajustes,
amortizaciones, retenciones.

3.1.4 Control de Adelanto para Materiales, Control del
cumplimiento del Plan de utilizacion — Solicitud,
Cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.

Se otorgo adelanto directo del 10%

e

,@ INGENIERD CIVIL
3’ Reg C1P 39380

Nl
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— e AN AT

Avance A fisi
Descripcion Financiero vamie ISICO | Observacion
0 (%)
(%)
Adelanto Directo 10.00 % 0 cancelada
Valorizacion N° 01 .
Octubre-19 0.00 % 1.53% tramite
TOTALES 10.00% 1.53 % A.FINC.>A.FIS.
3.1.7 Control Fianzas: Vigencia, Vencimiento,
Renovacion.

Presentacion de la Carta Fianza por Adelanto Directo,
monto vigente S/ 1°619,950.11 soles, emitida por
INSUR Carta Fianza N° 219301643, fecha de
emision 12 de agosto del 2019, fecha de vencimiento
10 de noviembre del 2019.
Presentacion de la Carta de Fiel Cumplimiento,
monto vigente S/. 1°619,950.11 soles, emitida por
INSUR con Carta Fianza N° 219301638, fecha de
emision 08 de agosto del 2019, fecha de vencimiento

01 de junio 2020.

32 Atrasos de Obra

No presenta

"CAPITULO IV

40 CONTROL TECNICO DE OBRA.

(

-~ & -'
v
// /
/ i
“.

2 /t{ Z / ‘/'

/ ==

Cesar Augusto Chong Ramios

.
i;

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

INGENIERQ CIVIL
Reg. C.|.P 39380

Afirmado para la carretera, cantera Progresiva 10+100
aprobada, muestreo de la cantera para su andlisis vy
presentacion del Proctor.

e
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CONSORCIO RIO GRANDE

3.1.5 Reporte de Pagos efectuados al Contratista

Los pagos efectuados al contratista, figuran en el
siguiente cuadro:

Descripcion Monto actual (5/.) Fecha pago Observacion
Adelanto Dlirecto 1'619,950.11 04/09/19 cancelado
Adelanto Materiales 01 0 s
Valorizacion N2 01 247,301.05 - tramite

Valorizacion N2 02

Valorizacion N2 03

Valorizacion N2 04

3.1.6 Determinacion del Avance Financiero.

Nota: Se considera monto pagado al Contratista con /IGV

A la fecha, el Contratista registra un avance
financiero de S/. 1'619,950.11 soles.

Comparacion entre Avance Financiero y el
Avance Fisico

A la presentacion del informe, se registra un avance
financiero total de S/. 1'619,950.11 soles, que
representa el 10 % y un avance fisico total de 1.53 %.

> /

tesar Auguisto Chong Ramios

N INGENIERO CIVIL
\ / Reg. C.L.P 39380
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CONSORCIO RIO GRANDE

2O -

4,2 Obras Provisionales

CANTIDAD DE SUB-
PERSONAL FasaLLA CONTRATO FARGIAL
Maestro de obra 1 0
Operarios, Oficiales,
Peones 05 0
Operadores de maquinaria
pesada 07 0
TOTALES 13 0 0
4.2.1 Oficina de Residente, Almacén, Servicios

Higiénicos, y Vestuario para Trabajadores.

Se ha cumplido con la instalacién de la oficina,
almacén, hospedaje y alimentacion para personal
técnico y de campo, se han proporcionado los EPP y se
esta implementando los SS.HH: de campo.

4.3  Control Técnico de Calidad de los Trabajadores.

Se viene cumpliendo con los controles técnicos necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos.

-El uso correcto de los EPP

- Contar con las medidas bésicas del plan de contingencia
(Implementacién de botiquin de emergencias, contar con
camilla de emergencia y de collarin para inmovilizacion del
cuello y a solicitud de la supervision se esta implementando
la compra de un alcolimetro para despistaje sobre todo a
operadores de maquinaria pesada).

- Charlas de seguridad para el personal

4.4 Control de Recursos

4.4.1 Mano de Obra

Se cuenta con mano de obra calificada que forma
parte de planilla de la empresa ejecutora, asi como
personal de mano de obra no calificada de acuerdo al-

siguiente detalle: / /
\,7 o % .

Lesm_ Augusto Chong Ranios

N, INGENIERG CIVIL
UGl Reg. CIP 39380
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CONSORCIO RIO GRANDE

4.4.2 Materiales.

4.4.3 Equipoy Herramientas

El afirmado serd proporcionado por la cantera

ubicada en la progresiva 10+100.

Los materiales para dosificaciones de concreto
contaran con sus respectivas certificaciones asi como

lo de las mezclas asfalticas.
Materiales de seguridad y sefializacion.

El contratista cuenta con equipos y herramientas
operativas al desarrollo del presente mes de
valorizacion del 24 al 31 de octubre tales como:

ITEM | CANTIDAD
1 1 Camion Cisterna (agua)
2 1 Camién Volquete 15 m3
3 1 Tractor de oruga D-7
4 2 Camioneta de campo 4 x 4
5 1 Moto niveladora
6 1 Cargador Frontal
7 2 Estaciones totales
8 1 Herramientas manuales y Herramientas eléctricas

\4’;/-_ - —la e
Cesar Augusto Chong Ramios

&R,  INGENERO CVL
“‘@' Reg. C1P 39380
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CONSORCIO RIO GRANDE

CAPITULO V

5.00 CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO.

5.1

5.2

53

5.4

Informe de Revision del Expediente Técnico

Existe incongruencia del eje vial por tener puntos geodésicos
del proyectista distintos a los puntos geodésicos de la base
del Ministerio de Cultura.

Aprobacion de nueva cantera Progresiva 10+100, asi como
los DME (Depésitos de Material Excedentes), Progresivas
aprobadas por el Ministerio de Cultura 6+100, 7+600,
8+800.

Consultas Efectuadas Referidas al Proyecto

Con informe N° 001-2019-CCHR/RO de fecha 24 de octubre
del 2019, el residente de obra plantea varias observaciones
que se detallan en el presente informe, el cual se anexa en
copia.

Consultas Pendientes de Absolucion. -

Con fecha 25 de octubre del 2019, el Consorcio Bartolomeo
con CARTA N° 013-2019/CONSORCIO BARTOLOMEO
hace llegar al Ing. Dante Campos Valencia, Sub Gerente de
Supervision y Liquidacién de Proyectos de la Region Ica, las
consultas basadas en el Informe N° 001-2019-CCHR/RO y
de la Resolucién Directoral N° D0016-DDCICA/MC, para
pronunciamiento del proyectista.

Consultas Absueltas por la Supervisién/Inspeccion
directamente.-

Ninguna. / \

Py
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-
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CAPITULO VI

6.00 ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO.

6.1  Adicionales de Obra
No presenta a la fecha del informe.

6.2  Ampliaciones de Plazo

No presenta a la fecha del informe.

CAPITULO VII

7.00 RESUMEN DE ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE
OBRA

Se adjuntan copias de folios respectivos, correspondiente al mes de
octubre del 2019 donde se indica los trabajos realizados por el
contratista diariamente y consultas folio N° 004 al folio N° 011 de
fecha 31 de octubre del 2019.

CAPITULO VIl

8.0  VISITAS.

» Visita del presidente de la Region Ica Ing. Javier Gallegos
Barrientos para inauguracion de la obra.

» Visita del Ministerio de Cultura, Zonal Nasca y Zonal Ica,
Lic. Arq. Abdul Yalli Alarcén y Lic. Arq. Mirian Moquillaza
Ramos, en vista de supervisiéon y monitoreo.

» Visita del presidente de la comunidad de Saramarca Sr.
Rubén Quispe y dirigentes de transportes. ]

/
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CAPITULO IX

9.00 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE.

En el presente proyecto la Empresa Constructora ha proseguido con
su plan de desarrollado estratégico presentado ante la supervision
resaltando lo siguiente:

1. INTRODUCCION

El presente Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente enmarca el plan
a seguir para lograr los objetivos en la prevencion de accidentes, la
seguridad y salud de su personal y la mitigacion de los impactos
ambientales producto de nuestras actividades, esta responsabilidad
debe ser compartida por cada trabajador mediante el estricto
cumplimiento de las disposiciones y reglas que se dictan para este
efecto. Esta actitud no

es solamente una evidencia de la consideracion que la empresa guarda
a su personal, sino la confirmacion de sus principios, segln los cuales el
capital humano es la mas valiosa inversion de la empresa. Una
operacion eficiente se caracteriza, no solamente por el alto grado de
produccién o calidad sino también por la ausencia de accidentes.

2. OBJETIVOS DEL PLAN:

e Garantizar las condiciones de seguridad, establecer las directrices
respecto a la prevencion de incidentes laborales, asi como de
enfermedades profesionales durante la ejecucién de los trabajos
encomendados y salvaguardar la integridad fisica y bienestar de los
trabajadores y terceros, mediante la prevencin y eliminacion de las
causas de accidentes.

e Cumplir con las normas, directivas y especificaciones de nuestro
cliente, bajo el amparo de la normatividad legal vigente:
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera D.S. 024, Reglamento
D.S. 005-2012-TR de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y norma G.050 seguridad durante la construccion.

* Mejorar nuestros estandares de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, basados en los compromisos de nuestra Politica Cé}'&'}'ﬁ'ﬁ,?{ﬁ'ﬁ(};@“ggﬁ;b}'

INGENIERG CIVIL
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Integrada de SST, de prevenir lesiones y enfermedades ,
ocupacionales, asi como impactos ambientales negativos. -

CALLE JOSE DOMINGO CHOQUEHUAMNCA N' 161- OFICINA 04 URB.
VALDIVIES® ~ DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - LIMA



Evitar la ocurrencia de accidentes y controlar las causas de los cuasi
accidentes que se susciten durante la ejecucion de los trabajos.
Igualmente, proteger los recursos naturales y reducir el impacto
ambiental que nuestras operaciones puedan originar en las zonas
de trabajo.
¢ Proteger las instalaciones y propiedades de LA EMPRESA, con el
objeto de garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad.
® Mejorar el desempefio laboral de los trabajadores en forma segura,
comprometiéndolos con la prevencion de accidentes.
* Mantener los procesos productivos y/o de servicios de manera que
sean seguros y saludables. ‘
* Los objetivos del presente Plan sélo podran ser posibles con la
participacion y compromiso de todo el personal de LA EMPRESA a
través de actividades sistemdticas y permanentes; para el
cumplimiento del programa elaborado y lograr una adecuada
administracion de riesgos y control de pérdidas.

2.1 ALCANCE
El presente aplica a todo el personal involucrado en el proyecto de
LA EMPRESA, contratistas, visitantes, etc.

3. DEFINICION DE TERMINOS
Las siguientes definiciones se aplican:

* Accidente de Trabajo: Se llama asi a todo suceso que resulta en lesidn
o dafio no intencional.

* Accidente Trivial o Leve: Es aquél que, luego de la evaluacion, el
accidentado debe volver maximo al dia siguiente a sus labores
habituales.

® Accidente Incapacitante: Es aquél que, luego de la evaluacion, el
meédico diagnostica y determina que continte el tratamiento al dia
siguiente de ocurrido el accidente.

* Accidente Fatal: Es aquél en el que el trabajador fallece como
consecuencia de una lesion de trabajo; sin tomar en cuenta el tiempg/’—“\I
transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte. Para efec /
de la estadistica se debe considerar la fecha en que fallece.

® (Causas de los Accidentes: St
Cesar Augusto Chong Ramos

/Nbi,  INGENIERO CIVIL
a) Causas por Falta o Falla en el Sistema de Gestidn. P e c1p 130

Nl

Es cuando no existe o son deficientes: Los Planes de Gestidn, los
estandares operacionales y el desempefio directivo y operativo.
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b) Causas Basicas

Son aquéllas producidas por factores personales y factores de

trabajo, los mismos que se definen a continuacién:

® factores Personales.- Son los relacionados con la falta de

habilidades, conocimientos, la condicion fisico-mental
psicologica de la persona.

e Factores del Trabajo.- Se refiere a defectos en el disefio, errores
y demora logistica, adquisiciones inadecuadas, uso de equipos,
herramientas y materiales inapropiados y mala eleccién o mala
ejecucion de los métodos de explotacién. Estan relacionados

con el ambiente de trabajo.

c) Causas Inmediatas
Son aquéllas producidas por actos y/o condiciones Subestandar.

e Condicion Subestandar: Se llama asi a las instalaciones
incorrectas, areas de trabajo inapropiadas, uso incorrecto de

sustancias, materiales, equipos y/o energia.

e Acto Subestandar: Es toda accion o practica incorrecta
ejecutada por el trabajador gue causa o contribuye a la

ocurrencia de un accidente

Ambiente de Trabajo: Es el lugar en el que se desarrollan las labores

encomendadas o asignadas.

Auditoria: Es el proceso de evaluacidn del Sistema de Gestion de la

Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente.

Berma de Seguridad: Es una pila o acumulacién de material, capaz de

detener a un vehiculo.

Capacitacion: Consiste en instruir conocimientos tedricos y practicos

del trabajo a los participantes.

Certificado de Calificacién: Conocido también como autorizacion para
tareas especificas, es aquél que otorga el titular de la actividad o una
institucion reconocida y autorizada, para operar maquinarias, realizar
trabajos en caliente, en espacios confinados, entre otros.
Contaminacién del Ambiente de Trabajo: Es toda alteracion
indeseable del ambiente de trabajo, referido a la calidad del suelo,
agua o aire, a un nivel que puede afectar la salud y la integridad fisica
de los trabajadores en su entorno.

Cultura de Seguridad: Es el conjunto de valores, principios, normas,
comportamiento y conocimiento que comparten los miembros de
una organizacion, con respecto a la prevencién de incidentes,
accidentes, enfermedades ocupacionales, dafios a la propiedad y

£/
(esar dugusto Chong Ranios
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pérdidas asociadas, sobre los cuales se resuelve la gestion
empresarial.

Emergencia: Es un evento que se presenta en forma natural o como
consecuencia de un trabajo mal realizado dentro del centro de
trabajo, como: incendios, explosiones por presencia de gases
explosivos, inundaciones, deshielos, deslizamientos, golpes de aguay
otro tipo de catastrofes.

Enfermedad Ocupacional: Se llama asi a todo estado patoldgico
permanente o temporal que adquiere el trabajador como
consecuencia de los agentes- fisicos, -quimicos, biolégicos o
ergondmicos del trabajo que desempefia.

Equipos de Emergencia: Conjunto de personas organizadas para dar
respuesta a las emergencias, tales como incendios, hundimientos de
minas, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos.
Estadistica de accidentes: Es un sistema de control de la informacién
de los incidentes y accidentes.

Estdndares de Trabajo: El estdndar es definido como los modelos,
pautas y patrones que contienen los pardmetros y los requisitos
minimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y
extension establecidos por estudios experimentales, investigacidn,
legislacion vigente y/o resultado del avance tecnoldgico, con los
cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempefio y
comportamiento

industrial. Es la forma correcta de hacer las cosas. El estindar
satisface las siguientes preguntas: {Qué?, ¢Quién? y ¢ Cudndo?
Gestion de la Seguridad salud ocupacional y Medio Ambiente: Es |3
aplicacién de los principios de la administracién profesional a la
seguridad, asi como se aplica a la produccién, a la calidad y al control
de costos. Permite dejar de tratar a la seguridad como un factor
separado del trabajo y de la administracién, para considerarla como
la forma correcta de hacer las cosas.

Incidente: Se llama asi a todo suceso, que bajo circunstancias
ligeramente diferentes, resulta en lesién o dafio no intencional. En el
sentido mas amplio incidente involucra también los accidentes.
Incapacidad Total Temporal: Es aquélla que, luego de un accidente,
genera la imposibilidad de utilizar una determinada parte del
organismo humano, hasta finalizar el tratamiento médico y volver a
las labores habituales, totalmente recuperado.

Incapacidad Parcial Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente 3

genera la pérdida parcial de un miembro o simplemente es la pérdi{éa

/

parcial de las funciones de un miembro. N «3"7/-;2 "
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Incapacidad Total Permanente: Es aquélla que, luego de un accidente,
genera la pérdida anatdmica total de un miembro aungue sea a partir
del dedo mefiique del organismo humano.

indice de Frecuencia (IF): Numero de accidentes fatales e
incapacitantes por cada millon de horas hombre trabajadas. Se
calculara con la formula siguiente:

Indice de frec Mens = N° de Accidentes reportables del mes x 200,000
Numero de horas /Hombre trabajadas en el mes

Indice de Frec Acum = Suma de Acc. Reportables en lo que va del aiio x 200,000
Numero de horas/ hombre trabajadas en lo que va del afio

indice de Gravedad: Es el nimero de dias perdidos o no trabajados por
el personal de la obra por efecto de los accidentes relacionandolos a un
periodo de 200,000 horas de trabajos (OSHA). Para el efecto
acumulativo se suman todos los dias perdidos por los lesionados
durante los meses transcurridos en lo que va del afio. Si el descanso
meédico de un lesionado pasara de un mes a otro se sumaran los dias
no trabajados correspondientes a cada mes.

Indice de Grav Mens = Numero de dias no trabajados en el mes x 200,000
Numero de horas / hombre trabajadas durante el mes

Indice de Grav Acum = N° de dias no trabajados en lo que va del aiio x 200,000
N° de horas / hombre trabajadas en lo que va del afio

indice de Accidentabilidad (IA): Una medicién que combina el indice de
frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el indice de severidad
de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas. Es el
producto del valor del indice de frecuencia por el indice Gravedad.

Indice de Accidentalidad = Indice de Frec. Acum x Indice WV’ ﬁcum
/

A

Induccién u Orientacion: Capacitacion inicial para ayudar aIl ___,,'_f_cﬁ 45 e
trabajador a ejecutar el trabajo en forma segura, eficiente y correcta, “*>. Ugusto Chong Ranos
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a) Induccion u Orientacion General. - Es una presentacion a los
trabajadores con anterioridad a la asignacion al puesto de
trabajo sobre temas principales de la politica, beneficios,
servicios, facilidades, reglas y practicas generales, y el ambiente
laboral de la organizacion.

b) Capacitacion de Trabajo Especifico. - Es orientar al trabajador
con la informacion necesaria a fin de prepararlo para el trabajo
especifico.

Investigacion de Incidentes y Accidentes: Es un proceso de
recopilacion, evaluacion de datos verbales y materiales que conducen
a determinar las causas de los incidentes y/o accidentes, para tomar
las acciones correctivas y prevenir la recurrencia.

Inspeccién: Es un proceso de observacion metddica para examinar
situaciones criticas de practicas, condiciones, equipos, materiales y
estructuras. Son realizadas por personas capacitadas y conocedoras
en la identificacion de peligros y evaluacion de riesgos.

Encargado del Programa de Seguridad, Salud ocupacional y Medio
Ambiente: Por Ias caracteristicas de su puesto, sus funciones son las
de un facilitador. Coordinara en todo momento acciones preventivas
de Seguridad salud y Medio Ambiente en las operaciones. Reportara
directamente al Gerente General.

Lesion: Es un dafio fisico u orgénico que sufre una persona como
consecuencia de un accidente de trabajo, la misma que debe ser
evaluada y diagnosticada por un médico titulado y colegiado o
paramédico calificado. No se clasifica como lesién los siguientes:
Hernia inguinal, si quedod curada; Pérdida de la ufia de los dedos de
las manos o de los pies; La pérdida de la falange de los dedos cuando
no afecta el hueso; Pérdida de dientes; Desfiguracién; Relajamiento o
torceduras; Fracturas simples en los dedos de las manos, de los pies,
tanto como otras fracturas que no originan menoscabo o restriccion
permanente de la funcidén normal del miembro lesionado.

Libro de Actas: Es un libro legalizado por el Notario Publico o por la
autoridad que en su defecto cumpla funciones notariales, donde se
anotara todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad Salud
y Medio Ambiente, cuyas recomendaciones se prepararan y remitiran
a los responsables e involucrados por escrito.

Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar dafio a las
personas, equipo, procesos y ambiente.

Plan de Emergencia: Un documento guia comprensivo sobre las
medidas que se deben tomar bajo varias condiciones de emergencia
posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos,
recursos de la organizacion disponibles para su uso, fuentes de ayuda
fuera de |a organizacién, métodos o procedimientos generales que se

o f—
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deben seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para
implementar procedimientos dentro del departamento, capacitacion

y préctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los
informes exigidos.

Procedimiento: Una descripcion pasé a paso sobre como proceder,
desde el comienzo hasta el final, para desempefiar correctamente
una tarea; resuelve la pregunta ¢Como?

Relacion de Causalidad: deben existir pruebas de orden clinico,
patoldgico, experimental o epidemioldgico, consideradas aislada o
concurrentemente, que permitan establecer una asociacion de causa
efecto, entre la patologia definida y la presencia en el trabajo, de los
agentes o condiciones, la conjuncion de estos cuatro elementos
permite distinguir cuando una enfermedad es o no profesional y
establecer las listas de las que seran reconocidas como tales y las
condiciones de su reconocimiento.

Reglamento: Es el conjunto de disposiciones y la autorizacién de uso y
aplicacion de una norma, que abarca todos los procedimientos,
practicas o disposiciones detalladas, a las que la autoridad competente
ha conferido el uso obligatorio.

Representante de los Trabajadores: Es un trabajador sindicalizado o
no, con experiencia en seguridad o capacitacion recibida en ella,
elegido mediante elecciones convocadas por los trabajadores para
representarlos por un afio, ante el Comité.

Riesgo: Es la posibilidad/probabilidad de que haya pérdida.

Salud: Es el estado de perfecto bienestar fisico y social y no solo la
ausencia de enfermedad o de incapacidad (OMS).

Salud Ocupacional: Promocion y mantenimiento del mas alto grado
de bienestar fisico, mental y social de los trabajadores en todas las
actividades econémicas, la prevencion de dafios a la salud causados
por sus condiciones de trabajo, la ubicacién de trabajadores en un
ambiente de trabajo saludable y para resumir la adaptacién.
Supervisor: Es la persona que tiene a su cargo un lugar de trabajo o
autoridad sobre un trabajador o mas. Este calificado debido a su
conocimiento, capacitacion y experiencia a organizar el trabajo y su
desempefio, esta familiarizado con las regulaciones que se aplica al
trabajo y tiene conocimiento de cualquier peligro potencial o real a la
salud o seguridad en el lugar de trabajo.

SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Zonas de Alto Riesgo: Son dreas o ambientes donde estan presentes
las condiciones de peligro inminente, que pueden presentarse por un

A i S S g
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disefio inadecuado o por condiciones fisicas, eléctricas, mecénicas,\’ V77 Q fr’

ambientales inapropiadas, entre otros (esar Augusto Chong Ramos
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4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE LA EMPRESA.

El CONSORCIO RIO GRANDE Es una Empresa dedicada a la Construccion de
Edificaciones, Obras Viales, Obras Hidraulicas con integrantes de muchos afios de
experiencia en el rubro.

A lo largo de estos afios nos hemos adaptado a las nuevas exigencias del mercado
y a proyectos de cualquier envergadura y complejidad, superando los mas altos
requisitos de calidad, seguridad y medio ambiente. Siendo conscientes de nuestra
responsabilidad sobre la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Contamos con un grupo de profesionales en constante actualizaciones con las
normativas y mejoras dedicadas a prevenir los riesgos.

5. PROTECCION AL TRABAJADOR

Estamos comprometidos en proteger la seguridad y salud de todos
nuestros trabajadores mediante la prevencion de accidentes y dafios
personales en el trabajo, por consiguiente, los trabajadores tienen
derechos bdsicos como: El derecho de saber, El derecho a participar, El
derecho a rehusarse a realizar un trabajo inseguro.

5.1.1 El derecho a saber:

Los trabajadores tienen derecho a conocer los peligros que pueden
afectar su salud y/o seguridad en el drea de trabajo y la de sus
compafieros los cuales deben estar identificados en el contrato de
trabajo de acuerdo el puesto que desempefie.

5.2.2 El derecho a participar:

Los trabajadores tienen voz en los asuntos que pueden afectar su
seguridad y salud en el trabajo. Muchas Sedes dependiendo del nimero
de trabajadores tienen un sub comité de seguridad o un representante
de seguridad para expresar la preocupacién o inquietud de los
trabajadores y tratar estos temas. Los trabajadores tienen ademas el
derecho de participar en las inspecciones del drea de trabajo conducidas
por La Empresa o por inspecciones de fiscalizacién del Ministerio de
Promocién Laboral del Trabajo (SUNAFIL)

5.3 El derecho a rehusarse a desarrollar un trabajo inseguro:
Un trabajador tiene el derecho a rehusarse a realizar un trabajo si tiene/«

causas razonables para creer que: o 7
* Existe una condicién en el trabajo que es peligrosa para él y

0 sus compafieros. ﬁmi{ -
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e Sjla operacion de un equipo, el uso de una herramienta o
instrumento presentan un peligro para él o sus
compafieros.

e Siexiste alguna violacion de las normas de Seguridad Salud
y Medio Ambiente.

* Sies una actividad para la cual no fue contratado y por lo
tanto no fue informado dentro del contrato de trabajo.

5. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL
PLAN

6.1 RESPONSABILIDADES Y ORGANIGRAMAS

6.1.1. Organigrama en Proyecto:

RES]DENTE
DE OBRA

ASISTENTE ING. CALIDAD
ADMINISTRATIVO || 5

i I

7.1 DE LA IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL Y COSTOS AMBIENTALES EN LA OBRA.

» El personal de obra cuenta con sus respectivos EPP.
» Se ha implementado el equipo de proteccién colectiva para lo
cuentan con una camilla de emergencia, collarin para mmowhzacm{z
cuello, botiquin de emergencia y extintor. £ ﬂ’ ‘
» Laobra se ha sefializado y se han colocado conos preventivos en Ia&%ﬂhd.‘ﬂ”“o fhﬂfu Ranios
de trabajo con maquinaria pesada y personal. ¢ '} R'NGEE"ERO e
» Se esta capacitando al personal de obra en materia de seguridad, saTt;rd it
el cuidado del medio ambiente.
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11.0

Se realiza el riego constante para evitar la contaminacion del polvo.

Con los dirigentes de |a zona se coordina la participacion de la comunidad.
El plan de prevencion y el monitoreo para mitigar el impacto ambiental
se ha iniciado con el riego constante para evitar polvaredas en las zonas
removidas.

El plan de contingencias se sigue implementando para llegar al nivel
previsto conformarlo con el residente de obra, maestro de obra y dos
operarios de experiencia.

CAPITULO X

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD G.050

PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE
OBRAS.

El contratista ha implementado las medidas de seguridad, conforme
lo establece la Norma G.050 “Seguridad Durante la Construccion”
ya que ha implementado el uso de cascos, guantes, botas con punta
de acero y uniformes para el personal de obra.

CAPITULO XII

DE LA SUPERVISION DE OBRA.-

La supervision de la obra viene siendo realizada por el
CONSORCIO BARTOLOME. Siendo el Ing. Mariano Marcilla
Miranda el jefe de supervision.

Teléfono : 977-375-021

PSGT ﬂugusm Cho

\
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CAPITULO XIII

12.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

En el presente informe y tal como se indica en ¢l numeral 3.1.2.1
de las partidas ejecutadas se ha realizado lo siguiente:

01.02 Movimiento de tierras

01.02.01 Corte de material suelto
01.02.04 Relleno con material propio

Zona de trabajo : 7+760 @ 7+940 — 9+850 @ 10+200

01.03 Extraccién, Aplanamiento y Transporte

01.03.01 Extraccion y apilamiento de material granular
01.03.05 Transporte de material excedente D> 1 km

Zona de trabajo: 10+100

Los movimientos se adjuntan en las hojas de metrados.

fe-:sgr;/lugusta' Chong Ramos

/ \ INGENIERO CiviL
\ !

B Reg. C.IP 39380
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CONSORCIO RIO GRANDE

CAPITULO X1V

12.00  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

» Con fecha 29 de agosto del 2019 se firma el Acta de
Suspensién Temporal de Plazo, por no contar con el PMA
exigido por el Ministerio de cultura, por ser una zona
altamente sensible en infraestructuras pre existentes de restos
arqueologicos.

» Con fecha 27 de setiembre del 2019 y con RESOLUCION
DIRECTORIAL N° D 00016-2019-DDCICA/MC, El
Ministerio de Cultura emite la aprobacion del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, corrigiendo de esta manera el
articulo 1 de la Resoluciéon anterior N° D00015-2019-
DDCICA/MC y se detallan las coordenadas enumeradas en
el inciso a), b), ¢), d), e) y los vértices de la carretera
existente, para tener en cuenta las zonas de mayor riesgo en
el trabajo a desarrollar; como se detalla en la presente
resolucion.

» Con fecha 24 de octubre del 2019 se firma el Acta de Inicio
de Obra.

» Con Informe N° 001-CCHR/RO de fecha 24 de octubre del
2019, el Residente de Obra informa a la Supervision el estado
situacional de la obra y la elevacion de consultas al
proyectista.

» Con Carta N° 013-2019/CONSORCIO BARTOLOE de
fecha 25 de octubre del 2019, la empresa supervisora eleva a
la Region Ica, las consultas de obra, teniendo como
referencia el Informe N° 001-CCHR/RO y la RESOLUCION
DIRECTORIAL N° D0016-DDC/CA/MC, del Ministerio de
Cultura.

» Con Carta N° 001-2019-CCHR/RO de fecha 28 de octubre
del 2019 del Residente de obra se hace entrega a la
Supervision la entrega de los planos replanteados de la
progresiva 0+00 @ 15+080, para su aprobacion e inicio de
los trabajos de la progresiva 8+00 @ 15+080.

» Se recomienda a la supervision la aprobacion de los planos
replanteados y evitar un mal entendimiento del eje vial
existente por data errénea no concordante con la data del
Ministerio de Cultura en los puntos geodésicos. il

» Se recomienda la aprobacion de la presente va]onzacmﬁ y
proseguir con los trabajos correspondientes al n(es de

noviembre 2019. L : /  L—

Cesar Augusta Chong Ramos
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CAPITULO XIII

13.00 ANEXOS.

Carta de autorizacion de pago.

DNI Representante Legal
Documentos de la Empresa Contratista
Facturacion

Contrato de Obra

Acta de Entrega del Terreno

Acta de Inicio de obra
Certificaciones

Derechos de pagos del contratista
Copia del cuaderno de obra.
Resolucion de aprobacion del PMA
Panel fotografico.

VVVVVVVVVVYVYYVY

Atentamente.

Ing. César Chong Ramos

Residente de Obra
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