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INFORME DE VALORIZACTOD

DATOS GENERALES
LICITACION

OBRA

CONTRATO DE OBRA
RESOLUCION DE APROBACION DE
REFORMULACION DE EXPEDIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SISTEMA DE CONTRATACION
ENTIDAD CONTRATANTE
MONTO VALOR REF. (C/ IGV)
MONTO VALOR REF. (S/IGV)
CONTRATISTA

RESIDENTE

CONTRATISTA SUPERVISORA
JEFE DE SUPERVISION

ADELANTO DIRECTO OTORGADO
FECHA DEL ADELANTO DIRECTO

A N° 04 DEL SUPERVISOR

NCIPAL DE ENRO 2020

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2019-
GORE-ICA

:MEJORAMIENTO DE LA  CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA-LA CAPILLA- LP CONN AYACUCHO (AY A
OCONA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA

: N°002-2019-GORE - ICA

: RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°008-2019-
GORE-ICA

RECURSOS
DETERMINADOS
: PRECIOS UNITARIOS
: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: 8/. 16, 266,806.72
: §/.13,785,329.51
: CONSORCIO RIO GRANDE
: ING. BORIS PABEL GUTIERREZ RAMIREZ
: CONSORCIO BARTOLOMEO
: ING. FERNANDO GILBERTO QUISPE PENA

ORDINARIOS-RECURSOS

: §/.1°619,950.11 C/IGV
: 03-SET-2019

ADELANTO MATERIALES OTORGADO : §/. 3'239,900.21 C/IGV
FECHA DEL ADELANTO MATERIALES : 11-NOV-2019
MONTO PRES. CONTRATADO CON IGV: §/.16,199,501.07
MONTO PRES. CONTRATADO SIN IGV : §/.13,728,390.74

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

: 14 de agosto de 2019

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO  : 15/08/2019
FECHA DE SUSPENSION TEMPORAL  : 29/08/2019
FECHA INICIO CONTRACTUAL : 24/10/2019
PLAZO DE EJEC. CONTRACTUAL (D.C) : 270 Dias c.
FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 19/07/2020 |
AVANCE ACUMULADO EJECUTADO  : 10.78% |
AVANCE PROGRAMADO ACUM. |

ESTADO DE LA OBRA

NEODRMI: BENTHAL

2.59%
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1.1. Ubicacion
El proyecto “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente

Vizcas) La Peiia — La Capilla — LD con Ayacucho (AY — 111 a Ocaiia),

Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”, se inicia entre los 380.62
m.s.nm (KM 0+000.00) a 655 m.s.nm (km 15+0.73.76) de la via afirmada
existente. Con el mejoramiento de la via se tiene una longitud final de
15+073.36km.

El inicio se.ha establecido en el km, 0+000 (Pte Vizcas — Palpa) del camino
departamental ruta IC-111, a la altura del km 394 de la Panamericana Sur;

habiéndose determinado el punto final en el km 15+073.36 C.P Saramarca.

Departamento - Ica
Provincia : Palpa
Distrito - Palpa

1.2. Objetivos

Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es el Mejoramiento de la Carretera
Departamental IC-111 (Puente Vizcas), La Pefia — La Capilla — Lp con Ayacucho
(AY-111 a Ocafia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica, siendo la
finalidad mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier €poca del afio,

con una vida til de 20 afios. )
/

Objetivos Especificos ( '/ //// j
e Mejorar el servicio de transporte de carga y pasajeros N f u ;m“ il“!"“‘f"
e Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso de
esta importante carretera.
e Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
* mercados provinciales, departamentales y regionales.
e Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el tiempo de
viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.

o Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una vez

hecho el mejoramiento de la carretera.

1 ENI
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTA\AENTAL IC-111 (PUENTE ViZCASA LA PENA - LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY
- 118 A OCANA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA"




1.3. Metas de la Obra

- Pavimento flexible de 27.

- Construccion de sardineles sumergidos de 0.15m x 0.25m concreto
f¢=175kg/cm2 en Longitud de 8980 ml (solo en los centros poblados).

- Nivelacion de buzones existentes 08 unidades

- Construccion de cunetas longitudinales 13,437.36ml

- Construccion de alcantarilla TMC 41 unidades de 247 y 36”

- Construccion de badenes 08 unidades longitudes 20m, 25m y 30m.

- Mejoramiento de badenes existentes.

- Construccion de muros de contencion de concreto 1lund, longitud total
aproximadamente 624.Cm con alturas variables de 2.00m a 4.00m

- Construccion de dique de encauzamiento y defensa riberefia con una longitud
de 280.72m

- Sefializacion y seguridad vial (6 sefiales informativas, 107 sefales, 07 sefiales
reglamentarias, 16 postes kilométricos, 30,146.72m pintura lineal continua,
3,768.3m pintura lineal discontinua, 112,50 m2 marcas en el pavimento,
2.914.05 m2 marcas en muro contencion.

- Guardavias 2,760m

- Gibas o resalto 30m

1.4. Entidad Contratante
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
1.5. Contratista

CONSORCIO RIO GRANDE, conformada por:

e Corporaciéon de ingenieria, construccion y desarrollo sostenible Internacional

S.A.C

e Asesoria, Disefio y Construccion Contratistas Generales S.A.C

e [BERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A

REPRSENTANTE LEGAL.:

Emily Céspedes Sayritupac

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL: /
_CONSORCIA BAKTO
Urb. La Estancia Mza A lote N°12 distrito de Ica — Ica - Ica /- __-_-'_‘"'” A ////
i.6. Periodo del Informe \ _ e 73 / el '.' U’ ‘n' *' ,

Valorizacion N° 04: Del 01 al 31 de Enero del 2020
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2.0. CONTROL DI AVANCE FISICO
2.1. Estado del Avance Fisico de Ia Obra
A la fecha del presente informe correspondiente a la Valorizaciéon N° 04 en el
periodo del 01 hasta el 31 de Enero del 2020, el estado de la obra se encuentra
\DELANTADAL Ello se verifica en el comparativo del calendario de avance
reprogramado acumulado (9.59%) y el avance real acumulado (10.78%); en el que

se detalla a continuacion:

a) Situacion de la Obra : ADELANTADA
b) Avance programado Vigente - 4.06%

¢) Avance ejecutado en el Mes 1 6.28%

d) Avance programado acumulado al mes 1 9.59%

e) Avance acumulado ejecutado al mes : 10.78%

El avance favorable, se encuentra por encima del 80% con respecto al Reprogramado

Acumulado ejecutado acumulado (10.78%) el que comparando con el avance

programado acumulado ascendente a ($.59%), permite precisar que el avance de obra

se encuentra ADELANTADA en 1.19%.

f) Adicionalmente afirmar que el avance en relacion al calendario de avance de obra
actualizado, se observa un adelanto favorable para el Contratista, encontrandose por
encima del 80% de acuerdo a la normativa de la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del estado y su Reglamento.

Como referencia se debe tomar en cuenta las anotaciones del cuaderno de obra en

los diversos asientos del residente y supervision correspondientes al Mes de Enero

de 2020. ‘
| . i J({/’
2.2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA OBRA g _”/ y :/(Z / /‘?, vy
Comentario NI T, AUShEATA)
EFE BY/SUPEAVISION DE A

Es preciso aclarar que esta supervision ha realizado una evaluacion de los avances

en la obra al mes de Enero del 2020.

2.3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO
Las principales actividades ejecutadas al Mes de Enero del 2020, en lo que
corresponde al contrato principal, estan distribuidas en las siguientes partidas

genericas.
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PARTIDAS EJECUTADAS

(v

01.01

01.01.03

01.02

01.02.01

01.02.04

YA Y INT
'

OBRAS PROVISIONALLES

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

En esta partida se abarco lo concerniente al mantenimiento de
transito en las areas que se hallan en construccion, como el
mantenimiento de desvios, para facilitar las tareas en ejecucion.

El avance ejecutado en el presente mes es del 11% del Metrado
‘Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 38% del Metrado Contractual.

=  Avance del mes 1.00 Mes.
= Avance acumulado actual 3.40 Mes.
MOVIMIENTO DE TIERIA

CORTE DE MATERIAL SUELTO

La excavacion en este material se efectué con 02 maquinaria pesadas
(excavadora) y siguiendo los lineamientos emitidos del Ministerio de
Cultura y el expediente técnico.

El avance ejecutado en el presente mes es del 12.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 32.00% del Metrado

Contractual.
¢ Avance del mes 4,755.96 m3
e Avance acumulado actual 15,300.63m3
P rr).p-.r)n ID* n%""’
( / ’ /(//()
RELLENO CON MATERIALES PROPIOS N\ NG i ‘“‘/' G 1'”'“ (FL

ww Tl

Se consideran las labores de relleno con material propio eni las
progresivas indicadas en el expediente técnico y planos de replanteos
del proyecto.

El avance ejecutado en el presente mes es del 5.00% al Metrado

Contractual.
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01.02.05

01.02.06

e

SUPDEervision

El avance ejecutado acumulado es de 240 Yo del Metrado
Contractual.
1,655.43 m3.

5,852.22 m3

e Avance del mes

Avance acumulado actual

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE

Se define como el trabajo que se realizara en el area que soportara
directamente a la estructura del pavimento. Su ancho sera el que
muestren los planos o lo indique la Supervision.

El avance ejecutado en el presente mes es del 35.00% del Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 48.00% del Metrado
Contractual.

31,503.90 m2.
43,825.90 m2.

¢ Avance del mes

e Avance acumulado actual

CONFORMACION Y ACOMODO DE DME

Es la actividad de acondicionamiento y disposicion final de los
materiales excedentes de la obra en lugares debidamente autorizados,
en el que se le indica a la contratista contemplar, acorde con ¢l Plan
de Manejo Ambiental.

El avance ejecutado en el presente mes es del 3.00% del Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 10.00% del Metrado
Contractual. |
1,359.15 m3. |
4,291.78 m3. |

=  Avance del mes

= Avance acumulado actual

cafis DRC Yh l’ DL }lh
s ,/ //{///, /
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01.03
01.03.01

01.03.02

01.03.03

EXTRACCION, APILAMIENTO Y TRANSPORTE
EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL GRANULAR

Estos trabajos se desarrollé en las canteras identificadas para la
explotacion de los agregados y que estan indicados en los planos del
proyecto

El avance ejecutado en el presente mes es de 29.00% del Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 46.00% del Metrado
Contractual.

» Avance del mes 8,276.48 m3.
=  Avance acumulado actual 13,112.02 m3.
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE BASE
ENTRE 120M Y 1000M AL 100%

Esta partida comprendid el traslado del material granular que es
necesario transportar para la ejecucion de la obra.

El avance ejecutado en el presente mes es del 30.00% del Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 38.00% del Metrado
Contractual.

.9.205.30 m3k.

11,846.35 m3k.

»  Awvance del mes

=  Avance acumulado actual

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE BASE
PARA DIST. MAY. DE 1000M AL 100%

Esta partida comprendio el traslado del material granular que es
necesario transportar para la ejecucion de la obra.

El avance ejecutado en el presente mes es del 36.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 39.00% del Metrado

Contractual . J -
CONSDRCT "!TNY'!-'“-T"-”}/‘

= Avance del mes 17,554.47 m3. =~ _~- ///,,/// /
P ot B ¥/ 5 S L

»  Avance acumulado actual 18,740.24 1113;--" ING FERM '*;7{,1’.,,{/ N
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01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<1KM

Esta partida comprendio el traslado del material excedente, luego de
haber realizado los trabajos de corte correspondientes, a los DME
correspondientes.

El avance ejecutado en el presente mes es del 14.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 26.00% del Metrado

Contractual.
» Avance del mes 1,042.43 m3.
* Avance acumulado actual 2,415.53 m3.
01.04 PAVIMENTO IF1L.LEXIBLI

01.04.01 CONFORMACION DE BASE DE 0.25M C/MATERIALES DE
APORTE DE 0.25
Este trabajo consiste en la colocacion y compactacion de material de
base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o
varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y
dimensiones indicados en los planos del proyecto.
El avance ejecutado en el presente mes es del 43.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 47.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 9,212.64 m3.
*  Avance acumulado actual 10,086.17 m3.
o CONSORCIGB BA Mw" g
\“:E\‘- D ! Ul . . ‘ ,/—./_ r'l//.'//

03.01 CUNETAS LONGITUDINALES (s ¥ 'hj.‘/, r::’
03.01.01 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS
LONGITUDINALES
Consiste en conformar y perfilar con motoniveladora, y compactar
con plancha compactadora o pisones de metal o concreto, la seccion

transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas, cuando

INFO MENSUAI 10N VALORIZAGION N° 04 - MES DE ENFRO
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libre flujo del agua.

El avance ejecutado en el presente mes es del 7.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 7.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 897.00 m.
=  Avance acumulado actual 897.00 m.

REVESTIMIENTO DE CUNETAS

03.01.02.01 CONCRETO F'e=175 kg/cm2

03.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Este trabajo consiste en el suministro de materiales,
fabricacion, transporte, colocacion, vibrado, curado y
acabados de un concretos con resistencia fc 175 kglem2 de
cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos vy
agua;, utilizados para la construccion de estructuras de
drenaje, muros de contencion, cabezales de alcantarillas,
cajas de captacion, aletas, sumideros y estructuras en general,
de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y
las instrucciones del Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 6.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 6.00% del Metrado

Contractual.
. Avance del mes 6728 m.
= Avance acumulado actual 67.28 m.

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos
los encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias
para confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del
concreto de los diferentes elementos que conforman las
estructuras y el retiro del encofrado en el lapso que se

establece mas adelante.
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El avance ejecutado en el presente mes es del 6.00% al

Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 6.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 22.43 m.
" Avance acumulado actual 22.43 m.

03.02 CONSTRUCCION DE AL CANTARILLAS TMC (41 UND)

03.02.01 OBRAS PRELIMINARES

03.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno
en determinacion precisa v exacta sus niveles asi como definir sus
linderos y establecer marcas y sefiales fijas de referencia, con
caracter temporal.
El avance ejecutado en el presente mes es del 3.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 10.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 34 .83 m2.
= Avance acumulado actual 123.85 m2.

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL
SUELTO MANUAL

Este trabajo consiste en la ejecucion de excavaciones por encima
o por debajo del nivel fredtico, para fundacion de estructuras
diversas, en material suelto, para la cimentacion de estructuras,
alcantarillas, muros, zanjas de coronacion, canales, cunetas y
otras obras complementadas.
El avance ejecutado en el presente mes es del 3.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 9.00% del Metrado

Contractual. %
CONST 'f'J£7‘VTL ;1 e
* Avance del mes 4828 m3. [/ — | ,f//,f',fj; ,f
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= Avance acumulado actual 167.03 m3.

03.02.02.02 RELLENO EN ESTRUCTURAS C/MATERIAL PROPIO

Este trabajo consiste en la colocacion en capas, humedecimiento o
secamiento, conformacion y compactacion de los materiales
adecuados provenientes de la misma excavacion y/o material de
préstamo, para rellenos a lo largo de estructuras de concreto y
alcantarillas de cualquier tipo, previa la ejecucion de las obras de
drenaje.

El avance ejecutado en el presente mes es del 4.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 8.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 25.29 m3.
*  Avance acumulado actual 51.63 m3.

03.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Esta partida esta referida al transporte de material excedente,
tanto de excavaciéon de explanaciones, construccion de
alcantarillas a diferentes distancias, de acuerdo con estas
especificaciones, las cuales a su vez seran eliminadas en los DME
autorizados.

El avance ejecutado en el presente mes es del 2.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 10.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 29.89 m3.
= Avance acumulado actual 15003 m3. . coner
s
03.02.03 CONCRETO SIMPLE (M

03.02.03.01 ALCANTARILLA-LOSA DE CONCRETO SIMPLE
Este trabajo consiste en el suministro de materiales,
fabricacion, transporte, colocacion, vibrado, curado y acabados

de concretos de cemento Portland, con una resistencia f'c 175
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AT 8 AR - A P ] ¢
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kg/cm2 utilizados para la construccion de la estructuras de
drenaje, de acuerdo con los planos del proyecto, las
especificaciones y las instrucciones del Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 2.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 2.00% del Metrado
Contractual.

¢ Avance del mes 0.68 m3.

e Avance acumulado actual 0.68 m3.

03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILL
Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos los
encofrados, las formas de madera, necesarias para confinar y
dar forma al concreto; en el vaciado del concreto de los
diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro
del encofrado en el lapso que se establece mas adelante.
El avance ejecutado en el presente mes es del 1.00% al
Metrado Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 1.00% del Metrado
Contractual.
» Avance del mes 0.36 m3.

e Avance acumulado actual 0.36 m3.

03.02.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA

Este trabajo consiste en la construccion de estructuras de
diversos tipos, de piedra labrada, generalmente asentados con
mortero de cemento, de acuerdo con estas especificaciones y
en conformidad con el Proyecto.

El avance ejecutado en el presente mes es del 4.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 4.00% del Metrado
Contractual. / /

* Avance del mes 2.05 m2. _."JN‘-D'H g
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“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

03.02.04 CONCRETO ARMADO
03.02.04.01 CABEZAL DE ENTRADA

03.02.04.01.02

03.02.04.01.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos
los encofrados, las formas de madera, necesarias para
confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y
el retiro del encofrado en el lapso que se establece mas
adelante.

El avance ejecutado en el presente mes es del 4.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 4.00% del Metrado

Contractual. ‘
e Avance del mes 20.89 m2.

° Avance acumulado actual 20.89 m2.

ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

Este trabajo consiste en el suministro, ftransportes,
almacenamiento, corte, doblamiento y colocacion de las
barras de acero dentro de las diferentes estructuras
permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del
proyecto.

El avance ejecutado en el presente mes es del 8.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 8.00% del Metrado

Contractual.
e Avance del mes 522.35 kg.
e Avance acumulado actual  522.35 kg. /
Sraes
03.02.04.02 CABEZAL DE SALIDA ( :4:/1‘"d:i“’l’('f'“
03.02.04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ~_ / -

INFORME M

Este trabajo consisie en el suministro de materales,

fabricacion, transporte, colocacién, vibrado, curado vy

1M VAT £y N° 04 - MES DE ENERO
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03.02.04.02.02

03.02.04.02.03

INFORME MENSLY

acabados de los diferentes tipos de concretos de cemento

Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua;
utilizados para la construccion de estructuras de drenaje,
muros de contencion, cabezales de alcantarillas, cajas de
captacion, aletas, sumideroé y estructuras en general, de
acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y
las instrucciones del Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 28.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 28.00% del Metrado
Contractual.

. Avance del mes 21.20 m3.

® Avance acumulado actual 21.20 m3.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos
los encofrados, las formas de madera, necesarias para
confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y
el retiro del encofrado en el lapso que se establece mas
adelante.

El avance ejecutado en el presente mes es del 29.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 29.00% del Metrado

Contractual.
° Avance del mes 120.73 m2.
® Avance acumulado actual 120.73 m2. {;orsﬂ’n’c

o

-
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ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 V et

Este trabajo consiste en el suministro, transportes,
almacenamiento, corte, doblamiento y colocacion de las
barras de acero dentro de las diferentes estructuras
permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del

proyecto.
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El avance ejecutado en el presente mes €s del 15. OO% al

Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 16.00% del
Metrado Contractual.

e Avance del mes 996.31 kg.

e Avance acumulado actual 1,046.55 kg.

03.02.05 ALCANTARILLA TMC

03.02.05.01

03.06 MUR

03.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

ALCANTARILLAS TMC DIAM=24" E=2.0 MM

Este trabajo consiste en el suministro, transporte,
almacenamiento, manejo, armado y colocacion de tubos de
acero corrugado galvanizado, para el paso de agua
superficial. La tuberia tendra los tamafios, tipos, disefios y
dimensiones de acuerdo a los alineamientos, cotas y
pendientes mostrados en los planos.

El avance ejecutado en el presente mes es del 69.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 83.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 150.00 m.
»  Avance acumulado actual 180.00 m.

O DE CONTENCION DE CONCRETO

03.06.02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

INFORME W

Este trabajo consistira en la construccion de capas
compactadas de relleno para obras de concreto y drenaje, con
materiales aprobados provenientes de excavaciones u otras
fuentes, de acuerdo con estas especificaciones y de
conformidad con el Proyecto.

El avance ejecutado en el presente mes es del 2.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 2.00% del Metrado

Contractual.

ALD UPERVISION V $IZAGION N° 04 - MES DE ENERO
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=  Avance del mes 3924 m3.

= Avance acumulado actual 3924 m3.

03.06.03 CONCRETO SIMPLE

03.06.03.01 CONCRETO CICLOPEO Fc175 kg/cm2 +30% P.M.
Este trabajo consiste en el suministro de materiales,
fabricacion, transporte, colocacioén, vibrado, curado vy
acabados de concretos de cemento Portland, con una
resistencia flc 175 kg/cm2 + la adicion de piedra en un
porcentaje que no excedera del 30% de piedra grande cuyo
tamafio maximo no de be ser mayor a 40 cm de diametro,
utilizados para la construccion de la estructuras de soporte, de
acuerdo con los planos del proyecto y las especificaciones.
El avance ejecutado en el presente mes es del 2.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 5.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 3424 m3.
®*  Avance acumulado actual 69.83 m3.

03.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS DE MURO DE PIE
Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos
los encofrados, las formas de madera, necesarias para
confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y el
retiro del encofrado en el lapso que se establece mas adelante.
El avance ejecutado en el presente mes es del 5.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 6.00% del Metrado

Contractual.
=  Awvance del mes 158.63 m?2.
»  Avance acumulado actual 201.23 m2.
CONS Sf‘(l/ Jm;ﬁ 17/
03.06.03.03 JUNTA DE AISLAMIENTO ! jf”f* 7 /.
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Esta partida se refiere a la construccion de las juntas de
aislamiento en los muros de contencion. Estas juntas deberan
ser cubiertas con tecnoport de 1" segin lo indicado en los
planos del proyecto.

El avance ejecutado en el presente mes es del 4.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 4.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 13.51 m2.
=  Avance acumulado actual 13.51 m2.

03.06.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE
DRENAJE DE 3"
Esta partida se refiere al suministro e instalacion de tuberia
de drenaje de 3" en el muro de contencion en la cantidad y
lugares indicados en los planos.
El avance ejecutado en el presente mes es del 4.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 5.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 11.20 m.
=  Avance acumulado actual 13.30 m.
05. IMPACTO AMBI fl—
CONSORCIS-BA FD)’ /’
05.03 PROGRAMA DI CONTINGENCIA [« Jillge |
05.03.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIA (f‘”,ff ”/ oot o ‘:if rEA

En esta partida el contratista implemento el programa de
contingencia contra accidentes que pueda ocurrir en la obra,
como adquisicion de equipos de emergencia contra
accidentes.

El avance ejecutado en el presente mes es del 11.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 38.00% del Metrado

Contractual.
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= Avance del mes

Ll Avance acumulado actual

3.0. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
3.1. Monto del Contrato

1.00 Mes.
3.40 Mes.

S/.16,199,501.07 (Diecisé¢is Millones Ciento Noventa y nueve Mil Quinientos uno

con 07/100 nuevos soles incl. IGV).

3.2. Monto de Adelanto Directo

S/.1,619,950.11 (Un Millén Seiscientos Diecinueve Novecientos cincuenta con

11/100 nuevos soles). 10%. Fecha de entrega del adelanto directo, 01 de setiembre

del 2019.

3.3. Monto de Adelanto para materiales

3'239.900.21 (Tres Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos con

21/100 nuevos soles). 20%. Fecha de entrega del adelanto directo, 19 de Noviembre

del 2019.

3.4. Pagos y Valorizaciones

(_0!11:( wp& BAJT()'I ri va

( ‘IN; ‘z"'ﬂ'm G ~‘.J.. rf
N__JEHE D SUPERVISION DL OB
ADELANTOS
CONCEPTO MONTO ——" ——rrr
ADELANTO DIRECTO </ 1.619.950 11 Cancelado 10%
ADELANTO DE MATERIALE S/. 323990021 Cancelado 0%

VALORIZACIONES

CONCEPTO MON;‘J:_'N’ L | OBSERVACIONES | DETALLE ':(3‘:‘\',"1:)("”
;\‘tf\ll"(-'ll{};"t"\(ﬂlfm S/. 247.301.06 CANCEL ADA Cont. Principal 1.52%
;:J...\_'l?“m.’{ AN S/. 228.763.63 CANCELADA Cont. Principal |.41%
r\\“'{\]:'(”\‘]; eSS S/, 253,349.32 CANCELADA Cont. Principal 1 56%
:;,"T\III'”RV' ACION S/ 1,017,862 .69 IRAMITI Cont. Principal 0.28%

TOTAL S/. 1.747.276.79

NOTA: Monto valorizado incluye IGV Sin reajuste, amortizaciones, ni retenciones.

INFORME MENSUAL DF SUPLRVISION VAL(
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3.5. Resumen de pagos al Contratista

Los pagos realizados al contratista, se figura en el siguiente cuadro:

Monto Amortizaciones Deductivos
& " Total Pagos
Val N2 Descripcion | Valorizado Reajuste | Adelanto Adelanto | Adelanto | Adelanto | Monto Neto IGV Efectuad
(Sin IGV) Directo Materiales | Directo | Materiales M inie
Monto
Contractual |13,728,390.74 2,471,110.33| 10 199,501.07
1 Oct - 2019 |209,577.17 0.00| 20,957.72 0.00 0.00 0.00| 188,619.45| 33,951.50| 222,570.95
2 Nov -2019 | 193,867.48 0.00|19,386.75 0.00 0.00 0.00|174,480.73 | 31,406.53 | 205,887 .26
3 Dic-2019 |214,702.81 |7,417.77 | 21,470.28 | 10,497.31 | 183.79 0.00| 189,969.20| 34,194.46| 224,163.66
Ene - 2020 | 862,595.50 | 8,625.96 | 86,259.55 | 48,431.56 | 85.49| -400.92|736,845.78|132,632.24 | 869,478.02
En resumen se presenta el estado de pagos efectuados a la contratista
Descripcion Monto actual (5/.) Fecha pago Observacion
Adelanto Directo 1’619,950.11 04/09/19 cancelado
Adelanto Materiales 01 3°239,900.21 19/11/2019 cancelada
Valorizacion N° 01 222,570.95 - cancelada
Valorizacion N° 02 228,763 63 - cancelada
Valorizacion N° 03 253,349.32 - cancelada
Valorizacion N° 04 1,017,862.69 - Por Cancelar
(;0;_4.5;9-!4; ‘
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3 6. Esta(lo de la Amortlzacwn de los adelantos Otorgados

L

BART

ADELANTOS DIRECTO
Vionto Adelanto
N P nd nl ol (1)
N i FECHA (SIN 1GV) Yo
1 - 01/09/2019 1,372.839.07 10.00%
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DEL . ANT
VALORIZACIONES .\. 1‘ )‘R”I 17 1ION DEL ADELANTO
DIRECTO
No. : j Lt AMORTIZACION ACUMULADO
> W w7 8 3\4" »
VAL. PERIODO SLASAGY) S/, S/,
01 OCT.19 209,577.17 20,957.72 20,957.72
02 NOV. 19 193,867.48 19,386.75 40,344.47
03 DIC. 19 214,702.81 21,470.28 61,814.75
04 | ENERO 20 862,595.50 86,259.55 148.074.30
SALDO POR AMORTIZAR SIN
1IGV) §/. 1,224,764.77
ADELANTOS POR MATERIALES
: Vionto Adelanto
i D T “IX 0
, N /i FECHA (SIN 1GV) A
| - 19/11/2019 2,745,678.14 20.00%
AMORTIZACIONES
VALORIZACIONES AMORTIZACION DE MATERIALES
No. e e A\MORTIZACION | ACUMULADO
VAL. PERIODO SLASAGY) S/ S/
01 OCT.19 0.00 0.00 0.00
02 NOV. 19 0.00 0.00 0.00
03 DIC. 19 214,702.81 10,497.31 10,497 .31
03 ENER 20 862,595.50 48.431.56 58,928.87
SALDO POR AMORTIZAR SIN
IGV). §/. 2.686,749.28
|
\
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40. PORCENTAJE DE AVANCE RVAL EN TL PE RIODO VS 1
DE AVANCE PROGRAMADO
ENERO 2020
REPROGRAMADO | 557,054.13
AVANCE SIN S/.
ol T 862,595.50
AVANCE % | REFROGR MIADRY! 4i06%
DE CADA
MES g 6.28%
: REPROGRAMADO "
AVANCE % % oS
ACUMULADO RE/AL ——
0
1 AVANCE AVANCE ESTADO
REPROGRAMADO EJECUTADO |
OBRA DE LA
ACTUAL | ACUM. |ACTUAL| ACUM. OBRA
% %o %o % i
“Mejoramiento  de la carretera
departamental ~ IC-111  (Puente
Vizcas) La Pefia-La Capilla-LD con
Ayacucho (AY-118 a Ocaifia),| 4.09% | 9.59% | 6.28% |10.78 % |ADELANTADA
Distrito y Provincia de Palpa,
Departamento de Ica”
5.0. ADELANTOS CONCEDIDOS A LA CONTRATISTA consoncigls

5.1.Adelanto directo

( IHG FERN i['?";’jll,}{.,_}
FFII L] TN Df ORF
El contratista CONSORCIO RIO GRANDE ha solicitado y recibido el Adelanto :

Directo equivalente al 10% del monto del contrato ascendente a la suma de S/. 1,

619,950.11 (Un millén Seiscientos diecinueve Mil novecientos cincuenta con

11/100 Soles) por concepto de adelanto Directo (Inc. IGV) el cual ha sido otorgado

como se aprecia en el siguiente cuadro:

INFORME MENSUAL M

SUPTRYISION VALOIGZACION |

% DE ENERO
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ADELANTO DIRECTO OTORGADO

N MONTO SIN MONTO CON
2 FECHA IGV IGV

1 18/09/2019 1,372,839.07 1,619,950.11
Total 1,372,839.07 1,619,950.11

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 10% del monto del Contrato

como adelanto Directo.

5.2.Adelanto de los materiales

ADELANTO MATERIALES OTORGADO

N MONTO  SIN MONTO  CON
i FECHA IGV IGV

1 19/11/2019 2,745,678.14 3'239,900.21

Total 2,745,678.14 3239,900.21

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 20% del monto del Contrato

como adelanto por Materiales.

6.0. GARANTIAS DE LA CONTRATISTA
Las cartas de Garantia presentadas por la contratista CONSORCIO RIO GRANDE
se encuentran renovadas, a continuacion se detallan:
Carta Fianza N°219301638, Carta de Fiel Cumplimiento de la Contratacion de la
Obra (vence el 01 de junio del 2020).
Carta Fianza N°219301643, Garantiza el Adelanto Directo de Obra (vence el 10 de
Febrero del 2020).

CONSORCI m 17/[,('
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Cuadro de Control de Cartas Fianzas:

ORIGINAL

DESCRIPCION GARANTE |GARANTIZA FECHA
MONTO (8/.) VENC ey

Carta Fianza Fiel

N°219301638 INSUREA | e mplimiento $/1,619,950.11 | 01/06/2020

Carta Fianza Adelanto

N°219301643 INSUR S.A. Pitcsite S/1,619,950.11|10/02/2020

Carta Fianza Adelanto

N°219302165 INSUR S.A. Directo S/ 3,239,900.22 | 23/01/2020

7.0. PROBLEMAS Y SOLUCION

5 (Implementadas o por implementar)

7.1. ASPECTOS TECNICOS-CONTRACTUALES

Debido a la incompatibilidad del expediente técnico con el terreno, en
referencia que los trazos de la via pre existentes se ubican en zona de
reserva arqueologica por la cual se es necesario un plan de monitoreo
arqueologico. Mediante a esto, con resolucion N°D00016-2019-
DDCICA/MC, se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico

DE LA CARRETERA del proyecto:

"MEJORAMIENTO DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS)
LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A

OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I DEPARTAMENTO -
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Para la ejecucién del trazo y replanteo e inicio del corte de la obra se ha ido

evidenciando interferencias por el cual se ha cursado documentos y anotados

como consulta en el cuaderno de obra segun se detalla:

,'”‘.'( I'

Con fecha 24/10/2019, Asiento N°01 del Residente de Obra en el que
indica que presento el INFORME N°001-CACR-2019/RO planteando

varias observaciones, en el que da énfasis a los puntos 2,3,4 del informe;,

debido a que los puntos geodésicas considerados en el expediente técnico

INFORME MENSUAL DE SUIPERVISK SION N° 04 - MES DE ENERO
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el ofe de SUpPervish

del eje de la via pre existente no concuerdan con los puntos geodésicos
emitidos de la data del Ministerio de Cultura, en que arrojan un

incongruencia de la poligonal a los largos de los 15km.

Accion realizada
Se ha presentado un informe y elevado a la entidad. Para que lo cleve al

consultor y emita su pronunciamiento.

- Con fecha 24/01/2020 Asiento N° 99 Se le indica al Ing Residente presente
lés planos de Replanteos definidos, a la fecha no viene entregando para un
buen control de esta Supervision; asi mismo se le alcanza la Carta N° 001-
2020/CB/FGQP/SO, de la Supervision adjuntando el Oficio del
GORE _ICA, donde indica que la Contratista alcance lo mds pronto posible
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Planos de Replanteos
definidos del proyecto en construccion.

Accion realizada
Se ha presentado los informes correspondiente y elevado a la entidad, sobre

el seguimiento de lo solicitado.

8.0. PERSONAL EMPLEADO
PERSONAL CLAVE (CONTRATISTA)

- Residente de Obra . Cesar Augusto Chong
Ramos

- Especialista en Movimiento de Tierra y Pavimento Angel Rosan Huanca
Borda

- Especialista en Obras de Arte y Drenaje - Edwar Quintanilla
Gomez

- Especialista de Medio Ambiente y Seguridad : Jeanette Garcia
Rodriguez

- Especialista en Arqueologia - Angel Dogo Rodriguez
Leon
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9.0. ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA

Se adjuntan los folios respectivos, correspondiente al mes de Enero 2020.

10.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1. CONCLUSIONES

Amortizaciones,
A / w7
10.2. RECOMENDACIONES GRC ;/5,nn - 1/!-‘}--!;“
Lol . .[ZA{{.a4/.._,.
Recomendar al Gobierno Regional de Ica lo siguiente: (% imhiog {;/‘241 Y

La Contratista CONSORCIO RIO GRANDE, firma contrato el 14 de Agosto
del 2019.

La Entrega de Terreno se realiza el 15 de Agosto del 2019, con la participacion
de la supervision.

Se deja constancia que los servicios de Supervision se han mantenido vigente
con el acto de la entrega de terreno

El inicio contractual de la obra esta determinado el 24 de Octubre del 2019 y
siendo su plazo de ejecucion de 270 dias calendarios.

Para el periodo comprendido al mes de Enero del 2020, la obra ha registrado un
avance real acumulado de 10.78%, mientras que el avance reprogramado

acumulado para dicho mes es del 9.59%.

LLa obra se encuentra ADELANTADA, situacion favorable, sin embargo se
encuentra por encima del 80% con respecto al Reprogramado Acumulado.

Asi mismo se reitera que el expediente técnico cuenta con observaciones en
proceso de atencion.

En calidad de supervision de obra se procede a remitir la valorizacion N°04 del
mes de Enero del 2020, por ello se recomienda efectuar el pago por el valor de
S/869,478.02 (Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Noventa
y Ocho 02/100 soles) incluidos IGV; determinados sus Deducciones y

iLHEJH

Tramitar los pagos de servicios del Contratista y de Supervision dentro de los

plazos establecidos
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Supet

- Promover reuniones periddicas donde participen el contratista, supervision y

VISTOMNM

funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas,

incompatibilidades, problemas extremos presentados en obra, proponiendo

alternativas de solucion sin perjuicios de las partes y en beneficios de la

ejecucion de la obra la cual debe ser con la calidad técnica que todos esperamos

y que la misma se concluya dentro de los plazos previsto.

11.0. ANEXOS

S N N SN N NN

Cuadro de valorizacion de obra N°04

Cuadro resumen de valorizacion de obra N°024
Grafico de la curva S

Copias del cuaderno de obra (del periodo)
Resumen y planilla de metrados

Certificado de pago

Amortizacion de adelanto directo

Panel fotografico

Documentacion técnica:

v V V¥

YV Y

Vf

Acta de entrega de obra

Acta de suspension temporal de obra

Acta de Inicio de Obra

Resolucion Directoral N°D00016-2019-DDCICA/MC
Contrato de ejecucion de obra.

Documentos cursados a la entidad
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MEMORIA DESCRIPTIVA
1.0. GENERALIDADES:
Nombre del proyecto:
El proyecto de inversion publica se denomina “Mejoramiento de la carretera
departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Pefia — La capilla — Lp con Ayacucho
(AY — 111 a Ocaiia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”.

Antecedentes:

El Gobierno Regional de Ica a través de la Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones ha venido ejecutando el mantenimiento periddico y rutinario de
la CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA),
DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA. Es asi
que en el afio 2003 ejecuto el mantenimiento periodico de la via e intervino con
mantenimiento rutinario en los afios 2012, 2014 y 2015.

El plan anual de Inversiones para el afio 2018 el Gobierno Regional de Ica,
teniendo como referencia el “Presupuesto Participativo, se ha presupuestado la
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS), LA PENA - LA CAPILLA
—~ LP CON AYACUCHO (AY .111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”, con lo que se espera mejorar la
infraestructura en zona de estudio.

El flujo de vehiculos se ha incrementado en los ultimos afios, debido al
movimiento agricola y ganadero de la zona que influye directamente en las
actividades economicas de la poblacion del area de influencia que son todos los
habitantes delos centros poblados Santa Barbara, el Centro poblado de San
Ignacio, El centro Poblado La falda, los caserios de Santa Inés, La pefia, La
Cantera, Vizcas, Sonaque, Quemado, La Capilla, Caserio Mineria Marina y el
Centro poblado Saramarca. Ademas de estos centros poblados que sufren de un
retraso comercial por las inadecvadas condiciones fisicas de transitabilidad en la
via, la poblacién afectada indirectamente también son todos los centros pobladé)'s'"' o

del distrito de Ocaiia. mw
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Esta problematica ha generado preocupacion por parte del Gobierno Regional de
Ica, puesto que el estado de la carretera, constituye parte de la problematica
socio - econoémica en la zona. La relacion entre la economia y la inadecuada
infraestructura del transporte esta muy clara, motivo por el cual las autoridades
locales, estan buscando una solucion a este problema, por el bienestar de su

poblacion.

Es por esta razon, que el Gobierno Regional de Ica ha considerado En el Plan
Anual de Inversiones para el afio 2018 la elaboracion del expediente técnico para
(a ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA
- LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PAIPA I DEPARTAMENTO DE ICA", con lo que se espera mejorar la
infraestructura vial en la zona.

Con Resolucion Gerencial Regional N°055-2017-GORE-ICA/GRINF, de fecha
20 de octubre 2017, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111
(PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY -
111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I DEPARTAMENTO
DE ICA".

Con Resolucion Gerencial Regional N°035-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha
19 de setiembre 2018, se aprueba la reformulacion del Expediente Técnico del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA".

Con Resolucion directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC con fecha 26 de
setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueologico del
proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I

(.OH'_\DR‘?_I( Y
DEPARTAMENTO DE ICA". fam T

ING FERNAA
Con Resolucion directoral N°D00016-2019-DDCICA/MC con fecha £7‘ Yy et

setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del
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proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -

111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA 1
DEPARTAMENTO DE ICA". Corrigiendo de esta manera el articulo 1 de la
Resolucion directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC.

2.0. OBJETIVOS DEL SERVICIO
El objetivo principal - del proyecto es el MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA —
LA CAPILLA- LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y
PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA, siendo la finalidad

mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio, con una

vida util de 20 afios.

Los objetivos especificos del proyecto son los siguientes:

Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso
de esta importante carretera.

Mejorar el nivel de vida de los habitantes dentro del area de influencia
Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

Fortalecer la integracion fisica y economica de los centros poblados
deprimidos de esta zona mediante el mejoramiento de sus vias de
comunicacion, incentivando el desarrollo de la region, fomentando la
agricultura, ganaderia, comercio, etc.

Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el
tiempo de viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.

Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una
vez hecho el mejoramiento de la carretera.

Dinamizar la interrelacion entre todas las comunidades integrantes del
beneficio directo e indirecto.

Generacion de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la
etapa de ejecucion de obra y durante el periodo de operacion y

mantenimiento.

INFORME MENSU MES DE ENERC
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3.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto comprende la ejecucion de los siguientes componentes, tal como lo
describe en su resumen ejecutivo del expediente técnico, que a la letra dice:

Fuente del Proyectista

4.0. NORMATIVIDAD UTILIZADA

Se considero el siguiente marco normativo:

* Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial (R.D. N° 08-
2014-MTC/14) con fecha 27.03.14.

* Manual de Carreteras: Disefio Geométrico (DG-2014).

* Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia, y Pavimentos:
Seccion Suelos y Pavimentos. (2014)

* Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013).

* Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura
vial.,
(R.D. N° 18-2013-MTC/14) y sus modificatorias (2013)

* Manual de Carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje. (2011)

* Manual de Carreteras: Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotriz para Calles y Carreteras. (2016)

* Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales para Carreteras (2016)

* Manual de Carreteras: Manual de Inventarios Viales 2014.

* Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales 2013, s
c@\
5.0. DESCRIPCION DE LA RUTA C o oo i oonk

El sistema de transportes del area de influencia del proyecto esta conformado
por la via en estudio, siendo ésta la inica infraestructura vial existente para los
nodos del origen destino. El tramo Pte. Vizcas - Saramareca de la carretera IC-
I11 de superficie de tierra, es la tnica via que une longitudinalmente a los
distritos del 4rea de influencia directa del proyecto. Inicialmente la via

mencionada se interconecta a la Panamericana Sur.
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El tramo de carretera en estudio, de 15.18 kilometros de superficie afirmada el
mal estado, discurre por terrenos de topografia ondulada, con deficiencias en
de arte y drenaje.

Su estado de transitabilidad es calificado de regular y malo, en determinados
sectores como en las quebradas de los Km 3+306, 3+592, 3+767, 4+204 y
4+870 la via se torna intransitable en épocas de lluvias debido a la falta de
obras de arte. La ruta en estudio en la actualidad presenta deficiencias en el
trazo y el disefio geométrico de los radios de curvatura.

Como hemos mencionado, el camino departamental en estudio consta de un
solo tramo: Carretera Departamental IC-111, EMP.PE-1S (Puente Vizcas-
Palpa) - LD Ayacucho (Saramarca, AY-hl a Ocafia) con una longitud total de
15.18 Km. Para acceder al camino en proyecto se parte de la ciudad de Palpa
con direccion sur, a la altura del Km. 394 de la Panamericana Sur se ha
establecido como inicio del estudio, asignandosele la progresiva 0+000.

Con respecto al relieve, el territorio presenta una topografia de plana a
ondulada, constituido por medias laderas, quebradas profundas y Zonas de roca
fija, en donde los taludes se inclinan hasta la verticalidad con alturas variables.
En la Zona del proyecto se observa la presencia de escasa vegetacion propia,
siendo las especies arbustivas y herbaceas las que predominan. Se observa la
existencia de terrenos de cultivo en algunos tramos del camino, los mismos que
se encuentran, salvo pocas excepciones, fuera del derecho de via.

Dentro del proyecto, existe una red de quebradas de variadas dimensiones,
todos ellos son parte de la cuenca hidrografica del Pacifico, sus aguas aportan
al rio Vizcas que termina en la union con el Rio Grande a la altura de la
localidad de Santa Cruz, para desembocar en el Océano Pacifico. Captan las
aguas durante las épocas de lluvias, principalmente por escorrentia superficial
y, en muy menor escala, por filtraciones. Las aguas freaticas tienen su descarga
principalmente en las laderas, preferentemente en las quebradas por los cuales

van discurriendo las aguas hasta llegar a los principales afluentes ya

mencionados. CONSORZLO L.m 9
- ’/
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En varios sectores se ha observado la presencia de cruces de agua de (uzggxI o) e (" Y6 duigery
IFEE W 51 Fl“"ﬂ“‘.f“ Rd

pobladores son los que hacen estos canales para que el agua llegue hasta sus

sembrios. También se ha observado la presencia de un puente de estructura de
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concreto (Km 14+400, Puente Saramarca), que son los principales sistemas

constructivos en la Zona.

6.0. CARACTERISTICAS TECNICAS ACTUALES
A continuaciéon, se muestra un resumen de las caracteristicas técnicas
principales de la situacion actual que representan la oferta de la carretera, como
longitud, ancho de calzada, ancho de bermas, topografia, condiciones de las

cunetas, y alcantarillas, pendiente y otras.

* Velocidad directriz : 20 kan/hora

“Radio minimo utilizado :5.00 m
Pendiente Minima :0.07 %
Pendiente maxima 11331 %
Bombeo en tangente :1.50 %

Ancho de superficie de

rodadura : Variable entre 2.50 , 6.20m
Bermas : Sin Bermas

Cunetas y alcantarillas de

alivio : No fiene

indice medio diario Semanal - 163 vehiculos/dia

La seccion Carrozable actual del camino existente es variable, de 4.00 a 6.20m,
con sectores criticos de hasta 2.50m. La superficie de rodadura actual es a nivel
de afirmado en regular a mal estado, entre el inicio del proyecto y el final, a lo
largo de la carretera en las zonas criticas las ampliaciones de seccion de via se

haran en terrenos eriazos, por lo que no existe expropiacion de terrenos de

terceros.
)
consoncif shiterdh
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La estructura del pavimento es una capa de afirmado de 0.15 m, la que esta a
nivel de subrasante. Actuaimente, la superficie de rodadura presenta deterioro,
el que se da debido a la presencia de baches, huellas de vehiculos y
encalaminado; asimismo, se observa en su superficie material suelto debido a

la pérdida de material de liga.
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Tramo (km 0+000 Km 2+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05 m  5.22 m, el material tiene una clasificacion
GN (grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas, baches y

erosion.

Tramo (km 2+000 Km 4+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05m y 4.73 m, el material tiene una clasificacion
GM (grava Jimosa con arena) y presenta en su superficie hueflas, baches y

erosion.

Tramo (km 4+000 Km 6-+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 426 m, el material tiene una
clasificacion SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 6+000 Km 8+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 390 m, el material tiene una
clasificacion SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 8+000 @ Km 10+000): El espesor de la capa de afirmado y su
ancho en promedio en el Km es de 0.05 m , 439 m, el material tiene una
clasificacion GM (Grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 10+000 Km 12+000):
El espesor de la capa afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05 m
y 3.78 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con arena) y

presenta su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 12+000 (Km 14+000):
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El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el Km es de

0.10m y 3.73 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con

arena) y presenta en su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 14+000 Km 15.180):
El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05
m y 3.64 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con arena) y

presenta en su superficie huellas, baches y erosion.

Conservacion:

Los niveles de servicio establecen las condiciones en que deben conservarse las
carreteras y este nivel se refiere a conceptos de transitabilidad, segunidad y
comodidad en la conduccion.

En nuestro caso, en el tramo en estudio se tiene:

Transitabilidad: en épocas de avenidas se dificulta el transito piblico, por
perdidas de la plataforma de la carretera debido por inundaciones del Rio
Vizcas en los Kms. 12+ 500 , 13+400,  la falta de infraestructura de drenaje

transversal.

Seguridad: la seguridad en el tramo es deficiente debido a la falta de
sefializaciones (informativas, preventivas y reguladoras), ya que el mayor
riesgo de ocurrencias de accidentes es en carreteras de bajo volumen de

transito, donde el conductor esta menos atento respecto a la aparicion de otros

vehiculos. CONSORC ':
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Comodidad de conduccién: La comodidad es medida en términos del Indlce
de Rugosidad Internacional o IRI, y de acuerdo a la velocidad promedio
tomada durante el recorrido de la via que es de 20Km/h, y al tipo de via que es
un camino no pavimeniado con irregularidades, podemos establecer del
Diagrama 1 (Escala de Rugosidad IRI), que la escala de rugosidad para

pavimentos (IRI) del tramo en estudio es de 20.00Km/m, lo que lo determina
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como un camino con frecuentes defectos, erosiones y deﬁ_resig)n-é-s -]-)rofl_md-z;té y
que ha velocidades mayores de 20Km/h podrian ocasionar incomodidad
extrema y posibles dafios al vehiculo
Trazo y diseiio vial
En la via existente se desarrollan 427 curvas horizontales, correspondiendo
cada una a un P.I, existiendo curvas con los radios menores de los 10.00m
(radio minimo excepcional), mayores al minimo excepcional (10.00m) y
menores al minimo normal (12.50m).
Las secciones transversales varian desde 2.50m a 6.20m, a lo largo de todo el
tramo.

7.0. PRINCIPALES PROBLEMAS EXISTENTES (SITUACION ACTUAL)

Superficie de rodadura muy encalaminado, con baches; huellas y erosion, lo

que provoca el deterioro en las llantas, del vehiculo, ademas de presentar
demoras en el tiempo de recorrido de su ruta.

Existen varias curvas peligrosas por estar muy cerradas, ademas de la ausencia
ante de sefiales y guardavias.

Ancho de seccion de via reducida en la mayor parte del tramo, lo que dificulta
el transito de los vehiculos en sentido contrario.

Existen sectores criticos que se inundan en los meses de avenida de aguas
(Enero - Marzo), faltan obras de drenaje (cunetas, alcantarillas de alivio y para
riego agricola, badenes, etc. Lo que provoca la interrupcion del transito en la

via.

OBRAS DE DRENAJE

La carretera esta provista de obras de drenaje transversal conformada por
alcantarillas rusticas especialmente las que se encuentran en mal estado, de
manera que cuando los flujos de agua superficial y subterranea discurren sobre
la plataforma de la carretera y-se infiltran a través del pavimento causan la
reduccion de la capacidad portante de la via y en consecuencia reducen su vida

util.

Las obras de arte, se componen de:

T 0 A {;-\IE'!f‘.x DF ORRA
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Muros de contencién de mamposteria de piedra; de piedra y de concreto, en

regular y mal estado de conservacion, los mismos que sirven de proteccion a la

via.

El sistema de drenaje, se compone de:

Alcantarillas de concreto armado y de tipo TMC, las cuales se encuentran

obstruidas.

Y Badenes de concreto en regular estado de conservacion.
No se ha encontrado cunetas a lo largo de la via y sus correspondientes

alcantarillas de alivio

8.0. CONDICION ACTUAL DE LA VIA

CENTROS POBLADOS

Los centros poblados por lo que atraviesa la via en estudio son los centros
poblados Santa Bérbara, el Centro poblado de San Ignacio, El centro Poblado
La falda, los caserios de Santa Inés, La pefia, La Cantera, Vizcas, Sonaque,
Quemado La Capilla, Caserio Mineria Marina y el Centro poblado Saramarca,

como se muestra a continuacion:

RUTA CENTRO POBLADO UBICACION
IC 111 SANTA BARBARA 0+497
IC 111 SAN IGNACIO 0+610
IC 111 LA FALDA 1+400
IC 111 SANTA INES 1+610
IC 111 LA PENA 2+800
IC 111 LA CANTERA 3+400
IC 111 VIZCAS 5+260
IC 111 SONAQUE 8+400
IC 111 '~ QUEMADO 9+800
IC 111 LA CAPILLA 114290
IC 111 SARAMARCA 14+046
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PARAMETROS DE DISENO

Velocidad: 30 KPH

Velocidad en Zonas 20 KPH

Urbana:

Radio Min: 30m

Radio Excepcional Min. 15m (Curvas de vuelta)
Radio Min en Zona Urbana: lim

Espiral normal 30m

Espiral (Parametro 20m "Tabla 302.09 - J (m/s3)"
Jmax=0.7)

Bombeo: 2.5%

Peralte Max: 8.0%

Sobreancho Max: 1.80m

Ancho de Carril: 2.50m

Ancho de Berma: 0.30m

Pendiente Long Max. 9.0%

Pendiente excepcional Max. 10.0%

Pendiente Long. Min. 0.50%

Pendiente = Long.  Min. 0.35%

Excep.

Talud H/V: 1/1.5

Caracteristicas de carretera tercera clase:

Las principales caracteristicas en cuanto a disefio geométrico de la nueva carretera

tercera clase son:

01 calzada de 2.50 m. por cada sentido

e Berma de 0.30 m. por sentido
e Ancho total de calzadas 5.00 m. + 0.60 m. de bermas
* Ancho total de 5.60 m.
e Base de 0.25m. de espesor | 47y
y (f"%?ﬂﬁf,'\"y‘ RLOLOALL
» Asfalto en caliente de 2” (0.050 m), en calzadas y bermas '_,_‘,'-,»-- » Zj /s //-
(_,:“_ ............ ‘J_“/ E“ b‘ i
9.0. DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y DME -/
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‘ - RELACION DE CANTERAS
Iteim Descripcion Material Ubicacion
Cantera N°01 granular 10+100
0

s largo de la trocha existente se identificaron 03 canteras, los cuales seran
empleados para la ejecucion de la carretera.

Canteras:

Se encuentra ubicadas en sectores adyacentes a la trocha y corresponde a
areas quebradas naturales con depositos de material que cumplen con las
especificaciones técnicas para el uso de rellenos y base. Se tiene dos canteras
de material granular y uno de arcilla. No tiene propietarios, se gestiond la
libre disponibilidad de

DME:
Se identificaron 03 areas para el uso de deposito de material excedente,

las cuales se ubican en sectores donde no existen viviendas ni cultivos.

DEPOSITO DE MATERIAL
EXCEDENTE ,
Descripcion Ubicacién .
DME N°01 6-+300
DME N°02 7+600
DME N°03 8+560

Se comprara el agua para usarla en obra, el presupuesto considera la

compra de agua.

10.0.METAS FISICAS (

El proyecto consiste en el mejoramiento de la carretera IC-111; tfamo"Pte.

Vizcas — Saramarca de 15,073.36 km de longitud, con un pavimento asfaltico
a nivel de carpeta asfaltica, base granular con un espesor de 0.25m y sobre

esta una carpeta asfaltica de 2", obteniendo un espesor estructural de 0.30m,
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con una seccidn tipica que presenta un ancho de superﬁ01e dc rodadura de
5.00m, sobre anchos de acuerdo al disefio geométrico y cunetas triangulares
revestidas en una longitud de 15,073.36m. Asimismo se contempla una
modificacion del trazo existente, en el tramo comprendido entre las

progresivas km 12+940 al km 13+160, a fin de minimizar el riesgo por

inundaciones.
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Se consideran también la construccion de las siguientes obras de arte:

BADENES

Construccion de 8 badenes de concreto con un F’C=175Kkg/cm2 en las

siguientes progresivas y longitudes:

DESCRIPCION
BADEN PROYECTADO
N°01
BADEN PROYECTADO
N°02
BADEN PROYECTADO
N°03
BADEN PROYECTADO
N°04
BADEN PROYECTADO
N°05
BADEN PROYECTADO
N°06
BADEN PROYECTADO
N°05
BADEN PROYECTADO
N°06

ALCANTARILLAS: Construccion de 41 alcantarillas metalicas con diametro de

36"" y 24-7’l

RELACION DE ALCANTARILLAS

BADENES PROYECTADOS

PROGRESIVAS
4+162.50 A 4+187.50

5+148.25 A 5+17325

6+285.15 A 6+305.15

7+530.00 A 7+550.00

8+142.70 A 8+162.74

8+518.37 A 8+548.37

10+044.00 A 10+064.00

11+743.24 A 11+763.24

ITEM Progresiva Longitud

INFOR

JN VALS JOMN NP 04

LONGITUD

ES DE ENER(

25

25

20

20

20

30
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1 00+603.98 11.41 24”

2 00+760.70 7.34 24”
3 00+800.71 7.34 24”

4 00+865.84 8.15 24”

5 01+070.54 8.97 24”

6 01+221.20 8.97 24”

7 01+361.38 8.97 24”

8 01+677.56 8.97 24”

9 02+020.14 8.15 247

10 02+360.91 8.15 24”

1 02+518.46 7.34 36”

12 03+067.90 10.60 24”

13 03+289.68 10.60 36”

14 03+578.58 10.60 36”

15 04+037.17 7.34 36”

16 04+584.94 8.96 36”

17 04+822.01 8.96 36”

18 05+371.24 8.97 24”

19 06+387.26 8.97 36”

20 06+508.26 8.97 24”

21 06+819.36 8.97 24”

22 07+177.84 8.97 24”

23 07+291.28 8.97 24”

24 09+196.24 8.97 24”

25 09+987.99 8.15 24”

26 10+253.87 10.60 24”

27 10+403.98 8.97 247

28 10+663.42 8.15 24”

29 10+820.37 9.78 24”

30 11+081.01 9.78 24”

31 11+557.61 9.78 24”

32 11+978.63 9.78 24” /. :
33 12+153.22 9.78 24" {‘,’/‘3-'3( ﬂ//u 44
34 12+478.18 9.78 247\ M :}:’/ "’/,E_,‘fry::
35 12+835.64 7.34 24”

36 13+234.69 7.34 24”
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14+049.25
14+424.55
14+548.89
14+913.29
14+994.54

MUROS DE CONTENCION: construccion de 11 muros de contencion

en las siguientes progresivas:

MUROS PPOYEC7ADOS
DESCRIPCION PROGRESIVAS Longitud-Altura
MURO PROYECTADO N°01 0+630 A 0+870 40.0 -4.00

MURO PROYECTADO N°02 2+440 A 24975 35.00 - 2.00

MURO PROYECTADO N°03 3+000 A 34-010 10.00 - 2.00

MURO PROYECTADO N°03 3+010 A 3+020 10.00 - 4.00

MURO PROYECTADO N°03 3+020 A 3+030 10,00 - 3.00

MURO PROYECTADO N°04 3+00 A 3+100 50.00 — 4.00

MURO PROYECTADO N°05 3+260 A 3+300 40.00 - 2.00

MURO PROYECTADO N°05 3+300 A 3+310 10,00 -3.00

MURO PROYECTADO N°06 3+585 A 3+575 10.00 —2.00

MURO PROYECTADO N°06 34675 43+585 10.00 - 4.00

MURO PROYECTADO N°06 34595 A 34615 20.00 - 2.00

MURO PROYECTADO N°07 4+540 A 4+570 30.00 - 2.00

MURO PROYECTADO N°08 4+805 A 4+ 850 45.00 - 2.00

MURO PROYECTADO N°09 6+505 A 6+527 22.00 - 2.00

MURO PROYECTADO N°10 6+670 A 6+710 40.00 - 2.00 S ISION O 09

MURO PROYECTADO N°11 6+740 A 6+825 85.00 — 2.00
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El presupuesto de obra para el MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA-LA CAPILLA
—~LP CON AYACUCHO (AY -111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”, asciende a la suma de S/ 16,
266,806.72 (Dieciséis Millones Doscientos sesenta y seis mil ochocientos seis

con 72/100 soles) a precios del mes de mayo del 2019.
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MURO PROYECTADO N°11 8+825 A 8+845 20.00-3.00
MURO PROYECTADO N°11 8+845 A 8+855 10.00 — 4.00
MURO PROYECTADO N°11 8+&55 A 8+865 10.00 - 5.00
MURO PROYECTADO N°11 6+865 A 8+885 20.00-3,00
CRUCES VEHICULARES
DESCRIPCIO PROGRESIVAS
CRUCE VEHICULAR N°01  2+580.00
CRUCE VEHICULAR N°02  6+870.00
CRUCE VEHICULAR N°03  7+750.00
Se considera también defensa riberefia para la proteccion de la plataforma;
estos trabajos consisten en la limpieza y encauzamiento del rio Vizcas, con un
ancho minimo de 35.00m de acuerdo a la recomendacion en el informe
hidraulico; construccion de muros tipos paraguas para proteger la plataforma,
terraplén y definir el ancho minimo del rio.
Se considera también la construccion de sardineles sumergidos de
0.30x0.15m de concreto de f¢c=175kg/Cim2
Ademas, el proyecto contempla también la implementacién de sefializacion y
seguridad vial: 107 sefiales preventivas, 7 sefiales reglamentarias, 6 sefiales
informativas, 16 postes kilométricos, 112.50 m2 marcas en el pavimento y
2914.05 m2 marcas en muro de contencion, 01 programa de mitigacion de
impacto ambiental que comprende actividades de educacion ambiental,
prevencion, plan de contingencia, reacondicionamiento de areas de uso
rovisional y de canteras y 01 plan de monitoreo arqueoldgico.
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