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CAPITULO |
GENERALIDADES DE LA OBRA
1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA
FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA
OBRA:

" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO DE MARCONA

- MARCONA - ICA

1
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26
27
28

29
30
31
32
33

35

37
38
39
40
41

Ubicacion: Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Area Geografica

Cliente

Contratista

Residente de Obra

Supervisor de Obra

Proceso de seleccion
Sistema de Contratacion
Presupuesto Base y Fecha con IGV

Presupuesto Base y Fecha sin IGV

Fecha de firma de convenio
Contrato de Obra

Monto de Contrato con IGV
Monto de Contrato sin IGV

Adicionales de obra con IGV
Adicionales de obra sin IGV
Deductivos de obra con IGV
Deductivos de obra sin IGV

Monto de Contrato vigente con IGV

Factor de relacion

Adelanto en efectivo

Intereses con Mora con IGV

Intereses con Mora sin IGV

Mayor Gastos Generales prorroga plazo con IGV
Mayor Gastos Generales prorroga plazo sin IGV
Adelanto en Efectivo con IGV y fecha de pago
Adelanto para Materiales sin IGV y fecha
Plazo de Ejecucion en el contrato.

Plazo de Ejecucion segun Bases Lic. en el
contrato.

Prorroga dias calendario

Entrega de Terreno

Inicio Plazo contractual

Fecha de Término plazo contractual
Paralizacion de obra

Reinicio de Obra

Termino Reprogramado

Ampliacion de Plazo N° 01

Nuevo Plazo de Ejecucion

Suspension de plazo

Reinicio de Obra

Nueva fecha de término de Obra

Ampliacion de Plazo N° 02

. ICA

. ICA

: MARCONA

: CENTRO URBANO DE MARCONA

-

. GOBIERNO REGIONAL DE ICA

: CONSORCIO LTMT

: ING. ENIO JAVIER VIZCARRA CABELLO
- ING. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA

OBRAS POR IMPUESTO

: CONCURSO OFERTA

S/.

©30,000,000.00

S/.

© 25,423,728.81
- 08/05/2019
- CONVENIO INVERSION REGIONAL - CONSORCIO

MINSUR REP
S

" 31,301,528.77

Sl

| 26,526,719.30

S/ -
S/ -
S/ -
SI. -

: 8.

31,301,528.77

: 1.00

S -
Sl -
S/.
Sl
Sl
S/
S/. -
210 Dias Calendarios
210 Dias Calendarios

0 Dias Calendarios
24/01/2020
27/01/2020
23/08/2020
16/03/2020
27/07/2020
03/01/2021

59 Dias Calendario

269 Dias Calendario
05/01/2021
24/01/2021
24/03/2021

60 Dias Calendario

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE Ul;AR']'EW

CEL. N° 985163834

WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA
INGENIERC CIVI.
Reg CIP N° 63525




WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.

INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
Reg. CIP N° 63525

Consultoria en Ingenieria

42  Nueva fecha de término de Obra

12  DESCRIPCION DEL PROYECTO:

23/05/2021

El Proyecto Por Ejecutarse se ha definido segin la topografia del terreno y segun las metas

sefaladas por OPI.

El proyecto permitira otorgar una adecuada calidad educativa a los estudiantes como para el

personal Administrativo y docente del Instituto de Educacion Superior Tecnologico Publico

‘Felipe de las Casas Grieve”.

Mayor comodidad para las funciones y atencion del servicio y funciones de cada uno de los

trabajadores administrativos y docentes; para lo cual los trabajos a ejecutar comprenden:

a. ElBloque 01 sera una edificacion de 02 Pisos a Aulas, laboratorios y otros.

~®oao0o

El Bloque 02 sera una edificacion de 03 Pisos a Aulas, laboratorios y otros.

El Bloque 03 sera una edificacion de 01 piso destinado a Aimacén General.

El Blogue 04 sera una edificacion de 01 piso destinado a Talleres.

El Blogue 05 sera una edificacion de 01 piso destinada a Proyeccion Social.

El Blogue 06 sera una edificacion de 01 piso con un sétano destinado a cisterna y cuarto

de maquinas; el primer piso sera destinado a un salon multiusos.
g. ElBloque 07 sera una edificacion de 01 piso destinada un kiosko.

El siguiente cuadro detalla la distribucién de ambientes en cada bloque y sus areas

respectivas:

Piso 1 |Taller de Cocina 775 | 13.30 103.08

Piso 1 | Guarderia 115 3.25 25.19
Piso 1 |Biblioteca 705 | 655 50.76
Piso1 |3 bafiosH,M,D 25.78

Piso 1 |Zona escalera y ascensor 775 | 655 64.72
Piso 2 | Sala de Enfermeria 7.75 | 13.30 103.08
Piso 2 | Sala de simulacion de hoteleria | 7.75 | 9.95 7711

Piso2 |3 bafios H, M, D 25.78
Piso 2 | Zona escalera y ascensor 64.72

Piso 1

Lab. Mantenimiento Eléctrico

7.75

13.30
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Piso1 |Lab. Virtual de Electricidad 7.75 9.95 77.11

Piso 1 |Lab. de Electrotecnia 7.75 | 10.07 78.04
Piso 1 | Lab. Mantenimiento Industrial 775 | 20.10 155.78
Piso1 |3 bafiosH,M, D 25.78
Piso 1 | Zona escalera y ascensor 64.72
Piso 2 | Lab. Virtual de Mecanica 775 | 13.30 103.08
Piso 2 | Aula CAD 7.75 9.95 77.11

Piso 2 | Aula de computo MP 1 7.75 8.35 64.71

Piso 2 | Aula de computo MP 2 7.75 8.35 64.71

Piso 2 |Lab. de Informatica 775 | 13.35 103.46
Piso2 |3 bafosH, M, D 25.78
Piso 2 | Zona escalera y ascensor 64.72
Piso 3 |Lab. Electrénica 1 775 | 1665 129.04
Piso 3 | Oficina 7.75 6.60 51.15
Piso 3 | Lab. Electronica 2 775 | 1345 104.24
Piso 3 | Lab. Automatizacion 775 | 16.75 129.81
Piso3 |3banosH, M, D 25.78
Piso 3 |Zona escalera y ascensor 64.72

Piso 1

Almacén general

7.20

749

53.92

Piso 1 | Mecéanica basica 12.85 7.05 90.59
Piso 1 | Taller de soldadura 1065 | 20.07 213.73
Piso 1 | Sala de modelos automotrices 6.45 10.54 67.98
Piso 1 | Depésito automotriz 6.45 454 29.28
Piso 1 | Mecanica automotriz 23.23 11.97 277.96

Sotano | Cisternas y cuarto de bombas 1050 | 14.15 148.58
Piso 1 | Sala de usos mltiples 10.05 | 1345 13517
Piso 1 | Sala de profesores 1 4.95 3.25 16.09
Piso 1 | Sala de profesores 2 495 325 16.09
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Piso 1 | Casa de fuerza 9.03 5.71 51.56
Piso1 | Topico 7.79 4.58 35.68
Piso 1 | Caseta de control de ingreso 1.70 3.56 6.05
Piso 1 |Kiosco 5.70 2.00 140 |
Piso 1 | Proyeccién Social 17.41 3.46 60.24 l

Obras exteriores: Veredas, sardineles, movimiento de tierras, instalaciones
eléctricas y sanitarias exteriores.

Cerco: Renovacioén de cerco en fachada y lado posterior. Puertas de
ingreso principal y auxiliar. Puerta de acceso al taller
automotriz.

CAPITULO II.
CONTROL ADMINISTRATIVO

Il.1. INSCRIPCION DE OBRA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO

Es la inscripcion de toda obra de construccion pablica o privada en la que se efectiien
trabajos de construccion o ingenieria civil que tengan una duracion que supere los treinta jornales
de ejecucion.

El titular de derechos reales sobre la obra o el contratista principal, cualquiera sea el tipo
de obra, debera presentar en forma previa a cualquier tarea, al Registro de Obras, la
documentacion e informacion establecida como requisitos de inscripcion de obra.

La presente Obra posee a su personal de acuerdo a la Legislacion y Tabla Salarial de
Construccion Civil, y se verifica que la Contratista cumple con las normas minimas de seguridad
exigidas dando a su personal el equipo de proteccion correspondiente y los seguros de salud y

riesgo respectivos.

II.2. INSTALACION DE MEDIO DE COMUNICACION EN OBRA ‘
Por tratarse de una Obra cercana al cercado urbano del distrito de Marcona, los medios ‘

de comunicacion son directos sin necesidad de implementar medios de comunicaciones para el ‘
desarrollo de la Obra.

Asimismo, se establece que el contratista ha cumplido con los trabajos preliminares

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE -
CEL. N° 985163834

...................
.................

VILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA
INGENIERO CIVi.
Reg CIP N° 63523



WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.

INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
Reg. CIP N°63525

Consultoria en Ingenieria

como es la colocacion de cartel de obra, a fin de publicar el inicio de la obra e implementar el

mecanismo de seguridad y sefializacion, a fin de poder realizar los trabajos que se comprende a

lo largo de la obra.

II.3. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

A la fecha se ha exigido indumentaria adecuada para el trabajo para el personal obrero,
proteccion en la zona de trabajo. Se informa que a la fecha no se reporta ningun tipo de accidente

humano dentro la obra.

Diariamente a las 7.30 am, antes del inicio de la jornada de trabajo se brindan las charlas
de induccion, Seguridad y prevencion COVID en obra, por ello el Riesgo de Accidentes de
Personal Obrero es minimo, asimismo el Contratista ha entregado implementos de seguridad al

personal en su totalidad.

IIl.4. PERSONAL DE OBRA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal del contratista durante el periodo, estuvo conformado de la siguiente manera:

PERSONAL TECNICO

L]

INGENIERO RESIDENTE:
INGENIERO ASISTENTE:
ING. ESTRUCTURAL

ING. ELECTRICO

ING. SANITARIO

ING. DE SEGURIDAD

ING. DE MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRADOR

PERSONAL TECNICO

MAESTRO DE OBRA:
ALMACENERO:
01 GUARDIAN DE NOCHE:

e PERSONAL OBRERO

01 CAPATAZ

01 OPERADORES DE EQUIPO PESADO %

05 OPERARIOS ViU 1AM ROBERTO MEDINAZEA
02 OFICIALES INGENIERO CIVi.

Req CIP N° 63525
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MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e 01BODCAT

e 01VOLQUETE

e 01EQUIPO MEZCLADORA

e 01 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA ‘

« EQUIPO TOPOGRAFICO |

o NIVEL TOPOGRAFICO
|

o (05PEONES

CAPITULO Il
CONTROL DE AVANCE DE OBRA

Iil.1. CONTROL DE AVANCE FiSICO.

lIl.1.1. PROGRAMACION DE OBRA
El avance programado del periodo correspondiente al mes de MARZO DEL 2021 es de 10.92 %
y el avance programado acumulado es de 100.00 %, de acuerdo al CRONOGRAMA
REPROGRAMADO DE EJECUCION DE OBRA.,

.1.2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO
Durante el periodo del 01/12/2020 AL 31/12/2020, se han realizado los trabajos que corresponde

a las siguientes partidas:

ESTRUCTURAS

DEMOLICIONES

CORTE DE CONCRETO CON MAQUINA CORTADORA E=0.2m

PROM. m 39.30 100.00%
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8" -
CANCHA MULTIUSOS m2 405.43 100.00%
DEMOLICION DE LOSAS, PATIOS, VEREDAS, PISOS E=0.20m 2 734.84
m ' 100.00%
DEMOLICION DE MUROS DE ALBANILERIA - BLOQUETAS DE 2 24.1
15x20x40CM m 424.11 100.00%
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TARRAJEQ DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 51.60 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 55.29 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 54.08 100.00%
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 54.08 100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
i CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10 = 24.93 100.00%
COBERTURAS
IMPERRSVEE%EEES;O DE TECHO CON MORTERO m2 58.82 100.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO m2 420 100.00%
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS,
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CERRAJERIA
BISAGRA und 6.00 100.00%
CERRADURA und 1.00 100.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 5.66 100.00%
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 51.60 70.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 6.53 70.08%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 81.30 70.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 62.51 70.01%
BLOQUE 04 (TALLERES MECANICA AUTOMOTRIZ)
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 72.76 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 505.16 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
E=1£\:weo MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. CA 15 e 1.024.16 100.00%
E=1‘5TCA:RAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. CA 1:5 m2 265.41 100.00%
CIELO RASOS
CIELORRASO DE DRYWALL m2 48.52 0.00%
CERRAMIENTOS DRYWALL m2 107.21 0.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 820.10 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 808.11 100.00%
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 765.24 100.00%
TRAN?%% CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO ALTO m2 42.83 100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.30 M m2 192.19 100.00%
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i CONTRAZOCALO DE CEMENTOQ PULIDO S/COLOR h=0.10 i 265.41 100.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO 5 52.50 50.00%
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, c s
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CARPINTERIA METALICA
PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 6.39X3 50M INCLUYE
INSTALACION und 1.00 0.00%
PUERTA METALICA ENROLLABLE DE 2.00X3.30M INCLUYE
| INSTALACION und 1.00 0.00%
CERRAJERIA
BISAGRA und 81.00 0.00%
CERRADURA und 17.00 0.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 41.82 60.00%
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 48.52 0.00%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,024.16 59.99%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 265.41 59.92%
BLOQUE 05 (PROYECCION SOCIAL)
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 14.19 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETOQ 13X9X22 cm m2 122.18 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
E=1-50;ARMJE0 MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C-A 15 iz 221 62 100.00%
e E=1L%Rl?q£o MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C-A m2 17.70 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 364 100.00%
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 55.62 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 58.00 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 56.82 0.00%
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 52.20 100.00%
PISO CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO ALTO
TRANSITO m2 4.62 100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.30 M m2 25.57 100.00%
DE CEM
i 'EONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOR - 92.81 100.00%
COBERTURAS
REVESTIMIENTO DE TECHO CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO m2 67.40 100.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO 2 12.83 50.00%
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, m - .
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CERRAJERIA
BISAGRA und 21.00 0.00%
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CERRADURA und 7.00 0.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 | 16.49 90.00%
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 55.62 69.98%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 3.64 70.00%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 221.62 69.86%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 17.70 69.70%
BLOQUE 06 (SALA DE USOS MULTIPLES, CISTERNA Y
CUARTO DE MAQUINAS)
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 225.98 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 12.71 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
E=175C;I;ARRA.EO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C:A 15 m2 59015 100.00%
= E=1‘_I;.?:R:AJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C'A 2 200.36 100.00%
E=1.56;ARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 i 15.90 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 32.22 100.00%
VESTIDURA DE DERRAMES MEZC. C:AE=0.15m. m 263 99.99%
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 132.78 100.00%
CERRAMIENTOS DRYWALL m2 27.35 0.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 62.62 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 60.57 0.00%
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 309.15 100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
oo rc“:omFz.‘e‘zcx:.e\r.c; DE CEMENTO PULIDO S/COLOR m 124.89 100.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO b 12.68 60.00%
¥ APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS,
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CERRAJERIA
BISAGRA und 18.00 0.00%
CERRADURA und 4.00 0.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 28.64 60.00%
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 132.78 30.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 15.90 30.00%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 32.22 30.00%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 590.15 30.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/ILATEX 02 MANOS m2 209.36 30.00%
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BLOQUE 07 (KIOSCO)
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 8.75 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 16.20 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
. E=1T5ACRMRA‘EO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. CA m2 66.34 100.00%
E=1-5CI'I;ARRA.E0 FROTACHADO DE VIGAS MEZ CA 1:5 m2 117 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 460 100.00%
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 10.98 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 11.95 100.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 11.05 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 11.05 0.00%
COBERTURAS
— :EE:Emf;rzlré%mo DE TECHO CON MORTERO e 1371 100.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO m2 210 60.00%
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS,
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CERRAJERIA
BISAGRA und 3.00 0.00%
CERRADURA und 1.00 0.00%
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 10.98 0.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 1.17 0.00%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 4.60 0.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 66.34 0.00%
BLOQUE 08 (INGRESO Y CONTROL DE
INGRESQ)
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 18.06 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
Sl 'SC;ARRAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. CA 155 o 20.46 100.00%
- E=1T&R§AEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. CA m2 33.37 100.00%
E=1.SC;ARRA.EO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 - 474 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 9.86 100.00%
| CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 15.52 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 7.65 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 7.78 0.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 7.78 100.00%
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COBERTURAS

REVESTIMIENTO DE TECHO CON MORTERO

IMPERMEABILIZADO m2 15.93
CARPINTERIA METALICA
PUERTA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE nd 0
1.20X2.30M INCLUYE INSTALACION :
PUERTA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE o e
4.36X3.38M INCLUYE INSTALACION :
PUERTA METALICA DE ACERO INOXIDABLE DE = o
3.38X3.00M INCLUYE INSTALACION .
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 3.88
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 15.52
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 474
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 9.86
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 20.46
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 33.37
CERCO PERIMETRICO
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 189X19X39 cm m2 511.72
o oy P ERAJE MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. CA e S
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,102.16
CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS
TABIQUERIA DE DRYWALL DOS CARAS ESTRUCTURA — poo
METALICA CON PLACA DE YESO :
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 18 C:H m2 575
CONTRAPISO DE E=40mm m2 575
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 575
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO | {56
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, .
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
BISAGRA und 3.00
CERRADURA und 1.00
JARDINES SECOS
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE JARDINES SECOS m2 410.73
SUMINISTRO E INSTALACION PIEDRA CHANGADA DE
COLOR E=10 cm m2 205.36
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA BLANCA m2 205.36
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS
ORNAMENTALES und 110.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS (ESTACAS) | o
CON PANELES SOLARES PARA JARDINES SECOS :
BANCA PARA PARQUE (PATA DE FIERRO FUNDIDO ¥ o g
ASIENTO DE MADERA) :
VARIOS
BARANDAS METALICAS DE F°G® - 1%" x 1" x 1m m 35.15
PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1" m 44.64
CERCO DE MALLA GALVANIZADA 12 x 2", CONMARCODE | pogeen

2" EN INGRESO DE CISTERNA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS DE
MELAMINE DE 18mm EN COLOR BLANCO CON ACCESORIOS
DE ALUMINIO

und

32.00

100.00%

85.00%
85.00%
85.00%

0.00%

75.32%
69.19%
72.64%
75.88%
74.95%

100.00%
100.00%
40.00%

0.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0.00%

0.00%
0.00%

100.00%
70.00%
70.00%
70.00%

0.00%
80.00%

100.00%
100.00%
100.00%

0.00%
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DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE 15x20x40CM
DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA E=0.20M
m2 68.41 100.00%
DEMOLICION DE CIMIENTOS CORRIDOS DE CONCRETO -
CERCO PERIMETRICO m3 25.55 62.97%
DEMOLICION DE CIMIENTOS CORRIDOS DE CONCRETO DE
ESTRUCTURAS A DEMOLER m3 23.68 100.00%
DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 165 100.00%
DEMOLICION DE PORTICOS m3 164 100.00%
DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS m3 499 100.00%
DEMOLICION MANUAL DE VIGAS " 8.69 100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTES DE
DEMOLICIONES m3 587.13 100.00%
APUNTALAMIENTO DE MURO EXISTENTE VECINO n 7725 100.00%
DESMONTAJES Y MONTAJES
DESMONTAJE DE COBERTURA INCLUYE ESTRUCTURA =— 342 09 100.00%
DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS i 41.00 100.00%
DESMONTA.E DE TABIQUERIA PREFABRICADA (MADERA
DRYWALL) m2 242.70 100.00%
DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS Y REUBICACION
PROVISIONAL glb 1.00 100.00%
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 4,376.00 100.00%
ELIMINACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS P 3.00 100.00%
DESMONTAJE DE POSTES iind 4.00 100.00%
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS nd 23.00 100.00%
MONTAJE PLANTA DE CONCRETO m2 1.500.00 100.00%
DESMONTAJE PLANTA DE CONCRETO dia 3.00 100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CALZADURA EN ZONA DE CERCO DE VECINO m3 503 100.00%
MANTENIMIENTO DE VIAS PARA ACCESO A PLANTA DE )
CONCRETO dia 60.00 100.00%
[T MANTENIMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES (TALLERES,
OFICINAS)
PINTADO DE MUROS EXTERIORES CON LATEX EN EDIFICIO
EXISTENTES m2 717.00 25.00%
RESANE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES MEZCLA CA 15 glb 1.00 50.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES PARA
AMBIENTES EXISTENTES und 2.00 0.00%
MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS und 25.00 0.00%
CANALETAS P/AGUAS DE LLUVIA DE 125mm INCL.
SOPORTE TECHO EDIFICIO EXISTENTE und 1.00 0.00%
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS (CAPACIDAD 30 ton) und 15.00 86.67%
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS PESADO
EN CAMABAJA und 1.00 100.00%
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
AUTOTRANSPORTADO und 1.00 96.80%
ACARREO VERTICAL dia 90.00 100.00%
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
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CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
CASETA PARA GUARDIANIA 3x2M m2 6.00 100.00%
ALMACEN DE OBRA 5.00X9.00 o .06 20.00%
VESTUARIOS PARA PERSONAL DE OBRA 5X3M 2 15.00 70.00%
COMEDOR PARA PERSONAL DE OBRA 5X3M m— 15.00 70.00%
BANO PERSONAL OBRERO = 46.85 100.00%
CARTEL DE OBRA 6.00x3.00m B 1.00 100.00%
CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY " 159.70 100.00%
LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA dia 210.00 86.19%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 4.376.00 100.00%
SEGURIDAD Y SALUD
ELAB. IMPLEM. Y ADMINST. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 100.00%
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL W 50.00 100.00%
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 1.00 100.00%
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD dia 28.00 64.29%
MONITOREO DE CONTROL DE CALIDAD DEAIRE - D.S. N° )
003-2008-PCM dia 60.00 100.00%
BLOQUE 01 (AULAS Y TALLERES 2 PISOS)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA id 340.97 100.00%
EXCAVACION LOCALIZADA PARA FALSA ZAPATA H=1.00M = 133.95 100.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO — 1166.32 100.00%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR 2 201,58 100.00%
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/
VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 367.77 100.00%
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO
COMPACTADORA 5.8HP m3 93.02 100.00%
RELLENO COMPACTADO, CON MAT, EXCED. CORTE CON
COMPACTADORA 5.8HP m3 46.75 100.00%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO DE CONCRETO CH 1.10 E=4" PARA VIGAS DE
CIMENTACION m2 4.57 100.00%
SOLADO DE CONCRETO CH 1:12 E=4" PARA ZAPATA m2 26710 100.00%
FALSA ZAPATA CONCRETO CICLOPEO 5 133.65 100.00% ‘
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS Y PLATEA

DE CIMENTACION m2 144.51 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgicm2 TIPO V -

ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION m3 193.22 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg 6.881.11 100.00% ‘
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR "o 41.61 100.00%

VIGA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE

CIMENTACION m2 182.63 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/cm2 TIPO V - VIGA

DE CIMENTACION m3 22.73 100.00%

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
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ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 k 3.614.12
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR o 187.20
SOBRECIMIENTO ARMADO

I DEONcoFRADo Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO o 30.95
CONCRETO fo=280 kgicm2 TIPO V - SOBRECIMIENTO m3 230

ARMADO .
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 270.61
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2 30.95

COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS 3 .
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgicm2 TIPO V -

COLUMNAS m3 6.18
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgicm2 TIPO | -

COLUMNAS m3 3.09
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 e 2.380.77
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 5 e

PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLACAS m2 838.67
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgicm2 TIPO V -

BRRESAS m3 49.48
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPO | -

PLACAS m3 44.02
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 - 870404
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR o s3867

VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS = 311.94
CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 kglcm2 TIPO | -

VIGAS m3 4122
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg 4.888.00
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR o ——

LOSAS ALIGERADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSASALIGERADAS | 40134
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA LOSA

K CEBATA und 3,407.00
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglcm2 TIPO | - = 33.04

LOSAS ALIGERADAS i
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 % 2001.86
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 383.24

LOSAS MACIZAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS m2 21931
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgicm2 TIPO | -

LOSAS MACIZAS m3 43.72
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 % 183051
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR o 219.31

ESCALERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS o 13.16
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglem2 TIPO V - 3 116

ESCALERAS .
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglcm2 TIPO | - P S 28

ESCALERAS :
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ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 342 34 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR s —— 100.00%
TABIQUERIA Y COLUMNETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNETAS g 53.36 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE m2 3154 100.00%
CONCRETO fc=175 kgicm2 - COLUMNETAS 3 385 100.00%
CONCRETO fc=175 kglem2 - VIGAS DE AMARRE m3 222 100.00%
ool A E VERTICAL CON EPOXICO ADHESIVO EN o pees ——
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 - — 100.00%
JUNTA DE DILATACIONE = 1" m 72.40 50.00%
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
ZAGUAE]NCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZA DE und 4.50 100.00%
CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 TIPO | - LOSA MACIZA DE
ZAGUAN und 4.50 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/lcm2 - ZAGUAN und 4.50 100.00%
BLOQUE 02 (LABORATORIOS Y AULAS TRES PISOS)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA m3 715.68 100.00%
EXCAVACION LOCALIZADA PARA FALSA ZAPATA F=100M | 150,08 100.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 2.692.75 100.00%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR m2 538.85 100.00%
VOLQUEETT'Em:m%[;‘:AsEMEXCED‘ CARGADOR FRONTAL 125HP/ m3 589.90 100.00%
mMMEE%&%%%%ACTADO- MAT. PRESTAMO m3 356.19 100.00%
con o ELLENO ) COMPACTADIO, CON AT, EXCED. CORTE o r— 100,00%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
C|MENT9,’Q%IISNDO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" PARA VIGAS DE m2 273 100.00%
SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" PARA ZAPATA m2 385.96 100.00%
FALSA ZAPATA CONCRETO CICLOPEO m3 192.98 100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION
e CIMEE;J‘ECO&ADO Y DESENCOFRADQ - ZAPATAS Y PLATEA m2 231.16 100.00%
el T 10000%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 ” 14.150.58 100.00%
CURADOQ DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 617.12 100.00%
VIGA DE CIMENTACION
reaer ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE .5 e 100.00%
—— gmc&ié?OI;REMEZCLADO fc=280 kg/cm2 TIPO V - m3 48.66 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 kg 7.396.67 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR e 1128 100.00%
SOBRECIMIENTO ARMADO
ARMADOENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO m2 75.96 100.00%
ARMADOCONCRETO fc=280 kg/cm2 TIPO V - SOBRECIMIENTO m3 6.52 100.00%

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
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ACERO DE REFUERZO fy=4.200 kglcm2 kg 581.91 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 85.05 100.00%
COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS m2 402,62 100.00%
oL NggNCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglem2 TIPOV - | o 11.32 100.00%
oLim NﬁgNCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgicm2 TIPO [ - m3 17.32 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 7,218.81 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 396.16 100.00%
PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLACAS m2 1,183.41 100.00%
scae CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglem2 TIPO V- | 47.34 100.00%
. CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgicm2 TIPO | - m3 82.04 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg 11,646.44 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 1,208.88 100.00%
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS m2 1,052.65 100.00%
s CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO | - m3 13317 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4.200 kg/cm2 kg 16,231.51 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR o 1,042.92 100.00%
LOSAS ALIGERADAS
ALIGERAE:?OFRADD Y DESENCOFRADO - LOSAS m2 144614 100.00%
LOSAAU&DRR;BLAO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA und 12,571.00 100.00%
Loens Af@gﬁgg PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO 1 - _— 120.84 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4.200 kglcm2 kg 6,519.08 100.00%
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR m2 1,446.14 100.00%
LOSAS MACIZAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS | 1o 325.68 100.00%
— Mig;igmo PREMEZCLADO fc=210 kgfem2 TIPO | - m3 63.88 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg 2,582.33 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 325.68 100.00%
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
rcuAn ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAMACIZADE | 20.00 100.00%
ZAGUANCONCRETD fc=210 kgicm2 TIPO - LOSAMACIZADE |, 20.00 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcmz - ZAGUAN i 20.00 100.00%
ESCALERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS m2 20.30 100.00%
. FE:AOSNCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglem2 TIPOV - | 4 116 100.00%
ceons R(;%NCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglcm2 TIPO 1 - in 3.72 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 kg 656.06 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 37.88 100.00%
TABIQUERIA Y COLUMNETAS

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - I
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNETAS — 178.64 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE | g 100.00%
CONCRETO fo=175 kgicm2 - COLUMNETAS = 761 100.00%
CONCRETO Fe=175 kgicm2 - VIGAS DE AMARRE 3 708 100.00%
ANCLAJE VERTICAL CON EPOXICO ADHESIVO EN

TABIQUERIA Y COLUMNETAS pto 165.00 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 ' 250023 100.00%
JUNTA DE DILATACION E = 1° - 208,32 20.00%

BLOGUE 03 (ALMACEN GENERAL)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA - 5750 100.00%
ELIMINAC. MAT EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/

VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 14.04 100.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ s T 100.00%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR o e 100.00%
RELLENO COMPACTADO, MAT PRESTAMO

COMPACTADORA 5.8HP m3 5.57 100.00%
RELLENO COMPACTADO, CON MAT, EXCED. CORTE

CON COMPACTADORA 5.8HP m3 47.90 100.00%

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS - 1863 100.00%
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 100 kglem2 +
30%PG; PG < 4" m3 9.76 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | - o— 100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
SOBRECIMIENTO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO

ARMADO m2 31.46 100.00%
CONCRETO fc=280 kg/lcmz TIPO V - SOBRECIMIENTO

ARMADO m3 2.36 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 16T 00 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR or e 100.00%

COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS m2 2596 100 00%
CONCRETO PREMEZCLADO 'c=280 kgicm2 TIPO V -

COLUMNAS v m3 1.32 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcmz & pmm— 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR = 2828 $00,00%

VIGAS '
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS 2 prep— 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgiem2 TIPO | - '

VIGAS ¢ m3 2.14 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 g p— O 00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR g 607 100.00%

LOSAS ALIGERADAS )
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS

ALIGERADAS m2 52.73 100.00%
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA

LOSA ALIGERADA und 469.00 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO =210 kglem2 TIPO | -

LOSAS ALIGERADAS m3 4.52 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgiom2 X STk 100.00%
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR - P 100‘00%

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
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LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZA DE

ZAGUAN und 1.00
CONCRETO f'c = 210 kgiem2 TIPO | - LOSA MACIZA DE

ZAGUAN und 1.00
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 - ZAGUAN und 100

BLOQUE 04 (TALLERES MECANICA AUTOMOTRIZ)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA o S——
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/

VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 874.23
TRAZO, NIVELES Y REPLANTED = T
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR 5 85825
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO

COMPACTADORA 5.8HP m3 205.74
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE e -

CON COMPACTADORA 5.8HP :

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS "y 207.63
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CIMIENTO CORRIDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO

CORRIDO m2 254 65
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgiem2 TIPO V -

CIMIENTO CORRIDO m3 174.86
ACERO DE REFUERZO fy=4.200 kglcm? X8 4.730.05
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR v =y

SOBRECIMIENTO ARMADO o
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO

ARMADO m2 274.74
CONGRETO =280 kgiom2 TIPO V - SOBRECIMIENTO | - e

ARMADO :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 - 282132
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR po— See——

COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS == Er——
CONCRETO PREMEZCLADO =280 kglom2 POV - | g

COLUMNAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 o 2 59044
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2 Siahe

VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS - g
CONCRETO PREMEZCLADO fe=210 kgiom2 TiPO I -

VIGAS m3 6.62
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgiom? kg TP
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR o 9196

TIJERALES
TIERALN® 1 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE und 100
TIERAL N° 2 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE = 180
TIERALN® 3 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE — 500
TIJERAL N° 4 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE = 1,00
TIJERAL N° 5 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE und 1.00

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

60.00%
60.00%
60.00%
60.00%
60.00%
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TIJERAL N° 8 INCLUIDO PINTURA'Y MONTAJE iid 1.00 60.00%
TIJERAL N° 7 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE und 1.00 60.00%
COBERTURAS
COBERTURA TCA-PUR m2 919.05 0.00%
PERFIL TIPO Z 250X75X4.5mm h 700.65 0.00%
ARRIOSTRE DIAGONAL D=5/8" m 375.36 0.00%
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
e ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAMACIZADE | 7.00 100.00%
ZAGUANCONCRETO fc=210kg/lcm2 TIPO |- LOSAMACIZADE | 7.00 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 - ZAGUAN und 7.00 100.00%
LOSAS ALIGERADAS
AL!GERAgf:gOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS m2 42.43 100.00%
LOSAALKL;AEDRTIELAO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA i 369.00 100.00%
e PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO 1 - | g 352 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4.200 kg/lcm2 kg 191.24 100.00%
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR Wi 42.43 100.00%

BLOQUE 05 (PROYECCION SOCIAL)

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MASIVA = r—— 100.00%
ELIMINAC. MAT, EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/
VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 99.56 100.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO = 13048 100.00%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR = P 100.00%
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO
COMPACTADORA 5.8HP m3 89.35 100.00% |
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE |
CON COMPACTADORA 5.8HP g 30.16 100.00% |
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |
SOLADO DE CONCRETO CH 1-12 E=4" PARA CIMIENTO
CORRIDO m2 43.41 100.00%
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 100 kglem2 +
30%PG: PG < 4" o m3 2443 100.00% |
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | - — 100.00% |
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
SOBRECIMIENTO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO
ARMADO m2 81.32 100.00%
CONCRETO c=280 kglema TIPO V - SOBRECIMIENTO
ARMADO o m3 6.57 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4.200 kglom2 s e 100.00%
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR s o132 100.00%
COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS - m— 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglom2 TIPO V -
COLUMNAS o m3 5.22 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 X 1.029.74 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR — pr— 100.00%
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS g 735 100.00%

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
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CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/icm2 TIPO | -

VIGAS m3 1.88
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 - 27035
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2 735

LOSAS ALIGERADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS

ALIGERADAS m2 65.30
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA

LOSA ALIGERADA und 502.00
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO | - 3 459

LOSAS ALIGERADAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 K 326,26
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR o 65.30

BLOQUE 06 (SALA DE USOS MULTIPLES, CISTERNA Y
CUARTO DE MAQUINAS)
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA s 45163
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/

VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 830.76
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2 532 50
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR m2 177.50
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO

COMPACTADORA 5.8HP m3 329.86
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE — —

CON COMPACTADORA 5.8HP '

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
SOLADO DE CONCRETO CH 1:10 E=4" PARAVIGASDE | 1.03

CIMENTACION .
SOLADO DE CONCRETO CH 1:12 E=4" PARA ZAPATA o 1147
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 100 kg/cm2 + — .76

30%PG; PG < 4" A
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | > 38.77
FALSA ZAPATA CONCRETO CICLOPEO m3 138

OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS o 26.10
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgicm2 TIPO V -

AN m3 23.74
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 2 168.10
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR m2 550.15

VIGA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE
CIMENTACION m2 39.80
CONCRETO PREMEZCLADO c=280 kglcm2 TIPO V - ” 5
VIGA DE CIMENTACION il :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 996.78
SOBRECIMIENTO ARMADO

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 36.13
MURO DE CISTERNA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO DE

CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgicm2 TIPO V m3 56.45

IMPERMEABILIZADO - MURQ DE CISTERNA -
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm?2 K 301,07
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR id 394.90
JUNTAS DE WATER STOP DE 6, CON MATERIAL m 5400

ELASTOMERICO DE POLIURETANO

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
CEL.N° 985163834
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COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS e p——
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgfem2 TIPOV - | S
COLUMNAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem2 kg FrE
CURADO DE CONCRETO CON ADITVO CURADOR | s pr
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS s 5318
CONCRETO PREMEZCLADO fe=210kglem2 TPO - | = >
VIGAS ‘
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgiom2 e prepy
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR | m2 261
LOSAS MACIZAS DE FONDO DE GISTERNA H=0.20M
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglom2 TIPOV | o 578
IMPERMEABILIZADO - LOSAS MACIZAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/em2 kg 2690
CURADO DE CONCRETO CONADITVO CURADOR | > p——"
LOSAS MACIZAS DE TECHO DE CISTERNA H=0.20M
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS | o prem—
CONCRETO PREMEZCLADO fe=280 kglom2 POV~ | P
LOSAS MACIZAS ;
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem2 - 9T
CURADO DE CONCRETO CONADITVO CURADOR | 1o S
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZA DE
ZAGUAN ind 3.90
CONCRETO f'c = 210 kg/om2 T1PO | - LOSA MACIZA DE
ZAGUAN und 3.00
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 - ZAGUAN nd 500
ESCALERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS = _—
CONCRETO PREMEZCLADO fo=280 kglom2 TIPO V- | - o
ESCALERAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kgiom2 kg end
CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR | o P
TIJERALES
TIERAL N° 8 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE g =
BLOQUE 07 (KIOSCO)
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO o oy
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO 5 -
COMPACTADORA 5 8HP :
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS = 57
CIMIENTO CORRIDO CONGRETO F'C= 210 kglom2 - 758
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | prp
CONCRETO 1c=280 kgjam2 T1PO V - SOBRECIMIENTO | - 103
ARMADO :
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO - e
ARMADO :
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglcm2 TIPO V - . 114
COLUMNAS :
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS i prem
CONCRETO PREMEZCLADO fo=210 kglom2 TIPO | - VIGAS | AT

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

66.67%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS > — 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglemz TIPO - LOSAS

ALIGERADAS v s ae 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS | > 10,08 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgicm2 TIPO | - LOSAS

MACIZAS o m3 0.17 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS w— po—. 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR v s 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglomz % e 100.00%

BLOQUE 08 (INGRESO Y CONTROL DE INGRESO)
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO o= v 100.00%
EXCAVACION MASIVA == prp 100.00%
ELIMINAC. MAT, EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/

VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 6.96 100.00%
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO

COMPACTADORA 5.8HP m3 178 100.00%
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE CON

COMPACTADORA 5.8HP m3 8.65 100.00%
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS s 0,08 100.00%
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 210 kglem2 3 o5 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | > P 100.00%
CONCRETO Fc=280 kglcm2 TIPO V - SOBRECIMIENTO

ARMADO o m3 2.20 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO

ARMADO m2 25.89 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/cm2 TIPO V -

COLUMNAS " e 15 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS =~ T 100.00%
CONCRETO PREMEZGLADO fc=210 kglom2 TIPO 1 - VIGAS | 1o 5 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS " T 1100009
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPO | - LOSAS

ALIGERADAS . m3 107 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS | o m—— 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR s —— 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4.200 kglcm2 kg 1650 100.00%

CERCO PERIMETRICO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS = 080 100.00%
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR ERONTAL 125HP/

VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 163.83 100.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO . 124 11 100.00%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR o ro—— 100.00%
RELLENO COMPACTADO, MAT PRESTAMO

COMPACTADORA 5.8HP m3 73.67 100.00%
RELLENO COMPACTADO, CON MAT, EXCED. CORTE

CON COMPACTADORA 5.8HP m3 110.70 100.00%
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS pom p— 100.00%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CIMIENTO CORRIDO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO
CORRIDO m2 158.86 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglom2 TIPO V -
CIMIENTO CORRIDO m3 99.29 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgiom2 X 030 100.00%
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CURADO DE CONCRETO CONADITIVO CURADOR

m2 184.68 100.00%
SOBRECIMIENTO ARMADO

ARMADOENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | 278.01 100.00%
ARMADOCONCRETO fc=280 kgicm2 TIPO V - SOBRECIMIENTO | 26.41 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/icm2 kg 1,583.04 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 278.01 100.00%

MURO DE LADRILLO KING BLOCK
CONCRETO fc=145 kg/lcm2 - ALVEOLOS m3 13.01 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 745.56 100.00%

PAVIMENTOS Y VEREDAS
VEREDAS
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 799.23 100.00%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR m2 799.23 100.00%
WMPAEE% c;gﬂgqcmno. MAT. PRESTAMO e 79.92 100.00%
SARDINEL SUMERGIDO - LOSA DEPORTIVA - 45.32 100.00%
SARDINEL DE C°, PARA VEREDA F'C=140 KG/CM2 i 281.26 100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS m2 28.12 100.00%
CONCRETO PARA VEREDAS F'C=140KG/CM2, E=0.10M | .o 799.23 100.00%
ESTRUCTURAS DE MADERA

ESTRUCTURA DE MADERA COMEDOR KIOSKO i 1.00 0.00%

ARQUITECTURA Y ACABADOS
BLOQUE 01 (AULAS Y TALLERES 2 PISOS)
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 248.26 100.00%
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 19X19X38 cm m2 69.52 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
E=1.5':':ASRAJEO MUROS FROTACHADQ EN INT. MEZC. C:A 1:5 - 703.60 100.00%
E=1.5TCA'§RAJEO MUROS FROTACHADOQ EN EXT. MEZC. C:A 1:5 o 484.83 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 221.87 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 69.24 100.00%
VESTIDURA DE DERRAMES MEZC. C:AE=0.15m. m 4165 100.00%
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C'A 1:5 E=1.5CM m2 604.97 100.00%
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PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 264.96 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 585.65 0.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 534.31 100.00%
TRANPS|I$T% CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO ALTO i 49.99 100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.30 M m2 99.49 100.00%
i CONTRAZOCALQ DE CEMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10 i 310.07 100.00%
COBERTURAS
mpﬁagveﬁgggfgso DE TECHO CON MORTERO m2 242 72 100.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
¥ APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, | ™2 3066 100.00%
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CARPINTERIA METALICA
0.62X2 7oM INCLUVE INSTALACION. - O und 2.00 100.00%
W e e T 100.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 59.56 100.00%
CERRAJERIA
BISAGRA und 45.00 100.00%
CERRADURA und 15.00 100.00%
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 604.97 77.85%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 221.87 75.07%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 69.24 68.89%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 703.60 72.64%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 484.83 71.56%
BLOQUE 02 (LABORATORIOS Y AULAS TRES PISOS)
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURQ DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 344.39 100.00%
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 19X19X39 cm m2 243.52 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 14.05 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
. .sg\:wso MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. CA 155 m2 175728 100.00%
"y ISEA“I:RAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A 1:5 — 1.089.87 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 774.41 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 165.64 100.00%
PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA
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VESTIDURA DE DERRAMES MEZC. C:AE=0.15m. m 116.10 100.00%
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 1,753.29 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 502.59 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 1,722.90 0.00%
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 1,646.52 100.00%
PISO CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCOALTO
TRANSITO m2 78.15 100.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.30 M m2 311.04 100.00%
i CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10 m 866.49 100.00%
COBERTURAS
REVESTIMIENTO DE TECHO CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO m2 677.82 50.00%
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, m2 101.64 100.00%
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CARPINTERIA METALICA
PUERTA METALICA TABLERO DE DISTRIBUCION DE
0.82X2.70M INCLUYE INSTALACION und 3.00 100.00%
PUERTA METALICA TABLERO DE DISTRIBUCION DE
2.70X1.62M INCLUYE INSTALACION und 3.00 100.00%
CERRAJERIA
BISAGRA und 147.00 100.00%
CERRADURA und 29.00 100.00%
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 206.26 100.00%
PINTURA |
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 1,753.29 70.00% |
|
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 774.41 69.96%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 165.64 70.22%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,757.28 67.71%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,089.87 69.91%
BLOQUE 03 (ALMACEN GENERAL)
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 19.35 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 49.20 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
E=1-51‘;A:RAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. CA 1:5 m2 81.30 100.00%
E=1,5EARTRAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A 15 m2 62.51 100.00%
TARRAJEOQ FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 6.53 100.00%
CIELO RASOS
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01 INSTALACIONES ELECTRICAS
0101 FACTIBILIDAD DE SERVICIO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO
01.01.01 ELECTRICO Y FUACION DE PUNTODE | und 1.00
DISENO 100.00%
P SUMINISTRO DE ENERGIA DESDE PMI
: AL INSTITUTO
OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO
010201 DE TIERRAS
rrpT—— SUMINISTRO DE MATERIALES
01.02.01.01.01 ke
01.02.01.01.01.01 PURIERE L Aty und 200 0.00%
01.02.01.01.01.02 TGS A G 1 und 11.00 0.00%
01.02.01.01.02 St
CRUCETA DE PERFILANGULAR
01.02.01.01.02.01 | F°G*75x75x6.4mm x 2.4m und 15.00 0.00%
AISLADORES
01.02.01.01.03
AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN
01.02.01.01.03.01 | 27KV und 36.00 —
AISLADOR POLIMERICO DE
01.02.01.01.03.02 | SUSPENSION 27KV und 9.00 —
EQUIPOS DE PROTECCION
01.02.01.01.04
SECCIONADOR CUT-OUT 27 KV
01.02.01.0104.01 | o0 o und 3.00 0.00%
PARARRAYOS DE OXIDO DE ZINC
01.02.01.01.04.02 | 5 oy und 3.00 0.00%
L oL 00 FUSIBLES TIPO CHICOTE 25A | ung PP 0.00%
01.02.01.01.05
GRAPA DE ANCLAJE TIPO
01.02.01.01.05.01 | pisToLA 30 und 9.00 0.00%
PERNO 0JO 5/8" x & C/TUERCA,
01.02.01.01.05.02 | CONTRATUERCA Y ARANDELA und 9.00 0.00%
01.02.01.01.05.03 PERNO MAQUINADO 5/8" x 8" und 12.00 0.00%
01.02.01.01.05.04 FERIRNARIR N 2D und 36.00 0.00%
01.02.01.01.05.05 NECATADERAPAIALROGERY [ ond 15.00 0.00%
01.02.01.01.05.06 ADEREHDEIAEARARIDETA und 15.00 0.00%
01.02.01.01.05.07 BRAZO PSTRANGAE R0 |pn 30.00 0.00%
ABRAZADERA PARA RETENIDA
01.02.01.01.05.08 | gupLE und 100 0.00%
01.02.01.01.05.09 e und 1.00 0.00%
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BLOQUE DE CONCRETO ARMADO
01.02.01.01.05.10 | o 0 40x0 400120
01.02.01.01.05.11 CONECTOR BIMETALICO und 3.00
01.02.01.01.05.12 VARILLA DE ACERO und 1.00
01.02.01.01.05.13 ACCESORIOS glb 1.00
— - CONDUCTORES Y ACCESORIOS
01.02.01.01.06.01 CONDUCTOR AAAC 50mm2 m 2,100.00
01.02.01.01.06.02 CABLE N2XSY 3-1x50mm2 m 120.00
01.02.01.01.06.03 CABLE CTF 25 mm2 m 150.00
CONDUCTOR DE COBRE
01.02.01.01.06.04 | o100 25 e m 90.00
TERMINACION AUTOCONTRAIBLE | .
0L.020100.06.05 | prerusm oo Seicy Kit 6.00
TERMINACION AUTOCONTRAIBLE | _.
CLOZONLOLDG06 | ceremn S 28KV kit 12.00
01.02.01.01.06.07 ACCESORIOS 2 glb 1.00
01.02.01.01.07 PMI
01.02.01.01.07.01 PMIINCLUYE TRAFOMIX und 1.00
01.02.01.01.08 BUZONES
BUZON DE CONCRETO DE 1.50 x
01.02.01.01.08.01 | 1.00 x1.00 m und 2.00
BE R SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
01.02.01.01.09.01 SISTEMA DE PUESTAATIERRA | g 6.00
S o TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEQ gl 1.00
Ty MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE HOYOS PARA
01.0201.0301 |BUZONES m3 3.00
01.02.01.03.02 EXCAVACION Y RESANE DE ZANJA | Ty
EXCAVACION DE HOYOS PARA
01.02.01.03.03 | POSTE 1.00m x 2.00m m3 1571
EXCAVACION DE HOYOS PARA
OLOEOLON | ciern BERaAt 00 m3 2356
ELIMINACION DE MATERIAL
01.02.01.03.05 | excEDENTE m3 18.35
— 1ZADO DE POSTES
01.02.01.04.01 IZADO DE POSTE 13/400 und 2.00
01.02.01.04.02 IZADO DE POSTE 13/300 und 11.00
——— MONTAJE ARMADO
0102010501 | pp MONTAJE DE PUNTO DEDISENO |,y 1.00
01.02.01.05.02 MONTAJE ARMADO A1 und 1.00
01.02.01.05.03 MONTAJE ARMADO A2 - A12 und 12.00
01.02.01.05.04 MONTAJE ARMADO A13 und 1.00
—— TENDIDO DE CONDUCTORES
0102010601 |, TENDIDODE CONDUCTORARAC | Pr—
TENDIDO DE CONDUCTOR N2XSY
0102010602 |, 4 sorob] m 12000
INSTALACION DE TERMINAGION
01.02.01.06.03 | A|;TOCONTRAIBLE INTERIOR 50mm2 25KV 6.00
INSTALACION DE TERMINACION
01.02.01.0604 | AUTOCONTRAIBLE EXTERIOR 50mm2 Kit 12.00
25KV
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INSTALACION DE BUZONES

| 01.02.01.07
01.02.01.07.01 INSTALACION DE BUZONES - e
Sp—— PUESTA A TIERRA
P pT—— INSTALACION DE PUESTAA TIERRA | 1 ooo
— MONTAJE DE PMI
01.02.01.09.01 MONTAJE DE PMI glb 1.00
e SEGURIDAD INDUSTRIAL
01.02.01.10.01 SEGURIDAD INDUSTRIAL b 1.00
DIRECCION TECNICA Y TRAMITES
set CON CONCESIONARIO
TRAMITES DE INICIO DE OBRA,
01.02.01.1101 | ppyEBAS Y CONFORMIDAD DE OBRA gib 100
0103 REUBICACION DE SUBESTACION
: ELECTRICA EXISTENTE
— OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO
03 DE TIERRAS
TRABAJOS EXTERNOS AL CUARTO
01.03.01.01 ELECTRICO (LLEGADA SUBTERRANEA
HACIA LAS CELDAS)
CORTE Y ROTULACION DE PISTAS
0103010101 |y yeRepAs m 17.00
EXCAVACION DE ZANJA PICABLE
01.03.01.01.02 | SUBTERRANEO, INCLUYE REFINE - m 41.00
; MANUAL
EXCAVACION DE ZANJA
| 0103010103 | pcruzaDAS m 9.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
‘ 0103010104 | cruzapas m 9.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
| 01.03.01.01.05 | yyBERIAS DE 3" @ - PVC SAP " 9000
INSTALACION Y SUMINISTRO DE
0LIBOLOLO6 | ourimnis aVina. CAV und 9.00
INSTALACION Y SUMINISTRO CINTA
01.03.01.01.07 | COLOR ROJO DE RIESGO ELECTRICO m 50.00
*20000 VOLT"
INSTALACION Y SUMINISTRO
oroaoioios | ottt und 150.00
01.03.01.01.09 ZANMSEL'B"O YCOMPACTACIONDE | .5 49.50
POZO CONEXION A TIERRA (incluye
01.03.01.01.10 besy fume) S und 200
TRABAJOS INTERNOS AL
01.03.01.02 ... ..
EXCAVACION DE ZANJA P/CABLE
01.03.01.0201 | SUBTERRANEO. INCLUYE REFINE - m 14.85
MANUAL
ELIMINACION DE MATERIAL
0103010202 | cycepEnTe m3 5.35
TRASLADO DE SUBESTACION
OLOBOLOZO8 | et S o e gb 1.00
BASE PARA LA SUBESTACION
AOSOLO208 | sncenaniont 18 ot glb 1.00
BASE PARA LOS TABLEROS
01.03.01.02.05 | GENERALES TG-1,7G-2Y TG3 gl 1.00
Y e——— CAMARA COLECTORA DEACEITE | 00
SISTEMA DE VENTILACION
CLOSHLOZO7  |apmn e EERAEE gib 1.00
SISTEMA DE DRENAJE DE ACEITE
01.03.01.02.08 | be | 4 SUBESTACION 160 KVA gb 00
T CABLES Y TERMINALES
p—— CABLE N2XSY 16730 KV 3-1x50mm2 | S
CABLE N2XOH 0.6/1 KV 3-1x50mm2
01.03.01.03.02 | e TRAMO HASTA LOS TABLEROS) m 1200
CABLE N2XOH 0.6/1 KV 2(3-
01.03.01.03.03 | 1x95mm2) + 1x85mm2 (DEL TRAMO HASTA | m 12.00
LOS TABLEROS)
CABLE TWH 1x35 mm PIPUESTA A
OLOBOLOBOE | e o LD m 12.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

20.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
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01.03.01.03.05 i PAE‘,';%%E“”'OCONW'BLE 3 | it 3.00 0.00%
DLORMLIR0R, || pale Tt IR IRALE | gy 3.00 0.00%
01.04 SUBESTACION ELECTRICA NUEVA
—— CELDA DE LLEGADA O REMONTE ab .00 0.00%
01.08.02 CELDA DE PROTECCION DE 400 KVA | o) i 0.00%
TRANSFORMADOR SECO DE 250 KVA
01.04.03 22.9/0.4 KVA gl 1.00 75.00%
TABLERO DE BT CON ITM A BB 630A,
01.04.04 758 MEDIDOR MULTIFUNCION o 10 25.00%
TRANSPORTE Y MONTAJE DE
01.04.05 TRANSFORMADORES Y CELDAS (LIMA- | und 1.00
MARCONA) 0.00%
- INSTALACIONES ELECTRICAS EN
: INSTITUTO
01.05.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO
R2.2 LUMINARIA TIPO REJILLA PARA
01.05.01.01 ADOSAR CON 2 LAMPARAS pto 36.00
FLUORESCENTES T-5 DE 54W 62.50%
R4.2 LUMINARIA TIPO REJILLA PARA
01.05.01.02 ADOSAR CON 4 LAMPARAS pto 188.00
FLUORESCENTES T-5 DE 24W 73.80%
S4 ARTEFACTO TIPO SPOT PARA
01.05.01.03 ADOSAR/EMPOTRAR CON 2 LAMPARAS | pto 196.00
DE 2X26 70.15%
H1ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.05.01.04 66) CON 1 LAMP DE 18W pto 16.00 0.00%
H2 ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.06.01.05 66) CON 2 LAMP DE 36W plo oo 0.00%
H3 ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.05.01.06 66) CON 2 LAMP DE 54W pto 90.00 20.83%
POSTE CON CRUCETA PARA 2
01.05.01.07 REFLECTORES DE 250W INSTALADOEN | pto 4.00
POSTE H=9m 0.00%
EXARTEFACTO TIPO BRAQUET PARA
01.05.01.08 ADOSAR HERMETICO (IP-65) CON pto 3.00
LAMPARA FLUORE. 70W 0.00%
| LEM LUMINARIA DE EMERGENCIA
| 01.05.01.09 PARA ADOSAR DE 2X18W CON BATERIA | pto 64.00 28.13%
| DE 90 MIN ;
| SALIDA PARA INTERRUPTORES
| 01.05.01.10 SIMPLES, DOBLES, TRIPLES Y pto 78.00
CONMUTACION 72.12%
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
01.05.01.11 CITIERRA - C/PLACA MET. pto 378.00 98.52%
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
0105012 CITIERRA - C/PROTECCION PA. pto oo 80.00%
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
01.05.01.13 CITIERRA - G/PROTECCION PA. CON pto 20.00
SALIDAA 110V 80.00%
OLOS D134 PRUEBAS DE AISLAMIENTO S mem— 0.00%
0L.05.02 SALIDA DE FUERZA
BLOERTEL AGUASALIDA DE ELECTROBOMBA DE oo S0 0.00%
CONTROL DE NIVEL DE
01.05.02.02 ELECTROBOMBA DE AGUA pto 200 0.00%
01.05.02.03 e gALIDA DE ELECTROBOMBA JOCKEY | . e 0.00%
CONTROL DE NIVEL DE
01.05.02.04 ELECTROBOMBA JOCKEY DE ACI pto 200 0.00%
01.05.02.05 DESASGAULém DE FUERZA PARA BOMBA oto % 0.00%
CONTROL DE NIVEL DE
01.05.02.06 ELECTROBOMBA DESAGUE pto 1.00 0.00%
SALIDA DE FUERZA PARA RACKS DE
01.05.02.07 COMUNICACIONES pto 8.00 80.00%
01.05.02.08 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR | oy 2.00 80.00%
0L.05.03 CAJAS DE PASE
01.05.03.01 CAJA DE PASE 100 x 100 x 50 mm P und 82.00 80.00%
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e CAJADE PASE 150 x 150 x50 mmP | o o= 81.05%
Freopres CAJA DE PASE 200X 200 x 100 mmP | 00 80.00%
P CAJA DE PASE 250 x 250 x 100 mmP | P 75.00%
01.05.03.05 CAJA OCTOGONAL und 11.00 100.00%
Py BANDEJAS Y CONDUCTORES
01.05.04.01 TUBERIA DE PVC-SAP @ 3/4" - 20mm m 201.00 lm.m%
S oo PANDE A ELECTRICA RANURADA DE P 0.00%
—— 100, 2 NDEIA ELECTRICA RANURADAOE |, 2000 —
ATERRAMIENTO DE BANDEJA
01.05.04.04 ELECTRICA m 67.00 0.00%
EXCAVACION DE ZANJAS PARA
01.05.05 CABLE EN PLATAFORMA
e EXCAVACION DE ZANJABO x50cm | - Py 100.00%
GG RELLENO Y COMPACTACION pe p— 100.00% |
01.05.05.03 CINTA SENALIZADORA m 85.00 100.00%
wrAps CONDUCTORES Y/O CABLES
TRANS 175 KW /I TG-2 CABLE 3-
01.05.06.01 1x150mm2 N2XH-1x150mm2 (NH-80)/T e 18.00 0.00%
TRANS PROY kW // TG-1 CABLE 3-
0105.06.02 1x240mm2 N2XH-1x240mm2 (NH-80)/T i bl 0.00%
TG-1 // TG-A CABLE 3-1x150mm2
isisen N2XH-1x150mm2-1x35mm2 (NH-80)/T " 12988 0.00%
TG1 I TG-B CABLE 2(3-1x185mm2
01.05.06.04 N2XH)+2(3-1x185mm2 N2XH)-1x35mm2 (NH- | m 80.54
b 0.00%
TG-1//TG-C CABLE 3-1x150mm2
01.05.06.05 N2XH+1x150mm2 N2XH-1x35mm2 (NH-80)T | ™ 41,89 0.00%
TG-1// TF-BAS CABLE 3-1x35mm2
O —— N2XH-1x10mm2 (NH-80)/T . 19958 0.00%
TG-1// TF-BJ CABLE 3-1x35mm2
el N2XH+1x35mm2 N2XH-1x10mm2 (NH-80)T | ™ e 0.00%
TG-2 /I TF-SF CABLE 2(3-1x150mm2
i —— N2XH)-1x70mm2 (NH-80)/T " 20 0.00%
TG-2 /I TO-ALCABLE 3-1x35mm2
01.05.06.09 N2XH-1x10mm2 (NH-80)/T m 60.45 0.00%
TGA /I TD.P1-A CABLE 3-1x25mm2
01.05.06.10 N2XH - 1x25mm2 N2XH/N 1x10mm2 (NH- | m 546
e 0.00%
TGA/ITD.P2A CABLE 3-1x16mmz2
01.05.06.11 N2XH - 1x16mm2 N2XH/N 1x10mm2 (NH- | m 920
e 0.00%
TGA I TF-CO CABLE 3-1x16mm2
01.05.06.12 N2XH - 1x16mm2 N2XH/N 1x10mm2 (NH- | m 2226
. 0.00%
TG-A 1 TF-ASC.1 CABLE 3-1x10mm2
01.05.06.13 MERH ftiiad (ML BT m 2835 0.00%
TG-B // TD.P1-B CABLE 3-1x50mm2
01.05.06.14 N2XH - 1x50mm2 N2XHN 1x16mm2 (NH- | m 4120
80)/T 0.00%
TGB /I TF-LMI CABLE 3-1x50mm2
01.05.06.15 N2XH - 1x50mm2 N2XH/N 1x16mm2 (NH- | m 2016
en 0.00%
TGB I TFLE CABLE 3-1x70mm2
01.05.06.16 N2XH - 1x70mm2 N2XH/N 1x16mm2 (NH- | m 81.06
80)T 0.00% |
TG-B I TD.P2-B CABLE 3-1x120mm2
01.05.06.17 N2XH + 1x120mm2 N2XHIN 1x25mm2 (NH- | m 46.41
80)/T 0.00%
TG-B /I TF-AUT CABLE 3-1x35mm2
01.05.06.18 N2XH +1x35mm2 N2XHN-1x10mm2 (NH- | m 6111
80)/T 0.00%
TG-B//TD.P3-B CABLE 3-1x70mm2
01.05.06.19 N2XH - 1x70mm2 N2XH/N 1x16mm2 (NH- | m 51.66
80)/T 0.00%
TG-B I TF-ASC.2 CABLE 3-1x10mm2
01.05.06.20 N2XH 1x10mm2 +1x10mm2(NH-80)/T m 06,88 0.00%
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TG-C /I TD.P1-C CABLE 3-1x10mm2
01.05.06.21 N2XH - 1x10mm2 N2XH/N 1x10mm2 (NH- m 420
80)T 0.00%
TG-C /I TF-AM CABLE 3-1x95mm2
01.05.06.22 N2XH - 1x95mm2 N2XH/N 1x25mm2 (NH- | m 12,60
80)/T 0.00%
TG-C /I TF-LM CABLE 3-1x50mm2
01.05.06.23 N2XH - 1x50mm2 N2XH_1x10mm2 (NH-80)T | ™ 4148 0.00%
01.05.06.26 DUCTO DE PVC 40mm PVC-SAP - 09.38 97.18%
0L.05.07 TABLEROS TIPO GABINETE
R METALICOS + LLAVE TERMOMAGNETICA
TABLERO TG-1 (AUTOSOPORTADO
01.05.07.01 2100X1000X800MM) nd 1.00 100.00%
TABLERO TG-2 (AUTOSOPORTADO
01.05.07.02 2100X800XE00MM) und 1.00 100.00%
TABLERO TD.P1-A (ADOSADO
01.05.07.03 MANDIL ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TD.P2-A (ADOSADO
01.05.07.04 MANDIL ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TF-CO (ADOSADO MANDIL
01.05.07.05 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TD P1-B (ADOSADO
| 01.05.07.06 MANDIL ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
| TABLERO TF-LM1 (ADOSADO MANDIL
01.05.07.07 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TF-LE (ADOSADO MANDIL
01.05.07.08 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TD.P2-B (ADOSADO
01.05.07.09 MANDIL ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TF-AUT (ADOSADO MANDIL
01.05.07.10 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TD P3-B (ADOSADO
01.05.07.11 MANDIL ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TD.P1-C (ADOSADO
01.05.07.12 MANDIL ABISAGRADO) e i 100.00%
TABLERO TF-AM (ADOSADO MANDIL
01.05.07.13 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TF-SF (ADOSADG MANDIL
01.05.07.14 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
| TABLERO TF-LM (ADOSADO MANDIL
| 01.05.07.15 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
| TABLERO TF-ASC 1y 2 (ADOSADO
i MANDIL ABISAGRADO) s & 100.00%
TABLERO TG-A (ADOSADO MANDIL
01.05.07.17 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TG-B (ADOSADO MANDIL
01.05.07.18 ABISAGRADO) und 1.00 100.00% |
TABLERO TD-PS (ADOSADO MANDIL
01.05.07.19 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO TD-EXT (ADOSADO MANDIL
01.05.07.20 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
TABLERO DE BANCO DE
01.05.07.21 CONDENSADORES AUTOMATICO und 1.00 |
(ADOSADO MANDIL ABISAGRADQ) 100.00% |
TABLERO TD-TI (ADOSADO MANDIL
01.05.07.22 ABISAGRADO) und 1.00 100.00%
01.05.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
POZO CONEXION A TIERRA (incluye
01.05.08.01 yfrma) und 11.00 100.00%
01.05.08.02 SISTEMA DE ENMALLADO A TIERRA | 168.00 100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.05.08.03 CONDUCTOR DESNUDO 180 mm* Cu m v 100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.05.08.08 CONDUCTOR DESNUDO 1x50 mm? Cu. m 150.00 100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE
a—— CONDUCTOR DESNUDO 1x35 mm? Cu m 115.00 100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.05.08.06 CONDUCTOR DESNUDO 1x10 mm*Cu. | ™ e 100.00%
01.05.08.07 TUBERIA PVC-SAP @ 1" - 25 MM - 0060 100.00%
01.05.08.08 TUBERIA PVC-SAP @ 35 MM m 50.00 100.00%
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5#.

01.05.09 INSTALACION DE LUMINARIAS
NSTALACION DE POSTE DE
01.05.09.01 T sl und 4.00
o COLOCACION DE ARTEFACTOS oo e
INSTALACION DE LAMPARA DE
01.05.09.03 L. Loty und 64.00
TUBERIA FLEXIBLE EMT Y
01.05.09.04 FPL oot m 1,200.00
T SUMINISTRO DE LUMINARIAS
R2.2 LUMINARIA TIPO REJILLA PARA
01.05.10.01 ADOSAR CON 2 LAMPARAS und 36.00
FLUORESCENTES T-5 DE 54W
Ré 2 LUMINARIA TIPO REJILLA PARA
01.05.10.02 ADOSAR CON 4 LAMPARAS und 188.00
FLUORESCENTES T-5 DE 24W
S4 ARTEFACTO TIPO SPOT PARA
01.05.10.03 ADOSAREMPOTRAR CON 2 LAMPARAS | und 196.00
DE 2X26
H1 ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.05.10.04 S0k ) ALk O a0l und 16.00
H2 ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.05.10.05 66) CON 2 LAMP DE 30 W und 9.00
H3 ARTEFACTO TIPO HERMETICO (IP-
01.05.10.06 ) OOl L AN B AW und 90.00
POSTE CON CRUCETA PARA 2
01.05.10.07 REFLECTORES DE 250 W INSTALADO EN | und 4.00
POSTE H=9m
EX ARTEFACTO TIPO BRAQUET PARA
01.05.10.08 ADOSAR HERMETICO (IP-65) CON und 3.00
LAMPARA FLUORE. 70 W
LEM LUMINARIA DE EMERGENCIA
01.05.10.09 PARAADOSAR DE 2X18W CON BATERIA | und 64.00
DE 90mm
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR
01.05.11 e
TRANSFORMADOR DE 25KVA
01.05.11.01 ot und 100
P COMUNICACIONES
SALIDAS SISTEMA DE
01.05.12.0 COMUNICACIONES
01.05.12.01.01 SALIDA PARA DATA DOBLE pto 230,00
01.05.12.01.02 SALIDA PARA VIDEOCAMARAS pto 52.00
01.05.12.02 CAJAS DE PASE
01.05.12.02.01 CAJA DE PASE 150 x 150 x 80mm P i 5.00
01.05.12.02.02 CAJA DE PASE 200 x 200 x 75mm P Sl 50.00
pr—— — CAJADE PASE 250 x 250 X 100mm P | 500
P —— CAJADE PASE 300 x 300 x 100mm P | p——
OB AL00108 CAJA DE PASE 350 x 350 x 150mm P | m—
01.05.12.03 CONDUCTOS
| L5 110501 TUBERIA DE PVC-SAP @ 1% - 35mm | ol
| R TUBERIA DE PVC-SAP @ 1"~ 25mm | - o
| I TUBERIA DE PVC-SAP @ /4" - 20mm | Py
|
| 01.05.12.04 CONDUCTOS EMT
i 01.05.12.04.01 TUBERIA CONDUIT EMT 1° m 320.00
| 01.05.12.04.02 CURVA CONDUIT EMT 1° und 28.00
| 01.05.12.04.03 CONECTOR CONDUIT EMT 1 und 100.00
\
| p—p——— UNION CONDUIT EMT 1 o —
| e SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS
SALIDAS SISTEMA DE DETECCION Y
01.05.13.01 -

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00% |
0.00% |

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

90.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

1 PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N°® 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA

CEL. N° 985163834

e
essssansEEnEEs
..... sesaens

i LiAM ROBERTO MEDINA ZEA
INGENIERO CIViL
Reg CIP N° 63525




WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
Reg. CIP N° 63525

Consultoria en Ingenieria

%

01.05.13.01.01 comﬁﬁﬂgéﬁg&CEmL DEALARMA | ing 3.00 83.33%
SIS SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO | oo p— 100.00%
01.05.13.01.03 MMiAUDA FARAFIAEATORGE und 20.00 80.00%
01.05.13.01.04 TEMPE%‘;?SQ: e und 7.00 80.00%
01.05.13.01.05 Esmo?oléggggy S und 12.00 80.00%
01.05.13.01.06 BALEIWENTIN GANETIY und 4.00 0.00%
01.05.13.02 CAJAS DE PASE

01.05.13.02.01 CAJADE PASE 150X 150X 76 mm P | o Py 100.00%
01.0513.00.02 CAJADE PASE 200 x 200 X 100mmP | e 100.00%
01.05.13.03 CONDUCTOS

ome—— TUBERIA DE PVC-SAP @ 3/ - 20mm | Voo 99.81%
01.05.13.03.02 TUBERIAEMT @ 3/47- 20mm m 208.00 100.00% |
o CABLES DE DETECCION Y ALARMAS |
01.05.13.04.01 GELECSus A m 72150 0.00% l
01.05.13.05 R o et ]

01.05.13.05.01 cmmﬁtﬂ»:glsmo EINGTAACIONDE. e 3.00 0.00%
T PuciusmAgllsmo E INSTALACION DE

OUOBIA0EDL. | upaahatiine - IHIMALDNDE. [0 72.00 0.83%
0105.13.0602 | iy saDom DE ALRMA | CONPE  Tung 2000 0.00%
0L05.130603 | peTecTOR DE TEMPERATURA | 7.00 0.00%
1555055 | o IO E RO [ | o "
0105130605 | cpqyp s MNISTRO E INSTALACIONDE | g pre 0.00%
p— PRUEBAS EN GENERAL

01.05.13.07.01 COMU,ZE%?QSEPSARA EL SISTEMADE glb 1.00 0.00%
P ——— PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO

0% SR Ee PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO | p—y 0.00%
oy BUZON DE BAJA TENSION

pj— BUZON DE COMUNICACION e 5% 100.00%
m—— DUCTO DE PVC 100mm PVC-SAP . D 100.00%
01.05.14.03 O‘W?DS,‘:“VAC'ON HE b e m 143.00 100.00%
T RELLENO Y COMPACTACION = —— 100.00%
Lo T LADRILLO SENALIZADOR = e 100.00%
01.05.14.06 SINTAGENALEATORA m 143.00 100.00%
- BUZON DE COMUNICACIONES

e i BUZON DE COMUNICAGION o 700 100.00%
01.05.15.02 DUCTO DE PVC 100mm PVC-SAP " P 100.00%
01.05.15.03 DUCTO DE PVC 40mm PVC-SAP - o 100.00%
01.05.15.04 O.Bm?mcr.:vmm OF ZANJA DE m 87.50 100.00%
TR RELLENO Y COMPACTACION o P 100.00%
01.05.15.06 LADRILLO SENALIZADOR m 87.50 100.00%
01.05.15.07 LI SENALEADORA m 92,00 100.00%
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ASCENSOR (BLOQUE 1Y 2)

01.06
SUMINISTRO E INGTALACION DE

01.06.01 s und 200
DESCARGA DEL CAMION CON

01.06.02 ity und 200
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 5

01.06.03 OHM PARA ASCENSOR und 2.00

69.50%
100.00%
100.00%

01

INSTALACIONES SANITARIAS

01.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

01.01.01 LAVATORIO DE LOZA COLOR BLANCO und 32.00
(inc. griferia)

01.01.02 URINARIO DE LOZA COLOR BLANCO und 10.00
(inc. fluxometro)

01.01.03 TAZA DE INODORO COLOR BLANCO und 32.00
(inc. fluxometro)

01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE und 6.00
GRIFERIA DE DUCHA

01.01.05 INSTALACION DE APARATOS und 42.00
SANITARIOS

01.01.06 INSTALACION DE GRIFERIAS und 32.00

01.02 SISTEMA DE AGUA FRIA

01.02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA

01.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC pto 38.00
C-10012*

01.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC pto 42.00
C-100 1"

01.02.02 REDES DE DISTRIBUCION

01.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m T
CON TUBERIA DE PVC C-10 0 1/2"

01.02.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 76.82
CON TUBERIA DE PVC C-10 O 3/4"

01.02.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 32.80
CON TUBERIADE PVC C-100 1"

01.02.02.04 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 168.06
CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1%"

01.02.02.05 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 31.51
CON TUBERIA DE PVC C-10 0 2"

01.02.02.06 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 81.96
CON TUBERIA DE PVC C-10 O 234"

01.02.02.07 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 30.03
CON TUBERIADE PVC C-100 3"

01.02.02.08 CODO DE PVC C-10 DE 90°x%" und 118.00

01.02.02.09 CODO DE PVC C-10 DE 90°x3/4" und 71.00

01.02.02.10 CODO DE PVC C-10 DE 90°x1" und 33.00

01.02.02.11 CODO DE PVC C-10 DE 90°x1%4" und 67.00

01.02.02.12 CODO DE PVC C-10 DE 90°x1%" und 114.00

01.02.02.13 CODO DE PVC C-10 DE 90°x2" und 5.00

01.02.02.14 CODO DE PVC C-10 DE 90°x2%" und 19.00
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01.02.02.15 CODO DE PVC C-10 DE 90°x3" und 10.00 100.00%
01.02.02.16 CODO DE PVC C-10 DE 90°x4" und 2.00 100.00%
01.02.02.17 TEE DE PVC C-10 DE %" und 6.00 100.00%
01.02.02.18 TEE DE PVC C-10 DE 3/4"-%" und 15.00 100.00%
01.02.02.19 TEE DE PVC C-10 DE 1"x%" und 6.00 100.00%
01.02.02.20 TEE DE PVC C-10 DE 1%" und 1.00 100.00%
01.02.02.21 TEE DE PVC C-10 DE 1%"x%" und 5.00 100.00%
01.02.02.22 TEE DE PVC C-10 DE 1%"x1" und 12.00 100.00%
01.02.02.23 TEE DE PVC C-10 DE 1%"x1%" und 14.00 100.00%
01.02.02.24 TEE DE PVC C-10 DE 2" und 1.00 100.00%
01.02.02.25 TEE DE PVC C-10 DE 2"x%" und 1.00 100.00%
01.02.02.26 TEE DE PVC C-10 DE 2"x1" und 1.00 100.00%
01.02.02.27 TEE DE PVC C-10 DE 2"x1%" und 1.00 100.00%
01.02.02.28 TEE DE PVC C-10 DE 2%" und 1.00 100.00%
01.02.02.29 TEE DE PVC C-10 DE 2% x3/4" und 1.00 100.00%
01.02.02.30 TEE DE PVC C-10 DE 2%"x1" und 10.00 100.00%
01.02.02.31 TEE DE PVC C-10 DE 2%"x2" und 1.00 100.00%
01.02.02.32 TEE DE PVC C-10 DE 3"-%" und 4.00 100.00%
01.02.02.33 TEE DE PVC C-10 DE 3"-2%" und 5.00 100.00%
01.02.02.34 - REDUCCION DE PVC C-10 DE 3/4" A und 1.00 100.00%
01.02.02.35 REDUCCION DE PVC C-10 DE 1"A %" und 6.00 100.00%
01.02.02.36 e REDUCCION DE PVC C-10 DE 1%£"A und 11.00 100.00%
01.02.02.37 REDUCCION DE PVC C-10 DE 2" A 4" und 1.00 100.00%
01.02.02.38 REDUCCION DE PVC C-10 DE 2"A 1" und 1.00 100.00%
01.02.02.39 REDUCCION DE PVC C-10DE 2°'A1%%" | und 1.00 100.00%
01.02.02.40 . REDUCCION DE PVC C-10 DE 24" A und 1.00 100.00%
01.02.02.41 . REDUCCION DE PVC C-10 DE 24" A und 1.00 100.00%
01.02.02.42 REDUCCIONDE PVCC-10DE 2%5"A 2" | und 2.00 100.00%
01.02.02.43 REDUCCION DE PVC C-10 DE 3" A %" und 1.00 100.00%
01.02.02.44 REDUCCIONDE PVC C-10DE 3"A2%" | und 3.00 100.00%
01.02.02.45 CANASTILLA DE SUCCION 4" und 2.00 100.00%
01.02.02.46 UNION DRESSER 2%" und 3.00 100.00%
01.02.02.47 UNION DRESSER 3" und 32.00 100.00%
01.02.02.48 UNION DRESSER 4" und 200 100.00%
01.02.03 VALVULAS

01.02.03.01 - VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE und 10.00 100.00%
01.02.03.02 e VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE und 13.00 100.00%
01.02.03.03 " VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE und 4.00 100.00%
01.02.03.04 e VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE und 15.00 100.00%
01.02.03.05 . VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE und 1.00 100.00%
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01.02.03.06 VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE und 2.00
24 100.00%
01.02.03.07 CAJA NICHO PARA VALVULAS und 42.00
INCLUYE TAPA 100.00%
01.02.03.08 VALVULA COMPUERTA 2%" und 3.00 100.00%
01.02.03.09 VALVULA COMPUERTA 3" und 5.00 100.00%
01.02.03.10 VALVULA COMPUERTA 4" und 4.00 100.00%
01.02.03.11 VALVULA CHECK 2%" und 3.00 100.00%
01.02.03.12 VALVULA DE ALIVIO %" und 1.00 100.00%
01.02.03.13 VALVULA DE DRENAJE %" und 1.00 100.00%
01.02.03.14 CABECERAS DE 4" und 2.00 100.00%
01.02.03.15 BRIDA 2%" und 12.00 100.00%
| 01.02.03.16 BRIDA 3" und 9.00 100.00%
01.02.03.17 BRIDA 4" und 6.00 100.00%
| 01.02.03.18 ABRAZADERA 4" und 2.00 100.00%
01.02.03.19 MANOMETRO %" und 1.00 100.00%
01.02.04 EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
01.02.04.01 EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA FRIA und 1.00
C/TABLERO 70.00%
01.02.05 PRUEBAS SANITARIAS
01.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y glb 1.00 0.00%
DESINFECCION DE LINEAS DE AGUA ®
01.03 SISTEMA CONTRA INCENDIO
01.03.01 TUBERIA SCH-40 COLGADAS ‘
01.03.01.01 SALIDA AGUA CONTRA INCENDIO @ und 8.00
o 100.00% ‘
01.03.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 30.00
CON TUBERIA SCH-40 @ 1%" 100.00% |
01.03.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 34.34 100.00% |
CON TUBERIA SCH-40 @ 2" LUse |
01.03.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 36.71 100.00% |
CON TUBERIA SCH-40 @ 2" A o ‘
01.03.01.05 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 139.37 100.00%
CON TUBERIA SCH-40 @ 4" : |
01.03.01.06 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 17.20 100.00% |
CON TUBERIA SCH-40 @ 4", ADOSADA =
01.03.01.07 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR m 6.00 100.00%
CON TUBERIA SCH-40 @ 6" N
01.03.01.08 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE | und 21.00
1 100.00%
01.03.01.09 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE | und 6.00
1y 100.00%
01.03.01.10 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE | und 6.00
o 100.00%
01.03.01.11 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE | und 7.00
v 100.00%
01.03.01.12 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE | und 4.00
90°xa" 100.00%
01.03.01.13 CODO DE ACERQ SCHEDULE G40 DE und 3.00 |
90°x6" 100.00% |
01.03.01.14 TEE DE ACERO SCHEDULE G40DE 1" | und 6.00 100.00%
01.03.01.15 TEE DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 1.00
v 100.00%
01.03.01.16 TEE DE ACERQ SCHEDULE G40 DE 4" und 8.00 lm 00%
01.03.01.17 TEE DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 2.00
6"x4" 100.00%
01.03.01.18 UNION UNIVERSAL DE ACERO und 30.00
SCHEDULE G40 DE 1" 100.00%
01.03.01.19 UNION UNIVERSAL DE ACERO und 2.00
SCHEDULE G40 DE 1%" 100.00%
01.03.01.20 UNION FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE | und 2.00
DE &" 100.00%
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01.03.01.21 Az%“REDUCC'ON DE ACERO SCH 40 DE 4" und 1.00 100.00%
01.03.01.22 ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 2" und 6.00 100.00%
01.03.02 VALVULAS VARIOS
01.03.02.01 VALVULA CHECK FIRE DE 4" und 1.00 100.00%
01.03.02.02 i VALVULA CHECK SCHEDULE G40 DE und 15.00 100.00%
01.03.02.03 - 1;:'"ALVLI..A ESFERICA SCHEDULE G40 und 2.00 100.00%
01.03.02.04 e 1;:\LVLI..A MARIPOSA SCHEDULE G40 und 2.00 100.00%
01.03.02.05 e 4m\@'AL\ﬂ..I.A\ MARIPOSA SCHEDULE G40 und 2.00 100.00%
01.03.02.06 - VALVULA CHECK SCHEDULE G40 DE und 2.00 100.00%
01.03.02.07 o VALVULA CHECK SCHEDULE G40 DE und 1.00 100.00%
01.03.02.08 VALVULA OS&Y SCHEDULE G40 DE 6" und 1.00 100.00%
01.03.02.09 MANOMETRO 1%" und 1.00 100.00%
01.03.02.10 BRIDAS ROMPEAGUAS und 1.00 100.00%
01.03.02.11 BRIDA WELDING NECK 6"-1%" und 2.00 100.00%
01.03.02.12 ACOPLE FLEXIBLE 1%" und 2.00 100.00%
01.03.02.13 ACOPLE FLEXIBLE 3" und 5.00 100.00%
01.03.02.14 ACOPLE DE TUBERIA 4" und 13.00 100.00%
01.03.02.15 ACOPLE DE TUBERIA 6" und 15.00 100.00%
01.03.02.16 REDUCCION EXCENTRICA 6"-4" und 1.00 100.00%
01.03.02.17 REDUCCION CONCENTRICA 6"-4" und 1.00 100.00%
01.03.02.18 VACUOMETRO und 1.00 0.00%
01.03.02.19 MENOMETRO und 7.00 0.00%
01.03.02.20 MEDIDOR DE CAUDAL 4" und 1.00 0.00%
01.03.02.21 SOPORTES DE TUBERIAS 6" und 5.00 100.00%
01.03.02.22 FLOTADORES DE 1" und 3.00 100.00%
01.03.02.23 PLATO VORTEX und 1.00 100.00%
01.03.03 GABINETES
01.03.03.01 GABINETE CONTRA INCENDIO und 8.00 75.00%
01.03.04 PRUEBAS HIDRAULICAS
01.03.04.01 comgnaulm:%wum PARA RED m 200.42 0.00%
01.03.05 SISTEMA DE BOMBEO CONTRA

INCENDIO
01.03.05.01 |NCE£DQ;€)IPO DE BOMBEO CONTRA und 1.00 50.00%
01.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
01.04.01 Agmﬁ EVACUACION DE m 54.20 100.00%
01.04.02 BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES und 33.00 100.00%
01.04.03 MONC.II_\:I:_II:EETA PLUVIAL GALVANIZADA INC. m 116.52 100.00%
01.04.04 REDUCCION DESAGUE DE 3" A 2" und 57.00 100.00%
01.04.05 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 3" und 37.00 100.00%
01.04.06 YEE DE PVC SAP DE 3" und 20.00 100.00%
01.05 DESAGUE Y VENTILACION
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01.05.01 SALIDAS DE DESAGUE
01.05.01.01 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP 2" pto 32.00
01.05.01.02 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP 3" pto 10.00
01.05.01.03 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP 4" pto 32.00
01.05.02 SALIDAS DE VENTILACION
01.05.02.01 SALIDA DE VENTILACION DE PVC- pto 74.00
01.05.03 SM:’?;BERIA DE DESAGUE DE PVC

PESADA
01.05.03.01 TUBERIA PVC SAP 2" DESAGUE m 400.95
01.05.03.02 TUBERIA PVC SAP 3" DESAGUE m 46.68
01.05.03.03 TUBERIA PVC SAP 4" DESAGUE m 289.31
01.05.03.04 TUBERIA PVC SAP 6" DESAGUE m 42.99
01.05.03.05 CODO DE PVC SAP DE 45°x2" und 141.00
01.05.03.06 CODO DE PVC SAP DE 45°x3" und 2.00
01.05.03.07 CODO DE PVC SAP DE 45°x4" und 95.00
01.05.03.08 CODO DE PVC SAP DE 90°x2" und 274.00
01.05.03.09 CODO DE PVC SAP DE 90°x3" und 36.00
01.05.03.10 CODO DE PVC SAP DE 90°x4" und 84.00
01.05.03.11 CODO SANITARIO PVC SAP DE 90°x4" | und 32.00

C/REDUCCION 2"
01.05.03.12 REDUCCION DESAGUE DE 3"A 2" und 6.00
01.05.03.13 REDUCCION DESAGUE DE 4" A 2" und 1.00
01.05.03.14 REDUCCION DESAGUE DE 4"A 3" und 5.00
01.05.03.15 REGISTRO DE BRONCE 2 und 25.00
01.05.03.16 REGISTRO DE BRONCE 3" und 10.00
01.05.03.17 REGISTRO DE BRONCE 4" und 4.00
01.05.03.18 SOMBRERO DE VENTILACION 2" und 7.00
01.05.03.19 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2* | und 20.00
01.05.03.20 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 3" | und 8.00
01.05.03.21 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4" | und 23.00
01.05.03.22 TEE SANITARIA 2° und 3.00
01.05.03.23 YEE DE PVC SAP DE 2" und 54.00
01.05.03.24 YEE DE PVC SAP DE 3" und 1.00
01.05.03.25 YEE DE PVC SAP DE 4" und 53.00
01.05.03.26 YEE DE PVC SAPDE 3"A 2" und 26.00
01.05.03.27 YEE DE PVC SAP DE 4"A 2" und 55.00
01.05.03.28 YEE DE PVC SAP DE 4"A 3" und 20.00
01.05.03.29 VALVULA CHECK 3" und 2.00
01.05.03.30 ABRAZADERA DE PLATINA 3 und 3.00
01.05.04 CAJAS Y BUZONES DE REGISTRO
01.05.04.01 Cﬁ:JAS DE REGISTRO DE DESAGUE und 12.00
01.05.04.02 12: xf‘:%JAS DE REGISTRO DE DESAGUE und 6.00
01.05.04.03 2 ;‘I‘?UEBA HIDRAULICA DE REDES DE m 847.47

DESAGUE

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
48.00%
60.00%
100.00%
0.00%
36.01%
50.00%
52.17%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
0.00%
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01, OTROS DESAGUE

01.05.05.01 POZO DE ABSORCION und 9.00

01.05.05.02 EQUIPO DE BOMBEO PARA und 1.00
DESAGUE - -

l1.1.3. Porcentaje de avance real y acumulado en el periodo

Como se aprecia en el cuadro siguiente, el avance ejecutado durante el MES DE MARZO del
01/03/2021 al 31/03/2021 corresponde a un 10.92 % y el avance ejecutado acumulado es de
45.58 %, se debe indicar que la obra venci6 su plazo de ejecucion el 24/03/2021, debiéndose

haber culminado los trabajos al 100 %, incurriendo la contratista en atraso injustificado en la

ejecucion de la obra.

DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA ACUMULADOS
En el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021 se registrd el siguiente avance.

AVANCE VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

MES
REAL REAL PROGRAMADO* PROGRAMADO*
ACUMULADO ACUMULADO
Val. 00 Enero 0.00 0.00 0.00 0.00
Val. 01 Febrero 650,234.46 650,234 .46 650,234 46 650,234 .46
Val. 02 Marzo 257,760.55 907,995.00 257,760.55 907,995.01
Val. 03 Julio 135,005.66 1,043,000.67 884,934.98 7,219,005.76
Val. 04 Agosto 1,380,816.74 2,423,817.41 3,631,732.55 10,850,738.31
Val. 05 Setiembre 1,122,982.36 3,546,799.77 884,934.98 7,219,005.76
Val. 06 Octubre 1,372,543.33 4,919,343.10 3,631,732.55 10,850,738.31
Val. 07 Noviembre 869.454.96 5,788,798.06 884,934.98 7.219,005.76
Val. 08 Diciembre 545,272.72 6,334,070.78 3,631,732.55 10,850,738.31
Val. 09 Enero 884,934.98 7,219,005.76 884,934.98 7,219,005.76
Val. 10 Febrero 3,631,732.55 10,850,738.31 3,631,732.55 10,850,738.31
Val. 11 _Marzo 3,417,033.62 14,267,771.93 20,450,790.44 31,301,528.75
Val. 12 Abril 0.00 14,267,771.93 0.00 31,301,528.75
Val. 13 Mayo 0.00 14,267,771.93 0.00 31,301,528.75
Total SI. 14,267,771.93 31,301,528.75

DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA ACUMULADOS

% AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA

MES
REAL P RAM
i ACUMULADO il ACRﬁULAD:)DO.

Val. 00 Enero 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Val. 01 Febrero 2.08% 2.08% 2.08% 2.08%
Val. 02 Marzo 0.82% 2.90% 0.82% 2.90%
Val. 03 Julio 0.43% 3.33% 0.43% 3.33%
Val. 04 Agosto 4.41% 7.74% 4.41% 7.74%
Val. 05 Setiembre 3.59% 11.33% 3.59% 11.33%
Val. 06 Octubre 4.38% 15.72% 4.38% 15.72%
Val. 07 Noviembre 2.78% 18.49% 2.78% 18.49%
Val. 08 Diciembre 1.74% 20.24% 1.74% 20.24%
Val. 09 Enero 2.83% 23.06% 2.83% 23.06%
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Val. 10 Febrero 11.60% 34.67% 11.60% 34.67%

| Val. 11 Marzo 10.92% 45.58% 65.33% 100.00%

| Val. 12 Abril 0.00 % 45.58% 0.00% 100.00%

| Val. 13 Mayo 0.00% 45.58% 0.00% 100.00%
Total 45.58% 100.00%

lIl.1.4. CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCION-RUTA CRITICA
Las labores de la Supervision durante el presente mes dentro del control técnico y
administrativo en el proceso constructivo se han verificado los trabajos de todas las partidas
ejecutadas segun valorizacion presentada.
Cabe indicar que segln la comparacion entre el avance programado acumulado y el
avance ejecutado acumulado la obra esta en un estado AVANCE ATRAZADA. |
Es preciso indicar que la Contratista de Obra viene ejecutando la obra con dificultades,
dado que no ha dispuesto la planificacion y programacion de obra con la cantidad de personal
que permita cumplir con el cronograma de avance de obra y también se tiene atrasos debido a
la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por el gobierno con fecha 15/03/2020, debido

a la propagacion del virus COVID - 19.

lIl.2. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO.

Il.2.1. CONTROL DE VALORIZACION O LIQUIDACIONES MENSUALES.
Para la presente Valorizacion de Obra N° 11 correspondiente al mes de MARZO DEL 2021 del
01/03/2021 al 31/03/2021, la liquidacion mensual es la siguiente:

1 RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACION DE OBRA N° 11
CORRESPONDIENTE AL: 01/03 al 31/03/2021

Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Proceso Convenio Inversion Regional - Consorcio MINSUR REP (OBRAS POR IMPUESTO)
Obra : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA"
Contratista : CONSORCIO LTMT Monto Contratado de obra(Inc. IGV) S/.31,301,528.77
pesidonite : Ing. ENIO JAVIER VIZCARRA CABELLO

Plazo de Ejecucién : 210 dias calendario
Supervisor : CONSORCIO IESTP Fecha de Inicio de Obra :27/01/2020
Jefe de

: Ing. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA

Superv. € - 3/01/2021

Fecha de Reinicio de Obra :27/07/2020

Fecha de Término de Obra :03/01/2021

Fecha de Suspension de Obra :04/01/2021

Fecha de Reinicio de Obra :25/01/2021

Fecha de Término de Obra :24/03/2021

Ampliacion de Plazo N° 01 60 D.C.

Nueva fecha de término de Obra 23/05/2021

MONTO VALORIZACION % —
ITEM DESCRIPCION CONTRATADO | ACUMULADA AVANCE
(Sin 1GV) ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA ACUM. VALORIZAR
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1) VALORIZACION CONTRACTUAL:
F.P. 01: Estructuras 4,317,134.05 3,923,555.96 78,541.70 4,002,097.66 92.70% | 315,036.39
F.P. 02: Arquitectura 2,090,523.82 1,488,228.40 262,502.76 1,750,731.16 83.75% | 339,792.66
F.P. 03: Instalaciones Sanitarias 477,591.87 245,207.94 147,155.34 392,363.28 82.15% 85,228.59
F.P. 04: Instalaciones Electricas 1,814,491.45 659,490.38 193,972.87 853,463.25 47.04% | 961,028.20
F.P. 05: Componente TIC 759,573.63 288,906.79 0.00 288,906.79 38.04% 470,666.84
SUB-TOTAL (1) 9,459,314.82 6,605,389.47 682,172.67 | 7,287,562.1350 77.08% 2'171'752':
% Avance 69.83% 7.21% 77.04% 22.96%
2) REAJUSTES:
F.P. 01: Estructuras 0.00 0.00 0.00
F.P. 02: Arquitectura 0.00 0.00 0.00
F.P. 03: Instalaciones Sanitarias 0.00 0.00 0.00
F.P. 05: Componente TIC 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL (2) 0.00 0.00 0.00
3) DEDUCCIONES:
Por Adelanto Directo 0.00 0.00 0.00
Por Adelanto de Materiales 0.00 0.00 0.00
SUB-TOTAL (3) 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA: (4) = -
4) (1) +(2)-3) 6,605,389.47 682,172.67 7,287,562.14
5) AMORTIZACIONES
Amortiz. Adel. Directo
Amortiz. Adel. De Materiales
SUB-TOTAL (5)
6) VALORIZACION NETA: (4) - (5) 6,605,389.47 682,172.67 7,287,562.14
7 MONTO A PAGAR AL
CONTRATISTA
EN EFECTIVO (6) 6,605,389.47 682,172.67 7,287,562.14
L.G.V. (18 %) 1,188,970.10 122,791.08 1,311,761.18
TOTAL CON L.G.V. 7,794,359.57 804,963.75 8,599,323.32
8) TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR - OBRA 7,794,359.57 | 8,599,323.32 |
TOTAL COMPROMISO A g
9 SOLICITAR - EQUIP. ¥ 20,139,537.32 | 3,056,378.74 | 5,668,448.61
MOBILIARIO i i 28.16%
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN +
10 v 3,417,033.62
L.G.V.)
MULTAS: PENALIDAD POR
PART. DE PROF.
MONTO TOTAL A
CANCELAR 10,850,738.30 |  3,417,033.62 | 14,267,771.92 45.58%
I1l.2.2. Reporte de Pagos efectuados al Contratista (cuadros, esquemas)
Se presenta el cuadro de control de pagos vigente a la fecha:
r'd
WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA

INGENIERO CIVI.
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OBRA:

CONTRATISTA

VALOR REFERENCIAL
COSTO AL

MONTO DEL CONTRATO
MONTO PRES. DE OBRA
PLAZO DE EJECUCION
RESIDENTE

_SUPERVISOR

. 00 Enero

ING. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA

Control del Avance Financiero-Contrato
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO DE MARCONA - MARCONA - ICA"

: CONSORCIO LTMT
S/. 30,000,000.00
Ago-17
S/. 31,301,528.77
S/.11,161,991.47
210 DIAS CALENDARIO
. Ing. ENIO JAVIER VIZCARRA CABELLO

PROLONGACION BALTAZAR CARVEDO N° 304 -URBANIZACION JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA

CEL.N° 985163834

01 - - = = =
o2 |Val. 01 Febrero 551,046.15 551,046.15 551,046.15 99,188.31 650,234.46 650,234.46
03 | Val. 02 Marzo 218,441.14 21844114 218,44114 39,319.41 257,760.55 257,760.55
04 | Val. 03 Julio 114,411.58 114,411.58 114,411.58 20,594.08 135,005.66 135,005.66
o5 | Val. 04 Agosto 772,849.04 772,849.04 772,849.04 139,112.83 911,961.87 911,961.87
468,854.87 468,854.87
o6 | Val. 05 Setiembre 951,679.97 951,679.97 951,679.97 171,302.39 1,122,982.36 1,122,982.36
o7 | Val. 06 Octubre 1163,172.31 1,163,172.31 1,163,172.31 209,371.02 1,372,543.33 -
o8 | Val. 07 Noviembre 736,826.24 736,826.24 736,826.24 132,628.72 869,454.96 869,454.96
og | Val. 08 Diciembre 462,095.52 462,095.52 462,095.52 83,177.19 545,272.71 -
o9 | Val. 09 Enero 749,944.90 749,944.90 749,944.90 134,990.08 884,934.98 884,934.98
10 | Val. 10 Febrero 884,922.62 884,922.62 884,922.62 159,286.07 1,044,208.69
:\:l“gé:i fEQUIPAM. i ———
11 | Val. 11 Marzo 682,172.67 682.172.67 682,172.67 122,791.08 804,963.75 -
2,612,069.87
TOTAL 7,287,562.14 - 1,311,761.18 14,267,771.92 7,219,005.75
ALDO POR COBRAR 24,082,523.02
AVANCE FINANCIERO 23.06%
AVANCE FISICO ACUM. 45.58%
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III.2.3. COMPARACION ENTRE EL AVANCE FINANCIERO Y EL AVANCE FiSICO.

Se tiene entonces que el avance financiero acumulado a la fecha de presentacién del

presente informe es de 23.06 %, mientras que el avance fisico acumulada es de 45.58 %.

lIl.2.4. CONTROL FIANZAS: VIGENCIA, VENCIMIENTO, RENOVACION.

No aplica ya que la entidad no ha entregado ningun adelanto, ya que es un convenio de

Inversion Regional con una empresa privada (Obras por Impuesto).

lI.3. ADELANTOS O ATRASOS DE OBRA.
l11.3.1. DETERMINACION DE PORCENTAJE DE ADELANTO O RETRASO.

Al determinarse los porcentajes de avance acumulado ejecutado (45.58 %) y comparado
con el porcentaje de avance acumulado programado (100.00%) se obtiene que la obra se
encuentra ATRAZADA.

Se deduce entonces que el porcentaje de ATRAZADA sobre lo programado es 54.42 %.

Se debe indicar que se tuvo una paralizacion total de la obra, ocurrido el 16/03/2020, por el
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, la cual declara en Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la nacion a consecuencia del brote del COVID - 19.

A la fecha de reinicio de la obra, se reprogramaron los cronogramas valorizado y el GANTT,
de acuerdo con el tiempo de paralizacion debido al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno

Central.

l11.3.2. CAUSAS DEL ATRASO/ADELANTO

Se debe indicar que la obra esta atrasada muy aparte por los problemas de la paralizacion total
de la obra, ocurrido el 16/03/2020, decretado por el gobierno central, mediante Decreto Supremo N°
044-2020-PCM, la cual declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la nacion a consecuencia del brote del COVID - 19.

Asimismo como se indica en el cuaderno de obra, el Avance ATRAZADA que se puede verificar en
obra, es también dado que la Contratista NO ha dispuesto frentes de trabajo en la Obra, en los

diferentes bloques de acuerdo a lo indicado en el Expediente Técnico, ya que son independientes,
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No habiendo formado cuadrillas en los diferentes bloques (bloque 1y 2, zona de talleres, bloque 6
de cisterna, almacén, kiosko, proyeccion social, cerco perimétrico como son los trabajos de pintura,
colocacion de tijerales, coberturas, puertas y ventanas) ya que son independientes y planificar mejor
los trabajos y de esta manera cumplir con la programacion en los referidos bloques y haber realizado

un trabajo escalonado, buscando de esta manera resultado de un rendimiento optimo a la fecha.

Por otra parte, la Contratista NO ha dispuesto la disponibilidad de materiales y equipos en suficiencia,
de acuerdo a lo indicado en el Expediente técnico, se tiene demora en la toma de decisiones, la cual
| repercutiran posteriormente en el atraso de la obra, en los subsiguientes meses, ya que hay
diferentes frentes en la obra, en la cual se puede trabajar, se ha recomendado mayor cantidad de

personal calificado para cumplir con la culminacion de la obra en el plazo establecido.

l11.3.3. COMENTARIO SOBRE LOS MATERIALES EXISTENTES EN OBRA (EN CANCHA) NO
CUANTIFICADOS EN EL AVANCE FiSICO.

Se ha culminado los trabajos de estructura, faltando materiales y equipos en estructura,

Arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, la cual no permitieron el normal avance de los

trabajos.

CAPITULO IV.
CONTROL TECNICO DE OBRA

IV.1. CONTROL DE PRUEBAS PREVIAS DE MATERIALES

El control de pruebas previas de los materiales se realiza previa autorizacion y presentacion

de los certificados y especificaciones técnicas de los materiales de construccion y de los fabricantes,
de acuerdo a las normas de control de calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas del
proyecto. Se solicita a la contratista las pruebas respectivas y la presentacion de los certificados de
calidad.
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IV.2. OBRAS PROVISIONALES.
IV.2.1. CARTEL DE OBRA

La presente obra cuenta con 01 cartel de obra instalado de acuerdo con los formatos de la

Entidad, y con la informacion pertinente para el conocimiento de toda la poblacion.

IV.2.2. OFICINA DE SUPERVISOR, OFICINA DEL RESIDENTE, ALMACEN, SERVICIOS HIGIENICOS,
COMEDOR Y VESTUARIO PARA TRABAJADORES.

La contratista de Obra ha dispuesto una oficina para el Residente, el Supervisor de Obra,
con los ambientes adecuados para la correcta coordinacion y de acuerdo con las bases de sus
contratos.

De igual manera la Contratista no ha implementado adecuadamente los ambientes de
comedor, vestuario, SS.HH en la obra, indicando el poco espacio de la zona de la obra, asi mismo
actualmente esta utilizando como almacen, vestuario y comedor dentro de los ambientes existentes

para el facil y rapido abastecimiento de materiales necesarios para la ejecucion de la Obra.

IV.2.3. CONTROL TECNICO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados son anotados en el cuaderno de Obra, asi como las consultas por
parte de la Contratista, observaciones de la Supervision y otros sucesos importantes.

En campo los trabajos son supervisados por el Jefe de Supervision, el Asistente y los
especialistas a fin de garantizar un correcto proceso constructivo durante los trabajos, realizando las
pruebas de control como toma de testigos de concreto para el control de la resistencia a la
compresion, verificacion del slump, habilitacion y colocacion de acero, encofrados y vaciado de

concreto.

IV.2.4. CONTROL DE RECURSOS.
IV.2.5. MANO DE OBRA.

Se controla que el personal trabaje dentro de los parametros de seguridad en obra, asi como

también que tengan los salarios y beneficios de acuerdo con la ley de la construccion Civil.
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IV.5.2. MATERIALES (CALIDAD, CANTIDAD, CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPOS).

Constantemente se monitorea el almacén del contratista a fin de tener el abastecimiento

oportuno y por ello no se genere los retrasos que pudiera tener a causa de desabastecimiento de
materiales en obra. Por ello se emplea materiales que tienen sus certificados de calidad y brinda las
garantias de ser el caso.
El monitoreo al almacén se controla:

- Laforma de almacenaje de materiales predecibles.

- El tiempo que almacena, a fin de que cumplan con las especificaciones técnicas del

proyecto.
- Laforma de realizar el traslado a |a obra.

- Tener el stock necesario, a fin de no desabastecer a |la obra.

IV.5.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (CANTIDAD, OPERATIVIDAD).
Los equipos usados se solicitan que estén en 6ptimas condiciones para el trabajo, razén por
la cual se han venido desarrollando los trabajos sin mucho contratiempo, algunas veces se ha tenido
desperfectos mecanicos de las maquinarias y/o equipos solucionandose rapidamente, se le esta
exigiendo la utilizacion de estas en buen estado de funcionamiento
Se cuenta con patio de maquinarias, con la finalidad de salvaguardar las maquinarias y a la
vez realizar el mantenimiento de las unidades.
La cantidad de las maquinarias esta en funcion al requerimiento que realiza el ing. Residente }

de la programacion de las actividades programadas durante la semana y durante el mes.

CAPITULO V.
CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO

V.1. INFORME INICIAL DE LA OBRA
La Supervision de Obra ha presentado cronogramas del servicio de la supervision, no existe

observaciones con respecto al terreno de Obra ya que no hay pendientes pronunciadas y desniveles
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que harian necesario replantear el nivel de referencia del Proyecto, ademas que no se requiere una

mayor area para el desarrollo completo de las edificaciones.

V.2. CONSULTAS EFECTUADAS REFERIDAS AL PROYECTO.
La contratista de Obra a la fecha no ha realizado consulta de Obra, de manera escrita y
mediante cuademo de Obra, ya que directamente solicitan detalles al proyectista de algunas partidas

de obra.

' V.3. CONSULTAS PENDIENTES DE ABSOLUCION.

A la fecha no hay consultas pendientes de absolucion. |

V.4. CONSULTAS ABSUELTAS POR LA SUPERVISION DIRECTAMENTE.
La Supervision viene absolviendo consultas que su criterio no requieren opinion de

proyectista, como proceso constructivo, replanteos propios del trabajo de la Obra y ofros.

} CAPITULO VL.
i ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO.

VI.1. ADICIONALES DE OBRA
Se aprob6 mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 0083-2021-GORE-ICA/GR, deductivos no
vinculantes, deductivos vinculantes, mayores metrados y partidas nuevas del expediente técnico de la media

tension de la obra, la cual se indica en el cuadro siguiente:

ITEM DESCRIPCION TOTAL
1 DEDUCTIVOS NO VINCULANTES - 204,571.59
2 DEDUCTIVOS VINCULADOS - 35,745.63
3 MAYORES METRADOS +3,746.63
4 PARTIDAS NUEVAS +219,137.32
i
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VI.2. AMPLIACION DE PLAZO

Se ha solicitado ampliacion de plazo N° 01 por 87 dias calendario, esperando pronunciamiento de la
entidad debido a la paralizacion total de la obra por el Estado de Emergencia Nacional, debido a las graves
circunstancias que afectan a la nacion debido al COVID-19.

Se ha solicitado ampliacion de plazo N° 03 por 59 dias calendario, esperando pronunciamiento de la
entidad debido a la afectacion del cumplimiento de las normas de prevencion y control del COVID-19 en
aforo y rendimiento.

Se ha solicitado ampliacion de plazo N° 04 por 60 dias calendario, debido al adicional de Partidas
nuevas y mayores metrados de los trabajos de Expediente de media tension la cual fue aprobado mediante

resolucion por la entidad.

CAPITULO VIL.
CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD G-050 PARA EL PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION DE OBRAS.

Entre dos 0 mas contratistas, La coordinacion de las actividades de Higiene y Seguridad y de Trabajo estara
bajo la responsabilidad del contratista principal, o del Comitente, si existiera pluralidad de contratistas. En los
instrumentos de dicha coordinacion debera constar la obligacion de todos los responsables respecto al
cumplimiento de la normativa especifica y de los planes de mejoramiento, si los hubiere. Sera
Responsabilidad del Empleador: CAPACITACION EN HIGIENE Y SEGURIDAD PRESTACIONES DE
HIGIENE Y SEGURIDAD.

Se ha establecido medidas minimas que deben cumplirse en una obra, por ejemplo: El
establecimiento de sanitarios y vestuarios para el personal. La provision de elementos de proteccion

personal. Medidas de prevencion ante caida de personas o cosas.

La confeccion del legajo técnico. La capacitacion sobre seguridad e higiene. La sefializacion de obra.

La proteccion contra incendio. Ademas, debe incluir un programa de seguridad que debe ser confeccionado
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por el contratista que se plantea en las bases integradas del proceso de seleccion.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL
COvID.

El dia 29 de abril del 2020, mediante Resolucion Ministerial N° 239-2020, se aprobo el documento técnico

denominado: “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de salud de los trabajadores con riesgo
de exposicién a COVID-19", cuya finalidad es contribuir a la prevencion del contagio por COVID-19 en el
ambito laboral, estableciendo criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y

posterior al mismo.

Los lineamientos aplican a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores econémicos o productivos,

y a todas las instituciones publicas y privadas.

Las medidas comprenden a personas naturales y juridicas que desarrollan actividades economicas;
servidores y funcionarios del sector publico; y, personal con vinculo laboral o contractual tanto en el sector
publico como en el privado. Presencia de un profesional para la vigilancia de la salud. Dependiendo del
numero de frabajadores de la empresa, el empleador debera contar con un especialista en salud en
ocupacional, quien realizara la funcion de vigilancia de la salud de los trabajadores. Previo al inicio de labores,
todo empleador esta en la obligacion de elaborar un “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-
19 en el trabajo”. El plan debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor
de Seguridad y Salud en el Trabajo en un plazo maximo de 48 horas de recibido.

El Plan de Vigilancia debera considerar lo siguiente: (i) la implementacion de actividades, acciones e
intervenciones que aseguren el cumplimiento de los procedimientos obligatorios de prevencion y control del
COVID-19, (ii) el numero de trabajadores; iii) el riesgo de exposicion a COVID-19 por puesto de frabajo; y iv)

las caracteristicas de vigilancia, prevencion y control por riesgo de exposicion.

Se ha registrado el Plan de Vigilancia ante el Ministerio de Salud de manera virtual a través del Sistema
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) y de acuerdo con la R.M N° 448-2020-MINSA, se actualizo bajo
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estos nuevos lineamientos en la pagina web del MINSA.

Actualmente se han realizado las pruebas rapidas al momento del ingreso del personal que labora en obra y
se esta procediendo progresivamente a la implementacion y adecuacion de los ambientes de acuerdo con el
plan COVID-19.

CAPITULO VIl
DEL SUPERVISOR.
DATOS GENERALES
Nombre del Supervisor : CONSORCIO IESTP
Jefe Supervision - ING. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA
Contrato : Contrato de la Entidad Privada Supervisora
Presupuesto Contratado : SI. 134,164.50 Soles

Plazo de Duracion de Servicios : 59 Dias Calendario
Fecha de Firma de Contrato  : 15 de Marzo del 2021
Fecha de Inicio del Servicio de : 16 de Marzo del 2021

Supervision

DATOS DE OBRA

Entrega de terreno : 24 de Enero del 2020
Fecha de Inicio de obra : 27 de Enero del 2020

Fecha de Paralizacion de Obra : 16 de Marzo de 2020
Fecha de Reinicio de obra : 27 de Julio de 2020
Fecha de téermino Prevista : 03 de Enero de 2021
Fecha de Suspension de obra : 05 de Enero de 2021
Fecha de Reinicio de Obra . 24 de Enero de 2021
Fecha de término Prevista : 24 de Marzo de 2021
Ampliacion de Plazo N° 4 : 60 DIAS CALENDARIO
Fecha de término Prevista : 24 de Mayo de 2021

YILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA
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RECURSOS HUMANOS FISICOS

El consultor cuenta con los siguientes recursos

Recursos Humanos:

Consorcio de Supervision: CONSORCIO IESTP

Jefe de Supervision : ING. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA

Asistente de Supervision: ING. JOSE ANTONIO ACUACHE DONAYRE
Especialista en Estructura: ING. RICARDO R. OVIEDO SARMIENTO
Especialista en Inst. Elect.: ING. ALEJANDRO SULPICIO ESCATE HERNANDEZ

Equipos:

Durante el presente mes se ha contado con los siguientes equipos en obra:

01 Camara fotografica.

02 winchas de 5 metros.

01 Nivel topografico

01 Laptop

01 impresora Laser

03 Equipos celulares con Red Privada

01 Camioneta de doble cabina

ACCIONES REALIZADAS

La Supervision cumple las funciones especificas encomendadas, revisando, velando, absolviendo

consultas, verificando trazos, analizando y emitiendo opinion sobre mejoras de obra, el ingreso y stock

de materiales en cancha, ejecucion de pruebas de calidad, niveles definitivos, cuidado del medio

ambiente, y la verificacion de los trabajos ejecutados hasta la fecha realizandose la valorizacion de

obra correspondiente.

CAPITULO IX.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. %@

PRIMERO: e T
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El avance ejecutado durante el presente mes de diciembre representa un 10.92 % de la meta
fisica, y cuyo monto valorizado ejecutado asciende a la suma de: INFRAESTRUCTURA por el monto
de S/. 804,963.75 (OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTAY TRES CON 75/100
SOLES) y en EQUIPAMIENTO por el monto de S/. 2,612,069.87 (DOS MILLONES SEISCIENTOS
DOCE MIL SESENTA Y NUEVE CON 87/100 SOLES),

SEGUNDO:
Realizada la Valorizacion de pago, el monto calculado a cancelar a la Contratista asciende
ala suma de S/. 3,417,033.62 (TRES MILLONES CUATROSCIENTOS DIECISIETE MIL TREINTA
Y TRES CON 62/100 SOLES), no esta incluido el reajuste, en este tipo de obras por impuesto no
hay amortizaciones por adelantos, ya que no se ha realizado adelantos de obra.

' TERCERO:

Se recomienda a la Entidad GOBIERNO REGIONAL DE ICA, gestionar y tramitar el pago
ante quien corresponda, dentro de los plazos indicados en el Reglamento de la Ley N° 29230, a fin
de NO generar atrasos en la ejecucion de la obra.
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