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lca, 03 de agosto 2022.
CARTA N° 076-2022-A&RCGSAC/CS-CHANGUILLO

Sefiores . Gobierno regional de Ica

Atencion L ING. JAIME DE LA CRUZ AGUADO
SUBGERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

ASUNTO : VALORIZACION E INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE JULIO DEL
2022

REFERENCIA:  A) SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION, AMPLIACION
Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS:
CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA,
CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO - NASCA - ICA”
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Tengo a bien de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez presentar el informe mensual de
la Supervision de Cbra correspondiente al mes de Julio de 2022 de la Consultoria para la Supervision de
la Obra “CREACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LOS CENTROS POBLADOS: CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED,
LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO - NASCA - ICA”;
para su tramite correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasién para expresarle los sentimientos de mi especial consideracion y estima

personal,
Atentamente,
ABR COﬁme{%?HkLES SAL.
OEL ALEX 0SCCO ARANGO
PR A
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Ica, 03 de agosto de 2022,
CARTA N° 076-2022-A8RCGSAC/CS-CHANGUILLO

SENOR: JOEL ALEX OSCCO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL DE A&R C.G.SAC.
DE: ING. EDER MAMANI CASTILLO
SUPERVISOR DE OBRA
ASUNTO: VALORIZACION E INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE OBRA DEL MES DE JULIO DE 2022

REFERENCIA:  A) SERVICIO DE CONSULTCRIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION, AMPLIACION
Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS:
CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA,
CABILDO'Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO - NASCA - ICA"

Tengo a bien de dirigirme a usted para saludarle cordiaimente v a la vez presentar el informe mensual de
la Supervision de Obra correspondiente al mes de Julio de 2022 de la Consultoria para la Supervision de
la Obra “. CREACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LOS CENTROS POBLADOS: CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED,
LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO - NASCA - ICA”

Sin ofro particular, hago propicia la ocasion para expresarle los sentimientos de mi especial consideracion y estima

personal,
Atentamente,
/!
> i LD
e e T —
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INFORME N° 076-2022-A&RCGSAC/CS-CHANGUILLO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

OBRA:

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION, AMPLIACION
Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS:
CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA,
CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO - NASCA - ICA”

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONTRATISTA : CONSORCIO ICA SUR

RESIDENTE : ING. RUBEN ALONSO RODRIGUEZ HILARIO
SUPERVISION : A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.
SUPERVISOR ; ING. EDER MAMANI CASTILLO

.'\eS"LmR.: iré[n Rl B0
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1. ASPECTOS GENERALES
Mes de Julio 2022

Nombre de la Obra

Entidad Publica Unidad Ejecutora

Ubicacidn de la Obra

DEL CONTRATISTA

Contrato
Licitacién Publica

Contratista

Representante Legal
Residente de Obra

Sistema de Contratacion

Valor Referencial

Monto del Contrato Original
Plazo de Ejecucion de la
Prestacién

Fecha de Firma de Contrato
Facha de Inicio de Obra

Fecha de Término de Obra
Prevista

Adeglanto Directo

Carta Fianza Secrex Cesce (
Adelanto Directo)

Carta Fianza Secrex Cesce ( Figl
Cumplimiento del Contrato)
Monto de adelanto para
Materiales:

Carta Fianza Secrex Cesce |
Adelanto de materiales)
Calendario Valorizado de
Avance de obra
actualizado

Calendario Valorizado de
Aceleracion de obra
Ampliaciones plazo
Prestaciones Adicionales

©@Uurb. EiHoras Mz. C1 LT 53— ica
@ ayr.ing.consultores@gmail.com

"CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICI
DE ALCANTARILLADO EN LGS CENTROS POBLADOS
CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN. LA
MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA. CABILDO Y LA LENGUA,
DISTRITO DE CHANGUILLO — NASCA — ICA”

GOBIERNO REGIONAL DE 1CA

Distrito de Changuilla
Previncia de Nasca
Departamento de Ice

N° 0C4-2022-GORE-ICA, suscrito e/ 23/03//2022
N° C01-2022-CS- GORE-ICA
CONSORCIC iCA SUR
Intzgrados por 'as empresas:
- GARCIA & PICKMANN CONTRATISTA GENERALES SAC
EFF INGENIERC EIRL
ING. EDWIN O0SMIRD GARCIA JURADD
ING. RUBEN ALCNZO RODRIGUEZ HILARIO

A Precios Unitarios
5/.14,108,585.60 {Inc. I1GV)
/. 12.695,936.04 {Inc. IGV)
270 dias calendario

23/03/2022
12/04/2022

06/01/2023
§/.1,269,593.60
N°E0723-00-2022

N> £0603-00-2022
S/. 2,539,187 .21

N®E1757-00-2022

Aprobado

NO CORRESPONDE

NO SE TIENE
NC SE TIENE

@  088223230/95959740/056 286850

@ www facebook.com/ARconsultoresgenerales
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DE LA SUPERVISION

Concurso Publico N 001-2022-CS- GORE ICA

Contrato de Supervisién . N°006-2022-GORE-ICA, suscrito el 20/04//2022

Consultor : A&R CONSULTORES GENERALESSAC.

Representante legal JOEL ALEX OSCCO ARANGO

Jefe de Supervision © ING. EDER MAMANI CASTILLD, CIP N" 750378

Valor Referencial o &L T17.892.67 {Inc. IGV)

Valor Contrato D 5/.846,103.47 {inc. IGV)

Sistema de contratacidn : Surra Alzada y tarifas

Plazo de consullorfa _ 300 diag calendarics

Inicio Qe Actividades de C 240412037

Supervisién

Garantia de Fiel cumplimiento por =

Retenclon de 10% ¢ FORnEkEy

Adelanto Directo : No se ha soiicitado

: il e . .
M. DESARROLLC DE OBRA: = o

1. Proceso constructivo y labores de supervision:

- PRUEBAS HIDRAULICAS
La supervision verifico que todas las partes de la linea de desaglie, hayan quedado correctamente instaladas, verificando
con esto la correcta instalacion de las tuberias.
Obteniéndose como resultado el llienado de los buzones y las cajas domiciliarias, dejandose el agua 24 horas para verificar
asi con su estancamiento alguna falla en la instalacién de las conexiones.

- RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS
Comenzamos verificando que todo material sea excluido de las zanjas antes de del relleno.
Se verifica Gue el relleno se cologue en capas uniformes. Nos aseguramos que cada capa debe ser esparcida, el contenido
de humedad convertido a condiciones dptimas y luego compactada a una densidad que no sea menor a 95% de la densidad
méaxima en una humedad éptima.

- TRAZO NIVELES Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION:
Comenzamos verificando los trabajos de replanteo general en cada uno de los centros poblados, todo en funcién de las
caracteristicas geométricas descritas en los planos, fijlando los ejes de referencia y estacas de nivelacion ya que son
indispensables para el dptimo desarrollo de la ejecucion de obra. Cabe recalcar que se dejaron los ejes fijados
permanentemente en el terreno.
Se tuvo el respectivo cuidado con |a conservacion de todos los puntos, estacas, marcas de gradientes, esquinas conocidas
de los predios, monumentos, Bench Marks establecidos para el trabajo.

- MALLAY CINTA PLASTICA SENALIZADORA DE PELIGRO INC, POSTES.
Se verifico que, durante la ejecucion de obra, se tomaran las precauciones necesarias para proteger la obra y la propiedad
ajena. Por ello se tuvo rigureso cuidado con la correcta colocacion de mallas y cintas plasticas que sefalicen el peligro al
que se podrian estar exponiendo. Se tuvo especial cuidado en la colocacion de mallas con bases de concreto y pedestal,
ya que en la zona habia gran presencia de civiles los cuales debian estar advertidos para poder evitar todo tipo de peligros
como: zanjas, buzones, maquinaria pesada, varillas de acero, efc. ..

QU BlHarasMz. CT L1 53-lca g  988223230/95959749/056-266850
Eayr.ing.consultores@gmail.com www facebook.com/ARconsultoresgenerales
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- CORTE Y ROTURA DE YEREDAS DE CONCRETO DE 0.10m.
Continuando con los trabajos se inspecciono los trabajos de corte y rotura de veredas de concreto, el cual se realizé con
el disco para corte con la finalidad de proceder a romper el perimetro sin necesidad de dafiar al resto de las veredas.

- CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE.
Continuando con los trabajos se inspecciond los trabajos de corte y rotura de pavimento flexible, el cual se realizé con el
disco para corte y con medios mecanicos con la finalidad de proceder a romper el perimetro sin necesidad de afectar zonas
adyacentes e instalaciones que se pudieran encontrar,
La supervisién verifict todas las areas a ser cortadas y se sefialaron los elementos que deben permanecer en el sitio. Se
procedio a asegurar que la zona donde se hayan realizado queden despejadas para poder continuar con las posteriores
actividades.

T

- EXCAVACION DE CAJA CONDOMINIALES, BUZONES Y ZANJAS PARA TUBERIAS
Se verificaron las excavaciones para las cajas conminales, buzones y zanjas para tuberias, de acuerdo a las dimensiones
especificadas en las partidas correspondientes. Se tuvo cuidado en tratar de generar la menor cantidad de molestias a los
usuarios. Cabe recalcar que todas las excavaciones realizadas quedaron completamente sefializadas con la finalidad de
evitar accidentes.

- REFINE DE ZANJA DE BUZON
Posteriormente se inspecciond los trabajos de refine de las zanjas ya que se deben asegurar que no existan protuberancias
tanto en las paredes como en el fondo ya que estas influirian negativamente en el desarrollo de los trabajos posteriores. A
Su vez se inspecciono que el trabajo de refine no afecte la consistencia del terreno natural (principalmente en la base),

- CONSTRUCCION DE CAJAS CONDOMINIALES
La supervision inspeccione los trabajos de instalacion de cajas condominillos asegurando que la superficie interior de Ia
caja fuese lisa, no tenga rajaduras, grietas ni bordes despostillados. Ninguno de sus 4 componentes {(base, anillo
intermedio, anillo superior y tapa) debe presentar las imperfecciones antes mencionadas.
Todos los trabajos fueron verificados en funcién al plano de replanteo.

- CONSTRUCCION DE BUZONES
La supervision inspecciont los trabajos que comprendian la construccion de los buzones. los cuales fueron de concreto
vaciado in situ en funcién del diametro de las tuberias sobre las cuales se colocaran los buzones. Principaimente se
inspecciond el empleo del concreto con la dosificacion adecuada para obtener un concreto con resistencia a la compresion
f'e= 210 Kg/em2 (el cual esta indicado en el expediente técnico). Para ello se salicits el empleo de graveras para tener un
mejor control de la dosificacion en campo.
En lo que correspande a acabados, se fue muy riguroso en los acabados tanto de las paredes interiores, media cafas y
techo de los buzones.
Se verifico el espesor minimo de las paredes (0.20 m), establecido en el expediente técnico.
Todos los trabajos fueron verificados en funcién al plano de replanteo.

- CAMA DE APQOYQ PARA TUBERIAS
La supervision verificé que en el fondo de la zanja para tuberias se colocara una cama da arena que cumple con las
especificaciones de material selecto.
Principalmente se verifico que dicho espesor no sea menor que 0.10 m medido desde la parte baja del cuerpo del tubo
hasta el fondo de la zanja para tuberias.
Y en el caso de encontraros con material rocoso el espesor de |a cama de apoyo no debe ser menora 0.15 m.

- SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UF
La supervision verifico el suministro e instalacion de Tuberia PVC,
Inicialmente se verificaron que los suministros de las tuberias estuvieran de acuerdo a Io estipulado en el expedients
tecnico.
En la instalacion se verifico que se limpiaran culdadosamente la cabida donde se alojaria el anillo elastémero y se verifics
que los tubos al final de la espiga lleven un bis

RERCONEI Terore me o
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3. Pruebas, controles y analisis: (FICHAS TECNICAS Y/O PROTOCOLOS DE CALIDAD) - VER ANEXO N° 04

4. Estado situacional de obra: consultas pendientes, discrepancias, alternativas y soluciones:

N® 159

07/07/2022

OTRAS
OCURRENCIAS

RESIDENTE
DE OBRA

RODRIGUEZ |

HILARIO,
RUBEN
ALONZO

N* 179-2022-MOCH/GM,
| HACIENDO REFERENCIA AL INFORME N° 247

| MEDIANTE CARTA

IDZ2-MDCHAIYOP/EDIL, L& MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DF CHANGUILLO REMITE AL
CONTRATISTA  (CONSORCIC  ICA  SUR],
EXFEDIENTES SORRE TERRENDS DE COMPRA Y
VENTA PARA LA COMSTRUCCIAN DE LAS PTAR
FARA LA OBRA DEL PROYECTO CON CUI:
2329G90; SE DE JA CONSTANCIA CQUE LA
CONSULTA MAS IMPORTANTE £5 ZL NIVEL
FREATICO ENCONTRADO EN LOS TERRENDS QUE
SE HA DISPUZSTO PARA LA EIECUCION ¥ CON
| ELLO NO SE PUEDE DAR INICIO A LOS TRABAJOS
SEGUN A LOS INFORMES SOLICITADOS Y L4
SOLUCION DE DICHO PROCES( CONSTRUCTIVO
A UTILIZAR E5 NECESARIO TENER DATOS COMO
ESTUDIO DE SUELOS LDS CUAL NO ESTA |
CONTEMPLADO EN EL PROYECTO'SE SOLICITA DE
MANERA  REITERATIVA LA OPINION DEL
PROYECTISTA YA QUE SE ESTA PERIUDICANDO
LOS PLAZOS DE LA OBRA SIENDD CAUSAL DF
AMPLIACIONES DE PLAZO EN CUANTO A LA

DEMODFRA DE LA MISMA. ]

N®161

07/07/2022

OTRAS
OCURRENCIAS

RESIDENTE
DE CBRA

RODRIGUEZ
HILARIO,
RUBEN
ALONZO

EL DA DE HOY SE TIENE EN OBRA UNA
EXCAVADORA ORUGA 330 VOLYC PARA DAR
INICIC A LA FXCAVACIONES DEL PTAR EN EL
CC.PP. 5AN IAVIER SE PIDE A LA SUFERVISION
AUTORIZACION PARA DA INICIO & LOS
TRABAJOS. SE DEIA CONSTANCIA QUE SEGUN EL
REPLANTEQ ¥ NIVELES SE TIEME LA NECESIDAD |
DE APROBAR MAYORFS METRADOS DE |
VOLUMME DE EXCAVACION PARA ELLO SE
SOLICITA A LA SUPFRVISION AUTORIZACION
PARA EL INCIO DE LOS TRABAJCS QUE N LA
ACTULIDAD Sk ENCUNETRAN RETRASADOS
DEBIDO A LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL

| PROYECTISTA DEBIDC A LA PRESENCIA DE NIVEL

FREATICO EN LA ZONA DEL PTAR.

N° 163

07/07/2022

QTRAS
OCURRENCIAS

SUPERVISOR
DE OBRA

MAMANI
CASTILLO,
EDER

MEDIANTE  ASIENTD N° 144 DE FECHA:
25.06,2022 LA SUPERVIS!ON DEJA CONSTANCIA,
LOSIGUIENTE: EN FECHA: 21.06.2022 MEDIANTE
CARTA N° 179-2022- MDCH/GM, HACIENDO
REFERENCIA AL INFORME N° 447-2022-MDCH-
AIYOP/EDIL, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHANGUILLO  REMITE AL CONTRATISTA
(CONSCRCIO ICA SUR), EXPEDIENTES SOBRF
TERRENOS DE COMPRA Y VENTA PARA LA
CONSTRUCCION D LAS PTAR PARA LA QBRA DEL
PROYECTD CON CUI: 232969C; AL RESFECTO, DE
LA VERIFICACION A LA DOCUMENTACIGN
CONTENIDA EM LA CARTA N° 179-2072-
| MOCH/GM SE INDICA LG SIGUIENTE: - LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO
HACE ALCANCE LAS MEMORIAS DESCRIETIVAS ¥
COPIAS DE TESTIMONIOS DE LOS TERRENODS
“SANEADOS"  DESTINADOS  PARA LA |
CONSTRUCCION  DE  LAS  PTAR; POR
CONSIGUIENTE, COM EL SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE DICHOS TFRRENGS LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ( PTAR)
SE ENCUENTRA APTOS PARA SU INTERVENCION
¥/o  CONSTRUCCION  POR  PARTE  DEL
CONTRATISTA; EM TANTO, LA SUPERVISION,
DISFONE SU EIECUCION,

MMEDIANTE ASIENTD N° 145 DE FECHA:
25,06,2022 A SUPERVISION SOLICITO AL
CONTRATISTA (Consarcia fca Sur), PRESENTAR
LCS PLANOS SE REPLANTEQ DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES { PTAR)

éUrb, El Haras Mz. C1 Lt. 53 - Ica

@ ayr.ing.consultores@gmail.com
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[ ! MAMANI ¥/0 ESTRUCTURAS A INTERVEMIR DE CADA
CENTRO POBLADC, DOCUMENTACION QUE |

N°® 164 07/07/2022 | OTRAS SUPERVISOR | CASTILLO, SERVIRA PARA SU REVISION, EVALUACIGN ¥
OCURRENCIAS DE OBRA EDER OFINIOIN  RESPECTIVA;  AS[  MISMC, 1A

PRESENTACICIN DE DICHA DOCUMENTACION (
Planos De Replanteo y Dernds), DEBERAN SER DE
MANERA CPORTUNA; ES DECIR, ST DEBE TENER
EN CUENTA EL TIEMPC NECESARIC PARS SU
REVISION, EVALUACION ¥ OPINION RESPECTIVA
POR PARTE DE LA SLUPERVISION, NOTA: 5E DEJA
| CONSTAMCIA CGLE 10S RETRASOS EN LA
| PRESENTACION CE DICHA DOCUMENTACION
iPlanos de Replanteo y Damds) ¥ LOS RETRASD
CUE PUDIERAN SURGIR EN LA ZJECUCION D
DETERMINADAS PARTIDAS SERAN ATRIBUIBLES |
ALCONTRATISTA MEDIANTE ASIENTO N* 151 DE
FECHA: 07.07.2022 EL CONTRATISTA -ACE DE
CONOCIMIENTO A LA SUPERVISION OQLE EN
OBRA SE TIENE 01 MAOQUINARIA PFSADA
(Excavadara 330 VOLVQ), PARA DAR INICIO A
| LOS  TRA3ZAIOS DE EXCAVACIOM EN EL |
CCMPONFENTE PTAR OEL CC.PP SAN JAVIER; LA
MISMA, SOULICITA AUTORIZACICN FARA SU
EJECUCION. A&l RESPECTD, & LA FECHA:
07.07.2023 EL COMTRATISTA NO HACE ALCANCE
LA DOCUMENTACION SCLICTADA MEDIANTE
ASIENTD N° 145 DE FECHA: 25,06.2022 {Planos
de Replanteo); POR CONSIGUIENTE, NO SF
AUTCRIZA SU EJECUCION DE LOS TRABAJICS EN
EL COMPUNENTE PTAR DEL CC.PP SAN JAVIER

LA SUPERVISION NISCREPA CON LO [NCICADO
POR EL COMTRATISTA MEDIANTE ASIENTO N°
161; EN TANTO, EL CONTRATISTA A LA FECHA:

07.07.2022 NO PRESENTA LOS PLANDS
OTRAS MAMANI REPLANTEQ DE LA FTAR DEL CC.PP SAN JAVIER ;

N® 165 | 07/07/2022 | OCURRENCIAS SUPERVISOR | CASTILLO, | POR CONSIGUIENTE, NO SF PUEDE AFIRMAR DE
| LN INCREMENTO DE METRADOS | Mavyores
DE OBRA EDER Matrados) EN LAS PARTIDAS DF EXCAVACIONES,
Nota: Los Plancs de Replantec deberdn ser
| presentados de manera forma! (Mesa de Partas),
Los retrasos en la presentacion que perjudiquen
los trabajos programados da acuerdo al CADY
Son Atribuibles Al Contratisla

A5I MISMD, LA SUPERVISION DISCREPA CON LO
INDICADO POR EL CONTRATISTA EN RELACION
ALNIVEL FREATICO; TODA VEZ, OUE DE MANERA
| OPCRTUNA LA SUPERVISION SOLICITD AL
CONTRATISTA COMPLEMENTAR LA
INFORMACION DETALLANDO Y/O PRECISANDO
EL RIESGO QUE PUDIERA CCASIONAR DICHO
NIVEL FREATICO EN EL NORMAL DESARROLLO
QE LA OBRA; EN TANTO, DEL |INFORME
DETALLADO PERMITIRA A LA SUPERVISION

N”166 |07/07/2022 | OTRAS SUPERVISOR | MAMAN)| ABSOLVER A CABALIDAD DICHAS CONSULTAS.
Note, El contratista salo hace de conocimientn

OCURRENC'AS DE OBRA CASTILLO“ r.:eael Ni:elnf:‘eéti;a se enc:e:traeac:r :::::'rea t;e

EDER 2.00m Aprox. del nivel terreno, ne anexa 1os

sustentos que acred tan dicha infoermacion; por
censiguients,  La  Supervisién  reitera  al
contratista y solicita:  Complementar |z
Informacion en relacian 2l Nivel fredtico de las
PTAR detallardo y/O precisardo el resgo cue
pudiers ocasionar dicho nivel fredtice en el
nermal desarrollo de (a obra; La misma, deberd
: o Prasentarse Come Mueva Consulta, 'as demaras
1 ST SV en ia presentacion de dicha documentacién Son
. o etribulbles ol conwratiste. DE 1O
%/551-. N ARGUMENTADC, LA SUPERVISION  DZJA

ONFULTORES C

ik CONSTANCIA QUE LOS RETRASDS QUE SE
. VIENEN DANDO & LA NO EECUCION DE LAS
Lot PARTIDAS QUE COMPRENDE LA TAR DEL CC.PP
SAM JAVIER SON ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.
LA SUPERVISION DISCREPA CON LO INDICADC
POR EL CONTRATISTA MEDIANTE ASIENTD N°
159; ASf MISMO, EL CONTRATISTA HACE CASC
OMISC A LaS RECOMENDACIONES v/O
SOLICITUDES REALIZADAS POR 1A SUPERVISION
EN RELACION AL NVEL FREATICD Y DEMAS;
TODA VEZ, QUE DI MANERA OPORTUNA LA

"~ @Ub BlHares Mz C1 . 53— lca O  988223230/95959749/056 066850
Eayr.ing.consultores@gmail.com @www.facebcok.comr’ARconsuimresgeneraies



RESPUESTA A
CONSULTAS

SUPERV|SOR

DE OBRA

MAMANI
CASTILLO,
EDER

SUFERVISION  SOLICITO AL CONTRATISTA
COMPLEMENTAR LA INFORMACIGN
DETALLANDD Y/O PRECISANDO EL RIESGO OUE
PUDIERA DUASIONAR DICHO MIVEL FREATICD EN
EL NORMAL DESARRCIIO DE L& OBRA; EN
TANTC, DEL INFORME CETALLADO PERMITIRA A
LA SUPERVISION ABSDIVER A CABAUDAD

| DICHAS CONSULTAS, A LA FFCHA: 07.07.202:

DICHO  INFCRME  SOIICITADO  NO  FUE
PRESENTADD, POR CONSIGLIENTE, NG SE TIENE
CONSULTA PENDIENTE POR ARSCLVER. Nota. De
lo argumentado, la supervision deia constancia
que los retrasos gue se vienen dando a la no
2jecucion de las particas que comprende |a PTAR
del CC.PP SAN JAVIER son  atribuibles al
contratist

RESPUESTA A
CONSULTAS

RESIDENTE
DE DE OBRA

RODRIGUEZ
HILARIO,
RUBEN
ALONZO

SE DEJA CONSTANCIA QUE CONRESPECTD AL
COMOCIMIENTO DEL MIVEL FREATICO EN [0S
FTAR 71 EFFRESENTADA VIEME INFORMANDOD
DESDE EL INCIO DE L& OBRA EMPEZANDO FOR
EL INFORNME CE COMPATIBILIDAD INFORME Ne
008-2022 / C. 'CA 3UR / RE / RAIL. DE FECHA 10
DE MAYCQ DEL 2022 FN EL CUAL DETALLA FOR
CENTRO POBLADO CON FOTO ADJUNTAS DE LAS
CALICATAS REALIZATAS LA ALTURA DONDE SF
ENCLENTRA FL NIVEL FREATICD.
POSTERIORMENTE CON INFORIMES POR CENTRD
POELADD DEIALLARD ¥ ENUMERADZ LAS
CONSLILTAS PGR EIEMPLO LA CONSULTA N#18
LA CONSULTA N#23 ¥ |A CONSULTA NE33
FRESENTANDO  LAS  CONCLUSIONES ¥
RECOMENCACIONES QUE SE PUEDE PLANTEAR
NOHABIENDC NINGUMA RESPUFSTA POR PARTE
DEL PROYECTISTA, ASI MISMO EN LO INDICADO
POR LA SUPERVISION EN LA REVISION DE LOS
PLANGO DE REPLANTED EN LAS CONSULTAS
REALIZADAS POR CEMTRC POBLADO INFORME
OE RESIDENTE N2g |, 10, 11, 12, 73, 14, 15, 16,

| 17 5k ADJUNTA LOS PLANDS LE REFLANTEQ

PARA SU REVISION Y APRCBACION LDS CUALES
FUERON ALZANZADOS CON FECHA 20/D5/22
CON ELLO QUEDA ABSUELTA LAS SOLICITUDES
POR PARTE DF LA SUPERVISICN, CON RESPECTO
A LOS MAYORES METRADOS ¥ LOS TRARAIDS
ACICONALES OUE GENERA LA EJECUCION DE
LOS FTAR SERA  SUSTENTADA MEDIANTE
INFORME DE ESTA FESIDENCIA PSRO AL NO VER
RESPUESTA POR PARTE DEL PORYECTISTA
DICHOS TRABAIOS AFECTA LOS PLAZOS DE
EJECUCION DE LOS PTAR POR LO TANTO ES
CAUSAL DE AMPUACION DF PLAZO.

OTRAS
OCURRENCIAS

RESIDENTE
' DE OBRA

RODRIGUEZ
HILARIO,
RUBEN
ALONZO

SE INICIA CCN LA EXCAVACION DEL TANQUE |

IMHHOF ELEMENTO DEL PTAR DEL CC.FP, SAN
IAVIER PARA TENER MAYOR PERSPECTIVA DEL
NIVEL FREATICO Y SE EVIDENCIA VARIAS VENAS
DE AGUA SUBTERRAMEAS GENERANDO UN
ESTANQUE DE AGUA A UNA AITURA DEL
TIRANTE  DE 150 MTS  GENERANIC
COMPUCACZION PARA LA EIFCUCION DL La
MISMA £5 NECESARIO REBOMBAEAR EL AGUA O
EVECUARLA MEDIAN UN CANAL HACIA ELRIO LO
CUAL  DICHOS  TRABAJDS NO  E5TAN
COMTEMPLADOS N EL EXFEDIFNTE ¥ GENERA
ATRASOSY SOBRECOSTOS PARA LAS PARTIDAS A
EJECUTAR. 25 NECISARIC LA OPINION DEL
PROVECTISTA & DICHAS COMNSULTAS |A CUALES
EN INFORME DE COMPATIBILIDAD Y DIVERSAS

- CONSULTAS CON REITERATIVCS NO RESPONDE

A LA FECHA GENERANDC UNA CALSAL PARA
AMPLIACION DE PLAZO.

N°® 167 07/07/2022 |
N° 168 08/07/2022
N° 169 08/07/2022
N® 170 08/07/2022

OTRAS
OCURRENCIAS

SUPERVISOR
DE OBRA

MAMANI
CASTILLO,
EDER

| sE DE)A CONSTANCIA QUE MECIANTE ASIENTO

N28 DE FECHA: 28.04,2022 A SUPFRVISION
RECOMIENDA AL CONTRATISTA LO SIGUIENTE: -
LAS CONSULTAS QUE PUDIERAM SURGIR
DEBERAN SER ENUMERADAS EN  OROJEN
CORRELATIVO { Anotacicaes en el Cuaderno de
cora vy su Presentacién), PRESENTANDC UN
INFORME DETALLADD {adjuntande Informe del
0 los Especialistas de ser 21 caso) PRECISANDO LA

QUi ElHaras Mz C1 L1 53— et
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CONSUL TORES

BEIMERA

LES SAL

DISCREPANCIA  SURSIDA finfermacion  dal
expediente técnico de obra, informacidn dal
trazo vy replantec realizade, drzas afectadas,
partidas de! presupuesto de ahra que invelucran
dicha discrepancia, entre ctras); ASIMISMO, EN
CICHO INFORME SE DEBERA FRECISAR LA
POSIBIF SOLUCION A DICHA DISCREPANCIA:
TODQ ELLC, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR
UNA GESTION DE RESULTADOS PARA CON LA

CONTRATISTA HACE CAS0 OMISO A LAS
RECOMENDACIOMES  INCICADAS POR LA
SUPERVISIOON MEDIANTE ASENTO N"28 nE
FECHA: 28.04.2022; EN TANTC, El consratista en
Relacidn a las Consultas M°L8, 23 y 33 salo hace
de conocimiento gue el Nive fredtica se
EnCuertra a una allura Promedic de 2,00m del

| nivel terreno, no anexa los sustentos con

informecién  Técnica que  acraditan  dicha
informacion; sor censiguiente, La Supervisicén
reitera al contratista y solicitz: Complamentar la
informacidh en relacion al Njve! freatico de las
FTAR detallando /O precisanuo el riesgo que
Fudiera ocasiorar diche nivel fredtico en el
normal desarrollo de la obra; La misma, deberé
Presentarse Como Nueva Consulta, las demoras
er la presentezidn de dicha documentzcién Son
atribuibles al contratista

EIECUCION DE LA OBRa. AL RESPECTO, EL |

N°® 171

MAMANI
08/07/2022 | OTRAS SUPERVISOR | CASTILLO,
OCURRENCIAS DE OBRA | EDER

L& SUPERVISION 2USCREPA CON LO INDICADO
POR FL CONTRATISTA MEDIANTE ASIENTO N°
159; ASI MISIMO, EL CONTRATISTA HACE CASO

MISG A LAS  RECOMENDACIONES  y/O
SOLICITUDES REALIZADAS POR LA SUPERVISIGN
EN RELACICN AL NIVEL FREAT:CO Y DEMAS:
TOLA VEZ, QUE DE MANERA OPORTUNA LA
SUPERVISION  SOLCITO AL CONTRATISTA
COMPLEMENTAR LA INFORMACION
DETALLANCD Y/0) PRECISANDO EL RIESGO QWE
PUDICRA OCASIONAR DICHC NIVEL FREATICO EN
EL NCRMAL DESARRCILO DE LA OBRA; EN
TANTQ, DEL INFORME CFTALLADO PERMITIRA A
LA SUPERVISION ARSOLVER A CA3ALIDAD

DICHO INFORME  SOLICITADO NO  FUE
PRESENTADO, POR CONSIGLIENTE, NO SE TIEME
CONSLILTA PENDIENTE POR ABSCLVER. Nota, De
lo zrgamentado, la supervision deja constancia
que 105 retrasos gue ce vienen dande a la ro
ejecucion de las partidas que comprends |a PTAR
del CCPP SAN JAVIER son atribuinles al
cantratist

QICHAS CONSULTAS, A LA FECHA: DE.0D7.2023 |

N® 172

MAMANI
08/07/2022 | OTRAS SUPERVISOR | CASTILLO,
| OCURRENCIAS DE OBRA EDER

LA SUPERVISION DISCREPA CON LO INDICADD
POR EL CONTRATISTA MED!ANTE ASIENTD N°
168: TODA VEZ, QUE INDICA QUE LOS PLANQS
DE REPLANTEQ YA FUERON PRESENTARDS EN
FECHA:  20.052022; AL  RESPECTO L4
SUPERVISION  PRECISA LD SIGUIENTE:
FRIMERANMENTE, EL CONTRATISTA SOLAMENTE
ANEXA PLAMOS DE REPLANTEC DENTRO DE LAS
CONSULTAS  FORMULADAS, MO  PRESENTA
PLANCS DF REPLANTEC DE MANERA FORMAL
(mesz de partes) POR CADA ACTIVIDAD Yo
COMPOMENTE PREVIDS A SU  EIECUCION.
SEGUNDO, EL CONTRATISTA NO PRESENTA 1QS
PLANGS DE REPIANTED N ATENCION A LA
DOCUMENTACION — PRESENTADA A SU
REPRESENTADA EN  FECHA:  21.06.2032
MEDIANTE CARTA N" 179-2022- MDCH/GM,
HACIENDO REFERENTIA AL INFORME N° 447-
2022-MDCH-AIYOF/EDIL, DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHANGUIL LD: LA MISMA, HACE
ALCANCE LAS NMEMORIAS DESCRIPTIVAS Y
COPIAS DE TESTIMOMIOS DE LOS TERRENQS
"SANEADOS”  DESTINADOS — PARA LA
CONSTRUCCION  DE  LAS  PTAR; FOR
CONSIGUIENTE, COM FL SANEAMENTO FISIZO
LEGAL DL DICHOS TERRFNOS LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES { PTAR)

SFE ENCUENTRA APTOS PARA SU INTERVENCION |

S e e
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Y/o  CONSTRUCCION POR  PARTE DEL
CONTRATISTA

iConserclo |ca Sur), FRESENTAR [0S BLANDS DE
REPLANTED DE LAS PLANTAS DE TRATARHENTO
DE  AGUAS  RESIDUALES  (PTAR)  Y/O
ESTRUCTURAS A INTERVENIR DE CADA CENTRO
POBLADO, DOCUMENTACION OUE SERVIRA
FARA SU RFVISION, EVALUACION ¥ QPINISN
RESPECTIVA; ASI MISMO, LA PRESENTACION DE
DICHA DOCUMENTACION { Flanoas De Replantec |
y Demas), DEBERAN SER DE MANERA
OFORTUNA; FS DECIR, 5E DEBE TENER EN
CUZNTA EL TIEMPO MECESARIO PARA SU
REVISION, EVALLACIEN ¥ OP/NION RESPECTIVA
POR PARTE DE LA SUPERVISION, NOTA: 5E CEIA
CONSTANCIA OUE 10S RETRASOS EN LA

MAMANI | PRESEMTACION DE D'CHA DOCUMENTACION
iPlanos de Replantae v Demis) ¥ LOS RETRASO
| N° 173 08/07/2022 | OTRAS SUPERVISOR | CASTILLO, g:I'EE:UDDLigAN SURGIR FN ;«A;Jiiucrgr;Lus
MINADAS PARTIDAS SE: RIBUIBLES
OCURRENCIAS DE OBRA EDER ALCONTRATISTA MEDIANTE ASIENTO N° 161 DE |

FECHA: 07.07.2022 EL CONTRATISTA HACE DE
CONOCIMIENTD A LA SUPERVISIGN CQUE EM
OBRA SE TIENC D1 MAQUINARIA PESADA
(Excavadora 330 VOLVO), PARA DAR INICIO A
LOS TRABAIDOS DE EXCAVACION EN  [L
COMPONENTE PTAR DEL CC.PP SAN IAVIER: LA
MISMA, SOUCITA AUTCRIZACION PARA SU
EIECUCION, AL RESPECTO, A LA FECHA:
08.07.2022 EL CONTRATISTA NO RACE ALCANCE
LA DOCUMENTACION SCLICTADA MEDIANTE
ASIENTO N* 146 DE FECHA: 25,06,2022 (Planos
ce Aeplantea); POR CONSIGUIENTE, MO SF
AUTCRIZA SU EJECUCION DE LOS TRABAIOS EN
EL COMPUNENTE PTAR DEL CC.PP SAN JAVIER

MEDIANTE ASIENTD N° 146 CE FECHA:
25062022 LA SUPERVISION s0UCITC AL |
CONTRATISTA (Censorcio lca Surl, PRESENTAR
LOS PLANOS DE REPLANTEO DE LAS PLANTAS OE
TRATAMIENTO OE AGUAS RESIDUALES [PTAR)

MAMANI V/O ESTRUCTURAS A INTERVENIR DE CADA

CENTRO L . DoC ZION
N°174 | 08/07/2022 | OTRAS SUPERVISOR: | CASTILLD, | rune i o i, aclon e
OCURRENCIAS | DE OBRA EDER OPINION ~ RESPECTIVA;  ASl  MISMO, LA

PRESEMTACION DE DICHA DOCUMENTACION (
Planos De Replanteo y Demas), DEBERAN SER DE
MAMERA CPORTUNA; ES DECIR, SE DERE TENER
EM CUENTA EL TIEMPO NECESARIO PARA SU
REVISIGN, EVALUACION Y CPINION RESPECTIVA
POR PARTE DZ LA SUPERVISION. NOTA: SE DEJA
CONSTAMNCIA QUE LOS RETRASOS FN LA
PRESENTACION DE DICHA DOCUMENTACIGN
[Planos de Replanteo v Demds) ¥ LOS RETRASO
QUE PUDIERAN SLRGIR EN LA EJECUCION DE
DETERMINADAS PAATIDAS SERAN ATRIBUIBLES
ALCONTRATISTA MEDIANTE AS:EENTC N° 161 DE
FECHA: 07.07.2022 EL CONTRATISTA HACE DF
CONOCIMIENTO A LA SUPERVISION QUE EN
OBRA SE TIENE 01 MACUINARIA PESADA
(Excavadora 330 VOLVO), PARA DAR INICID A
LOS TRABAICS DE EXCAVACION EN  FL
COMPONENTE PTAR DEL CC.PP SAN JAVIER; LA
MISMA, SOLICITA AUTORIZACION PARA S
EIECUCION. AL RESPECTO, A LA FECHA:
11.07.2C22 EL CONTRATISTA NQ HACE ALCANCE
LA DOCUMENTACION SOLICITADA MEDIANTE
ASIENTO N* 146 DE FECHA: 25.06.2022 (Planos
de Reslantec); POR CONSIGUIENTE, NO SE
AUTOARIZA 5U EIECLCION DE LOS TRABAJDS EN
EL COMPONENTE PTAR DEL CC.PP SAN JAVIER

SE DEIA CONSTANCIA QUE CONRESPECTO AL
CONOCIMIENTO DEL NIVEL FREATICO BN LOS
| PTAR MI REPRESENTADA VIENE INFORMANDC
DESDE EL INCIO DE LA QBRA EMPEZANDS POR
EL INFORME DE COMPATIBILDAD INFORME N2
008-2022 / . ICA SUR / RE / RAH, DI FECHA 10
DE MAYD DEL 2022 EN FL CUAL DETALLA PCR
CENTRO POBLADD CON FOTD ADJUNTAS DE LAS
CALICATAS REALIZADAS LA ALTURA DOMDE 5E

@Ub. BlHoras Mz. C1 L1, 53— lca @ 988223230/95959749/056-286850
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N° 178 |'15/07/2022 | ADICIONALES DE | RESIDENTE | RODRIGUEZ | FNCUENTA B WiveL  FRzamico

T e e o ———

POSTERIJRMENTE CON IMFCRMES POR CENTRO
OBRA DE OBRA HILARIO, FOBLADO DETALLADO Y ENUMERADA LAS
[ | RUBEN CONSULTAS POR EJEMPLC L& CONSULTA N312
X LA CONSULTA N223 ¥ L4 CONSULTA N233
ALONZO PRESENTANDO  LAS  COMCLUSICNES v
RECOMENDACIONES QUE SE PUEDE FLANTEAR
NO HABIENDO NINGLINA RESPUESTA POR FARTE
DEL PROYECTISTA. EN PRESENCIA DE LA
SUPERVISION SF EVIDENCIA EL NIVEL FRETICO
ELEVADDS (2.00 A 4.0) MTS) CON LA
CXCAVACIONES DF LOS TANQUES IMHOFF v
-ECHOS SECADD EN |OS CC.PP. SAN JAVIER ¥ |
CABILDO LOS CUALES ESTRATEGICAMENTE
| ESTAN UBICADAS EN LOS EXTREIMOS DE LA
AMPLITUD DE LA OBRA EN EIFCLTION COM ELLO
SE CONCLUYO QUE LOS TRABAIOS QUE
CONTEMPLAN EN  EL  EXPEDIENTE  SON
DEFICIENTES POR LO QUE LOS DATC OBTENIDOS
EN EL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISERD DE
LAS ESTRUCTURAS CARECEN DE VERACIDAD POR
NO REALIZARLO SEGLN LO ESPECIFICADO ¥
DETALLADD EN LA NORMA E-0S0 DE
CIMENTAC/ONES ¥ SUELOS QUE INDICA QUE LAS
CALICATAS DEBEN TENER UN ALTURA DE 200
MTS COMO MINIMO Y EN LO OPTIMO LLEGAR
AL NIVEL DE FONDO DE CIMENTACION POR LO
QUE EXPONE EN DICKO ESTUDIC OUF NO
ENCUENTRA MIVEL FREATICD SIENDO ESTA NO
REAL DERIDO A LO EVIOCNCIADO EN CAMPOD
CON LAS EXCAVACIONES CABE MENCIONAR QUF
DICHO ESTUDIO FUE REALIZADO EN EL MES DE
JUNIO DEL 2021 MO HABIENDO OPCION A DECIR
QUE ES POR CAMBIOS HIDROLOGICCS Y
CRONOLOGICOS FDR FLLO SE SOLICITA A LA
SUPERVISION _A NECFIIDAD DE ADICIONAL DE
OBRA N2CL DEBIDO OUF EN EL EXPEDIENTE SE
ENCUENTRAN DEFICIENCIAS QUE ALTERAM EL
PROCESO CONSTRUCT'VO, RENJIMIENTOS ¥
COSTOS AS| COMC LOS PLAZOS DF EECUCION
PARA PODER CUMPLIR LA METAS Dil
PROYECTO.
SE DEJ& CONSTANCIA QUF CON CARTA N2041-
2022-CI5 OE FECHA 15-07-2022 SE PRESENTA A
LA SUPERVISION EL REITERATIVO NZDZ A LA
CONSULTA N223 CON NUEVA COMSULTA N258
EN REFERENCIA A LD SOLIC!TADD FN VARIAS
OPDRTUNICADES POR LA SUFERVISION NO
HABIENDO QUEDADD COMFCAME POR LDS
REITERADAS SOLCITUDES DE
PRONUNCIAMIENTO SEGUN LD EXPUESTO EN EL
ASIENTO DF CUADERNC DC OBRA M4158 POR
RODRIGUEZ | 7ano 1A SUPERVISION SOLICITO INFORME

DETALLADO FL QUE SE PRESENTA PCR LO
HILARIO, INDICADO EN 1A CARTA EN MENCION Y CON
N® 180 16/07/2022 | OTRAS RUBEN INFORIME N2D23 - 2022/C.1CA SUR / RE /RRH. DE

| OCURRENCIAS RESIDENTE | ALONZO | S7A ReEsiDencia e

DE OBRA CONSULTAS QUF SE REITERA POR SEGUNDA VEZ
QUE DICHA SUPERVISION MEDIANTE CARTA N2
028-2022-h&RCESAC/CS-CHANGUILLO SDLICITA
OFINION AL PROYECTISTA A LA CONSULTA N333
¥ DE LA MISMA MANERA A LAS DEMAS
CONSULTAS QUE SF INDICA EL NIVEL FREATICO
| ¥ SEGUN POR LO EXPUIESTO EN EL RLCE EN SU
ART.263 NUMERAL 1933.3 LO CUAL A LA FECHA

NO HAY RESPUESTA. POR LO EXPUESTO SE
; ,U_,EHJ__(__) | SOLICITA A LA SUPERVISION QPINION PARA LA

IS THRES aosenak

PRESENTACION DE LA SOLICITUD  DE
p AMPLIACION DE PLAZD YA OUE A LA FECHA NO
D SE PUEDE INICIAR CON 10 TRABAIOS
PROGRAMADOS YA AFECTADOS EN 5U RUTA
CRITICA Y ES CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO,
SE DEJA CONSTANCIA CIUE CCON CARTA NEQa2-
2022-CIS DE FECHA 15-07-2022 SE PRCSENTA A
LA SUPERVISION EL REITERATIVO N2C2 A LA
CONSULTA M218 CON NUEVA CONSLLTA Nz5g
EN REFERENCIA A LO SOLICITADO EN VARIAS
OPCRTUNIDADES POR LA SUPERVISION NO

e e L e et Ve e e e T ey
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N° 181

16/07/2022

QTRAS
OCURRENCIAS

RESIDENTE
DE OBRA

[ HILARIO,

RUBEN
ALONZO

HABIENDC QUEDADD CONFORME TOR LS
REITERADAS SOLICITURES bE
PEONUNCIAMIENTD SEGUN LD EX DUESTO EN EL

| ASIENTO DE CUADCRMO DE OBRA N23158 POR

TANC LA SUFERVISION SCLICITO INFORME
DETALLADO EL QUE SE PRESENTA POR L0
INDICADD FN LA CARTA EM MENCION ¥ CON
INFORME N2073 - 022/C.ICA SUR / RE /RRH. DF
ESTA RESIDEMCIA LO CUAL PRECISA LA PRONTA
RESPUESTA DE L& SUPCRVISION A [AS
CONSULTAS OUF SE REITERA POR SEGUNDA
OFINION AL PROYECTISTA A LA CONSLLTA M21R
Y DE LA MISMA MANERA A LAS O:MAS
CONSULTAS QUE SE INRICA EL NIVEL FREATICO
Y SEGUN POR LO EXPLIFSTO EN EL RLCE EN SU
ART.193 NUMERAL 1933.3 10 CUAL A L4 FECHA
NO HAY RESPUESTA. POR LO ZXPUESTO SE

| SDUCITA A LA SUFERVISION OFINION PARA LA

PRESENTACION DE La  SCLCITUD  DE
AMPLIACION DE PLAZD YA CQUE A LA FECHA NO
S& PUEDE INICIAR CON LOS TRABAJOS
FROGRAMADOS YA AFECTADDS EM SU RUTA
CRITICA Y ES CAUSAL DE AMFLIACICN 1F PLAZO.

N° 182

16/07/2022

QTRAS
OCURRENCIAS

RESIDENTE
DE OBRA

HILARIO,
RUBEN
ALONZO

SE DEIA CONSTANC'A QUE CON CARTA N3043-

LA SUPERVISION EL REITERATIVO N202 4 LA
CONSULILTA N233 CON NUEVA CONSLITA N250
EN REFFRENCIA A LO SOLICTADO EN VARIAS
OPORTUNIDADES POR LA SUFERVISION NO
AABIENDD QUEDADO CONFORME POR LOS
REITERADAS SOLICITUDES CE
PRONUNCIAMIENTO SEGUN L0 EXPUESTO EN L
ASIENTO DE CUADERNG DT OBRA M2158 POR
TANTO LA SUPFRVISION SOLICITO INFORME
DETALLADO EL QUF SE PRESENTA POR L0
INDICADO EM LA CARTA EN MENCION ¥ CON
INFORME N2023 - 2022/C.1CA SUR / RE /RRH. DE
ESTA RESIDENCIA LO CLUAL PRECISA LA PRONTA
RESPUESTA DE L& SUPERVISION A LAS
CONSULTAS QUE SE REITERA POR SEGUNDA VEZ
QUE DICHA SUPERVISION MEDIANTE CARTA N2
029-2022-A&RCESAL/CS CHANGUILLO SOLICITA
CPINION AL PROYECTISTA A LA CONSULTA N233
¥ DE LA MISMA MANERA A LAS DCMAS

Y SEGUM POR LO EXPUESTC EN FL RLCE EN 5U
ART.193 NUMERAL 1933.3 LC CUAL A LA FECHA
NO HAY RESPUESTA. POR LO FXPUESTO SE
| SOLICITA A LA SUPERVISION DPINION PARA LA
PRESENTACION DE LA SOLCITUD  DE
AMPLIACION DE PLAZO YA QUE A LA FECHA NO
SE PUECE INICIAR CON LOS TRAZAIOS
PROGRAMADOS YA AFZCTAOCS EN SU RUTA
CRITICA ¥ ES CAUSAL DE AMPUACION DE PLAZO

2022-CI5 DE FECHA 15-07-2022 SF FRESENTA A |

CONSULTAS QUE SE INDICA EL NIVEL FREATICO |

N° 184

20/07/2022

ADICIONALES DE
OBRA

SUPERVISOR
DE OBRA

NN

MAMANI
CASTILLQ,
EDER

- La Supervision Invaca el ART, 203, Numeral
2031 del RLCE gue precisa: Durante Ia
elecucidn de |a abra, ol contratists esta obligado
acumplir los avances parclales establzcidos en el

Supérvisian invoca el ART, 32, Numeral 32.6 del
TUO de la Ley qua Pracisa: E| contratista es
responsable de realizar zorrectamente |a
totalidad de ias prestaciones derivadas de |a
ejecucion del contrato. Para elle, debe realzar
wodas las acciones que esdn a su alcance,
empleando la debida diiigencla v gpoyando el
buen desarroilo contractual para censeguir los
objetivos pukblicas previstos, - La Supervisidn

Cortratista; toda wvep, que plantez |3
Construccion de CAMARAS DE BOMBEQ D&
DESAGUE (CBD) Para Cada PTAR, ello Implica, 12
| Construccidn: CAMARA DOF BOMBEO DE
DESAGUE (CBO-01). o MEJORAMIENTO DE
TERRENO » OBRAS CIVIL: CAMARA DE BOMBEQ
DE DESAGUE CBD-01 = CASETA DL BOMEEO
CBD-0L) » SUMINISTRO FLECTRICD ¥ SUS
ESTACION « GRUPO ELECTROGEND (CBD-01) =

CASETA DE CONTROL DE OLORES (CBD-01) =

calendario de avance de obra vigente, - fa |

Discrepa con la Solucion formulada por al |

e N e a1

“@Ub. 8 Haros

Mz.C1 Lt. 53 lea

S ayr.ing consultores@gmail.com
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CERCO  PERIMETRICO (CBD-01) la  misma,
canliovaria 3 una mod ficacian del Expediente
técnico ce manera Sustancial (Camblo dal
sisterna de Gravedad 2 un Sistema por Rombeo),
Implicaria ademds un ingremento Prasupuastal
Considerable y una Posible amgliacidn de plazo
de Corresponder; per consiguiente, supondriz
tambien un incremento de Costos de Operacion
¥ mantenimients; adenrds de ello, la elaboracidn
del expediente técnico de la Prestacién adicianal
N*01 por la complejidad de la misma e tiempo
que contempla el R.LCE para su formulacitin
Seria Insuficienta { 15 dias Celerdarios); el cual,
recae en responcabiiided del Centratista su
formulacion

N° 185 20/07/2022 | ADICIONALES DE
OBRA

' SUPERVISOR

DE OBRA

| MAMANI
CASTILLO,

EDER

indicada por el Contratista os Solaments a |ac
Estructuras tanque Imholl v lecho de secades de
las PTAR en relzcidn a urn nival freatico alto ¥ No

| 4 ta Deficiencia De Todo Los Comporertes v/0

Estrycturas De La PTAR En Cuando A Su
funtionamients  ¥/O  Operatividad:  por
consiguiente, LA SUPERVISION  NO  VE
NECESARIA LA MODIFICACION SUSTANCIAL; TAL
E:, LA CONSTRUCCION CE (AS CAMARAS O
BUMBEQ DE DESASUE ( CBD); Sin embargo, Se
Face Necesaria E Indispensable La Fiecucidn De
las Estructuras En Discregancia | Tangue Imhaff
y Lecho de Secacos) en terreno Semisaturadas
/o Saturados Seglin Corresponda; las mismas,
que no fue Considerade 2n el Expediente técnico
de Cbra; tal es- ( Por €jBMplo. Excavacidn en
Terreno semisaturado /O saturade, Bombeo
cel nivel fredtico v demds); ello con |a finalidad,
de lograr e! Rebajamiento dal Nivel fredtico; no
costante, lo sefaladc es necasarla e
indispensable para el logro de la meta principal
de Obra; en <anto, se corfigira como una
prestacidn  Adicioral N° 01 ¥ Deductivo
vinculante N° Cl; por otra parte, Se Puede
Contempler también sistemss de drenzje para
gvacuacién de las aguas subterrdneas previa
evaluacidn a detalle con estudio geotéenico,

| gecldgice & hidroldgico necesarios. Asi misma,

mediante CARTA N° 062-2022-ARRCGSAC/CS-
CHANGUILLO de fecha: 20.07.2022, haciendc
referencia  al  INFORME N° 0€2-2022/1.5.
EMC/A&RCGSAC ( Registra: 37911, Fclio:39) la
Supervisicn remite a la Ekntidad GOBRIERNO
RZGIONAL DE ICA LA OPINION A LA NECESIDAD
DE EJECUTAR LA PRESTACICN ADICIONAL DE
DBRAN°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 Y 58
traslade al Consultor para su Evaluacién ¥
Opinidn Respectiva. De la misma manera, Se
Motifica la presente al Contratista Parn
conacimiente y fines Correspondiantes

Por Consisuiente,'l:'n vista de que la Dis:repancia'

| 20/07/2022 | RESPUESTAS A
N°186 CONSULTAS

SUPERVISOR
DE OBRA

A

MAMANI

EDER

CASTILLO,

SEDEJA CONSTANCIA, LO SIGUIENTE: EN FECHA:
20.07.2022 MEDIANTE CARTA N° CA3-2022-
ASRCGSAC/CS CHANGUILLD  (REGISTRD:  E-
37912 ¥ FOLIOS 27), HACIENDO REFERENCIA AL
INFORME N* 063-2022/1.5.-EMC/ARRCGSAC, LA
SUPERVISION REMITE A LA ENTIDAD (GORE-ICA
), LA OPINION A CONSULTA FORMULADA POR EL
"ONTMTrSTA MECIANTE, CARTA N°* 041-2022-
CIS, DE FECHA: 15.07.2022; EN TANTO, ESTAS
JEBtRAN SER REMITIDAS AL PROYECTISTA PARA
SU EVALUACION Y OPINION RESPECTIVA, EN
CONCORDANCIA CON L ART, 193, NUMER:\L
1933 DEL RLC.E QUE PRECISA: "..LAS
CONSULTAS CUANDO POR SU NATURALZZA, £N
OFINIGN  DCL INSPECTOR O SUPERVISOR,
REQUIERAN DE LA CPINION DEL FROYECTISTA
SON FLEVADAS POR ESTOS A LA ENTIDAD
DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE CUATRO (2)
nlAs SIGUIEMTES 3 ANOTADAS,
CORRESFONDIENDO A ESTA EN COORDINACION
CON EL PROYECTISTA ABSOLVER L& CONSULTA

DENTRO DEL PLAZO MAXIMD 2E QUINCE (15)
DIAS SIGUIENTES DE LA COMUNICACION D2

" Q@Uib. EHaras Mz, C1 L1, 53 - lea
ayr ing.consultores@gmail. com

988223030/95959749/056-266850
ww.facehook.com/ARconsultorasgenerales
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| INSFECTOR O SUPERVISOR...". ASI MISMO, SE

REMITE COPIA DE L& CARTA N° (063-2022-
AGRLGSAC/CS CHANGUILLD AL CONTRATISTA,
PARA CONDCIMIENTO Y FINES
CORRESPONDIEMNTES.

20}07/2022 RESPUESTAS A SUPERVISOR | MAMANI
N°187 CONSULTAS DE OBRA CASTILLO,
EDER

SE DEJA COMSTANTIA, |0 SIGLIENTE: EN FECHA:
20.07.2022 MEDIANTE CARTA N° 0D€4-2022-
ARRCGSAC/CS-CHANGUILLO  (REGISTRO:  E-
37013 Y FCL/0S 45), HACIENDO REFERENC!A AL
INFORME N° 064-2023/1.5,-EMC/ARRCGSAL, LA
SUFERVISION REMITE A LA ENTIDAD (GORE-ICA
), LA OPINION A CONSULTA FORMULADA POR EL
CONTRATISTA MEDIANTE, UARTA N° 042-2022-
CIS, DE FECHA: 15.07.2€22, EN TANTO, ESTAS

| DERFRAN SER REMITIDAS AL PROYECTISTA PARA

5L EVALUACION Y OFINION KESFECTIVA, EN
CONCORDANCIA COM EL ART, 193, NUMERAL
1933 DE. RLCE QUE PRECISA: “..LAS
CONSULTAS CUANDO POR SU NATURALEZA, EN
OFINIOM  DFL INSPECTOR O SUPZRYISOR,
REQUIERAN DF (A OPINIGN DEL PROYECTISTA

SON ELEVADAS POR ESTOS A L4 ENTIDAD |

DENTRO DEL PLAZC MAXIMO DE CUATRO (4)
DIAS SIGUIENTFS h ANDTADAS,
CCRRESPONDIFNDO A ESTA LN COORDINACION
CON EL PROYECTISTA ABSOLVER L& CONSULTA
CENTRO DEL PLAZD MAXIMO DE QUINCE {15}
CIAS SIGUIENTES DF LA COMUNICACION DEL
INSPECTOR O SUPFRVISOR...". 45[ MISMD, SE

REMITE COPIA DE LA CARTA N° DE4-2022- |

A&RCGSAC/CS-CHANGLINLO AL CONTRATISTA,
PARA CONOCIMIENTD) ¥ FINES
CORRESPOMDIENTES.

MAMANI
N° 188 20/07/2022 | RESPUESTA A SUPERVISOR | CASTILLO,
CONSULTAS DE OBRA EDER

SE DEJA CONSTANCIA, LC SIGUIFNTE: EN FECHA:
20.07.2022 MLDIANTE CARTA N° (55-2022-
ARRCGSAC/CS-CHANGUILLD  (REGISTRO: -
37914 Y FOLICS 24), HACIENDC REFERENCIA AL
INFORME N* 065-2022/1,5.-EMC/ARRCGSAC, LA
SUFERVISION REMITE A LA ENTIDAD (GORF-'CA
), LA OPINION A CONSULTA ORMULADA FOR FI
CONTRATISTA MEDIANTE, CARTA N° D43-2022-
CIS, DE FECHA: 15.07.2022; N TANTD, ESTAS
DEBERAN SER REMIT DAS AL PROYECTISTA PARA
SU EVALUACION ¥ OPINION RESPECTIVA, EN
CONCORDANCIA CON EL ART, 193, NUMERA|
1933 DFl RLCE QUE PRECISA: '"..LAS
CONSULTAS CUANDOQ POR SU NATURALEZA, EN
OPINION  DEL INSPECTOR O SUPERVISCR,
REQUIERAN CE LA OPINION DEL PROYECTISTA
SON ELEVADAS PCR ESTOS A LA ENTIDAD
DENTRC DEL PLAZO MAXIMO DE CUATRG (4)
Dias SIGUIENTES DE AMCTADAS,
CORRESPONDIENDO A ESTA SN COORDINACIGN
CON EL PROYECTISTA ABSDIVER LA CONSULTA
DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE QLINCE (15]
BIAS SIGUIENTES DE LA COMUNICAZIGN DEL
INSPECTOR © SUPERVISOR...". AS[ MISMC, sC
REMITE COPIA DE LA CARTA N° 085-2022-
AGRCGSAC/CS-CHANGUILLD AL CONTRATISTA,
PARA CONOCIMIENTO ¥ FINES
CORRESPONDIENTES

3. Modificaciones del Proyecto: No corresponde

6. Controversias: Planeamiento de las partes: No corresponde

IV, DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA.

0.1 OBRAS PROVISIONALES

01.02  ALMACEN, OFICINAS Y GUARDIANIA. - Esta partida consiste en el alquiler de un almacén, oficinas,
alojamiento y guardiania provisionales para paner a resquardo los materiales y equipos que seran utilizados en la obra;
asi como también tener un centro de operacion para el ingeniera residente y supervisor.

@Urb. ElHaros Mz C1 L. 53 - Ica - )
& ayr.ing.consuftores@gmail.com

 988223230/95959749/056-286850
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Val.1 [ Val.2 | Val3 |Val.4 TOTAL SALDOS POR
ACJUMULADO VALORIZAR
GCodigo PARTIDA UNID | METRADO | Aor-22  May-22 | Jun-22 | Jul-22
‘ Merada % [ Metdo [ %
01,02 ALMAZEN, DFICINAS Y GLIARD ANIA mes [ atn | o6l J 1.0 100 1 100 383 | 403%% | L FlE%

01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS. - El Canstructor debera trasladar a
la obra, las maquinarias y las herramientas necesarias para la correcta y técnica ejecucion de las obras.

Val, 1 | val.2 | Vald [va. 4 TOTAL SALDOS POR
_ ACUMULADO VALORIZAR
Codigo FARTIDA UNID | METRACO [ Abr-23 '~ Wey-22 | Jun-22 | Jul-22
Ietrada % Metrado %
003 | MCVILIZACICN ¥ JESMOVILIZACION DE EQUIFDS Y grb[ 100 0.2 20 | 015 311 06l ‘ 6L.00% | 039 | 3U.00%
MAQUINARIAS |

02 CENTRO POBLADO LA LEGUA

02.01 RED DE ALCANTARILLADO
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES

02.01.01.02 TRAZO NIVELES Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION

El Contratista deberd realizar los trabajos topograficos necesarios para el trazo y control durante la ejecucion de la obra,
tales como: ubicacion y fijacion de ejes y lineas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles.
Los niveles y cotas de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y después se verificaran las cotas del

terreno, elc.

| . Val.1 | Val.2 | Val.3 |Va.4 TOTAL SALDCS POR
ACUMULADC VALORIZAR
Cddigo PARTIDA UNID | METRADO | Aor-22  May-p2 | June2 | Ju-22
i ‘ Metrada' % Melrado | %
02010702 T3AZ0 NIVELES ¥ CONTROL TOPDGRAFIGC CURANTE | m J 18167 J 16407 | 1.640.7 | 10C00% | D00 | 2.00% |
LA EJECUTICN 1 1 |

02.01.01.03 MALLA Y CINTA PLASTICA SENALIZADORA DE PELIGRO INC. POSTES
Esta partida comprende la demarcacion de los frentes de trabajos, los cuales son establecidos paor las lineas del sistema
de redes de alcantarillado a instalar. Esto se har4 a través del uso de la mala y cinta que se calocara alrededor de las

excavaciones a efectuar.

[ Val.1 [Val.2 [val3 'Val.-l TOTAL SALDOS POR
UMULADG
Codigo PARTIDA UND | METRADG  [Abrzz | Wy | Jundi | a2 A YALRRERR
Metrado ’ % Metrado %
02.01.01.03 MALLS, ¥ CINTA | m 1955.85 1,96¢.35 1,963 85 100°00% .00 0.00%
PLASTICA .
SENALIZADORA D= ‘
PELIGRC INC. POSTES

02.01.01.04 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL (PROVISIONAL DURANTE LA OBRA)

Previo al inicio de toda obra, se deberé implementar todas las medidas de seguridad previstas en la legislacién vigente,
con el objeto de brindar la mayor seguridad tanto a peatones como asi también para evitar que se vea afectadala sequridad
de los trabajadores por el transito de peatones, Asimismo, deber contar con la autorizacion y permisos comrespondientes,

COmO es norma.
|

| val.1 | Va2 | Val.3 val4 TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR

| Cédign PARTIDA | UND  METRADG | Abr22 | May22 | Jun2Z | Ji-22

Metrade | % Merado | %

0201.0° < PUENTE CF MAJERA PARA PASE PEATCNAL nd 1000 00041000 120.00% 020 0.00%
{PROVISIONAL DURANTE LA D3R4 l |

ONSULTORES G

02.01.01.08  DESVIO DE AGUAS SERVIDAS INCL. BOMBEO 5 < (5\ e

" ©@Ub. EHaros Mz C1 LT, 53— Ica D 986223230/55059749056 266650
Eayr.ing.consultores@gmail.com @ www facebook.com/ARconsultoresgenerales
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Esta partida consiste en el desvio de aguas servidas para poder realizar los trabajos sin problemas, y para que el flujo de
aguas servidas no se vea interrumpido,
| Val. 1 Val. 2 Val 3 TOTAL SALDOS PCR
Cidiyo PARTIDA UKD METRALO Abr-22 | May-22 iun-22 ACUMULADO VALORIZAR
| = , | [ Metado | % Wetrzao %
[a.01.01.08 DEEVI0 DE AGUAS SERVIDAS 1NCL. ROMRED | mes 700 td0 | 100 100 | 240 | 34E5% | a0 | 6571%
04.01.02.16 RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS E=0.15m C/MATERIAL PROPIO INC. PLANCHA
COMPACTADORA H<=3.00m INC. ZARANDEOQ
T ' | Va1 | Va2 Vil 8 TOTAL SALDOSFOR |
Cialgy PARTICA UNID METRAZO Abr-22 Mey-22 w22 ACUMULADD VALORIZAR
= Matado | % Metada %
| MLt IHELLEHDCOEPA:TRJG ZARJAS CAPASF=113m E-,‘\-'IATEIFIAJ. ‘ m / 6017 3.4 93.4: ’ 20.32% GE.7H H58%
| PROTID NG, PLANCHA COMPASTADORA H= =3 00 INC. ZARANIED ;
04.01.02.17 RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS E=0.15m C/MATERIAL PROPIO INC. PLANCHA
COMPACTADORA H<=4.00m INC. ZARANDEQ
| [ Val.1 | Val2 Val 5 TOTAL SALDOS POR
[ Géalgo PARTICA UND | MERADO | Abi-22  May-2¢ | Jumds ACUMULADG VALORIZAR
. . : . Metado | % Metrado | %
Doeirier RELLEND COMFACTAI0 ZANAS CAPAS E=0 15m C/MATERIAL ‘ m 26078 [ 45.96 4556 | 1747% | 21520 [ SHEI
BRO2 0 1MC. PLANCHA CON PACTADCRA H= =4.00m INC. ZARANDED _|_
04.01.02.19 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno, podra ser amontonado y usado como material selecto ylo
calificado de relleno.
J Val 1 Va2 J Val 3 TOTAL SALDOS POR
| togo | PARTIDA UND | METRADO | Abr-22 = May-22 | Jun2: ACUMULADO YALORIZAR
i | | Metady | % | Ve | %
| 6a01.02.19 EL MINAC ON TF MATERIAL EXCEDENT: | m3 [ 2icasd | 50798 | 13587 | 14355 eaesw 33139 [ 1531%
04.01.03 TUBERIAS
04.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UF @200mm NTP 1S04435, 8-25
Comprende a la colocacion y ensamblaje de las tuberias de PVC, teniendo en consideracion que las tuberias deberan ser
revisadas cuidadosamente antes de ser instalados a fin de descubrir defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades,
fallas de alineamiento, etc.
| Va1 Val. 2 Val, 3 TOTAL SALDOS POR
Ciiaigo | PARTIDA UNID METRADC | Abr22 | May-22 ‘ Jun-22 ACUMULADD VALORIZAR
i . Metrado | % Metaco %
04010287 | SUMINGTRD £ NSTALADION TURZRIA PVC UF 8200 NTT ' m 62065 [ 2v09 [ 74576 | 1087.59 2_03Tl BT [ 516,82 J NS
154433, $-25 S L
04.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE @ 200mm
Consiste en verificar que todas las partes de Ia linea de desaglie, hayan quedado correctamente instaladas, listas para
prestar servicios. Esta partida comprende la prueba de la red de desagiie en la tuberia hasta 200mm de didmetro
| Val. 1 Val. 2 Val. 3 | TOTAL SALDOS PDR
Cédigo PARTIDA UNID METRADD Ror-22 May-22 dun-22 ] ACUMULADO VALORIZAR
| ! Metmdo [ % Metrada | %
(24016593 | PRUEEA HIDRAULICA ¢ TUBERIAPISSAGLE @ 200rm | = 2970 71 T4 74576 | #71% 5445 | 74.29%
06 CENTRO POBLADO DE SAN JUAN CONSDITORES GENERALES SAC,
06.01 RED DE ALCANTARILLADO 3 G\ L
06.01.01 OBRAS PRELIMINARES |
06.01.01.02  TRAZO NIVELES Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION
El Contratista dsbera realizar los trabajos topograficos necesarios para el frazo y control durante la ejecucion de la abra,
tales como: ubicacion y fijacion de ejes y lineas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles.
T @Ub. EHoras vz C1 11 53~ 1co I I —
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Los niveles y coltas de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y después se verificaran las cotas del

terreno, etc.

[ val 1 valz | val3 TATAL SALDOS PCR
Cédigo PARTIDA " OUND | MERADD [ ABrEE May-22 un-22 ACUMULADC VALORIZAR
Mzlrada % Melraco %
06.01.71.02 TRAZD MVELFS Y GONTROL TOPOERAF GO CURAN E LA “ m J 338,54 1531 0C O30C | I2R0% | 1797Cd | 40.20%
- :_JI:CUE‘IU.\I | | .
06.01.01.03 MALLAY CINTA PLASTICA SENALIZADORA DE PELIGRO INC. POSTES

Esta partida comprende la demarcacion de los frentes de trabajos, los cuales son establecidos por |as lineas del sistema
de redes de alcantarilado a instalar. Esto se hara a través del uso de la mala y cinta que se colocara alrededor de las

excavaciones a efectuar,
Val. 1 Jvu.z Val.3  Val.4 | TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Cadigo PARTIDA UNI | METRAD [Abr22 | May-22 | Jum22 | Jul22
D 0 '
‘ Metrad | % MWetrad | %
= | 0 o
08.01.01.03 MALLA ¥ CINTA PLASTICA SEFALZADORA OF |m | 267473 ]zan.za 1273.65 [ 3536.C | 9281%  278.66 | 7.19%
FELIGRO INC. POSTES | 5 |
06.01.01.04 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL {PROVISIONAL DURANTE LA OBRA)

Previo al inicio de toda obra, se debera implementar todas las medidas de seguridad previstas en la legislacion vigente,

con el objeto de brindar la mayor seguridad tanto a peatones como asi fambién para evitar que se vea
de los trabajadores por el transito de peatones. Asimismo, debera contar

COMO es noima.

afectada la sequridad
con la autorizacion y permisos correspondientes,

| Val.1 Val.2 |Val.3 [Val4 [TOTAL SALDOS POR
D
' Codigo  PARTIDA UNI | METRAD [Abr22 | May- | Jun-22 | Juizz | ACUMULADO | VALORIZAR
D |o 2

Metra | % Metra |%

do do
05.01.01.0 PUENTE DE MADERA PARA PASE 2EATONAL | und | 5.00 200 300 500 '1-30,00% 000 0.00%
4 {PROVISIONAL DURANTE LA OBRA) | B _ oy
06.01.01.06 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS DE CONCRETO DE 0.10m

Comprende la rotura de la vereda de concreto para el tendido de tuberias para la red de alcantarillado proyectada, gue se
encuentren en mal estado o sea necesario demoler.

| Val.1 |Val.2 |Val.3 Va4 | TOTAL SALDOS POR
Cédigo | PARTIDA UNI | METRAD [Abr2Z | May- | Jun22 Juizz | "CUMULADO | VALORIZAR
D |o 2
‘ Metra | % Matra | %
| do do
06.01.01.0 CORTE Y RCTURA DE VEREDAS DE(mz | 67.00 47100 | 2600 | 67.00 ‘ms.m% 0.0 |C.00%
6 CONCRETC DE 0.10m | |
06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aprom=0.80 Hmax<=1.50m EN TERRENO NORMAL
CON EQUIPO

Esta partida se refiere a los trabajos a realizar para la excavacion de las zanjas a profundidades hasta 1.50 m encima de

tara con equipo.

la clave del tubo de las redes de distribucién. Esta labor se ejecu

& ayr.ing.consuliores@gmail com

Val. 1 | Val. 2 Val. 3 Val. 4 TOTAL SALDOS POR
ACUMULADD VALORIZAR
Codigo PARTIDA UNI | METRAD | Abr-22  May-22 | Jun-22 | Jul-22
L 0
[ ‘ _ Wetrad | % Metrad | %
r 0 0
06.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS m 1940.37 869.78  1000.59 | 1,870.3 | 96.39% 70.00 3.61%
Aprom=0.80 Hmax<=1,50m EN TERRENC NQRMAL CON | E
EQUIPO | L - e
T BT s - - e == .ﬂ._--_-...ﬂ.&g;.\g-f:_-“w,--n_- b e
©Urb. ElHaras Mz. C1 Lt. 53 - Ica B  988223230/95959749/056-286850
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06.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aprom=1.00 Hmax<=2,00m EN TERRENO NORMAL

CON EQUIPO
Esta partida se refiere a los trabajos a realizar para la excavacion de las zanjas a profundidades hasta 2.00 m encima de
|a clave del tubo de las redes de distribucion. Esta labor se ejecutara con equipo.

Val. 1 ‘ Val.2 | Val3 |Val4 |TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Cadigo PARTIDA UNI | METRAD | Abr-22  May-22 | Jun-22 | Jul-22
D 0
i Metrad (% Wetrad %
| : 2 ' |
06.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS [m | 377.84 21830 | 39.55 | 25785 ‘55142«. 1 119.89 | 31.76%
Aprom=1.00 Hmax<=2.00m EN TERRENO NORMAL CON | ‘ } |
EQUIPC = e | |

06.01.02.08 ENTIBADO DE ZANJAS DESDE 2.00m A 3.00m DE PROFUNDIDAD
Se define coma entibado al conjunto de medios mecénicos o fisicos utilizados en forma transitoria para impedir que una
zanja excavada madifique sus dimensiones (geometria) en virtud al empuje de tierras.

Va1 Va2 [VaLa [Val.a |TOTAL SALDOS POR
i ACUMULADO VALORIZAR
Codigo PARTIDA UNI | METRAD | Abr-22 | Way-22 | Jun-22 | Jul-22
i} (4]
Metrad % Metrad | %
| . | i o 0
(6.01.02.08 EXCAVACION DE ZANJAS PARA  TUEFRIAS m ‘04.54 000 T 104.84 | 0484 | 100.0C% | C.00 0.00%
Aprem=1.00 Hmax<=2.a0m =M TERREMO NCRMWAL CON
EQUIPQ | |

06.01.02.12 CAMA. DE APOYO PITUBERIAS e=0.10 m, C/ARENA GRUESA
De acue{da con el tipo y clase de tuberfa a instalarse se hara uso de algunos materiales para la cama de apoyo.

Vali_ Vaz |VaL3 | Va4 [TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Codigo PARTIDA UNI | METRAD | Abr-22 Way-22 | Jun-22 | Jul-22
D Q
‘ ‘ Metrad | % Wetrad | %
| B o o
06.01.02.12 CAMA, DE APOYD PITJRER'AS e=0.70 m, CIARENA n 3258 4 | 108807 | 1568 A1 | 265685 | A2 8% 57208 | 17.72%
GRUESA | i

06.01.02.13 PROTECCION SOBRE TUBERIA E=0.30M, C/ARENA GRUESA
Consiste en el relleno sobre la tuberfa ¢/ arena gruesa para protegeria de cualquier peligro por las piedras angulares que
tendria algun otro tipo de material.

Val.f  Val,z [VaL3 |Val.d | TOTAL SALDOS POR |
ACUMULADO VALORIZAR
Godigo PARTIDA UNI | METRAD |[Abr2Z | May-22 | Jun-2z | Jul-22
D |0
Metrad | % Metrad ' %
§ 19 1] |
06.0°.62 13 PROTECCION SOER= TL3ERIA E=0,30M, C.f.ﬂRENA‘m ‘3225 94 1086.07 | 1568.6° iz_sss.e 8208% | 57403 |17.?2%
GRLZSA . &

06.01.02.14 RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS E=0.15m C/MATERIAL PROPIO INC. PLANCHA
COMPACTADORA H<=1.50m INC. ZARANDEOQ

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y la ejecucion de las operaciones necesarias para
efectuar el rellenc compactado con material seleccionado en capas de espesor compactado no mayor de 15 cm, hasta
alcanzar una altura de hasta 1.50m

‘ | val, 1 | Val? [ Va3 val i TOTAL SALDCS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Codigo PARTIDA | UND | METRADD [ Abr-22 | Way-22 i 22 | Juk2?
|
Metrade | % Melrado %
U8.C1.02.14 ELLENG COMPACTADT Z4NJAS CAPAS E=0.15m m | ea0ar 86878 | 93659 | 18053  9304% | 13500 | 5.06%
C/MATERIAL PROFID ING. FLANCHA CONPACTADDRA 7
He =" 50m NC. ZARANDEQ | |
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06.01.02.15 RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS E=0.15m C/MATERIAL PROPIO INC. PLANCHA
COMPACTADORA H<=2.00m INC. ZARANDEO

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y la ejecucion de las operaciones necesarias para
efectuar el relleno compactado con material seleccionado en capas de espesor compactado no mayor de 15 cm, hasta
alcanzar una altura de hasta 2.00m

{ Val.1 [Val.2 [VaL3 |[Val4 |TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Codigo PARTIDA UNI | METRAD [ Abr-22  May-22 | Jun22 | Jul-22
o |0
letrad % Metrad | %
e = ] | 0 '
(15.01.02.15 RE_LEND COMPACTADO ZANJAS CAPAS C=005m m [ 3774e 21830 | 3985 | 257.65 |eBo4% | 11990 | 31.76%
CMATERIAL PROPIO INC, PLANCHA COMPAGTADORA
He=200m INC. ZARAMDED | |

06.01.02.21 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno, podra ser amontonado ¥ usado como material selecto y/o

caliﬂcadq de relleno.

| [Val.1 | Val2 'VaLJ [Val.d TOTAL SALDOS POR
J | ACUMULADD VALORIZAR
Codigo PARTIDA UNI | METRAD | Abr22 | May-22 |Jun-22 Jul-22
D |0

Metrad | % Metrad %

2] 1]
06.01.02.21 ELIMINACICN CE MATERIAL FXCEDENTE mi | 283001 ‘ 524,04 }1?14.43 22585 | 79.81%  T571.43 | 20.15%

2

06.01.03 TUBERIAS

06.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UF $200mm NTP IS0O4435, S-25
Gomprende a la colocacion y ensamblaje de las tuberias de PVC, teniendo en consideracion que las tuberias deberan ser
revisadas cuidadosamente antes de ser instalades a fin de descubrir defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades,

I

fallas de alineamiento, etc.

Val.1 Va2 |va.3 J‘u'al.-i TOTAL SALDOSFOR |
ACUMULADD VALORIZAR |
Cédigo PARTIDA UNI | METRAD | Abr22 | May-22 | Jun-2z | Jul-22 '
D |0
J Metrad | % Metrad %
o 2]
08.01.03,01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FVC UF |w | 738825 108807 133834 | 24964 [D0E3% | 250.3¢ | O57%
@200mm NTP 1504435, §-25 I | 1 )

06.01.03.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PIDESAGUE @ 200mm
Consiste en verificar que todas las partes de la linea de desagtie, hayan quedado correctamente instaladas, listas para

_prestar servicios. Esta partida comprende la prueba de la red de desagiie en la tuberia hasta 200mm de diametro.

©Urb. EiHaras Mz C1 L1, 53— Ico G @ 988223230/95959749/056 286850

Val.1 | Vval2 ’Va!.s Vel.4 | TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Codigo PARTIDA UNI | METRAD | Abr-22 | May-22 |Jun-zz Jul-22
D o
Metrad | % Mefrad | %
| a o
(6.01.03.03 PRUEBA DRAULICA DE TUBERIA PiDESAGUE arm 3228.94 ‘ms&cs 1370.86 | 24580 76.15% 11000 | 23.85%
200mm e R

06.01.04 BUZONES
06.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.04.01.02 EXCAVACION DE BUZONES EN T.N. DE Hmax=1.50m

Esta partida consiste en el movimiento de fierras necesarias para construir adecuadamente las buzones del diémetro y
altura senalada en los planos de proyecto.

Cayr.ing.consultores@gmail com @ www.facebook com/ARconsultoresgenerales
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Val.1 | Val.2 [ Val.3 ' Vval 4 TOTAL SALDOS POR
_ AGUMULADO VALDRIZAR
. Cédigo PARTIDA UNID | METRADO | Abr-22 | May-22  Jun-22 | Jul-22
‘ Meirado % Metrade %
06.01.04.01 EXCAVACION CZ BUZONES ENT M. OF Amae=1 50m | 2 60,52 r 5052 00C| 062 | 100.00% | 000 | 000%
0z .

06.01.04.01.03 EXCAVACION DE BUZONES EN T.N. DE H=1.51m - H=2.00m
Esta partida consiste en el movimiento de tierras necesarias para construir adecuadamente las buzones del diametro y
altura senalada en los planos de proyecto.

Val. 1 ‘ Val.2  Val.3 [Val.4 | TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Codigo PARTIDA UNI | METRAD |Abr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22
D 0
‘ Metrad | % Metrad | %
" 0 0
05.01 04,01, EXCAVACION DE BLZONES EN 7M. DE F=1.581m - | m3 ‘.’iﬁ.l'?e } 251 |46 | 36.49 |mu.:‘,-n% .00 0.00%
03 H=2 00m |

06.01.04.01.05 EXCAVACION DE BUZONES EN T.N. DE H=2.51m - H=3.00m
Esta partida consiste en el movimiento de tierras necesarias para construir adecuadamente las buzones del diametro y
altura sefalada en los planos de proyecto.

| ‘ Val.1 Va2 | Va3 ‘ Va4 | TOTAL SALDOSPOR |
ACUMULADO VALORIZAR
Codigo PARTIDA | UNI | METRAD | Abr-22 May-22 | Jun-22 ‘ Jul-22
o [¢] |
J Medrad {% Metrad | ¥,
. . Lo )
08.01.04 31, EXCAVACION DF BUZONES EM TN, DE H=251rm - J:TS 29.56 11.44 I 15.1C ‘ 29.56 ' 100 D0% 0.0 0.00%
05 H=3.00m

06.01.04.01.09 REFINE DE ZANJA DE BUZON
Despues de producida la excavacion, el contratista debera refinar el fondo de la excavacion y nivelarla de acuerdo a los
requerimientos establecidos en los planos, de forma tal que el fondo de la zanja, presente una superficie plana y nivelada.

Val. 1 J val.2 Tvala Val.4 | TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Codigo PARTIDA UNI | METRAD | Abr-22 | May-22 Jun-22 | Jul-22
| D Q
‘ Metrad % Mefrad | %
| - { 0 0
06.01.04.01, REFINE DE ZANJA DE BUZON und J 63.00 | [ 37.00 26.00 63.00 100.00% | 0.00 0.00%
09

06.01.04.01.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
El material sobrante excavado, si es aproplado para el relleno, podra ser amontonado y usado como material selecto ylo
_calificado de relleno.

val.1 | Val.2 Val. 3 Val. 4 TOTAL SALDOS POR |
ACUMULADO VALORIZAR
Cédigo PARTIDA UNI | METRAD | Abe-22  May-22 | Jun-22 | Jul22
' n 4]
Mefrad | % Metrad %
: o ]
06.01.04.07, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 29862 161.25 | 137.37 | 6862 | OC.00% D00 ‘ C.00%
0 L
06.01.04.02 CONSTRUCCION DE BUZONES 1_( o
;’.b\\
06.01.04.02.03  BUZON D=1.20m DE 1.51 A 2.00 M. SR DL GURA
Los buzones seran de concreto vaciados in situ. De acuerdo al didmetro de la tuberia sobre | que se coloca el buzén,
‘ Cédigo [ PARTIDA UND  METRADC | Abr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22 |
| Ve 4 [ Welew| % ‘
05.01.04.02. BUZON 0=1.20m CE *.51 A 2.00 M Lrd r 1690 I | 6.0 ! 400( 1000 | 10000% | 000 | U.DE'}E-J
03

06.01.04.02.05 BUZON D=1.20m DE 2.51 A 3.00 M.

" @Urb. B Horas Mz, C1 L1, 53 - lca - ®  988223030/95959729/056 206850
Edayr.ing.consutiores@gmail.com @ www facebook.com/ARconsultoresgenerales



== e T T e S e e e Bas e miste s —— s s P

000252
BENERALES SAL.
AHR s = —

Los buzones seran de concreto vaciados in situ. De acuerdo al diametro de la tuberia sobre Ia que se coloca el buzén,

Va1 val.2 | valL3 [val4 TOTAL SALDOS POR
‘ | ACUMULADO VALCRIZAR
Cédigo FARTIDA UNID | METRADO | Abr-22 | May-22 | Jun-22 | Jui-22
Metrado % l Metrada %
|
06.01.04.02. EUZON C=1.20m CE 251 4 3.00 M. ung (0 200 w0 | 500 100.001% ‘ 0ag 0.00%
05 |

06.01.04.02.09 DADOS DE CONCRETO PARA EMPALME CON BUZON Pe=175kg/em2 (0.50x0,50x0.50m)
Esta partida consiste en la colocacion de los dados de concreto en la entrada salida de las tuberias de los buzones.
I

Va1 val.? | ValLd [val 4 TOTAL SALDUS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Cédiga PARTIDA LNID | METRADO | Abr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22
' Metrado % Me!mdo( %
05010402, DADOS DE CONCRETO FARA EMPAME CON3UZON | und | 11600 i 31,00 EO0C 0000 | 77Ed0% #5.00 |'-—’i.’.-4-.'?:;.
4 le="754g/em2 (0,50%C.50%0.50) L

06.01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS
06.01.05.01 OBRAS PRELIMINARES

06.01.05.01.02 TRAZO NIVELES Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION

El Contratista debera realizar los trabajos topogréficos necesarios para el trazo y control durante la ejecucion de la obra,
tales como: ubicacion y fijacion de ejes y lineas de referencia por medio de puntos ubicados en elementos inamovibles.
Los niveles y ¢otas de referencia indicados en los Planos se fijan de acuerdo a estos y después se verificaran las cotas del

terreno, efc.
T 1 Val.1  Val.Z [Val3 | valLd | TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Codign PARTIDA UNI | METRAD [ Abr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22
o o]
Metrad {% Metrad %
| o Q
06.01.05.07. TRAZO NIVELES Y CONTROL TOPCGRAFICO |m | 789.00 ‘ 44300 32600 | 76900 | 10000% | 0.C0 | 0.00%
02 DURANTE LA EJECUCION |

06.01.05.01.03 MALLA 'Y CINTA PLASTICA SENALIZADORA DE PELIGRO INC. POSTES

Esta partida comprende la demarcacion de los frentes de trabajos, los cuales son establecidos por las lineas del sistema
de redes de alcantarillado a instalar. Esto se hara a través del uso de la mala y cinta que se colocara alrededor de las
excavaciones a efectuar.

Val.1 [VaL2 [Val3 Va4 | TOTAL SALDOS POR

AGUNMULADQ VALDRIZAR

Cadigo PARTIDA UNI | METRAD | Abr22 | May-22 | Jun-22 | Jul2z
0 o
Metrad | % Metrad | %
| 1] o

18,01.05.01, MALLA Y GINTA FLASTICA SENALIZADORA 3E |m | 22280 39200 | 26478 | G4673 | 700C% | 275,00 | 20.61%
03 PELIGRO INC, POSTES |

06.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.01.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO T.N. C/EQUIPO
Esta partida se refiere a los trabajos a realizar para la excavacion de las zanjas para las conexiones domiciliarias hacia las
redes de distribucion. Esta labor se ejecutara con equipo.

Vel 1 Val.2 | Val.3 |val 4 TOTAL SALDOS POR
ACLUMULADO VALORIZAR
Cddign PARTICA UNID | METRADO | Abr-22 | May-22 | Jun-22 | Jul-22

Metrado ( % Metrada | %
) ] |
06.07.05.02, EXCAVACION DE ZANJAS FARA COMEXICN m 33,00 [ G600 | 41300 | €000 | 7o1ue ‘ 160.02 J 2061% |

0 JOMICILIARIA ALCANTARILLADO 1M, G/ECUIRD

SRCONSULTORES GENERALES SAL.
06.01.05.02.02 REFINE DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PICONEX. DOMIC - O }}?}Mf C:J [
"~ @Urb. B Haras Mz, C1 Lt. 53 - Ica - ég  988223230/95959749/056-286850
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Luego que se haya terminado la excavacion seré necesaria “rectificar o refinar los lados y el fondo” de la zanja antes de
proceder a la colocacion de la cama de relleno hasta conseguir una superficie regular para poder proceder posteriormente
al tendido de la cama de apoyo y luego de tuberias.

‘ Va1 val.2 | Val.3 |val 4 TOTAL SALDOS PCR

. ACUMULADO VALCRIZAR
Cédigo FARTIDA UNID | METRADD | ADr-22 | May-22 | Jun-22 | Jui-P2

Metrade % Metrado %

05.01.05.02, FEFINC DT ZANJA EN TZRREND NORMAL 00NEX, | 11 769.00 ’ 195.00 [ 41300 | 6COOC | 72 19% 6C.00 | 20.51%
02 DOMIC |

06.01.05.02.03 CAMA. DE APOYO P/TUBERIAS &=0.10 m, C/ARENA GRUESA
De acuerdo al lipo y clase de tuberia a instalarse se hara uso de algunos materiales para la cama de apoyo.

Val.l | vel.2  Val.3 |Val4 TOTAL SALDOS PCR
: I ACLMULADO VALORIZAR
Cédige PARTIDA UNID | METRADO | Abr-22 | May-g2 | Jun-22 | Jul-22
Mefraco % Metrada | %
06.01.08 22, CAMA. DE APOYO P/ILBER AS p=0.10 m, J/ARZNA m 76500 ‘ 1960 | 413,00 | €03.00 7919% TE0D0 | 2081% |
03 B JEGA | !

06.01.05.02.04 PROTECCION SOBRE TUBERIA E=0.30M, C/ARENA GRUESA
Consiste en el relleno sobre la tuberia ¢/ arena gruesa para protegeria de cualquier peligro por las piedras angulares que
tendria algln ofro tipo de material,

‘ Val.1 | Val.2 | val3 Val.4 TOTAL SALDOS PCR
: _ : ACUMULADO VALORIZAR
Codiga PARTIDA UND  METFADD | Abr-22 | Mey-22  Jun-22 | Jul-22
_ Melraco % Meiado | %
18.01.05.02 PROTECSION SOBRE TURFAIA F=0.30 C/ARERA mo | 7ES.00 l 196.00 | <1300 | €09.00 | 7S19% | “EA00 | 2081%
4 GF JESA .

06.01.05.02.05 RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS E=0.15m C/MATERIAL PROPIO INC. PLANCHA
COMPACTADORA H<=1.50m INC. ZARANDEQ
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y la ejecucién de las operaciones necesarias para
efectuar el relleno compactado con material seleccionado en capas de espesor compactado no mayaorde 15 cm. de manera
_igual rellenar los espacios existentes entre las estructuras terminadas y el terreno natural.
‘ ' Val.1 | Val.2 | val.3 Va4 TOTAL SALDOS POR

. ; ACUMULADO VALORIZAR
| Cédigo ‘ PARTIDA UND | METRADD | Abr-22 | Mey-22 Jon23 | Jul22

i | Metrado % | Metrado %
06,01.05.02, RE.LEND COMPACTADC 7ANIAS CAPAS E=C 15m m TEGI0 19600 | 21300 | 803.0C 79.19% 160,00
Ga CAVATERIAL PROPD INC, FLANCHA CONPARTADORA

H< =" £lm INC, ZARAMDEQ |

20.£1%

06.01.05.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
El material sobrante excavado, si es apropiado para el relleno, podra ser amontonado y usado como material selecto y/o
calificado de relleno.

| | Val.1 | Val.2 | Val.3 |Val4 TOTAL SALDCS FOR
! ACUMULADD VALORIZAR
Cédigo PARTIDA UND METRADC | Abr-32 | May-22 | Jun-22 | Jul-22
| Matrade | % Metrado | %
£6.01 0502 ELIN NACION D2 MATERIAL EXCZDENTE Ima 276 64 L0 | 12613 | 22378 B0.6T% | 5365 | 19.36%
c |

06.01.05.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS

i R PPy
Wi LUNVEIL

06.01.05.03.14 INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO Lprom=3.00m "

e

©Urb. ElHaras Mz. C1 L1, 53 - lca - ' B 988223230/95959749/056 286850
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Apﬂ g R i I [Vali | Va2 | Va.3 [val4 TOTAL SALDOSPOR |
- ACUMULADG VALORIZAR
‘Chdign PARTIDA UNID | METRADC | Abr22 | May-22 | Jur2Z | Jul-22
Metrada % Metradg %
06,07 (15,03 INSTALACION GZ CONEXION DOMICIL AF& mnd | Z700 1200 | €00 20 | §.49% | 500 | T850%
1 ALCAMTASILLACO Lprom =2 20m

Comprende a la colocacion y ensamblaje de las tuberias de PVC, teniendo en 'consideracién'que las tuberias deberan

sef revisadas cuidadosamente antes de ser instalados a fin de descubrir defectos tales como roturas, rajaduras,

porosidades, fallas de alineamiento, etc,

06.01.05.03.25 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE @ 110mm
Esta partida comprende la prueba de la tuberia de conexiones de desagiie en la tuberia hasta 110mm de diametro

quedando correctamente instaladas

Vai.?  Val? | ValL3 | val 4 TOTAL SALDOSFOR |
e ACUMULADD VALORIZAR |
‘ Codiga ‘ PARTIDA UNID | METRADO | Abr-22 | May-22 | Jun22 | Jul-22
I ]
06.01.05.03, PRLE3A HIDRALL A DE TUBEPIA 2/DESAGLE 2 m 789.C0 195,00 413.00 | 609.00 £9.19% 160,00 | 2nA1%
28 [ 10mm L ‘ | |
11 PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL COVID 19

11.01 CAPACITACION
11.01.01

considerarse, sin liegar a limitarse: Las charlas de induccion

CAPACITACION OBLIGATORIA SOBRE SALUD EN EL TRABAJO
Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilizacion desarrolladas par.

(VERBAL Y ESCRITA), COVID-19
a el personal de obra. Entre ellas debe
para el personal nuevo, las charlas de sensibilizacién, las

charlas de instruccién, la capacitacion para la cuadrilla de emergencias, etc.
Csdign | PARTINA UNID ‘ METRADD | Abe-22 | Mzy-22 | Jun-f | Jul2z |
1m0 CAPACITACION OGLIGATORIA S0BRE SALUD EN EL Tes g JES | 1] 1.00 110 363 41.35% 537 [ 367
TRABAJO (VERSAL Y ESCRITA), COVID-10 A
| |

11.02 SALUD OCUPACIONAL

11.02.02

SERVICIO DE PROFESIONAL DE LA SALUD EN OBRA
Esta partida comprende en el servicio de un profesional de la salud

para la obra ENFERMERA que laborara todo el tiempo

_que dure a ejecucién del presente proyecto, todo costo para la ejecucion de esta partida sera asumida por el contratista.

WTTVe2 Va3 | Vald TOTAL SALDOS FOR
; 9 i ACUMULADD VALORIZAR
|R0r1|_r13 PARTICH UNID‘ MZTRADD | Abr-22 | Way-22 | Jun-22 Jul-22
11.02.02 SERVICIO Uz PRCFESIONAL DE LA SALUD EN CBRA mes J 8.0 (353 gt} } 1.0C “fn| as3 40.53% Nar | 32.67%
11.02.03 CONTROL DE TEMPERATURA CORPORAL DIARIO Y LA PULSIOXIMETRIA
Esta partida comprende en el en la medicion de la temperatura al momento de ingreso y salida de los trabajadores durante

la ejecucion de la obra con un TERMOMETRO DIGITAL y un PULSIOXIMETRO DI
tomara de forma obligatoria todos los dias de ejecucion de la obra al in

GITAL CON BLUETOOTH, el cual se
greso y salida.

Val4 [va.2 [Val3 [ValL4 | TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR
Coxdigo FARTIDA UNI | METRAD | Abr-22  May-22 | Jun-22 | Jul-22
0 e S
“1.02.03 COMTROL LE TEMPERATLRA CORPORAL DIARIOY LA dia | 270.00 12.00 ’31 00 13600 (3000 | 1100C [4074% | 6C.00 | 59.26%
PULSIOKIMETRIA ; | [
11.03 SENALES INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS o

11.04 DESINFECCION GENERAL EN OBRA

11.04.02  LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA DE LAS HERRAMIENTAS DE T

QUE SEAN DE USO COMPARTIDO

~ @Urb. ElHares Mz, C1 L1, 53— Ica
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Esta partida comprende en la desinfeccion para las herramientas y equipos realizéndolos al inicio y final de la jornada que
se rezaran utiizando AMONIO CUATERNARIC DE 5TA GENERACION la cual se esparcira con una MOCHILA
PULVERIZADORA CLIMAX MOOP20.

| ‘ Va1 Va2 Va3 |val4 | TOTAL SALDOSPOR |
. ACUMULADO VALORIZAR
Cédigo SARTIDA LNI | METRAD [ Abr22 | May-22 | Jun-22 | Jul22
DR
11.04,02 UMPIEZA Y DESINFFCCICN DIARIA DE LAS [dia | 27em 1900 (3100 3060 3000 11000 |40.74% 18000 | 5005%
HERRAMISNTAS DE TRABAJO EQUIPOS ¥ MATERIALES
QUE SEAN DE USO COMPASTIDO ,

11.05 DESINFECCION PERSONAL

11.05.01  DESINFECCION PERSONAL CONTRA COVID 19
Esta partida comprende en la DESINFECCION PERSONAL CONTRA EL COVID 19 utilizando los insumos mencionado

en esta partida.

Val.2 | Va3 Vald4 | TOTAL SALDOSPOR |

Val. 1
[ ACUNMULADO VALORIZAR

Cédigo PARTIDA UNID

METRADO | Abr-22 |May-22 Jun-32 | Jul-22

11.05.01 DESINFECCION PERSCNAL CONTRA COVID 19 \ﬁ 270.00 18,00 .00 30.00 30.00 110.00 | 40.74% 180.00 | 50.26% |

11.05.02  LAVADERO PORTATILES

val.1 | Va2 | Va3 [val.4 TOTAL SALDOS POR
ACUMULADO VALORIZAR

Cidigo ' FARTION UNI | METRADT | Abr-22 | May-22 | Jun-27 Jul-2
17.05.02 -AVADERO FORTATILES und 500 200 000 1.00 1.06 | 400 £0.00% 1.00 | 2C.00%

11.06 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRA EL COVID - 19

11.06.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRA COVID 19
Esta partida comprende en el suministro y proporcion de elementos de seguridad a los trabajadores de |a obra el cual sera
renovado de acuerdo a la vida Util indicada en las especificaciones de los elementos mencionados

| [ Va1 [ Vel2 | Val3 Va4 TOTAL SALDOSFOR |
ACLMULADO VALORIZAR
Cocigo PARTIDA UMD METRACO | Abe22 | May-22  uun-22 Jul-22
I 11.06 71 IMALEMENTOS D= SESURIDAD CONTRA GOV 13 dia 27000 1800 | 31.00 ‘ 30,00 30.00 | 11200 ‘ 40, 74% 160.00 ! 59.25?|
|
11.06.02 CONTENEDORES PARA DESECHOS CONSULTORES CENERALES S.4..
12 FLETE TERRESTRE. ~é}<“ = Fy
12.01 FLETE TERRESTRE e
Es el transporte de carga hacia Ia obra que se esta ejecutando o
Val. 1 ‘ Va2 | val.3 [val 4 TOTAL SALDOS POR
: ) | ACUMULACO VALORIZAR
| Codigo PARTICA UNID | METRADD | Aor-22  Wey-22 | Jur-22 Jul-2¢
1200 FLETE TERRESTRE gib [ 0 [V EE R 8 01 ‘ a1 0a1 | 51.20% (49 | 48 7%
. | = |

13 MITIGACION AMBIENTAL

13.01 CONTROL DE POLVO MEDIANTE EL RIEGO DE AGUA
Comprende las actividades para el control del polvo que se generan por todas las actividades de la obra, mediante un riego

constante.
[ “ Vel,1 T Va2 | Val.3 | val 4 ] TOTAL SALDOS POR
R |___ACUMULADD |  VALCRIZAR
180 CONTRCL CE POLVO WERIANTE EL BIES0 D= AGUA mes 9.0 CA3 | .00 1.00 1.nc| 363 ‘ 40.32% 537 | 5567%
|

- @un. El Haras Mz, C1 L1, 53— Ica ® 988223230/95959749/056-286850
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13.01 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

EI'ERALES S.A.E

000258

Comprende las actividades para el manejo de resnjuos s0lidos, para evitar cualquier tipo de contaminacion.

Val,1 | Val.2 | Val.a Vval 4 TOTAL ‘ SALDOS FOR
AGUMULADO VALDRIZAR
12.01 MANEJD DE FESIDLOE SOLIDJS Ties 3,00 265 .06 1.00 ‘ <00 363 ‘ 40.33% 537 | B9E7% |

14  SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL .

14.01 SENALIZACION DE DESVIOS DE TRANSITO
Comprende las diferentes sefializaciones que se usaran para el desvio de transito durante la ejecucion de las actividades

de obra
‘ | Va1 | Va2 | Va3 Vel d TOTAL | SALDOS POR
| U ACUMULADD | VALORIZAR
14.31 SENALIZACION 0F DESY.08 D= TRANSITO TEs 3.0C 03 1.00 1.02 | 1.00 383 [ 40 33% | 5:37 SRE

14.02 CARTELES DE INSTALACIONES TEMPORALES
Comprende los diferentes carteles que se usaran para sefialar las instalaciones temporales durante la ejecucion de Ias

actividades de obra.

| Val.1 | Va.2 | Va3 |Val.4 TOTAL SALDOS POR
ACUMULADOD VALCRIZAR

Cédigo PARTIDA UND | METRADO [ Abr-22 | May-22 Jun22 | dJul-22

‘ ‘ ‘ Mclradu{ % [Memm | %

14,02 CARTELES DE (NSTALAZIONFS TEMPOIALES ‘ 4000 oo | 10m 1 10,0t ) [ #0060 J [0000% T 060 | oo

14.03 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS)

Comprende los equipos de proteccion personal que se usaran

gjecucion de las actividades de abra

para proteger al personal de algin riesgo que presente la

‘ } | Val Val.2 | Val.3 | val 4 TOTAL SALDOS POR
| ACUMULADO VALORIZAR
403 EQUIPDS OF PROTECC ON F=RSCMAL (2PFS) qlb 1.0 0.25 2.14 Cz 1 0z1| o1 [ 8ro0% n:9 1";'.0[]?{J

14.04 EQUIPO DE CONTINGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD

Comprende los equipos para la contingencia en se

uridad y salud durante la ejecucion de las actividades de obra.

14.04

14.05 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES

ECLIPD DE CONTINGENCIAS EN SEGURIDAD ¥ 34.UD

Val, 1 ‘ val. 2

Val.3 | Val 4

TOTAL
ACUMULADD

| SALCOS POR
| VALORIZAR

gle 1.00 025

0.14 21 0.1

0.61 [ 61 .00%

| 238 | 39.00%

Comprende el alquiler de servicios higiénicos portatiles para el uso del personal durante la ejecucion de las actividades de

obra,

, ‘ Val.1 [ Val2 ‘VaI.S Val.4 | TOTAL SALDOSPOR |
| : . ACUMULADO VALORIZAR
14,05 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes 900 083 | 1.00 100|100 | 383  [4033% 537 ]se.am
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V. AVANCES DE OBRA:

1. Cuadros comparativos de avances fisicos de obra:
- VALORIZACION OBRA PRINCIPAL

VALORIZACION DE OBRA PRINCIPAL

Programado Ejecucidn
e Meses Monlo Monio % Ejecucion % Monto Monio Porcenlafe %
Acumuiado. Acumuiado.
S/. S/, Programada  Acumuiado S/, S/, Elecucién  Acumulado
CORTE  INICID 0.00 0o 0.00% 0.00% 0.00 (.00 0.00% 0.00%
| Abr-2022 510,357 52 516,351.62 402% 402% 69667293  598,57293 550% 5.50%
2 May-2022 140848524 17918836 86 11.08% 15.11% 1292,83415 1,391,507 08 107 8% 15.60%
3 Jin-P0Z2 203434952 3353 18638 18.02% 31.14%  1,844,629.43  3,113,50943  -205% 28.64%
4 Jul-2022 218330816 5,136,404 5¢ 17.20% 48.33% 187100101 550722752 14.74% 43.38%
5 Age-2022  1,52954308 7,566,037 62 12.05% 80.38%
6 Se-2022  1,348,905.82  9,014,3¢3.43 10.62% n.01%
7 0cr-2022  1,342,848.22  10,357,791.65 10.58% 81.58%
8 Nov-2072 138443137 1182222286 S 86% 91.54%
9 Dic-2022  S75,89437 1250811732 7.69% 99.23%
10 Era-2023 9781872 1239593604 0.77% 100.00%
TOTAL AL MES 12,685,936.04 100.00% 5,507.227.52 43.38%
- VALORIZACION MAYORES METRADOS
- VALORIZACION MAYORES METRADOS |
Programado Fisico Ejecucion Fisica
Il Meses Monto % Ejecucion % Monto Porcentaje %
S/. Programada  Acumulado S/, Efecucion  Acumulado
CORTE | INICID 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
! Jul-2022 134,086.07 100.00% 100.00% 134,086.07 100.00% 100.00%
|
Total al Mes 134,086.07 100.00% 134,086.07 100.00%

2. Graficos comparativos de avance de obra valorizados, de |o realmente ejecutado con relacién a lo

programado, global o por especialidad; curvos S de avance acumulado.
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- VALORIZACION OBRA PRINCIPAL
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9. Adicionales de obra: No corresponde
6. Estado de adelantos otorgados al contratista:

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

DBRA “CREACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS
POBLADOS: CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA
ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO - NASCA [CA"
SUPERVISION: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. CONTRATISTA:  CONSORCID-ICA
AMORTIZACION DEL ADFLANTO DIRECTO
DATOS DEL OTORGAMIENTO DEL ADELANTO DIRECTO
ADELANTO OTORGADO SALDO DEL
COMPROBANTE MONTO CONTRATO POR
N° DE PAGO FECHA ADELANTO (sin I1GY) VALORIZAR
1 1,075928.78 10,759,267 .82
TOTAL DE ADELANTO DIRECTO OTORGADD 1,075,926.78
FORMULA Ay
AM =
B
DONDE :
AM:  Amortizacion Mensual del Adelants Directo
A: Adslanto Directo concedido al Contratiste: S/ 1,075,926.78
V:  Manto de la valorizacion mensual
C: Seldo dei Contrato por Valorizar a ia fecha de Pago del Primer Adelanto : S/ 10,759,267 83
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION SALDO POR
Ne MES VALORIZADO MENSUAL AGUMULADA AMORTIZAR
v o (A*V)/C
Dic-21
VAL. 1 Abr-22 592.085.70 -58,209 57 -58,209.57 1,016,717.21
VAL. 2 May-22 1.095,622.16 -109,562.22 -168.771.72 907,154 .99
VAL. 3 Jun-22 1,393,753.75 -139,375.37 -308,147.16 767,779.62
VAL. 4 Julig-22 1,585,670.35 -158,567.03 -466,714.19 609.212.59
VAL. 5 Ago-22 \
VAL, 6 Set-22
VAL. 7 Oct-22 _
VAL, B Nov-22 VJZ:‘“:J\ GINERAL:
VAL. 9 Dic-22 ot &
VAL. 10 Ene-23
TOTAL 4,667,141.96 -466,714.19 -466,714.19 609,212.59
@Ub. BHarasMz. CI Lt 53-1ca (B 968223230/95059749/056 ooemn

@aymg consuftores@gmail.com @ www.acebook.comy ‘ARconsulloresgenerales
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7. Mayores metrados: En fecha: 10.06.2022 mediante CARTA N° 041 -2022-A&RCGSAC/CS-CHANGUILLO Ia
Supervision remite a la entidad GORE-ICA: OPINION, MAYORES METRADOS N° 01 (CONEXIONES
DOMICILIARIAS: CC.PP POBLADO SAN JAVIER-CC.PP CHANGUILLO). En virtud del Articulo 205, Numeral
205.12. del R.L.C.E, No se requiere la aprobacion previa de la Entidad para la ejecucién de mayores metrados,
pero si para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha
funcion; en ese sentido, se remite la presente a la Entidad GORE-ICA para su AUTORIZACION para el Pago
Caorrespondiente

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°® fﬂ.‘gﬁg - ~2022-GORE-ICA/GGR

ca 22 JUL, 2022

VISTO, el Memorando N° 843-2022-GORE-ICA-GRINF e Informe
Legal N* 125-2022-GRAJ v, demas documentos adjuntos que forman parte de los antecedentes
de la presenie resolucién, relacionados con Ig aprobacion de mayores metrados N° 01 solicitado
por la Empresa Contratista CONSORCIO ICA SUR, Ejecutor de la Obra: “Creacién, ampliacion
y mejoramiento del Serviclo de Alcantarilfado en jos Cenfros Poblados Changuillo, San
Javier, Chiquerillo, San Juan, La Merced, Lacra, Nueva Esperanza, Cabildo ¥ la Legua,
distrite de Changuilio - Nasca — lca”, respectivamente.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el pago de los mayores
melrados N° 01 solicitado por la Empresa Contratista CONSORCIO ICA SUR, Ejecutor de Ia
Obra: “Creacién, ampliacion y mejoramiento del Servicio de Alcamarifiado en Jos Centros Poblados
Changuilio, San Javier, Chiquerilio, San Juan, La Merced, Lacra, Nueva Esperanza, Cabiido ¥ la

egua, distrito de Changuilio - Nasca — lca, por el monto ascendente a &/ 134.086.07 (Ciento
reinta y cuatro mil ochenta y seis con 07/100 soles) incluido IGV. con una incidencla de 1.056%
respecto del monto contractual vigente,

8. Relacion de personal de obra:

o CONTRATISTA (CONSORCIO ICA SUR)

!. I.l"i'-'_

i ING. RUBEN ALONSC ROGRIGUEZ HILARIO
ESPECIALISTA DE CALIDAD: ING. EDWIN OSMIRO GARCIA JURADO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD ING. HELTON FREDD RAMOS SANCHEZ

- OCUPACIONAL
ESPECIALISTA AMBIENTAL: ING. RUBEN ALFONSO QUINTANILLA VASQUEZ

\ PERSONAL NO CLAVE
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS EDGAR JOSE SARLI GOMEZ
ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA ING. RENZO GARCIA PICKMANN

. ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA ING. ALYARO POMEZ MONTIEL

@Ub. EHorasMz. CI UL 53 —lca @™ 988203230/95959 431056 2heeen
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MRME SAL _ _ i
ARQUEOLOGO LIC. PABLO AMERICO FELICES ROJAS
ASISTENTE DE ARQUEOLOGO CARLOS SORAS PICHIHUA |
' CHOFER RONALD POMEZ CALLE |
- ALMACENERO ROBERTO ENRIQUE GUTIERREZ PENNY
- GUARDIAN DIURNO MARCO POMEZ CALLE
:! GUARDIAN NOCTURNO FLORENCIO ALFREDO ELIAS GRANDA ;
| TOPOGRAFO JOSE ALEJANDRO ANCHANTE MIRANDA |
' TOPOGRAFO MARIO PALOMINO SALVATIERRA }

o  SUPERVISION ABR CONSULTORES GENERALES:

'RELACION DE PERSONAL
PERSONAL CLAVE

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA: ING. EDER MAMANI CASTILLO
ESPECIALISTA EN CALIDAD ING. ERICK EMERSON HUAROTO RIOS
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD ING.ELIZABETH SUSY BOZA OLAECHEA /ING EVAESTHER
| OCUPACIONAL CORTEZ ZEA
| ESPECIALISTA AMBIENTAL ING. MERCEDES ANYQOLINE SILVA BARBOZA
PERSONAL NO CLAVE .
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS: ING. JOSE LUIS NEIRA VELAZCO
‘ ASISTENTE DE SUPERVISION: ING. JAVIER FRANCISCO PEREZ ESCALANTE
TOPOGRAFQ BACH. SALVADOR RONNIE HUAMAN] BARRIENTOS

N

9. Relacion de maquinarias y equipos:

__.[

3 PLANCHA COMPACTADORA 5
9.5HP
2 | MOTOBOMBA 2
3 PISON COMPACTADOR 3
4 MARTILLO HIDRAULICO 3
5 MINICARGADOR FRONTAL 1
6 | RETROEXCAVADORA 74 HP 3
7 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 2
8 VIBRADOR DE CONCRETO 6.5 HP 2
g MEZCLADORA DE CONCRETO 9- 3
11P3 -
10 CORTADORA DE PAVIMENTO Y/Q 5
CONCRETOQ 14 HP
11 | AMOLADORA 4
12 | GRUPO ELECTROGENO 2
éUrb. El Haras Mz, C1 Lt. 53 - Ica : g 988223230/95959749/056-286850
ayr.ing.consultores@gmall.com - @ www.facebook.com/ARconsultoresgenerales
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10. Anotaciones de cuaderno de obra:

CONTROL DE ASISTENCIA

ASISTENCIA DE SUPERVISION DE OBAA:

ITEM CARGOS MOMBRES ¥ APELUIDOS |PARTIIPA| '

PERSCINAL CLAVE = paa) L= .
JEFEDESUPERVISION | 140, EDER MASANI i ™ ;
) O DBRA CASTILD ‘“"‘( ]\3 [ i W‘F

ESFECIALISTA EM NG, ERCK EVERSON
13 CALIDAD HUARDTO RIOS ok

| ESPECIALISTA 1 .‘
i
SEGURIDAD EN OBRA | ING. EVA ESTHEY COATEZ &
} 13 AP ' il A ﬁ‘ CW&' fé/
i

OCUPACIONAL

SY
., [
Loy B | SR | b S S P o ST B

2/PERSOMAL NT CLAVE f

SFEGALETA EN ING. JUSE LUIS WERA ] el oy G S D I Vai! s
MECANICA DE SURLOS VELAZID i ; f%f‘g/
- %

ASISTENTE B TAVIERFARCRCD |
22| sesvsioy | renescawte |
BACH, SALVADOR ROMNI |- . y, ;
isp. TROEMED mmmmrmmsf e Fi 4 A ’ﬁ' ;
ESPECIAUSTATE | 1N ALEX CSCED 7? 17 4 ' ,_J_;E I f
cosTos ARANGO l ol ] ’/47 W\f‘ﬁ??m/ i
SRS 19 7 g e % 1

.ﬁ:_);k JL "FH—,-.'-.-- S,
NG, Ec 5)% YR

©Urb. ElHaras Mz. C1 Lt. 53 - Ico o 968223230/95959749/056-286850
& ayr.ing.consultores@gmail. com @ www facebook. com/ARconsultoresgeneralgs
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ASISTENCIA DE SUPERVISION DE Glfta;
% RE
TEW tARGos NSRS ¥ APEWICON Pa
o 1
PERSONAL CLAVE =
JEFE DESURERVISION | NG, EDER Madvian: i
’- DEcom CASTILO “"’j/
WW-‘M ING. ERICK EMERSON | o0 -
1 HUARTITO RIOS
mfcm.mm I
sm.mmoaam 1146, EVA ESTHER CORTEZ "‘
\"Snl-l.lu TEA
" ING MERCEDES {
ﬁ:,mm&* s | o 1,,
1 BARBCZA
:]rmnmmm :
ESPECIAUSTAEN | 1MG. JOSE LS NEIRA
L1|MECANICA DS SUBLOS| VELAZCO AN
ASISTENTEDE | NG JAVIER FRANGISE |
s D8 PEREZ ESCALANTE Coii
Towsai BACK, SALVADOR RONME|
2 | e anmentos | 1908 :
ECALSTADE | T |
24! COsTOS AMEGO 100%
77 7
ASISTENCIA DE SUPERVISION DE OBRA:
bl Jutio ]
e cARGaS NOMBRES Y APELLIDOS [P
2 cion = ] n 2 25 | m 7 ] 2 EN) f'
HPERSONAL CLAVE o e . -
JESEDESUPERVISION |  ING, EDERMANAN [ — = / R ; 7] —~ Pz
1.1 DF D3R CASTILS :
1)
ESPEOALISTA EN ING. EAICK EMERSDN 1008 4 ¥
11 CALIDAD HUAROTO RIDS ,J, s = >4 %
ESPECLALISTA EN 3 ﬁ“ i y
SEGURIDAD N QBRA | ING. EVA BSTHER CORTRZ | £ |~ 1) Pl ) IV ﬂc
11 ¥SALLD ZA / o ( (!);/ W (ﬂ o t,f to‘f" : "
OCUPACIONAL feks dl . € oy k - g :.
ING, MERCEDES ; : ; e : ; L %24 :
ESPECIALISTA ANYOLINE SIVA 100% /’,o; & & L~y l}q"}f,f f%g (Mgl \}q}‘ ‘IQ
AMEENTAL SARMOTA i }p\ f Ji | {0
= . ' i i “J l\'/ o ‘j = _r—:‘ﬂ \ ‘l‘-\ f"\u‘. /% /—f)
3| PERSONAL ND CLAVE _— r'.-L_'_.--"l I o E T e B - - 5 v ,?;p‘}?,r 7
] ™ | v VL ( N A
2 3| MECAMICA DESULLDS vrmao" A 7 i :
ASISTENTEDE | ! 1 1003 rd i
23 SUPERVISION PEAEL ESCALANTE b . Z 7 i ?ﬁ%ﬁr 2
BACH, SALVADOR RONNIE m} P By
o e P = G2 Ol oo e A Ly L e
e R et e TR 1D L e o D Pae Ly
- " IR Y r o 7
. CAme R TR , j

©@Urb. ElHaras Mz. C1 Lt, 53 - Ica
Q ayr.ing.consultores@gmail. com

®

986223230/95959749/056-286850
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11. Carta fianza: (ADELANTO DIRECTO)

- SECREX CESCE

© Kl yatardel epddito

- Conﬁrmé wio certifique esta garantia al instante median
|a lectira de puestra codigo QR

CARTA FLANZA

De nuestra mnsidem.::[é?: N® E0723-00-2022

Seiiores:

:

GUEIERNOREGTDNALDEICA’"‘"’*****"""***‘.’***"***"'"""'"‘.“*"‘ &k &

LSRR LR RS R LR T I T T N T I S G

-OTORGAMOS por el presente documento garantia Incondicional, solidaria, _irrevacable, sin
beneficio de excusion y de realizacién automdtica al sdlo requerimiento de -ustedes cormio -
beneficiarios, a solicitud de CONSQRCIO ICA SUR, integrado por GARCIA B. PICKMANN

COMTRATISTAS GENERALES SAC, EFF INGENIERQS ER.L, * # # * % % ® % = = % + £ & L

-‘iﬂ(**ﬂ!l#-ﬂ#*lﬁh-#**A!HA**nﬂi*n*.#iﬂ*#*#**t*#m!sl.nt;tl-'witalttu h
Wom ok ok ok koW *****.ﬁr**r*****_*u**'ﬂtu*tmtﬂcxm*nxv*x*ny*aatxa 5
::I_ttu'sll'n'tas=-=_$'¥.=i=-'###r*#s*tﬂﬂ'stt*:_tt*#****'ﬂlt**i**u'ttw

Que se hard efectiva por el motlve garantizade de ADELANTO DIRECTO * * * % % % # % # & o
Carrespondiente 2 LICITACION  PUBLICA  N° ~ 001-2022-CS-GORE.ICA - PRIMERA
CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OERA: GREAE[;IN' L
AMPLIACION ¥ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO- DE ALCANTARILLADG £N LOS CENTROS
"POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA'MERCED, LACRA,
- NUEVA ESPERANZA, CABILDO ¥ LA LENGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO- NASCA- [CA, * * .

?tz'*x:*tsts;:':z-;x:t*a*t:t-s-aa:asa:::t:t*tsna:‘i:a:ttss

¥2 571 260.593.60 ***

L& presenté Garantia tiene una vigencia de 90 dias contados & partir de las 00:00 m. 25 de Marzo, -~ ;

del 2022 hasta las 24:00 m. 22 de Junio del 2022 fecha de sy vencimierito ¥ por la suma de
5/*1,268,593.60%, (Un Milldn Dosclentos Seserta y Nueve Mil' Quinientes Noventa v Tres ¢on

50/L00 Soles), sin que nuestra responsabilid_ad exceda el importe expresamente sefislado..

'Su requerimiento, pago y rendvacion se ajustard a lo, establecido en la Ley de ™
Contrataciones del Estado, Ley Mo. 30225, su reglamiento vy normas:
complementarias, modificatorias vy ampliatorias. =~ - : ot s
SECREX Compafiia de Sequros de Crédito y Garantias quedars lberada de toda responsabilidad si’ - -
ne se exigiera notarialmente el cumplimiento de la abligacién dentro de los' quince (15) dias . -
spués de su vencimients, en concordancia con el Articulo 1898 del Cadiga Civil, . .
' San Isldro, 2-5";3: '
: /

siguientes, de . i
SN marzo del 2022

&,
g
‘2 FIRMA AUTORIZADA K .
‘Cédion SBS! RGO4S5400017 . ‘ Fradt
Intermediarlo/Comerdializador: JORGE ENRIOUE MONTOYA GARRIDO 10.00 - g .
R T ABR CONSULTORES CERERALES SAC.
sur
QUb. EBlHarasMz. CT UL 53-1ca (@  988293230/95959749/056 286850

Cdayr.ing.consutiores@gmafi.com @ www.facebaok,.com/ARconsulloresgenerales
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13. Carta fianza: (Carta fianza de adelanto de Materiales).

£ valor del crédito

SECREX CESCE

Confirme y/o certifigue acta garantia al Instante m
la lecturn de nuestro chdige QR

. , CARTA FRANZA
De ms:m considernciin: N° EL757-00-2022

GCIBIERMDREGIQN&LD{JEA“““""'“**"*"*""“'*-'*-*1*

‘¢$l!'t.ll-tl‘fqﬂﬂli#-’t.i'-.ti"xtll!‘tﬁllliii.‘*l'.’t‘

OTORGAMOS por el presente documento garantle incondicional, sofarla, Irmavpeable, sin
henefido de excusidn y de realizacion automdtica al sdlo requermiento de ustedes como
beneficiarios, a solicitud de CONSORCIO ICA SUR, Integrado por GARCTA & PICKMANK
CONTRATISTAS GEMERALES SAC, EFF INGERIEROS ELR.L, * * * # # % ¢ b s w d w6 6 4 4

"Illl!l*i!ld*I‘t*n!lﬂﬂ'-.!t#‘i*#‘llil!*t‘ﬂl#it*'ﬂ
PRk kkwtxw sltsil:tnttdﬂutvcrt*ntlnlltw&u:lsatnunutt.:ct
lzitliiﬂaﬂ'*kbrvcstuuctxa-l-onsttun-tut--axtu-nntv:q

Que se hard efactive por & motivo garantizado de ADELANTE (05 MATERIALES + # % ¢ 5 & % &
Comespondiente a  LICITACION PUBLICA N°  (001-2022-CS-GORE.JCA  PRIMERA
CONVOCATORIA CONTRATACION OF LA EMECUCION DE LA OBRA: CREACION ¥
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EM LOS CENTROS
POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAM JUAN, LA MERCED, |ACRA,
NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LENGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO- NASCA-- ICA.
LA AR SRR E NN N ER ] LE S A SRS S S A S R R R N TR N EVE AW
La presente Garantia tiene una vigencle de 90 dfes contados a partir de fas 00:00 m. 03 de Junto
del 2022 hasta fas 24:00 m. 31 de Agosto del 2022 fecha de su vencimients y por la suma de
§/%2,530,187.21%, (Dos Millones Quinientos Treinta v Nueve Mil Ciento Ocherita y Slete con
21/100 Soles), sin que nuestra respancabilidad exceda el importa expresamente sefialads,

uwm.mymuﬂmalommmhmm
cmwmmmmmmsummym

tomplementarias, modificatorias y ampliatorias.
SECREX Compadila de Sequros de Crédita v Garantins quadard liberada de toda responsabilidad si
no se egiera notarisiments el cumplimiento de la obligacién dentro de 108 quince (15) dias
sigulentas dmaés,@ su yencimienta, en concordancid con el Articulo 1898 del Cadigo Civil,

\ L

ﬁ San Isidro, 06 de junio dej 2022
{1 Jl
a
. ek =g

*** §/2.539,187.01 ***

1 e

Sk & X "

E'—;\ml”j-‘ h ": : ok LT el
3 o e WS

+ 15872057

W Degt o 2

3 FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

<7 P - Teliisne - TRIU wwin S8 oo b

Codiaa SBS: RGOASSAIIL7
Intermediario/Comeraializadar JORGE ENRIDUE MONTOYA GARRIDO 10.00

14. Informie de los especialistas, seglin cronograma de permanencia en obra; VER ANEXO N°5
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1. Panel Fotografico:

mstd N°® 01: Verificacion de la correcta colocacidn de las conexiones domiciliaria.
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Vista N° 03: Especialista de Calidad de la Supervision verificando el stock de materiales en almacén
de obra. -
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| Vista N° 07: verificacién de los trabajos de excavacién de zanjas. |
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| Vista N° 08: Verificacion de la dosificacion empleada en el concreto para el vaciado de buzones. l
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[ Vista N° 09: Verificacion de trabajos de compactacion.
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Vista N2 11: Verificacion de la napa freatica en las PTAR por los especialistas de Ia supervision y
de la Municipalidad Distrital de Changuillo y Gobierno Regional.
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%/ BEMERALES SAL
| Vista N° 13: Verificacidn de pruebas de densidad de compactacion. |
| Vista N° 14: Verificaci6n de la instalacion de cajas de conexiones domiciliarias, |
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Vista N° 16: Verificacién de la saturacién de probetas de concreto por el espacialista de calidad de la

supervision
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| Vista N° 17: Verificaci6n de las afturas de losa de fondo y losa de cubierta en buzanes. ]
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| Vista 'N°1 9: Verificacion de testigos de concreto por el especialista de calldad de la supervisién |
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[ Vista 20: verificaci6n de fa prueba consistencia de concreto ]
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Vista N2 21: Verificacion del nivel fredtico en las PTAR por del especialista en mecanica de
suelos de la supervision
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| Vista N2 23: verificacién de curado de concreto 1
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ANEXO N° 02
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CONSUL TORES
EENERALES 5.A.C.
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INFORME N° 007-2022-EEHR/CS-CHANGUILLO/EC/ARRCGSAC

A - A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.
Irg. Joel Alex Cscco Arango
Represertants Legal de A&R Consultores Generales S.A.C.

DEL . ING. ERIK EMERSON HUARQTO RIOS
ESPECIALISTA EN CALIDAD

ASUNTO : INFORME MENSUAL DE CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISION

REFERENCIA: A) CONTRATACION DEL SERV.CIO DE CONSULTORA PARA SUPERVISION DE LA OBRA:
CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMENTG DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LOS GENTROS POBLADOS CHANGUILLG, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA
MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDC Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLD
— NASCA - [CA”,
B) CONTRATO N° 006-2022-GORE-ICA

FECHA - ica, 03 de agosto de 2022

Mediante el presente me dirijo a ustzd para saludarlo y al mismo tiemoo alcanzar e! Informe mensual dz control
de calidad de supervision de la consultoria dzs 1 supervision de referencia a), maritestando lo siguiente;

. GENERALIDADES

“CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
CE  ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS

Nombre de a Obra CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA
MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA,
DISTRITO DE CHANGUILLC — NASCA — ICA”

Entidad Publica Unidad Ejecutora ~ :  GOB'ERNC REGIONAL DF ICA

Distrito de Changuillo
Ubicacién de la Obra . Provincia de Nasca AR C

ALR Ot LE {
Departameanto da Ica
—f S
DEL CONTRATISTA LLO
CONSORCIO ICA SUR B
; Integrados por las empresas:
Gontratista - GARCIA & PICKMANN CONTRATISTA GENERALES SAC
- EFF INGENIERO EIRL
Representante Legal © ING EDWIN CSMIRO GARCIA JURADO A&REONSTILT
Residente de Obra © ING. RUSEN ALONZO RODRIGUSZ HILARIO

..........

T e O S e e e R e 3
g Urb. El Haras Mz, C1 Lt. 53 - lea
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CONSUL TORES
GEMERALES S.A.LC.

Sistema de Confratacitn . A Precios Unitarios
Valor Referencial o S/ 14.108,592.60 (Inc. 1GV)
Manto del Contrato Criginal o 5/.12695936.04 (Inc. IGY)
Plaza de Ejecucién de la i
Pristaclén 270 dias calendario
Fecha de Firma de Contrata . 23/03/2022
Fecha de inicio de Obra C12/04/2022
Fecha de Término de Obra oy
v 142
Prevista 06/01/2023
DE LA SUPERVISION
Contrato r:_le Supervision o N°006-2022-GORE-ICA, suscrita el 20/04//2022
Consultor . A&R CONSULTCRES GFNFRALES SAC,
Representante legal JOEL ALEX OSGCO ARANGO o
A&R CONSULTO oo
o & f L. ACT 1 [l e = ¢
Jefa de Supervisitn  ING. EDER MAMANI CASTILLO, CIP N* 150376 e s
Valor Contrato L 5/.846,103.41 (Inc. IGY) ERIK Eﬂ%&fmﬁa GAoke
Sistema de contratacion - Alarifas BRI
Plazo de consultoria 300 dias calendarios
Garantfa de Fiel cumplimientopor & e
Retencitn de 10% + POR REMYPE =
Adelanto Directo . No se ha solicitado 24l

l. ANTECEDENTES.

2.1.- Gon fecha 23/03/2022, se suscribié sl Contrato N° 004-2022-GORE-ICA nara la ejscucion
de la obra “CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LCS CENTRCS POBLADCS CHANGUILLC, SAN JAVIER,
CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO VY LA
LEGUA, DISTRITO DZ CHANGUILLO ~ NASCA — ICA”, entre ¢l contratista CONSORCIO ICA
SUR Y Iz entidad GOBIERNO REGIONAL DE ICA, por el monto de S/, 12,595,936.04 (Doce
miilones Seiscientos noventa y cinco mil novecientos treinta y sgis con 04/100 soles)
Incluido tados los impuestos de Ley.

2.2.- Con fecha 12/04/2022, se aa por iniciado el plazo de ejecucion de obra. teniendo comac
piazo contractual de 270 dias calencarics el cual se culmina indefectiblemente el 06 de
enero de 2023,

2.3.- Gon fecha 20/04/2022, se suscribié el Contrato N 006-2022-GORE-ICA para el servicio de
supervisicn de Obra: “CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADC =N LOS CENTROS POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER,
CHIQUERILLD. SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA CABILCC Y LA
LEGUA, DISTRITC DE CHANGUILLO — NASCA — ICA" entre el Consultor A&R
CONSULTORES GENERALES S.A.C. y la Entidad GOBIERNO REGIONAL DE ICA, por sl
monto de 5/, 646,103.41 (Seisclentos cuarenta y seis mil cientos tres con 00/100 soles)
incluido todes los impuastes ds Ley,
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2.4.- Con fecna 21 ds abril de 2022, se da por iriciado el plazo de supervision de ejecucion de
obra, teniendo como plazo contractual de 270 dias calendar.os el cual se culmina el 15 de
enerc de 2023 y un plazo de 30 dias calendarios para la liquidacién dg la obra.

Se han realizado los siguientes trabajos en e presente pericdo:

Ill. ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO DE LA OBRA:

Urb. El Haras Mz, C1 Lt. 53 -
Ayr.ing.consultores@gmail.com @ wwwfocebook com/ARconsultoresgeneru‘l’es

ica € Telf: 959597490 / 947662881

Descripolon Ui S Metiador
_ |OBRAS PROVISIONALES
0101 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.80m X 2 40m Lo | ono
0102 | ALMACEN, OFICINAS Y GUARDIANIA mes | 1,00
{}1 03 MDVlUZAC"ﬂN Y DESMOMILIZACIONM DE EQUPUS Y WQUW.WRU’IS aliz 0.1
I
Ibeny Descripcitn Und.
02 CENTRO POBLADD [ LA LEGUA
.01 RED DE A CANTARIL DD 8t <A
G2.04 .04 ORRAS PRELIMINARES
U2010001 | TRAZO, NIVELACION ¥ REPLANTEG DE OBRA INICIAL m | 1871 ] 1640.71
02010102 | TRAZO NIVELES ¥ CONTROL TOPOSRAFICO DURANTE LA EJECUCION m {1871 164071
102010108 | MALLA ¥ CINTA PLASTICA SERALIZADORA CE PELIGRO G, POSTES 108685 | 1969.66
S gu;&;e DE MADERA PARA PASE PEATONAL (PROVISIONAL DURANTE LA sl w || s
B gggujrs DE MADERA PARA PASE VEHICULAR (PROVISIONAL DURMNTE LA | | o |
02000108 | OCRTE Y ROTURA DE VEREOAS DE CONCRETO DE 0.10m m2 | 4500 | 2500
02000107 | GORTE ¥ ROTURA DF PISOE DF CONGRETD m | 180 | 180
02.01 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS Agirom=00 Hmax<=1,50m EN
02N | yerrenn NORMAL CON EQUIPO m | 1,002.64 | 100284
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERAS Aprom=1.00 Hmaxes 0m EN
WRO10202 | TERREND NORMAL CON EGUIPO m | 200 | 200
EXCAVACICN UE ZANJAS PARA YUBERIAS Apram=100 Hrax<=250m EN ,
B2.0200 | 1ERREND NOEMAL CON EQUIPG m | 3547 | J4547
| EXCAVACION DE ZANIAS PARA TUBERIAS Aprom=150 Hman<s3,00m EN
Q2810204 | e CREMD NORMAL CON EQUIPO m | 2032 | 2032
’ | EXCAVACICN DE ZARIAS PARS TUBERIAS Apram=200 Haans=4 Dm EN
02010205 | yepor Mo NORMAL CON EQUIRO mo| 5228 | 5228
02010206 | ENUBADO DE ZANJAS DESDE 2.00m A 300m UE PROFUNDIDAD m | 56579 | sesre
(02010207 | ENTIBADD DE ZANJAS DESDE 300m A 400m OF PROFUNDIDAD m | 5220 | 507
02010208 | REFINE ¥ NIVELACION DE FONDD DE ZANJA PARA TODA PROFUNDIDAD m | 184071 | 164071
02010209 | CAMADE APOYO PITUBERIAS +0.90 m, CIARENA GRUESA m | 186071 | 164071
02010240 | PROTECCION SOBRE TUBERIA 40,300, CIARENMA GRUESA m | 186071 ] 164071
RELLEMO COMPACTADC ZWUAS CAPAS £ <018m CMATE RIAL PROPIO ING.
02010211 | b ANCIHA COMPALTADORA Hi<= | 50m INC. ZARANDEQ m | 100264 | 100264
: RELLEND COMPACTAD( ZARIAS CAPAS E=D 15m CMATERIAL PROPIO INC.
Q2010212 | o ANCHA GOMPAGTADCRA He=2.0m ING, ZARANDEG m | 2000 | 2000
RELLENO COMPACTADO 2ANIAS GAPAS E=0. 15m CIMAT ERIAL 1ROPIO ING. _
U2DRO2 13 | o NGHA COMPACTADORR He=2 Sim INC. 28 RANDEQ m | 34547 | 34547 -
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02 @104
02.01.04.01

02 01.04 0001
02.01.04.01. 02
£201.0q01.03
02.01.04 01,04
02.01.04.01,05
02.01.04.01.06
02 01 04,0107
02.01,04.02

| 02101.0402.01
10200 04 02 02

02.01.04 0203
02.01.04.02.04
02.01.04 02 06
02.01.042 06
02.01,04. 02107
02 01.05
02.01.08.01
02 01,0801 01
02.01.05.01.02
02.0105.01.03
02.01,05.62
0201050001
12,0106 62 02
02.0105.60.03
02.0105.02.04

0200 650200

02 9105.02.0%
07 41 05,09
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1| RELLERO COMPACTADD ZANIAS CAPAS E=0. 15m CAVATE RIAL PROPIO INC.
| PLANCHA COMPACTADDRA, He=3 Dl INC. ZARANDED

l RELLERG COMPACTADC ZANUAS CAPAS Ex0.15m CIMATE AL PROPIO INC.
| PLANCHA COMPACTADORA He=4. Dfm INC, ZARANDED

| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

TUBERIAR

SUMINISTRI € INSTAL AGIGN TUBERIA PYC UF @200mm NTP 1808435, 8 25
PRUEEA HIDRAULICA DE TUBERIA PIDESAGUE @ 200
BUZONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION CAJAS CONCOMINIALES EX T . DF Hmsxe1.30m
EXCAVACION OE BUZONES EM .M. DE Hmax=150m
EXCAVACION DE BUZOMES EN T M. DE H=1 51m - H=200m
EXCAVACION DE BUZONES EN TN, DE H=201rm - H=250m
EXCAVACION DE BUZONES EN TN, DE H=3.51m - Hs4.00m
REFINE DE ZANJA DF BUZON

ELIAINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

| CONSTRUCCIDN DE BUZONES

i' CAJAS CONDOMINALES HASTA H=1 20m

| BUZON D120 HASTA .50

| BUZON D=1.20m DE 151 A 200 W,

BUZON D=1 20m DE 201 4 2.50 W,

BUZON D=1,20m DE 351 A4 00 M.

| DADGS DE CONCRETO PARSA EMPALME CON BUZON Po=175kgiom?
{ (05000, 8000 50m)

CAIDAS BN BUZOWES

CONEXIONES DOMICILIARIAS

DBERAS PRELIMINARES

TRAZO, NIVELAZION Y REPLANTEQ DE QBRA INCIAL

TRAZO NIVELES ' CONTRDL TOPOGRAFICD DURANTE L& EJECUCION
BALLA ¥ CINTA PLASTICA SERALIZADORA DE PELIGRD ING. POSTES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION DE ZA%JAS PARA CONEXION DOMICILEARIA &LCANTARILLADO
.M. GEOUFD

REFINE DE ZANJA EN TERREND NORMAL PICONEX. DOMIG
GAMA DE APOYO PITUBERIAS e=0.10 m, CIMRENA GRUESA
PROTECCION SOBRE TURERD: E=0.30K, CIAREMA GRUESA

RELLEND COMPACTADO ZANJAS CAPAS E40,15m EN CONFXION
OMCILIARIA CIMATERIAL PROPIC

: LLIMMACION DE MATERIAL EXCEDENTE
CONERICNES DOMICILINRIAS

© Teif: 959597490 / 947662881

m | 2032 | 203
mo| 5228 | 5228
m3 | 658256 | 156256 |
1,640.71 | 164071
B0 T | 16401
m3 | 45% 4.6
m3 | &3 63.13
ml| T44 | 744
mi | 1930 1930
md | 268 | 2@
und | 4300 | 4300
m3 | 14074 | 14004
wnd | 900 | a0
und | 2600 | 2600
vd [ 200 200
und | 400 | 400
wd | 200 | 200 |
und | Q00
url [pefBD |
C O
NG, EDEZ -1}
m | 38505
m | J&505 | 18508
m | 4A6206 | 46206
| 38505 | 38506
J8505 | 38505
0605 | 3B50S
JBS0E | 3BSDE
mo| 3S0% | 3Rs0
m3 | 16552 | 11552
AC.
ASRC ‘

.........
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| SUMINITRO DE TUBERIAS ¥ ACCESORIOS PARA CONEXION DOMCILIARIA | | .
HROVISISDN | 4\ CANTARILLADG Lpram=1.56m 110.a 180mm | e |

02.01.06.03.02 lI SUMNISTRO DE TUBFRIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXIGN DOMCILIARIA
U L ALCANTARILLADG Lam=2.00m 190 2 160

SUMSHSTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXION DOMCILIARIA
021050003 | o) CANTARILLADD Lprom=2 50m H0 a 160m | e | e

i
| BUMIMISTRO DE TUSERIAS Y ACCESGRIDS PARA CONEXION DIOMICILIARLA
U2DLOSA04 | o) CANTARILLADO Lpvom=300m 110 4 160mm und | B0 | 60D

| SUMINISTRO DE TUBERIAG Y ACCESCRIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA
0201050308 ) A\ CANTARILLADD Lpeom=3 5Dn: 110 o 160mm Unk T | e

. SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA
U2 OLOBUSU | ) CANTARILLADO Lpsom =4 50 110 5 160mm und | 2100 | 2100

_ SUMNISTRO DF TUBERIAS Y ADCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA .
U2DI0S03GT | ) CANVARILLADO Lprony=s 00 110 3 160mm und | 1800 | 1900

SUMINISTRD D TUBERIAS Y ACGESORIOS PARA GONEXIGN DOMGILIARIA
0201 C30308 | 5y CaNTARILLADO Lpvaen=5 60m 110 3 60 o B

SUMINISTRO DF TUBFRIAS ¥ ACCESORIOS PARA CONFXION DOMGILIARIA
D2.01.0.03.09 | 41 CANTARI LADO Lorom=8.00m 110 2 163mm und] ADR | 400

SUMINISTRO DE TUBERIAS ¥ ACCESORIOS PARA CONEXION DOMCILIARIL |
Q201008310 | ») CANTARILLADO Loproms=!. Ddm 110 8 60wy und | 200 | 200

SUMNISTRD DE TUSERIAS Y ACCESORIOS PARA DONEXION DOMICILIARIA |
ROBGILN | 5| CANTARILLADO Lprom=1050m 1102 180em wh W | w0

020105.00.12 | INSTALACION DF CONEXION OOMICILIARIA ALCANTARILLADD Lprani=! 55m und [ 1100 | 1100
020105.00,13 | INSTALAGION DE CONEXION DOMCILIARIA ALCANTARILLADO Lpnam=2 00m und | 300 300
02.01.05.03. 14 | INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO | prom=2 50m und | 1600 | 180D
0201.05.03.16 | INSTALAGION BE CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO L prooeii =3, 00 ure | GO0 .00
0201.0503.16 | INSTALACION DF CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO | prom=3 50m wnd | Y180 | 1600
02 01,0503 17 | INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA ALCARTARILLADG Lproan=4 Sm urd | 200 | 2400
02.01.05.0.18 | INSTALAGICH DE CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADG Lprom=5.00m und | 1900 | 1900
(2.08.05.03 19 | INSTALACION OF CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO | piom =5 50m und | 500 R
02.01.05 0320 | INSTALACICH DE GONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO Lprom=8 Ddm und ;: 400 400
02.01.050329 | INSTALACICH DE CONEXION ﬂﬂhﬁCJI,MRMMERNTHﬁILMﬂ}I penm?, (s und | 200 200 |
012.01.05.03.22 | INSTALACION D CONERIDN DORGILIARIA ALCANTARILLADC Lomm=1080m | und | 100 160

02.01.05.00.23 | PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA FIDESAGUE @ 1 1Dmm ; m . ABG0S | 38505
AR CONSULTORES GENERALEYSAC. '

wnd [ 3.00 300

liom Daseripeddn e LESS.AC
03 | CENTRO POBLADO DE BAN JAVIER < T ELEs VIR re e
LR | RED BE ALGANEARILLADD ~ enr Be s

VBRI H I BRAS PRELIMINARES

30807101 TRAZO, NWELACION Y REPLANTEC O0F DBRA INICIAL mo[ 000

030LOTGZ | TRAZOMIVELESY CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA FJECUCION m | 0£d

g Urb. El Haras Mz, C1 Lt 53 - Ica © Telf: 959597490 / 947662881
Ayring.consulfores@gmail.com @& www.facebook.com/ARconsulioresgenerales
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e i 1k =
03.01.01.00 WALLA Y CIMTA PLASTIGA SERALIZADORA DE PELIGRD INC. PUSTES m | 000
03010104 | PUENTE [E MADERA PARA PASE PEATONAL {PROVISIONAL DURANTE LA OHRA) | und | 0.00
030101105 PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR (PROVISIONAL DURANTE LA OBRA) Cund | 0.00
02010906 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS DF CONCRETO DE 0, 100 m2 0.0
DROLO107 GORYE ¥ ROTURA DL PAVIMENTO FLEXIBLE w2 | 00
03 01 .02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
P e alik ¥ 3
Bo1s |\ ﬁixfggﬂ% g% ZAMINS PARA TURERIAS Aprem=0.B0 Hax<=150m FN TERRENO W e
03,01 02 02 . Emgziﬂégglgg?ﬁum PARA TUBERIAS Aprom=1.00 Hmax<=2 000 EN TERREND i 000 |
. EXCAVACION DE ZAN %S PARA TUBERIAS Aprom=1 00 Hmax<=2 50m FN TERRENG
D3OLO203 | nomutaL CON EaLIPO m | o
EXCAMACION DE ZAMINS PARA TUDERIAS Aprom=1 50 Han<=3 00m EN TERREND
WBO1L0204 |\ oot DON EQUIPD m | 0go
{60102 05 W&mmgglﬂﬂﬁs PARS TUBLAIAS Aprom=1.50 Hmar<=350m LN TERREND m | 000
EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS Aptam=2 00 Henan<=4 Dim EN T ERREND
WOL0208 | yrcnsel cON EQUIFD m | 000
| |
03.01,02.00 ENTIBANQ DE ZANJAS DESDF 2.00m A 300m DE PROFUNDIDAD mo| 46782
13810008 ENTIBADD DE ZANJAS DESDE 200m A 4.00m DF PROFUNDIDAD m | 34675
02010209 REFINE Y NRELACION DE FONDO DE ZANIA PARA TODA PROFUNDIDAD m | 000
03010210 CABIA DE APOYO ITUBERIAS =010 m, CIARERS GRUESA 0,00
030402 11 PROTECCION BOBRE TURFRIA F<0.30M, CARENS GRUFSA 0.0
03010242 RELLEND COMPACTADO ZANJAS CAPAS E=0.15m CIMATERIAL PROPIO NG, w e
' PLANCHA COMPACTARIRS, He | S0m INC. ZARANDEOD -
03.01.02 {3 RELLEND COMPACTADO 2ANJAS CAPAS E=0.15m CRIATERIAL BROPIO NG 000
TN | PLANCHA COMPACTADCHA H<=2 D0m ING, ZARAMUED o -
o RELLENO COMPAGTADD ZANJAS CAPAS E=0. 15m C/MATERIAL PROPID ING. a0
Sl PLANGHA COMPACTADGRA He=2 60m ING. ZARANDED L !
03000215 RELLEND COMPAGTADO ZANJAS CAPAS £=0.15m CIMATERIAL PROPID INC. o | oo
il PLANCHA COMPACTADORA He=3.00m INC. ZARANDED "
45010216 RELLENDCOMPACTADO ZANJAS CAPAS E=0.15m CIMATERIAL PROPIO ING. 80
il PLANCHA COMPAC TABGHRA He=3 5 INC. ZARBRUED m :
OO RELLEND COMPAGTADG ZANMAS CAPAS E=0.15m CAMMTERIAL PROPIO INC. i
A PLANCHA COMPACTADORA Hes&00m ING. ZARANDEQ L
301,02 18 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE AR ea0 . -
C Opdy..
#3.01.00 TUBERIAS :\IGE:B;?U‘L——— - .T___I:._
03010301 SUMINIS TRO £ INSTALACION TUBERIA PVC UF Z200nm NIP IS04435, 5-75 m | a00 ]
WBOLOAL2  SUMINISTRO £ INSTALACION TUBERIA PYC UF @200mn NTF 1804425, 8.90 mo| 000
WOLKADI  SUMNISTROE INSTALACION TUBERIA PVG UF 8200mm NTF 1804435, 8167 m | oo
0301 8004 i SUMIKISTRO E INBTALACION TURERIA HIERRC DUCTIL & 250mm m ood
|
03010304 PRUEEA HIDRAULICA DE TUBERA PIOESAGUE & 200mm _
. INE ABR COM. "_i}ﬂ‘ AC

Urb. El Horas Mz. C1 Lt, 53 - Ica 0 Telf: 959597490 / 947642881
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03.01,04.91 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Q301040904 EXCAVACION DF CAMS CONDDMINIALES EX T.M. DE Hmea=1.20m il
0301040107 EXCAVRCION CE BUZDNES EXN 1N DE Hinax=1.50m md
03.01,0401.02 EXCAVACION DE BUZOKES Ef TN, OE Hed St - He2 60m m
03.01,00.01.04 EXCAVAGION DE BUZONES EX TN, DE He2.0%m - Hs2 50m m
03.04,040105 EXCAVAGION DE BUZONES EN'T.N. DE H=2 5%m - H=300m M3
[3.01.04 01.06 EXCAVAGION DE BUZONES BN TN, DE He301m - He2.50m ma
0300040007 EXCAVAZION OE BUZDNES EM TN, DE He3 510 - Hed 00m 4
 (63.01.04.01.08 REFINE DE ZANIA DE BUZON v
£3.01.04.01 .08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3
13.01.0402 CONSTRUCCION DE BUZONES '
Q01,04 B2 01 CAJAS CONDOMINIALES HASTA H=1.20m -
03.01.04 02,00 BUZOM D=1 20m HASTA 1.50 M. ud |
301040203 BUZON D=1 30m OF 151 A 200 4 | und
0301040204 RUZOM D=1,20m DE 20§ A 250 b, und
03.01.04.02.0% BUZON 0=1.20m DF 2 51 A 30084 i
03.01.04.02.08 BUZON D=1 50m UF .01 A 3500 il
03.01.04.02,07 BUZON N=1.50m DF 356 4 4.00 M W
[aso10002.11 gmm%ﬁjﬂ? CONGRETD PARA EMPALME CON BUZON fo»1 Tikglem? ﬁ o
0301 040212 CAIDAS £M BUZONES | und
03.01.04 CONEXIONES DOMICHLIARIAS
000501 | OBRAS PRELIMNARES ECIALISTA EN OAL
0301060101 TRAZ0, MIVELAGION ¥ REPLANTED DE OBRA IMICIAL
0301060102 TRAZO NIVELES ¥ CONTROL TOPOGRAFICD DURANTE LA EJECUCION
£
03 00.06:01.00 | MRALLA Y CINTA PLASTICN SERALIZADORA DE PELIGRD ING, POSTES
03.01.05.02 MOVIMENTO DE TIERRAS
ot 01| e Ug-{c]nwmm DE ZANJAS PARA CONEXIOH DOWCILIWRIA ALCANTARLLADO T, |
03010602402 REFINE DE ZANJA EM TERREAG NORMAL PICONEX. DOMIC m
03.01,06.02 03 CAMA DE AROYO P/TUBERIAS 0-0.10 m, CIMRENA GRJESA n
03.00.0502.04 PROTECCION SOBRE TUBERIA E=030M, CIMRENA GRUESA 0
01010502106 | 3 0 Er%iisun COMPACTADD ZANINS GAPAS E<0,15m ENCONENION DOMCIIARIA |
03.01,0502 06 ELIMINACION DE MATERIML EXCEDENTE
03.01.05.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS
i | EUMIMISTRO CE TUBERIAS Y ACGESDRIOS PARA CONEXIGN DOMIGILYRIA
O0LOSO30Y | oy CANTARILLABO Lprom=1 50m 118 2 20mm vt

_*'“___

Urb. El Haras Mz, C1 Lt. 53~ Ica
Ayring.consulfores@gmail.com @ www.focebook.com/ARcansultoresgenerales
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03.01.05.0502 |
D3 08050508 |
03.01.05.03 04
Q301050305

01 NE0E 08

00.01.05.03.0/
0G.01.65.03.08
#3,01,05.03.08
03,01 05.03.10
03 01.05.00.1¢
030105.03.17
0RO 0509.93
03010500.14
02.01.05.03.15
03.0105.03.18

0301060317

|

0301,06.00.20
0301050321

03.01,050323 ':
06.01.0503 24
16.61.050325
06.01.05.00.26
00.01.0503 27

43.01.06.03.28
03051 06,0329
300 05,0330
03.01.06.03.31
03.01,05.03 33
03 01 9%.00.33
0307050034
030105.00.35 |

Urb. El Haras Mz, C1 Lt 53 - Ica -
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SUMBIETRO DE TUBERIAE Y ACCESCRIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA

ALCANTARILLATID Lprem 2 B0m 110 2 200mm

SUMIBISTRO DE TUBLERIAS Y ACGCESQRIOS PARA CONEXION DOMICILINRIG

ALGANTARILLADO Lprom=250m 110 8 300mm

SUMIMISTRO DE TUBERIAS Y ACCESGRIOS PARA CONEXION DOMICILIWRIA

ALCANTARILLADD Lprom=3.00m 110 2 200mm

SUMMIETRODE TUBERAS ¥ ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIL

ALCANTARILLADO Lprom= & 110 5 200mm -

SUMINIST RO OE TUBERIAS ¥ ACCESORIYS PARA CONEXION DOMICILNRIA

ALCANTARILLADO Lprosm=2.000 1190 2 200ma

SUMINISTRO DE TUBERIAS ¥ ACCEEORIOS PARA COMEXION DOMICILIARIA

ALCANTARILLADOD Lgroms=4.50m 110 a 200mm

SUMIMIETRO DE TUBERIAS ¥ AOCESORIOS PARA COMEXION DOMICILIARIA

ALCANTARILLAOO Lorom=5.00m 110 a 200mm

SUMINIBTRO DE TUBERINS Y AOCESDRICS PARA CONFXION DOMICILIATIA

ALCANTARILLADC Lprome=4 50m 110 8 200mm

SUMINISTRO DE TUBERIAS ¥ ACCESORIOS PARA COMEXION DOMCILIARIA

ALCANTARILLADIO Lptom=6.00m £10 & 200mm

SUMINIETRO DE TUBERIAS Y ACCESURIOS PARA CONEXION DORMCILIARIA

ALCANTARILLADO Lpram=B8.50m 110 2 200mm

SUMINISTRO DE TUBERIGS Y ACCESORIOR PARA CONE XION DOWMCH IARIA

ALCANTARILLADC Lpaom=T G0m 110 a 200mm

SUMIKIBT RO DE TUBERIAS ¥ ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA

ALCAN TARILADO Lprom=1 50m 110 & 260mm

SUMIRIETRO DE TUBERIE Y ACCESORIDG PARA COMERICN DOSKGILIARIA

ALCANTARILLALO Lprom=6 50m 110 @ 200mm

SUMINISTRD DE TUBERIAS Y ACCESORIDS PARY GOMEXION DOMCILIARIA

ALGARTARILLADG Lpron=3.00m 110 & 200mm

BUMINISTRD DE TURERIAS ¥ ACCESORIDS PARA CONEXIGN DOMICILIARIA

ALCANTARIULADO Lpdomes 10:00m 110 & Wdmen

SURMENESTHID DE TUBERIAS Y ACCESDIRIOS PARA CONEXION DOMICH IRIA

ALCAMTARILLADO Lpeoms=10.50m 110 & 200mm

SUMINISTRO O, TUBERIAS ¥ ACCESURIOS PARA CORLRXION BOMICILIARIA

0301050698 | ) A NTARILLADO Lprom=11.80m 1 10 5 200mem

SUABNIBTRODE TUBERIAS Y ACCESCRIOS PARA QORERION DOMICILIARIA

OIOLOBOA9 | ) caMTARILLADD Lpranis 12.50m 110 & 200

SUMBMISTHO GE TUBERIAS ¥ ACCESORIDS PARA CONEXION DOMIGILIARIN

| ALCANTARILLADD Lprom=13.50m 110 & 200mm

SUMINISTRO DE TUBERIAS ¥ ACCESDRICS PARA CONEXION BOMICILIRIA

ALCANTARILLADO Lgrom=14.50m 110 & 200mm

SUMINISTRO DE TUBERING ¥ ACCESCRICS PARA CONEXICH DOMICILIAR!A

03.01.0503:22 | o/ cANTARILLADO Lproms17.25m 110  200mm

SUMINISTRO DE TUBERIVS ¥ ACCESORIOS PATA CONEXION DOMICILIARLS,

ALCANTARILLADG Lproan=20.00m 1 10 & 200mm

INSTALAGION DE CONEXION DOMICILIARA ALTANTARILLADO Lpioin= 1.50m
INSTALACICH DE CONEXION DOMIGILIARIA ALCANTARILLATIO L prom=2 0m
HSTALACION DE CONEXION DOMICILIAREA ALCANTARILLADO Lprons=2 S0m
INSTALACGIGN DE COMEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO | proms 3 0r

INSTALAGION DE CONEXION DOMICHLIARA ALCANTARILLAG Lpeom=3.50m
IMETALACION DE CONEXION DOMICILIARIA ALCRNTARILLADC Lprom=4.00m
INSTALAGION DE QONEXION DOKIILIARIA ALCANTARILLADO | pront =4 50m
INGTALAGICH DE CONEXION DOMICILIARIS ALCANTARILLADG Lprom=5.m
IMBTALAGICH DE COMEXION DOMGLIARIA ALCANTARILLADG Lprom=550m
INSTRLACION DE CONEXION DOMCILIARIA ALCANTARILLADO Lprom=600m
INSTALACICHN DE CONEXION DOMICILIARIA A CANTARILLADC Lpror=6.50m

o

CIP N 3
Telf: 252597490 / 947642881
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000131

B O P oE s
03.00.05 4336 IMSTALAGIDN DE CONEMION COMICILIARHL ALCANTARLLADD Lproen=1 30m L 040
03,01 05 0337 INSTALACION DE CONEXION DOMICILARIA ALCANTARILLADO L prom=8 50m wod | 000
03.01 050338 INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO L prom=8 00m wid | 000
03.01,05.03.38 IS TALAGICN DE GONEXICIN DOMICILIARIA ALGANTARILLADD Loome= 10 00m vadl | 040
03.01,05.05 40 INSTALAGION DE CONERION DOMIGILIARIA ALGANTARELLADD Lprom-=10 50m wnd | 000
£0.01.05.03 41 INS TALAGION DE CONEXION DOMICILIARIA ALCANT ARILLALO Lprorn=11 00m und | 000
£3.01,0503 47 INSTALAGICN DE CONEXION DOMICELIARIA ALCANTARILLADO Lprom=12.50m und | 000
03,011,053 43 INSTALAGIZN DE DONEXION DOMICHIARIA ALCAKTARILLATE L prorn = 1350 und | 000 |
(301 05,0324 | INSTALACION DE SONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO £ grom= 14 50m und | 000
0301050345 INSTALACION DIE COMEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO Lprom=17 25m und | 000
0301050046 IRSTALACION DE CONEXION COMICILIARIA ALGANTARILLADO Lprem=20.00m und | 0.00
08.01.05.03.47 PRUEBA, HIDRAULICA DE TUBERIA PDESAGUE B 110mm m | 0o
™3 01,06 REPOSICION DE CONCRETO
03.01.08.01 REFGSICION DE VEREDAS
83010501 1 PERFILADO ¥ COMPAGTADO MANUAL D SUELD m2 | 0o
0% 01,0601 02 | BASE GRAMULAR & = 0 10sm m3 | 000
03 01 06.01 03 CONCRETO o= 140 kgom? m3 | 090
0301 06.01.04 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO NORMAL PARAVEREDAS mZ | 06
00 .01 .07 REPOSICION DE PAVIMENRTO FLEXIBLE
030407 01 PERFILADO ¥ COMPAGTADO MANUAL DF SUELO m? | o000
03.04,0702 BASE GRANULAR & « 0 10m mi | 000
13.04.07.03 IMPRIMACION ASFALTICH A PULSO m2 | 000
0301.07 04 CARPETA ASFALTIGA EN GALIENTE DE 2'{PARCHADO) mz | 000
3 DISPOSICION FINAL DE AGUAS HEEIDUALES
J 21 ODBRAS PRELIMINARE S
az1.1 LINPIEZS, MANUAL DEL TERREND w2 | 60040
3212 NIVELACION, TRAZADO Y REFLANTEQ CIEQUIFD m2 | 50000
3112 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3221 EXCAVACION MASIVA CON MAGLINARIA EN TERRENG MORMAL md | 72000
32232 ELIMINACION DE 8ATERIML ERCEDENTE m3 | 6400
ltam Descripeion Undt ”“:"'
ABR CON
(0 CENTRO POBLADO DE SANJUAN
06,01 KED B ALGANTARILLADD Esp%:;u&mzm CALDAD
04.01.01 OBRAS PRELIMINARES
08.01.04.01 TRAZO, NVELACION ¥ REPLANTEC DE OBRA INICIAL .00
060101 02 TRAZO MIVELES Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION m | 128704
06010103 MALLA Y CINTA PLASTICA SERALIZADORA DE PELIGRO NG, POSTES m | 120888
05.01,05.04 PULNTE DE MADERA PARK PASE PEATCNAL (PROVISIONAL DURANTE LA OBRAY | und | 300
06.01.04 05 FUENTE DE MADERA PARA PASE VEHIGULAR [PROVISIONAL DURANTE LA CBRA) | und | 3,00
06.01,01 06 CORIE ¥ ROTURA DE VEREDAS DE CONGRETO DE 0.10m me | 2.00
05.01,01.07 CORTE ¥ ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE semdls 44024 s s g
RN

Urb. El Haras Mz, C1 Lt 53 -
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000130

=L ey =l =]
06.01 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXGAVACION DE ZANIAS PARA TUBERIAS Aprom=0 80 Hmaxe«1 50m EN TERREND
0102 | oruaL CoM EQLIPO o - m | 100058 |
EXGAVACION DE ZEMIAS PARA TUSERIAS Arom=1.00 Hmvaxe=2 00m EN TERREND 1
0810202 | uorual CON FOURD mo| 3
EXCAVAGION OF ZANIAS PARA TUBERIAS. Aprame 1 00 Hmax<=2 50m: EN TERRENG
R e s |
. 3 ! NE & PHRA TUHBERT naims= 1. ands EN TERREND
& 04.07 04 HORMAL CON ECQUIPD m | 46153
EXCAVACICN DF ZANJAS PARA TUBERIAS Aromy: 150 Henax<=3 50m EN TERRENG
LT m | 9795
. EXCAVACION DE ZARIAS PAHA TUBEHIAS Apiom=200 Hnaxe=4 00m EN TERREHG
0BOLI208 | i aanion O m | 0w
EXCAVACION DF ZANJAS PARA TURERIAS Aprom=200 Hmaxe=4 50m EN TERRENO
03.01.02.07 [ oRHAL con EcuPo mo| oo
(5010206 |  ENTIRADO OF ZAMIAS DESTIE 2.00m A 300m DE PROFUNDIOAD I'm | ss2e2
(010908 | ENTIBADO O ZANJAS DESDE 3.00m A 4.00m OE PROFUNDIOAD m | 00
06.01.42.10 ENTIBADC DE ZMAIAS DESDE 4,00m A 5.00m DF PROFUNDIDAD m | oo
96.0102.11 REFINE Y MVELACION DE FONDO DE ZAJA PARA TOUA PROFUNDIDAD m | 156061
06.01.02.12 CAMA DE APOYO PITUBERIAS 840,10 m, CIARENA GRUESA Cm | 1ssasn
W0102.13 PROTECCION SOBRE TUBEHI, E=0 308, GIARENA GRUESA m | 1568
- RELLEND COMPACTADO ZANJAS CAPAS E<0.15m CIMATERIAL PROPIOHING. iy ey
OTCEE | B ANCHA COMPACTADORA He=150m ING. ZARBNDEO
a—— RELLENO COMPACTADG ZANJAS CAPAS E=0.15m CIMATERIAL PROPIG NG, W
BeT5 1 pLANCHA COMPACTADORA He=2 00m ING. ZARANDEG
R— RELLENO COMPACTATIO ZANJAS CAPAS E=0.15m CIMATERIAL PROPIC ING. —
DTE2IE | oy aNCHA COMPACTADORA He=) 50m ING. ZARANDEQ mo| A0
— RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS E=D.15m CMATERIAL PROPIO NG o | s
WZIT | Py ANCHA COMPACTADORA He-300m ING. ZARANDED ' :
oo RELLEND COMPACTADO ZANIAS CAPAS E 0 15m CMATERIAL PROPIOING. ™
: PLANCHS COMPAG TADDRA He=3 S0m NG, ZARANCED o :
P RELLEND COMPAGTADO ZANJAS CAPAS E~0-15m COMATERIAL PROPIO ING. o | i
D219 | BLARGHA COMPACTADORA He=4 0tin ING. ZARANDED :
S— RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS E=0.15m CIMATERIAL FROPIO NG, 00
i PLANGHA COMPACTADDRA Hewd 50m INC. ZARANDED L g
06.01,0221 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEGENTE md | 1714.48
08 .01 .03 TUBERIAS
06.01.03.01 SUMMISTRO E INSTALACION TUBERIA BVE UF @200mm NTP 1504435, §.25 o | 133834
06.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PYC, UF @200mm NTP 1804435, §.90 m | 23028
06.01,03.02 PRUERA HIDRAULICA DE TUBERIA PIOESAGUE 8 200mem
06 01.04 DUZTONES
00.01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS TITE:
ﬁﬂm'm i EXCAVACION DE CAJAS CONDOMIKIALES EX 1M, DE Hmax=1 20m SUP L st ey
f-ﬁ"ﬂ"-”‘-ﬂ EXCAVAGION DE BUZONES ENT N, DE Henane 1 50m md | ogo
SAIOL0 EXCAVACION OF BUZONES BN TN, DF He 51m - He2 00m ' ;

- . I o “ERIK EEST EN CALIDAD
g Urb. El Haras Mz, C1 L. 53~1ca & Telf: 959597490 / 947662881 CIP N* 204273
Ayr.ing.consultores@gmail.com @ www.facebook.com/ARconsulteresgenerales
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AeR — E o
s EXCAVACION DE BUZONES. EN TN, DE H=2.00m - =2 %0 m3 | 090
g HHIAOLD 1 EXCAVACION DL BUZONES EN T M. OE H=251m - H=200m m3 | 18,10
QEMOOLE | ExGAVACION DE BUZONES EN TN, DE H=31m - H=150m o | 3T
SRR EXCAWACION DE BUZONES ENT N. DE Hed O - He450m '3 | 4Bsb
Bl EXCAVACION DE BUZONES ENT M DE H=5 8t - H=550m ma | 10
SRR REFINE DE ZARJA DE BUZON und | 25.00
5 OHABA ELIMIRACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 13797
05.01,04.02 COMSTRUCCIGN DI BUZONES
D CAIAS CONDOMINIALES HASTA H=1 20m und | 1040
A BUZOM D=1 20m MASTA 150 W, und | 0.0
g BUZON U=1.20m DE 1.5 A 2,00 b, urd | 400
e BUZON D=1.20m DE 201 A 250 M, und | 0,00
LR BUZOM D=1,20m LE 251 A 300 M. wnd | 300
S BUZON D=1.50m DE 301 A 350 M. und | 400
WOL0I020 | B pe1.50mDE 401 4 4 50M und | 4.00
S BUZON D=1.50m DE 451 4 5.00 1 und | 190
08.01.04.2.0 DABOS OF CONCRETO PARA EMPALME CON BUZUS fe=175kghn ”

. (0,506,504 50m) and | 5900
Sttt CAIDAS BN ALIZONES ' und | .00
060105 CONEXIONES DOMCILIARIAS s

08405 81 OBRAS PRELIMNARES CIP N 2045730

o TRAZO, WVELACION Y REPLANTEO DE OBRA INICIAL m [ 60
L FRAZO NIVELES ¥ GONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION m | 3600
adbe MALLA 'Y CINTA PLASTICA SERALIZADORA DE PELIGRO ING, POSTES m | 25478
06.01,08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

060105020 | EXCAVAGION DF ZAMIAS PARA CONEXION DOMICUIARIA MCANTARILLADO T | | 0o
EaHIRaED REFINE DE ZANJ% EN TERRENO NORMAL PICONEX. DOMIC m | 41300
ERetmiEe CAMA OE APOYG PATUBERINS £-0.10 m, CIARENA GRUESA m | 41300
ARy PROTECCION SDBRE TUBERIA E=D.300, CHRENA GRUESA m | 41300 |
05.00.06.02 0 RELLEN COMPACTADC ZANEAS GAPAS E=0 15m EN CONEXION DOMICILIARIA ,

5 CIMATERIAL PROPIO e
SRR ELIMINACION DL NATERIAL EXCECENTE __ m | 12519

Urb. Bl Haras Mz C1 Lt 53-1ca @ Telf: 959597490 / 947662881 Sups g, TERLVS
Ayring.consulfores@gmail.com @ www.facebook. comMRconsuﬁoresgenequies
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AeR

06.00.05.03

05.00 05030
i

GE.01.05030
2

£6.01.05030
3
DE.01.05 030
4

{6,00.06.03.0
5

5,01 05,030

§
U6 05,020
i

0601.05.00.0 |

g
06401 06.83.0
8
056106031
i

06.01.0663.1
;35 01.0603.1
gﬁ.ﬂ 1.05.03.1
gﬁ 0105061
gﬂ,ﬂ 105031
{5)3.0'1‘05.03‘1
Eﬁ.ﬂi.ﬂﬁ.m, 1

05005031
i
LE.01.06.00.1
B
050106032
i

00106032

i
061 06.03.2
?

0641 .05.00.2
3
06010603.2

4
060108083.2
&

CONEMIOMES BOMICILIARIAS

SUMIMSTRO DE TUBERIAS Y AGCESORIGS PARA CONEXION DOMICILIARIA
ALCARTARILLADO Lpsom=200m 110 a 200mm

SUMINISTRO OF TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA
ALCAHTARILLADO Lprom=3.00m 110 2 200mm

SUMKNIETRO DE TUBERIAE Y ACCESORICS PARA CONEXION DOMICILINGIA
ALGANTARILLADD Lproem=4.0)m 10 2 200mm
SUMHIBTRO DE TUBERMS Y ACCESURIOS PARA DONEXION DDMICLIARA

ALCANTARILLADD Lpram=500m 110 & 200mm

SUMMISTRO DE TUBE RIS ¥ ADCESDRIDS PARA CONEXION DOMAGILIARIA
ALCANTARILLADO a6 0dm 110 & 200mm

SUMINISTRO DE TURERAR Y ACCESTIRIOS PARA CONEXION DOMITILIARIA
ALCAMTARILLADO | prame6.50m 140 2 200mm

SUMINIETRO DE TURERAS ¥ ACCESDRICS PARA CONEXION DOSSGILIARIA
ALCANTARILLADD Lpmom={ {0m 190 & 200xm

SUMINIBTRD DE TUBERIAS ¥ ACCESORIOS FARA GONEXEON DOMICILIARIA

ALCANTARILLADO Lprom=V 50m 110 & 200mm

SUMINISTRO DE TUBERAS Y ACGESOMIOS PARA CONERIGHN DOMICILIARIA
ALCANTARILLACO Lprom«B.00m 110 & 200mm

SUMIMISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARN CONFXITHN DOMICILIRIA
ALCANTARILLADD Lprom =8 50m 110 a 200mm

SUMINISTRO DE TUBERIRS ¥ ACCESCHIOS PARA CONERON DOMICILIGRIA

ALCANTARILLACO Lprom=940m 110 & 200mm
SUMIMISTHO OE TUBERIAS Y ACCESCRIDS PARA CONEXION DOMICILIARIA

ALCANTARLLADO Lprom=28.00m 110 a 200mm
INSTALACION L CONEXIDN DOMICILINRIA ALCANTARILLADU Lpsoms=2 Bl

[NSTALACION DE CONERION DOMICILIARIA ALCANTARILLATD Lpram=300m
INSTALACGIGN D CAONERITN BOMCILIARIA ALCANTARLLADD Livarm=4 Dl
INSTALAGION DE CONERION DOMCILIAHIA ALCANTARILLADO Lprom=500m
INSTALACION OE CONEXION DOMUGILIARIA ALCANTARILLADO Lprom=8.00m
INSTALACION DE QONEXION DOMTILIARIA ALCANTARILLADO L prom=5.50m
INSTALACION FIE CONEXION DORCILIARIA ALCANTARILLADO Lgrem=7 00m
IRSTALACION DE COMEXION COMCILIARIA ALCANTARILLADC Lproe =T 50m
INETALACION DE COMEXION DOMCILIARIA ALCANTARILLADO L prora=8.02m
INSTALACION DE CONEXION DOMCILIARIA ALGARTARILLADE Loram=8 50m
ENSTALAGION DE GOMEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADD Lprom=9 00
INSTALACION DE CONEXION DOMICILWARIA ALCANTARH LADC Lprom=20,00m
PRULBA HIDRAULICA DE TUBERIA PIDESAGUE @ 110mm
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TRAZG NIVELAGION Y REPLANTED DE CBRA INICIAL
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08010102
(085,01 .03
L0068 04
Ga.01.08.08
C9.01.01.06
01,0107
ta.61.02

08.01.02M

g1
LR e
00,01 02.04

| 09090245
00040206
03068.0207
09.01.02.08

09.00.0205

9.01.02 10
COf.c2.08

ba6.02.42
010093
3010214

0B.01.02.15
0 0y 02,46
080109

Dé.01.03.01

{00302

09,01,0203
000103 0
0%.01.04
09,01.04.07
QUi 1.04.01.01

TRAZO WVELES ¥ CONTROL TOPOGRAFIGO DURANTE | A EJECUCION
MALLAY CINTA PLASTICA SERALIZADORA DE PELIGRO INC. POSTES

PLENTE DF MADERA PARA PASE PEATONAL (PROVISIONAL DURANTE LA GBRA}
PUENTE DE MAGERA PARA PASE VEHICULAR (PROMISICMAL DURANTE LA OBIRA)
CORTE ¥ ROTURA DE VEREDAS DE CONCRETO DE 0.10m

CORTE ¥ ROTURA DE FAVIMENTO FUEX!BLE

MOVIMIENTD DE TIERRAS
ERCAVAGION DE ZANIAS PARA TUBERIAS Aprom=0 0 Hmare=1.50m EN TERREND

HUORMAL CON ECAPO
EXCAMACION DE 2ANIAS PARA TUBERIAS Aprons § 00 Hrnao<=2 Sm EM TERREND

NORMAL CON EQUIPD

EXCAVACION DE ZANIAS PARA TUBERIAS Apmom=1 50 Hman<=3 50m EN TERREND

 NORMAL GON EQUIFD

0001 08 0142 |

EXCAVACION DF 7ANJAS PARA TUBFRIAS Aprom=7 00 Hraea<4.5m FN TERREND

| HORMAL CON EGUIFD

FXCAVAGION DE ZANIAS PARA TUBFRIAS Aprom=2, 30 Hmen<=500m EN TERRERD
NORRMA. CON EQUIPG

ENTIBADO DE ZANJAS DESDE 200w A 4.00m DE PROFUNDIDAD
ENTIEADO DE ZANJAS DESDE 4.00m A 5.00m DE PROFUNDIDAD
REFINE ¥ RIVELACION DE FOMDO DE LAMIA PARA TODA PROFUNDIDAD

GAMA DE APOYO PITUBERIAS 0=0.10 m, CIARENA GRUESA

PROTECCION SCBRE TUBERIA £=0.30M, CINRENA GRUESS

RELLENG COMPACTADD ZANIAS CARAS E=015m CIMATERIAL PROPIO IRG.
PLANCHA COMPACTADORA He=150m INC. ZARANDEQ

RELLEMO COMPACTADO ZANJAS GAPAS E=0.15m CIMATERIAL PROPIO ING.
PLANGHA COMPACTADGRA Hes2 50m ING. ZARANDED

RELLEMO COMPACTADG ZANJAS CARAS E«0.15m CIMATERAL PROPIO ERC

| PLARCHA COMPACTADORA He<=3.50m INC. ZARANDED

RELLENG COMPALTA DD ZARIAE CAPAS E=0, Tam CIMTERIAL PROPIO NG

| PLANCHA COMPACTADORA He=4 S0m INC. ZARANOEQ

n‘
|
[l
l}

RELLENO COMPAGTADO ZANIAS CAPAS ErQ,iSm CHATERIML PROPID I
| PLANCHA G{WPAGHDUM He=500m NG, ZAHANDEO

ELIMINACION DF MATERINL FXEEDENTF
TUBERIAS
SUMINISTRO & INSTALACION TUBERIA PVC UF G200mm MIP 1504435, 8-25

SUMINIBTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UF @200mm NTP 1500435, 5-20

SUMINIETRO E INSTALACIOHN TUBERIA PVE UF 8200mm NTP 1804435, S16.7
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PIDESAGUE & 200ma
BUZONES A&R CONSULTORE:

HOVIMIENTO DE TIERRAS Pem

KE
EXCAVACION UE BUZONES EN TN, DE Hruan=1 50w ™ a4 EN A

EXCAVACEON NE BUFONES EH TN DE =1 5m - He2 m
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| 001 85,0209
{meores0e

09:01.04.00.03
09.01.04.01.04
09.01.04.01 05
05.01.04.01.05
09101.04.01,07
00,01 ,04 02
901 D4.02.01 |
09010410200 |
U9.01 04,0263 '
09,01 04,0204
0% 01.04.02.05
0301040206
03.01.04 G207
08005
09.01.08.:01
09.01.05.01.01
19.01,05.01.02
03.01.05.00.03
(0.0 06.02

08.01.05.02.01 CIEOUIFO

08,01:05,02.02
09.01.06.02.03
019,01.05.02.04 |
09001 06:02.06 |

G0 105 0501
(0 050302

PO0LOSIITE | 4y CANTARILLADO Lpeon=5 50m 110 2 200
OROROSO304) o CANTARILLADO Lpror=6.00m 110 3 200mm

CROLOSO305 | o) connTARSLLABO Lprom=1.50m 110.200mm

{904 .046.00.07

0901.00.0A.08
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| ALCANTARILLADC {prem= 14 B0 110 & 200mm

EXCAVACION DE BUZONES EN T M, DE H=2.51m - H=3.50m

EXCAVACION DF BUZONES EN TN, DE Ha 5m - Hed S0m

EXCAVACIOH DE BUZONES EX T.N. DE H=4 51m - H=400m

REFINE DE ZANUA DE BUZOM

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDEMTE
CONSTRUCCION DE BUZONES

BUZON O=1 20m HSTA 150 04

BUZON D=1 20m DE 1.91 A 2 50,

BUZON D=4 20m DE 251 A 350 K.

BUZON O=130m DE 351 A4.50 M,

BUFOM Do 1 50m DF 4.51 ASLOM,
DANGS DE CONGRETG PARA ENPALME GON BUZCH Fa=1 18kgiom?
{0500 5060, 50m}

CAIDAS EN BUZONES
CONEXIONES DOMICILIARIAS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, RIVELACION Y REPLANTEO DE DBRA INIGIAL
TRAZO MIVELES ¥ CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUICION
MALLA Y CINTA PLASTICA SERALIZADORA DE PELIGRC ING. POSTES

MOVIMENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZAMIAS PARA CONERION DOMCILIARIA ALCANTARILLADD T .M,

REFIME DE ZAHA EN TERREND NORMAL FIOTSEX. DOMIC
CAMA DE APOYD PITUBERIAS =010 m, GIRENA GRUESA

PROTECCION BOBRE TUBERIA E=0.20M, CHARENA GRUESA

RELLENO COMPACTADO ZANJAS GAPAS E-4.15m EN GCNEXION DOMICILIARIA
CIMATERIAL PROFIO ST

ELMANAGION DL MATERIN. EXCEDENTE

CONEXIONES DOMICILIARIAS

SUMNEST RO DE TUBERIAE ¥ ACCESDRIOS PARA DONEXION DOMICILIARIA. ]
ALCANTARILLADO Lpeom=300m 11002 200mm

SUMIMISTRO CE TUBERIAS ¥ WOCESCRICS PARA CONEXION DOMICILIARIA
ALCANTARILLADO Lprony=5.00m 110 a 200mm

SUMINISTRO DE TUBERMAS Y ACCESORICS PARA CONEXION DOMICILIARIA

R [

SUMIMISTRO DE TUBERIAE ¥ ACCESORIOS PARA CORERION GOMIGILIARR
SUMIMISTRODE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA
SUMIMIETRC DE TUDERIS Y ACCESORIOS PARA CONE XION DOMICILIARIA
SUMIKISTRO DE TLIBERIAS Y ADCESORIOS FARA CONEXION DOMICTLIARIA

ALCANTARILLADO Lyram=R.00m 110 & 200mm
SUMINISTRO DE TURERIAS Y ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICIIARIA

e 0
ESPECIALIS

MRW
— % .} '._{

T e ey

md | 2564
md | 000
m3 | 000
_ und | 2400
| m3 | {7480
and | 500
apd | 1400
upd | 500
und | QDD
und 004
und | 0.0
md | 000
m 26000
2RI00
40.%2
m o
m 0op
" oo
m 1 000

M0

INCULTORES -'_-.'1;;; ALES S.AL:

T 5 1 N—

ILLG
und | 2400
wnd | 600
und 9.00
und | 300
vnd | 400
end | 300
i 100
ung | 1.00

€.
TA ER CALJ
* 204273
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SUMINISTRO D TUBERIAS Y ACCESORIDS PARA CONEXION DOMICILIARIA j
woroen| | ALCANTARILLADO Lprom14 0n 110 & 207+ s B
SUMINISTRO DE TUBERIAS Y AGCESORIOS PARA COREXION DOMICILIARIA P

TORIIILI0 | o) CANTARILLADO Lprom=15.00m 110 3 260 i
09,0106.09.11 INSTALAGION DE CONEXION DOMICILARIA ALCANTARILLADD Lprom=300m | und | 0,00
0901050012 INSTALACION DE CONEXIDN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO Lprom=5.00m | und | 0.00
030M0500.43)  INSTALAGION DF CONFXIDN NOMICH ARIA ALCANTARILLADO Lprom»550n | und | 000
CIOL0503.04|  INSTALACION DE CONEXION DOMICILRIA ALCANTARILLADD (prom=600m | wnd | 0.00
0301060318 INSTRLAGION DE CONEXION DOMICILUARIA ALCANTARILLADO L prom=6 S0m upd | 000
0901050396  INSTALACION DE CONEXION DOMICILIARIA ALGANTARILLADD Lprom=7 50m | wid | 0.0
WIOL0S00 17| INSTALACION O GONEXION DOMIGILIARIA ALCANTARILLADD Lprom=B.0m | und | 0.0
049.01.05.08.16 INSTALAGION O COREXIGN DOMICILIARIA ALCANTARILLATD Lpaom=11 0tm und | Q.00
WOLO50319|  INSTALAGION BF DONEXIOH DOMICILIARIA ALGANTARILLADO Lprom= 1400 | und | 040
03.00.05.03 20 INSTALAGHON DL GONLXICN DOMICHIARIA ALCANTARILLADS Lprome 45 00m und | Q00
(901050320 PRUEBA HIORAULICA OE TUBERIA PIDESAGUE © £ (gmen m | o0co
09.01,00 REPOSICION DE CONCRETO

09.01.08.01 REPOBICION DE VEREDAS

0.01.08.01.01 PERFILADC Y COMPACTADO MANUAL DE SUELO m2 | 00
901050002  BASEGRANULAR » =0 fom mi | 490
WOIIGH103 . CONCRETOfoe D kghn2 i | ae
05.01.06.01.04 | ERCUFRALDD ¥ DESENCOF RADD NORMAL PARA WEREDAS | m2 | 350

Bosdr LRITEL T R

(M (1)

! r_‘.-i'_" (251

1 PREVENCION Y CONTROL FRENTE ALA FROPAGACICN DEL COVID 19 .
(o | CAPACITACION
11010  GAPACITACION OBLIGATORIA SOBRE SALUD ENEL TRABAIG (VERBAL ¥ ESCRITA), i B B
11 lcoviD.ie e e e T
(1102 | BALUD OCUPAGIONAL
f’ TED | gyl LACION MEDICA OCUPACIONAL OBLIGATORIA uwd| o000
"'T 02, “ SERVICIO DE FRGFFSIQN.M DE LA SALUD EN OBRA mes| 100
” 020 CONTROL DF TEMPERATURA CORPORAL DIARID Y LA PULSIOXIME TRIA dis | 30.00
71'65 | SERALES INFORMATIVAS ¥ PREVENTIVAS
11030 | AVISO VISIBLE EN EL INGRESO DE LA OBRA [COMPLIMIENTD DE ADOPCIONOE =
1 MEDIDAS) s u 00
11030 | PANELES INFORMATIVO EN VARIGS PUNTOS DE LA OBRA (RECOMENDAGIONES | o
2 | BASICAS DE PREVENCION COVID-18) 4 -
11,04 m:aw#ewmw GENEFML EH’ GBRA _
V00T pesivreccioN INICIAL Y FINAL n»s-.a_n.msemm EN AREAS COMUNES dia | 30.00|
1M080 | LIMPIEZA Y DESINFEGCION DIARIA GE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJD, EQUIPOS e !
2 | Y MATERIALES QUE SEAN DE USD COMPARTIEO :
1108 MIEIESH“II'EGCICN PERSONAL : & - c
PRI, () TUx Lo W el o

)
Urb. El Haras Mz, C1 Lt 53 - Ica 0 Telf: 959597490 / 94 |
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- | DESINFECC ION PERSONAL CONTRA COVID 18 sia | ango
B0 L avackRo PORTATILES wnd | 100)
106 | IMPLEMENTOS DT SEGURIOAD CONTRAFL COMD - 13 1 4
sl IMPLEMENTOS DE & SEGURIDAD CONTRA COVID 10 #ia | 3000
T80T CONTENERORES PARA, OF BECHOS {und | 000
[91.07 | ZONAS DIFERENCIADAS ' '
i :‘-9*"" ZONAS DIFERENCIADAS [zom OE s:&scmm zﬂm DE LIMFIum Imz2| ooo
12 | FLETE TERRESTRE - A
1201 | FLETE TERRESTRE o T Tae | o1
13 | sITGACION AMBIENTAL ' ' |1
1301 | CONTROLOE POLVO MEDIANTE EL REGD DE AGUA " Tmes| 100
1302 | MANEJO DERESOUOSSOLIDOE N |mes| 100
1303 | EQUIPQDE orman MG IA AMBEMTAL ' | gin. i q_g?.*
14 SEGURIDAD & HIGIENF OCUPAGIONAL ]
1401 | SERALIZAGION OF DESVIOS DE TRANSITO . | mes|  1o0]
1402 | CARTELES DE INSTALAGIONES TEMPORMES und | 1000
1M03 | ramﬁdé pr PRDTFF‘PICJN PERGGNA |EPPS) ' ab | 021
404 | EQUIPO DE CONTINGENCIAS EN SEGURIDAD ¥ SALUD ab | on
W05 | SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES S  Imes| 100
(4 CAPACITACION SANITARIA T
sqr | CAPACITACION EN GESTION DE SERVICIOS AL PERSOMAL ADMINISTRATIVO DE LA ] i
| JARS (04 EVENTOS) _
502 | CAPACITACION DE GPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO A LOS TECNIGOS DE JAAS Y | =
| MDCH {08 EVENTOS)
1603 | GAPATITACION SANITARIA & LA POBLACION (04 EVENTOS - una | om0

En base a las actividades desarrolladas durante el mes, se indica lo siguiente:

3.1. Verificacion de trabajos en obra correspondientes al mes segin cronograma de avance de
obra.

3.2. En el periodo de obra de las partidas ejecutadas se aplico los protocolos de calidad
correspondientes a las partidas de vaciado de concrelo y control topogréfico por parte de la

supervision.

3.3. Se verificd la realizacion de ensayos de densidad en campo para determinar el grado de
compactacion por parte del confratista, mismo que se encontré conforme. R CONSULTORES GERERALES SAG.
__C(),UL-;J-C‘G\ _______

3.4. Se verifico la correcta recepcion de materiales para almacén.

ey

3.5. Verificacion de la adecuacda realizacion de zanjas para buzones, con un dimensionamiento
segun especificaciones técnicas.

3.6. Verificacion de la calidad del material granular para concreto, del cual se obtuvo una adecuada
caracterizacion del material cumpliendo con lo descrito en las especificaciones técnicas y
estudio de mecdnica de suelo del proyecto respecto z la caracterizacion de cantera.

L - 2 s R VR e e o S ST e o e T R e Py T | JHUARC
g Urb. El Haras Mz, C1 Lt 53-1ca € Telf: 959397490 / 947662881 RS
Ayr.ing.consultores@gmail.com @ www.facebook.com/ARconsultoresgenerales
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3 ? Verlftcacmn de la oorrecta corocacaon y espesor de !a Cdmd de arena gruesa

3.8. Verificacion de parte de supervisién del correcto ensayo de Slump realizado por la contratista,
previa al vaciado en buzones, asi mismo se realizaron lestigos.

3.9. Verificacion del correcto vibrado en vaciado de concreto en buzones.
3.10. Se adjunta en anexos los certificados de calidad, diseiio de mezclas.

3.1, De la lista de chequeo de Aseguramiento y control de calidad indicamos lo siguiente:

LISTA DE CHEQUEQ DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA - MES DE JULIO

No. ESTRUCTURA |si  [NO |NA [OBSERVACIONES
PARTE |

1.1 Presentacian X

1.2 Descripcion del proyecto X
PARTE Il -

2.1 Plan de Calidad de Obra

Cocumentos contractuales relacionados con obligaciones
2.1.1 de calidad, estan referidos a las normas técnicas de X
cumplimiento en la ejecucion de obras, seqin su naturaleza

2.1.2 Evaluacion de partidas a contrelar:

Evaluacion econdmica, este analisis consiste en hacer |a

Componente de Verificacion, Mecanismos de

2.3 B
Supervision

2.4.2.4 | Seleccion de las partidas que presentan los montos de X AR Coﬂw AL,
precios unitarios y metrados mas altos respecto al reste de v .»
partidas del presupuesto seleccianado; “ERIK EES RO
2.1.2.2 | Evaluacién de partidas por su ubicacion en Ia ruta critica. X CIP N° 204273
2.2 Puesta en marcha del aseguramiento de calidad
2.2.14 Capacitacién del personal X
2.2.2 Inicio de los trabajos
223 CcntrQI y seguimiento de precedimientos definidos en el
expediente.
2.2.4 No conformidades X
2.2.5 Acciones correctivas
2.2.5.1 | Descripcion del problema X
2.25.2 |Causas del problema X
2.2.5.3 | Accion correctiva propuesta X /H/LC ONSULTORES i
2.2.5.4 | Acciones correctivas preventivas X / B _4\) A3 ks
2.2.5.5 | Cumplimiento de la accion correctiva X \] NG ED®
2.2.5.6 | Cierre del ciclo X SUP

2.3.1 Medidas Proactivas con indicacion de:

bk = R T e B 1 T B e e P T T R i = e Tty St s L (e e, 3 TP Cr e i i e &=152)

© urb. Bl Haros Mz. C1 Lt. 53~ lcg @ Telf: 252597490 / 947662881
Ayring.consultores@gmail.com @ www . facebook.com/ARconsulloresgenerales
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2.3.1.1 | Inspecciones de calidad X
2.3.1.2 | Monitoreo X
2.3.1.3 | Observaciones de tareas X
2.3.2 Componente de evaluacién del plan con indicacion de:
2.3.2.1 |Indicadores proactivos X
2.3.2.2 |Indicaderes reactivos X
2.3.2.3 | Auditorias de calidad X
2.4 Conclusiones y recomendaciones X
25 Anexos
2.5.1 Contral de registros de cajidad X
2.5.7 Calibracion de equipos de medician X
[V. CONCLUSIONES
4.1. Mediante la presente se pone a conocimiento las act |wdades realizadas y por realizar segiin lo
abordado en este informe.
V. RECOMENDACIONES
5.1. Por lo considerado, se recomienda alcanzar el presente informe a la entidad para su
conocimiento correspondiente.
V1. ANEXOS:
ANEXO 01; CUADRO DE CONTROL DE CALIDAD:
3 N . ) . A 1] [+
L e 817 T St e - T‘;"’ PR 1 ] g
gt St i B P e R
01.01 PARA SISTEMA DE DRENAJE
Y ALCANTARILLADO
01.01.01 | TUBOALC UF 200 MM 825 X6 M i 950 UND RO G
| CARTA GGG 07£2-2022 2 . '
EJBO ALG UF 200 MM S16.7 X 6 \T2 150 i 436 9005 50 UND MICOLL NRO 09287-21L
01.02 CONEXIONES %
01.02.01 | CODO SAL 2" X 80° NICOLL 50 UND NRGC.1315C-22L
! CODO SAL 2" X 45° MICOLL | 50UND NRO 1316C-22L
REDUCCION 3/4" X 172" 100 JND NRO.1319C-22L
REDUCCION 1™ 1/2° - 5C UND NRO.1319C-22L
TAPON SP 27 MM (772°) CARTA CG 0752-2022 100 LND NRO. 1317-22L
TAPON SP 25 5MM (3/4") NTP 399002 100 UND NRO.1317-22L
[ CODOSP 172 X 80° ] _ 300UND N NRO. 13200-221
CODOSP 1" X 90° 100 UND NICOLL NRO. 13200221
UNION SF -/2" 200 UND ~ NRO.1318C 221
€000 2" BES x 45° NICOLL GRIS 50 LND |-
2" DE 0 . B Ih y
Egltio_ DES x 30° MH NIGOLL T 50 UND
0000 47 PES x 45° NICOLL GRIS NTP 392.003 500D
CODO 4" x 30° GC MICOLL GRIS 50 UND | NG. El
01.03 TUBC DE GONDUGCION DE SOi

Ayring:consultores@gmail.com @ www.facebook.com/ARconsultoresgenerales
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01.03.01 | TUBD FAESION 21V (1/27) BN- CARTA G 0752-2022 100 UND
D x oM NTP 399.002 ; P
TU30 PRESION 25 5MM (3/2”] <00 UKD NICOLL NRO.092€T-22L
L PN-10 X 5M o
01.04 LUBRICANTE PARA TUBERIAS Y
CONEXIONES DE UNION FLEXIBLE |
07.0401 | LUBRICANTE PARA TUBERIAS Y CAH™A CG 0752-2022 20 UND DE NCOLL NRO.033-22L
| COMEXIONES DE UNION FLEXBLE NTP IS0 4435:2005 GALON
01.05 | ANILLO DE CAUCHO DE UNION
| EIASTOMERA e
016501 | ANLLOALC. 200 VM CARTA CG 0752-2022 100 UND NIGOLL
NTP — IS0 4633:2016 _n B
ANEXO 02: PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD:
o () H A H OLO 0
r‘:ﬁ‘.‘.‘ ' i i ‘- e '_ A o L -' S {
02.03 NVELAC ! I'-I YALINEAMIENTU
02.03.01 | RFDDECFSAGUE SAN JUAN - IRAMOBZN° 09 ALBZN° 10 Nrc de prueba 01 CONFORME
02.03.02 | RED DEDESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N° 28 AL BZ N° 23 Nro de pruesa 01 CONFORME
02.03.03 | RED DE DESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N 27 AL BZ N° 28 Nro o2 prueoa 01 CCNFORME
02.03.04 RED DE DESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N° 41 A_ 37 N° 42 Nra ¢z prugba 0 CONFORME
02.03.05 | RED DE DESAGUE SAN JUAN - TRAMC BZ N° 29 A_BZ N° 30 Nro de prueba 01 CONFCRME
07.03.06 | AZD DEDESAGUE SANJLUAN - TRAMO 52 N° 25 AL BZNF 20 Nro dz prusha 01 TONZORVE
02.03.07 RED DZ DESAGLE SAN JUAN - TRAMO BZ N 24 AL BZN° 25 Nro de oruaba 01 CONFORME
020208 | RED DEDESAGUESAN JUAN - TRAMO BZ N° 23 ALEZ N° 24 Nro de pruzha 01 CONFORME
020308 | RED DE DESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N° 25 AL BZ \* 37 Nro de prugba O CONFORME
020310 | RED DEDESAGUE SANJUAN - TRAVIO BZ N° 34 ALBZ N° 35 Nro de prueba 0] CCNFORME
02031 | RED DE DESAGUE SANJUAN - TRAVO 52 N° 35 AL EZ N° 37 Nro de prueba 07 CONFORME |
02.03.12 | RED DE DESACUE SAN JUAN - TRAMO B7 ° 33 AL BZ N° 46 Nic de praeba 01 CONFORME
02.03.13 AED DF DESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N° 32 AL BZ N° 23 Nre de prueoa 01 CONFOSME
i 02.03.12 REL OF DESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ \° 31 AL 5Z N° 32 Nra de pruedz 01 CONFORVE
02.03.15 RED DZ DESAGUE SAN JUAN - TRAMT BZ N° 19 AL BZ N° 22 Nra o2 prueba 01 COMFORME
020216 | RED DE DESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N° 21 ALBZ N 22 Nro de prueba 01 CONFORME
020317 | RED DE CESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N° 20 ALBZ W 21 \ro de prueba 01 CONFORME
02.0318 | RED DEDESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N" 16 ALBZ N 19 Nro de prusba 01 CONFORME
02,039 | RED DE DESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N° 16 ALBZ N° 17 rw de prusha 51 CONFORME |
02.03.20 | RED DE DESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N° 15 AL BZ N° 6A&R CONSULTORES mbégi@,gg pruizba m _ CONFOAME
rf} r fade i e

E RIK EMERS 5
Espscm?sr'\r'alﬁ’q 2

B T e I e L B Sy e i P e e
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0203.21 | RCDDEDESAGUESANJUAN-TRAMOBZ W VAALGZI N 5 | Moosouebadl CONFORME
[ £20322 | REDDECESAGUE SAN JUAN - TRAMO BZ N° 13 A 27 \° 14 Nto 22 orugba 01 CONFORME
020323 | RED DEDESAGUE LA LEGUA - TRAMG BZ N 31 A_ 37 N 32 No da pruana O CONFORME |

02.03.24 | RED DE DESAGUE LA LEGUA - TRAME BZ N 30 AL BZ \° 31 T Nodepueba(? CONFARME

02,0325 | PED DE DESAGUE LA LEGUA - TRAMO BZ N 2 AL BZ K" 30 " Nrodeprueba 3 CONFORME
020326 | RED CEDESAGUE LALEGUA— TRAMO BZ N 78 AL BZ " 29 | Nro de prueba 34 CONFGAME
020527 | REC DR DESAGUE LR EOA- TAVD BV A SIS Nic de prueba 05 CON=DRVIE

020328 | RED DE OESAGUE LA LEGLA — TRAVIO BZ N° 25A AL BZ N° 27 Nro oe prueba 06 CONFORNE

020329 | RED DE CESAGUE LA LEGUA — TRANO 32 N° 26 AL BZ N° 25 Nro ce prueba 07 CONFORMZ

020330 | REDDEDESAGUE A FGUA—TRAMOBZN°25ALBZN°25 Nro de prueca 08 CONFORME

02.03.31 | RED DEDESAGUE LA LEGUA — TRAMO BZ \° 23 A_ 3ZN° 25 \ro dz pruaba 0% CCNFORME
| 020332 [ FEDDEDESAGUE LALESUA TRAMC BZ N" 24 AL BTV 25 Nro dz orLaba 10 CONFCRME
"0203.33 | LD CCDESAGUE LALEGUA TRAVIO 52 22 ALBZIF 23 Nro de prugha 11 CONFOSME

0203.3¢ | RED DEDESAGUE LALEGUA TRAMOBZN 21 ALBZN° 22 Nro de pruebz 12 CONFORME

020335 | RED DEOJESAGUE LALEGUA - TRAMO BZ \° 20 AL 57\ 27 Nro de prueba 13 CONFORNE

020336 | RED DL DESAGUE LALEGUA TRAMOBZN 19AL2ZN° 20 Nrc de pragba 14 CONFORMZ

02.0337 | RED DEDCSAGUE LALEGUA TAAMCBZN 17 ALBZN: 19 Nrc de proeba 15 CONFORME
|7 02.03.33 | RED DE DESAGUE LA LEGUA— TRAMO BZ N 17A AL BZN° 17 Mo ce prueba 16 CONTORME
7020339 | RED DEDESAGUE LA LEGUA - TRAMO BZ NF 35 AL BZN- 17 Nra c2 prueba 7 CONFORME

02.03.40 AED CE DESAGUE _A LEGLA — TRAMO BZ N° [5 AL BZ N° 18 ~ Nmods prueba 18 CONFOSME

020241 | REC DEDESAGUE LA LEGUA— TRAVO BZ N° “B AL BZ N° 35 Nro de prusbe 19 CONFORME

020342 | RED DE JESAGUE LA LEGUA — TRAMD 22 N° 1D ALBZI° 15 Nro de prizba 20 CONFORNE

020343 | RED DE DESAGUE LA FGUA - TRAMO BZ N° 13 AL BZN° 14 Nro de prugba 21 CONFORME

02.0344 | RED DEDESAGUE LALFGUA— TRAMO BZ V¥ 12AL B2 15 N-o de prueba 22 CCNFORME

02.0345 | RED DEDEZSAGUE LALEGUA TRAMCBZN°11ALBZN 12 Nro de prueba 23 CONFORME

02.03.46 | RED OE DESAGUE LALEGUA TRAMOBZN T4ALBZN: 15 Nrc de prueba 24 CONFCAME

02.03.47 | RED CEDESAGUE LALEGJA— "RAMOBZ N 15 ALBZN® 10 Nic de prugoa 25 CON=0RVE

02.05.48 | RED DEDESAGUE LALEGUA - TRAMOBZ N° 16 ALBZ N 35 Nro s pruebz 26 CONFORVE

(20349 | REDDE JESAGLE LA EGUA— TRAMO BZ I 03 AL BZ N* 05 Nio 02 prueba 27 CONFORMZ
[ 20350 | RED DE DESAGUE LA LEGUA - TRANC BZ N° 08 AL BZ W 09 Nro d2 prueba 26 CONFORME
020351 | RED DECESAGUE LA LEGUA~ TRAMO BZ N 07 ALBZ V" 18 Nro de prusba 29 CONFORME

02.0352 | RED DF D=SAGUE LA LEGUA — TRAMO BZ N* G6 AL BZ NEBJCONSULT! T8 YA 0o 3 CONFCRVE

.....................

ERIK EMERSON HUAR
ESPECIALISTA EN C
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CONSLL TORES
BEMERALES S AL,

™ 020353 | HED OE DESAGUE LALEGUA - TAAMC BZN AR BIN B “Nodepriebad TCONFORME |
02.03.54 | RED DLDESAGUE LALEGUA —RAMO BZ N° 03A AL BZ N 04 Nic de prueba 32 CONFOAME
020355 | AED DL DESAGUE LALEGLA - TRAMO BZ N C3 AL BZ N° (22 Nto de prueba 33 CONEORME
020356 | REC DZDESAGUELALEGUA — TRANO 2 N 01 AL BZ N (2 . Nro de prueba 34 ~ CONFORME
02.0357 | RED DEDESAGUE LA _EGUA — TRAMD EZ N° 07 AL B7 N° 03  Npooeprugba 35 T CONTORME
0205 | COLOCACION DE CONCRETO EN BUZONES e
02.05.02 | BUZON #30 (MURD), #52, 53, 54 (TECHC) — C.P. SAN JUAN 17022 CONFORME

" 020503 | BUZON # 39 (MURO;, #30 (TECHD) - C.P. SANJUAN e 1200772022 | conToaME
(20502 | BUZON # 40 (WURD), BJ20N %39 (TEGHE) ~CP AR JUAW i 1300772022 | CoNFORVE
020505 | BUZCN #38 (MUROJ, #35, 37 {T-CHO) - C.P. SAN JUAN . 4/07/2022 " CINFORVE
J2.05.06 | BUZONETAS ADICIONALES #01, OZ, 03 (MURD) — C.P. SAN JUAN 15/07/2022 CONFORMZ=
02.05.07 | BUZONETAS ADICIONALES #03, 04, 05 (VIURC) - C.P. SAN JUAN 16/07/2022 OV
02.05.08 | BUZONETAS #01, 05 07, (8, 09 (COMPLETAS) — C.P. LA LEGUA 04/0872022 CONFORME |
02.05.09 | EUZONETA #02, 03, 04, 10 (COMP_ETAS) - C.P. LA _EGUA 03/08/2022 CONEDAME |
020510 | BJZON #29, 30, 31, 32 (TZCHO) - CP. LALZGUA 02/08/2022 CONFORME |
020511 | BUZCN #26A, 26, 27, 28 ('LCHO) — C.P. LA LEGUA 01/08/2022 CINFORNE
02.05.12 | BUZON #26 (MURC)- C7 LALEGLA 28/07/2022 T CONFORM:
02.05.13 | BUZON #26A, 27, 26 {MURQ), Y BUZON #26 (LOSA] - C.P. LA LEGUA 207022 " CONFORME
02.05.14 | BUZON #23A, 27,28 (LOSA), Y BUZON #31 (MLFO] - C.F LA EGUA 26/07/2022 | CoNFORME

020515 | 3UZON #29,30, 31, SZENLCSA- CP.LALEGIA | 25/07/2022 CONFORME
020516 | BUZON #29, 30, 31, 3Z ENLOZA - C.P. LA [EGUA - 23/07/2022 CONFORVE
02.0517 | BLZONETA #C5 07,8 09 {COMPLE AS)- C.P. LA LEGUA 22/07/2022 CINFORME
02.0518 | BUZONETA # 01, 02, 02,10 (COMPLETAS) - C P. LA LEGUA ' 21/07/2022 CONFORME
020579 | BUZON #12,13, 17, 20, 22 [TECHC) = GP. ALEGUA " 20/07/2022 CONFORME |
020520 | BUZON #20 22 (MURO), BUZON #02A, 03A, J4A (TECFO} - C.P. LA 19/07/2022 CONFORME |

A S #02A 3R, C4AEN VIURC ~ C.P. LALEGUA “B/07/2022 SONFOANE
02,0522 | BUZON #20, 22 {[OSA), BUZON #70°A [MURQ] — C.P.[ALEGUA 16/07/2022 CONFORME
02.05.23 BUZCN #01A, 02A, D3A, 04A (LOSA) YBUZCN #21, 23, 22 (TECHO) - O P 15/07/2027 | CONFORME
02.05.24 IEETJ;SSU;‘JS (MURQ), BUZON #17 {LOSA) Y EUZON #17A. 19, 21 (1ECA0) 12/07/2022 CCNFORME

- GP LALEGUA _ ‘

02.05.25 | BUZON #1€, 25 (VURO) — C.F. LALEGUA _ 13/07/2022 CONFORME
02.05.26 | BUZON #2", 23,24 [MURD) Y BJZON #15. 16, 25 (LOSA— CP.LALZGJA | 12/07/2020 CONFORME

' 020527 | BUZON#77A 19 (LOSA Y MURQ}, BUZON #21,23, 24 (LOSA], BUZON #35 1107/2027 CONEORVE |

i (MURG). BUZON #03A (TECHD) ~ CP. LALEGUA ABR CONSULTORES GENER A cc s |
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02.05.28 LON #52, 63, 64, 65 (TCHO = C P LAMERCED a0 CCONFORME |

02.05.29 | BUZON #54, 65 (MURQ) Y BLZON #60, € ([FCFD!— C P. LA MERCED 08/06/2022 . CONFORMEZ |

02.05.30 BLZON #60, €7 62, £3 (MURC) Y BUZCN #64, FE(LC:A) CP LA i 02/08/2022 CONFORME
MERCED .

02 05.51 BUZON #460, 61, 62, 53 (LOSA) - C.7 [A VIERGED - 01/08:2022 CONFORME

020532 | BUZON #%8, 59 (MURD) Y BUZOM #48 55 (TECHC) — C.° LA MERCED 27/07/2022 | CONFCRME

02.05.23 | BUZON #55, 57 (MURO] Y BUZON #44, 25 (TEGHO) — C.P. LA M=RCED 26/07/2062 CONZORME

02.05.34 | 3UZON 456, 57, 58, 59 {LOSA, Y BUZON #42, 4, 47 (TLOHD) . C.P. A 25/07/2222 ~ CONFORME
MERCED

072.05 36 BLZON #44, 45, 48, 55 (LOSA) — CF. LA MERCED 22/07/2022 ' CONFORME

| 020537 | BUZON #4850, 51, 52 (MURQ) ¥ BLZON #49, 50, 51, 52, 63, 54 (TEGF0) 2040772022 CONFORIME
|~ C.P. AMERCED

020538 | BUZON #8572 53, 54 (LUSA) — C.P. LA MERCED 19/07/2022 CONFCAME |

02.0533 | BUZON #42 46 47 49 50 51 {(LOSA) - C.P. LAMERCED 18/07/2022 CONTORME |

02.06 DADOS DE CONCRETO 1

02.06.01 | BUZON #31, 33,34, 35 - C.P. SAN JUAN ' 11/07/2022 B CONFORME

02.06.02 | BUZCN #76,17.18, 19 37 - CI. SAN JUAN , . 14/07/2022 CCNFORME

02.06.03 | BUZONETA #09 AL EUZON #25, BUZONETA #08 A #00, BUZONETA #07 TR0 CONFORME

| _AA#08 YBUZONETA #07 AL #06 - C.PLALEGUA _

02.05.04 | BUZON #15 AL #35, BLZONETA #02 AL BUZON #7, BUZCNETA #10 A_ 26/07/2002 CONFORME
03 Y BUZONETA #03 AL BUZON #17A - C.P.LALEGUA

02.0.05 | BUZON#12 AL #13, BUZON #12 AL #11, 3UZ0N #7171 AL #10 Y 50200 95/07/2022 CONORVE
#16 AL #10- C.2. LA _FGUA .

02.06.06 | 2UZON #24 AL #25BUZ0N #12 AL #15 YEUZON #14 AL #13— C.P. 1A 23/07/2022 CONFORME
LEGUA

02.06.07 | BUZCN #21 AL #22, BUZON #22 AL #33 Y BUZON #23 AL #24— 0.7 [A 22/07/2022 CONFORME
LEGUA

020608 | BUZON #17 AL #35, BUZON #17 AL 4 17A, BUZON #17 AL #13 Y BUZON 24072022 CONFORME
#19AL#20- C.P.LALFGUA

020608 | BUZON #04 AL #04A, 2UZ0N #05 AL #00, BUZON 08 AL #03 Y BUZON 20/07/2022 CONFORME
#1BAL #35 — CP. LA LEGLA

02.05.10 | BUZON #70 AL #15 BLZON #17 AL 17A, BUZON #07 AL #18 - C.F (A 19/07/2022 CONFOAME
LEGLA

02.06.7 1 BUZON #03 AL #03A, BUZON #03A AL #04— CP. LA L=GUA 18/07/2022 CONFORME

02.06.12 | BUZON #03 AL #03A, BUZON #06 AL #07 Y BUZON #05 AL #18— 0. LA 16/07/2022 CONFORME=
LEGUA

02.06.13 | BUZON #01 AL #02 BUZON #02 AL #03— C.P. LA LEGJA “ 15/07/2022 CONFORME

0207 | RELLENO Y COMPACTACION EN ZANJA

020701 | BUZON #20 ALBUZON #21 - C.P. SAN JUAN ‘ 09/07/2022 ~ CONFORME

02.07.02 | BUZON #14 AL #75VBUZON #15AL #16 - 0.7 SAN JUAN £ 1200772022 T CONFORVE

02.07.03 | 3JZON #34 AL #35-C.P. SAN JUAN ' , 130772002 CONFORMS

02.07.04 | BLUZCN #23 AL #35, BUZON #23 AL #24 - C.P. GAN JLAN 14/07/2022 CCNFORME

02.07.04 | BUZONETA #03 A LA #10, BUZON #28 AL #29 ¥ BUZONETA #10 AL 11072007 CONFORME
BUZON #28 - C.2. SAN JUAN i

- P .? '
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02.07.06 | SUZON #41 AL #42 Y S0L0N #25AL #30 G, SANORE 7022 | CONFORME |
02.07.07 BUZON #13 AL #14 Y BLZCN #24 A_ #25 — C.5. SANJUAN 2300772029 ; CONFORME
0207.08 | BUZCN #06 AL #07, 310N #05A_ #18 Y BUZON #05A_#09-C P [A | 18/07/2022 CCNFORME
02.07.08 glEE%:J #08 AL #03 BLZON #18 AL #35Y 2UZ0N #17 AL #3o- C.P. LA 19/07/2022 CONFORME
02.07.10 Ed:.’g: #07 AL #02 - C.P. LA LEGUA ; /0772022 CONFORME |
02.07.11 | BUZON #02 AL #03, BUZON #03 AL #03A YBLZCW #03A AL #04 - C P 22/31/2022 CONZORME
02.07.12 %ngﬁm AL #15, BUZON #17 AL #17A. BLZGN #17 AL #18 Y BLZOV 92/07/2022 CONFORME
#19 AL #20- C.P LA LEGUA i . |
02.07.13 BUZUN 07 A_ #18 Y BLZCN #17 AL #17A— C.P.LALECUA 2500772022 CONFORME
020714 [ BUZON #21 AL #22, 3JZ0N #22 A_ #23, BBUZON #22 AL #25 ¥ BUZON 25072022 CONFIRMD
#74 AL #25 - CP. LA LEGUA el

02.07.15 | BUZON #14 AL #15 BLZON #14 AL #13 Y 3UZON #10 AL #16- GP LA 27072022 CONFORME
02.07.16 EEJGZS’I: #12 AL #73, BUZON #12 AL #11 Y BUZON #16 AL #35— C.F. LA 28/07/2027 COMFOEME

| 02.09 EE%?DAD A ™ )

| 02.09.01 CAPA N QT - BUZON #23 AL #3Z2 — C.P. SAN JUAN [4/07/2022 CONFORME
02.09.02 | CAPAN®02 - BUZON #23 AL #24~ C.P. SAN JJAN ' 14/07/2022 ' CINFORME
120308 | CASANF 03 SUZON #23 AL #35— G0 SANJUAN 140772002 CONFORME
02.00.04 | CAPANCC4 BUZON #23 AL#24— L0, SAN JUAN YT CONFORNE
02.00.05 | CAPAN®O1-BUZONETA #00 AL #10D— G.P. SAN JUAN ' ! 20/07/2022 CONFORME
(20006 | CAPANO0Z - BUZON 728 AL #25= CP. SAN JUA 20/07/2022 CON=ORME
020810 | CAPAN® 03 - BUZONETA #10 ALBUZON #28 - C.P. SAN JUAN 20/07/2(72 CONFORME
020911 | CAPANTO4 - BUZONETA #09 AL #10— C.P. SAN JUAN 20/07/2022 CONFORME
020912 | CAPANSCO™ - 3UZON #2641 AL #42— TP, SAN JLAN 2140742022 CONFORME
02093 | CAPANP 02 - BUZON #25 AL #30— CP. SAN JUAN 2110772002 CONFORME
02.09.14 | CAPAN®D3 -BUZON #41 AL #42 — C.P. SAN JUAN 2100712022 CONFOAME
T208.15 | CAPA VP OE -BUION #25 AL 730 CF. SANJUAN ' 21/07/2022 CONFORME
020616 | CAPAN®OI - BUZONETA #00 AL #10— G P. SAN JUAN 20/07/2022 CONFORMZ
020917 | CAPANC(Z -BUZON #23 AL #29— C.P. SAN JUAN ' 20007/2022 CONFORNE
02.03.18 | CAPAN®C3 - BUZONETA #10 AL BUFCN #28— C.P. SAN JUAN 200772022 CONFORIE
02.09.19 | CAPANCD4 - BLZON #28 A BUZONETA #29 — C.P. SAN JUAN 20/07/2022 CONFCRME |
02.09.20 | CAPANPDT-BUZON #23 AL #35 - CP.SANJUAN “ 400772022 CONZORVE

| 020921 | CAPAN? 02 - BUZON #23 AL #24 — C.P. SAN JUAN 14072032 T ONFORME
020222 | CAPAN°0G - BUZON #23 AL %35 C.2, SANJUAN f 1£/07/2022 CONFORME
020923 | CAPANO4-BUZON #23 AL #24— C.F. SAN JUAN = ._?j_ii;"gr;g@gg ' CONFORNE
020024 | CAPATFET - BUION #36AL#55= 0 SRR TN ERIK Es";‘EffL?m o 130772002 CONFORME

- CIP N° . A PN 2 lae
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020925 | CAPANCDZ-BUZON 34 AL #35 G, SAN JUAN CCONFORME |
G066 | CAPRNTOT - BUON #T4AL #15- P SAN I 300772022 CONFORME
020627 | CAPAN®OZ-BUZON #15A_ #16  C.P. SAN JUAN 12/07/2022 CONFORME
02.00.28 CARA N 03 - BUZON #14 AL #15 C.°7 SANJJAN N 12/07/2022 CONFORME
020923 | CAPANCA-BUZON #15AL #16— C.P. SAN JUAN 14/07/2022 CONFOAME
02,0930 | CAPANCOT-BUZON #20 AL #27— C.P. SAN JUAN 02/07/2022 CONZORVE
- 02.09.31 CAPANT0Z - BUZON #20 AL #21 — C.P. SAN JUAN 09/07/2022 COMFORME
020832 | CAPAN"OT - BUZON #08 AL #15- CP. SANJUAK 070772002 CONFORNE
02.09.33 | CAPAN"(2-BUZON #03 AL £07 — C.F. SAN.UAN 0700772022 CONFORME
02.09.34 | CAPANCDT-BUZON #08 AL #13 - C.P. SAN JIAN 07/0772022 CONFORME
02.0035 | CAPANCOT -BUZON #08 AL #71 — C.P. SAN JUAN 01/07/2022 CONZORME
02.09.36 | CAPA P02 - BUZON #02 Al #06—C P.SANJUAN 01072022 CONFORME
020937 | CAPANTO3-BUZON #04 A  #08—C P. 5AN JUAN 0" 07,2022 CONFORME
02.03.28 | CAPANCC4-ZUZON #06 AL #11— CF. SAN JUAN G107/2022 CONFORME
02.09.39 | CAPAN®O5-BUZON #07 AL #06 — C.7 SAN JUAN 01/07/2022 CONFCRME
02.09.40 | CAPANOT-BUZON #13 AL #14—CP. SAN JUAN 29/07/2022 CON-ORVE
020941 | CAPANPOZ-BUZON #24 AL #25— C.P. SAN JUAN 920172022 CONTORME
(20942 | CAPANTG3-BUZON #13AL #14— CP. SAN JUAN 22/07/2022 CONFORME
02.0943 | CAPANST -2UZON #12AL #13-CF. ALEGLA 28/07/2022 CCNFORME
02.09.44 CAPAN® 02 - BUZON #11 AL #12 - CP.LALEGJA 2B/07/2022 CONECRME
02.09.45 CAPA N2 - BUZON #16 AL #35— C.P. LALEGLA 28/07/2022 CONFORVE
(2.0 46 CAPAN 01 - BUZON #74 AL #15— C.F. LA _FGUA 27/07/2022 CONFORME
020347 | CAPANTOZ-BUZON #13AL #14— CP LAIFGUA 27T07/2022 CONFORME
02.09.48 | CAPANC3-BUZON #10AL #16- C.P [A[FGUA 27/07/2022 CONFORME
02.09.49 | CAPANCD4 -BLZON #13AL #14- CP. LALZGUA 2100712022 CONFORME
02.09.50 | CAPANEOT-BUZON #27 AL #22— CP. LA LEGUA 2B/07/2027 CONZORVE
020951 | CAPAN(Z-BUZON #22 AL #23— C.F. LA LEGUA 2673772022 CONFORVE
020952 | CAPANCO2-EUZON #23AL #25- C.°. LA LEGUA 6077202 CONEORNE
02.0953 | CAPAN®O4-BUZCN #24 AL #25— C.P. LA LEGUA 26/07/2022 CONFORME
| 020954 | CAPANCO5-BLZON #23 AL #25 - CP.LALFCUA 26/07/2002 “ONFOSVE
020955 | CAPANPOT - BUZON #07 AL #18— CP. LA LFGUA 250772002 SONFoRVE ]
02.0656 [ CAPAN®0Z -BUZON #77 AL#17A— CP. LA LLGUA ASRCOR CONFORME
O
CIP N> 204273 =
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020957 | CAPANC03 BUZON #0T AL B8 C P LA LA iz ONORE
02,0056 | CAPANCO4 - BUZON #17 AL #17A— (.P. LALEGUA 25/0772022 CONFORME
(20859 | CAPAN?CT-BUZON #10AL #15- CP. LALEGJA a 25/07/2022 | CCNFORME
020360 | CAPANCCZ-BLZON #17 AL #17A— CP. LALEGLA 230772022 CONFORME
02.0961 | CAPANPOJ3-BUZON #1CAl #15— C.F. LALEGUA 23072022 CONEDME
02.09.52 CAPA N° D4 - BUZON #17 AL #18— CP LA LEGUA 23/07/202% CONEORME
(02.09.63 | CAPAN'03-BUZON #19 AL #20— CP LALEGUA 230772022 CONFORMZ
(20864 | CAPANTOE -BUZON #17 A #17A— C.P. LALEGUA ! 23/07/2022 . CONFORME
020985 | CAPANPCT -BUZCN #053 AL #03A— C.P. LA LEGJA 22/07/2022 CONFORME

| 02.09.55 | CAPANOO2- BUZON #02A AL #04 — CP. LA LEGLA 2300772022 CONFCAME
02.09.67 | CAPANCD3-BUZON #C3AL #03A— C.F. LALEGUA o 20772022 CONZORVE
020968 | CAPAN'OT-BUZON #01 AL #02— C.P. [ALFQUA ' 210772022 CONFORME
02.096¢ | CAPANGOZ-BUZON #02 AL #03— C.P.LALSCUA 210772022 . CONFORME
02.09.70 | CAPANC3-BUZCN #01 AL #02— CP.LA LEGUA T R 21072022 CONFORME
02.09.71 CAPAN® 01 - BUZON #08 AL #03 - CP. LALFGLA ' 19/07/2022 CONFCAME
02.09.72 | CAPANCOZ - BUZON #18 AL #35— C.F. LA FGUA 18072022 CONFORVE |
02.0673 | CAPAN"O3-BUZON # 17 AL #35— C.P (A LFGUA 1007200 CANFORME
02.09.74 | CAPA NS4 - BUZON #08 A #09— C.P. LA LEGUA 19/07/2022 CONFORME
02.00.75 | CAPANCCS-BUZCN #17 AL #35- C.P.LALZGUA 19/07/2022 CONFORME
02.00.76 | CAPAN°DT -BUZON #06 AL #07 — C.P. LA LEGUA 18/07/2022 CONFCAVE

" 02.09.77 | CAPANCOZ -BUZON #05 AL #78— CF. A LEGUA 18/07/2022 CONFORME
020278 | CAPAN'Q3-BUZON #05AL #09— C.° LA LEGUA 18/07/2022 CONFORNE
(20978 | CAPAN®O4-BUZON #06 AL #07 — C.P. LA LEGUA 18/07/2022 | CONFORME
02.09.80 CAPAN® 05 - BUZCN #05 AL #16 — C.P. LA LEGUA 18/07/2022 CONFORME J

i L.'TE‘,\_

Los certificados del presente cuadro serdn anexados al informe mensual de calida
ANEXQ 03: CUADRO DE CALIBRACION DE EQUIPQ DE MEDICION DE LA SUPERV

MODELO No FECHA DE N© DE OBSERVACIONES
SERIE  CALIBRACION  CERTIFICADO DE
cp,_isﬁm:rom

TOPCON | GZ4429 | 11/05/2022 | 2483122
£3-105

..........
.......
------
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Clientea
Entidad

Cbra

Preducta

Muestra

Ensayos Efectuados

A EE

By aliaxis

00017~

PROTOCOLO DE PRUEBA
NRO.0927T-22L

CONSOREIQ ICA SUR
GOBIERNG REGIONAL DE ICA SEGE CENTRAL

CREACION ¥ AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EMN LOS CENTROS POBLADOS CHANGUTLLO, SAN
JAVIER, CHIQUERILLQ, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA
ESPERANZA, CABILDO ¥ LA LEMGUA, DISTRITO DE CHAMGUILLO -
MASCA- ICA

250 Tubos Alcantarillade de 200 mm de didmetro
Por & m. de Longitud SN-2 (SDR 51, 5-25) UF marca Nigoll

02 Tubos de cada didmetro x 6 m. de longitud Serie25UF,

Laboratoria de Ensayo NICOLL PERU S.A.

Direccign Panamericana Sur km 30.5 ~ Lurin
ESPECIFICACTONES RESULTADOS NORAMA
MIN - MAX OBTENIDOS
Tubo Alcantarillade de 20Qmm
SN-2 ™ &m UF
DIMENSIONES (mm) NTP - ISO 3126
Didmetra Exterior 200,10 mm 200,00 a 200,60
Espesor 4,20 mm 39a45
Longitud 600 m 6,00 m
Profundided de Campana 97,0 mm 84,0 mm (min.)
IMPERMEABILIDAD DE LAS NTP-ISO 4435

JUNTAS CON ANILLO

Verificar que no exista getea cuando se

Durante el ensayo no se
presentaren fallas ni gotea, ni
caida de presidn,

somete la junta a la distorsidn de la espigay
campana a la presidn de agua de 0,5 bar y
presién de aire de -0,3 bar.

{Cenforme) Verificar que no existe geteo cuande se

somefe el sistema a la deflexidn angular y

presién de agua de 0.5 bar y presién de aire
de -0.3 bar.

RESISTENCIA AL IMPACTO NTP ISO 3127

Se sameten 03 probetas @ O°C por 1 hara,

ASR -:::)WSl-lﬁ‘:l‘iﬁﬂE AL para luego ser sometidos al impacte de 4,00 kg

= ‘J: 4 A C% a 200 m de altura. El valor del rango de

"ERIK EMERSON HUAROTO RIOS 25 Impactos Impacto verdadere RIV serd menor del 10%,

ESPECALISTA EN CAUDAD P 3
CIR M® 204273 0O fallas na deberd presentar fisuras
RESISTENCIA AL <
DICLOROMETANO NIp-do0 shae
La muestra no debe preasantar
Cenforme resquebrajamiento y/o delaminacién.
REVERSION LONSITUDINAL NTP IS0 2505
NRO.D927T-22L 20.07.2022 pagina 1 de 2 /" 5 ) [
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-2,0% El tubo no deberd variar en lengitud en mds
Conforme de 5%, cuande el ensayo de reversidn
longitudingl es aplicado a 150°C por 1 hora
TEMPERATURA DF NTP IS0 2507
ABLANDAMIENTO VICAT
82.7°c Verificar la temperatura de ablandemiente
Conforme Vicat cuande la agujo de indentacién penetra
L mm (minime 79°C)
RIGIDEZ IS0 9969
Se aplica una fuerza que produce en la
2,55 kN/m? muestra una deflexidén del 3%. Bl esfuerzo de
Conforme rigidez debe ser mayor a 2,00 kN/m?
APLASTAMIENTO NTP 39%.002
No existe Al 40% del didmetre exterior na presenta
Conforme ra ni fi
ROTULADO
Cada20m Rdtulo cada 2,5 m mdximo
Fecha
Conforme Nombre del fabricante ¢ marca de Fibrica
"Micall* Didmetrs exterior y clase
2C0mm SN-2
Conforme
NORM METODOS :

NTP-TS0 4435 : 2005 : "TUBQS Y CONEXTONES DE POLI(CLORURO DE VIMNILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)
PARA SISTEMAS DE DRENAJE ¥ ALCANTARILLADOY

NTP-ISO 3126 : 1997: "TUBOS PLASTICOS. MEDICION DE DIMENSIONES"

NTP-ISQ 3127 : 1997: "TUBOS TERMOPLASTICOS - DETERM];NACIDN DE LA RESISTENCTA AL IMPACTO
EXTERNO. METODQ DEL 6IRO DEL RELOJ*

NTP-ISQ 3606 : 1997 : “TUBOS DE POLI{CLORURO E VINILO) NQ PLASTIFICADO {(PVC-U). TOLERANCIA
DE LOS DIAMETROS EXTERIORES Y ESPESORES DE PARED”

NTP-ISO 4065 : 1997: "TUBOS TERMOPLASTICOS, TABLA UNIVERSAL DE ESPESORES DE PARED"
NTP-ISO 2805-1: 1999 "TUBOS TERMOPLASTICOS. REVERSTION LONGITUDINAL. Parte 1t Métodos de
Ensaya”.

NTPQTI.SO 2505-2: 1999 : "TUBOS TERMCPLASTICOS. REVERSION LONSITUDINAL. Parte 2: Determinacion
de Pardmetros”

NTP-TS0 2507 : 1999 : "TUBOS Y CONEXIONES TERMOPLASTICAS. TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO
VICAT. Parte 1: Método general de ensayo”

ADVERTEMNETA:

Esta fotolmente prohibida la reproduccidn total o parcial de este informe sin la autorizacidn de NICOLL

PERU 5.4
,,Qf’f"cf:ré-jlﬂbru S.A.
i
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PROTOCOLO DE PRUEBA
NRO.0928T-21L

Cliente £ CONSORCIO ICA SUR
Entidad : GOBIERNO REGIONAL OF ICA SEDE CENTRAL

CObra T CREACION ¥ AMPLIACION Y METORAMIENTQ DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS CHANGUTLLO, SAN
JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA
ESPERANZA, CABILDO Y LA LENGUA, BISTRITO DE CHANGUTLLO-

NASCA- TEA
Producte J 50 Tubos Alcantarillado de 200 mm de didmetro
Por 6 m. de Longitud SN-8 (SDR 34, 5-16.7) UF merca
Nicell
Muestra : 02 Tubos de cada didmetre x 6 m. de longitud Serie 16.7
UF.
Ensayes Efectuadoes 2 Laboraterio de Ensayo NICOLL PERU S.A.
Direccidn ; Panamericana Sur lam 305 - Lurin
Tipo de Ensayo 3 N°®1 Ensaye de Tipo ¢ Prototipa NTP LSO
Referencia ; Muestra del Lote en Mencidn
ESPECIFICACIONES RESULTADDS NORMA
MIN ~ MAX OBTENIDOS
Tuba Alcantarillade de 200mm
SN-8 * 6m UF
DIMENSIONES (mm) NTP - 15O 3126
Didmetro Exterior 200,10 mm 200,00 a 200,60
Espesor 6,20 mm 59067
Longitud g 6,01 m 5,00 m
Profundidad de minima de Ensamble 50,0 mm 50,0 mm (min)
RESISTENCIA AL TMPACTO
NTP 3127
EXTERNO i
Se someten Q3 probetas a 0°Cporl
hora, para luego ser sometidos ol
0% impacte de 4,00 kg a 2,00 m de altura,
25 Impactos El valor dei rango de Impacto
O falles verdadero RIV serd menor del 107%, no
deberd presentar fisuras.
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO NTP-ISO 9852
La muestre no debe pregentar
Conforme resquebrejamienta y/o delaminacisn,
| REVERSION LONGITUDINAL NTP ISO 2508
El tubo no deterd variar en langitud
1,0% en mds de 5%, cuando el ensayo de
Conforme
NRO.0928T-22L  20.07.22 pagina 1de 2
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by alioxis

reversidn longitudinal es cplicads @
150°C por 1 hore.
TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO NTP I50 2507
VICAT
Verificar la temperatura de
82 5°¢ abiendemiente Vicat cuando la equja
Conforme de indentacidn penetre I mm (minima
799,
APLASTAMIENTG NTP 39%.002
Mo existe Al 40% del didmetro exterior no
Lonforme presenta ruptura ni fisura,
ROTULADRO
Coda20m Rétulo cada 2,5 m mdximo
Conforme Fecha
“Nicoll* Nambrea del fabricante o marea de
200mm SN-8 Fdbrica
Conforme Didmetro exterior y clase.

NORMAS Y METODQS:

NTP-ISO 4435 : 2005 : "TUBOS Y CONEXTONES DE POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-
U) PARA SISTEMAS DE DRENAJE ¥ ALCANTARILLADO®

NTP-ISO 3126 : 1997 "TUBOS PLASTICOS. MEDICION DE DIMENSIONES"

NTP-ISO 3127 : 1997 “TUROS TERMOPLASTILOS - BETERMINACTION DE LA RESTSTENCTA AL IMFACTO
EXTERNO. METODO DEL 6IRO DEL RELOJT”

NTP-IS0 3606 : 1997 : "TUBQS DE POLT(CLORURC DE VINILO) NC PLASTIFICADO (PVL-U). TOLERANCIA
DE LOS DIAMETROS EXTERIORES Y ESPESORES DE PARED"

NTP-ISO 4065 : 1997: "TUBDS TERMOPLASTICOS, TABLA UNIVERSAL DE ESPESORES DE PARED”
NTP-ISO 2505-1: 1999 "“TUBOS TERMOPLASTICOS. REVERSION LONGITUDINAL. Parte 11 Métodos de
Ensaya”,

NTP-ISO 2505-2: 1999 : "TURQS TERMOPLASTLICQOS. REVERSION LONGITUDINAL. Parte 2:
Determinacién de Pardmeftros”

NTP-ISO 2507 : 1999 @ "TUBOS ¥ CONEXIONES TERMOPLASTICAS. TEMPERATURA DE

ABLANDAMIENTO VICAT, Parte 1: Métado general da ensayo”

ADVERTENCIA:
Esto fotalmente prohibida la reproduccidn total o parcial de este informe sin la outorizacidn

de NICOLL PERU S.A.
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PROTOCOLO DE PRUEBA

N* Certificado: NRO 1316C-220

Foecha: 20072022
CLIENTE - CONSORCIO ICA SUR
ENTIDAD 1 COBIERNG REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
CBRA : CREACICN ¥ AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADC

EN LOS CENTROS POSLADCS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLY, SAN JUAN
LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDA ¥ LA LENGUA, DISTRITO O
CHANGUILLO- NASCA- ICA

SEGUM ESPECIFICACION :  “Espacificaciones Tdenlcas de Conexianes Inyectagdas™

FRODUCTO CODO SAL 2°x 90° CCDO SAL 3°x 45°
CANTIDAD S0 UMIDADES 50 UMICADES
CARACTERISTICAS DE LA CONEXION : - 3
LNYECTADO Regqueride Chlsnide | Requeride | Obtenido
|Diametre Nominal (mm) 54 34
Espesor Minimo Pared de Cuerpo (mm} 1,6 2,38 1.5 235
Espasor Minime Parad de Campana (mm) 1,5 247 1 224
Didmetro Intevior Promedio en la Entrada
Campana {mm) 543-545 54,43 5343-545 34,43
Didmetro Interfor Promedio en el Fondo P :
Campana (mm) 53+-538 47 53,4-538 AT
Presidn Hidrostatica Sostenida (Bar) Durante M =
4 Mora 1.5 7.5 7.5 7.5
Prosidn Hidrostdtica Instantanea {Bar} 60 2
- 70 SEGUNDOS 0.0 100 16.0 100
PRODUCTO CODO SAL 4% x 45° CODO SAL 4% 8C°
CANTIDAD ’ 50 UNIDADES 50 UNIDADES
CARACTERISTICAS DE LA CONEXION g o ]
INYECTADD Requerido | Obtenido | Requerica | Obtenide
{Diamatro Nominal (mm} 105 108
{Espeser Minime Pared de Cuerpo (mmj) 2.0 2,52 2.0 2,58
{Espeser Minime Pared da Campana (mm) 2,0 2,75 20 288
Gimeta FRpforBamen S A niis | e yne 2 1054 105.4 - 105.7 1056
Campana {mm)
Didmeatro Intarior Pramedio en el Fondo 1043-104.8 104.5 1043 - 1048 1044
Campana (mm)
Prasién Hldmmuc: S:Dsrt:nida (Bar] Durante 75 75 75 75
Presion Hidrastatica Instantanea (Bar) &0
. 70 SEGUNDOS 10,0 10.0 1920 100

7]

Las diferentas prusbas a 'as luberias fueran realizadas an nuesiros laboralorios de Conirdi de Catidas de NICCLL PERU

LES 8.A.C.
ABR CORS: c-céi":o PA Alantamente,
"léﬁixm.-.ﬂfidn'ﬁ ROTH) RIOS . A&R CUNSLLTORES GENCRALEBISAC.
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PROTOCOLO DE PRUEBA B ticaxie
N° Certificado:  NRO.13190-22L
Fecha: 2010712022
CLIENTE : CONSORCIO ICA SUR
ENTIDAD . GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
OBRA : CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTCO DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADQO EN LOS CENTROS POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER,
CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA,
CABILDO Y LA LENGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO- NASCA- [CA

Segun Especificacion ;
“"Especificaciones Técnicas Conexiones Termoformado™

PRODUCTO REDUCCION 3/4" x 1/2" REDUCCION 1" x 1/2"
CANTIDAD 100 UNIDADES 50 UNIDADES
CARACTERISTIGAS DE LA X :
CONEXION TERMOEQRMADO Requsrida [ ontenicq ) = SRedusde il ioptantas
Diametro Nominal (mm) 26.5 33
Diametro Interno (mm}
minimo 264 £0.1 269 329+01 232
maximo 26.7 £0.1 26.8 33.3+0.1 333
Diametro Interno (mm)
minimo 21 21.2 21 213
maximo 213 21.2 213 21.2
Prueba Hidrostatica (bar) 29 29 29 28

Las diferentes pruebas a las tuberias fueron realizadas en nuesiros laboratorios de
Cantrol de Calidad de NICOLL PERU S.A.
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CLIENTE
ENTIDAD

OBRA

Segun Especificacion :

M
s Slicrxiy

PROTOCOLO DE PRUEBA

N° Certificado:
Fecha :

NRO.1317-22L
20/07/2022

CONSORCIO ICA SUR
GOBIERNO REGIONAL DE |CA SEDE CENTRAL

: CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER,
CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y
LA LENGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO- NASCA- ICA

"Especificaciones Técnicas Conexiones "

PRODUCTQ TAPON SP 21mm (1/2") TAPON 8P 26.5mm (3/4™)
CANTIDAD 100 unidades 100 UNIDADES
CARACTERISTICAS DE LA CONEXION Regquerido Obtenido Requerida QObtenida
Diametro Nominal {(mm) 21 26.5
Profundidad de Ensamble Lmin (mm) 21.2-21.4 21.32 2867+ 0.1 26.65
Longitud Ensamble de Campana (mm) minj 41,8-420 42.1 264 x 01 26,52
Presion Hidrostatica Sestenida (bar) 29 CONFORME 29 CONFORME
durante 1 hora
mé._‘;}!eru s.A.
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- T GARCIA & PICKMARNN O INTRATISTAS GENERAI ES S.A
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Sefiores : NICOLLPERUSA .
RUC. @ 20160051169 ‘
Diraccion :  CAL VENANCIC AVILA N* 1930 URB. CHACRA RIO SUR LIMALIVA K S

Contacta :  SANTQS GONZALES TORRES
Teléfono ©  ©S38668112
De acuerd a su cotizacion,

Av Menus! Rojas SN -CHANGUILLO - NASCA.. |
ICA

250 |TUBERIAS-25 200MM o
50 |TUBERIAS-15.5 200 MM UND. 95,32 273110
160 [ANILLO 700 MV DESAGUE UNID. 147 w0
260 UNION DE 1/2* AGUA UNID. 033 56.00
300 |CODODE 12 X 30° SIP AGUR UNID. 0.29 &7,
100 CCDODE 1" X &0 UNID, 0.81 E1.00
100 TUBO DE 1/2 X SMTS CL-10 AGUA UNID. 293 293.00
20 LUBRICANTES GLN 702 140 40
100 REQUCCIONDE 34 A 1/2 UND 0.3 3000
50 CODOS DE 4 X 45 DESAGUE UND 1.22 81.00
0 CODOS DE 4 X 80 DESAGUE UND 1.88 B300
160 TUBCS DE 314 UND 397 387.00
- REDUCCIONDETAY2 . — ] T
30 |CODOS DE 2 X 45 DESAGLE UMD 0.40 20.00
30 COROS DE 2 X 80 DESAGUE UND .33 18.50
100 TAPCONES DE 1/2 UND 0.14 14.00
100 TAPONES D E3/4 UND . 0.21 21.00
OBSERVACIONES : SUBTOTAL 19,169.90
YBRA: : GREACION Y AMFLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIC DF ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS
YBLADOS CHANGUILLC. SAN JAVIER, CHIQUERILLD, SAN JUAN, L& MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, - 1GY 18%
-A3ILDQ Y LA LENGUA, DISTRITC DE CHANGUILLO NASCA- ICA 345058
SON: TOTALS 22,620.48
PO ad
FORMA DEPAGO  :ACREDITOPCR 60 DIAS = R
FECHA DE ENTREGA : 1807/2022 - " -
SOLICITADOFOR  : EDWIN OSMIRC GARCIA JURADO S T Le
La emgresa se reserva o derecho de devolver ja mercaderia Gue no esid de acuerdo alo solicitada. <01
Agradeceremas edjuntar copia oe fa orden de compray hacer referensia del ndmero de la missma 2n la faclura ¥ Gula de Remisidn. /-"1
{
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Cliente
Entidad

Obra

Producio

Muesira

Ensayos Efectuados

PROTOCOLO DE PRUEBA
NRO.09297-221

CONSORCIO ICA SUR
GOBIERNO REGTONAL DE ICA SEDE CENTRAL

by olicxis

CREACION Y AMPLIACION Y MEJCRAMIENTO DEL SERVICIC BE
ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS CHA MGUILLG, SAN
JAVIER, CHTQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA
ESPERANZA, CABILDO ¥ LA LENGUA, BISTRTTO DE CHANSUILLO-

NASCA- ICA

100 Tubos de 21 mm (1/2") PNIO de didmetro x 5 m
100 Tubos de 26.5mm (3/4*) PNI0 de didmetre x 5 m

02 Tubos de cada digmetro x § m PN-10 SP,

Laboratorio de Ensayo NICOLL PERU 5.4,

4 Reg. CIP N° 182286

Direccién Panamericana Sur km 305 - Lurin
Tipo de Ensayo N°1 Ensaye de Tipo o Prototipo NTP ISO
Referencia Muestra Del Lote en Mencidn
ESPECIFICACIONES REQUISITOS RESULTADOS EVALUACION
MIN ~ MAX
Tubo Presion de 23mm ( 1/27)
PN-10" 5m
DIMENSIONES (mm) NTP 399,002
Didmetro Exterior 21,004 21,30 21,10 mm Confarme
Espesor 182215 1,50 mm Conforme
Longitud 5,00 m 500m Conforme
Profundidad de Campana 200 mm {min.) 25,0 mm Corforme
CODICIONES GENERALES
Color La sustancia colorante deberd estar Color uniforme en
uniformemente distribuida en material (tubo) toda |z tuberia Conforme
{negro)}
RESISTENCIA A LA PRESION
HIDROSTATICA SOSTENIDA E NTP 399.002
INSTANTANEA
Al ser sometido la muestra a |a presion sostenida | Al ser sometido a la
que induce un esfuerzo de 2,9 MPa durante 1 hora, | presion de ensayo no
§SAC a 20°C no se deberéd producirse falla, rotura ni | se evidencia roturg,
ABR CONSULT e goteas. Y al ser sometido l2 muestra a la presién fisura ni goteo Conforme
uu‘-vf"g'-‘:%':n Sasais sesses: instantdnea gue induce un esfuerzo de 4,4 MPa
ERIK EMERSON HUAROTO RIOS durante 60-70 s, 3 20°C no se debers producirse
ESPECIALISTA BN CALIDAD ;
CIP N° 204273 falla, rotura ni goteos.
RESISTENCIA AL IMPACTO EXTERNG NTP 399.002
L~ N ors GENERALES SAL. Se someten 20 probetas a 0°C por 2 horas, para No se evidencia
/”Q&R CONSUIIRED : fuego ser sometidos al impacto de 0,25 kg 30,50 m | rotura de probetas
L{\) L._,{?L_‘;v_ T ‘T_'Gr de zltura. El valor del rango de Impacto verdadero ansayadas Conforme
g:'—”i“"'fg) A= RIV serd menar del 10%, no debera presentar
X G g E QBRA fisuras. )
RESISTENCIA AL DICLOROMETANO /uTP-1509852 |
ff_;r‘:.____ 7 :
NRO.0929T-22L  20.07.2022 paginaided .~ . B8 ol o
e L‘mmﬂ RUIA JUR AU{\E
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La muestra no debe presentar resquebrajamiento

Conforme
y/o delaminacidn.
APLASTAMIENTO NTP 399.002
Cuando es sometido ai 40% del didgmetro axterior No se evigencia Conforme
ng debe presentar rotura ni fisura rotura ni fisura
ROTULADO NTP 396.002
Nombre del
"Nicoll* 21mm { 1/2") PN-10 fabricant2 o marca
de Fébrica Conforme
Didmetre Exterior,
Clase Normay
Fecha.
ESPECIFICACIONES REQUISITOS RESULTADOS EVALUACION
RN ~ MAX
Tube Presidn da 26,5mm { 3/4™)
PN-10" Bm
DIMENSIONES {mm) NTP 389,002
Didmetro Exterior 26,50 g 26,80 26,70 mm Conforme
Espesor 184215 1,82 mm Conforme
Longitud 5.00 m 5,00 m Conforme
Profundidad de Campana 20,0 mm (min.) 30,0 mm Conforme
CODICIONES GENERALES
Color La sustancia colorante deberd estar Color uniforme en
uniformemente distribuida en material {tubo) toda la tuber(a (Gris Conforme
Unica)
RESISTENCIA A LA PRESION
HIDROSTATICA SOSTEMIDA £ NTP 399.002
INSTANTANEA
Al ser sometido la muestra g la presidn sostenida | Al ser sometido ala
que induce un esfuerzo de 2,9 MPa durante 1 hora, | presidn de ensayo no
a 20°C no se deberd producirse falla, rotura ni| se evidencia rotura,
goteos. Y al ser sometido Iz muestra a 1a presion fisura ni goteo Conforme
instantanea que induce un esfuerzo de 4,4 MPa
durante 60-70 s, a 20°C no se deberd producirse
falla, rotura ni goteos.
RESISTENCIA AL IMPACTO EXTERND NTP 399.002
Se someten 20 probetas a 0°C por 2 horas, para No se evidenciz
luego sar sometidos al impacto de 0,25 kg a 0,50 m | rotura de probetas
de altura. El valor del rango de impacto verdadera ensayadas Confarma
RIV serd menor del 10%, no deberd presentar
fisuras.
RESISTENCIA AL DICLOROMETANG NTP-IS0 9852
La muestra no debe presentar resquebrajamiento Conforme
y/o delaminacidn.
APLASTAMIENTO NTP 399.002
Cuzndo es sometido al 40% del diametro exterior No se evidencia Canforme
no dabe prasentar roturz ni flsura rotura nj fisura
ROTULADO NTP 399.002
Nombre del
A&R CONSULTORES g5 AL Nicoll” fabricante ¢ marca
) M— tf 26,5mm { 3/4") PN-10  de Fdbrica Conforme
1 l‘EEERS'aNHUARUTO RioS™ Digmetro Exterior,
FRFECALTA RN CadouD | ARREOASULTONES GRAERALES SAS Close Nerma
Facha

E_E

/__-._li“ g~
( NG, ECER antANLL

NORMAS ¥ METODOS:

NTP-399.002:2009
COMNDUCCION DE FLUIDOS A PRESION, Requisitos y métodos de ensayc”

s

; f
"TUBOS D}.‘\u__ﬁlmm@ *bE'» VINIEO) NO P..asTI"IcmtchEnc U) PARALA [

\
\--

- I./ \\__ ML I.V,_“:,__.— —‘._\
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PROTOCOLOS DE ENSAYO

N® Certificado:
Fecha !

NRO.033-220
20407/2022

CONSORCIO ICA SUR

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS FOBLADOS
CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA
LENGUA, DISTRITG DE CHANGUILLO- NASCA- ICA

SEGUN ESPECIFICACION : “Especificaciones Técnicas Lubricante Para Tuberias™

PRODUCTO Lubricante para Tuberias v Conexiones de Unién Flexible

ANTIDAD 20 Unidades de Galan
Proveedor INDUSTRIAS FERREYRA E.LR.L
Analisis Fisico Quimico Unidad Obtenido ESPECIFICACION
Viscosidad Cst 83407 80000 - 100000
Acidos Grasos Ya 0.0192 0.0100 - 0.0200
Densidad glem? 1.0072 1.00 - 1.15

"Método de Ensayo: Andlisis Fisicoquimico realizado por la Universidad Nacional de Ingenieria,
* El uso del lubricante es Unicamente para realizar ¢l ensamble corecto mediante una junta autamatica aplicando el lubricanta entre la espiga y campana,

después de alinearse correclamenta, evitando riesgo de contaminacidn y suciedad.

* Compasicion: 100% Aceites vegetaies, acidos grases, alcalis, secuestranies, preserventes, agua desionizada tratada.
Alentamente,
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PROTOCOLQO DE PRUEBA

N° Certificado;
Feeha ;

NRO.1320C-22L
20/0712022

CONSORCIQ ICA SUR
GOBIERNQ REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN
LOS CENTROS POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA
MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LENGUA, DISTRITC DE

CHANGUILLO- NASCA- ICA

SEGUN ESPECIFICACION ;

"Especificaciones Técnicas de Conexiones Inyectadas™

PRODUCTO CODO 8P 1/2"x80° CODO SP 1"x90°
CANTIDAD 300 UNIDADES 100 UNIDADES
o o R CONEXION Requerido | Obtenido | Requerido | Obtenido
Diametro Nominal {(mm) 21 33
Espesor Minimo Pared de Cuerpe (mm) 1.8 25 4,3 4.68
Espesor Minimo Pared de Campana (mm) 1.8 2.4 3.4 4.85

Diametro '"teé:;g;ﬁ:‘?iﬁf" laEntrada | o59-21.3 21.1 332 -33.4 33,20

Biametro !ntgrai:;:‘oam(:‘:; enelFondo | 208-210| 2098 |328-330 o
Presién Hidrostétic: S::::nida (Bar) Durante 42 42 42 42
NICOLL PERU S.A.
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N® Certificado: NRO.1318C-22L
Fecha : 20/07/2022
CLIENTE ;. CONSORCIO ICA SUR
ENTIDAD ;. GOBIERNQO REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL
OBRA : CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN

LOS CENTROS POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA
MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LENGUA, DISTRITO DE

CHANGUILLO- NASCA- ICA

SEGUN ESPECIFICACION : "Especificaciones Técnicas de Conexiones Inyectadas"

PRODUCTO

UNION 8P 1/2"

CANTIDAD

200 UNIDADES

CARACTERISTICAS DE LA CONEXION
INYECTADO '

Requerido | Obtenido

Diametro Nominal (mm) 21

Espesor Minimeo Pared de Cuerpo (mm) 35 87T

Espesor Minimo Pared de Campana (mimj) 2.8 5,01
Diametro Interior Promedio en la Entrada 20.9-21.3 29

Campana (mm)

Diametro Interior Promedio en el Fondo
Campana {(mm)

208-21,0 208

Presién Hidrostatica Sestenida (Bar) Durante
1 Hora

42 42

NICOLL PERU S.A,
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CARTA CG 0752 - 2022 n‘?nisg

Lurin, 20de Julio del 2022

CARTA DE GARANTIA

Cliente:
CONSORCIO ICA SUR

Entidad:
GORIERNG REGIONAL DE ICA SEDE CENTRAL

QObra:

CREACION Y AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIC DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS CHANGUILLO,
SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDC Y LA LENGUA, DISTRITO DE
CHANGUILLO- NASCA- ICA

De nuestra consideracion:
Por medio de Ia presente nos dirigimos a usted con la finalidad de presentar nuestra GARANTIA
para tubos y Conexiones de PVC.
Nicoll Perti S.A. Garantiza que los productos en su marca Nicoll cumplen con los coeficientes de
seguridad estipulados por las normas que aseguran el performance éptimo sin sufrir cambios en sus
propiedades mecanicas originales.

Tubes de Poli (Cloruro de Vinilo) No Plastificado PVC-U para Cenduccion de Desagiie Fabricados bajo

Norma NTP 399.003.
CODO 2" DES.X45 NICOLL GRIS 50 Unidades
CODO 2° DES X 30 MH NICOLL GRIS 50 Unidades
CODO 4" DES X 45 NICOLL GRIS 50 Unidades
CODO 4° X 90 GC NICOLL GRIS 50 Unidades

Tubos y acessoérios de Poli (Cloruro de Vinilo) No Plastificado PVC-U para Sistemas de Drenaje y
Alcantarillado Fabricados bajo Norma NTP ISO 4435:2005

TUBO ALC UF 200MM 525 X 6 M 250 Unidades
TUBO ALC UF 200MM S16.7X 6 M 50 Unidades

Lubricante para Tuberias y Conexiones de Unién Flexible

ER!K EMER&ON HU R TD RJOS
LUBRICANTE UF 1 GL. 20 Unidades BAREC ML L ALInID

Tuberia y Accesorios PVC Rigido para Conduccion de Fluidos a Presién Fabricados bajo Norma NTP

399.002
TUBO SP COEX 1/2" C10X5M NICOLL GRIS 100 Unidades
TUBO SP COEXT 3/4" C10X5M NICOLL GRIS 100 Unidades

UNION SP (1i27) NICOLL 200 Unidades
REDUC SP 3/4" 2 1/2° PNAS NIC. INY 100 Unidades T T
REDUCCION SP 1" 2 1/2 PNAS NICOLL INY 50 Unidades 78R gNSb £SG g RaLEs SAC.

CODO SP 112" X 90 NICOLL GRIS 300 Unidades

CODO $P 1" X 90 NICOLL GRIS 100 Unidades = o ,. TN
TAPON HEMBRA PRESION 26.5MM (3/4") S 00 Unidades = = . - 1ac
TAPON HEMBRA PRESION 21MM (1/2") SP 100 Unidades™~__Su¥t =v1%" = 0L
Anillo de caucho de union elastdmera segiin norma NTP-ISO 4633:2016 i \ —~
ANILLO ALC. 200 MM 100 Unidades /;g“ \k\\b, C»:.:—'___
" _"EDWIN GARGIA JURADO
P — Ay ihGEN[ERU CWH.
/ o (Ip 57343
/ 5«;1 NA Ronsf ICUEZ HILARID
TSR INGENIERD CWIL

Reg. CIP N° 183298
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reemplazado, siempre y cuando se
n el Reglamentoe Nacional de ia

En el caso que algin producto presentara fallas de fabricacion sera
cumplan las recomendaciones técnicas de instalacién vertidas e
Construccidn y nuestros manuales técnicos de instalacion,

Nicoll Perii S.A. Brinda capacitacién y asistencia técnica para sus obras.
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