
lSAN PEDRO 
INFORME MENSUAL N°02 DE LA SUPERVISIÓN — OCTUBRE 2018 

INFORME MENSUAL N° 002-2018 - MACE/SO.  

A : CONSORCIO SAN PEDRO. 

DE : lng° Marlo Alex Cabrera Espinoza. 
Supervisor de Obra. 

ASUNTO : Presentación de Informe Mensual de Supervisión de Obra 
(Octubre) - Valorización N° 03. 
Obra: "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, 
Provincia de Pisco-Ica". 

REFERENCIA : Contrato de Consultoría de Obra N°001 - 2018- GORE - CA. 

FECHA : ca 06 de Noviembre del 2018. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de manifestarle que en 

cumplimiento de mi función como Supervisor de Obra y mediante el presente Informe 

Mensual de Obra, hago de su conocimiento el Avance respectivo de la Obra, 

indicán dale las recomendaciones y conclusiones correspondientes: 

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.  

Nombre de la Obra : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de 

Pisco, Provincia de Pisco-Ica 

Licitación Pública : Licitación Pública N° 002— 2018 — Primera 

convocatoria. 

Fuente de Financiamiento : Ordinaria, Recursos Determinados. 

Modalidad del Concurso : A Suma Alzada. 

Monto del valor Referencial : 5/. 14,153,943.79 Incluido GV. 

Factor de Relación : 0.98500. 

Monto del Valor Contratado : SI. 13,941,634.63 Incluido GV. 

Contratista : CONSORCIO INGENIERÍA PERÚ. 

Supervisión : CONSORCIO SAQN PEDRO. 

Domicilio Legal del Contratista : Jr. General Varela N° 2021 (mt 19) Pueblo Libre — 

Lima. 

Residente de Obra ng. Héctor Fabian Namuche Lazaro. 

Supervisor de Obra Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza. 

Inicio de actividades de la Supervisión 12 de Setiembre 2018. 

Monto del Presupuesto Contratado : Costo Directo SI. 10,430,319.67 

Gastos Generales (8%) SI. 834,425.57 

Utilidades (7%) SI. 730,122.38 
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Subtotal SI. 11,994,867.62 

Factor (0.985) Sl. 11,814,944.60 

IGV (18%) SI. 2,159,076.17 

TOTAL SI. 13,941,634.63 

Fecha de Inicio de la Obra 

Fecha de Término de la Obra 

Plazo de Ejecución 

Fecha de Suscripción del Contrato 

Fecha de Entrega de Terreno 

Monto del Adelanto Directo 

Monto del Adelanto Directo 

Fecha de Adelanto Directo 

Monto del Adelanto por materiales 

Monto del Adelanto por materiales 

Fecha de Adelanto por materiales  

17 de Agosto 2018. 

12 de Febrero 2019. 

180 días Calendarios. 

06 de Agosto 2018. 

l6de Agosto 2018. 

SI. 1181,494.46 sin l.G.V. 

S/. 1,394,163.46 con l,G.V. 

l5de Agosto 2018. 

S/. 2,362,988.32 sin l.G.V. 

SI. 2,788,326.93 con GV. 

:.28 de Setiembre 2018. 

o 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

"MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, 
PROVINCIA DE PISCO-ICA". 

1L UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

Se ubico en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Pisco, Provincia de 

Pisco - ¡ca. 

lii. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Mejorar la capacidad adecuada del Recinto Deportivo del Estadio de 
Pisco y brindar una satisfacción a la población en las diferentes actividades 
deportivas para llevar acabo sus competencias deportivas Locales, 
Regionales y Nacionales. 

1V. METAS DEL PROYECTO 

y. Tribuna Modulo A: 
Se construirá un módulo, cuenta con SS.HH. Paro Damas y Caballeros, 

cuenta con dos áreas para oficinas de usos múltiples, cuenta con 13 

gradas para satisfacer la demanda de espectadores. 

8, Tribuna Modulo B: 
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Se construirá tres módulos, Cuenta con 13 gradas para satisfacer ¡o 
demando de espectadores. 

C. Tribuna Modulo C: 

Se construirá un módulo, cuenta con SS.HH. Para Domas y 
Caballeros, cuento con dos áreas para camarín de deportistas, 
cuenta con 2 tunes de ingreso a! campo deportivo de concreto 
armado, cuenta con 18 gradas para satisfacer la demando de 
espectadores. 

D. Tribuna Módulo D: 

Se construirá dos módulos, Cuenta con 18 gradas para 
satisfacer ¡a demanda de espectadores y con cobertura de 
estructura metálica. 

E. Tribuna Occidente: 
Se construirá Tres módulos de Tribunas con cobertura metálica: 

F. Tribuna Oriente: 
Se construirá Cuatro módulos de Tribunas sin cobertura metálica: 

G. Pista Atlética: 
Se construirá una pisto atlética con base y sub base de afirmado 
compactado, una capa de asfalto de 1" y  acabado con pisto 
atlética sintética monocapa 13 mm con ocho carriles. 

II. Campos de Fulbito: 
Se construirán tres campos de fulbito de 20x30 mt con acabado de 
Gros Sintético 

1. Campo de Futbol: 
Se construirá con sembrado de Grass natura! de medidas 
reglamentarias de 105x65 mt. las cuales cuenta con dos arcos de 
futbol para la Liga Provincial. 

.1. Banca de Suplentes: 
Se construirá 02 bancas de suplentes para los deportistas. 

K. Cerco Olímpico: 
Se construirá con mallo tejida alambre galvanizado plastificado 
¡0(3.40mm) color verde petróleo cocada 2" x 2" que se construirá en 
el contorno de lo pisto atlética. 

L Caseta para Arbitro: 
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Se construirá una caseta para arbitro con sus respectivos SS.HH. 

LL iluminación de Campo Deportivo: 

Se construirá con 4 torres de iluminación con 112 REFLECTORES MARCA 
PHILLIPS, MODELO ARENA VISION MVF4O3, MHN-SA2000W/956 AS SI 

400V, 60 Hz para la iluminación del campo deportivo. 

B. AVANCE DE OBRA. 

1. OBRAS PROVISIONALES 
07 OBRAS PROVISIONALES 
01.02 MmGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 0.17 glb 

V. : PISTA ATLETICA 

08 PISTA ATLETICA 
08.01 SARDINELES PERALTADOS 
08.01.01 SARDINELES 
08.01.01.01 EXCA VACION A MANO EN TERRENO NORMAL 830.83 m3 
08.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1038.54 m3 
08.01.02 CONCRETO ARMADO 
08.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SARDINELES PERALTADOS 

¡83.82 m2 
08.0 1.02.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN SARDINELES PERALTADOS CARA VISTA 

27.58 m3 
08.0 1.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA SARDINELES 

1139.52 kg 

08.0 1.03 JUNTAS DE DILATACION 
08.01.03.0 1 JUNTA DE DILATACION e=1" 
08.0 1.04 PINTURA 
08.02 PISTA 
08.02.02 PAVIMENTO 
08.02 .02.02 BASE GRANULAR E=0. 15 m 
08.02.02.03 SUB BASE GRANULA e=0. 15 m 

VI. : CAMPO DEPORTIVO 
09 CAMPO DE FUTBOL Y AREA DE SUPLENTES DE GRASS NATURAL 
09.02 PAVIMENTO 
09.02.03 TIERRA DE CHACRA E= 0.30 M. 

82.45 m 

4154.14 m2 
4154.14 m2 

9320.40 m2 

VIS. CAMPOS DE FULB ff0 

10 CAMPO DE FULBITO DE GRASS SINTETICO 
¡0.02 PAVIMENTO 
10.02.02 BASE GRANULAR E=0. ¡5 m 1500.00 m2 
10.02.03 51)8 BASE GRANULA e0. ¡5 m 1500.00 m2 
11 CERCO OLIMPICO 
11.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO 
11.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
11.01.01.01 EXCA VACIONA MANO EN TERRENO NORMAL ¡4.91 m3 
11.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 19.38 m3 
11.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30 % P.G. 
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CUADRADA 6 X 8 X 6.3 mm 252.00 
PLACA DE ANCLAJE DE 3/8 INC. CARTELAS DE RIGIDEZ 42.00 
VIGA PRICIPAL CURVA CON TUBO DE 3 X 4 mm 236.25 

12.04.02 
12.04.04 

m2 
kg 
m 
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14.91 m3 
11.01.03 CONCRETO ARMADO 
11.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA SOBRECIMIENTO 

71.55 m2 
11.01.03.02 CONCRETO FC=2 10 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO CARA VISTA 5.37 m3 

11.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA SARDINELES 
250.43 kg 

11.01.04 JUNTAS DE OlLA TACION 
11.01.04.01 JUNTA DE DILATACION e= 1' 8.95 m 
11.02 ESTRUCTURA METALICA 
11.02.01 POSTE DE TUBO ACERO NEGRO DE 2 1/2" 18.50 und 
11.02.02 ANCLAJE PARA TUBOS. 18.50 und 

12 COBERTURA LIVIANA PARA EL CAMPO DEPORTIVO 03 UNO 
12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
12.0 1.01 EXCA VACION A MANO EN TERRENO NORMAL 78.62 m3 
12.0 1.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 47.17 m3 

12.02 CONCRETO SIMPLE 
12.02.0 1 SOLADOS DE F'C ¡00 KG/CM2 E= 0. 10M 6.05 m3 

12.03 CONCRETO ARMADO 
12.03.0 1 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 36.29 m3 
¡2.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 7 19.71 kg 

¡2.03.03 CONCRETO fc=2 10 kglcm2 PARA COLUMNAS. 8.40 m3 
¡2.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA COLUMNAS. 685.44 

kg 
¡2.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS 75.60 m2 
12.04 ESTRUCTURA METALICA 
12.04.0 1 SUMiNISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE TUBO LAC ASTM ASQO SECCION 

12.04.05 REFUERZO INTERIOR DE VIGA PRICIPAL CURVA CON TUBO DE 2 X 3 mm 335.58 
m2 

VIII : BANCO DE SUPLENTES 

13 BANCO DE SUPLENTES 
13.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
13.01.01 EXCA VACION A MANO EN TERRENO NORMAL 
13.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
13.02 CONCRETO SIMPLE 
13.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 1:10 +30 % F.G. 
¡3.03 CONCRETO ARMADO 
13.03.01 CONCRETO fc=2 ¡0 kg/cm2 PARA BANCA DE SUPLENTES 
13.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
¡3.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

27.86 m3 
36.22 m3 

9.72 m3 

4.73 m3 
239.79 kg 
63.06 m2 

IX : CASETA DE ARBR (TOS 
¡4 CASETA PARA ARBJTROS 
14.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
¡4.04.0 1 BASE GRANULAR PIVEREDA E=JOCM ¡.70 m2 
14.04.02 VEREDA DE CONCRETO FC= 140 kg/cm2 E= 10cm, ACABADO C:A 1:2 1.70 m2 
¡4.05 CONCRETO ARMADO 
¡4.05.03 VIGAS 
14.05.03.0 1 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGA DE BORDE ¡.27 m2 
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I4.05.03.O2ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGA DE BORDE 
174.23 kg 

14.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGA DE BORDE 3.40 m2 
14.05.04 LOSAS ALIGERADAS 
14.05.04.OICONCRETO fc=210 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA 1.65 m2 
14.05.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA 

75.15 kg 
14.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS 15.03 m2 
14.05.04.O4LADRILLO DE TECHO DE ARCILLA DE 30 x 30 x 15 cm 99.28 pzo 
14.06 ALBAÑILERIA 
14.06.01 MURO DE LADRILLO K.K. J8HCS. 9x13x24 cm.- APAREJO DE SOGA TIPO CARA VISTA 

19.52 m2 
14. 14 INSTALACIONES SANITARIAS 
14. 14.01 SISTEMA DE DESAGUE 
14.14.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 4.00 pto 
14.14.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" 1.00 pto 
14.14.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 4" 1.00 pto 
14.14.01.04 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 2.00 pto 
14.14.01.05 TUBERIA PVC SAL PIDESAGUE D=4' 30.00 m 
14.14.01.06 TUBERIA PVC SAL PIDESAGUE D=2' 8.00 m 
14.14.01.07 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" 2.00 und 
14.14.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 
¡4.14.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C- lOO ¡/2" 5.00 pto 
14.14.02.02 TUBERIA DE PVC SAP C- lO D= 1/2" 18.00 m 
¡4.14.02.03 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 1.00 und 
14. 15 INSTALACIONES ELECTRICAS 
14.15.01 CENTRO DE LUZ EN TECHO, ¡NC. ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X40W + PANTALLA 

ACRILICA 2.00 pto 
14.15.02 SALIDA PARA BRAQUETE INC. FOCO AHORRADOR 40W 1.00 pto 
14.15.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA 1.00 pto 

X ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 
15 ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 
15.ol ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 10/22.9 KV 
15.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION OBRA CIVIL DE SUB ESTACIÓN 
15.01.06.03 CASETA DE LADRILLO DE 5M x 3M X 3.43M 0.90 glb 
¡5.02 ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN 400/230 V DEL ESTADIO MUNICIPAL 'TEOBALDO 
PINILLOS OLAECHEA": ILUMINACIÓN CAMPOS AUXILIARES. VÍAS DE TRÁNSITO.  
OFICINAS, SS.HH., VESTUARIOS, OTROS  
15.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
15.02.02.01 EXCA VACION DE HOYOS PARA POSTE DE CAC ¡3.00 m 20.00 und 
15.02.02.03 EXCAVACIÓN MASIVA MECANICA MATERIAL SUELTO 622.72 m3 
15.02.02.06 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 480.00 m3 
¡5.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS SOPORTE PARA ILUMINACIÓN DE 

CAMPOS AUXILIARES Y VÍAS DE TRÁNSITO 
15.02.03.01 SOLADO PARA POSTES 20.00 und 
15.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SUBTERRÁNEO PARA ILUMINACIÓN DE 

CAMPOS AUXILIARES Y VÍAS DE TRÁNSITO 
15.02.04.01 CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX N2XOH 3- 1x50 mm2 + 1x50 mm2 

(N) 0.6/1.0 KV 172.31 m 
15.02.04.02 CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREE'TOX N2XOH 3- 1x25 mm2 + 1x25 mm2 

(N) 0.6/1.0 KV 193.83 m 
15.02.04.03 CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX N2XOH 3-1x6 mm2 + 1x6 mm2 (N) 

0.6/1.0 KV 22 1.83 m 
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15.03 ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN 400/230 V DEL ESTADIO MUNICIPAL ILUMINACION 
ESPECIAL 

15.03.02 MOVIMIENTO DE TiERRAS 
15.03.02.01 EXCA VACION DE HOYO PARA CIMENTACION DE ESTRUCTURA METALICA 

TUBULAR DE 21 M 4.00 i.rnci 
15.03.02.02 EXCA VACION DE HOYOS PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 4.00 und 
15.03.02.03 EXCAVACIÓN MASIVA MECANICA MATERIAL SUELTO 186.00 m3 
15.03.02.06 ELIMINACION MATERIAL CARG. 125 HP VOLQUETE 6M3 V-30 D=IOKM 

145.04 rn3 
15.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS SOPORTE PARA ILUMINACION DE 

CAMPO DE FUTBOL 
15.03.04 SUMINISTRO E INSTALAC ION DE CONDUCTOR SUBTERRANEO PARA ILUMINACION DE 

CAMPO DE FUTBOL 
15.03.04.04 BUZÓN ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN 5.00 glb 

XI : OTROS 
16 OTROS 
16.01 SEGURIDAD Y SALUD 
16.01.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD DEL TRABAJO 0.17 glb 

16.01.02 CHARLAS DE SEGURIDAD 0.17 glb 

16.01.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0.17 glb 

16.0 1.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.17 glb 

16.06 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y BOLETERIA 
¡6.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 
16.06.03.05 BASE GRANULAR PI VEREDA E= ¡0CM 39.00 m2 
16.06.03.06 VEREDA DE CONCRETO FC-140 kg/cm2 E=10 cm. ACABADO C:A ¡:2 

39.00 m2 

¡6.06.04 CONCRETO ARMADO 
¡6.06.04.05 VIGAS 
¡6.06.04.05.0 1 CONCRETO f'c=2 10 kg/cm2 PARA VIGA DE BORDE 10.93 m2 
16.06.04.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGA DE 

BORDE 1,027.99kg 
¡6.06.04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGA DE BORDE 

77.90 m2 
16.06.04.06 LOSAS ALIGERADAS 
16.06.04.06.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA ¡¡.73 m2 
¡6.06.04.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA 

831.40 kg 
¡6.06.04.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS 237.55 m2 
16.06.04.06.04 LADRILLO DE TECHO DE ARCILLA DE 30 x 30 x 15 cm l,889.00pza 
¡6.06.05 ALBAÑILERIA 
16.06.05.01 MURO DE LADRILLO K.K. ¡8HCS. 9x13x24 cm.- APAREJO DE SOGA TIPO 

CARA VISTA ¡25.23 m2 
16.06. 13 INSTALACIONES SANITARIAS 
16.06.13.01 SISTEMA DE DESAGUE 
16.06.13.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 4.00 pto 
16.06.13.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4' 1.00 pto 
16.06.13.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 4" 1.00 pto 
16.06.13.01.04 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2' 2.00 pto 
16.06.13.01.05 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=4' 20.00 m 
16.06.13.01.06 TUBERÍA PVC SAL PIDESAGUE D=2' 8.00 m 
¡6.06.13.01.07 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" 2.00 und 
¡6.06.13.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 
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16.06.13.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-I0 0 1/2' 4.00 pto 

16.06.13.02.02 TUBERIA DE PVC SAP C- ¡0 0 1/2' 18.00 m 

¡6.06.13.02.03 VÁLVULA COMPUERTA DE 1/2" 1.00 unci 

¡6.06.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

16.06.14.0 ¡ CENTRO DE LUZ EN TECHO. INC. ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X40W + 

PANTALLA ACRILICA 16.00 pto 

16.06. 14.O2SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T A PRUEBA DE AGUA 
¡1.00 pto 

C. DESCRIPCIÓN PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE  
PARTIDA ESPECÍFICA.  
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VII. :CAMPOSDEFULBITO 
10 CAMPO DE FULBITO DE GRASS SINTE11CO 
10.02 PAVIMENTO 
10.02.02 BASE GRANULAR E=0.15 m 1500.00 m2 

10.02.03 SUB BASE GRANULA e=O.15 m 1500.00 m2 

11 CERCO OUMPICO 

11.01 SOBRECIMIENTO REFORZADO 
11.01.01 MOVIMIENTO DE TiERRAS 

11.01.01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 14.91 m3 

11.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 19.38 m3 

11.01.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. 14.91 m3 

11.01.03 CONCRETO ARMADO 

11.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA SOBRECIMIENTO 71.55 m2 

11.01.03.02 CONCRETO FC210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO CARAVISTA 5.37 m3 

11.01.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA SARDINELES 250.43 kg 

11.01.04 JUNTAS DE DILATACION 

11.01.04.01 JUNTA DE DILATACION e=1 8.95 m 

11.02 ESTRUCTURA METAUCA 
11.02.01 POSTE DE TUBO ACERO NEGRO DE 2 1/2 18.50 und 

11.02.02 ANCLAJE PARA TUBOS. 18.50 und 

12 COBERTURA UV1ANA PARA a CAMPO DEPORTiVO 03 UND 
12.01 MOVIMIENTO DE TiERRAS 

12.01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 78.62 m3 

12.01.02 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 47.17 m3 

12.02 CONCRETO SIMPLE 
12.02.01 SOLADOS DE FC 100 KG/CM2 E=0.1OM 6.05 m3 

12.03 CONCRETO ARMADO 
12.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS 36.29 m3 

12.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS 719.71 kg 

12.03.03 CONCRETO fc=210 kg/cm2 PARA COLUMNAS. 8.40 m3 

12.03.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA COLUMNAS. 685.44 kg 

12.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS 75.60 m2 

12.04 ESTRUCTURA METAUCA 
12.04.01 SUMIN ISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE TUBO LAC ASTM A500 SECCION CUADRADA 6 X 252.00 m2 

12.04.02 PLACA DE ANCLAJE DE 3/8" INC. CARTELAS DE RIGIDEZ 42.00 kg 

12.04.04 VIGA PRICIPAL CURVA CON TUBO DE 3 X 4 mm 236.25 m 

12.04.05 REFUERZO INTERIOR DE VIGA PRICIPAL CURVA CON TUBO DE 2 X 3 mm 335.58 m2 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO 

DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 

U. : OBRAS PROVIS$ONALES 
01 OBRAS PROVISIONALES 

01.02 MIT1GACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 0.17 glb 

y. : PISTAATLE11CA 

08 PISTA ATLE11CA 

08.01 SARDINELES PERALTADOS 

08.01.01 SARDINEI.ES 

08.01.01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 830.83 m3 

08.01.01.02 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 103854 m3 

08.01.02 CONCRETO ARMADO 
08.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CAR.AVISTA EN SARDINELES PERALTADOS 183.82 m2 

08.01.02.02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN SARDINELES PERALTADOS CARAVISTA 27.58 m3 

08.01.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA SARDI NELES 1139.52 kg 

08.01.03 JUNTAS DE DILATACION 
08.01.03.01 JUNTA DE DILATACION e=1" 82.45 m 

08.01.04 PINTURA 

08.02 PISTA 

08.02.02 PAVIMENTO 

08.02.02.02 BASE GRANULAR E=O.15 m 4154.14 m2 

08.02.02.03 SUB BASE GRAN ULA e=O.1.5 m 4154.14 m2 

VI. : CAMPO  DEPOR11VO 
09 CAMPO DE FUTBOL Y AREA DE SUPLENTES DE (iRASS NATURAL 
09.02 PAVIMENTO 
09.02.03 11ERRA DE CHACRA E= 0.30 M. 

   

   

 

9320.40 m2 
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U U 3. 

VIII BANCO DE SUPLENTES 

13 BANCO DESUPLENTES 
13.01 MOViMIENTO DE TIERRAS 

13.01.01 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL 27.86 m3 

13.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 36.22 m3 

13.02 CONCRETO SIMPLE 

13.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G. 9.72 m3 

1103 CONCRETO ARMADO 
13.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA BANCA DE SUPLENTES 4.73 m3 

13.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4206 kg/cm2 GRADO 60 239.79 kg 

13.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 63.06 m2 

IX : CASETA DE ARBRITOS 

14 CASETA PARA ARBITROS 

14.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

14.04.01 BASE GRANULAR P/VEREDA Er10CM 1.70 m2 

14.04.02 VEREDA DE CONCRETO FC=140 kgJcm2 E=l0cm, ACABADO C:A 1:2 1.70 m2 

14.05 CONCRETO ARMADO 

14.05.03 VIGAS 
14.05.03.01 CONCRETO Vcr210 kg/cm2 PARA VIGA DE BORDE 1.27 m2 

14.05.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4206 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGA DE BORDE 174.23 kg 

14.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGA DE BORDE 3.40 m2 

14.05.04 LOSAS AUG ERADAS 
14.05.04.01 CONCRETO f'c=2lokg/cm2 EN LOSA ALIGERADA 1.65 m2 

14.05.04.02 ACERO CORRUGADO FY= 4206 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA AUGERADA 75.15 kg 

14.05.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS 15.03 m2 

14.05.04.04 LADRILLO DE TECHO DE ARCILLA DE 30 x 30 x 15cm 99.28 pza 

14.06 ALBAÑILERJA 

14.06.01 MURODELADRILLOK.K. 18HCS.9x13x24cm.-APAREJODESOGATIPOCARAVISTA 19.52 m2 

14.14 INSTALACIONES SANITARIAS 
14.14.01 SISTEMA DE DESAGUE 
14. 14.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 4.06 pto 

14.14.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL4" 1.06 pto 

14.14.01.03 SALiDA VENTILACION DE PVC-SAI 4" 1.06 pto 

14.14.01.04 SALiDA VEN11LACION DE PVC-SAL 2' 2.06 pto 

14.14.01.05 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=4" 30.06 m 

14.14.01.06 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=2" 8.00 m 

14. 14.01.07 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" 2.00 und 

14.14.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 
14.14.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-100 1J2" 5.00 pto 
14.14.02.02 TUBERIA DE PVC SAP C-10 0=1/2' 18.00 m 
14.14.02.03 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 1.00 und 
14.15 INSTALACIONES EI.ECTRICAS 

14.15.01 CENTRO DE LUZ EN TECHO, INC. ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X4OW + PANTALLA ACRILICA 2.00 pto 
14.15.02 SALIDA PARA BRAQUETE INC. FOCO AHORRADOR 40W 1(X) pto 
14.15.03 SAUDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LT. A PRUEBA DE AGUA 1.00 pto 



X : ILUMINACION DECAMPO DE FUTBOL 

15 ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 

15.01 ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 10/22.9 XV 

15.01.06 SUMlNISTRO E INSTALACION OBRA CIVIL DE SUB ESTACIÓN 

15.01.06.03 CASETA DE LADRILLO DE SM x 3M X 3.43M 0.90 glb 

ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN 400/730V DEL ESTADIO MUNICIPAL "TEOBALDO PINIU.OS OLAECHEA":. 

MOVIMIENTO DE I1ERRAS 

EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTE DE CAC 13.00 m 20.00 und 

EXCAVACIÓN MASIVA MECANICA MATERIAL SUELTO 622.72 m3 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 480.00 m3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS SOPORTE PARA ILUMINACIÓN DE CAMPOS AUXIliARES Y  . 

SOLADO PARA POSTES 20.00 und 

SUMINISTRO E INSTAI.ACION DE CONDUCTOR SUBTERRÁNEO PARA ILUMINACIÓN DE CAMPOS AUXIUARE. 

CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX N2XOH 3-150 mm2 + 1x5Omm2(N) 0.6/1.0 KV 172.31 m 

CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX N2XOH 3-1x25 mm2 + 1x25 mm2 (N) 0.6/1.0 KV 193.83 m 

CONDUCTOR DE COBRE TIPO FREETOX N2XOH 3-1x6 mm2 + 1x6 mm2 (N) 0.6/1.0 KV 221.83 m 

ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN 400/230V DEL ESTADIO MUNICIPAL ILUMINACION ESPECIAL 

MOVIMIENTO DE 11ERRAS 

EXCAVACION DE HOYO PARA CIMENTACION DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR DE 21 M 4.00 und 

EXCAVACION DE HOYOS PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 4.00 und 

EXCAVACIÓN MASIVA MECANICA MATERIAL SUELTO 186.00 m3 

ELIMINACION MATERIAL CARG. 125 HP VOLQUETE 6M3 V=30 0=10KM 145.04 m3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS SOPORTE PARA ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL 

SUMiNISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR SUBTERRANEO PARA ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL. 

BUZÓN ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN 5.00 glb 

15.02 

15.02.02 

15.02.02.01 

15.02.02.03 

15.02.02.06 

15.02.03 

15.02.03.01 

15.02.04 

15.02.04.01 

15.02.04.02 

15.02.04.03 

1503 

15.03.02 

15.03.02.01 

15.03.02.02 

15.03.02.03 

15.03.02.06 

15.03.03 

15.03. 04 

15.0304.04 

XI OTROS 

16 OTROS 

16.01 SEGURIDADYSALUD 

16.01.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN YADMINISTRACIÓN DELPLAN DESEGURIDADYSALUDDEL 0.17 glb 

16.01.02 CHARLAS DE SEGURIDAD 0.17 glb 

16.01.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 0.17 glb 

16.01.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 0.17 glb 

26.06 OFICINAS ADMINISTRA11VAS Y BOLETERIA 

16.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

16.06.03.05 BASE GRANULAR P/VEREDA E=1OCM 39.00 m2 

16.06.03.06 VEREDA DE CONCRETO FC'=140 kg/cm2 E=10 cm, ACABADO C:A 1:2 39.00 m2 

16.06.04 CONCRETO ARMADO 

16.06.04.05 VIGAS 

16.06.04,05.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA VIGA DE BORDE 10.93 m2 

16.06.04.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA VIGA DE BORDE 1,027.99 kg 

16.06.0405.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGA DE BORDE 77.90 m2 

16.06.04.06 LOSAS ALIGERADAS 

16.06.04.06.01 CONCRETO f'c=210 kgJcm2  EN LOSA AUGERADA 11.73 m2 

16.06.04.06.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA 831.40 kg 

16.06.04.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS AUGERADAS 237.55 m2 

16.06.04.06.04 LADRILLO DE TECHO DEARCILLA DE 30x 30x 15cm 1,889.00 pza 

16.06.05 ALBAÑILERIA 

16.06.05.01 MURO DE LADRILLO K.K. 18HCS. 9x13x24 cm.- APAREJO DE SOGA TIPO CARAVISTA 125.23 m2 

16.06.13 INSTALACIONES SANITARIAS 

16.06.13.01 SISTEMA DE DESAGUE 

16.06. 13.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" 4.00 pto 

16.06. 13.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4 1.00 pto 

16.06.13.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL4" 1.00 pto 

16.06.13.01.04 SAU DA VENTILACION DE PVC-SAL 2" 2.00 pto 

16.06.13.01.05 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=4" 20.00 m 

16.06.13.01.06 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D2" 8.00 m 

16.06. 13.01.07 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" 2.00 und 

16.06.13.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 

16.06. 13.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 01/2' 4.00 pto 

16.06.13.02.02 TUBERIA DE PVC SAP C-10 01/2" 18.00 m 

16.06. 13.02.03 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" 1.00 und 

16.06.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 

16.06.14.01 CENTRO DE LUZ EN TECHO, INC. ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X40W + PANTALLA ACRIUCA 16.00 pto 

16.06.14.02 SAUDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE +LT. A PRUEBA DE AGUA 11.00 pto   
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1' 

D. AVANCES DE OBRA.  

CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO 

AVANCES 

VALODEZACTON 

AVANCE PROGRAMADO AVANCE REAL 

MENSUAL AC01LADO MENSUAL ACLPHULADO 

SI. '1. SI. % SI. 11. 

150507.85 1.274% 150,507.85 1.27% 298,492.71 2.53', 298,49271 2.53% 

949,314.27 8.035% 1,099,822.12 9.31% 600,490,14 5.0E 898,982.85 7.61% 

OdIO 923,595.86 7,82/ 2,023,417.98 17.13% 725.738.99 ,i1' 1,624,721.84 13.75% 

Nc918 1,521,183.34 12.88% 3,544,601.32 30.00% 

Ds-18 2,603,565.85 22,04% 6,148,167.17 52.04% 

Ene.19 4,509,201.27 38 17% 10,657,368.44 90.20% 

FIN (128.2/2019) 1,157,576.18 9.80% 11,814,944.62 100.00% 

TOTAL CI 11,814,944.61 100.00% 1,624,721.84 13.75% 

ATRASO 
() IV.IB TOTALES SI.8.V. 

.338% 

ESTADO DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL.  

008* 'MEJORAMJENTO DEL RECINTO DEPORTIVO 

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS(CONTRATO PRINCIPAL1 

DEL DISTRITODE PISCO. PROVINCIA DE PISCO- CA". 

ATADO : GOEIERNO REGEONAL DO ICA 

LATIDA CONSORCIO NGE84IERIA PERO MONTO TOTAL CONTRATADO SI. 13,941,634.63 

PISCO FECHA DE INICIO DE OBRA 1710812018 

MEDIO 

OCALEAD 

PISCO 

: PISCO P05810' SANIA ROSA 

PLAZO CONTRACTUAL 

AMPLIACION DE PLAZO N' El 

lEO O/a, CalendarIo, 

DUSOR DR OUA INGJ&&RIOAIEXCAERERAESPTNOZA FECHA DE TERMINO 080884 12.10212008 

NANDUER DR OlLA (NG. HICIOR PARAN NA'AOCHE LA1AEO 

VAIOIITAOÓA VALOIZAN U IN GV 

MONTO 
IRAIRTIADO 

(EN NOVO 

DEDUCCIONES 09109 MONTO NETO ESCINDO 

%DR AVANCE ONSftVA0OW 
011611820* MU/ANO 

NONIO 
VALOREADO 

IFAITIES 
OARANIIA Of DEI 

CBMPOMIENIO 

AMORTIZACIONES 

SRA TOTAl LUCIrlO GV ITAS) 
VA LOADA ClON 

00806 
ADELANTO M,NJRILAIEI 

HAIOTIZACTON R'0I 940110,329 

YALI1ACÓINDI DII. 17/06/22.8 VI 31/06/7.119 21541271 51211 219.0*649 2684927 26049.77 2U2IA.21 49,45693 317.47653 161% 

VALORTDAION VOZ Ochcnrbrl. 0619 
906900 

VAACIIII410?IDEOI/O9/06I8 HL 06/06/0619 68649614 ¿lISA 408,961. 23 IO0490l 44049.01 598.9I2.22 97,244.20 ¿36274.42 0.0110 

VALONSAOON VBD 

999390% 0909440 VAI.ACÓIEDOI)DROIIIO/2318 HL 31/10/0619 7211060'? 2419.13 72620(12 725/306 30.36561 254.939.12 371 .24640 ¿4.428.21 438.084.71 614% 

TOTAL 1.624.721.84 331299 1.62823483 OSO 168.472.17 284,36543 446.838.86 1.181,39643 212.651.43 1,394.04825 18.75% 

El estado de las Valorizaciones con respecto al Monto del Contrato Principal, nos da como 

situación de la Obra por mes que esta se encuentra atrasada, como se muestra en el 

Cuadro Resumen de las Valorizaciones presentadas; presentando hasta la fecha un Monto 

acumulado Ejecutado de S/.1'624,721.84 Soles con un porcentaje ejecutado acumulado de 

13.75%; con respecto al Monto Programado de S/.2,023,417.98 soles con un porcentaje 
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programado de 17.13%; lo que a la Fecha indica que la Situación de la Obra Total se 

encuentra atrasada. 

REAJUSTES DE OBRA.  

En la presente valorización correspondiente al Mes de Octubre 2018, se está reconociendo 

a la Contratista un reajuste de SI. 2,469.13 Soles SIIGV, el mismo que está sustentado 

con el cuadro de reajustes de la presente valorización y hasta la fecha se tiene un Monto 

acumulado de Reajuste de SI. 3,512.99 Soles S/lGV; Tal como se muestra en el Cuadro 

Resumen de la Valorización N° 03. 

ADICIONALES DE OBRA.  

Hasta la fecha no se han presentado ningún adicional en la Obra. 

ESTADO DE LOS ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA.  

Adelanto Directo.  

El Adelanto Directo ya ha sido efectuado, con fecha 15 de Agosto 2018, con un Monto de 

SI. 1,394,163.46 soles Incluido I.G.V. 

Adelanto de Materiales.  

El Adelanto por Materiales ya ha sido efectuado, con fecha 28 de Setiembre 2018, con un 

Monto de SI. 2,788,326.93 soles Incluido I.G.V. 

RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA. (Anexos)  

•• RELACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. Anexos) 

CONSTANCIA DE PAGO DE LEYES SOCIALES Y OTROS APORTES. (Anexos) 

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines. 

Atentamente. 

.TLO ALE>' 
CIVIL 

CP r»3 
LE 3u;-Lc/,  

Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza 
CIP 104608 

SUPERVISOR DE OBRA 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO 

DE PISCO  -  PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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