
INFORME MENSUAL N° 06 DEL SUPERVISOR DE OBRA 

A ING. DARWIN TOMAS FLORES INCA 
Representante Legal del Consorcio Supervisión Chincha 

DE ING. HECTOR CUCHO OSIQUIANO 
Supervisor de Obra 

ASUNTO INFORME DE VALORIZACION N 06 CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018 

REFERENCIA (Expediente Técnico y Obra): "Mejoramiento, Ampliación de la Calidad del 

Servicio Educativo Integral de la I.E. N° 22273 y  de la I.E. N° 320 — Chavín - 

Provincia de Chincha-Departamento de ca" Código de SNIP N° 296152. 

FECHA ca, 06 de noviembre del 2018 

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo, y a la vez hacer llegar el INFORME N°06-2018, 

donde se presenta el Informe Mensual de supervisión, correspondiente al mes de Octubre deI 2018, de 

la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL 

DE LA lE. N° 22273 Y DE LA lE. N° 320 — CHAVIN, DISTRITO CHAVIN — PROVINCIA CHINCHA — 

ICA', del cual participo como Supervisor. 

DATOS GENERALES:  

Nombre de la Obra "Mejoramiento, Ampliación de la Calidad del 

Servicio Educativo Integral de la LE. N° 22273 y 

de la l.E. N° 320— Chavín - Provincia de Chincha-

Departamento de lca" 

Resolución de aprobación de Expediente Técnico: 

Fuente de financiamiento : Obra por Impuesto 

Modalidad del concurso: : Obra por impuesto 

Monto del valor referencial : 5 1. 4'358,515.80 

Nombre del Contratista : COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 

EMPRESA PARADIZO S.R.L. 

Domicilio legal de Contratista: 

Monto del presupuesto contratado 

Plazo de ejecución 

Fecha de suscripción del contrato: 

Fecha de entrega de terreno 

5/. 4'358,515.80 

180 días calendario 

23 de Mayo de 2018 

Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado): No otorgado 

Fecha de Cancelación del Adelanto Directo : No otorgado 
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Monto del adelanto para materiales (de haberse otorgado): No otorgado 

Fecha de cancelación del adelanto para material : No otorgado 

Calendario Valorizado de Avance de Obra : SI existe 

Calendario Valorizado de Acelerado de Obra (de existir) : Julio 2018 

Resolución de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir): No corresponde 

Resoluciones de Ampliación de Plazo (de existir) : No corresponde 

Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir) : No corresponde 

Resoluciones de Deductivos de Obra (de existir) : No corresponde 

DESARROLLO DE OBRA:  

Proceso constructivo y labores de Supervisión: Se ha controlado a excavación del terreno para la 
cimentación del módulo de computación y administración y se ha habilitado el acero de construcción para 
la columna, así mismo se ha controlado el vaciado de las zapatas, las pruebas del concreto que se ha 
utilizado atreves de las probetas. 

Se ha reiterado la falta de presencia de especialista de estructura y mecánica de suelos tal como lo 
establece el expediente técnico, atreves del cuaderno de obra, han hecho caso omiso. 

Han trabajado con poco personal de mano de obra no calificada y calificada, consecuentemente en un 
solo frente de trabajo, a pesar que se solicitó atraes del cuaderno de obra, incrementar el número del 
personal de trabajo y trabajar en vahos frentes, y a ritmo acelerado ya que la obra está atrasada y en 
estado critico. 

Cuaderno de Obra, anotaciones diarias: Se hace las anotaciones en los asientos del cuaderno de 
obra, en la que se indica a la Ingeniera Residente de Obra, que la obra está atrasada con respecto al 
nuevo cronograma de avance de obra por lo tanto incrementar el número de mano de obra calificada y 
no calificada y trabajar en diferentes frentes. 

Se le indica a la residente de obra, que el desmonte arrojado que está dentro del perímetro de la localidad 
de Chavín debe ser recogida y llevada a más de 2 km de distancia de la obra, como indica en el 
expediente técnico 

Se le indica en el cuaderno de obra que debe efectuarse la rotura de las probetas del concreto utilizado. 

Pruebas, controles y análisis: Se ha sacado muestras del concreto en probetas, utilizado en la zapata 
del módulo de computación y administración. 

Situaciones del Proyecto. Discrepancias, alternativas y soluciones: 

La obra está atrasada y en estado CRITICO. En el presente mes de octubre avanzo 1.59% y lo 
programado para el mes de octubre es de 13.27%. 

Lo programado acumulado al mes de octubre es de 98.35% y lo ejecutado acumulado ea-ese mismo 
tiempo es de 17.18%. 
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La empresa contratista EMPRESA PARADIZO S.R.L. empresa que está eecutando la obra , ha 

demostrado por el comportamiento durante los 162 días, que está ejecutando la obra, no cuenta 

con los recursos económicos suficientes, se le ha pedido atraves del cuaderno de obra, que 

incremente el personal de trabajo y trabaje en varios frentes ya que la obra está en ESTADO 

CRITICO; muy por lo contrario adeudan, al personal de trabajo tanto de la mano de obra 

calificada y no calificada ; en su gran mayoría ,estos han optado por retirarse del trabajo, causal 

que haya muy pocos laborando en la obra. 

Modificaciones del Proyecto: no existe. 

Controversias: planeamiento de las partes: no existe 

DESCRICION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

01 TRABAJOS GENERALES 
01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 01 CARTEL PARA LA OBRA 2.40 X 3.60 und 1.00 1.00 0.00 
01.01.02 ALMACEN DE OBRA gIb 0.80 080 0.20 

01.02 OBRAS PRELIMINARES 

01.02.01 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA glb 0.40 0.40 0.60 

01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA L 9Ib 0.90 0.90 0.10 

01 0203 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES glb 1.00 1.00 0.00 

01.02.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m3 80.00 80.00 0.00 
01.0208 ELIMINACION DE MATERIAL DEMOUDO CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 15M3 m3 80.00 80.00 - 0.00 

02 SECTOR INICIAL 
0201 ESTRUCTURAS 

020101 OBRAS PRELIMINARES 

0201.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 138.40 138.40 0.00 
02.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 138.40 138.40 0.00 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 35.16 35.16 0.00 
0201.0202 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 50.40 50.40 0.00 
02.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 112.10 11210 0.00 
02.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 32.53 3253 0.00 

0201.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 11.21 11.21 0.00 
02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO OSO 125HPNOLQ 151 m3 62.00 6200 
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

02.01.03.01 SOLADO PARAZAPATAS m2 36.00 36.00 0.00 
02.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGICM2 + 30% PO (E' W m3 13.08 13.08 0.00 
0201.03.03 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 5.39 5.39 0.00 
02.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 71.83 71.83 0.00 
02.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC140 KGICM2 EIOCM m2 112.10 11210 0.00 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

02.01.04.01 ZAPATAS 

02.01.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO £c210 kg/cm2 m3 18.00 18.00 
02.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 kg 456.96 456.96 0.00 
02.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 

02.01.04.02.01 VIGASDECIMENTACIONCONCRETO?c=210k9/cm2 m3 9.50 9.50 0.00 
02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 76.00 7600 
0201.04.0203 ACERO 1F4.200  kglcm2 PARA VIGAS DE CIMENTAC1ON kg 1204.33 1,204.33 0.00 
0201.0403 - COLUMNAS Y PLACAS 

0201.04.03.01 CONCRETOCOLUMNASYPLACAStc210kg/cm2 m3 11.53 11.53 0.00 
0201.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 127.00 127.00 
02.01.04.03.03 ACEROfy4,200kgfcm2GRADO60ENCOLUMNASYPLACAS kg 1,837.96 1,837.96 0.00 
02.01.04.04 VIGAS 

0201.04.04.01 CONCRETO VIGASrc=2lokg/cm2 m3 10.19 
0201.0404.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 98.14 
02.01.04.04.03 VIGAS ACERO 1F4200  kg/cm2 cg 240.44 949.97 1,190.41 0.00 
02.01.04.05 COLUMNETAS 

02.01.04.05.01 CONCRETOCOLUMNETASfc=175kg/cm2 m3 1.33 1.33 0.00 
02.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 17.76 17.76 0.00 
0201.04.05.03 ACERO fy=4,200 kg1cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 240.44 240.44 0.00 
02.02 ARQUÍTECTURA 

02.0201 ALBAÑILERIA 

02.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KJNG4(ONG CON CEMENTO.ARENA m2 111.48 111.48 0.00 
0202.02 REVOQUES 

02.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A.1:4 m2 140,42 
02.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 m2 93.80 
02.0202.03 TARRAJEODECOLIJMNASYPLACASC:A.1:4 m2 139.00 
0202.02.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 245.20 
02.0202.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1:4 m2 98.14 
02.02.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 99,44 
02.0202.07 VESTiDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1.4) m 64.80 
02.02.02.08 BRUÑAS DE 1.0cm m 74.72 
0202.03 PISOS Y PAVIMENTOS 

02.0203.01 CONTRAPISO DE 48 mm, MEZCLA 1:5 m2 118.50 118.50 
020203.02 PISO DE CERAMICO 45 X 45CM m2 118.50 
02.02.04 CONTRAZOCALOS 

020204.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H0.10 m. m 77.10 
020204.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PUUDO h=0.20 m m 96.80 
02.02.04.03 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30CM m2 27.15 
020205 CARPINTERIA MADERA 
02.02.05.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.72 
02.0205.02 PUERTA CONTRAPI,ACADA SEGUN DISEÑO m2 2.34 
0202.06 CARPINTERIA METAIJCA 

02.02.06.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 37.84 
02.0207 CERRAJERIA 

02.02.07.01 CERRADURA DE TRES GOLPES 'TiPO PESADO pza 2.00 
020207.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 10.00 
02.02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

0202.08.01 S1JM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 407.31 
02.02.09 - PINTURAS 
0202.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 ,' 222.96 
02.02.09.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 / 9.68 
02.02.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 / 98.14 
0202.09.04 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 , / / 80.52 
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ITEM DESCRIPC1ON DE LA PARTiDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

02 02.10 CUBIERTA METAUCA Y CIELO RASO 

02.02.1001 SUM. E 1H51. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERB1  m2 190.30 

02.02.10.02 SUM. E INST DE CORREAS METAUCAS INCL BASE. SOPORTE PINTURA m 183.00 

0202.10.03 SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 194.11 

02.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

02.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 2500 
02.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 8.00 
02.03.03 SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA - - pto 2.00 
02.03.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR S1MPLE pto 5.00 

02.0205 SAUDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE ptO 2.00 

02.0306 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4x1 und 22.00 
02.03.07 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 3.00 
02.03.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 90.00 90.00 46.56 
0203.09 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 ni 264.68 
0203.10 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 106.00 
0203,11 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
02.03.12 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
02.0313 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 
02.04 INSTALACIONES SANITARIAS 

0204.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

02.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO pza 2.00 
02.04.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 2.00 
0204.01.03 CAÑO DE BRONCE - LLAVE DE 117 und 2.00 
02.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 

0204.0201 SAUDADE DESAGUE PVC 0=2" pto 2.00 
0204.0202 SALIDA DE DESAGUE PVC D4 pto 2,00 
02040203 SAUDA VENTILACION DE? pto 2.00 
02.04.0204 REGISTRO DE BRONCE 4 und 1.00 
0204.02.05 SUMIDERODE? pza 1.00 

02.04.02.06 11JBERIA PVC SAL P/DESAGUE 04 m 10.00 
02.04.02.07 YEE PVC SAL 4X7 und 3.00 
0204.0208 COCO PVC SAL PIDESAGUE 0=2" und 2.00 
0204.0209 EXCAVAC1ON MANUAL PARA TUBERIA m 10.00 
0204.0210 REFiNE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZARJA m 10.00 
0204.02.11 CAMA DE APOYO m 10.06 
02.04.0212 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 10.00 
02.04.02.13 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METALICA und 1.00 
02.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 

02.04.03.01 SALIDAOEAGUAFRIATUBERIAPVCC-IOD=117 pto 4.00 
02.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10.1/7 m 8.05 
02.0402.03 CODO PVC 1!? und 1.00 
02.04.03.04 TEE PVC 1/2" und 3.00 
0204.03.05 EXCAVAC1ON MANUAL PARA 1UBERIA m 7.05 
0204.03.06 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 7.05 
0204.03.07 CAMA DE APOYO m 7.06 
02.04.03.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 7.06 
020403.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 1.00 
02.04.03.10 CAJA PARA VALVULAS und 1.00 
02.04.04 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 

0204.04.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4 m 36.60 
0204.04.02 TUBERIA PVC SAL 0=4 m 6.00 
0204.04.03 COCO PVC SAL 0=4' und 2.00 
03 SECTOR SECUNDARIA 
03.01 ESTRUCTURAS 
03.01.01 OBRAS PRELIMINARES 

02.01.01.01 UMPIEZA DE TERRENO m2 115.94 115.94 0.00 
0301.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 115.94 115.94 0.00 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01.0201 EXCAVAC1ON DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 20.92 
03.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 8568 
03.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 105.00 
03.01.0204 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 55.88 
03.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 19.69 
03.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/Ba 12SHPNOLQ 151 m3 65.92 
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SiMPLE 

03.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 65.83 
0201.03 02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGM2+ 30% PG (6"W m3 5.72 
03.01 .03.03 SOBRECIMIENTO 1:8+ 25% P.M m3 3.70 
03.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 49.28 
03.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC140 KG/CM2 E1OCM m2 106.00 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
03.01.0401 ZAPATAS 
0201.04.01.01 ZAPATAS CONCRETO tc210 kg/cm2 m3 36.51 
03.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO f4200 kg/cm2 kg 1,079.38 
03.01.04.02 ViGA DE CIMENTACION 

03.01.04.0201 VIGAS DECIMENTACIONCONCRETOI'c210k91cm2 m3 8.59 - 
03.01.04.0202 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ViGAS DE CIMENTACION tn2 68.75 
03.01.04.0203 ACERO 1y4.200 kg/c12 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg 1,222.80 
03.01.04.03 COLUMNASY PLACAS 
03.01.04.03.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS ?c=210 kg/cm2 m3 7 '\ 27.42 
03.0104.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 / 281.68 
03.01.04.03.03 ACERO fy=4,200 kg/ci2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS ¡ j 4.765.99 
03.01 .04.04 VIGAS / 
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ITEM OESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

03.01.04.04.01 CONCRETO VIGAS £c210 kg/cm2 m3 16.99 

03.01.0404.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 163.64 

03.01.0404.03 VIGAS ACERO fy4,200 kg/cm2 kg 2,430.19 

03.01.04.05 LOSAS ALIGERADAS 

03.01.04.05.01 CONCRETO LOSA ALIGERADA ?c= 210 kglcm2 m3 11.60 
03.01.04.05.02 LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 132.54 
03.01.04.05.03 LOSAS ALIGERADAS ACERO 1F4.200  kg/cm2 kg 466.17 
03.01.04.05.04 LOSA AUGERADA LADRILLO HUECO 15X30X30 und 1,104.46 
03.01.04.06 COLUMNEÍAS 

03.01.04.06.01 CONCRETO COLUMNETAS ?c175 kglcm2 m3 4.39 
03.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 58.56 
03.01.04.0603 ACERO fy=4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 682.85 
03.01.04.07 VIGAS COLLARIN 

03,01.04.07.01 CONCRETO VIGAS COLLARIN ?c=175 kglcm2 m3 0.38 
03.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ENVIGAS COLLARIN m2 5.12 
03.01 04.07.03 ACERO 1y4,200 kglcm2 GRADO 60 EN VIGAS COLLARIN kg 26.31 
03.02 ARQUITEC11JRA 

03.0201 ALBAÑILERIA 

03.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 160.71 
03.02.02 REVOQUES 
03.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1:4 m2 210.39 
03.02.0202 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 m2 111.03 
03.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A-1:4 m2 281.66 
03.02.02.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 439.60 
03.02.02.05 TARRAJEODEVIGASC:A-1:4 m2 163.64 
03.010206 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 398.80 
03.0202.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 115.20 
03.02.02.08 BRUÑAS DE 1.0cm m 185,39 
03.02.03 CIELO RASO 
03.02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO - SUPERFICIE CON CEMENTO-ARENA m2 132.54 
03.0204 PISOS Y PAVIMENTOS 

03.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm, MEZCLA 1:5 m2 210.00 
03.02.04.02 PISO DECERAMICO45X45CM ' m2 210.00 
03.02.04.03 PISO CEMENTO PULIDO E=T m2 30.99 
03.02.05 CONTRAZOCALOS 

03.02.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H.O.10 m. m 140.40 
03.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h0.20 m m 78.90 
03.02.06 CARPINTERIA MADERA 

03.02.06.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 15.00 
03.02.07 CARPINTERIA METAUCA 

03.02.07.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO. SISTEMA DIRECTO m2 55.80 
03.02.08 CERRAJERIA 

03.02.08.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO pza 6.00 
03.02.08.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 18.00 
03 02.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
03.02.09.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 600.63 
03.02.10 PINTURAS 

03.02.10.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 331.68 
03.02.10.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 4448 
03.02.1003 PINTURAEN VIGAS m2 124.98 
03.02.10.04 PINTURA EN COLUMNAS m2 181.75 
03.0210.05 PINTURA EN CIELO RASO m2 132.54 
03.02.11 CUBIERTA METAUCA Y CIELO RASO 
03.02.11.01 SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 185.92 
03.02.11.02 SUM E INST. DE CORREAS METALICAS INCL. BASE, SOPORTE, PINTURA m 180.50 
03.02.11.03 SUM. EINST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERE m2 189.63 
0303 INSTALACIONES ELEC1RICAS 

03.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 48.00 
03.03.02 SAUDA TOMACORRIENI'E pto 18.00 
03.03.03 SAUDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
03.03.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 6.00 
03.03.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 2.00 
03.0206 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 4x1 und 48.00 
03.03.07 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 1.00 
03.03.08 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 218.62 
03.03.09 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 324.68 
03.03.10 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 131.32 
03.03.11 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
03.03.12 SUBTABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
03.03.13 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
03.03.14 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 
03.04 INSTALACIONES SANITARIAS 
03.04.01 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 
0304.01.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4 m 36.50 
03.04.01.02 TIJBERIA PVC SAL D4 m 13.00 
03.04.01.03 CODO PVC SAL 0=4" und 2.00 
03.05 CONSTRUCCION DE ESCALERAS 
03.05.01 OBRAS PRELIMINARES 
03.05.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 17.96 
03.06.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 17.96 
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS / \ 
03.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS ff13 1385 
03.05.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 1 / 14.13 
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- 
ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 

METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

03 05.0203 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 -- 3.54 

03.05.0204 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.41 

03.05.0205 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CIEQ I2SHPNOLO 151 m3 12.38 

03.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

03.05.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KG/CM2 + 30% PO (6" W m3 5.33 

03.05.03.02 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% F.M m3 1.74 

0105.0303 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 - 
18.08 

02.05 03.04 CONCRETO EN FALSO PISO FC140 KGICM2 EIOCM m2 _______ 14.13 

03.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

03.05.04.01 ViGA DE CIMENTACION 

03.05 04.01.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO ?c210 kg/cm2 m3 2.00 

03.05.04.0102 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 20.02 

03.05.04.01.03 ACERO fy4,200 kg1cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION Kg 171.43 

0105.04.02 COLUMNAS 

03.05.04.02.01 CONCRETO COLUMNAS fc=210 k91cm2 m3 1.67 

03.0504.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 15.07 

03.06.04.0203 ACERO fy4.200 kglcm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Kg 321.89 

03.05.04,03 VIGAS 

03.05.04.03.01 CONCRETO VIGAS fc=210 kglcm2 m3 1.66 

03.06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 12.90 

03.05.04.0303 VIGASACEROty4.200kg/cm2 Kg 161.43 

'03.06.04.04 ESCALERAS 

03.05.0404.01 ESCALERAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 1.89 
03.05.04.04.02 ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.19 
0305.04 04.03 ESCALERA ACERO fy4,2O0 kg1cm2 Kg 227.82 
03.05.04.05 LOSA MACEA 

03.05 04.05.01 LOSA MACIZA CONCRETO FC210 KGM2 m3 0.77 
03.05.04.05.02 ENCOFRADOYDESENCOFRADODELOSAMACIZA m2 5.15 
0305.04.06.03 LOSA MACIZA ACERO fy=4,200 kglcfn2 Kg 160.55 
03.05.05 ALBAÑILERIA 

03.05.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING.KONG CON CEMENTO'ARENA m2 29.19 
0305.06 REVOQUES 
03.05.06.01 TARRAJEOENEXTER1ORESC:A.1:4 m2 58.38 
03.05.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A-1:4 m2 15.07 
03.06.08.03 VES11DURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 64.72 
03.05.08.04 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1:4 m2 12.90 
03.0508.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 51.73 
03.05 06.06 BRUÑAS DE 1.0cm m 82.78 
03.05.06.07 REVES11MIENTODE GRADASYESCALERA m2 18.39 
03.05.06.08 REVESTIMIENTO DE FONDO DE ESCALERAS CON CEMENTO.ARENA m2 10.30 
03.06.07 PiSOS 
03.05 07.01 PISO CEMENTO PUUDO E=2" S' 14.13 
03.0508 CONTRAZOCALOS 
03.05.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.20 m m 17.02 
0305.09 - PINTURAS 

03.05.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 58.38 
03.06.09.02 PIN11JRA EN COLUMNAS m2 15.07 
0105.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 12.90 
03.05 09.04 PINTURA EN FONDO DE ESCALERA m2 8.39 
03.05.0905 PINTURA EN LOSA MACIZA m2 8.15 

ADMINISTRACION, SALA DE COMPUTO Y SALON DE USOS 
MULT1PLES 

04.01 ESTRUCTURAS 
04.01.01 OBRAS PRELIMINARES 
04.01.01.01 UMPIEZADETERRENO m2 130.34 130.34 0.00 
04.01.01.02 TRAZONIVELADOYREPIANTEOINICIAL m2 130.34 130.34 0.00 
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
0401.0201 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 16.51 16.51 0.00 
04.01.0202 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 83.01 83.01 0.00 
0401.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 105.58 
04.0102.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 26.24 
04.01 0206 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 10.56 
04010206 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CIEO I25HPNOIQ 151 rn3 86.83 86.83 0.00 
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 63.86 63.86 0.00 
04.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KGM2 + 30% PO (8" W m3 6.35 6.35 0.00 
04.01.0103 SOBRECIMIENTO 1:8.25% P.M m3 5.23 
04.0103.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 41.80 
04.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E=IOCM m2 105.58 
04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.01.04.01 ZAPATAS 
04.01.04.01.01 ZAPATAS CONCRETOFC=210 kg1cm2 m3 34,55 34.85 0.00 
04.01.0401.02 ZAPATAS ACERO 1y4,200 k/cm2 Kg 1.015.82 1,075.92 0.00 
04.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 
04.01.04.02.01 VIGAS DE C1MENTACION CONCRETO I'c210 kgkm2 m3 7.98 
0401.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE C1MENTACION m2 63.80 
04.01.04.0203  ACERO Iy4,200 kglcm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION Kg 1,033.64 
0401.0403 COLUMNAS Y PLACAS 
04.01.04.03.01  CONCRETOCOLUMNASYPLACASfc=210k9ftm2 m3 21.44 
04.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 216.32 
04.01.0403.03 ACERO ty=4,200 kglcrn2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS Kg 3,629,57 /3.sz9.5' 0.00 
04.01 04.04 VIGAS 
04.01.04.04.01 CONCRETO VIGAS ?c=210 kgftm2 m3 ,/ 16.27 
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EM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO METRADO 

ACTUAL 
METRADO 

ACUMULADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

04 01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ViGAS m2 132.75 

04.01.04.04.03 VIGAS ACERO fy=4,200 kglcm2 kg 1963.07 

04.01.04.05 LOSAS ALIGERADAS 

04.01.04.05.01 CONCRETO LOSA ALIGERADA fc 210 kglcm2 m3 12.48 

04.01.04.05.02 LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 142.31 

04.01.04.0503 LOSAS ALIGERADAS ACERO fy4.200 kg/cm2 kg 72491 

04,01.04.05.04  LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO 15X30X30 und 1185.83 

04.01 04.06  COLUMNETAS 

04.01.04.0601  CONCRETO COLUMNETAS fc175 kglcnl2 m3 

04.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 
77.48 

04.01.04.06.03 ACERO 1y4,200 kg!cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 

04.01.04.07 VIGAS COLLARIN 

04.01.04.07.01 CONCRETO VIGAS COILARIN tc175 kg/cm2 m3 

04.01.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS COU.ARIN  m2 
419 

04.01.04.07.03 ACERO ff4.200 kIcm2 GRADO 60 EN VIGAS COLLARIN kg 

04.02  ARQUITECTURA 

04.02.01 ALBAÑILERIA 

04.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 157.48 

04.02.02  REVOQUES 

04.0102.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1:4 m2 208.54 

04.02.0202 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1 :4 m2 

04.02.0203 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A-1 :4 m2 216.32 

04.02.02.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 191.40 

04.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A-1 :4 m2 132.75 

0402.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 216.98 

04.02.02.07 VESTiDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 138.00 

04.02 0208 BRUÑAS DE 1.0cm m 136.40 

04.02.03 CIELO RASO 

04.02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO- SUPERFICIE CON CEMENTO-ARENA m2 142.31 

04.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 

04.0204.01 CONTRAPISO DE 48 mm, MEZCLA 1:5 m2 
- 

232.88 

04.02.04.02 PISO DE CERAMICO 45 X 45CM m2 232.88 

04.02.04.03 PISO CEMENTO PULIDO E2 m2 34.15 
04.02.05 CONTRAZOCALOS 

04.02.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H0.10 m. m 138.18 
04.02.05.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=O.20 m m 76.00 
04.02.05.03 ZOCALO DE CERÁMICA 20 X 30CM m2 19.08 
04.02.06 CARPINTERIA MADERA 

04.02.06.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 16.50 
04.02.06.02 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO n2 4.05 
04.02.07 CARPINTERIA METAUCA 
04.02.07.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 

. 70.03 
04.02.08 CERRAJERIA 
04.02.08.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO psa 8.00 
04.02.08.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZAOA DE 3W' X 3W' und 24.00 
'04.02.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
04.02.09.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 753.74 
04.02.10 PINTURAS 
'04.02.10.01  PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 369.82 
04.02.10.02  PINTURAENCONTRAZOCALO m2 1520 
04.02.10.03 PINTURA EN VIGAS m2 132.75  
'04.0110.04  PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 216.32 
04.02.10.05  PINTURA EN CIELO RASO m2 142.31 
04.02.11  CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 
04.02.11.01 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERE m2 201.47  
04.0211.02 SUM. E INST. DE CORREAS METAUCAS INCL. BASE. SOPORTE. PINTURA m 181.50 
04.02.11.03 SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 205.49 
04.03  INSTALACIONES ELECTRICAS 
04.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 41.00 04.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 54.00 04.03.03  SALIOA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 8.00 04.03.04  SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 2.00 04.03.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 4x1 und 38.00 04.03.06 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W ' und 2.00 04.03.07  TUBERLA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 23511  04.03.08  ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 34456 04.03.09  ALAMBRE THHN 4 mm2 m 415.47 04.03.10  TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 04.03.11 SUBTABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00  04.03.12 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00  04.03.13 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 04.04  INSTALACIONES SANITARIAS 
04.04.01  APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
04.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO psa 2.00 04.04.01.02  LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 2.00 04.04.01.03  CAÑO DE BRONCE - LLAVE DE 112' J und 2.00 04.04.02  SISTEMA DE DESAGUE 
04.04.02.01  SALIDA DE DESAGUE PVC DT pto 2.00 04.04.02.02 SAUDA DE DESAGUE PVC 0=4" pto 2.00 04.04.02.03 SALIDA VENTILACION DE 2" pto 1.06 04.04.02.04 REGISTRODEBRONCE4 und loo 04.04.02.05 SUMIDERO DE 2" psa 

2.00 04.04.02.06 TUBERIA PVC SAL PIDESAGUE 0=4" m 
10.47 
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IlETRADO 
IlETRADO 
cA1MUIJ.DO 

SALDO POR 
EJECUIM 

- 
ITEM 

04.04.02.06 
0404.0209 

040402.07 ._.._ -._-------------------- 

D€SCRIPCION DE LA PARTiDA 

YEE PVC SAL 7X2" 
ccoo PVC SAL PIDESAGUE D=? 
EXCAVACION MAtJAL PARA 11JBERIA 
REFINE NPELACI0NYC0MPACTAC DEZANJA 

CAMA DE APOYO 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 
CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METAUCA 

SISTEMA DE AGUA FRIA  
SALIDA DE AGUA FRIA 1UBERIA PVC O-lO 1J?  

UNIDAD 

und 
und 
und 
m 
m 
m 
m 

p 
m   

A%rERIOR 

- 

.-_____ 

- 

_- 

- 

__________ 

- 

-- - 

- 

2.00 
2.00 
2.00 

4.01 

04.04,02.10 
04.04.02.11 
04.04.02.12 
04.04.02.13 
04.04,02.14 

04.0403.01  
04.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10.1!?  7.00 

03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10.3/4" m 2.00 
04.04 
04.04.03.04 CCOO PVC 1/2"  300 

1.00 04.04.03.05 TSE PVC 1!? und  

040403.06 CODO PVC 314 11.01 
11.01 04.040307 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA rn 

04.04.03.08 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZARJA m 11.01 
04.04.03.09 CAMA DE APOYO m 11  
04.04.03.10 RELLENOCOMPACTADODE ZANJAS m 

04.0403.11  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DEI!? 
- 

1.00 

04.04.03.12 CAJA PARA VALVULAS 
100  

04.04.04 SISTEMA DE AGUA PLUViAL 
04.04.04.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 32.10 

04.04.04.02 TUBERIA PVC SAI. D=.4" m 1700  

0404.04.03 CODO PVC SAL Drn4" und 2.00 

04.05 CONSTRUCCION DE ESCALERAS 
04.0501 OBRAS PREIJM1NARES 
04.05.01.01 UMPIEZA DE TERRENO m2 
04.05.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL -. m2 
04.05.02 MOVIMIENTO DE TiERRAS 
04.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 13.85 
04.05.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS ___________ 14.13 
04.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO rn3 
0405.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.41 
04.05.02.06 ELIMINACION 0€ MATERIAL EXCEDENTE CARGUIOCIEQ 12SHPNOLQ 1 m3 12.38 _________ 
04.05,03 OBRAS DE CONCRETO SiMPLE 
0405.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGM2 + 30% PO (6" m3 5.33 
04.05.03.02 SOBRECIMIENTO 18 + 25% PM m3 1.74 
04.05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 __________ ______________ 18.08 
04.05.03.04 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E1OCM m2 14.13 
0406.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
04.05.04.01 VIGA DE CIMENTACION 
04.05.04.01.01 VIGAS DE C1MENTAC1ON CONCRETO ?c=210 kWcm2 m3 

_________________________________ 2.00 
04.05.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ViGAS DE CIMENTAC1ON m2 20.02  0405.04.01.03 ACERO 1F4200 kglcm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION kg __________ 171.43 04.05.04.02 COLUMNAS ______________________ 
04.05.04.02.01 CONCRETO COLUMNAS fc210 kg/cm2 m3 
04.06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 

1.67 
15.07 04.06.04.02.03 ACEROfy4.2O0kGJCm2GRADO90ENUs ka 

__________________________________ 
321.89 04.05.04.03  VIGAS 

04.050403.01 CONCRETO VIGAS tc210 kglcm2 m3 1.66 04.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ViGAS m2 12.90  04.05.04.03.03 VIGAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 kg 161.43  04.05.04.04 ESCALERAS ________ 
04.06.04 04.01  ESCALERAS CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 1.89 04.05.04.04.02 
04.05.04.04.03 

ESCALERA ENCOFRAOOY DESENCOFRADO   m2 
_____________________ 

11.19 ESCALERA ACERO 1y4.200 kglcm2 kg 227.62 0405.04.06 LOSA MACIZA 
04.06.0405.01 LOSA MACIZA CONCRETO FC=210 KGICM2 m3 0.77 04.05.04.05.02 ENCOFRADOY DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA m2 5.15  04.05.04.05.03 LOSA MACIZA ACERO ty4.200 kg/cm2 k 160.55 04.05.05  ALBAÑILERIA _____________ 

04.05.06.01  MURO DE SOGA LADRILLO KiNG-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 
04.05.06 REVOQUES 
04.05.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 m2 ____________ 58.38  04.05.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A.1:4 m2 15.07 04.05.06.03 VES1TDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 64.72 04.05.0604  TARRAJEO DE VIGAS C:A-1:4 m2 12.90 04.05.06.05 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 51.73  04.05.06.06 BRUÑAS DE 1.0cm m 82.78 04.05.06.07 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA m2 15.39 0405.06.08 REVESTIMIENTO DE FONDO DE ESCALERAS CON CEMENTO-ARENA m2 

10.30 04.05.07 PISOS 
04.06.07.01 PISO CEMENTO PULIDO E=2 m2 

14.13 04.05.08 CONTRAZOCALOS 
04.05.08.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=O.20m m 
04.05.09 PINTURAS 17.02 
04.05.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 
0405.09.02 PINTURA EN COLUMNAS m2 

58.38 
04.05.09.03  PINTURA EN VIGAS m2 

1507 
04.06.09.04  PINTTJRA EN FONDO DE ESCALERA m2 

12.90 
04.05.09.05 PINTURA EN LOSA MACIZA m2 

8.39 
5.15 05 CONSTRUCCION DE COMEDOR 
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DEscRIPc801DE LA PARTIDA 
UNIDAD 

05.01 
05.01 01 
05.01.01.01 
05.01.01.02 
05.01.02 
05.01.02.01 
0501.02.02 
05.01.02.03 
05.01.02.04 

OBRAS PREUMINARES 

NIOAL 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS 
NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PiSOS 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

F1'JO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
±Z_____ L EXCEr CARGU1O CIEQ I25HPIVVLU im 

05.01.02.06 
05.0103 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE m2 19.9

1993 
0.00 

_______________

529 
05.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS - + 5.21 

0501  0302 
CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC-lOO KG!CM2 30% PO (6"

m3 
m3 3.65 

05010303 50BREC1M1ENT018+25%PM  

05010304 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
m2 35. 

05010305 CONCRETO EN FALSO PISO FCi140 KG!CM2 E1OCM m2  

0501.04 OBRAS DE  CONCRETO ARMADO  
0.00  

05.01.04.01  ZAPATAS 9.97  
m3 9.97  

05.01  04.01.01 ZAPATAS CONCRETO I'c=210 kglcm2 253.78 

05.01.04.01.02 ZAPATASACEROfy4.200kglcm2 kg 253.78 

05.01.0402 VIGA DE  CIMENTACION 6.35 
05.01.04.02.01 V1GASDECIMENTACIONCONCRETO?C2lOI* 12 m3 6.35 

- 5080   
05.0104.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 50.80  

801.54 0.00 
0501.04.02.03  ACERO fy"4,200 kglcm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION Kg 801.54 ____________ 

05.01.04.03  COLUMNAS Y PLACAS 
8.21 0.00 

05.0104.03.01 CONCRETO  COLUMNAS Y PLACAS tc210 kglcm2 m3 8.21  

05.01.04.03.02 ENCOFRADOYDESENCOFRADOENCOLUMNASYPLACAS ni2 91.20 91.20 0.00 

05.01.04.03.03 ACERO 1y4,200 kg/cm2  GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS Kg 1,305.66 1,305.68 0.00 

05.01.04.04 VIGAS 
05.01.04.0401 CONCRETO VIGAS ?c210 kg/cm2 m3 6.62 

05.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN VIGAS m2 63.32 

05.01.04.04.03 VIGAS ACERO fy=4,200 kg/cm2 - Kg 741.68  

05,01.04.05 COLUMNETAS 
05.01.04.05.01 CONCRETO COLUMNETAS fc175 kg/cm2 1.13 1.13 0.00 

06.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 15.12 0.00 
05.01.04.05.03 ACERO 1y4,200 kg/cm2  GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 186.61 - 188.81 0.00  
05.02 ARQUrTECTURA  
05.02.01 ALBAÑILIRIA 
05.02.01.01 MURO DE SOGA  LADRILLO KJNG.KONG CON CEMENTO.ARENA m2 5532 5532 0.00 
05.02.02 REVOQUES 
05.02.02.01 TARRAJEO EN  INTERIORES C:A-1 :4

84.51  06.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A.1:4
53.01  05.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS  Y PLACAS  C:A.1:4 m2 

05.02.02.04 VESTIDURA DE  ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m
70.68  

05.0102.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A-1  :4 92.00 
m2 

05.02.02.08 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS 63.32  
m 05.0202.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A.1:4 61.60 

05.02.02.08 BRUÑAS DE 1.0cm 97.10  
'05.02.03 PISOSYPAVIMENTOS

m
49.70  

05.02.03.01 CONTRAPISO  DE 48 mm, MEZCLA 1:5 
0502.03.02 PISODECERAMICO4SX48CM J m2

63.58 __________ 63.56 0.00  
05.02.04 CONTRAZOCALOS 63.56 
05.02.04.01 CONTRAZOCALO CERAMICO H=0.1Q m. 
05.02.04.02 CONTRAZOCALO  DE CEMENTO PULIDO h0.20m

m
37.80 

05.0105 CARP1NTERIA MADERA 35.30 
35.02.05.01

PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO - m2 - 35.1)206 CARPINTERIA METALICA 13.74  05.02.0801
VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO. SiSTEMA DIRECTO ___________ 05.02.07 CERRAJERIA - 

15.02.07.01 CERRADURA DE TRES GOLPES  TIPO PESADO
29.92 

5.02.07.02
BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W  

8.02.08 VIDRIOS, CRISTALES  Y SIMILARES
und 505 

5.02.08.01 SUM E  INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDO -
- 15.00  

5.0209 PINTURAS p2
32315  5.02 09.01 TT_.- 

0502.09.02 
05.02.09,03 
050209.04 
05.02. 10 
05.0210,01 
05.02.10.02 
05.02. 10.03 
05.03 
05.03.01 
05. 03. 02 
05. 03. 03 
05. 03. 04 
05.03.05 
06.03. 08 
05.03.07 
05.03. 08 
05.03 09 

:cAtm[F4IORES E INTERIORES 2 MANOS 
PINTURA EN CONTRAZOCALO 

PIN11JR.A EN COLUMNAS Y PLACAS 
CUBIERTA METAUCA Y CIELO RASO 

SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPER 
SIJM. E INST. DE CORREAS METAUCAS INCL. BASE, SOPORTE PINTURA 
SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ 
SALIDA TOMACORRIE 
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 

SUMEINSTDEAREACTODE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4x1 
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm 

TABLERO DE DISTRIBUOGN _______ 

137.02 
7.06 

63.32 

116.13 

HECT R 'UCHO OSiQU1Ao 
INGEMERO CIVIL 
Reg. CJR 42755 



ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

05.03.10 POZODECONEXIONATIERRA und 1.00 
05.04 INSTALACiONES SANITARIAS 

05.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
05.04.01.01 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO und 2.00 
05.04.01.02 GRIFO TiPO CUELLO DE CISNE CROMADO 1/2" und 4.00 
05.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 
05.04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=2' pto 4.00 
05.04.02.02 SUMIDERO DE 2" pza 1.00 
05.04.02.03 TIJBERIA PVC SAL PIDESAGUE D=2" m 6.25 
05.04.02.04 YEE PVC SAI. P/DESAGUE D2" und 1.00 
05.040205 CODO PVC SAL P/DESAGUE 0=2" und 1.00 
05.04.02.06 EXCAVACION MANUAL PARA T1JBERIA m 6.25 
05.04.0207 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 6.25 
05.04.02.08 CAMA DE APOYO m 6.25 
05.04.02.09 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 6.25 
05.04.02.10 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METALICA und 1.00 
05.04.03 SiSTEMA DE AGUA FRIA 
0504.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 D=i/2" pto 2.00 
05.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10.1/2" m 6.15 
05.04.03.03 CODO PVC 1/? und 2.00 
05.04.03.04 TEEPVC1I2" und 1.00 
05.04.03.05 EXCAVACION MANUAL PARA T1JBERIA m 6.15 
05.04.03.06 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 6.15 
05.04.03.07 CAMA DE APOYO m 6.15 
0504.0308 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 6.15 
05.04.03.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 1.00 
05.0403.10 CAJA PARA VALVULAS und 1.00 
05.04.04 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 

05.04.04.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 23.30 
05.04.04.02 11JBERIA PVC SAL 0=4" m - 6.00 
05.04.04.03 CODO PVC SAL 0=4" und 2.00 
06 CONSTRUCCIÓN DE SERViCIOS HIGIENICOS 
06.01 ESTRUCTURAS 

06.01.01 OBRAS PRELIMINARES 

06.01.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 84.76 84.76 0.00 
06.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 84.76 84.78 0.00 
06.01.02 MOVIMIENTO DE 'tiERRAS 
06.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 30.78 
06.01.0202 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 26.68 
06.01.02.03 NIVELACION Y APiSONADO MANUAL PARA PISOS m2 76.49 
06.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 19.68 
06.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 7.65 
06.01.0206 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 125HPNOLQ 151 m3 44.35 
06.01.03 CONCRETO SIMPLE 
06.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS rn2 20.52 
08.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KG/CM2 + 30% PO (6" W m3 12.74 
06.01.03.03 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 4.95 
06.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 66.00 
08.0103.05 CONCRETO EN FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E=1OCM m2 76.49 
06.01.04 CONCRETO ARMADO 

06.01.04.01 ZAPATAS 

0601.04.01.01 ZAPATASCONCRETOfc210k9/cm2 m3 10.26 
06.01.04.01.02 ZAPATAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 kg 257.86 
08.01.04.02 VIGA DE CIMENTACION 
06.01.0402.01 ViGAS DE CIMENTACION CONCRETO tc=210 kglcm2 m3 6.23 
06.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 49.80 
0601.04.02.03 ACERO 1y4,200 kg/cm2 PARA ViGAS DE CIMENTACION kg 831.68 
0801.04.03 COLUMNAS Y PLACAS 

08.01.04 03.01 CONCRETO COLUMNAS Y PLACAS fc210 kglcrn2 m3 8.04 
08.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS Y PLACAS m2 89.52 
08.01.04.03.03 ACERO ty'4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 1,314.72 
06.01.04.04 VIGAS 
08.01.04.04.01 CONCRETO ViGAS fc210 kglcm2 m3 8.81 
06.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 84.20 
06.01.04.04.03 VIGAS ACERO 1y4,200 kg/cm2 kg 1,021.06 
06.01.04.05 COLUMNETAS 

08.01.04.05.01 CONCRETO COLUMNETAS fc=175 kg/cm2 m3 2.52 
08.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 33.64 
08.01.04.05.03 ACERO fy4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 381.24 
06.02 ARQUITECTURA 
08.0201 MUROS YTABIQUES 
06.0201.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING.KONG CON CEMENTO-ARENA m2 112.06 
06.0202 REVOQUES 
06.02.0201 TARRAJEO EN INTERIORES C:A.1:4 m2 137.58 
06.0202.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A.1 :4 m2 86.56 
06.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS Y PLACAS C:A.1:4 m2 89.52 
06.02.02.04 VES11DUR.A DE ARISTAS EN COLUMNAS Y PLACAS m 169.60 
06.02.02.06 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1:4 m2 84.20 
06020206 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 109.68 
06.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A.1:4 m2 92.20 
08.020208 BRUÑASDE1.0cm m 54.16 
06.02.03 PISOS 
08.02.03.01 CONTRAPISO DE 48 mm, MEZCLA 1:5 m2 j,,,,j, 76.49 

ç'.VCUCHO OSIQUANO 
INGENIERO CIVIL 

Reg. CIP. 42755 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

06.02.03.02 PISO DE CERAMICO 45 X 45CM m2 76.49 - 
06.02.04 ZOCALOS 

06.02.04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h0.20 m m 32.00 
08.02.04.02 ZOCALO DE CERAMICA 20 X 30CM m2 177.53 
06.02.05 CARPINTERIA DE MADERA 

06.02.05.01 PUERTAS 

06.0205.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 17.08 
06.02.05.01.02 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO m2 18.00 
06.02.05.02 TABIQUES DMSOIOS 
06.02.05.02.01 DIVISIONES CONTRAPLACADAS DE MADERA (SSHH) 37.44 
06.02.06 CARPINTERIA MEIAUCA 
06.02.06.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 11.52 
06.0207 CERRAJERIA 

06.02.07.01 CERRADURA DE TRES GOLPES 11PO PESADO pza 8.00 
06.02.07.02 PICAPORTE DE ALUMINIO 2 PULGADAS pza 18.00 
06.02.07.03 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 60.00 
06.02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

06.0208.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 124.00 
06.02.09 PINTURAS 

08.02.09.01 PINTURA LÁTEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 224.12 
06.0209.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 6.40 
06.02.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 84.20 
08.02.09.04 PINTURA EN COLUMNAS Y PLACAS m2 89.52 
06.02.10 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 
06.02.10.01 SUM. EINST. DECIELORASOSUSPENDIDOCON BALDOSASDESUPER: m2 132.41 
06.02.10.02 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCL BASE, SOPORTE, PINTURA m 136.50 
06.02.10.03 SUM. EINST. DECOBERTIJRATR4YCUMBRERA m2 135.05 
06.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 
06.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 20.00 
06.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA pto 8.00 
06.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 10.00 
06.03.04 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 4x1 und 20.00 
06.03.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 99.90 
06.03.06 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 206.80 
06.03.07 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 86.40 
06.03.08 TABLERO DE DUSTRIBUCION und 1.00 
06,03.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
06.03.10 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 
08.04 INSTALACIONES SANITARIAS 

06.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 
06.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO pza 20.00 
06.04.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 18.00 
08.04.01.03 CAÑO DE BRONCE- LLAVE DE 1/2" und 18.00 
06.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 

06.04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=2" pto 18.00 
08.04.02.02 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=4' pto 20.00 
06.04.02.03 SALIDA VEN11LACION DE 2" pto 4.00 
06.04.02.04 REGISTRO DE BRONCE 4" und _____________________________________ 8.00 
06.04.02.05 SUMIDERO DE 2" pza 10.00 
06.04.0206 TUBERIA PVC SAL P/OESAGUE 0=4" m 35.40 
06.04.02.07 YEE PVC SAL 4"X2' und _____________________________________ 8.00 
08.04.0208 CODO PVC SAL P/DESAGUE 0=2' und 6.00 
06.04.02.09 YEE PVC SAL 4" und 4.00 
06.04.02.10 CODO PVC SAL P/DESAGUE 0=4' und 6.00 
08.04.02.11 EXCAVACION MANUAL PARATUBERIA m 35.40 
06.04.02.12 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 35.40 
06.04.02.13 CAMA DE APOYO m 35.40 
08.04.02.14 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 35.40 
06.04.02.15 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METAUCA und 2.00 
06.04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 
08.04.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 0=1/2" pto 42.00 
06.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10-1/7' m 41.40 
06.04.03.03 T1JBERIA PVC SAP CLASE 10.3/4' m 7,74 
06.04.03.04 CODO PVC 1/2" und _____________ _____________ 10.00 
06.04.03.05 TEE PVC 1/2" und 12.00 
06.04.03.06 REDUCCION PVC 3/4"- 1/2 und 6.00 
06.04.03.07 CODOPVC3I4" und 2.00 
06.04.03.08 TEE PVC 3/4" und 4.00 
08.04.03.09 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 49.14 
08.04.03.10 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 49.14 
06.04.03.11 CAMA DEAPOYO m 49.14 
06.04.03.12 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 49.14 
06.04.03.13 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE LJNION ROSCADA DE 117 und 6.00 
06.04.03.14 CAJA PARA VALVULAS und 6.00 
06.04.04 SISTEMA DE AGUA PLUVIAL 

06.04.04.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4' m 27.30 
06.04.04.02 TUBERIA PVC SAL 0=4" m _____________ 6.00 
06.04.04.03 CODO PVC SAL 0=4' und ___________ 2.00 
07 TANQUE CISTERNA -  TANQUE ELEVADO 
07.01 ESTRUCTURAS 

07.01.01 OBRAS PRELIMINARES 

07.01.01.01 UMPIEZA DE TERRENO m2 8.75 8.75 0.00 
07.01.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 8.75 8.75 0.00 

%..Cl(Y- ¿UGHQ QSQU1ANO 
NGENtERO CML 
Reg. CP. 4275 
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ITEM DE 1 SCR PCION DE LA PARTiDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

MEDRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

07.01.02 MOViMIENTO DE TiERRAS 
07.01.0201 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CISTERNA m3 17.50 17.50 0.00 
07.01.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 8.75 8.75 
07.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 151 m3 21.00 21.00 
07.01.03 CONCRETO SIMPLE 

07.01.03.01 SOLADO m2 8.75 6.75 0.00 
07.01.0302 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 0.28 0.28 0.00 
07.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 3.68 3.68 0.00 
07.01.04 CONCRETO ARMADO 

07.01.04.01 COLUMNAS 

07.01.04.01.01 CONCRETO COLUMNAS fc=210 kglcm2 m3 3.98 
07.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 49.04 
07.01.04.01.03 ACERO fy4,200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 656.84 656.84 0.00 
07.01.04.02 ViGAS 

07.01.04.02.01 CONCRETO VIGAS £c210 kg/cm2 m3 2.16 
07.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 24.48 
07.01.04.02.03 VIGAS ACERO fy4,200 kg/cm2 kg 39437 
07.0104.03 - LOSA MACIZA 

07.01.04.03.01 LOSA MACIZA CONCRETO FC=210 KGFCM2 m3 2.40 2.40 0.00 
07.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACtZA m2 12.00 12.00 
07.01.04.03.03 LOSA MACIZA ACERO fy4,200 kg/cm2 kg 304.19 304.19 0.00 
07.01.0404 CISTERNA 
07.01.04.04.01 CONCRETO EN CISTERNA ?c=210 kglcm2 m3 11.25 
07.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA m2 18.22 
07.01.04.04.03 ACERO ty4,200 kglcm2 GRADO 60 EN CISTERNA kg 937.71 
07.01.04.06 COLUMNETAS 

07.01.04.05,01 CONCRETO COLUMNETAS fc=175 kg/cm2 m3 0.28 
07.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS m2 3.68 
07.01.04.06.03 ACERO fy4,2OO  kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS kg 40.12 
07.02 ARQUITECTURA 
07.02.01 MUROS Y TABiQUES 

07.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KJNG-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 15.08 
07.02.02 REVOQUES 

0702.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1:4 m2 15.84 
07.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1 :4 m2 15.84 
07.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A-1 :4 m2 49.04 
07.02.02.04 VESTIDURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 152.00 
07.02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1 :4 m2 24.48 
07.02.02.06 VESTIDURA DE ARISTAS EN VIGAS m 57.60 
07.02.02.07 REVESTiMIENTO DE CIELO RASO EN LOSA MACIZA m2 12.00 
07.02.02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN TANQUE CISTERNA m2 18.22 
07.02.02.09 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 4.50 
07.02.03 PISOS 

07.02.03.01 PISO CEMENTO PULIDO E2 m2 7.04 
07.02.04 ZOCALOS 

07.02.04.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PUUOO h0.20 m m 24.00 
07.02.05 CARPINTERLA DE MADERA 

07.02.05.01 PUERTAS 

07.02.05.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 1.62 
07.02.06 CARPINTERIA METAUCA 

07.02.06.01 VENTANAS 

07.02.06.01.01 VENTANA CIPERFILES DE ALUMINIO- SISTEMA DIRECTO m2 2.40 
07.02.06.02 ESCALERAS 

07.02.06.02.01 ESCALERA GATO, TUBO F.G. 1 1/2" Y 1" 'TOE. ELEVADO m 8.50 
07.02.06.02.02 ESCALERA GATO ALUMINIO - CISTERNA und 1.00 
07.02.06.02.03 MARCO Y TAPA DE FIERRO 60x60 und 1.00 
07.02.07 CERRAJERIA 

07.02.07.01 CERRADURA DE DOS GOLPES TIPO PESADO pza 1.00 
07.02.07.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 3.00 
07.02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES - 
07.02.08.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 25.83 
07.02.09 PINTURAS 

07.02.09.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 31.68 
07.02.09.02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 2.40 
07.02.09.03 PINTURA EN VIGAS m2 24.48 
07.02.09.04 PINTURA EN COLUMNAS - - m2 49.04 
07.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

07.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 1,00 
07.03.02 SALIDA TOMACORRIENTE A PRUEBA DE AGUA pto 1.00 
07.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
07.03.04 SALIDA PARA ELECTROBOMBA pto 2.00 
07.03.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 1.00 
07.03.06 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 9.96 
07.03.07 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 5.08 
07.03.08 ALAMBRE 11-IHN 4 mm2 m 22.26 

07.03.09 EQUIPO DE BOMBEO. INC. 2 ELECTROBOMBAS 1 HP Y TABLERO ALTERNPJ und 1.00 

07.03.10 TABLERODEDISTRIBUCION und 1.00 
07.03.11 PRUEBA ELECTRICA gtb too 
07.03.12 POZODECONEXIONA1TERRA und ,_-. 1.00 
07.04 INSTALACIONES SANITARIAS 7 \ 
07.04.01 VALVULAS Y LLAVES / 
07.04.01.01 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und / J 1.00 

07.04.01.02 VALVULA COMPUERTA DEl 1rZ und II1 _/' 3.00 

OSIQUIANO 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

07.04.01.03 VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/2' und - 2.00 
07.04.01.04 VALVULA FLOTADORA 3/4" und 1.00 
07.04.01.00 VALVULA PIE CON CANAS11LLA DE BRONCE Z' und 2.00 
07.04.02 ALMACENAMIENTO DE AGUA 

07.04.02.01 TUBERIA F'G 3' m 1.00 
07.04.02.02 TUBERIA F'G 2" m 16.70 
07.04.02.03 T1JBERJA F'G' 11)2' m 2235 
07.04.02.04 CODO F'G 3" x 90 und 1.00 
07.04.02.05 CODO F'G' 2" x 90 und 7.00 
07.04.02.06 CODO F'G' 1 1/2" x 90 und 8.00 
07.04.02.07 TEE FG" 2" und 1.00 
07.04.02.08 TEE FG' 1 1t2" und 2.00 
07.04.02.09 UNION UNIVERSAL F'G' 2" und 6.00 
07.04.02.10 UNION UNIVERSAL F'G' 1 1/7' und 8.00 
07.04.02.11 BRIDA ROMPE AGUA und 3.00 
07.04.02.12 JUNTAWATERSTOP8" m 11.20 
07.04.02.13 CAJA DE REBOSE C/REJILLA DE FIERRO und 1.00 
07.04.02,14 TAPA METALICA SANITARIA und 1.00 
07.04.02.15 ABRAZADERAS DE F'G' und 23.00 
07.04.02.16 TANQUE DE POLIE'llLENO 2500 LT und 1.00 
07.04.03 DESAGUE Y VENT1LACION 

07.04.03.01 SALIDA DE DESAGUE PVC D4' pto 1.00 
07.04.03.02 SOMBRERO DE VEN11LACION 2" und 1.00 

08 PORTADA Y CASETA DE ViGILANCIA 
08.01 ESTRUCTURAS 

08.01.01 OBRAS PRELIMINARES 

08.01.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 6.28 
08.01.01.02 TRAZONIVELADOYREPLANTEOINICIAL m2 6.28 
08.01.02 MOVIMIENTO DE tiERRAS 

08.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 2.56 
08.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 7.96 
08.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO MANUAL PARA PISOS m2 3.81 
08.01.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 0.96 
08.01.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.38 
08.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ I2SHPNOLQ 151 m3 12.43 
08.01.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

08.01.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS m2 6.62 
08.01.03.02 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC=100 KGICM2 + 30% PO (6" W m3 1.00 
08.01.03.03 CONCRETO EN FALSO PISO FC140 KG/CM2 E10CM m2 3.81 
08.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

08.01.04.01 SOBRECIMIENTO ARMADO 

08.01.04.01.01 SOBRECIMIENTO 1:8 + 25% P.M m3 0.85 
08.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO rn2 11.78 
05.01.04.01.03 SOBRECIMIENTO ACERO fr-4,200  kg/cm2 kg 49.36 
08.01.04.02 ZAPATAS 

08.01.04.02.01 ZAPATAS CONCRETO £c210 kg/cm2 m3 3.06 
08.01.04.02.02 ZAPATAS ACERO ty'4,200 kg/cm2 kg 79.64 
08.01.04.03 VIGA DE CIMENTACION 

08.01.04.03.01 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO fc210 kg/cm2 m3 0.46 
08.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 3.70 
08.01.04.03.05 ACERO f'4,200 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION cg 51.33 
08.01.04.04 COLUMNAS 

08.01.04.04.01 CONCRETO COLUMNAS ?c210 kglcm2 m3 1.21 
08.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 20.01 
08.01.04.04.03 ACERO fr4.200  kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 222.00 
08.01.04.05 VIGAS 

05.01.04.05.01 CONCRETO VIGAS fc210 kg/cm2 m3 0.84 
05.01.04.00.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 9.61 
08.01.04.05.03 VIGAS ACERO fy"4,200 kglcm2 kg 125.63 
08.01.04.06 PARAPETO 

08.01.04.06.01 CONCRETO PARAPETO fc210 kg/cm2 m3 0.18 
08.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARAPETO m2 2.45 
08.01.04.06.03 PARAPETO ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 10.26 
08.01.04.07 LOSAS ALIGERADAS 

08.01.04.07.01 CONCRETO LOSA ALIGERADA £c 210 k91cm2 m3 0.21 
05.01.04.07.02 LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2.41 
08.01.04.07.03 LOSAS ALIGERADAS ACERO fy"4,200 kglcm2 kg 9.41 
08.01.04.07.04 LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO 15X30X30 und 21.00 
08.02 ARQUFI'ECTURA 

08.02.01 ALBAÑILERIA 

08.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA m2 14.42 
08.02.02 REVOQUES 

08.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES C:A-1 :4 m2 14.42 
08.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A-1:4 m2 14.42 
08.02.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A.1:4 m2 12.72 
08.02.02.04 VES11DURA DE ARISTAS EN COLUMNAS m 37.10 

08.02.02.06 TARRAJEO DE VIGAS C:A.1 :4 m2 9.61 
08.02.02.06 VES11DURA DE ARISTAS EN VIGAS rn 23.30 
08.02.02.07 VESTiDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS C:A (1:4) m 12.20 
08.02.03 CIELO RASO 

08.02.03.01 TARRAJEO DE CIELO RASO- SUPERFiCIE CON CEMENTO-ARENA m2 2.41 
08.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 

08.02.04.01 PISO CEMENTO PULIDO E7' m2 3.81 

çcV  o(.iCHO OSIQtJ1ANO 
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ITEM T DESCRIPCION DE LA PAR IDA UNIDAD 
METRADO 
ATERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

08 0205 CONTRAZOCALOS 
08.02.05.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PUUDO h0.20 m m 17A0 
08.0206 CARPINIERIA MADERA 
08.02.06.01 PUERTA CONTRAPLACADA SEGUN DISEÑO m2 3.64 

08.02.07 CARPINTERLA MEALICA 

08.02.07.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - SISTEMA DIRECTO m2 - - 2.44 
08.0207.02 PUERTA INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES 3/18" m2 9.62 
08.02.08 CERRAJERIA 
08.02.08.01 CERRADURA DE TRES GOLPES 11PO PESADO pza 2.00 
08.02.08.02 - BISAGRA CAPUCHINAS AWMINIZADA DE 3W X 3W und 6.00 
08.02.09 VIDRIOS. CRISTALES Y SIMILARES 

08.02.09.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 26.26 

08.0210 PINTURAS - - - 
08.02.10.01 PIN11JRA LÁTEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 23.84 
08.02.10,02 PINTURA EN CONTRAZOCALO m2 3.48 
08.0210.03 PINTURA EN VIGAS m2 9.61 
08.02.10.04 PIP4TURAENCOLUMNAS m2 10.60 
0802.10.05 PWI11JRA EN CIELO RASO m2 2.41 
08.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

08.03.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 200 
08.03.02 SAUDATOMACORRIENTE pto 2.00 
08.03.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SiMPLE pto 2.00 

08.03.04 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR CIRCULAR 22W und 2.00 
08.03.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 12.00 
0603.06 ALAMBRETHHN2,5mm2 m 36.00 
08.03.07 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 24.00 
08.03.08 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
08.03.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
08.04 INSTALACIONES SANITARIAS 

08.04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

08.04.01.01 INODORO TANQUE BAJO pza 1.00 
08.04.01.02 LAVATORIO DE LOZA BLANCA und 1.00 

08.04.01.03 CAÑO DE BRONCE - LLAVE DE 1/2" und 1.00 
08.04.02 SISTEMA DE DESAGUE 

08.04.02.01 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=2" pto 2.00 
08.04.02.02 SALIDA DE DESAGUE PVC 0=4" pto loo 
08.04.02.03 SALIDA VEN11LACION DE 2" pto 1.00 
08.04.02.04 REGISTRO DE BRONCE 4 und 1.00 
08.04.02.05 SUMIDERO DE 2" pza 1.00 
08.04.02.06 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 0=4' m 3.00 
08.04.02.07 YEE PVC SAL 4"X2" und 1.00 
08.04.0208 CODO PVC SAL P/DESAGUE 0=2" und 2.00 
08.04.0209 EXCAVACION MANUAL PARA TIJBERIA m 3.00 
08.04.02.10 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 3.00 
08.04.02.11 CAMA DE APOYO m 3.00 
08.04.0212 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 3.00 
08.04.02.13 CAJA DE REGISTRO CON REJILLA METAUCA und 1.00 
0&04.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 

08.04.03.01 SAUDA DE AGUA FRIA 11JBERIA PVC C-10 D=12" pto 2.00 
08.04.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10-1/2" m 3.50 
08.04.03.03 CODO PVC 1/2" und 1.00 
08.04.03.04 TEEPVC1/2" und 1.00 
08.04.03.05 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 3.50 
08.04.03.06 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 3.50 
08.04.03.07 CAMA DE APOYO m 3.50 
08.04.03.08 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 3.50 
08.04.03.09 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" und 1.00 
0804.03.10 CAJA PARA VALVULAS und 1.00 
09 MITiGAcIÓN AMBIENTAL 
09.01 MGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 0.80 0.80 0.20 

10 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION 
10.01 CAPACITACION PARA MANTENIMIENTO glb 1.00 
10.02 SENSIBIUZACION DE BENEFiCIARIOS glb 0.30 0.30 0.70 

11 REMOOEL.ACION Y CAMBIO DE CUBIERTA SECTOR PRIMARIA 
AULAS 1 Y 2 

11.01 CARPINTERIA MADERA 

11.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.20 
11.02 CARPINTERIA METALICA 

11.02.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO. SISTEMA DIRECTO m2 16.53 
11.03 CERRAJERIA 

11.03.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TiPO PESADO pza 2.00 
11.03.02 BISAGRA CAPUCH1NAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 6.00 
11.04 VIDRIOS. CRISTALES Y SIMILARES 

11.04.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 177.93 
11.05 PINTURAS 
11.05.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 164.80 
11.06.02 PINTURA EN VIGAS m2 77.60 
11.06.03 PINTURA EN COLUMNAS m2 27.82 
11.06 CUBIERTA MEALICA Y CIELO RASO 

11.06.01 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE gIb 100 1.00 
11.06.02 RESANE PRODUCTO DE DESMONTAJE glb ,/" 1.00 
11.0603 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPERBO m2 / 132.41 
11.06.04 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCL. BASE, SOPORTE. PIN11JRA E m j 1 ¡, ,/' 136.50 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD METRADO 
ANTERIOR 

METRAJ7O 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

11.06.05 SUM. EINST. DECOBER11JRATR4YCUMBRERA m2 135.06 
11.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 
11.07.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto 15.00 
11.07.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto 5.00 
11.07.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 1.00 
11.07.04 SAUDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 
11.07.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PJEMPOTRAR 4x1 und 15.00 
11.07.06 TUBERIA PVC-SAP ELEC1RICA DE 20 mm m 73.02 
11.07.07 ALAMBRETHHN25mm2 m 147.44 
11.07.08 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 71.61 
11.07.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
11.07.10 POZO DE CONEXION A TIERRA und 1.00 
11.08 VARIOS 
11.08.01 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4 m 27.30 

1 2 REMODELACION Y CAMBIO DE CUBIERTA SECTOR PRIMARIA 
AULASIY2 

______________________________________ 

12.01 CARPINTERIA MADERA 
12.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 _______________________________________ 5.20 
12.02 CARPINTERIA METALICA 
12.02.01 VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO. SISTEMA DIRECTO m2 16.53 
12.03 CERRAJERIA 

12.03.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO pza 2.00 
12.03.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 6.00 
12.04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

12.04.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 177.93 
12.05 PINTURAS 

12.05.01 PiNTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 164.80 
12.05.02 PINTURA EN VIGAS m2 77.60 
12.05.03 PINTURA EN COLUMNAS m2 27.82 
12.06 CUBIERTA METALICA Y CIELO RASO 

12.06.01 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE glb 1.00 
12.06.02 RESANE PRODUCTO DE DESMONTAJE glb 1.00 
12.06.03 SUM. E INST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DE SUPER:. m2 132.41 
12.06.04 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCL. BASE SOPORTE PINTURA E m 136.50 
12.06.05 SUM. E INST. DE COBERTURA TR4 Y CUMBRERA m2 135.05 
12.07 INSTALACIONES ELECTRICAS 
12.07.01 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto _____________ 15.00 
12.07.02 SALIDA TOMACORRIENTE pto s.00 
12.07.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto ___________________________ 1.00 
12.07.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 
12.07.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR P/EMPOTRAR 41 und 15.00 
12.07.06 TUBERIA PVC.SAP ELECTRICA DE 20 mm m 73.02 
12.07.07 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 147.44 
12.07.08 ALAMBRE THHN 4 mm2 m 71.61 
12.07.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
12.07.10 POZODECONEXIONATIERRA und 1.00 
12.08 VARIOS 
12.08.01 CANALEÍA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 27.30 

13 REMODEL.ACION Y CAMBIO DE CUBIERTA SECTOR PRIMARIA 
AULAS 1 Y 2 

13.01 CARPINTERIA MADERA 

13.01.01 PUERTA DE CEDRO MACHIMBRADA SEGUN DISEÑO m2 5.20 
1302 CARPINTERIA MEtALICA 

13.02.01 VENTANA C/PERF1LES DE ALUMINIO. SISTEMA DIRECTO m2 16.53 
13.03 CERRAJERIA 
13.03.01 CERRADURA DE TRES GOLPES TIPO PESADO pza 2.00 
13.03.02 BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3W X 3W und 6.00 
13,04 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

13.04.01 SUM. E INST. DE VIDRIO CRUDO SEMIDOBLE p2 177.93 
13.05 PINTURAS 
1306.01 PINTURA LATEX EN EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 164.80 
13.05.02 PINTURA EN VIGAS m2 77.60 
13.06.03 PINTURA EN COLUMNAS m2 ___________ 27.92 
13.06 CUBIERTA METAUCA Y CIELO RASO 

13.06.01 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE glb ___________ 1.00 
13.08.02 RESANE PRODUCTO DE DESMONTAJE glb 1.00 
13.08.03 SUM EINST. DE CIELO RASO SUSPENDIDO CON BALDOSAS DESUPER:. m2 132.41 
13.06.04 SUM. E INST. DE CORREAS METALICAS INCL BASE. SOPORTE. PINTURA E m 136.50 
13.06.05 SUM. EINST. DECOBERTURATR4YCUMBRERA m2 135.05 
1307 INSTALACIONES ELECTRICAS 

13.07.01 SAUDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ pto is.00 
13.07.02 SAUDA TOMACORRIENTE pto 5.00 
13.07.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto loo 
13.07.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 
13.07.05 SUM. E INST. DE ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR PIEMPOTRAR 4:1 und 15.00 
13.0708 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 73.02 
13.07.07 ALAMBRE THHN 2.5 mm2 m 147.44 
13.07.08 ALAMBRETHHN4mm2 m 71.61 
13.07.09 PRUEBA ELECTRICA glb 1.00 
13.07.10 POZO DE CONEXION A TiERRA und 1.00 
13.08 VARIOS 
13.0801 CANALETA PARA AGUA FLUVIAL DE 4" m 27.30 
14 CONSTRUCCION DE VEREDAS 

HCTC VCUCVO OSIQUANO 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

14.01 OBRAS PREL1MINARES 

14.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 103489 
14.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,034.89 
14.02 MOVIMIENTO DE TiERRAS 

14.0201 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 200.00 200.00 6.98 
14.02.02 BASE PARA VEREDAS DE 0.15 M m2 1,034.89 
14.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 15M m3 240.00 240.00 8.37 
14.03 CONCRETO SIMPLE 
14.03.01 VEREDA CONC. FC175 KGJCM2 E4" rn2 1,034.89 
14.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 275.97 
14.03.03 JUNTA DE DILATACION m 1,379.85 
14.03.04 CURADO CON AGUA EN VEREDA m2 1,034.89 
15 RAMPAS 
15.01 OBRAS PREUMINARES 

15.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 39.94 
15.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 39,94 
15.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

15.02.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 1.25 
15.02.02 BASE PARA RAMPAS DE 0.15 M m2 5.99 
15.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 1251-IPNOLQ 15M mS 1.50 
15.03 CONCRETO SIMPLE 

15.03.01 CONCRETO FROTACHADO EN LOSA FC175 KG/CM2 E4" m3 4.63 
15.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m2 19.17 
15.03.03 JUNTA DE DILATACION m 16.25 
1503.04 CURADO CON AGUA EN RAMPAS m2 39.94 
15.04 CARPINTERIA METALICA 

15.04.01 BARANDAS METALICAS DE TUBO 2" m 63.90 
16 GRADAS Y ESCALERAS 
16.01 OBRAS PRELIMINARES 

16.01.01 LIMPIEZADETERRENO m2 2.90 2.90 19.53 
16.01.02 TRAZONIVELADOYREPLANTEOINICIAL m2 2.90 2.90 19.53 
16.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
16.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 1.00 1.00 4.25 
18.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 13.46 
16.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 3.36 
18.03 OBRAS DE CONCRETO 

16.03.01 CIMIENTOS 

16.03.01.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC100 KGICM2 + 30% PO (6" W m3 1.00 1.00 4.25 
16.03.02 ESCALERAS 

16.03.02.01 ESCALERAS CONCRETO FC210 KGJCM2 m3 7.98 
16.03.02.02 ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 14.70 
16.03.02.03 ESCALERA ACERO Iy4,200 kg/cm2 kg 120.16 
16.04 REVOQUES 

16.04.01 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERA m2 39.90 
16.05 CARPINTERIA METALICA 

16.05.01 BARANDAS METAUCAS DE TUBO T m 44.85 
16.05.02 CANTONERA DE ALUMINIO EN PASOS DE ESCALERA m 84.00 
16.06 PINTURAS 

16.06.01 PiNTURA ANTICORROSIVA EN BARANDAS m 44.85 
16.07 VARIOS 
16.07.01 JUNTA DE DILATACION m 21.00 
17 PATIO DE HONOR 
17.01 OBRAS PRELIMINARES 

17.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 270.71 
17.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL mn2 270.71 
17.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

17.02.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 27.07 27.07 0.00 
17.02.02 BASE GRANULAR DE 0.15 M m2 _______ 276.00 
17.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 15M m3 32.49 32.49 0.00 
17.03 CONCRETO SIMPLE 
17.03.01 CONCRETO SEMIPULIDO EN LOSA FC175 KGJCM2 m3 27.07 
17.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PATIO m2 36.80 
17.03.03 JUNTA DE DILATACION m 180.47 
17.03.04 CURADO CON AGUA m2 270.71 
18 LOSAS DEPORTIVA 
18.01 OBRAS PRELIMINARES 

18.01.01 LIMPIEZA DETERRENO mn2 416.80 416.80 0.00 
18.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 416.80 416.80 
18.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
18.02.01 CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA m3 62.52 62.52 0.00 
18.02.02 BASEGRANULARDEO.15M m2 416.80 
18.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 15M m3 75.02 75.02 0.00 
18.03 CONCRETO SIMPLE 

18.03.01 CONCRETO SEMIPUUOO EN LOSA FC175 KG/CM2 m3 62.52 
18.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DEPORTIVA m2 83.36 
18.04 PINTURAS 

18.04.01 PINTURA DE MARCA EN LOSA DEPORTIVA m 266.30 
18.05 VARIOS 
18.05.01 JUNTA DE DILATACION m 277.87 
18.05.02 CURADO CON ADVO ANTISOL m2 /"\ 416.80 
18.05.03 ARCOS DE FUTBOL CON TABLERO DE BASQUET pza 1 2.00 
18.05.04 POSTE DE TUBO PARA VOLEY pza / J 2.00 
19 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION / / 

-ECTC»k cyiCHø OSIQUIANO 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRADO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

19.01 OBRAS PRELIMINARES 

19.01.01 LIMPIEZA DETERRENO m2 800.00 800.00 141.58 
1901.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 800.00 800.00 141.58 
19.02 MOVIMIENTO DE11ERRAS 

19.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 120.40 120.40 565.04 
19.02.02 NIVELACION Y APISONADO MANUAL m2 50.00 50.00 713.37 
19.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) m3 381.63 
19.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 10.00 10.00 627.26 
19.02.06 ELIMINAdOR DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CJEO 125HPNOLQ 15M m3 8.00 8.00 17.94 
19.03 OBRAS DE CONCRETO 
19.03.01 CONCRETO CICLOPEO MURO DE CONTENCION FC140 KG/CM2 + 30% PO m3 215.00 215.00 893.26 
19.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION m2 296.00 298.00 1824.17 
19.04 VARIOS 

19.04.01 TUBERIA PVC SAL D3" DRENAJE MUROS rs 83.16 
20 CONSTRUCCION DE CERCO 
20.01 OBRAS PRELIMINARES 

20.01.01 LIMPIEZA OETERRENO m2 48.71 48.71 0.00 
20.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 48.71 48.71 0.00 
20.02 MOVIMIENTO DE 11ERRAS 

20.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 0.81 
20.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EO 125HPNOLQ 15M m3 0.98 
20.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

20.03.01 CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS FC'lOQ KG/CM2 + 30% PC (6" MA m3 0.81 
20.04 CARPINTERIA METALICA 

2004.01 CERCO MALLA METAUCA COCADA DE 2" m 173.51 
21 ADQUISIGION E INSTALACION DE POSTES ORNAMENTALES 
21.01 ADQUISICION DE POSTES ORNAMENTALES und 26.00 
21.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m2 13.00 
21.03 CIMENTACION PARA POSTES m3 6.50 
21.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CABLE SUBTERRANEO m3 76.53 
21.05 INSTALACION DE POSTES ORNAMENTALES und 26.00 
21.06 INSTALACION DE FAROLAS ORNAMENTALES und 26.00 
21.07 INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO NYY 3X1OMM2 m 306.12 
22 CORTES GENERALES 
22.01 EXCAVACION CON MAQUINARIA m3 5,516.20 5,516.20 0.00 
22.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTADO m3 345.58 
22.03 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO CIEQ I2SRPNOLO 15M3 E m3 6,187.25 6,187.25 0.00 
23 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 
23.01 SISTEMA DE DESAGUE 

23.01.01 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO 51 91.31 
23.01,02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 91.31 
23.01.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 91.31 
23.01.04 CAMADEAPOYO m 91.31 
23.01.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 91.31 
23.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 125HP/VOLQ 15M m3 3,65 
23.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA 4" DE DESAGUE m 14.03 
23.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJBERIA 6" DE DESAGUE m 77.28 
23.01.09 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 60 x 60cm und 3.00 
23.01.10 PRUEBA HIDRAULICA m 91.31 
23.02 SISTEMA DE AGUA 
23.02.01 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m 112.03 
23.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 112.03 
23.02.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZARJA m 112.03 
23.02.04 CAMA DE APOYO m 112.03 
23.02.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 112.03 
23.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 125HPNOLQ 15M m3 5.38 
23.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1 1/ZAGUA m 75.48 
23.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4" AGUA m 36.55 
23.02.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 
23.02.10 PRUEBA HIDRAULICA m 112.03 
23.03 SISTEMA DE DRENAJE 

23.03.01 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m 133.95 
23.03.02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 133.95 
23.03.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DEZANJA m 133.95 
23.03.04 CAMA DE APOYO m 133.95 
23.03.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 133.95 
23.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 12SHPNOLQ 15M m3 5.36 
23.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" DE DESAGUE m 55.02 
23.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJEERIA 6" DE DESAGUE m 41.00 
23.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 8" DE DESAGUE m , 37,93 
23.03.10 CAJA DE REGISTRO 30X61) CM CON REJILLA METALICA und 11.00 
23.03.11 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 60 x 60cm und 3.00 
23.03.12 PRUEBA HIDRAULICA m 133.95 
24 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES 
24.01 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO m 140.00 
24.02 EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIA m 140.00 
24.03 REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA m 140.00 
24.04 CAMA DE APOYO m 140.00 
24.05 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS m 140.00 
24.06 CABLE NYY 6MM2 m .7''"'\ 
24.07 CABLE NYY 10MM2 m J \ 347.04 
24.08 CABLE NYY 16MM2 m / ] 255.00 
24.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA 1" m \ 1 / ,,,,_/ 419.99 
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ITEM DESCRIPCION DE LA PARTIDA UNIDAD 
METRADO 
ANTERIOR 

METRAGO 
ACTUAL 

METRADO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

2410 TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 
24.11 CAJA DE REGISTRO 40X40 CM und 3.00 
25 AREAS VERDES 
25.01 OBRAS PRELIMINARES 

2501.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 759.66 
25.01.02 TRAZO NIVELADO Y REPLANTEO INICIAL m2 759.66 

25.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

25.02.01 CORTE MANUAL DE TERRENO m3 50.00 50.00 25.97 
25.02.02 PREPARACION DE 11ERRA DE CHACRA m2 759.66 
25.02.03 EXT. Y NIV. DE TIERRA DE CHACRA PARA SEMBRADO DE GRASS m2 759.66 
25.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO C/EQ 125HPNOLQ 15M m3 70.00 - - - 70.00 21.16 
25.03 SEMBRADO DE GRASS - 
25.03.01 SEMBRADO DE GRASS m2 759.66 
25.04 VARIOS 

25.04.01 ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGO RECREATIVOS und 2.00 
26 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 
26.01 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COCINA glb 1.00 
26.02 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO SALA DE COMPUTO glb loo 
27 ADQUISICION DE MOB1LIAR1OSCOLAR 

27.01 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR INICIAL glb 4.00 
27.02 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PRIMARIO glb 74.00 
27.03 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR SECUNDARIO glb 53.00 
27.04 ADQUISICION DE MOBILIAR1O PARA AULAS glb 1.00 
27.05 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALA DE USOS MULT1PLES glb 1.00 
2700 ADQUIS1CION DE MOBILIARIO PARA SALA DE COMPUTO glb 1.00 
27.07 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION glb 1.00 
27.08 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA Y ESPERA glb 1.00 
27.09 ADOUISICION DE MOBILIARIO PARA SALA DE PROFESORES glb 1.00 
27.10 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS glb 1.00 
27.11 ADQUISICION DE MOBIUARIO PARA COCINA glb 1.00 
28 FLETE TERRESTRE 
28.01 TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A OBRA glb 1.00 

CUQ1O QSQUPNO 
tNGENiEEFO CIVIL 

Reg. GIP. 4275 



II. AVANCES DE OBRA 

Cuadros Comparativos de físicos de obra: 

MONTOS VALORIZADOS PROGRAr.IADOS 

MES 

MONTOS TOTAL Sin IGV) PORCENTAJES 

PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL 

S/. SI. 

23-Mayo.-18 0.00 0.00 000% 0.00% 

31-Mayo-18 58.120.76 58,120.76 
p. 

1.86% 1.86% 

31-Junio-18 358,616.15 416.736.91 
p 

11.48% 13.34% 

31-Julio-18 687,299.34 1,104,036.25 22.00% 35.33% 

31-Agosto-18 812.422.87 1.916.469.12 26.00% 61.33% 

30-Setiembre-18 742.037.41 2.658.496.53 23.75% 85,08% 
p 

31-Octubre-18 414.795.16 3.073.291.69 13.27% 98.35% 

18-Noviembre-18 51.480.54 3.124.772.23 1.65% 100.00% 

TOTAL 3.124.772.23 100,00% 

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS 

MES 

MONTOS TOTAL (md IGVPORCENTAJES 

PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. 

Si. SL x x 

23-Mayo-lS 0.00 0.00 0.00/ 0.00Z 

31-Mayo. -18 47,613.34 47,813.34 1. 53Z 1. 53Z 

31-Junio-18 134.802.65 182,615.88 4.31Z 5.84Z 

31-Julio-lS 138..767.82 321,403.81 4.44/ 10.28Z 

31-Agosto-18 71.466.05 392..871.86 2.29/ 12.57Z 

30-Setiembre-lS 84,230.68 467,102.54 3.O2Z 15.53Z 

31-Octubre-18 49755.86 536,858.52 1.53Z 17.18> 

16-Noviembre-16 

TOTAL 536,858.52 17.18X 
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Gráficos comparativos, de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relación a lo 
programado, global o por o por especialidad; curva "S" de avance acumulado: 

OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION bE LA CALIbAb bEL SERVICIO EbUCATIVO INTEGRAL bE LA IB. Ñ° 22273 Y bE LA tE. W° 320- 

Q4AVIN. OISTRITO CHAVIN -  PROVINCIA CHINCHA -  ICA 

GRA FICO DE A VANCE FiNANCIERO 
PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO 1LW iü 
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23- Mayo 

00% 

-IR 31-Mayo 
- 
-IB 31-Junio-IB 

PLAZO DE 

31-Juli1R 

EJECUCION 

1U,9 

PROGRAMADO 

31-Agosto -18 30-Seteme-10 

(180 DAS) 

31-Octubre -18 1S-Noeembre-1R 

Estado de valorizaciones cJe contrato principal: 

Reajuste de obra: No corresponde 

Adicionales de Obra: No corresponde 

Estado de los adelantos otorgados al contratista: 

• Adelanto Directo: No corresponde 

• Adelanto de materiales: No corresponde 

Relación del personal en obra: 

• Personal Obrero: 
o 01 Chofer 

o 01 Operador de Retroexcavadora 

o 01 Técnico Topógrafo 

o 04 operarios 

o 09 Peones de campo 

• Personal administrativo: 
o Un Guardián. 

o Almacenero 

• Profesionales: 
o 01 Supervisor de obra 

O  01 Asistente de Supervisor de la obra 

o 01 Residente de obra 

o 01 Maestro de obra 



Relación de Maquinarias y Equipos: 

Maquinaria y herramientas en general: Una retroexcavadora, martillo demoledor, 
Volquete de 15 m3 de capacidad, un canguro, 02 mezcladoras. 

Constancia de pago de Leyes Sociales y otros aportes: 

• portaciones a ESSALUD: No ha presentado del mes de mayo, junio, julio, agosto, setiembre y 
octubre 

• CONAFOVICER: No ha presentado del mes de mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre 
• SENCICO: No ha presentado del mes de mayo, junio, julio, setiembre y octubre 

Anotaciones del Cuaderno de obra: 

Cartas fianzas (copias) solicitadas al contratista: No corresponde 

Anexos: 
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