
CONSORCIO SUPERVISOR P/ RACAS 

        

        

        

        

Ica, 05 de abril del 2019 

CARTA 048-2019-CSP-JR-RL  

Señor : GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

Atención Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de obras 

Presente 

Proyecto Ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 

I.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO 

- DEPARTAMENTO DE ICA" 

Asunto INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N2  17 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente, así mismo aprovechar la 

oportunidad para presentar según contrato el INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 

11, deI PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
I.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, 

DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA", el presente 

informe refleja LOS AVANCES RESPECTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO, realizadas por 

la empresa KATARINDO, durante el periodo deI 01 de marzo del 2019 al 31 de marzo del 

2019. 

Sin otro particular, y en espera de la atención que merezca la presente, expreso 

a Ud., mi respeto consideración y estima personal. 

Atenta mente, 

o 

,0NSORCIO SUP RVÇ' PA?,.fl 
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Por intermedio del presente me dirijo a Usted a fin de informar lo siguiente: 

1) RESUMEN EJECUTIVO: 

1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

DEL CONTRATO DE OBRA  

-Proceso de Obra : Licitación Pública N9 004-2017-GORE ICA-LEY 

N°29230/SN IP N° 177375 

-Dirección de la Obra 

Departamento : Ica 

Provincia : Pisco 

Distrito : Paracas 

Localidad : Asentamiento Humano Santa Cruz 

Área Geográfica : 3 Ica 

- Obra :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

DE LA I.E. N° 22716 CARLOS NORIEGA JIMENEZ 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, 

DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO 

DEPARTAMENTO DE ICA" 

- Contratista Ejecutor : CONSTRUCTORA KATARINDO. 

- Residente de Obra : ING. CARLOS GARCIA M. 

- Estado : En Ejecución 

- Valor Referencial de Obra : S/.13'801,849.61 

- Valor Contratado de Obra : S/.13'801,849.61 

- Monto del Contrato Vigente : S/. 13'801,849.61 

- Fecha inicio contractual de Obra : 26/10/2017 

- Plazo Contractual Original : 365 días Calendario 

- Fecha de vencimiento Contractual : 25.10.2017 

- Fecha de vencimiento del Contrato Vigente : 25.10.2017 

- Ampliación de plazo N2 01 : Denegada 
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CONSORCIO SUPI....RVISOR PARACAS 

- Ampliación de plazo N9 02 Consentida 162 D.C. 

- Fecha de culminación de obra 05 de abril del 2019 

1.2- ANTECEDENTES: 

1.2.1 En fecha 25/10/2017, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS hizo entrega del 

Terreno al Contratista CONSTRUCTORA KATARINDO SAC, para la ejecución de la 

Obra:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 22716 CARLOS 

NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ, DISTRITO DE 

PARACAS - PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA" 

1.3 METAS DEL PROYECTO: 

'MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°22716 "CARLOS 

NORIEGA JIMENEZ DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE 

PARACAS - PISCO - CA' 

SUB. COM  POr''JTE DESCRJPCION DE LA M EA 

2 

SC- 01: MOOJLOM-1 M-1.- Aulas de Inicial.- 3 Aulas +2 SS.HH. 

SC - 02: MODULO M-2 
M-2.- Administracion Inicial.. 01 Aula de iconotricidad + 01 Topico/Fscologia + 01 

cj + 01 Salon de Usos lakitipies + 01 Salos de Ffofesores + Dl Alnacén + 01 Hall + 01 
Secretaria + 01 (3recckrn + 02 SSHH + Escalera de 02 Trarros con volado 
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SC - 03: MODULO M3-A M3-A.-Aulas de Educación Primaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Trarros + Depósto 

SC - 04: MODULO la-B M3-B.- Aulas de Educación Primaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Tran'os + Depósito 

SC - 05: M-4 - SS HH MARIA 
M -4.- Servicios I-bgienicos.- 01 Servicios t-ligienicos ttños + 01 Servicios HlgienKos t4ñas 
+ 01 Aula 

SC - 06: M-5.-AMBIENTES ESPECIALES BIBUOTECA - SALON 
DECOMRJTO 

M-5.-Aulas especiales.- 01 Aula de Biblioteca. + 01 Aula de Corrputo 
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SC- 07: M-6 - AC(v1INBTRAC)ON 5Bi0/CK) 
SOCIAL 

M-6.- Administracion Primaria.- 01 Corredor Escolar + 01 Cocina + 01 Deposito de 
Alirrentos + 01 Dreccion + 01 Secretaria + 01 Topico + 01 Hall + 01 Salon de Rofesores + 02 
SS.HH. + Escalera de 02 Trarros con volado 

SC - 08: COl UNA / TANQUE ELE'JAEC Cisterna /tanque elevado .- 01 CIsterna cap. 16 rri3 + 01 Tanque Elevado cap 7.5 m3 

SC- 09: CERCO PERIMERICO Cerco Perimetrico.- Terreno 01 + 02 lagresos Rincipsles 

SC - 10: OBRAS EXTERIORES 
Obras Exteriores.- 01 Flatio de Honor d+ Veredas + Asta de Bandera + Monurrento + 

Sardineles + Areas verdes + Farolas + Reflectores + 01 Losas deportivas con techo de 
cobertura autosoportada + 01 Juegos infantiles 

SC- 07:M-7.- AMBIENTES DE TALLERES 
M-7.- Aulas especiales.- 02 Talleres de Carpinteria Motaba + 03 Aula Educacion 
Socundaria + 01 Taller de Industria del Vestido + 01 Taller de Cocina y Reposterla + 01 Salan 
de Corrputo + 01 Salen de Usos n'utilples + 01 Escalera de 04 Trarros. 

SC- 08: M-8- SS HH SECUNI3RIA M-8.- Servicios ligienicos.- 01 Servicics Hienicos -lan'bres +01 Servicios Higienicos 
Mujeres + 01 Aula 

SC - 09: M-9 - PABELLONES DE AULAS M-9.- Aulas de Educacion Secundaria.- 06 Aulas + Escalera de 02 Trarros ~ Depósito 

SC- 10 M-10 -AMBIENTES ESPECIALES M-10.- Aulas especiales.- 01 Salan de Musica + 01 Laboratorio + 01 Deposito + 01 
Biblioteca + 01 Alnscen 

SC- 11: M-1 1.- ACitulINElTRACION EDUC, SECUNDARIA 
M-11.- Administracion de Secundaria.- 01 Direccion General de Rantel + 01 Archivo + 

01 Secretaria + 01 Sala de Rofesores + Dl escalera de 04 trarros + Baños, 01 corredor + 01 
cocina + 01 Topico, 01 sala de Reuniones, 01 escalera de 04 Trarros 
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SC - 12: CISTERNA / TANQUE ELEVAEC Cisterna / tanque elevado .- Dl Osterna cap. 16 rr6 + 01 Tanque Elevado cap 7.5 rr6 

SO - 13: CERCO PERLMETRICO 

SC- 14 OBRAS EXTERIORES 

Cerco Perimetrico.- Terreno  D2+Oih9resoinciDai pERvIoRp RA(.  ,,; 

Obras Exteriores.- 01 Patin de Honor de +Vere\as + Asta dearidefr + Fvbnurrento + 

Sardineles + Arcas verdes + Farolas + Reflectores.\ 

oroRorlguez 
02 Losas deportivas con techo de 



270,721.33 
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II.- CONTROL DE COSTOS EN AVANCES 

2.1 Descripción de los Avances de Obra 

Los avances de Obra reales acumulados al 31/03/2019 y  los avances Acumulados 

Programados respecto del Calendario Valorizado de Avance de Obra, son los siguientes: 

Avance Acumulado Programado Acelerado al 05/04/2019 

Avance Acumulado Real Ejecutado al 31/03/2019 

2.2 Orden de pago al contratista  

ORDEN DE PAGO - CONTRATO PRINCIPAL 

100.00 % 
97.94% 

VALORIZACION DE OBRA 17- 01 AL 31 MARZO 2019 

Item Descripcion Monto en NSJ. 
'01 ESTRUCTURAS  
'0101 ESTRUCTURAS 
'02 ARQUITECTURA  
'02.01 ARQUITECTURA 
'03 INSTALACIONES ELECTRICAS 
'03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS 
'04 INSTALACIONES SANITARIAS  
'04.01 INSTALACIONES SANITARIAS 
'05 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  
'05.01 MOBIUA RIO Y EQUIPAMIENTO 
'06 CAPAITACION  
'06.01 CAPACITACION 
'07 CONTINGENCIA  
'07.01 CONTINGENCIA 

TOTAL VALORIZACION DEL PERIODO 
Avance del Mes Respecto al Contrato Original 

CONTROL DE LINEA BASE 

Monto de Avance Físico Acumulado121  

Monto de Avance Programado (2) 

AMORTIZACIONES  
Amortización De Adelanto Directo 
Amortización Del Adelanto Para Materiales  

TOTAL AMORTIZACION DE ADELANTOS 
VALORIZACION NETA 

42,525.39 

143,412. 13 

0.10 

0.00 

1,487.24 

42,000.00 

* 

* 

0.00 
229,424.86 

l.96% 

11,456,000.64 * 

11,696,482.76 * 

Monto en NS/. 

AM = 0.00 
VN = y-AM = 229,424.86 

RETENCIONES Monto en NSJ.  
Por Fondo De Garantia 0.00 * 
Por Fiel Cumplimiento 0.00 * 
Multa Por Atrazo De Obra o.00 
Otro 0.00  
TOTAL RETENSIONES Ret= 

Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)  
NETO = 229,424.86 

IGV = 4 1,296.47  
TOTAL = 270,721.33 

Compromiso A Solicitar 
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2.2 CURVA "5" de Avance de obra (ACELERADO) 
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CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE ACUMULADO REAL 
VS AVANCE ACUMULADO ACELERADO 

100.00% 100.00% 
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100,00% 
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)& 00% 9574%
100.00% 
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17.76% 

6.21% 
10.76% 

23.06% 
17.45v. 

14.06% 

Oct-17 °° 'Nov-17 Dcf Enel8 Febi8 Mar.18 Abr-18 lay-18 

PERIODOS VALORIZADOS 
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 

.in-'6 Ju118 Ago-18 Set18 Oct18 

MAVANCE REAL EJECUTADO ACUMULADO 

Nov.18 Dc•18 Ene-19 Feb19 Mar.19 
094 



CONSORCIO SUPERVISOR PARACAS 

2.3 RESUMENES DE VALORIZACIONES 

VALORIZACION (MES) 

MONTO (Sin IGV, en SI) AVANCE (%) 
¡1W 

PROGRAMADO 
PROGRAMADO 
ACUMULADO REAL (si) 

REAL 
ACUMULADO (s/) 

PROGRAMADO  PROGRAMADO 
ACUMULADO REAL REAL 

ACUMULADO 

OCTUBRE2017 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.PO%  

2.74% 

0.00% 0.00% 

NOVIEMBRE 2017 320,644.00 320,644.00 320,644.00 320,644.00 2.74% 2.74% 2.74% 

DICIEMBRE 2017 405,784.98 726,428.98 405,784.98 726,428.98 3.47% 6.21% 3.47% 6.21% 

ENERO 2018 532,401.37 1,258,830.34 532,401.37 1,258,830.35 4.55% 10.76% 4.55% 10.76% 

FEBRERO2018 382,178.91 1,641,009.26 385,435.19 1,644,265.54 3.27% 14.03% 3.30% 14.06% 

MARZO2018 436,602.72 2,077,611.97 397,300.30 2,041,565.84 3.73% 17.76% 3.40% 17.45% 

ABRIL2018 777,178.35 2,854,790.32 655,111.63 2,696,677.47 6.64% 24.41% 5.60% 23.06% 

MAYO2018 1,038,566.90 3,893,357.22 795,161.36 3,491,838.83 8.88% 33.29% 6.80% 29.85% 

JUNIO2018 1,578,864.07 5,472,221.29 1,117,876.33 4,609,715.16 13.50% 46.79% 9.56% 39.41% 

JULIO 2018 2,372,560.09 7,844,781.38 1,793,499.37 6,403,214.53 20.28% 67.07% 15.33% 54.74% 

AGOSTO2018 1,870,964.17 9,715,745.55 997,109.33 7,400,323.86 16.00% 83.07% 8.52% 63.27% 

SEPTIEMBRE 2018 1,482,911.66 11,198,657.21 908,700.60 8,309,024.46 12.68% 95.74% 7.77% 71.04% 

OCTUBRE 2018 497,825.55 11,696,482.76 574,427.30 8,883,451.76 4.26% 100.00% 4.91% 75.95% 

NOVIEMBRE 2018 0.00 11,696,482.76 1,464,000.69 10,347,452.45 0.00% 100.00% 12.52% 88.47% 

DICIEMBRE 2018 0.00 

0.00 

0.00 

11,696,482.76 572,635.41 10,920,087.86 0.00% 100.00% 4.90% 93.36% 

ENERO 2019 11,696,482.76 194,004.69 11,114,092.55 0.00% 100.00% 1.66% 95.02% 

FEBRERO2019 11,696,482.76 112,483.23 11,226,575.78 0.00% 100.00% 0.96% 95,98% 

MARZO 2019 0.00 11,696,482.76 229,424.86 11,456,000.64 0.00% 100.00% 1.96% 97.94% 

TOTALES 11,696,482.76 11,456,000.64 97.94% 
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2.4 RESU MENES DE VALORIZACIONES POR ESPECIALIDAD. o 
o 
o 

ESPECPL80AD 
PARCIALES 584 

' 

VALN'Ol VAL.NO2 VAL.803 VALNO4 VAL.N05 VALNO6 VAL807 VAL.808 VALNQ9 VALNIO VAL.911 VALNI2 VALN93 VALNI4 VALNI5 VAL.N96 VALN9? 
P422MJLADOS % SAL 5 Nov-17 D-I1 Ene-18 FebI8 Ir-18 P-18 Iy-18 .rn-18 JuI8 A9o-18 SeI-18 Oct-I8 Non-lO Dic-II Ene-II Feb-lI Mv-lO 

01 ESTRUCTURAS 

0101 ESTRUC11JRAS 5,796,373.59 223,843.58 243,114.63 463,949.96 363,80705 395,11487 643,94780 676,809.81 845,776.15 1,127,48268 367,431.58 275,506.39 8,36808 0.00 958.59 45,80695 10,525.43 42,525.39 5,154,970.85 99.29% 41,40274 011% 

02 ARQUITECTURA 

02.01 

03 

ARQUITECTURA 4,219,268.96 4,933.43 26,52312 29,96181 1,628.14 2,185.43 4,753.04 93,790.19 263,657.94 608,815.38 514,394.43 231,801.35 520,456.88 1,264,322.52 269,909.21 140,745.82 69,522.28 143,412.13 4,130,81376 96.53% 122,77877 3,41% 

INSTALACIONESSANITARIAS 

03.01 4STAL°CIDNESSN4ITARLRS 151,706.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,539.54 7,425.44 2,310.29 0.00 50,232.43 14,493.34 20,950.39 26,054.45 23,680.90 006 4,959.71 0.10 151,706.61 100.00% -0.09 0.00% 

04 INSTALACK)NES ELECTRICAS 
- 

04.01 

04 

I4STALNI3NES ELECTRCAS 564,746,50 0.00 0.00 0.00 0.00 000 4,871.23 17,13592 66,071.95 57,201.31 65,050.89 165,791.92 24,651.95 64,517.58 71,399.51 0.00 24,529.03 0.00 561,621 29 99.45% 3,125.21 0.55% 

MOBILIARIOY EQUIPIENTO 

04.01 

04 

I83BLAROYEQ4JPM0080O 595.883.94 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 221,10560 0.80 109,106.14 206.68720 7,451.92 2,546.78 1,48724 548,364:': 9203% 47,40006 7.97% 

CAP?02TACION 

0401 

04 

CAPArrf4KJ84 42980.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 098 000 0.00 0.00 0.00 42.000.00 42,00000 100.00% 000 0.00% 

CONTINGENCIA 

04.01 CONTI466NCIO 266,50323 91,866.98 136.14663 38,489.84 000 080 000 0.00 0.00 0.00 000 0.80 0.00 000 0.00 000 0.00 000 266.503.25 100.00% 0.02 000% 

TOTALES 11,696,482.74 320,644.00 405,784.98 532,401.37 385,435.10 397,300.30 655,111.63 795,161.36 1,111,816.33 1,793,499.37 997,109.33 906,700.60 574,427.30 1,464,000.69 572,635.41 194,004.69 112,483.23 229,424.86 11,456,000.64 97.94% 214,805.60 1.84% 

PCUILLADOS 320,644.00 726,42098 1,258,830.35 1,644,26554 2,041,56584 2,696.677.47 3,491.838.83 4,609,715.16 6,403,21493 7,400,323.86 8,309,024.46 8,883,451.76 10,347452.45 10,520,087.86 11,114,092.55 11,226,575.78 11,458,000.64 

PORCENTAJEOEAVANCEA(NSUAL 2.74% 347% 4.55% 3.30% 3.40% 5.60% 6.00% 9.56% 1523% 8.52% 1.17% 4.91% 12.52% 4.90% 1.66% 6.94% 1.96% 

PORCENTAJE ACIJIAJLADO 2.74% 6.21% 10.76% 14.94% 1745% 23.06% 29.85% 3841% 54.74% 02.21% 71.94% 75.95% 88.47% 83.36% 95.02% 9898% 97.94% 
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HL CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA 

DE LAS VALORIZACIONES, a nivel de costo total el resumen es el siguiente: 

TE 
M 

D ESCRIPCION PARCIAL 
VALORIZACION 

ACTUAL 
VALORIZACION 

ACUMULADA 
SALDO POR 
VALORIZAR 

1 ESTRUCTURAS 
5796373.5 

9 42,525.39 5,754,970.85 41,402.74 

2 ARQUITECTURA 
4,279,268.9 

6 143,412.13 4,130,813.76 148,455.20 

3 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 151,706.52 0.10 151,706.61 -0.09 

4 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 564,746.50 0.00 561,621.29 3,125.21 

5 
MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO 595,883.94 1,487.24 548,384.88 47,499.06 

6 CAPACITACION 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0.00 

7 CONTINGENCIA 266,503.23 0.00 266,503.25 0.00 

IV- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Los avances de Obra reales acumulados al 31/03/2019 y los avances Acumulados 

Programados respecto del Calendario Valorizado de Avance de Obra, son los siguientes: 

Avance Acumulado Programado Acelerado al 05/04/2018 100.00% 

Avance Acumulado Real Ejecutado al 31/03/2019 97.94% 

El proyecto se encuentra a la espera del pronunciamiento de 01 trámite administrativo 

denominado "EXPEDENTES DE MAYORES TRABAJOS", lo que ha imposibilitado la 

ejecución de las partidas en un 100% del proyecto. Así mismo se indica que el proyecto 

contempla la entrega del equipamiento y mobiliario con capacitación y funcionamiento. 

Esta supervisión ha considerado pertinente, realizar a capacitación y mantenimiento en 

el periodo de recepción de obra, por lo tanto, no se están considerando el 100% de las 

partidas, aun cuando todo el equipamiento se encuentra dentro de las instalaciones de la 

Institución Educativa. 

Atentamente, 

.ONso Cta SUPERV1OR PARAc, 

o 

orn ro 
SEN1Aj.gT COMUN 
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