SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO  DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

299+ 02619 (EL__ALAMO);

e - ICA,
NTO DE ICA”
INFORME MENSUAL N° 01
INDICE
007180
CAP. 1 GENERALIDADES
1.1 Datos Generales de la Obra
1.2 Descripcion del Proyecto
CAP. 1 CONTROL ADMINISTRATIVO

2.1 Implementacion de Medidas de Seguridad a Trabajadores
2.2 Personal de Obra y Personal Administrativo

CAP. 111 CONTROL DE AVANCE DE OBRA

3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1 Programaciéon de OBRA
3.1.2 Descripcion de los Trabajos Realizados en el Periodo
3.1.3 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance
Acumulados

3.2 Control de Avance Financiero
3.2.1 Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control de cumplimiento del Plan
de Utilizacion - Solicitud, Cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.
3.2.2 Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
3.2.3 Control de Adelanto para Materiales, Control de Cumplimiento del Plan de
Utilizacion — Solicitud, Cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.
3.2.4 Determinacién del Avance Financiero.
3.2.5 Comparacion entre Avance Financiero y el Avance Fisico.
3.2.6 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacion.
3.2.7 Péliza de Seguro: Vigencia

3.3 Atrasos de Obra
3.3.1 Determinacion del Porcentaje de Atraso.
3.3.2 Causas de Atraso.
3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

CAP. 1V CONTROL TECNICO DE OBRA.
4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales(Segiin especialidad de la obra)
4.1.1 Disefio de Mezclas

4.2 Obras Provisionales
4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA
422 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
423 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

4.3 Control de Calidad de los trabajos
4.4 Control de Recursos.

441 Mano de Obra

442 Materiales.

443 Equipo de Herramientas

4.5 Control de Calidad del concreto M
-~ . ‘




SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299 +  026.19 (EL ALAMO),
P 1 PE——ICK;

CAP.V CONSULTAS REFERIDAS A PROYECTO
5.1  Informe de Remision del Expediente Técnico
5.2  Consulta Efectuadas Referidas al Proyecto G O ﬁi 79

5.3  Consultas Pendientes de Absolucion
5.4  Consultas Absueltas por la Supervision Directamente

CAP. VI ADICIONALES/DEDUCTIVOS - MAYORES /MENORES METRADOS-
Y AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1  Adicionales/deductivo de Obra

6.2  Mayores/menores metrados

6.3 Ampliaciones de Obra

6.4  Suspension de Plazo

CAP. VIl RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL
CUADERNO DE OBRAS

CAP. VIII VISITAS A LA OBRA.
CAP. IX MEDIDAS PARA MINIMIZAR IMPACTO AMBIENTAL.

CAP. X CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E - 120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

CAP. XI DE LA SUPERVISION
11.1 Adicionales de Obra
11.2 Ampliaciones de Plazo

CAP. XII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAP. XIII ANEXOS

AI_MN OMAR ROSAS LEON
INGENIERO CIVIL
COLEGIO DE INGENIEROS CIP. 47851



“MEJORAMIENTO DE

SUPERVISION DE OBRA:

LA

CARRETERA DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

= 299+ 026.19 (EL ALAMO),

..... H §4 A S 7. - e — . ICAg
AMENTO 'DE ICA®
e23178
CAPITULO 1
1.00 GENERALIDADES
1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA
Contrato de Obra - N°001-2019-GORE ICA
Contratista : CONSORCIO GUADALUPE
= Construccion y maquinarias del Sur SAC RUC: 20367759551 (99%

4 0 8 5 H

participacion)

= Empresa de servicios
ingenieria y construccion SRL
20494642582 (01% participacion)

integrados  de
RUC:

4 nh a8 nn a8 B oo

Nombre de la Obra : “Mejoramiento de la Carretera Departamental 1C-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalupe) - Km 299+026.19 (El Alamo),
provincia de Ica, Departamento de Ica”
Ubicacion :
= Distrito Ica- Subtanjalla — Salas Guadalupe

®*  Provincia

=  Departamento
Modalidad del Contrato
Fecha de Contrato de Obra
Monto referencial de E.T.
Monto Contratado
Factor de relacién
Plazo de Ejecucion
Fecha de entrega de terreno
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de culminacién Prog.

Carta Fianza fiel cumplimiento
PICHINCHA

Supervisor de obra

Contrato de Supervision

Fecha de Suscripcion

Monto Contrato Supervisor
Carta Fianza fiel camplimiento

Ica

Ica

sistema de Precios Unitarios
24/05/2019

S/. 19°687,765.83 Soles inc. IGV
S/, 19°620,000.00 Soles inc. IGV
99.65580%

270 dias Calendario

27/05/2019

07/06/2019

02/03/2020

CARTA FIANZA N° 001142673900-BANCO

Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR

Consorcio Double Track

N°002 -2018-GORE-ICA

17/12/2018

S/. 707,885.65 Soles inc. IGV

CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI
Vigencia de la fianza desde el 14/12/2018
hasta el 09/12/2019 - de 1la
SUPERVISION DE OBRA
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1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:
La presente valorizacién n°01 correspondiente al mes de Junio del 2019, de la
obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
2924200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (El Alamo), provincia de Ica
— Departamento de Ica”, y su compatibilidad con el terreno, para cuyo efecto nos
hemos constituido In situ, materia de evaluacién con la finalidad de cumplir con
los trabajos de campo a nivel de ingenieria.

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC;
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida atil del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledafios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.

Descripcion Detalle

Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Km aprox.

Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.

Segiin su Funcion Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segan la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 80 kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.

Via Auxiliar
Ancho de Berma En Via Principal 1.8oml
Bombeo 2%
Carpeta Asfaltica Asfalto en Caliente 3", 2" 1.5"

El Proyecto '"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO_’), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicion de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacion de Paneles Publicitarios,
Postes de media y baja tensién, y Telefonia ubicados en el 4rea de ejecucion del
proyecto.

¢) Construccion de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bermas:
una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.

d) El pavimento a construir esta disefiado para una vida atil de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asféltica en caliente de 3" para la via principal, 2"

para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral. )&Y

e
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¢) La ubicacion de sefializacion vertical y horizontal, que contempla el tema d?OO 1 76
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como e
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

f) Construcciéon y Ampliacion de Canales o Alcantarillas, ubicados en el area de
ejecucion del proyecto.

g) La construccion de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construcciéon de Muros de Proteccion de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contencion en puntos estratégicos del proyecto.

i)La Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucion
primaria, redes de alumbrado publico y semaforizacion, a lo largo del area de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacion de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, semaforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO 1

2.0 CONTROL ADMINISTRATIVO
2.1 Implementacion de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Junio del 2019, el Ejecutor de la obra viene cumpliendo con los
materiales e implementos de seguridad a los trabajadores en obra: por otro lado se le
recuerda que; la empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de
seguridad a fin de evitar los lamentables accidentes, en caso de caidas o accidentes
de trafico considerando que se encuentra trabajando muy cerca de la Panamericana
Sur.

Se comunica al contratista que de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacién o la
prohibicién de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccion del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algiin accidente de trabajo o enfermedad ocupacional

tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria ficientes hasta su

recuperacion y rehabilitacion, procurando su reinsercién laboral”™: es obligacion de la

empresa y se velara porque se cumpla.
2.2 Personal de Obra y Personal Administrativo.

El CONTRATISTA, durante el mes de Junio 2019 ha realizado la capacitacion
referente a los controles de seguridad, calidad y produccién del trabajo, los cuales
son orientados por el equipo propuesto por el contratista, debera de adjuntar los
informes correspondientes, asi mismo debe de considerar, los pagos de Conafovicer,
Es salud, y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor, ss.hh. y
un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes
y metas en obra.

Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se—
mantiene en orden y pone a disposicion de los materiales requeridos en Ctbra.ﬂsf _<_
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CAPITULO 111
3.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA. 030175

3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1.  Programacién de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.

3.1.2 Descripcion de los Trabajos Realizados en el periodo
Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion:
Metrados de la valorizacion n° 01 del mes de Junio:

OBRA “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) —
Km. 299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”

UBICACION

: SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - ICA

DURACION: 270 DiAS CALENDARIOS

. Provin
Departomento: ., da:  ICA Distrito:  ICA
Anterio Acumula
Und Metiado r Actual do Saldo
Metrad
ITEM DESCRIPCION o Metrado | Metrado | Metrado
"n OBRAS PRELIMINARES
— MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS b
) Y EQUIPOS 1.00 0.00 0.50 0.50 0.50
01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ km 698 o0 3.50 3.50 348
01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL elb 100 400 0.10 0.10 0.90
01.04 OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL alb 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00
g SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS P/PERSONAL b 108
. OBRERO g : 0.00 0.10 0.10 0.90
01.06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 76270 | g.00 0.00 0.00] 76270
01.07 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 93440 | gg0 0.00 0.00| 93440
01.08 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES m3 1382  g00 262 262 11.20
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 100586 | 400 0.00 0.00 | 1.005.86
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
01.10 PROM=10 km 3 20990 om0| 000]  000]2039.9
0111 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 800 00 0.00 0.00 8,00
01.12 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 300 .00 0.00 0.00 3.00
0L13 REUBICACION DE SEMAFOROS und 40|  g00 0.00 0.00 4.00
01.14 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 1700 | 000 0.00 0.00 17.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
) [§
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 om0 | IE.0%5 'g 102 '8 B '989'3
REPARACION DE CONEXIONES DE AGUA Y
202 ALCANTARILLADO und 200001 500 2000| 2000| 180.00
CONFORMACION, COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE ‘ 11,500.6
e SUBRASANTE e 17413641 1 00| 5,975.00 | 5,975.00 4
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE 21,9387
02,04 SUBRASANTE Wt A58 0] 000|000 )
p 5 § 7%
02.08 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB BASE m2 63,176.21 _— 273 34'3 “7'384'(] 153 T
02.06 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN COMPACT. m3 536753 | 00| 5,367.53 | 5.367.53 0.00
i ELIMINACTON DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. 22,2000 | 22,2000 | 16,651.8
02.07 BB~ T0 kxg m3 wasis | 0 0 M
03 SUBBASES Y BASES -
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030 S : . , D 4)(? 4’ :
1 UB BASE GRANULAR E~0.30m m2 1747564 | 0_(9 0 4
03.02 BASE GRANULAR E~0.30m m2 80,651.85 12,1030 12,103.0 | 68,548 8
0.00 0 0 5
03.03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 21,938.71 A
iy 0.00 0.00 0.00 1
— RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR = P
: EN VIA EXISTENTE E=0.25m : 0.00 0.00 0.00| 73481
04 PAVIMENTACION
) 98,1742
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 9817423\ 0.00 0.00 3
. - - N O ™ 56,305.3
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 m2 s630531) o o 0.00 0:00 ,
. : . i 20,9555
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 m2 20,955.54 0.00 0.00 0.00 4
, . ) 209133
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE | 122 m2 0033 866 000 9
05 SENALIZACION
05.01 SENALES VERTICALES
05.01.01 SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 1100 500 0.00 0.00 11.00
05.01.02 SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m x 0.90m) und 2400 600 0.00 000| 2400
05.01.03 SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x 2.50m) und L0 g00 0.00 0.00 1.00
05.01.04 POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 3600 400 0.00 000 3600
05.02 SENALES HORIZONTALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS
050201 | (010 DE GATO) £ M0 ow| o000] oo0| 7000
PINTURA DE TRAFICO EN LINEA DE 10cm (INC, LINEA 23,266.7
050202 | CONTINUA Y DISCONTINUA) " POM] ool 000|000 :
05.02.03 PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 1,597.69 0.00 0.00 0.00 | 1,597.69
i 15,4329
05.02.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 1san07 0,00 0.00 2
PINTURA DE TRAFICO EN MURO DE PROTECCION DE
030205 | ponA CENTRAL - 3210] ooo| 000| 000| es2.10
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06010101 | EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 24304 | go0| 24205| 24205 0.99
06.01.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 8955 | 00| 8955| 89.55 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06010103 | opOoM=10 km i 26401  o00| 225.12| 22512 1.28
06,01.02 CONCRETO SIMPLE
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1:10 m2 23622 g00| 23622] 23622 0.00
06.01,03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO fc-245 kg/em2 TIPO V
06010301 | o) ) NTARILLAS i 1091| ooo| 14078| 14078| 1013
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS m2 475.89 000 431.52| 43152 44,37
) _ 26,185.2 | 26,185.2
06010303 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 746402 5 5| 127877
06.01.04 JUNTAS
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E=3/4" m 5660 | o000| 5660 5660 0.00
JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y
06010402 | ooy cores m 6000 ool s000| 6000 0.00
p— SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR ¥
BERMAS
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06020101 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 15015 | 00 0.00 0.00| 15015
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D
06020102 | pe o men m3 19520 [ 0o 0.00 0.00] 19520
06.02.02 CONCRETO SIMPLE < e e
06020201 | SOLADO DE E~3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 ma 461.87 0.00 W 0.00| 46187
emmmmers 2AR ROSAS LE
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06.02.03 CONCRETO ARMADO o a ?3

CONCRETO PREMEZCLADO f'e=210 kg/em2 TIPO V _
00020301 | pSARDINELES PERALTADOS = W o] o000] oo| nse
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PSARDINELES
06020302 | pERALTADOS = 9306 om| o000 000| 92306
ACERO DE REFUERZO fy-4200 kg/em2 GRADO 60 )
060020303 | p/SARDINELES PERALTADOS kg 138997 ung 0.00 0.00 | 8,389.97
060204 | JUNTAS
06020401 | JUNTA DE DILATACION DE 1° m 46179 o00| 000 000| 46170
06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL
06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06030101 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.56 000 | 13721 137.21 46535
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D,
06030102 | pROM=10km ‘e B3| o] 17837] 17837] 604.96
060302 | CONCRETO SIMPLE
06.03.0201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 1.853.47 000 42218 42218/ 143129
060303 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO {210 kg/em? TIPO V
06030301 | pSARDINELES PERALTADOS ™ W8] o] 18999 18999] 27349
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PSARDINELES
oupaizey | SHEOERARO. m2 390091 | 000 sas36| 84436286355
ACERO DE REFUERZO £y-4200 kg/em2 GRADO 60 288727
(il Ml et e e ke 06061 | o | ag1688 | 481688 5
060304 | ANCLAJES
06030401 | ANCLAJE DE ACERO EN CONCRETO m om| sl 000 0.00 9.78
060305 | JUNTAS
06030501 | JUNTA DE DILATACION DE 1° m 185355 o000l 0.0 0.00 | 1.853.55
06.04 MUROS DE CONTENCION
06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06040101 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 19925 | o0l 000 000| 19725
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D,
06040102 | pooi Ok m3 25643 | 500 0.00 0.00| 25643
060402 | CONCRETO SIMPLE
06040201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C-H 1:10 m2 19969 | o000l 000 000! 18969
060403 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO fe=210 kg/em2 TIPO V
J040301 | pMUROS DE CONTENCION L 2] ol 0wl o000] 9336
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PMURDS DE
06.04.03.02 | o ION na SB0 ) o 0.00 0.00| 32301
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 PMUROS
06040303 | b CONTENCION ke 64985 ool 000 0.00 | 6.549.85
060404 | JUNTAS
06040401 | JUNTA DE DILATACION DE 1” m 12840 o0l 000 0.00| 12840
06.05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL
06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06050101 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 197499 000l 000 000| 187.49
FLIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06050102 | po o i m3 24374 | 400 0.00 0.00| 24374
060502 | CONCRETO SIMPLE
06050201 | SOLADO DE E-3" CONCRETO MEZCLA C-H 1:10 m2 32605 | 000! 0.0 0.00| 32605
060503 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO Fe=210 kg/em2 TIPO V PMURO -
06050301 | g PROTECCION EN BERMA CENTRAL i IB7] g0 000 000| 39517
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PMURO DE
06050302 | BROTECCION EN BERMA CENTRAL o 73] om0 000 000] 90773
06050303 | ACERO DE REFUERZO Py—4200 kg/om2 GRADO 60 ke 7400911 o000 o000 000]7.40091
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA -
07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV \ ]

,-
e e 1 EO
R ROSAS LEU
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07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES O 0 0 i 7 2
0701.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES . und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07.01.01.02 mr_ggg I;:ZEAMATERIM.. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A olb 10 o0 - - -
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.01 EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.A.C. DE 13m und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07010202 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 2000 g0 0.00 0.00 20.00
07 51:02.03 gkmﬁcggu DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. 3 55| oo - = -
07.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO
ARMADO
07010301 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/| 80mm/375mm und 10.00 0.00 0.00 10.00
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 100 900 0.00 1.00
07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
: ELECTRICOS
07.01.04.01 | CABLE AAAC 1x50mm2 m 50000 | oo 0.00 0.00 [ 500.00
07010402 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m 5000  poo 0.00 0.00 50.00
07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 8500 00 0.00 0.00 85.00
07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07010501 | ARMADO DE DERIVACION und 500  o00 0.00 0.00 5.00
07.01.05.02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 500 000 0.00 0.00 5.00
07.01.05.03 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 500 go0 0.00 0.00 5.00
07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR
07.01.0601 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA: 10-22-90.23KV und 500 g00 0.00 0.00 5.00
oiblib6ae fggglomnog DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL e 1500 oo . 00D -
07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und 1000 500 0.00 0.00 10.00
07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07.01.08 PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
07010801 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5000 000 0.00 0.00 5.00
07010802 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 500  go0 0.00 0.00 5.00
07.01.09 SISTEMA DE MEDICION
0701.09.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00| .00 0.00 0.00 .00
07.01.10 CONEXIONADO DE LA OBRA
F—— ggcugg gﬁs Lgh A(i\onmmmm DE PROYECTO CON alb 190 00 a0 0.00 106
07.01.10.02 | CONEXION EN CALIENTE glb 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.0201.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 6.59293 | goo 0.00 0.00 | 6,592.93
07020102 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 396.00 0.00 0.00 0.00 396.00
07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
dr0i g{i:&\(mcmn MANUAL DE ZANJA EN T.N. PICABLE DE 3 230053 | o - 0.00 | 2.307.53
07020202 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 22810 400 0.00 0.00| 22810
07020203 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN T.N. P/.CRUZADAS m3 7066 | .00 0.00 0.00 70.66
——— 2_[-;%% Pgnvzmaon Y COMPACTACION DE ZANJAS i 659203 o — o —
07020205 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 100660 | 00 0.00 0.00 | 1,006.60
e E%m goMPAc‘TADo CON EQUIPO MATERIAL DE m3 134508 oo 06 000] 134508
oA Elém{njﬁ)cgn DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. i 20058 o o 000} 207958
07.02.03 CRUZADAS \
0702.03.01 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 147.20 0.00 0 J|——‘ 0.00 147.20
““ALAIN O¥AR ROSAS LEON
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07.02.04 CABLES
07020401 | CABLE NYY 3-1:35mm2 m 659293 | o000l 000 ;
07.0204.02 [ CABLENYY 2-1x6mm2 m 3,564.00 0.00 0.00 0.00 | 3,564.00
07.02.05 TABLEROS ELECTRICOS
07020501 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 600 g0 0.00 0.00 6.00
070206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
e ALUMBRADO
POSTES DE CONCRETO ARMADODE
07020601 | 3200kg/1 20mm/240mm - 3601 o] 000 0.00 | 396.00
070207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
e ILUMINACION
LUMINARIA VAPOR DE SODIO 150W+PASTORAL DE
07020701 | FG'PS/1 89/1.74/1 50+ ABRAZADERA DE FG') 20mmo s W01 o] 000 000 39600
070208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07020801 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 500 00 0.00 0.00 5.00
070209 | PRUEBAS
07020901 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 600 000 0.00 0.00 6.00
07.02.09.02 PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 5902| o000| 0.0 000| s59.02
080102 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SEMAFOROS m3 2814 o000l 000 000| 21814
080103 | BASE GRANULAR E=0.30m m2 900 o00| 0.0 0.00| 5900
080104 | IMPRIMACION ASFALTICA m2 5900 o00| 000 0.00| 59.00
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE
08.01.05 P m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
080106 | porc MO w3 1480 oo0| 000 000| 11480
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
080107 | pROM-10 km m3 2358 o00| 000| o000| 28358
08.02 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f'e=210 kg/em2 TIPO 1 PDADOS
080201 | poCEMAFOROS i3 1] o00| o000 000| 1100
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BASES EN
08.02.02 S ATOROE m2 2511 po00 0.00 0.00 251
080203 | ACERO DE REFUERZO fy-4200 kg/cm2 kg 86711 900 000| 000| 48671
Sk SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA Y
08.03.01 ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
SEMIPORTICO O BANDERA 000 000 000| 1100
08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
080401 | f S 2 = ¥218| oe| 000 000| s9218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
08.04.02 piraiecch m SRI8| 509 0.00 0.00| 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
080403 | bE 2xl Smm2 ta 9218| 00  000]  000| 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
08.04.04 DE 2xémm2 m 10000 | 0 0.00 0.00| 100.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
080405 |71 0mm2 TW - W0%0) 00| 000 000| 40000
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
080407 | CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS m 40921 | o000l 000 0.00| 40921
08.04.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
080409 | SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 50| 00l 000 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
CONTROLADOR DE TRAFICO (SUMINISTRO E
08.05.01 INSTALACION) und S0 oo 000] 000] 500
080502 | SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 100 | 00| 0004 _~0B0| 1100
080503 | SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 100 00 000 1100
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08.05.04 SEMAFOROQ PEATONAL 1C-2L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 8[)9 0 l]z(ﬂ}
SEMAFORO AEREO CONTADOR CUENTA REGRESIVA

08.05.05 CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 0.00 0,15 0.15 0.85

313 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados al 30 de Junio del 2019.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 0.00% 9.57% 9.57%
Programado 0.00% 6.54% 6.54%

Esto deduce que el contratista tiene un avance acumulado real de 9.57% que
comparado con el avance programado, tiene un avance adelantado en Obra, lo cual
resulta favorable, de acuerdo a la logistica que propone el contratista ejecutor yala
programacion que ha establecido.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucién-Ruta Critica.
De acuerdo al avance de obra presentado en el mes de Junio del 2019, el cual
muestra un buen avance, debido a su logistica y su avance en obra el cual ha
marchado debidamente considerando que por motivos de fuerza mayor y en
coordinaciones con la Entidad se ha tenido que suspender en algunos momento la
obra por situaciones ajenas las contratista (saneamiento fisico legal).

3.2 Control de Avance Financiero

3.2.1.  Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de

utilizacién- Solicitud, Cancelaciéon, Deducciones, Amortizaciones.

S/.16%627,118.64

MONTO CONTRATO S/IGV A/C= 0.10000
S/ 1,662.711.86
MONTO ADELANTO SAGV
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION MOT%TT%EL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO | AMORTIZAR
01 JUN-19 1'591,684.32 159,168.43 1°662,711.86 | 1'503,543.43
TOTAL 1°591,684.32 159,168.43 1'503,543.43

Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

MONTO MONTO
VALORIZACION ACTUAL ACUMULADO | % ACUMULADO | OBSERVACION
/. s/,
Al30 de Junio 2019 | 1°591,684.32 | 1'591,684.32 9.57% Huen e s
Nota: Dichos Montos sin /IGV.
3.2.2  Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimient an de
utilizacidn- Solicitud, cancelacién, Deducciones, Amortizacio
--------------- FSTEON

EHIERY 1
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MONTO CONTRATO S/IGV S/ 16627,118.64 A/C= 0.20000
MONTO ADELANTO S/IGV 0.00
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION MOT’gT?\fEL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO | AMORTIZAR
01 JUN.-19 1'591,684.32 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1°591,684.32 0.00 0.00 0.00
3.2.3 Determinacion del Avance Financiero

Para la determinaciéon del avance financiero se tomé en cuenta la valorizacion
actual que asciende a la suma de s/. 1'591,684.32 soles (S/IGV).

3.2.4 Comparacion entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.
El avance fisico estd en relacion con el avance financiero segin el siguiente
cuadro:
Descripcion ﬁnal::il::-(c)e(% ) A"‘";f,;)“ e Observacion
Val 01- al 957 957 Se apreci.a un buen avance contractual en el
30/06/2019 ‘ ) cumplimiento de partidas.
TOTALES 9.57 9.57

3.2.5 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacion.

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de

materiales.
3.3 Atrasos de Obra.
3.3.1 Determinacién del Porcentaje de atraso.
Avance anterior Actual Acumulado
Real 0.00% 9.57% 9.57%
Programado 0.00% 6.54% 6.54%
La comparacién de estos valores entre los avances reales y programados indica que
la obra se encuentra con un buen avance acumulado - Adelantada.
: 0
3.3.2 Causas de atraso AL AIN oM AR Rum 5 LE

INGENIERO
610 osmGEHl‘nf‘sc

en un avance
adelantado, actualmente, dando muestras de una buena programacion -por

¢ No presenta ninguna demora, por el contrario se encuel?tg‘é"
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® No presenta ninguna demora, por el contrario se encuentra en un avan
adelantado, actualmente, dando muestras de una buena programacion &0158
parte del Residente de obra y supervision y el plantel que conforman ambas
partes.

® De todas maneras se le comunica a la Entidad a fin que tomen las medias
correspondientes para no afectar el buen trabajo.

3.3.3  Actitud y/o Voluntad del Contratista

* Da muestras de un trabajo programado, con abastecimiento de materiales,
maquinarias y equipos en obra, asi como mano de obra la cual va en aumento
en funcion a los frentes que va presentando en obra.

® Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares segin partidas indicadas en el expediente técnico: se han
ejecutado las partidas tal como se indica el cuadro de metrados.

CAPITULO IV

CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)

El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacién de Suelos”, estos
seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora.

2.0 Determinacién del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados

2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.

2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamaiio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.

2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamarios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”. El peso de la muestra que se debe usar d e del
tamarfio de las particulas que forman la muestra y debera estar de acuerdo ¢ cuadro

.................
---------------------
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siguiente:
eante?
Tamaiio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra
4a3/8” 1.000
3/8” a3/4” 2.000
3/4”a1-1/27 3.000
Mayor de 1- 1/2” 5.000

2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en el horno
(105°C).
Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Tamaiio de las
Particulas que forman la
Muestra

Agregado fino
(retenido en el numero 16) 20

4a3/8”

3/8” a3/4”
3/4”al-1/2"
Mayor de 1 - 1/2”

Tamiz que
se debe usar N°

&= = & o

4.2 Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION

Comprende el almacenamiento de materiales, equipo y demés, que se usen
en la Obra. Todos los materiales, equipos y articulos en el sitio, son
guardados adecuadamente por el Contratista o de otra forma protegidos por
¢l contra deterioro o dafio. Si algin material almacenado en el sitio o en
alguna de las estructuras parcialmente terminadas, no fueran protegidas
adecuadamente por el Contratista, el material o la estructura parcialmente
terminada debera ser protegida por el Contratante, con cargo al Contratista.
Todos los gastos incurridos por su falta de proteccion, deberan correr por
cuenta del Contratista, durante el tiempo de duracién de la Obra.

4.2.2 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION

ALAIN OMAR R CIVIL
' INGENIERO CI¥ o, e
OLEGIO DE INGERIEROS CIP. 45
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El Contratista bajo este item, ha construido un cartel de obra en el que s TALRE
indican los datos principales del proyecto tales como: denominacién de la
obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de ejecucién,
fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.

Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m. alto
3.60 m, segin desagregado de gastos generales.

Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se estd ejecutando; la
ubicacién es previamente aprobada por el Supervisor,

Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 2"x2”, triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
¥2",3",4”, sobre el cual se coloca una impresion gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad Yy esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se esta
ejecutando y sera realizada sobre una gigantogréfia que comprenderd como
minimo una resoluciéon de 600 DPI: la ubicacién es previamente aprobada
por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL
DESCRIPCION
Las actividades que se especifican en esta seccion abarcan lo concerniente
con el mantenimiento del trénsito temporal en las areas que se hallan en
construccion y la seguridad vial, asi como de la implementacion de medidas
ambientales, durante el periodo de ejecucién de obras. Los trabajos incluyen:
* El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccion, incluyendo los
accesos.
* La provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.
e La implementacion, instalacién y mantenimiento de dispositivos de
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.
® El control de emision de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al transito dentro del 4rea de proyecto, incluyendo los accesos.
® El mantenimiento de la circulacién habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.
® La construccién de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacion de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.
e La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial, |
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacion de todo material inorganico
(botellas plasticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, et
de todo material orgénico (desecho de frutas, verduras,

............
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existente en la zona del derecho de via), que pueda interrumpir el flujo

normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la ]impiwﬂ 1 85
se efectuard sin modificar la seccién original: en el caso de soBré *
excavaciones, la reposicion a los niveles originales serd por cuenta del
contratista.

e El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra,
hasta su recepcion. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal y
garantizar la proteccion de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del
sistema de drenaje ejecutado, sera reparado a costo del Contratista.

La rehabilitacion de areas en el derecho de via y de las areas auxiliares.

* Lalimpieza de 4reas en el derecho de via y de las areas auxiliares.

La colocacion de la sefializacién ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras.

424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se efectia en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
neumaticos, vibradores, etc.
El contratista antes de transportar el equipo mecénico ofertado al sitio de la
obra los sometié a supervision de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podrd generar ningin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ninglin equipo sin autorizacion escrita del SuUpervisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo las pruebas de control de calidad de los
trabajos realizados tomando los dosieres de control de calidad segln
formatos de acuerdo a las partidas realizadas y todas las que sean
necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del material / equipo
entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo estipulado en el
expediente técnico de obra que garanticen el fiel cumplimiento de los
calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra.

Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacion de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 95%.

Verificacion del cono de Abrams a fin de ver la consistencia del concreto,
vaciado de concreto armado 210kg/cm?2 para sardineles y concreto
245kg/cm2 para alcantarillas y posterior rotura de probetas. Reah en el
area de trabajo.
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Control de recursos

El contratista cumple durante toda la ejecucién de la construccién de las
alcantarillas n° 01, 02, 03 y 04, asi los sardineles peraltados. los parametros
técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiendo para ello
cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley
de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

Efectaa los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

En este sentido se controla, cada viaje de los materiales empleados en obra,
desde la llegada del concreto pre mezclado: cemento. agregado grueso, fino
y otros a obra, a fin que los resultados obtenidos sean los necesarios segin
las especificaciones técnicas.

Control de Calidad de Concreto.

Se supervisa las pruebas necesarias de los materiales y agregados de los
disefios de mezclas concreto 210 y 245 kg/em2 y del concreto resultante.
Estas pruebas incluiran lo siguiente:

1. Verificacion y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademas la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

* Control de las operaciones de mezclado de concreto.

e Las pruebas se efectian por un laboratorio en la cual la supervision
esta presente verificando las roturas correspondientes. EI Contratista
incluiré el costo total de las pruebas en su presupuesto.

* Enlaeventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podra ordenar la
demolicion parcial o total de la zona afectada.

* El costo de la prueba de cargas y de la demolicién y reconstruccién de
la estructura, serd de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
Justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de

agua)

.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y | q,ﬂ
revuélvala para homogeneizarla. Limpie con aguael | =~ .
cono y la plancha base.

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura;
apisonando cada una de ellas con 25 gol e

\
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varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la capa anterior 0 0 A 1 63

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y
limpie el concreto derramado en la plancha base.
Levante el cono verticalmente con cuidado y
coloquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el
concreto, colocando la varilla horizontalmente sobre
el cono y EFECTUANDO UNA SOLA LECTURA %
EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO

DESCENSO DE CONO RECOMENDADO

Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/em2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de
cada vaciado del mixcer.

4.6 Control de Recursos.
4,6.1 Mano de Obra.

La mano de obra en promedio ha sido el siguiente:

CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL

Maestro/Capataz 1 1
Topografo 2 3
Asistentes de topografia + 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
Guardian 01 01
Blmacenero 01 01—
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El ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en fuﬁ}:@ﬂai B:
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.

Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
cordel

yeso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)

Casco

lentes

guantes

Hoja de sierra

Madera tornillo para encofrado de sardinel y alcantarilla
Estacas de Madera, cuartones de 2"x2”

Clavosde 2y 3”

petroleo d-2

botas de cuero y punta de acero

Concreto premezclado 210kg/cm?2

Concreto premezclado 24 5kg/cm?2

Material seleccionado - afirmado

4.6.3 Equipos y Herramientas,

En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camion volquete 16 m3. Propio 7
Rodillo liso compactador o Propio 1
Retroexcavadora Propio 2
Compactadora tipo plancha Propio 1
Vibradora de concreto Propio 3
Motoniveladora Propio |
Maquina cortadora de pavimento Propio 1
Equipos topograficos Propio 2
Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga Propio 1
CAPITULOV

CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1

Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.

Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado 1
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente: M
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En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobtnn 161

documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evalua
procedimientos y demas condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva.

A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta
Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL,;
se hace comunicacién de una penalidad; la cual consideramos NO corresponde, va
que_la_consultora_no ha _incumplido dicho numeral 13 en las_finciones _del
supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mds de una vez, mas
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;
Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision
identifique los atrasos en la ejecucion de la obra con el proposito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto
Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento,
Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones:
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n°® 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;... ... ®
DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su iltimo pérrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”
Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.
Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al PERALTE O
BOMBEO de la via principal.

DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizad
desvié y mantenimiento de transito”.
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Asiento n® 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le 50]‘“@001 f;o

a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendré una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n® 18 de fecha 17/06/2019, en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado | pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n® 019 del residente) ya que
esta tendra mayor drea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

6. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n® 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n°® 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n® 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se

responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitidaa la
Entidad (GORE ICA) para su opinioén correspondiente.”
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8. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref a pago de
adicionales de la alcantarilla n° 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL,
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “.. Se solicita .
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”
DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/em2.....”

Consorcio §
Mg s &

5.2 Consultas Pendientes de Absolucién.
A la fecha se han ingresado a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via

informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto
no accione atrasos en la ejecucion.

CAPITULO VI

6.0 ADICIONALES/DEDUCTIVOS - MAYORES/M ENORES METRADOS -

AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
El residente de obra, hace la presentacion de un adicional n° 01 — Alcantarilla n°
04, el cual no ha cumplido con el procedimiento o pedido previo para la aprobacion
correspondiente — La supervisién considera que no corresponde; igual se estd a la
espera de la opinidn técnica de la Entidad.

6.2 Mayores y menores metrados.
El residente de obra, informa que habido un error en el metrado de la partida de

concreto premezclado en sardinel peraltado, esta supervision verifica los metrados

considerando _que efectivamente _existen mayores metrados en la partida
mencionada y pase a la Entidad para su Opinion.

6.3 Ampliaciones de plazo.
A la fecha, no hay aprobado ninguna ampliacién de plazo de obra.

6.4 Suspension de plazo.
A la fecha, no hay aprobado ninguna ampliacién de plazo de obra.
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Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 2924200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

1. Se inicia el trazo y replanteo de la obra.
2. Se inicia la limpieza del terreno de la obra.
3. También se realiza el mantenimiento del transito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019

Tal y cual lo comunica el Residente del obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos; segin
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS”, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacion respectiva y hacer la entrega del calendario al
nicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su
conocimiento.

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible:......”

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“Segun lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “. .. se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: *....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvio y mantenimiento de transito”.

Asiento n°® 18 de fecha 17/06/2019. en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) va que
esta tendrd mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alg
Entidad.
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Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita” 57

a la supervision su pronunciamiento con relacién al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendré una
mejor drea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente vy la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

Asiento n® 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/cm?2...."

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “.._Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

Asiento n® 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas v remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

CAPITULO Vill

8.0 VISITAS A LA OBRA

Gobernador Regional de Ica - Ing. Javier Gallegos Barrientos
Gerente de infraestructura del Gobierno regional de Ica — Ing. Victor Pastor
Arango Salcedo.

* Monitor de subgerencia de obras — Yimi F. Torrico Hinostroza y la ing. Zoila
Quijandria Ramos.

* Monitor de la subgerencia de supervisién y liquidacién Ing. Rosario Gallegos
Zorrilla.

* Gerente encargado de la junta de riego hidraulico menor de Ica- Ing. Angel

Donayre. M
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MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacion de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y mas ain, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
y de toma de decisiones. Por ende, se evaliio y corrigio las acciones humanas y evito,
mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el anlisis de los impactos ambientales de una
accion determinada como de las diferentes alternativas para su implementacion, las
medidas de mitigacion y/o compensacion, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademds, constituyen la fuente de la informacién primordial para aquellas
instituciones que deberdn pronunciarse acerca de una accion propuesta. La informacion
entregada debe permitir llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la
instalacién y desarrollo de una accion o proyecto sobre su entorno, establecer las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.

La gestién de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequeiias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio bioldgico.

Se realza limpieza y riego en toda la zona.
Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
I. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a todo el 4rea de trabajo.

El especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de obra
que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que no
obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes entre
los trabajadores (operario, oficial y pedn) asi como a los usuarios de la via. Ademas el
Residente de obra, debe disponer la sefializacion de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacién medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias deberan estar en las mejores condiciones a fin de no
emitir humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maguinas deberéan ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
plastico para evitar contaminacion de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros como se observa en las
imagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en trol de los
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combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a
fin que no exista contaminacion aerébica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS,

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15

Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccion

v' Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo

v Programa de Capacitacion

¥" Mecanismos de Supervision y Control.
Organizacion del ambiente de trabajo

v' Areas de circulacion y acceso

v" Seiializacion

v" Almacenamiento de materiales
Trabajos de excavacion

v" Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h>2.00m )

v" Colocacién de barandas en el perimetro de excavacion
Obras de construccién pesada

v" Movimiento de tierras
Codigo internacional de sefiales de seguridad
Equipo basico de proteccién personal: Esta compuesto de la ropa de trabajo (segin la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en lugares himedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), mascaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos)
Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la lluvia, polvo y
otros agentes naturales
Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios,
Agua potable para beber y para el aseo.

CAPITULO XI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:
Luego de la evaluacion de los trabajos ejecutados en el mes de Junio del 2019 y haber
realizado los metrados entre el residente y el Jefe de supervision, se concluye lo siguiente:
-Los materiales empleados durante el mes de Junio 2019;

° Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)

° cordel
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overol reflectante (uniforme complete)
Casco
lentes

Madera tornillo para encofrado de sardinel y alcantarilla

Estacas de Madera, cuartones de 2”x2”
Clavosde 2y 3~

petroleo d-2

botas de cuero y punta de acero
Concreto premezclado 210kg/cm2
Concreto premezclado 245kg/cm?2

Material seleccionado - afirmado

-En el presente periodo e contratista ha trabajado con el siguiente equipo:
DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camién volquete 16 m3. Propio 7
Rodillo liso compactador Propio 1
Retroexcavadora Propio 2
Compactadora tipo plancha Propio 1
Vibradora de concreto Propio 3
Motoniveladora Propio 1
Magquina cortadora de pavimento Propio 1
Equipos to aficos Propio P,
Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga Propio 1
El avance fisico esté en relacion con el avance financiero segun el siguiente cuadro:
Descripcion fm.::;':_;e(% ) Aval;cnz)i' s Observacion
Val 01- al 057 957 Se apr.eci.a un buen avance contractual en el
30/06/2019 . cumplimiento de partidas.
TOTALES 9.57 9.57

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

MONTO MONTO
VAL%RI:ZACI ACTUAL | ACUMULADO | % ACUMULADO | OBSERVACION
s/. s/
Al 30 de Junio s s 5 Buen avance de
s 1'S91,684.32 | 1°591,684.32 9.57% e

Nota: Dichos Montos sin /IGV.,
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Esto deduce que el contratista tiene un avance acumulado real de 9.45% que
comparado con el avance programado, tiene un avance adelantado en Obra, lo cual
resulta favorable, de acuerdo a la logistica que propone el contratista ejecutor y a la
programacion que ha establecido.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados al 30 de Junio del 2019,

Avance anterior Actual | Acumulado
Real 0.00% 9.57% 9.57%
Programado 0.00% 6.54% 6.54%

El residente de obra, hace la presentacion de un adicional n® 01 — Alcantarilla n® 04, el
cual no ha cumplido con el procedimiento o pedido previo para la aprobacion
correspondiente — La supervision considera que no corresponde; igual se estd a la
espera de la opinidn técnica de la Entidad.

El residente de obra, informa que habido un error en el metrado de la partida de
concreto premezclado en sardinel peraltado, esta supervision verifica los metrados

considerando que efectivamente existen mayores metrados en la partida mencionada y

pase a la Entidad para su Opinidn.

A la fecha, no hay aprobado ninguna ampliacion de plazo de obra.
A la fecha, no hay aprobado ninguna ampliacion de plazo de obra.

La valorizacion N° 01 del mes de Junio 2019, el subtotal es de S/. 1°591,684.32 (Un
millén quinientos noventa y un mil seiscientos ochenta y cuatro con 32/00 Soles) sin
IGV.

Los reajustes segun el avance de la obra, seran pagados al contratista al final en la
liquidacion de la obra.

Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/. 00.00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

La amortizacion por Adelanto Directo segin el avance de la obra, y que ha sido
aplicado por el mismo contratista es de S/. 159,168.43 (Ciento cincuenta y nueve mil
ciento sesenta y ocho con 43/100 SOLES) sin IGV.

La amortizacién por Adelanto de Materiales, y que ha sido aplicado por el mismo
contratista es de S/. 00.00 (Cero con/100 soles) sin IGV.

La retencién por fondo de garantia es de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presento carta fianza por fiel cumplimiento.

El Calendario de compromiso a solicitar S/, 1°690,368.75 (Un millén seiscientos
noventa mil trescientos sesenta y ocho con 75/100 SOLES) Inc. IGV

CARRETERA DEI’ARTAM@W! 53
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EsomaINT. UOBE 5%,

Dentro de las acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra con un avance hasta el 30 de Junio del 2019 un 9.57%, mientras
que en el acumulado programado es de 6.54%, el cual se encuentra dentro de los mérgenes
de ejecucion y mas aun Adelantado;

Proporcionando al proyecto seguridad y una correcta programacion de los trabajos.
De la misma forma se le pide a la Entidad absolver las consultas planteadas por el
contratista, evaluados por la supervision, y de ser necesarias pase al proyectista para su

opinion; la misma que ha sido tramitada a la Entidad.

Asi mismo debera de tomar las recomendaciones sobre la seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que afecten el desempeiio de la obra.

Finalmente se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista
cuente con el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente,

CARRETERA DEPARTAMENTAL

C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +

200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299 + 02619 (EL _ALAMO),




