
CARTA N° 049-2019-CSP/SO. 

DOMICIOUO LEGAL EN PALAZUELOS N 167- ICA 

Ica, 06 de Mayo deI 2019 

¡ :'- ERNO,LQEj 
( SER;3iC, flE PROYECT 

SEÑOR ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS.
MAY 201g 

SORC;iOj SAN PEDRO 

CONSOR 

NEZ HUAMA, 
DNkN 
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O6MAYO9 

FECHA: 

a 

GOBERNADOR REGIONAL — ICA. 

ATENCION Ing. DANTE CAMPOS VALENCIA. 

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS. 

ASUNTO PRESENTACION DE INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N 02 (MES 

DE ABRIL 2019) DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01. 

REFERENCIA : SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO 

DEPORTIVO EN EL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO — REGION 

ICA" CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2018-GORE-ICA. 

Es grato dirigirirme a usted para hacerles llegar mis cordiales saludos y así 

mismo hacerle llegar el Informe Mensual de Supervisión N° 02 del Adicional y Deductivo 

Vinculante de Obra N°01 de la Obra: MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO EN EL 

DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO — REGION ICA" correspondiente al mes de Abril 

2019. 

Por lo tanto, la Supervisión de la Obra, a la que represento, en cumplimiento 

de mis funciones, presento la Información correspondiente y por lo tanto la elevo a su despacho, 

para la correspondiente revisión y trámite administrativo correspondiente. 

Agradeciendo la atención a la presente, me reitero de ustedes. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL 
DISTRITO DE PISCO  -  PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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INFORME MENSUAL N°002-2019 — MACE/SO.  

A : CONSORCIO SAN PEDRO. 

DE : lng° Marlo Alex Cabrera Espinoza. 
Supervisor de Obra. 

ASUNTO : Presentación de Informe Mensual de Supervisión de Obra N°02 (Abril 

2019) - Valorización N° 02. 

Obra : 'Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, Provincia 

de Pisco-Ica". 

REFERENCIA : Contrato de Consultoría de Obra N° 001 - 2018 - GORE - lCA. 

FECHA : ca 03 de Mayo del 2019. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de manifestarle que en 
cumplimiento de mi función como Supervisor de Obra y mediante el presente Informe 
Mensual de Obra, hago de su conocimiento el Avance respectivo de la Obra, indicándole 
las recomendaciones y conclusiones correspondientes: 

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO (OBRA PRINCIPAL 

Nombre de la Obra : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de 

Pisco, Provincia de Pisco-Ica 

Licitación Pública : Licitación Pública N° 002— 2018— Primera convocatoria. 

Fuente de Financiamiento : Ordinaria. Recursos Determinados. 

Modalidad del Concurso : A Suma Alzada. 

Monto del valor Referencial : SI. 14,153,943.79 Incluido l.G.V. 

Factor de Relación : 0.98500. 

Monto del Valor Contratado : SI. 13,941,634.63 Incluido I.G.V. 

Contratista : CONSORCIO INGENIERÍA PERÚ. 

Supervisión : CONSORCIO SAN PEDRO. 

Domicilio Legal del Contratista : Jr. General Varela N° 2021 (mt 19) Pueblo Libre — Lima. 

Residente de Obra 

Supervisor de Obra 

ng. Edwin Armando Miranda Aguirre. 

CIP 85405 

Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza. 

OIP 104608 .1.. .... 6A 

Inicio de actividades de la Supervisión : 12 de Setiembre 2018. 

Monto del Presupuesto Contratado : Costo Directo SI. 10,430,319.67 

Gastos Generales (8%) SI. 834,425.57 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO  -  PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Utilidades (7%) SI. 730,122.38 

Subtotal SI. 11,994,867.62 

Factor (0.985) SI. 11,814,944.60 

IGV (18%) SI. 2,126,690.03 

TOTAL SI. 13,941,634.63 

Monto del Adicional y Deductivo N°01 

Plazo de Ejecución Contractual 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°01 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°02 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°03 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°04 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°05  

SI. 554,535.23 Soles. 

180 días Calendarios. 

:54 días calendario (Ampliación de Plazo N° 01). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0191- 

201 8-GORE-ICAIGRAF). 

:38 días calendario (Ampliación de Plazo N° 02). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0214- 

201 8-GORE-ICAJGRAF). 

52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 03). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0039- 

201 9-GORE-ICNGRAF). 

52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 04). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0040- 

2019-GORE-ICA/GRAF). 

:60 días calendario (Ampliación de Plazo N° 05). 

Plazo de Ejecución Vigente Aprobado 

Fecha de Inicio de la Obra 

Fecha de Término de la Obra 

Fecha de Término de la Obra Vigente 

Fecha de Suscripción del Contrato 

Fe Fecha de Entrega de Terreno 

Fecha de Paralización de Obra 

Fecha de Continuidad de Paralización 

Fecha de Reinicio de Obra  

(en trámite). 

376 días Calendarios. 

:17 de Agosto 2018. 

12 de Febrero 2019. 

27 de Agosto 2019. 

06 de Agosto 2018. 

:16 de Agosto 2018. 

15 de Enero 2019. 

15 de Febrero2019. 

:11 de Marzo 2019. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGlaN ICA" 
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Monto del Adelanto Directo 

Monto del Adelanto Directo 

Fecha de Adelanto Directo 

Monto del Adelanto por materiales 

Monto del Adelanto por materiales 

Fecha de Adelanto por materiales 

SI. 1,181,494.46 sin l.G.V. 

SI. 1,394,163.46 con GV. 

:15 de Agosto 2017. 

SI. 2,362,988.32 sin I.G.V. 

SI. 2,788,326.93 con l.G.V. 

28 de Setiembre 2018. 

B. DATOS GENRALES DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01  

Nombre de la Obra 

Supervisor de Obra 

"Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de 

Pisco, Provincia de Pisco-lca 

Licitación Pública N° 002— 2018— Primera convocatoria. 

Ordinaria, Recursos Determinados. 

A Suma Alzada. 

CONSORCIO INGENIERÍA PERÚ. 

CONSORCiO SAN PEDRO. 

Jr. General Varela N° 2021 (mt 19) Pueblo Libre — Lima. 

ng. Edwin Armando Miranda Aguirre. 

OIP 85405 

Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza. 

CIP 104608 

Licitación Pública 

Fuente de Financiamiento 

Modalidad del Concurso 

Contratista 

Supervisión 

Domicilio Legal del Contratista 

Residente de Obra 

Monto del Adicional y Deductivo N°01 

Factor de Relación 

Plazo de Ejecución 

Inicio de actividades de la Supervisión : 12 de Setiembre 2018. 

554,535.23 Soles. 

0.98500. 

60 dÍas Calendarios. 

Monto del Presupuesto Adicional y Deductivo Vinculante N°01 de Obra 
C'P '4 

Adicional por Partidas Nuevas SI. 18,418.16 

Adicional N° 01 SI. 975,376.64 

Adicional N° 01 SI. -578,923.82 

Costo Directo 

Gastos Generales (8%) 

Utilidades (7%) 

Subtotal 

SI. 414,870.98 

SI. 33,189.68 

SI. 29,040.97 

5 1. 477,101.63 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 



OjR&!®SA.N PEDR:O 
ORME MENSUAL N°02 DE LA SUPERVISIÓN — ABRIL 2019 

AflsrI(MIt 1 y nFJ fT1tIf1 /MItI NTE N°01 

Factor (0.985) SI. 469,945.10 

IGV (18%) SI. 84,590.13 

TOTAL SI. 554,535.25 

Plazo de Ejecución :60 días calendario. 

Aprobación del Adicional y Deductivo : (RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0075- 

2019-GORE-ICNGR). 

Fecha de Inicio de la Obra :17 de Agosto 2018. 

Fecha de Término de la Obra : 12 de Febrero 2019. 

Plazo de Ejecución Vigente Aprobado : 376 días Calendarios. 

Fecha de Inicio de la Obra :17 de Agosto 2018. 

Fecha de Término de la Obra : 12 de Febrero 2019. 

Fecha de Término de la Obra Vigente : 27 de Agosto 2019. 

Fecha de Suscripción del Contrato : 06 de Agosto 2018. 

Fecha de Entrega de Terreno :16 de Agosto 2018. 

Fecha de Paralización de Obra : 15 de Enero 2019. 

Fecha de Continuidad de Paralización : 15 de Febrero2019. 

Fecha de Reinicio de Obra :11 de Marzo 2019. 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

"MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, 
PROVINCIA DE PISCO-ICA". 

II. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

Se ubica en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Pisco, Provincia de 

Pisco - Ica. 

III. OBJETIVO DEL PROYECTO: 

Mejorar la capacidad adecuada del Recinto Deportivo del Estadio de Pisco y 
brindar una satisfacción a la población en las diferentes actividades deportivas 
para llevar acabo sus competencias deportivas Locales, Regionales 
Nacionales. rLI.) 

IV. METAS DEL PROYECTO DE ADICIONAL DE OBRA N°0 1. L7EI N(.'.A MARLO ALEX 

CIP N 104608 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DE&RWÓt 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ¡CA" 
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A. Tribuna Modulo A: 
Excavaci6n de zanjas para zapatas. 

Excavación de zanjas para viga de cimentación. 

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m. 

Paso cimiento concreto ciclopeo ¡:10 +30% PG. 

Solados de fc= 100 kg/cm2 

Acero en zapatas y vigas de cimentación. 

Encofrado de viga de cimentación. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en zapatas. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación. 

Desencofrado de viga de cimentación. 

Relleno compactado con material propio. 

Eliminación de material excedente. 

B. Tribuna Modulo 8: 

Excavación de zanjas para zapatas. 

Excavación de zanjas para viga de cimentación. 

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m. 

Foso cimiento concreto ciclopeo 1:10 +30% PG. 

Solados de fc= ¡00 kg/cm2 

Acero en zapatas y vigas de cimentación. 

Encofrado de viga de cimentación. 

Concreto fc= 210 kglcm2 en zapatos. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación. 

Desencofrado de viga de cimentación. 

Relleno compactado con material propio. 

Eliminación de material excedente. 

C. Tribuna Modulo C: CONS - <do SA 1 PLLirO 

Excavación de zanjas para zapatas. .p. WtN'A MARLO ALEX 
1 r;NlLO 

Excavacion de zanjas para viga de cimentacion. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REG ION ICA" 
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Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m. 

Foso cimiento concreto cíc!opeo 7:10 +30% PG. 

Solados de fc= 100 kg/cm2 

Acero en zapatas y vigas de cimentación. 

Enco frado de viga de cimentación. 

Concreto fc= 270 kg/cm2 en zapatas. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación. 

Desencofrado de viga de cimentación. 

Relleno compactado con material propio. 

Eliminación de material excedente. 

D. Tribuna Módulo D: 

Excavación de zanjas para zapatas. 

Excavación de zanjas para viga de cimentación. 

Mejoramiento de terreno - piedra grande de 8" h=0.40m. 

Foso cimiento concreto ciclopeo 1:10 +30% PG. 

Solados de fc= 700 kglcm2 

Acero en zapatas y vigas de cimentación. 

Encofrado de viga de cimentación. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en zapatas. 

Concreto fc= 210 kg/cm2 en viga de cimentación. 

Desencofrado de viga de cimentación. 

Relleno compactado con material propio. 

Eliminación de material excedente. 

C. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA.  

1. Gradería Modulo A. - 

En la Tribuna A, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes 
de Abril2019 de las partidas de: 

Movimiento de Tierras. c E. A ESPINO'A MARLO ALEX 
lNCNlRQ C,vIL 

. Relleno compactado con Material Propio. cv' N' O46C*' 
v jptivII°

N 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA» 
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Obras de Concreto Sim ple/Ciclópeo. 
• So/ado de f'c=100Kg/cm2, E-O. lOmts.. 

Obras de Concreto Armado. 
Vigas de Cimentación. 
• Concreto f'c=2 1OKg/cm2 en Vigas de Cimentación. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas de 

Cimentación. 
• Encofrado y Desencofrado normal en Vigas de Cimentación. 

En la Tribuna B, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes 
de Abril 2019 de las partidas de: 

Movimiento de Tierras. 
• Relleno compactado con Material Propio. 

Obras de Concreto Simple/Ciclópeo. 
• So/ado de f'c=100Kg/cm2, E=O. lOmts. 

Obras de Concreto Armado. 
Vigas de Cimentación. 
• Concreto f'c=21OKg/cm2 en Vigas de Cimentación. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas de 

Cimentación. 
• Encofrado y Desencofrado normal en Vigas de Cimentación. 

En lo Tribuna C, se han ejecutado trabajos de ejecución en el presente mes 
de Abril 20/9 de las partidas de: 

Movimiento de Tierras. 
• Re//eno compactado con Material Propio. 

Obras de Concreto Simple/Ciclópeo. 
• Solado de f1 c=100Kg/cm2, E=O. lOmts. 

Obras de Concreto Armado. 
Zapatas. 
• Concreto f'c=21OKg/cm2 en Zapatas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg!cm2 grado 60 en Zapatas. 

CONLU.& ') SA 

Vigas de Cimentación. 
• Concreto Pc=210Kg/cm2 en Vigas de Cimentaciór,. A 'WNfl A MARLO ALEX 

INGiNILC) Clvi 
CP N 1C)16O 

J rr Z. 5tJ!. lVi.iQN 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Vigas de 
Cimentación. 

• Encofrado y Desencofrado normal en Vigas de Cimentación. 

En la Tribuna O, se han ejecutado trabajos de ejecución en e! presente mes 
de Abril 2019 de las partidas de: 

Movimiento de Tierras. 
• Relleno compactado con Material Propio. 

Obras de Concreto Sim ple/Cicló peo. 
• Solado de f'c=100Kg/cm2, E=0. J0mts. 

Obras de Concreto Armado. 
Zapatas. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en Zapatas. 
• Acero corrugado f'y=4200KgIcm2 grado 60 en Zapatas. 

Vigas de Cimentación. 
• Concreto f'c=2 10Kg/cm2 en Vigas de Cimentación. 
• Acero corrugado f'y-4200KgIcm2 grado 60 en Vigas de 

Cimentación. 
• Encofrado y Desencofrado normal en Vigas de Cimentación. 

Resumen de Metrados ejecutados desde e!01/04/2019 al 30/042019. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 



RESUMEN DE METRADOS  
VALORIZACIÓN N°02(DELOI/04/2019 AL 30/04/2019) 

OBRA : 'MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO- ICA". 

PROPIETARI : 3BIERNO REONAL DE ICA 

CONTRATTS'I: CONSORCIO INGENIERLA PERU 

II : ADICIONAL 

01 GRADERIA MODULO "A' 

01.01 GRADERIA 

01.01.02 - MOVIMIENTO DET1ERRAS 

01.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 342.79 

01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

01.01.03.01 SOLADOS DE F'C 100 KG/CM2 E= 0.10M m3 4.71 

01.01.04 CONCRETO ARMADO 

01.01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 

01.01.04.02.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3 49.90 

01.01.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION kg 6651.86 

01.01.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 332.43 

02 GRADERIA MODULO "B" 

02.01 GRADERIA 

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 156.11 

02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

02.01.03.01 SOLADOS DE F'C 100 KG/CM2 E= 0.10M m3 2.75 

02.01.04 CONCRETO ARMADO 

02.01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 

02.01.04.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3 33.25 

02.01.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION kg 4287.36 

02.01.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 221.62 

03 GRADERIA MODULO "C" 

03.01 GRADERIA 

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 569.44 

03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

03.01.03.01 SOLADOS DE FC 100 KG/CM2 E=0.10M m3 6.21 
03.01.04 CONCRETO ARMADO 

03.01.04.01 ZAPATAS 

03.01.04.01.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 242.24 

03.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 12157.21 

03.01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 

03.01.04.02.01 CONCRETO fc210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3 90.45 

03.01.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION kg 11069.44 

03.01.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 465.84 

04 GRADERIA MODULO "D" 

04.01 GRADERIA 

04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

04.01.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 370.46 
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE / CICLOPEO 

04.01.03.01 SOLADOS DE FC 100 KG/CM2 E= 0.10M m3 5.62 

04.01.04 CONCRETO ARMADO 

04.01.04.01 ZAPATAS 

04.01.04.01.01 CONCRETO f'c210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 162.24 
04.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kgJcm2  GRADO 60 EN ZAPATAS kg 6124.52 
04.01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 

04.01.04.02.01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION m3 44.92 
04.01.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION kg 7001.46 
04.01.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS DE CIMENTACION m2 ,-99.32 
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D. AVANCES DE OBRA.   

AVANCE DE OBRA DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01   

CRONOGRAMA PROGRAMADO V.5. EJECUTADO 

AVANCES 

VALOJ8ZACION 

AVANCE REAL 

MENSUAL ACUMULADO 

SI. E. 

ago-18 

sep-18 

oct-I8 

nov-18 

dlç-18 
- 

ene-19 

(ob-ID 

mar-ID 464,244.15 41.24% 464,244.15 41.24% 

abr-19 646,809.51 57.46% 1,111053.66 90.70% 

ro ay-lS 

jun-I 9 

jal.19 

FIN (27/0812019) 

TOTAL 1') 1,125,721.05 100.00% 1,111,053.66 98.70% 

SUS TOTALES 08,0V. 

NOTA La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra del AOICIONALY DEDUCTIVO VINCULANTE N01. 

AVANCE DE OBRA - PARTIDAS NUEVAS. 

CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO 

AVANCES 

VALORI?ACION 

'00 REAL 

16$, SL%L ACUMIJLAOO 

SI. 

agv-18 

sep-1 8 

00-18 

noa-18 

dic-lS 

en e- 19 

leb.19 

mar-lS 20,863.17 100.00% 20,863.17 100.00% 

abr-19 0.00 0.00% 28,86.3.17 100.00% 

rnay-I9 

(ufl-ID 

juI-19 

FIN (27/08/2019) 

TOTALC) 20,863.17 100.00% 20,863.17 100.00% 

SUB TOTALES 00.0V. /___'__ ' 
NOTA La Residencia ha elaborado a Curva deAvancedeObradeIADICIONALYDEOUCTIVO VINCULANTE NOS. c  . 'a'.' c IC.) 'í'-i P- 

,uPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO' 
U  e° 

ALEX 

CiP 1-4'  104605 
JLrt 0E6U'FaVI?,1Or't 



SR1r®sAN PEDRO _____ 

- 
ORME MENSUAL N°02 DE LA SUPERVISION - ABRIL 2019 L 

nIrI,MAI V nfI IITI 1tIJ.tL&CJLI.OJ.JTE N°01 

AVANCE DE OBRA - TRIBUNAS  

CRONOGRAMA PROGRAMADO V.S. EJECUTADO 

AVANCES 

VALORIZACION 

- AVANCE REAL 

/SENSL'AL MENSUAL ACUMULADO 

SL % Si. 

ago-1 8 

sep18 

o-18 

nov.18 

dic-IB 

erre-19 

feb-19 

mar-lS .1-12,380.98 40.13% 443,380.98 40.13/ 

abr-19 646,60%/1 68.64% 10901904$ 98.67% 

ro ay. 19 

jun-19 

jul.19 

FIN (27/08/2019) 

TOTAL() 1,104,857.88 100.00% 1,090,190.49 98.67% 

() SUB TOTALES S/1.V. 

NOTA : La Residencia ha elaborado la Curva de Avance de Obra del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N01, 

•• ESTADO DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL. 

•-RA "ADICIONALU DEDUCTIVO 

PROPIETARIO GOBIERNO REGIONAL 

CONTRATISTA CONSORCIO INGENIER1A 

PMOVIMOA PISCO 

STR00 : PISCO 

LOCAUDAD PISCO PUEBLO. SANTA 

WPERV1SOR DE ORES : ING.CARRERAESPINOL4MÁRLOA1 

RESIDENTE DEOSRA : NG. EDVN AR)'ANDOt'JRANDA 

RESUMEN DE VMORIZACIONES TRAMITADAS(ADICIONM Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01) 

O 

V1NCULANTEN°01 DELA OBPA:MEJORAWJENTO DELRECINTODEPORT1VODELDISTRJTODEPISCO. PROVINCIA DEPISCO-ICA" 

DEICA 

PERU MONTO TOTAL CONTRATADO 

CONSO 

ROSA ..,"  
CA:?A 

AGUIRRE .': 

____________________ 

INNL 

AN PLL 

3PINO?.0  MARLO ALEX 

- 
.: 2' ' 

VALORIDAQÓN VALORIDACONES SIN GV 

MONTO REAJUSTADO 
1DM IGL) 

DEDUCOONES SIN GV MONTO NETO RICTRIDO 

% DE AVANCE OBSERVACION 
DESCR/PCON MES/AÑO 

MONTO 
VALORIZADO  

REAJUSTE 
GARANTIA DE TEL 

CUMPWMIENTO 

AMORTZAOONES 

SUR TOTAL ElECTIVO IGV (18%) 
VALORIZAOOI4 

IIQUIDA 
ADELANTO MATERIALES 

VALORIZAOON (001 8/IR/MiT) 

PBRITUORME 

VALORDACIÓN DEADCHAL YDB)I5IMO 

VTNCLLAL4TE N'OI(oall/0312419 AL /64,244.15 DUS 464244.15 CC 80) 8CM 464.244.15 8356395 547(0(10 41.24% 

VALORIZAOOWN'02 e11V 

PRESB/0R8ONNE 
VAJORQACIÓN N'U2)Da0II04/I9 AL 

)/04/2)I 
64851 (1(0 644,80151 20) 50) 00) 64680951 11642531 16323025 51.46% 

TOTAL   1,111,053,66 Q. 1,111,053.66 0. O.® 0. 1,111,053.66 199,989.66 98.70% 

SrvioN L) Jk ubKM: "tVUUKAMIN1Q OL RCINíQ L)POKÍIVO DEL DISTRITO DE 
4'4S( (1 — 4-'KOV$NCIA UE PESCO -KE(ION ICA" 



SAN PEDRO 
ORME MENSUAL N°02 DE LA SUPERVISiÓN — ABRIL 2019 

"'C'  llANTE  N°01 

CON 

ç.I-• p.J. 

j.j Si. PLL's° 

El estado de las Valorizaciones; consignando hasta la fecha un Monto Acumulado Ejecutado de 

SI. 1 111053.66 Soles sin GV con un porcentaje ejecutado acumulado de 98.70%. 

+ REAJUSTES DE OBRA.  

No se han dado. 

•. ADICIONALES DE OBRA.  

No se han dado 

+ ESTADO DE LOS ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA.  

Adelanto Directo.  

No se han dado 

Adelanto de Materiales. 

No se han dado 

•• RELACIÓN DEL PERSONAL EN OBRA. (Anexos).  

+ RELACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. (Anexos). 

+ CONSTANCIA DE PAGO DE LEYES SOCIALES Y OTROS APORTES. (Anexos). 

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y demás fines. 

Atentamente. 

Ing. Marlo Alex Cabrera Espinoza 
CIP 104608 

SUPERVISOR DE OBRA 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
risw —  VKUVINCIA L) PISCO -REiION ICA" 
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