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INFORME MENSUAL N°08 DE LA SUPERVISION  —  MAYO 2019 

INFORME MENSUAL N°008-2019— MACE/SO.  

A : CONSORCIO SAN PEDRO. 

DE : ng° Marlo Alex Cabrera Espinoza. 
Supervisor de Obra. 

ASUNTO : Presentación del Informe Mensual N°08 de la Supervisión de Obra - 

Valorización de Obra N°09 (Mes de Mayo 2019). 

Obra : 'Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de Pisco, Provincia 

de Pisco-Ica". 

REFERENCIA : Contrato de Consultoría de Obra N°001 - 2018- GORE - CA. 

FECHA : ca 06 de Junio del 2019. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de manifestarle que en 
cumplimiento de mi función como Supervisor de Obra y mediante el presente Informe 
Mensual de Obra, hago de su conocimiento el Avance respectivo de la Obra 
correspondiente a las actividades desarrolladas en el mes de Mayo 2019, indicándole las 
recomendaciones y conclusiones correspondientes: 

A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

Nombre de la Obra : "Mejoramiento del Recinto Deportivo del Distrito de 

Pisco, Provincia de Pisco-Ica 

Licitación Pública : Licitación Pública N° 002— 2018— Primera convocatoria. 

Fuente de Financiamiento : Ordinaria, Recursos Determinados. 

Modalidad del Concurso : A Suma Alzada. 

Monto del valor Referencial : SI. 14,153,943.79 Incluido I.G.V. 

Factor de Relación : 0.98500. 

Monto del Valor Contratado : SI. 13,941,634.63 Incluido l.G.V. 

Contratista : CONSORCIO INGENIERÍA PERÚ. 

Supervisión : CONSORCIO SAN PEDRO. 

Domicilio Legal del Contratista : Jr. General Varela N° 2021 (mt 19) Pueblo Libre — Lima. 

Residente de Obra Ing. Edwin Armando Miranda Aguirre. 

CIP 85405 

Supervisor de Obra lng. Marlo Alex Cabrera Espinoza. 

OIP 104608 
CON .cIO 

,•j;rNo ... 
!ic i!ct!vidades de la Supervisión : 12 de Setiembre 2018. T INGROVL 

SUPEJ' 

Monto del Presupuesto Contratado : Costo Directo SI. 10,430,319.67 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO  -  PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Gastos Generales (8%) SI. 834,425.57 

Utilidades (7%) SI. 730,122.38 

Subtotal SI. 11,994,867.62 

Factor (0.985) SI. 11,814,944.60 

IGV (18%) SI. 2,126,690.03 

TOTAL SI. 13,941,634.63 

Presupuesto de Adicional y Deductivo Vinculante N°01 de Obra. 

1.  Adicional por partidas nuevas Sl. 18,418.36 

2.  Adicional N° 01 S/. 975,376.84 

3.  Deductivo Vinculante N° 01 SI. 578,923.82(-) 

Costo Directo SI. 414,870.98 

Gastos Generales (8%) SI. 33,189.68 

Utilidades (7%) SI. 29,040.97 

Subtotal SI. 477,101.63 

Factor (0.985) S/. 469,945.10 

lGV(18%) SI. 84,590.13 

TOTAL SI. 554,535.23 

Monto del Adicional y Deductivo N°01 : SI. 554,535.23 Soles. 

Plazo de Ejecución Contractual : 180 días Calendarios. 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°01 :54 días calendario (Ampliación de Plazo N° 01). 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°02 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°03 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°04 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0191- 

201 8-GORE-ICAIGRAF). 

:38 días calendario (Ampliación de Plazo N° 02). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0214- 

201 8-GORE-ICA/GRAF). 

52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 03). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0039- 

201 9-GORE-ICA/G RAE). 

52 días calendario (Ampliación de Plazo N° 04). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0040-

2019-GORE-ICAIGRAF). 

Prorroga de Plazo de Ejecución N°05 :46 días calendario (Ampliación de Plazo N° 05). 

(RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°0067-

2019-GORE-ICAIGRAF). 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Plazo de E'ecución Vigente Aprobado : 422 dÍas Calendarios. 

Fecha de Inicio de la Obra :17 de Agosto 2018. 

Fecha de Término de la Obra :12 de Febrero 2019. 

Fecha de Término de la Obra Vigente : 12 de Octubre 2019. 

Fecha de Suscripción del Contrato : 06 de Agosto 2018. 

Fe Fecha de Entrega de Terreno : 16 de Agosto 2018. 

Fecha de Paralización de Obra : 15 de Enero 2019. 

Fecha de Continuidad de Paralización :15 de Febrero2019. 

Fecha de Reinicio de Obra :11 de Marzo 2019. 

Monto del Adelanto Directo : SI. 1,181,494.46 sin ¡GV. 

Monto del Adelanto Directo : SI. 1,394,163.46 con GV. 

Fecha de Adelanto Directo : 15 de Agosto 2017. 

Monto del Adelanto por materiales : SI. 2,362,988.32 sin I.GV. 

Monto del Adelanto por materiales : SI. 2,788,326.93 con ¡GV. 

Fecha de Adelanto por materiales : 28 de Setiembre 2018. 

1. NOMBRE DEL PRO VECTO. 

"MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, 
PROVINCIA DE PISCO-ICA”. 

II. UBICA CIÓN DEL PRO rECTO: 

Se ijbfca en el Centro Poblado de Santa Rosa, Distrito de Pisco, Provincia de 
Pisco - ¡ca. 

Iii. OBJETiVO DEL PRO VECTO. 

Mejorar la capacidad adecuada del Recinto Deportivo del Estadio de Pisco y 
brindar una satisfacción a la población en las diferentes actividades deportivas 
para llevar acabo sus competencias deportivas Locales, Regionales y 
Nacionales. 

IV. METAS DEL PRO YECTO. 
e dO -AN PEURO 

 

CON 

A TribunaModu/oA: 

   

   

CAB' RA ESPNOZA MARLO ALEX 
ING.NIER0 CIVIL 
CIP N 104€,O8 

.i1 t( iVISlON 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO  -  PROVINCIA DE PISCO -REG ION ICA" 
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f. Banca de Suplentes. 
CONSORCIO 

Se consfruirá 02 bancas de suplentes para los deportistas. 

Se construñ-á un módulo, cuenta con SS. HH. Para Damas y Caballeros, 
cuenta con dos áreas para oficinas de usos múft,les, cuenta con 13 
gradas para satLsiacer la demanda de espectadores. 

8. Tribuna Modulo 8: 

Se cons fruirá fres módulos, Cuenta con 13 gradas para satLsiacer la 
demanda de espectadores. 

C. Tribuna Modulo C: 

Se consfruk-á un módulo, cuenta con SS. HH Para Damas y Caballeros, 
cuenta con dos áreas para camarín de deportistas, cuenta con 2 tunes 
de ingreso al campo deportivo de concreto armado, cuenta con 18 
gradas para satisfacer la demanda de espectadores. 

D. Tribuna Módulo 0: 

Se consfrufró dos módulos, Cuenta con 18 gradas para satisfacer la 
demanda de espectadores y con cobertura de estwctura metálica. 

E. Tribuna Occidente: 
Se consfrufrá Tres módulos de Tabunas con cobertura metálica 

P Tribuno Oriente: 
Se consfrufrá Cuafro módulos de Tabunas con cobertura metálica 

G. Pisto Atlético: 
Se consfruÑ-6 una pita atlética con base y sub base de afirmado 
compactado, una capa de asfalto de 1" y  acabado con pista atlética 
sintética monocapa 13 mm con ocho camies. 

H. Campos de Fu/bito: 
Se consfruirán fres campos de fu/bito de 20x30 mt con acabado de Grass 
Sintético 

1. Campo de Fu/bol: 
Se consfrufró con sembrado de Grass natural de medidas reglamentarias 
de 105xó5 mt. las cuales cuenta con dos arcos de futbol para la Liga 
Provincial. 

CABR R4 SPINO. MARLOALE) 
A'. Cerco Olímpico: 7 

 INGENIU0 CIVIL. 
CIP N 104608 

JI C CE SUPCiVItIO 

Se constnifrá con malla tej7da alambre galvanizado plastificado 
10(3. 40mmJ color verde pefróleo cocada 2" x 2" que se constivirá en el 
contorno de la pita atlética. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Loso Allgeradas. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en L osa Aligerada. 

CON 

CA 

1. Case/a para Arbifro: 
Se construñ-6 una caseta para arbifro con sus respectivos SS. HH. 

11. IlumInación de Campo Deporfivo: 

Se consfrufrá con 4 to,res de iluminación con 112 REFLECTORES MARCA 
PH/LLIPS, MODELO ARENA VIS/QN M VF403, MHN-SA2000 W/956 A5 5/400V, 
60Hz para la iluminación de/campo deportivo. 

B. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA. 

pR)( CONSTRUCTIVOS Y LABORES DE SUPERVISION.  

1. Obras Provisionales. - 

Este Mes de Mayo 2019 se han supervi -ado la ejecución de los avances de obra 
de las partidas de Mifrgaci6n de/Impacto Ambiental 

. ,..I:.:»... 
! !!!J!1_' r lP!!!!!!!!!-, - 

Este mes de Mayo 2019 no se han ejecutado Avances de Obra, ya que todas las 
partidas de este componente ya han sido ejecutadas. 

3. Tribunas. - 

En el mes de Mayo 20/9 se han sup erviado los frabajos en la Tnbuna A, 
verificóndose la ejecución de las s,iuientes partidas de Obra: 

Obras de Concre/o Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c-210Kg/cm2 en columnas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado cara wta en columnas H=0.00-3.45m. 
• Encofrado y Desencofrado cara vita en columnas H=3. 45-10. 65m. 

Vigas. 
• Concreto f'c-210Kg/cm2 en v,las. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en vigas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vita en v1gas H-3. 45m. 

Muros de Sosfenimien/o. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas. 
• Acero comjgado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y Placas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vita en Muros y Placas. 

¡iC $0 

O 'ARLO ALEX 
INGEMI.RO CIVIL 

OIP N 104608 
JEFC D SUPRVISION 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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• Acero co/rugado f'y=4200Kg/cm2 en L osa A/,erada. 
• Encofrado y Desencofrado en Losas A/igeradas. 
• Lad,77/o de Techo de Arcil/a de 30 x 30x/5cm. 

Instalaciones Sanitarias. 
Sistema de Desagües. 
• Sa/ida desagüe de PVC de 2". 
• Sa/ida desagüe de P VC de 4 " 
• Tubería PVC SAL P/DESA GUE D= 4 ' 
• Tubería PVC SAL P/DESA GUE D= 2" 

Sistema de Agua Fría. 
• Sa/ida de Agua Fría Tubería PVC-CJO ø//2' 
• TuberíadePVCSAPC-JOD= 1". 
• Tubería de P VCSAP C-/0 D= 3/4" 
• TuberíadePVCSAPC-/OD= //2" 

Insialaciones Elécfricas. 
• Cenfro de /uz en Techo ¡nc. Artefacto fluorescente 2x40W+Panta/la 

A cri/ica. 
• Salida para Braquete ¡nc. Foco Ahorrador 40W 
• Sailda para tomacorriente bio/ar dob/e + L. T aprueba de agua. 

En fa T'ihu'ia 8, se han ejecutado frabajos de ejecución en e/presente mes 
de Mayo 20/9 de las partidas de Obra: 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c=2i0Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado caravi -ta en co/umnas 1-1=0.00-3. 45m. 
• Encofrado y desencofrado caravita en columnas H=3. 45m- /0. 65m. 

Vigas. 
• Concreto f'c-2/0Kg/cm2 en Vi'as. 
• A cero corrugado f'y.=4200Kg/cm2 en Vigas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vi31a en v1gas H=0. 00m-H=3. 45m. 
• Encofrado y Desencofrado caravkta en viqos H=3. 45m-ó. 75m. 

Graderías en Tribunas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Graderías de 

tribunas. 
• Encofrado y Desencofrado caravita en Gradas H=0. 00m-3. 45m. 

CONS do 

MARLOP' 
INGMIRO CIVIL 

N 104608 
CIP q pRVISlON 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DtT DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 

Muros de Sostenimiento. 
• Concreto f'c-2/0Kg/cm2 en Muros y Placas. CAB 
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• Acero corrugado f'y4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y Placas. 
• Encofrado y Desencofrado caravLçta en Muros y Placas. 

En la Tnbuna C, se han ejecutado frabajos de ejecución en el presente mes 
de Mayo2019 de las partidas de Obra: 

Obras de Concreto Simple. 
• Falso PLo de 4 "concreto 1:8 Cemento: Hormigón. 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Acero corrugado f',v=4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en columnas 1-1=0. 00-3.45m. 
• Encofrado y desencofrado cara vLçta en columnas H=3. 45-la 62m. 

Vigas. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en vigas. 
• Acero corrugado f'v=4200Kg/cm2 grado 60 en vi'as. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en v,'as H=0. 00-3. 45m. 
• Encofrado y Desencofrado cara vita en vigas H=3.45— 10. 65m. 

Muros de Sos/en/miento. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas. 
• Acero corwgado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y Placas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vLta en Muros y Placas. 

Losa Aligeradas. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en L osa A/i'erada. 
• A cero corrugado f'y-4200Kg/cm2 en Losa Aligerada. 
• Encofrado y Desencofrado en Losas A/igeradas. 
• Ladallo de Techo de Arcilla de 30x 30x15cm. 

Túnel de Ingreso a Campo DeponYvo. 
Muros de Sostenimiento. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en muros y placas. 
• Acero co/rugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en muros y placas. 
• Encofrado y Desencofrado caravLta en muros y placas. 

¡ns/o/aciones Sanitarias. 
Sistema de Desagües. 
• Salida desagOe de PVC de 2". 
• Salida desagOe de PVC de 4". CON S lO 

• Salida Ventilación de P VC-SAL 4" 
• Salida Ventilación de PVC-SAL 2". CABRA SPINOZA MARLO ALEX 

INGENIERO CIVIL 
OP N 104608 

• Tubería PVC SAL P/DESAGIJED= 4". DE SUPERVIION 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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Tubería PVC SAL P/DESA GLIE D 2' 

Sistema de Agua Fría. 
• Sal/da de Agua Fría Tubería P VC-C10 ø1/2' 
• TuberíadePVCSAPC-10D.= 1". 
• Tubería de PVCSAP C-10D= 3/4" 
• Tubería de P VC SAP C- 10 D 1/2 " 

Instalaciones Elécfr/cas. 
• Cenfro de luz en Techo Inc. Artefacto fluorescente 2x40W+Pantalla 

A cril/ca. 
• Sailda para Braquefe inc. Foco Ahoirador 40W 
• Sa/ida para tomacorriente b4olar doble # L. T aprueba de agua. 

En la Tribuna D, se han ejecutado frabajos de ejecución en e/presente mes 
de Mayo 2019 de las partidas de Obra: 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c-210Kg/cm2 en columnas. 
• A cero coirugado f'y-4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado caravLta en columnas H=0. 00-3. 45m. 
• Encofrado y Desencofrado cara visia en columnas H=3. 45-10. 65m. 

Vigas. 
• Concreto f'c-2/0Kg/cm2 en vidas. 
• Acero coirugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en v1gas. 
• Encofrado y Desencofrado caravita en vi'as H=0. 00-3. 45m. 
• Encofrado y Desencofrado caravkta en vidas H-3. 45— /0. 65m. 

Muros de Sostenimiento. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en muros y placas. 
• A cero corrugado f',v=4200Kg/cm2 grado 60 en muros y placas. 
• Encofrado y Desencofrado cara v,&ta en muros y placas. 

4. Cerco Olímpico. - 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para el presente mes 
de Mayo 2019. 

5. Pista Atlética. - 

No se han ejecutado Avances de Obra en este componente para e/presente m 
CONSQ.RCLO S1 PEDO 

CABkÍÁ ESPINOZA MARLO ALEX 6. Campo Deportivo. - j  INGENÇ 

1 
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 

de Mayo 2019. 
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CABRRA,tSPINOZA RL' LEX 
INGENIERO CIVIL 
CID N 104608 

JLIL t( SUPIRVISION 

CONSQIO SA 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para e/presente mes 
de Mayo 2019. 

7. Campos de Fulbito. - 

En e/mes de Mayo 20/9 se han sup erviado los trabajos, verificóndose /a ejecución 
de /as siguientes partidas de Obra: 

Cobertura Liviana para e/campo DeponYvo 03 Und. 
Esfructura Me/álica. 
• Viga de aman-e de tubo de 2"x3mm. 
• Cables Tensores de 5/8 " 

8. Banco de Suplentes. - 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para e/presente mes 
de Mayo 2019. 

9. Caseta de Árbitros. - 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para e/presente mes 
de mayo2019. 

10. Iluminación de campo de Futbol.- 

No se han ejecutado avances de Obra en este componente para e/presente mes 
de mayo2019. 

11. Otros. - 

En el mes de Mayo 2019 se han sup erviado los frabajos, verificándose la ejecución 
de las siguientes partidas de Obra: 

OTROS 
SEGURIDAD Y SALUD 
• Elaboración, implementación y admini3tración del plan de Seguridad y Sa/ud 

del frabajo. 
• Charlas de Seguridad 
• Equipos de Protección co/ectiva. 
• Equipos de protección personal. 

PORTADA DE INGRESO 
. Portada de Ingreso. 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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•:• CUADERNO DE OBRA, ANOTACIONES DIARIAS, COPIAS FOTOSTATICAS DEL MES 
QUE COMPRENDE EL INFORME.  

Están contemplados den fro de los ANEXOS. 

•:• PRUEBAS, CONTROLES Y ANALISIS.  

Este Item está contemplado y desarrollado en el Informe de Con frol de Caildad 
de la SupervisIón, donde se encuenfran documentado todas las pruebas y 
con froles realizados y que forman parte del Proceso Consfrucfivo de la Obra, todo 
de acuerdo a los avances de Obra ejecutados durante el mes de Mayo del 2019. 

De la descncfón del Item. - Proceso consfructivo y labores de Supervisión, 
podemos Informar que durante el presente mes de Mayo2019, se han desairo/lado 
la ejecución de las partidas de Obras de Concreto Simple y Concreto Armado, las 
mismas que se han desarrollado en las Tilbunas A, 8, C y D; en las que se han 
supervisado la rea&ación de las Pruebas y Ensayos correspondientes: 

En el mes de Mayo 2019 se han supervisado los frabajos en la Tribuna A, 
venficándose la ejecución de las s,iuientes partidas de Obra, con sus respectivas 
pruebas y controles de Obra: 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en columnas. 
• A cero corrugado f'y-4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en columnas H0. 00-3. 45m. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en columnas H=3. 45-10. 65m. 

V,vas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en vígas. 
• Acero corrugado f'y-4200Kg/cm2 en vigas. 
• Encofrado y Desencofrado caravista en vigas H=0. 00-3.45m. 
• Encofrado y Desencofrado carav&ta en vidas H=3. 45-675m 

Muros de Sostenimiento. 
• Concreto f'c-210Kg/cm2 en muros y placas. 
• Acero corrugado f'y-4200Kg/cm2 grado ó0 en muros y placas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en muros y placas. 

Losa Aligeradas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en Losa Aligerada. 
• Encofrado y Desencofrado en Losas Aligeradas. 
• Ladrillo de Techo deArdilla de 30x30x15cm. CON N PEL)RO 

RLO ALEX CAB A ESPINO 
INIKIRO CIVIL 
CIP N 1O46O 

D uFtPVSSION 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 
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j6) 

 

4 En la ejecución de las presentes partidas de Concreto Armado se 
realizaron las pruebas de consisiencia del Concreto, con fro/ando el 
slump de acuerdo al Dieño de Mezcla 4" a 6". para la cual se 
realizó el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las estructuras 
sup ervi3 adas el slump se enconfró den fro de los parámefros 
descrffos en el Diçeño de Mezcla. Se exfrajeron 03 testi'os de 
concreto tanto por parte de la Supeiviión como de la ContratLta 
para realizar el ensayo de Resisiencia a la Compresión a los 7, /4 y 
28 días. Los resultados obtenidos durante los Ensayos de Compresión 
fueron verificados y enconfrados den fro de los siguientes 
parámetros de resLtencia: 

• A/os7días desde 70% al 85Z 
• Alosl4días desde 85% al 95% 
• Alos28días desde /00% al 120%. 

4 En lo que respecta a la partida de A cero Corrugado 
f'y-4,200Kg/cm2 de las partidas ejecutadas se solicitaron 
previamente los certificados de calidad del producto. 

4 Con lo que corresponde a la madera de encofrado se verifico la 
caildad y estado de la mLsma; durante su hab,71taci6n se verificaron 
alineamientos de los elementos y sus verticalidad 

Instalaciones Sanilarios. 
Sistema de Desagües. 
• Salida desagüe de P VC-SAL de 2". 
• Sal/da desagüe de PVC -SAL de 4" 
• Tuber,'a PVC SAL P/DESA GIJE D 4". 
• Tubería PVC SAL P/DESA GUED= 2". 

Sistema de Aguo Fría. 
• Salida de Agua Fría Tubería P VC-C/0 01/2". 
• TuberíadePVCSAPC-JOD= 1". 
• Tubería de PVC SAP C- 10 D= 3/4". 
• Tubería de PVC SAP C- 10 D= 1/2". 

4- Con lo que corresponde a las tuberías de P VC, se soilcitaron los 
certificados de calidad correspondientes antes del inicio de la 
ejecución de las partidas de Instalaciones Sanitarias, certificados 
que están anexados em el Informe de Con frol de Calidad, EN EL 
SLçtema de agua fría se realizaron las pruebas de presi. - 
tuberías.

CON cio 

MARLO ALEX 

p4 4fO 
C PLV.'0 
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Instalaciones Elécfricas. 

• Cenfro de luz en Techo ¡nc. Artefacto fluorescente 2x40W-i-Pantalla 
Acrílica 

• Sailda para Braquete fric. Foco Ahorrador 40W. 
• Salida para tomacorriente bio/ar doble + L. T aprueba de agua. 

Con /0 que coiresponde a las tuberías de P VC, se soilcítaron los 
certificados de calidad correspondientes antes del inicio de la 
ejecución de las partidas de Insta/aciones Eléctricas, certificados 
que están anexados em el Informe de Con frol de Calidad, la 
Instalación de ¡as tuberías, cajas octogonales se supervisaron en 
conjunto con el especiaZ&ta en Instalaciones Eléctricas de la 
Supervisión de Obra. 

En la Tribuna 8, se han ejecutado frabajos de ejecución en e/presente mes 
de Mayo 20/9 de las partidas de Obra: 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 

• Concreto f'c-2/0Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado caravisia en columnas 1-1=0.00-3. 45m. 
• Encofrado y Desencofrado caravíçia en columnas H=3. 45-/O. 65m. 

Vigas. 

• Concreto f'c=2l0Xg/cm2 en Vi:gas. 
• Acero corrugado f',v=4200Kg/cm2 en V,ias. 
• Encofrado y Desencofrado cara visia en v1ga5 H= 00-3. 45m. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en vigas H=3. 45-6.75m. 

Graderías en Tribunas. 

• Acero corrugado f',v-4200Kg/cm2 grado 60 en Graderías de 
tribunas. 

• Encofrado y Desencofrado cara vista en Gradas H=O. 00m-3.45m. 

Muros de Sostenimiento. 

• Concreto f'c-2l0Kg/cm2 en Muros y Placas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en Muros y Placas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en Muros y Placas. 

- En la ejecución de las presentes partidas de Concreto Armado se 
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, controlando el 
s/ump de acuerdo al Diseño de Mezcla 4" a 6 ' para la cual se 
realizó e/Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las esfructuras 
supervisadas el slump se encontró dentro de los parámefros 
descritos en el Diseño de Mezcla Se exfrajeron 03 testigos de Li 

o 
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concreto tanto por parte de la Supervisión como de la Con fratis-ta 
para rea//ar el ensayo de Resis-fencia a la Compresión a los 7, Uy 
28 días. Los resultados obtenidos durante los Ensayos de Compresión 
fueron verificados y enconfrados den fro de los sigu/entes 
parámetros de resis-tencia: 

• A/os/días desde 70% al 85% 
• A/osl4días desde 85% al 95 
• A/os28días desde 100% al 1207 

L En lo que respecta a la partida de Acero Corrugado 
f'y=4,200Kg/cm2 de las partidas ejecutadas se so//citaron 
previamente los certificados de calidad de/producto. 

- Con lo que corresponde a la madera de encofrado se verifico la 
caildad y estado de la mis-ma; durante su habililación se verificaron 
alineamientos de los elementos y sus verticaildad 

En la Tribuna C, se han ejecutado frabajos de ejecución en e/presente mes 
de Mayo 201P de las partidas de Obra: 

Obras de Concreto Simple. 
. Falso Pis-o de 4" concreto 1:8 Cemenfo/hormigón. 

I-  En la ejecución de las presentes partidas de Concreto Simple se 
realizaron las pruebas de consís-tencia del Concreto, con frolando el 
s/ump de acuerdo al Dis-eflo de Mezcla, se verifico la caildad de la 
madera usada verificando que esta sea nueva y libre de materiales 
que afecten al Concreto. 

Obras de Concreto Armado. 
Columnas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado caravis-fa en columnas ¡-1=0.00-3. 45m. 
• Encofrado y desencofrado caravi.rfa en columna H=3.45- 10. 65m. 

Vigas. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en vi'as. 
• A cero corrugado f',v=4200Kg/cm2 grado 60 en v1gas. 
• Encofrado y Desencofrado caravLs-ta en vi,ga5 H=0. 00-3. 45m. 
• Encofrado y Desencofrado cara vis-fa en v/gas H=3.45— 10. 65m. 

CONSO.R. O 5 Muros de Sostenimiento. 
• Concreto f'c=210Kg/cm2 en Muros y Placas.	

CAER S PINOZA MA ALEX 
o Civil • Acero corrugado f'y-4200Kg/cm2 grado 60 en Muros - 

PLiV,.ION 
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Loso Afigeradas. 

• Concreto f'c=2/0Kg/cm2 en L osa A/,erada. 
• A cero co/rugado f'v=4200Kg/cm2 en Losa Al,ierada. 
• Encofrado y Desencofrado en Losas Al,'eradas. 
• Ladrillo de Techo de Ardua de 30 x 30 xl5cm. 

Túnel de Ingreso a Campo Deporfivo. 
Muros de Sostenimiento. 
• Concreto f'c-210Kg/cm2 en muros y placas. 
• Acero co/rugado f'y=4200Kg/cm2 grado ó0 en muros y placas. 
• Encofrado y Desencofrado caray/sta en muros y placas. 

L En la ejecución de las presentes parfidas de Concreto Armado se 
realizaron las pruebas de consistencia del Concreto, con fro/ando el 
slump de acuerdo al Diseño de Mezcla 4" a 6 ' para la cual se realizó 
el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las esfructuras 
supervisadas el s/ump se enconfró den fro de los parámefros descritos 
en el Diseño de Mezcla. Se exfrajeron 03 testiçios de concreto tanto por 
parte de la Supervisión como de la Con fratista para realizar el ensayo 
de Resistencia a la Compresión a los 7, 14 y 28 días. Los resultados 
obtenidos durante los Ensayos de Compresión fueron verificados y 
enconfrados den fro de los siguientes parámetros de resistencia: 

• A/os/días desde 70% al 85 
• Alos/4días desde 85% al 957 
• A/os28días desde 100% al 120 

-  En lo que respecfa a la partida de A cero Co/rugado 
f'y=4,200Kg/cm2 de las partidas ejecutadas se soilcítaron 
previamente los certificados de calidad de/producto. 

-  Con lo que co/responde a la madera de encofrado se verifico la 
caildad y estado de la misma, se verifico la verticalidad y 
alineamientos de los elementos de encofrados ya colocados luego 
de verificar los apuntalamientos se dio la autorización para la 
ejecución de las partidas de concreto. 

Instalaciones Sanitarios. 
Sistema de Desagües. 
• Salida desagOe de P VC de 2". 
• Salida desagOe de P VC de 4". 
• Sailda Ventilación de P VC-SAL 4" 
• Sailda Ventilación de P VC-SAL 2". 
• Tubería PVC SAL P/DESA GUE D= 4". 
• Tubería PVC SAL P/DESA GUE D= 2". 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
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Sislema de Agua Fría. 
• Sailda de Agua Fría Tubería P VC-CJO 01/2". 
• Tubería dePVC SAP C-/OD- 1". 
• Tubería de PVCSAP C-10 D= 3/4". 
• Tubería de PVC SAP C- 10 D 1/2". 

- Con /0 que corresponde a las tuberías de P VC, se soilcitaron los 
certificados de caildad correspondientes antes del frilcio de la 
ejecución de las partidas de Instalaciones Sanitarias, certificados 
que están anexados em e/Informe de Con frol de Calidad, EN EL 
Sigtema de agua fría se realizaron las pruebas de presión a las 
tuberías. 

ms/a/aciones Eláciricas. 
• Cenfro de luz en Techo frc. Artefacto fluorescente 2x40W+Pantalla 

Acrílica. 
• Sailda para Braquete inc. Foco Ahorrador 40W. 
• Sailda para tomacoriiente bipolar doble + ¿ T aprueba de agua. 

- Con lo que corresponde a las tuberías de P VC, se soilcitaron los 
certificados de calidad correspondientes antes del inicio de la 
ejecución de las partidas de Instalaciones Eléctricas, certificados 
que están anexados em e/Informe de Con frol de Calidad, la 
Instalación de las tuberías, cajas octogonales se supervisaron en 
conjunto con el especiali5ta en Instalaciones Eléctricas de la 
Supervisión de Obra. 

En la Tribuna D, se han ejecutado frabajos de ejecución en e/presente mes 
de Mayo 2019 de las partidas de Obra: 

Obras de Concre/o Armado. 
Columnas. 
• Concreto f'c-210Kg/cm2 en columnas. 
• A cero corrugado f'y=4200Kg/cm2 en columnas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vLta en columnas H=Q 00-3. 45m. 
• Encofrado y Desencofrado cara vista en columnas H=3.45- ¡0. 65m. 

Vigas. 
• Concreto f'c-210Kg/cm2 en vigas. 
• Acero corrugado f'y=4200Kg/cm2 grado 60 en vigas. 
• Encofrado y Desencofrado cara virta en v/gas 1-1=0.00-3. 45m. 
• Encofrado y Desencofrado cara vita en vigas H-3. 45— 10. 65m. 

Muros de Sos/enimien/o. 
• Concreto f'c-2/0Kg/cm2 en muros y placas. CA8t RA ESPINOZA MARLO ALEX 

INGU4IRO CIVIL 
CIP N 1O4OI 

C.0 SUPiMVsZION 
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• Acero coirugado f'y-4200Kg/cm2 grado 60 en muros y placas. 
• Encofrado y Desencofrado cara vis-ta en muros y placas. 

4- En la ejecución de las presentes partidas de Concreto Armado se 
rea&aron las pruebas de consis-tencia del Concreto, con frolando el 
slump de acuerdo al DLeño de Mezcla 4" a 6 ' para la cual se realizó 
el Ensayo de Cono de Abrams, de la cual en las esfructuras 
supervis-adas el slump se enconfró den fro de los parámetros descritos 
en elDieño de Mezcla Se exfrajeron 03 testigos de concreto tanto por 
parte de la Sup erviión como de la Contratista para realizar el ensayo 
de Resisíencia a la Compresión a los Z 14 y 28 días. Los resultados 
obtenidos durante los Ensayos de Compresión fueron verificados y 
enconfrados denfro de los siguientes parámefros de resistencia: 

• Alos7dias desde 70% al 859 
• Alos14dias desde 85% al 95% 
• Alos28dias desde 100% al 120Z 

4- En lo que respecta a la partida de A cero Corrugado 
f'y-4,200Kg/cm2 de las partidas ejecutadas se solicitaron 
previamente los certificados de calidad del producto. 

4- Con lo que corresponde a la madera de encofrado se verifico la 
calidad y estado de la misma, se verifico la verticalidad y 
alineamientos de los elementos de encofrados ya colocados luego 
de verificar los apuntalamientos se dio la autorización para la 
ejecución de las partidas de concreto. 

CAMPOS DE FUL BITO. 
Cobertura Liviana para el campo Deportivo 03 Und. 
Estructura Me/álica. 
• Vi'a de amarre de tubo de 2"x3mm. 
• Cables Tensores de 5/8". 

4- Con lo que corresponde a Los elementos esfructurales ejecutados 
en el componente campo de Fu/bito se solicito el Certificado de 
caildad correspondiente, se verifico los diámefros y espesores de los 
elementos estructurales. 

•:• SITUCION DEL PROYECTO: DISCREPANCIAS, ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES. 

Hasta la fecha se Informa que están pendientes de pronunciamiento la Consultas 
de Obra N°10, N°11, N°12yN°13. 

Antecedentes. - 

CAB EPINO7A MARLO ALEX 
7 ttic CIV?L 

1 lP N 
/,ION 
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Mediante CARTA N° 005-2019-CSP/SO. de fecha 10 de Enero del 2019, se presenta 
la 2da Reiteración de la Consulta N° /0, sobre el sistema de Riego por Aspersión 
automatizado par el Campo Deportivo de Grass Natural. 

Mediante CARTA N° 005-2019-CSP/SO de fecha 15 de Enero del 2019, el 
Representante Legal del CONSORCIO SAN PEDRO, eleva la Carta CARTA N° 001-
2019- MACE/SO, de/Supervisor de la Obra acerca de las Consultas N°11, N°12 N° 
13, y N°14, las mismas que se detallan a continuación: 

Consultas N°10, con respecto a/Riego Tecnificado automatizado, tal como sugiere 
el Proyecto, en el Expediente Técnico no se cuenta con planos ni detalles para su 
ejecución. 

Consulta N° 11 con respecto al Sumfriisfro de la Columna Metálica D=24" para 
luminarias en Campo de Futbol, las que se consignan datos en los plan os diferentes 
a las del presupuesto, memoria descritiva y especificaciones Técnicas, no se 
adjuntó la Memoria de sustento de Calculo Estructural además se consigna un 
material con un espesor no adecuado para tal fin, la misma que los profesionales 
tanto de la Con fratista como los de la Supervisión manifiestan su no aprobación 
por tal motivo se real/zara la Consulta respectiva al Proyectista lng° Luis Armando 
Mayuri Pizarro. 

Consulta N°12 indica que esta i?a sobre una esfructura Metáilca Tubular de 21m 
D-40" para el Marcador Elecfróníco, las que se consignan datos en los planos 
diferentes a las de/presupuesto, memoria descr4t1va y especificaciones Técnicas, 
no se adjunta Plano de Ubicación de la Esfructura propuesta, no se adjuntó la 
Memoria de sustento de Calculo Esfructural además se cons/gna un material con 
un espesor no adecuado para tal fin, la misma que los profesionales tanto de la 
Con fratista como/os de la Supeivisión manifiestan su no aprobación, por talmotivo 
se real/zara la Consulta respectiva al Proyectista lng° Luis Armando Mayuri Pizarro. 

Consulto N°13, sobre detalle de Cobertura Metáilca en Tribunas A, B, C y D, ya que 
en los planos el Proyectista no adjunta ningún detalle de la Esfructura Metálica, 
solo se observa un Corte en Elevación, no se adjunta la Memoria de sustento de 
Calculo Esfructural no enconfrándose ningún detalle sobre los elementos de 
Apoyo, nudos y aniosfres, también se pudo ana/izar que e/materia/seleccionado 
para la cobertura Liviana por el Proyectista no es el adecuado teniendo en cuenta 
el clima y/a intemperie a la que estará sometida durante su etapa de Servicio, por 
tal motivo se real/zara la Consulta respectiva al Proyectista lng° Luis Armando 
Mayuri Pizarro. 

Mediante Asiento N°235 del Residente de Obra de fecha 11-01-2019 realiza la 
siguiente consulta: 

Consulta N° 14 la con fratista hace saber que en los Planos y Especificaciones 
Técnicas indica que el transformador será de tio Montaje al exterior sumergido 
en aceite, con arrollamiento de cobre elecfrolítico y núcleo de fierro silicoso, por 
lo que la Supervisión índico que según el CNE artículo 1 17C indica que para estos o 

SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 
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casos se indica el uso de un Transformador en Seco, el cual frabajara con doble 
bobinado (Trifásico 380 V+n y trifásico 220V), por lo que se realiza la presente 
Consulta al Proyectista lng° Luis Armando Mayuri Pizarro, para su absolución. 

Mediante CARTA N° 027-2019-CSP/SO de fecha 0/ de Abril del 20/9, el 
Representante Legal del CONSORCIO SAN PEDRO, eleva la Carta CARTA N° 002-
2019 - MACE/SO, del Supervisor de la Obra acerca de la 3ra Reiteración de la 
Consulta N° lüy la 2da Reíteración de las Consultas N°1/, N°12 N°13, y  N°14. 

Se le reitera a la Entidad que el trámite de las consultas ha sido realizado por la 
Supervisión de la Obra, CONSORCIO SAN PEDRO, tal como lo establece y estioula 
el Articulo 165-Consultas sobre ocurrencias en la Obra, del Reglamento de la Ley 
de Con frafaciones del Estado, las consultas se formulan en el cuaderno de Obra y 
se di?-igen al inspector o supervisor, 

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, no 
requieran de la opinión del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo 
máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo 
anterior y de no ser absueltas, el con fratista den fro de los dos (2) días siguientes 
tiene que acudir a la Entidad, la cual debe resolverlas en un plazo máximo de (5) 
días, contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación del 
con frafisla. 

Las consultas cuando por su naturaleza, en opL'-iión del inspector o supervisor, 
re quieran de la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad den fro 
del plazo máximo de cuafro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a 
esta en coordinación on el proyectista absolver la consulta denfro del plazo 
máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o 
supervisor. 

Para este efecto, la Entidad debe considerar en el con frafo celebrado con el 
proyectista cláusulas de responsabilidad y la obligacíón de atender las consultas 
que les remita la Entidad denfro del plazo que señale dicha cláusula. En caso no 
hubiese respuesta del proyectista en el plazo indicado en el párrafo anterior, la 
Entidad debe absolver la consulta y dar insfrucciones al contratista a fravés del 
inspector o supervisor, sin peijuicio de las acciones que se adopten con fra el 
proyectista, por la falta de absolución de la misma, estas acciones se llevaron a 
cabo teniendo en cuenta el procedimiento técnico-legal que correspondía y 
den fro de los plazos establecidos. 

A VANCE DE OBRA POR COMPONENTES. 

1. Obras Provisionales. - CABREI (SPINOZA MARIO ALEX 
iÑGIp4ILRO CtV'L 

N 

Se denota un refraso del 2.30 % del avance ejecutado acumulado, eçtó ° 'e 
a que aún faltan ejecutar las partídas de Mifrgación de/Impacto Ambiental, no se 
advierte un posible problema en la no ejecución de las partidas de este 
componente. 
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2. Trabajos Preliminares. - 

Este mes de Mayo 2019 no se han ejecutado Avances de Obra, ya que todas las 
partidas de este componente ya han sido ejecutadas. 

3. Tribunas. - 

Se denota un adelanto de 9.91% del avance ejecutado acumulado, de este 
componente. 

4. Cerco Olímpico. - 

Se denota un adelanto del 93.13% del avance ejecutado acumulado, de este 
componente. 

.

5. Pista Atlética. - 

Se denota un adelanto del 28.44% del Avance ejecutado acumulado, de este 
componente. 

6. Campo Deportivo. - 

Se denota un 1igero adelanto del 6.37% de/A vance ejecutado acumulado, de este 
componente, el mLmo que deber/a ser mayor pero la NO ABSOLUC/ON DE LA 

CONSULTA N°10, refrasa el avance de este componente. 

7. Campos de Fulbito. - 

Se denota un refraso del 5.. 41% del avance ejecutado acumulado, debido a que 
se están programando los frabajos de Grass Sintético para más adelante ya que 
este no ser/a con ven/ente su instalación antic4oada porque ori'inaria su deterioro, 
no se advierte ningún incon ven/ente de la ejecución de este componente. 

8. Banco de Suplentes. - 

Se denota un refraso del 15.39% del avance ejecutado acumulado, debido a que 
se están programando los frabajos de Cobertura ya que este no ser/a con ven/ente 
su insta/ación anfic4xida porque 0riginar/a su deterioro, no se advierte ningún 
inconveniente de la ejecución de este componente. 

9. Caseta de Árbitros. - 

Se denota un refraso del 40.65% del avance ejecutado acumulado, debido a que 
se están programando los frabajos de acabados los mimos que han sido 
programados para el mes de Junio, porque se necesita las definiciones de los 
co/ores de los acabados de este componente. 

10. Iluminación de campo de Futbol.- CONS
•  SA 
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SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO - PROVINCIA DE PISCO -REGION ICA" 



PEDRO 
INFORME MENSUAL N°08 DE LA SUPERVISiÓN  -  MA YO 2019 

Se han denofa un adelanto del 29. &k7% del avance ejecutado acumulado, se ha 
rea/Lado la compra de la luminaria del campo Deportivo, la mima que ha sido 
constatada por la Supervisión. 

11. Otros. - 

Se denota un refraso del 10.13% del avance ejecutado acumulado, debido a que 
se están programando los frabajos de acabados los mimos que han sido 
programados para el mes de Junio, porque se necesita las definiciones de los 
co/ores de los acabados de este componente. 

•:• MODIFICACIONES DEL PROYECTO.  

Se ha producido la modificación de la Cfrnentación de las Tribunas A, 8, C y D; las 
mis-mas que han derivado en e/AdIcional y Deductivo Vinculante de Obra N°01. 

+ CONTROVERSIAS: PLANTEAMIENTO DE LAS PARTES.  

Hasta la fecha no se han presentado ninguna con froversia en la Obra. 

•:• INFORME DE LOS ESPECIALISTAS DE LA PROPUESTA TECNICA CONTRATADA.  

Están contemplados denfro de los ANEXOS, de/presente Informe Mensual N°08 de 
la Supervisión. 

CONCLUSIONES.  

Sobre las Consultas deben ser absueltas por la Entidad, tal como está est4ulado 
en el Articulo /65-Consullas sobre ocun-encias en la Obra, del Reglamento de la 
Ley de Con frataciones del Estado y no por la Supervisión como se soilcita. 

Desde el inicio de las Consultas, se le viene advirtiendo a la Entidad de la 
¿'responsabilidad del Proyectista, en la no absolución de las Consultas planteadas 
en Obra, quien como autor intelectual del Proyecto que se viene ejecutando, 
debe absolver las consultas planteadas y su negativa a realizar las absoluciones 
han ocasionado las Ampilaciones de Plazo y un Adicional de Obra N°01 ya 
aprobadas hasta la fecha, debido a las deficiencias del Expediente Técnico. 

La supervisión de la Obra no puede absolverlas Consultas N°10, N°11, N°12 y N°13, 
dadas hasta la fecha ya que no se cuenta con el plantel técnico especialiado 
para su abso/ucíón técnica. 

Las consultas N°10, N°11, N°12yN°13, son debido a las deficiencias del Expediente 
Técnico y por consiquiente su absolución respectiva podría derivar en una 
modificación del Proyecto, para el cumplimiento de las metas del Proyecto, esta 
situación se le viene advfrtiendo a la Entidad 

Sobre el avance de Obra se puede aprecia que exíte el refraso en la ejecución 
de algunos de los componentes los mLmos en que no advierte riesgo en su 
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culminación, ya que son han sido programados para evitar su posible deterioro y 
también apreciamos componentes que denotan una adelanto signiticativo; por 
lo tanto no se advierte ningún problema en la ejecución de los componentes 
mencionados excepto e/del Campo Deportivo, por el que se está a la espera de 
la Absolución de la Consulta N°10. 

RECOMENDACIONES.  

Por lo expuesto y tomando en cuenta lo estiulado en el Articulo 165-Consultas 
sobre ocu,rencias en la Obra, del Reglamento de la Ley de Con frataciones del 
Estado, la Supervi'ión, RECOMIENDA a la Entidad a Absolver las Consultas N°10, 
N°11, N°12 y  N°13 planteadas por la Con fratita CONSORCIO INGENIERIA PERLI, 
ejecutora de la Obra.-  "MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE 

PISCO, PRO WNCIA DEPISCO-ICA ' 

Se RECOMIENDA a la Entidad a rea/,ar la Absolución de las referidas consultas lo 
más antes posible, con los especialLtas adecuados ya que se informa que la no 
Absolución de la Consulta N°10, a la fecha ya está afectando la Ruta Crítica y la 
Con fratLfa puede plantear la Solicitud de Ampilación de Plazo por la No 
absolución de la Consulta N°10 y  lo mimo puede ocurrir con las Consultas N°11, 
N°12 y  N°13, que hasta la fecha no están absueltas. 

•. INFORME DE LOS ESPECIALISTAS DE LA PROPUESTA TECNICA CONTRATADA. 

C. DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA 
ESPECIFICA.  

Resumen de Mefrados ejecutados desde el 01/05/2019 al 31/05/2019 
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