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“Afio de la lucha eontra Ia correpeion e impunidad”

INFORME MENSUAL N° 002-23@; CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL

A : RENATO RENZO JIMENEZ HUAMAN
REPRESENTANTE LEGAL DE LA’ SUPERVISION DE OBRA
DE : ING, ALAIN OMAR ROSAS LEON
JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO VALORIZACION N° 002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 OBRA:
“Mejoraniiento de ‘la carretera Departamental 1C Ti4 tramo Prog. Km. 992+300

N (Estadio de Guadalupe) - Km. 299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica —
.. Departarento de Ica”
MODALIDAD: CON'IRATA
CONTRATISTA: CONSORCIO GUADALUPE.
FECHA : Ica, 05 de Agosto del 2019
Me dirijo a Ud. Para remitirle adjunto al presente, el expediente de 1a Valorizacién N° 002 de Ia
obra.de la referencia, correspondients a los trabajos efectuados el 01 hasta el 31 da Jnlio del 2019
oot o Honpresa *Cu.l‘hf RCED CUADATLURE, '
A. VALORIZACION CONTRACTUAL (HI)
SUB- TOTAL S/, 1°529,284.65
EVANITE PRAL DWOREL AL FROES
‘f:‘kP‘C"‘ [IE]: 0}539_% CROGRAMADG DL
ESTADD DE LA OBRA BN EFZCTCION
et B.  REAJUSTES)
SUB- TOTAL §/.10,704,99
JULIO 2019
C. DEDUCCIONES
Deduccidn Ad. Directo 00.00
Deduccion Ad. Especifico Materiales 00.00
Total Deduceion S/, 00.00
MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (A+B-C) 8/.1°539,989.64

D, AMORTIZACIONES

Amortizaciéon Ad. Directo 152,928.47
AsfioetiZacion Ad. -Especifico Materidles 319,383.18
Total Amortizacién S/ 472,311.65

MONTO DE LA VALORIZACION NETA (VB-D) . 8/ 1’067573.0(3&'\1@/‘

ALAIN OMAR ROSAS LEON
INGENIERQ CIVIL
COLEGIO DE INGENIEROS IR 17354



. SUPERVISTON DE OBRA:

SEARIC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
~200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

EPARTAMENTO DEICA”"

E. RETENCION POR FONDO DE GARANTIA S1 0,00

F. MULTA 0.00

MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

Tn Efectivo- 1'067678.00.
En IG.V (18%) 192.182.04
- MONTO TOTAL A LA VALORIZACION CON LG.V 8/, 1°259,860.04
ot
CALENDARIO DE COMPROMISC A SOLICITAR ' S/, 1°259,860,04

(UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 04/100 SOLES)

Atentamente,

—_

mmanaa - : 'G:\.
b D‘ﬂ-\q ﬁUbAD LE
ALRE 1l"\G'f.:'.\l.l‘::z'tO '"l\fi‘ 31
COLEGIO B2 INGENIER0S T 2.4
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INFORME MENSUAL N° 002

‘CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA : N° 001-2019-GORE-ICA

FROCESO DE SFEECCION ADXUDICACTON. SEMPLIFIC ADA: N° 001-2019-CS-GORE ICA
DERIVADO LP N° 003-2013-CS-GORE ICA -1

OBRA: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
292-+200 (Estadio de Guadalupe) ~ K. 299+026.19 (E1 Atamo), provincia de
Iea — Departamento ds Tea”

CONTRATISTA: CONSORCIO GUADALUPE.

SUPERVISOR: COMNSORCIC DOUBLE TRACK

AL 31 DE JULED DXT, 2519

PO el
- —



SUPERVISION DE OBRA
“MEJORAMIENTO DE LA

¥ 200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

A DE-——ICA,
~DEPARFAMENTODEICA” © ™

INFORME MENSUAL N°.02.

INDICE

CAP.1 GENERALIDADES
1.1 Datos Generales de la Obra
1.2 Descripcidn:del Proyecto:

CAP.1I CONTROL ADMINISTRATIVO
2.1 Implementacién de Medidas de Seguridad a Trabajadores
2.2 Personal de Obra y Personal Administrative

AP, Tl CONTROL DE AVANCE DE OBRA
P 3.1 Control de Avance Fisico
R 3.1.1 Programacion de OBRA

3.1.2 Descripcidn de los Trabajos Realizados en el Pericdo
3.1.3 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance
Acumulados

3.2 Control de Avance Financiero
3.2.1 Control de Adelanto Directo 0 Anticipo, Control de cumplimiento del Plan
de Utilizacién - Solicitud, Cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.
3.2.2 Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensualus
2.7.3 Couol 4z Adelanio pava Matsrialss, Conivel ds Crevplimsisnic Jel Flon de
Utilizacidn- Soliciind, .Cancelacién, Deduccionss, Amax tizaciones:
3.2.4 Determinacion del Avance Financiero.
3.2.5 Comparacion entre Avance Financiero y el Avance Fisico.
3.2.6 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacién.
3.2.7 Pdliza de Seguro: Vigencia
3.3 fné-‘awa de Dbra
5:5:1 Peterminacién dol Poresniaje de Akraso,
3.3.2 Causas de Afraso.
3.3.3 Actitud y/o Voluniad del Contratista

CAR. IV CONTROL TECNICO DE OBRA.
4.1 Conirol de Pruebas Previas de Materiales(Segan especiah'dad de 12 obra)
4.11 Disefio de Mezclas

4.2 Obras Provisionales
421 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA
422 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
423  NANTENBMIENTODE TRANSITOY SEGURIDAD VIAL
424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

4.3 Control de Calidad de los trabajos
4.4 Control de Recursos.

44,1  Mano de Obra

449 " -Materiales.

443  Equipo de Herramientas
4,5 Control de Calidad del concreio i
e S ROGAS LEON
ALAIN OMAR BOS{\”SL
'\lGEN‘ERu%aCc: 5 CiP. 47551

COLEGIO DE MGE!
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SUPERVISION DE OBRA:
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WHC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
"200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299 ¢ 02619 (EL_ L' __ALAMO),~

'Ai\r[E’NTO DE ICA”

CAP.V CONSULTAS REFERIDAS A PROYECTO
5.1  Informe de Remisién del Expediente Técnico
52  Consulta Efectuadas Referidas al Proyecto
5.3  Consultas Pendientes de Absolucién
5.4  Consultas Absueltas por la Supervisién Directamente

CAP VX ADICIONALES/DEDUCTIVOS~ MAYORES /MENORES METRAPOS:
Y AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1  Adicionales/deductive de Obra

6.2 Mayores/menores metrados

6.3  Ampliaciones de Obra

6.4  Suspensidn de Plazo

) CAP. VLI RESUMEN DE LAS ANGTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL
P CUADERMO DE OBRAS

CAP. VL VISITAS A LA GBRA.
CAP. X MEDIDAS PARA MINIMIZAR IMPACTO AMBIENTAL.

CaR. X CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E - 120 PARA K EL
PROCEDIMIENTC DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS,

AP, T DE L& SUPERYISION
11.1 Adicionales de Obra
11.2 Ampliaciones de Plazo
CAP. X1 CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES

5 et TR
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CAPITULO T

1.00 GENERALIDADES
1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

%  Contrato de Obra : N°001-2019-GORE ICA.

@  Contratista. : CONSORCIO GUADALUPE
=  Construccidn y maquinarias del Sur SAC RUC: 20367759551 (99%
-paRicipacion)
Y = Empresa de servicios integrados de
; ) ingenievia'y constrnccién SRL - RUC:

~ 20494642582 (01% participacion)
«  Nombre de'la Obra » “Mejoraimiento de la Carveiera Departamenial IC-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalope) - Km 299+026.19 (81 Alamo),
provincia de Ica, Departamento de Iea”

=  Ubicacidn :.
®  Distrito Ica- Subtanjalla - Salas Guadalupe
a2 Provincia Iz
o BDgpariamento Iea
= Modalidad del Contrato sistema de Precios Unitarios
=  Fecha de Contrato de Obra 24/05/2019
=  Monto referencial de E.T. 8/. 19°687,765.83 Soles inc. IGV
= Monto Contratado S/. 19°620,000.00 Soles inec. IGV
= Facior de relacidn 99.65580%
& Plgmo gs Bjcusidn 270 das Talendatio
% Fecha de enirega de terreno 27/05/2019
=  Fecha dg Inicio de Obra 07/06/2619
=  Fecha de culminacién Prog. 02/03/2020
s «  Carta Fianza flel cumnplimiento CARTA FIANZA N° 001142673900-BANCO
PICHINCHA ]
Vigencia dela fianza desde el 22/05/2019°
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR -
=  Supervisor de obra Consorcio Double Track
e  Contrato de Supervisién N° Q02 -2018-GORE-ICA
= Fecha de Suscripcién 17/12/2018
= Monto Contrato Supervisor 8/, 707,885.65 Soles inc. IGV
e Carta Fianza fiel cunplimiento CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI

Vigencia de Ia fianza desde el 14/12/2018
hasta el 09/12/2019 - de 1Ia
SUPERVISION DE OBRA

.............

ALAIN DMAR ROSAS LEON
INGENIERG CIVIL i
GCOLEGIO DE INGEHIEROS CIR, 478351
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1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas sjecutadas son las siguientes:
La presente valorizacion n°02 correspondiente al mes de Julio del 2019, de Ia
obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. K.
2924200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (El Alamo), provincia de Ica
~ Departamento.de Ica”, para.cuyo:efecto nes-hemos.constituido I site, materia-
de evaluacién con la finalidad de cumplir con los trabajos de control y
verificacién de campo a nivel ds ingenieria de los trabajos ejecutados.

Para las caracteristicas técnicas y ¢l dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC;
donde Ta estructura de Ta via proyectada cumple con'la exigencia del crecimiento
N poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida #iit del proyecto,

L teniendo presenis los rasgos basicos de los distritos aledafios.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUNE.T.
Descripcion Detalle
Kilometio Inicial Km 2'92+200.00 (Estadio Guadalupe)
Kilometro Final - Km. 295+026.19 (El Alamo)
Longitud Total "~ 6,97 Km aprox.
Tlgsitecaniin Fzd Vial Daparismcnial o Tegional,
Haghu su-Funcidn Azficilabasicanimite'ada Rad Vial

Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural
Segln la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)
Velocidad del Proyecto 40 kph a 80 kph
Ancho delaCalzada  Via Principal 7.20m1 v 5.00md prom,
X Via Awdliar

Agmciis s Bagina B Via Friwcipal L3om]
Bombeo 2%
Carpsia Asfaltica Astalio en Calicars 3", 2" 1.5"

A

El Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
JG-114 TRAMO PROG.- KM-292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM
299+026.19 (EL ELLAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicién de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estmcturas en canales o alcantarillas.

b) Bl -desioiitaje de letieros, -asi -cofilo 14-faubicacion de Paieles Publicitari 05,
Postes de media y baja tensién, y Telefonia ubicados en el 4rea de ejecucién del
proyecto.

¢} Construccion de una calzada 7.20ml de ancho de pavimento, mds 2 bermas:
una central de 4.00m y una lateral de 1,80m de ancho respectivamente.

d) El pavimento a construir esti disefiado para una vida 1til de 20 afios. Estd
conformada por una carpeta asfiltica en caliente de 3" para la via principal, 2"
para Ia Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral.

e
TN OMAR RD9
ALM‘\I?«?GEN\ERQ SVL
cOLEG0 UE INGEMEROS CHP.
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¢) La ubicacién de sefializacién vertical y horizontal, que confempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en ol pavimento.
f) Construceién y Ampliacién de Canales o Alcantarillas, ubicados en ¢l drea de
gjecucion del proyecto.

£} La construccién de sardineles peraltados de concreto para confinamiento deI
‘pavimentoy.que.bordean.el separador.central:
h) Construccién de Muros de Proteccién de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contencion en puntos estratégicos del proyecto.
1)La Ejecucmn de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucién
primaria, redes de alumbrade publico y semaforizacién, a lo largo del drca de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacién de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, ‘Subestaciones, tableros de

>, conirol, seméaforos areos y peatona les, etc.

CAPITULO 11 -
20  CONTROL ADMINISTRATIVO

2.1 Implementacion de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Dwanis 31wz ds Jubio d2l 2019, & Bjsoutor de fa ohza visns swoaplisnds 220 1o:
materiales. e implementos.de seguiidad aloa & aaja dores.en.obra; por.oifre d2do se e
recuerda que; la empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de
seguridad a fin de evitar los lamentables accidentss, en caso de caidas o accidentes
de trafico considerando que se encuenira tr'lbajando muy cerca de Ia Panamericana
Sur.

Sﬁ comupica al sonivatizta gue de sxistir um rissgo grave ¢ imminente pma Ia
sgucidad v eolnd de los wabajadorse, es ovdentun i mmediars pailizacidn o i
prohibicién de los trabajos o iareas, conforme a los requisitos ¥ pX’OCPCIRL_ICD_iOS
. establecidos e la Loy 28806, Ly general de Inspescidn d=l Trabaje.

1 “Los trabaiadosres qus sufran alefin sccidente de trabaio o enf»-s__.,dad ocupacional

tienen derecho a_las prestaciones de salud necesaria v suficientes hasta su

Iecuperacion v rehabilitacién,_procurando s reinsercion laboral”; es obligacién de la
empresay ay se velara porque se cumpla.

Personal de Obra y Personal Administrativo.

[
13

El CONTRATISTA, durante ¢l mes de Julio 2019 ha realizado la capacitacion
referente a.los.controles.de seguridad, .calidad y produccidn’.del trabajo, los.cuales
son orientados por el equipo propuesto por el contratista, desde el residente de la
obra, y los especialista de seguridad ocupacional, asi como los de mitigacién v
seguridad e higiene; deberd de adjuntar los informmes correspondientes, asi mismo
debe de considerar, los pagos de Conafovicer, Es salud, y otros beneficios de los
trabajadores.’

Con respecto al personal administrativo cuenta conlas condiciones comedor, ssfih. y
un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi comno las oficinas para el personal técnico y administrativo. '
Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto epaumento de frentes
y metas en obra. o

""""" AR ROSAS LEDM
A!JM,il'l'l'*?G\éi\\l'ERO CiViL 51
GOLEGID oE i‘iG“li:nOa ciP. 7
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Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicion de los materiales requeridos en obra.

r

CAPITULO III
3.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA,

3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1.  Programacién de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.

312 Descripeién de los Trabajos Realizados en el periodo
Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion:
Metrados de la valorizacion n° 01 del mes de Junio:

OBRA “Mejoramicnto de la carvetera Departamental IC 114 tramo Prog, Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) -
Km. 299+026.19 (E! Alamo), provincia de Tea — Departamento de [ca”

UBICACION
: SUBTANAJALLA- SALAS - ICA-ICA- ICA

DURACION: 270 DIAS CALENDARIOS

Depattomenco: P‘:?":;’h' 1o 3
Anterio Acumula
Und Metrado r Actual do Saldo
Metrad
iTEM DESCRIPCION o Metrado | Metrado | Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
, VILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAGUINARIAS ) )
| oion T ik st DR ) 100/ 0s0] o000] o0s0] o030
1o TRAZC NIVELES ¥ RERLAMTED 882 110 1,30 o0 1.0
0L03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO ¥V SEGURIDAD VIAL alb 1.00] o.10 0.10 0.20 0.80
3 0104 OFICINA ¥ ALMACEM PROVISIONAL alby 1.00( 100 0.00 1.00 0.00
. SERVICIOS HIGIENICOS Y YESTUARIOS P/PERSONAL
01.08 OBRERD ) ‘ atb 100| o10| w010 o020 o020
01.06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 76270 0.00 0.00 0.00| 762.70
01.07 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 93440 0.00 0.00 0.00| 93440
01.08 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES m3 13.82| 262 11.20 13.82 0.00
1.005.8 1,005.8
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 6! 0.00 0.00 0.00 6
6146 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. - 2,039.9 2,039.9
: PROM=10 km 0| 0.00 0.00 0
01.11 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 8.00| 0.00 1.00 100 7.00
01.12 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.000] 0.00 0.00 0.00 3.00
01.13 REUBICACION DE SEMAFOROS und 400 0.00 0.00 0.00 4.00
0114 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00| 0.00 5.00 5.00 12.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAR
34,014.| 18,02 4,949.2 | 22,974, | 11,040.
0201 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 90| 500 5 26 P
ON DE CONEXIONES DE AGUA Y
v AL CANTAR DD und 200.00| 20.00| 2000| 40.00| 160.00
020 CONFORMACION, COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE il 17,475.| 5,975 2,180.5 | 8,155.5| 9,320.1
203 SUBRASANTE 64| .00 0 0 4
5284 SPE%F];&SADD NIVELADOQ ¥ COMPACTARO DE 21 ,938.
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71 71
63,176.1 27,38 | 9,390.6 | 36,775. | 26.401.
02,05 PERFILADO. NIVELADO Y CO| 0D 2 ' Y 2 el i
MPACTADO DE SUB BASE m2 21| “430 4 14 07
5,367.5| 5,367 5,368.0
02.06 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN CO ] ¥ ’ P
Q A PROPIO 8 MPACT m3 3 53 0.53 6 0.53
0207 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE COM MAQ. D, &3 38,851, 1 2220 6,434.0| 28,624, 10,217,
. PROM=10 km 84| 0.00 4 04 80
03 SUBBASESY.BASES
17,475, 8,3455| 8.345.5] 9,130.1
ol y 2 y e » . ’
030 SUB BASE GRANULAR E~0.30m m2 64 0.00 1 1 3
80,651, | 12,10 8,878.2] 20,981, | 59.670.
0302 B L ; 2 By 3 y T 2
3 ASE GRANULAR E~0.30m m 85| 300 1 21 64
21,938, 21,938,
03.03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 711 0.00 0.00 0.00 71
03.04 RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR = 734 81
: EN VIA EXISTENTE E=0.25m E 0.00 0.00 0.00| 734.81
04 PAVIMENTACION
: 08.174. 6,460.0| 6,460.0 | 91.714.
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 23! 0.00 0 0 73
" e 36,305, 6,460.0| 6,460.0 | 49,845
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3 m32 31| 000 0 0 1
” 20,955, 20,955.
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 m2 54| 0.00 0.00 0.00 54
. 20.913. 20,913
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1 1/2 m2 39| 000 0.00 0.00 39
05 SENALIZACION .
: ~_J.. ¥ "_':: d l."'l:--::_; L,‘;._ I S - o -i_‘ o i 13 S i Dl [ ‘-I
[ 050101 SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.50m) T T1.001 0.00 0.00 000 11.00
05.01.02 SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m x 0.50m) und 24.00| .00 0.00 0.00| 24.00
05.01.03 SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x 2.50m) uad 1.00| 0.00 0.00 0.00 1.00
05.01.04 POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00| poo 0.00 0.00| 3600
3.02 SENALES SCRIZCHTALES {
SURANISTRO E INSTALACION DE TACHAZ REFLECTIVAT | 23.05 A ; -
S |{SCDEGATD f L vene] 200)  600|  90C| 7045
|0s0202 | PINTURA DE TRAFICO EN LVEA DE 10¢m (WNC. LIVEA " 23,266. 23,26¢.
fi = COWTRNUA Y DISCONTINUA) 74| 0.00 0.00 Q.00 74
' 15976 507 6
03.02.03 PINTURA DE TRAFICO DE SIMBGLOS w2 i 7'; 0.00 0.00 0.00 s 7f 1
03.02.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES L3492, 5.
i . " 97| 0.00] 0.00| 0.00 97
B PINTURA DE TRAFICO EN MURO DE PROTECCION DE .
050205 | e h m 652101 000 0.00] 0.00] 65210
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
- ~aq | 242.0
06.01.01.01 | EXACAVACION (/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243.04 3 099 | 243.04 0.00
06.01.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIFO MATERIAL PROPIO m3 8955 | 8955 0.00| 8953 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. Lo 21
OEALOLOY | oo Ne-i0ke - 22640 2]  1.28] 22640 0.00
06.01.02 CONCRETO SIMPLE
236.2
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1:10 m2 236.22 5 0.00| 23622 0.00
06.01.03 CONCRETO ARMADO
; CONCRETO PREMEZCLADO f'c=245 kg/em2 TIPO V ” 140.7
06010301 | b CANTARILLAS ad PO e 1013 15091  0.00
4315
06.01.03.02 | ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS ;2 475,89 4"5,, 44.37| 475.89 0.00

.....................

CCLEG:O DER |G ENIE ’-‘D’S C’F’ 7851



I
, . S e - N
,
=
.
» . e "
- - = -
R . -~ . ..
. - . -
. + - .. e . Lo
- .
- . I3 o 1 - M
- . ' - .
. s .
R .
. . . - ..
. . : I T S T .
. . . o oo . R
N " . . . R - PO B
. 2 > . - : .
- e - U




TR B
SN b

SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA
s CARRETERA DEPARTAMENTAL
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A DE-——ICA,
'AMENTO DE ICA”
. \ 27464.] 26,18 | 1,278.7| 27,464
06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO £y=4200 ka/em? ; ' e e e e i, .
i i ki 5 02| 525| 7| o o
06.01.04 JUNTAS
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E-3/4" m 56.60 | 56.60 000 3660 0.00
; JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y
06010492 | coL0cADO m 60.00| 60.00| 0.00] 60.00| 000
—_— SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR ¥
. BERMAS
060201 “MOVIMIENTO-DETIERRAS
06.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 150.15| 0.00 0.00 0.00) 130.13
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06020102 | pROM=10 Kk 3 195201 000| o0.00] 000/ 19520
06.02.02 CONCRETO SIMPLE
6020201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 n2 46187 | 0.00 0.00 0.00| 461.87
06.02.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO =210 kg/em2 TIPO V
06020301 | s RIINEL ES PERALTADOS 3 11547| 000| 000 000 11547
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
06020302 | poonr ADOS m2 92306| 900 0.00 0.00| 923.06
06020303 | ACERO DE REFUERZO Py=4200 kg/cm2 GRADO 60 . 8,389.9 8,389.9
POR03 | p/SARDINELES PERALTADOS i 7| _000] 000 0.00 7
06.02.04 TUNTAS
06020401 | JUNTA DE DILATACIOM DE 1* m 461.70 | 0.00 0.00 0.00| 461.70
9603 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL
06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBOIOLLL | EXCAVACION DEZANIA MANUAL FRARDIMELES m3 &02 38 k02 ‘ :
oo ELIMTHACION DE MATERIAL EXCEDENTE COW MaQ. D, N Fon snl L83
Gou3010r | ELBEHACIO : W |38 7| sas.10] 523.47) 25986
06.03.02 CONCRETO SIMPLE
1,853.4 ] 422.1 1,233.9
-3 7 v . L -
06.03.0201 | SOLADO DE E~3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 7 3| 81679 71 61450
06.0203 CONCRETO ARMALO
. nany | CONCRETO PREMEZCLADO fe=210 kafony2 TIPO V = o yail L85
U | iSARDIMELES PERALTADOS G il 8| 27349 | 46343 9.00
L os 030302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES - 3,707.9| 8443 1,633.5| 2477.9] 1.2299
{ 00020302 1 pep Al TADOS g 1 P 7 3 3
! 06030303 | ACERO DE REFUERZO Py=4200 k/em2 GRADO 60 & 33,689.| 4816 17,695. | 22,512.| 11.177.
SB35 | piSARDINELES PERALTADOS &7 88 61 49 18
06.03.04 ANCLAJES
06.03.0401 | ANCLAJE DE ACERO EN CONCRETO m 978 0.00 0.00 0.00 9978
06.03.03 JUNTAS
: 1,853.3 18535
06,03.0501 | JUMTA DE DILATACION DE | m 5| 000 0.00 0.00 5
0604 MUROS DE CONTENCION
06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 19725| o0o00| 8093! 8093| 11632
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. =
06040102 | ELIMINACIO " 3 | 25643| g00| 105.21] 10521] 15122
06.04.02 CONCRETO SIMPLE
06.04.02.0! | SOLADO DE E-3" CONCRETC MEZCLA C:H 1:10 m2 18969 0.00| 5122 51.22| 13847
06.04.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO Pe=210 kgien2 TIFO V -
B | B D Sen o0 (et m3 93.56| 000| 2049| 2049 73.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PMUROS DE
06040302 | cONTENCION m2 323011 900 000] 0.00] 32301
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PMUROS 45378
06040303 | HF CONTENCION kg 7
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06.04.04 JUNTAS
06.04.0401 | JUNTA DE DILATACION DE 1* m 12840 0.00 0.00 0.00| 12840
06.05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL
06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.03.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 18749 | 0.00 0.00 0.00| 187.49
06.05.01.02 glég\gr:gcgra DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. 3 24374 0.00 0.00 0.00| 24374
06.05.02 CONCRETO SIMPLE
06.05.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 32605 0.00 0.00 0.00] 326,05
06.05.03 CONCRETO ARMADO .
densosty | O Rk eLATD SRt O TROVIMURD | ™ oy~ [ 3gnpg] ool ool ooal 20817
0500302 | poGreCCION EN BERMA CENTRAL w | 90773| o00] o000] 000] 907.73
06.05.03.03 | ACERO DE REFUERZO f£y=4200 ka/em2 GRADO 60 kg 7‘400‘? 0.00 0.00 0.00 7’400'?
o1 OBRAS DE INFRAPSTRUCTURA ELECTRICA
07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 10,00 p.o0 0.00 0.00( 1000
aTOLOLaE mf_ggg g:la MATERIAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A b 100| g.00 0.00 0.00 1.00
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.0201 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.A.C. DE 13m und 1000 0.00 0.00 0.00] 10.00
07010202 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIEREA und 20001 0.00 0.00 00| 2000
{ 67010203 }L;g:jﬁhifécig DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D = 7875|000 0.00 000| 7875
07.01.03 SUMINISTRO E [INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO
ARMADO
07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/1 80mav375mm und 10.00| 0.00 0.00| 10.00
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00| 0.00 0.00 1.00
— SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
| ELECTRICOS . X5
loro10a01 | CAPLE 4840 1es0mma 30000 | ..005 0.0C %00 | 59063
{07010402 | CABLENYY 3-:35mm2 1w 5000] oco| o00] o00| 5000
[07010403 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 2500 o0Go 0.00 000]| 8500
07.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07010301 | ARMADO DE DERIVACION und 300 0.00 0.00 0.00 5.00
07.010502 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 500 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.05.03 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 500 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR
07.01.0601 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 235 KVA; 10-22-9023KV uad 500 0.00 0.00 0.00 5.00
PR flsggg]omno&z DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL i 1500| 000 0,00 000! 1500
07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION vad 10.06| 0.00 0.00 0.00| 10.00
07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00] 0.00 0.00 0.00] 10.00
07.01.08 PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
07010801 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 300 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.0802 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 500 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.09 SISTEMA. DE MEDICION
07.01.0901 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00| 000 0.00 0.00 6.00
07.01.10 CONEXIONADO DE LA OBRA
TG gggagg;&nﬁggmommmnﬁ PROYECTO CON alb 800 000l 000 1.00

e
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07.01.1002 | CONEXION EN CALIENTE glb 100 | 0.00 0.00 0.00 1.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
6,392.9 6,592.9
7.02.01, 0 ¥ z
07020101 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANIAS m 3| 000 0.00 0.00 3
07.0201.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 396.00| 0.00 0.00 0.00| 396.00
07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07020201 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TN. PICABLE DE v 2,307.5 23075
= ENERGIA 3| 0.00 0.00 0.00 3
07.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10( 0.00 0.00 0.00] 228.10
07.020203 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TN. P/ICRUZADAS m3 70.66| 0.00 0.00 0.00] 70.66
07020204 | REFINE. NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJAS i 6,592.9 6,592.9
et CEQUIFQ 3| 0.00 0.00 0.00 3
07.020205 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 1'006'3 0.00 0.00 0.00 1’006‘3
07020205 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL DE 3 1,345.0 1,345.0
D20208 | ppESTAMO i 8| 000| o000 000 8
07020207 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. B 2,079.5 20795
TN | PROM=10 km 8| 0.00 0.00 000 3
07.02.03 CRUZADAS
07.02030! | CRUZADA CON DUCTS DE CONCRETO DE 4 VIAS m 14720 0.00 0.00 0.00] 14720
07.02.04 CABLES
07.0204.0! | CABLENYY 3-Ix35mm2 m 6’592‘? 000 0.00 000 6‘592'?
i IR | TR oLl P £ Z=1Nomus in 0 UUQ U_GO 000 0
07.02.05 TABLEROS ELECTRICOS
07.0205.0! | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00| 0.00 0.00 0.00 6.00
07,0206 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
i ALUMBRADO
l7620:0: | POSTES DE CONCRETO ARMADODE = 235001 -« o B e
 T1O2050Y | oy 200ke1 20miv240mm A sl .00 0.00 0.00| 3%5.00
P— STURMTNTTRO E INATALACION DE ANTERACTON DE
VAT |_LLIEAT I A IO
—— LUMTIARIA VAFOR DE JODIO | J0W+PASTORAL UL
| 7920700 | F3ps/1 89/1 741,50+ ABRAZADERA DE F&'120mmms - 39%6.06] oo0| o000| 0.00] 39500
070203 SUFIMISTRO E TMSTALACICH DE PUESTA A TIERRA
07020801 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 500 0.00 0.00 0.00 5.00
07.02.09 PRUEBAS
07.0200.61 | PRUEBADE AISLAMENTO und 600} 000 0.00 0.00 6.00
07020902 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00] 0.00 0.00 0.00 6.00
o5 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 39.02| .00 0.00 000| 3902
08.01.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SEMAFOROS m3 218.14| 0.00 0.00 0.00| 21814
08.01.03 BASE GRANULAR E=0.30m m? 59.00| 0.00 0.00 0.00 59.00
08.01.04 DMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00| 0.00 0.00 0.00| 39.00
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE
080L05 |5 m2 59.00] 000| o000] 000| 5900
o RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
080196 | pRESTAMO e 11480] 000| o000 000 11480
ELIMINACICN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
coror | ELDAACID 8 md | 28358| 00o| .000| 000| 28358
08.02 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO Pe=210 kg'em2 TIPO | P/DADOS
080201 | EN SEMAFOROS ki m3 1L00| 000 000 000| 1100
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BASES EN
opmpmp | SCORRADE m2 251 -000] o000l o000 251
““XLAIN OMAR ROSAS LEON
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08,02.03 ACERO DE REFUERZO Py=4200 kg/em2 kg 486.71| 0.00 0,00 0.00| 486.71
S SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
¢ METALICA -
SUMINISTRO E M’r%ﬁou ESTRUCTURA METALICA Y i
03.03.01 ACCESORIOS PARA S ORO VEHICULAR TIPO und ]
SEMIPORTICO O BANDERA 0.00 0.00 000 11.00
0864 SUMINISTRO'E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
ool L [P g A G i e e _m | 39218] g00| 000] 000] 59218
Tosoarmm | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE g
080402 |31 scn m 392.18| go0| 000| 000] 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
080403 | pp et St m 39218| 000 000| 000] 592.18
SUMIMISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA.
080404 | DE 2x4mm2 i 100.00| 0.00| 000 0.00] 100.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
0BO405 | tomm2 T m 40000\ o0p00| 000| 0.00| 400.00
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE2 und 18.00| 0.00 0.00 000 18.00
08.04.07 CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS m 40921 0.00 0.00 0.00( 40921
08.04.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 500 0.00 0.00 0.00 5.00
08.04.09 SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 500 0.00 0.00 0.00 5.00
03.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
CONTROLADOR DE TRAFICO (SUMINISTRO E
GOSN | i) altne i 300| 000| 000] ©000| 500
08.05.02 SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-3L COM LED'S und 11.00| 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.03 SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00| 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.04 SEMAFORO PEATOMAL 1C-2L CON LED'S und 11.00] 0.00 0.00 0.00 11.00
B gent SEMAFORD AEREQ CONTADOR CUENTA REGRESIVA =2 11 00 o o N
el LEDY : | ; WO )0 1.0G 11.00
e MITICACION DE BPACTO AMBIZITTAL - i
I 069,01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL alb 1.0G] 0.15 0.15 0,30 0.70
3.1.3 Porcentaje de Avance Real en el Periodo v Porcentaie d2 Avance Acumntado.
Los avances acumulados desds 21 01 a! 31 de Julio dal 20192
Avanga anierior Adtual Acumulads
Real 9.57% 9.20% 18.77%
Programado 6.54% 8.63% 15.17%

Esto deduce que el contratista tiene un avance acumulado real de 18.77% que
comparado con el avance programado, tiene un avance adelantado en Obra, lo cual
resulta favorable, de acuerdo a la logistica que propone el contratista sjecutor y a la
programacidn que ha establecido.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucién-Ruta Critica.

De acuerdo al avance de obra presentado en el mes de Julio del 2019, el cual
muestra un buen avance, debido a su logistica y su avance en obra el cual ha
marchado debidamente considerando que por motivos de fuerza mayor y en
coordinaciones con la Entidad se ha tenido que suspender en algunos momento la
obra por situaciones ajenas las contratista (saneamiento fisico legal).

SE COMUNICA DE CARACTER URGENTE A TRAVEZ DE ESTE INFORME
A FIN QUE SE PREVEAN LOS RETIROS DE CARTELES PUBLICITARIOS,

\ .-\/,

————— )
..........
..............
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EL SANEMAIENTO CON EL GRIFQO HUASCARAN, a fin que esto no
ocasionen atrasos en un futuro.

3.2 Control de Avance Financiero

3.2.1. Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de
utilizacién- Solicitud, Cancelacién, Deducciones, Ameortizaciones.

S/.16'627,118.64
MONTO CONTRATO S/AGV

A/C= 0.10000
S/. 1.662.,711.86
MONTO ADELANTO S/AGY
VALORIZACION MONTO | AMORTIZACION MOT%%%)EL 1 SALDO POR
N MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO | AMORTIZAR
01 | JUN-19 1'391,684.32 159,168.43 1°662,711.86 | 1'503,543.43
02 | JUL-19 1'529.284.65 152,928.47 17503,543.43 | 17305,614.97
TOTAL 37120,968.95 312,096.90

Control de Valorizaciones o Liguidaciones Mensuales.
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

[ MONTO MONTO E
Al30 de Junio 2019 | 1°591,684.32 1°591,684.32 9.57% F ggi‘:“e e
Al31deJulio 2019 | 1'529,284.65 | 3°120,968.95 18.77% SuRLene o

IMota: Dicaos Mentos sin /IGV

32,2 Confrol de Adelanto para Materiales, Conivel de cumplimiento del Plan de
addlizacibn- Solicitnd, cancelacidn, Deduccionss, Amoriizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.

MONTO CONTRATO SAGV S/, 16'627,118.64 AlC= 0.20000
MONTO ADELANTO S/IGV 0.00
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION M(?r%'frﬁﬂ SALDO POR
Ne MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO | AMORTIZAR
01 JUN.<19 1°591,684.32 218,410.69 3'325,423.73 | 3'107013.04
02 | JUL-19 1'529,284.65 319.383.18 3107013.04 | 2°787.629.86
TOTAL 3120,968.95 537,793.87

3.2.3 Determinacién del Avance Financiero

Para la determinacion del avance financiero se tomd en cuenta la valorizacién
actual que asciende a la suma de s/. 1°529,284.65 soles (S/IGV)

45
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3.24 Comparacién entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.
El avance fisico estd en relacion con el avance financiero segiin el siguiente

)

LJ9d

cuadro:
Descripcion ﬁnaﬁgil:ze( %) Ava’;‘:’)ﬁ - Observacién

Val 01- al 957 9.57 Se aprecia un buen avance contractual en el
30/06/2019 ) ) cumplimizsnto de partidas.

Val 02- al 9.20 9.20 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/07/2019 - ' cumplimiento de partidas.

TOTALES 18.77 18.77

3.2.5 Confrol Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacién,

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha dle la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Direcio ai 10% dei monto, asi como la fianza de fiel cumplimienio
del adelanto de materiales al 20% del monto contractual.

3.3 Atrasos de Obra.

3.2.1  Dateriningcidn daf Poveentaje de aivaso.
Avance anterior Actual Acumulado
Real 9.57% 9.20% 18.77%
Programade 6.54% 8.63% 15.17%
ia obra sz encuenira con un busn avance acumulado - A delamaaa

3.3.2 Causas de atraso

¢ No presenta ninguna dsmora, por el confrario se encuentra en un avance
adelantado, actualmente, dando muestras de una buena programacién por
parte del Residente de obra, jefe de supervisién y el plantel que conforman
ambas partes.

* De todas maneras se¢ le comunica a la Entidad a fin que tomen las medias
correspondientes para no afectar el buen trabajo; v se absuelvan las consultas
dentro de los plazos a fin de no afectar el atraso, asi como los saneamientos
fisicos legales sobre todo en ¢l sector el cambio.

3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

* Da muestras de un trabajo programado, con abastecimiento de materiales,
maquinarias y equipos en obra, asi como mano de obra la cual va en aumento
en funcién a los frentes que va presentando en obra. L
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e Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares segin partidas indicadas en el expediente técnico; se han
ejecutado las partidas tal como se indica el cuadro de metrados,

CAPITULO IV

CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacién (Método Proctor Modificado)
El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacién de Suelos”. estos
seran descritos més profundaments por el especialista de suclos y pavimentos de la
consultora. :
2.0 Determinacién del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados
2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentajs de

imm e avrtile 1 - AR O ETen

! wa.

=

i PR LA BE LRy S 2 8T SR v bl L )

=

2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamafio v forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una

eann dalaada
-l GoIR A,
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S& obtiene una mussiya represeniativa por cuartes. e tisne cuidado en no dsemenuzar
ios grumos de arcilla,

S: la muestra snsayada 25 de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16,

Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamafios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”. El peso de la muestra que se debe usar depende del

tamafio de las particulas que forman la muestra y deberé estar de acuerdo con el cuadro

siguiente:
Tamafio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra
4a3/8” 1.000
3/8” a3/4” 2.000
3/4"al1-1/2” 3.000
Mayor de 1- 1/27 5.000

2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se p%e'a’ secar en el horno

.........
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Se esparce el material en ¢l fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el signiente cuadro:

Tamaiio de las
Particulas que forman la
Muestra

Agregado fino
(retenido en el naumero 16) 20

423/8”

3/8” a3/4”

3/47al-1/2"

Mayorde 1 - 1/2”

“Tamiz que
se debe usar N°

N

42  OBRAS PROVISIONALES

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION
eviales couin

BLF AT 7] R AR 21 alvscuRannsnio Us wagierinles CUIOG T QSinas, (U 38 Ul

en la Obra. Todos los maicnalea, equipos y articulos en eI sitio, som
guardados adecuadaments por el Contratista de otra forma protegidos por &
contra deterioro o dafio. Si algin material almacenado en el sitio o en alguna
de las estructuras varcialmente terminadas, no fieran vrotegidas

=vinl o 12 esauciirs parcialmenis
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Todos los zastos incwridos por su falta de proteccién, deberdn corrsr por

cugnta del Contratista, durants el tismpo de duracién de 1a Obra.

4.2.2 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este item, ha construido tres (03) carteles de obra en el
que se indican los datos principales dzl proyecto tales como: denominacién
de la obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de
gjecucion, fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.
Los carteles de .obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m, alto
3.60 m. segin desagregado de gastos generales.
Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se estd ejecutando; la
ubicacién ¢s previamente aprobada por el Supervisor.
Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 2°x2”, triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
¥27,37,4”, sobre el cual se coloca una impresién gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos

al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en gar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al-t€xreno de moglp_ _qy_g a
------------ S LEON
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través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se esta
e_]ecutando y serd realizada sobre una gigantografia que comprenderd como
minimo una resolucién de 600 DPI; la ubicacién es previamente aprobada

por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacién.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL
DESCRIPCION
Las actividades que se especifican en esta seccién abarcan lo concerniente
con el mantenimiento del transito temporal en las 4reas que se hallan en

construccion y la seguridad vial, asi como de la implementacion de medidas

ambientales, durante el periodo de ejecucién de obras. Los trabajos incluyen:
o El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar ‘las tareas de construccidn, incluyendo los

accesos.

® La provisién de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,

servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

* La implementacién, instalacién y mantenimiento de dispositivos de
control del trinsito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los

accesos y desvios,

e El control de emisidn de polvo en todos los sectores sin pavimentar de

1a via nn'n.:in)al v ds todas lag desving hahilisadas aus s hallen ahisvta

HTTRD B Ty B HECHO .J .,_/.u v i .,joﬂ..a SUS SGaUl

* El mantenimiento de la circulacién habitual de transeiintes v animaies

domésticos si estuvieran afectadas por la obra.

e La construccién de desvios necesarios para la ejecucién de estructuras
de drenaje transversal, como: alcantarillas. Incluyendo la habilitacion de

satmcturas As cmas b

oral gqoe s ragquisran.
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actividad dr:atmh a h sliminacién ds todo matsrial inorpiaic

1y

(botellas plasticas o vidrio, boisas de cualquier marerial, papeles, ef¢.) y
de todo material erginico (desecho de fiutas, verduras, ".-u,_,cta:iéu
existente en la zona del derecho de via), que pueda interrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimisnto, la limpisza
se efectuard sin modificar la seccién original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicion a los niveles originales serd por cuenta del

contratista.

¢ El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecuiado durante la obra,
hasta su recepcion. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal y
garantizar la proteccién de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del

sistema de drenaje ejecutado, sera reparado a costo del Contratista.

e Larechabilitacion de dreas en el derecho de via y de las 4reas auxiliares.

Lalimpieza de areas.en el .derecho de via y de las 4reas auxiliares.

° e

La colocacion de la sefializacion ambiental provisional: Sefales

informativas de ubicacién de eliminacién movgento de tierras y

canteras.

smmvasmmemetail
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424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION '
El traslado del equipo pesado se efectiia en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
neumaticos, vibradores, etc.
El contratista antes: de transportar el equipo mecénico ofertado al sitio.de la
obra los someti6 a supervisién de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicién y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por ofro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podrd generar ningin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de 1a obra ningiin equipo sin antorizacién escrita del supervisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo las pruebas de control de calidad de los
trabgjos realizados tomando los dosieres de control de calidad segin
formatos de acuerdo a Vlas parﬁdas reali s v todas las que sean

o1 Nt o ralidard Az Ire ~on o tye al material [ =r

508 los wabajos y del mate

snirsgado a la obia eu esticto cumplimiento .de lo estipulado en ¢l
expediente técnico de obra que garanticen el fiel cumplimiento de los
calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra.

Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacién de la misma para ello s= ha

i 1 YaneiAndas" A = H &
desarrcliado las densidades de campo coirespondiente al 100%.

fraciBi 881 conn A ARCAmE 5 B de 160 1B frmsiatenein HAl mmemmede
/i -8C300 8¢l cono IS Abrams 2 Hn de ver (8 consisiencia dal conao 16,

vaciado de comcreto armado 210kg/cm2 para sardineles y concreto
245kg/cm? para alcantarillas y posterior rotura de probstas. Realizado en el
area de trabajo.

Verificacion de la imprimacion y penetracion del mismo sobre la base,
volumen v temperatura del mismo.

Sobre el asfaltado, se ha procedido a verificar la temperatura del mismo,
asi como la medicion la medida del espesor.

4.4 Coatrol de recursos
El contratista cumple durante toda la ejecucién de la construccién de las
alcantarillas n°® 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 asi los sardineles peraltados. Los
pardmetros técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiendo
para ello cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento
de la ley de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad
en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de
Obra.

Efectua los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

En este sentido se controla, cada viaje de los materiales e pleados en obra,
desde la llegada del concreto pre mezclado: cemen (

ceansapesneses e
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Y otros a obra, a fin que los resultados obtenidos sean los necesarios segun
las especificaciones técnicas.

4.5 Control de Calidad de Concreto.

Se supervisa las pruebas necesarias de los materiales y agregados de los
.disefios.de mezclas.concreto 210 y 245 kg/em? y del concreto resultante.
Estas pruebas incluyen lo siguiente:

1. Verificacion y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademés la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

* Control de las operaciones de mezclado de concreto.

* Las pruebas se efectiian por un laboratorio en la cual la supervisién
estd presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
mcluird el costo total de las pruebas en su presupuesto,

® En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectiie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificacionss. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podra ordenar la
demolicién parcial o total de la zona afectada.

» El costo de la prueba de cargas y de la demolicién y reconstruccion de
Ia estructura, serd de cuenta exclusiva del Contrafista, quién no podré

ia Ot ip TG w 1z AJOIE DO 85188 CaANcas
ol lL ] Ll n Ol i CEUTSER OF A2 JOTE P TS WAl AD,

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO | ey
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE |
ABRAHAMS (control de agua) fx (2 S

1.- Se saca una muestra de concreic =n una camefilla

3= TREIVE Dl AGIO ZTNEITLS i Nigia <01
g 3 AL cem ek Avedvaedleieatilan, U _J..L;d,ﬁr Jig

- = -3 s 1P s v
agua ¢l conc v ia plancha bass.

2.--8¢ llena ¢l cono en wes capas de igual aliura; apisonando cada uma de
ellas con 25 golpes de varilla, teniendo cuidado en que ésta penetrs en la
capa anterior

3.- Una vez lleno el cono, Se procede al enrase la parte superior y limpie el
concreto derramado en la plancha base. Se levanta el cono verticalmente
con cuidado y coloquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midié, la diferencia de altura entre el cono y el concreto, colocando
la varilla horizontalmente sobre el cono y EFECTUANDO UNA SOLA
LECTURA EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO

DESCENSO DE CONO RECOMENDADO
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Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/em2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de

consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de
cada vaciado del mixcer.

#4.6 Lontrel.de Recurses.
4.6.1 Mano de Obra.

La mano de obra en promedio ha sido el siguiente;

CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL
Maestro/Capataz 1 1
| Topdgrafo 2 3
Asistentes de topografia 4 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
dian 02 01
TR Ty S Nt N1

£l lgreso ds lamanc de.obraha sido, variable se ha ampliado.en funciéa a
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.

s Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores. ate)

guantes

‘Hoja de sierra

Madera tornillo para encofrado de sardinel y alcantarilla
Estacas de Madera, cuartones de 2x2”
Clavos de 2y 3”

petroleo d-2

botas de cuero y punta de acero

Concreto premezclado 210kg/cm2

Concreto premezclado 245kg/cm?2

Material seleccionado — para base y sub base
Imprimante MC-30

Mezcla asfaltica

® 0 & % @ O B O & O & € & ¢ w

4.6.3 Equipos y Herramientas,

En el presente periodo el contratista ha trabajado S)&sjiﬁiemeequipo:

e
— ==
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DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camién volquete 16 m3. Propio 8
Rodillo liso Vibratorio Propio 2
Retroexcavadora Propio 2
Compactadora tipo plancha Propio 1
Vibradora de concreto Propio 3
Motoniveladora Propio 2
Magquina cortadora de pavimento Propio 1
Equipos topogrificos Propio 2
Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga Propio 1
Rodillo liso Tanden Propio 1
Pavimentadora Propio 1
Rodillo ngumitico Propio 1
Camidn cisterna imprimador 2000 gal. Propio 1
Mini cargador - BOCAT Propio g
CAPITULO V

£ 1
L0810 55, Larb il o mbd Ly O AN gl B

SR CONSTLTAS DPREAERINGE ALl PRV T

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.

Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupusstadas, se concluye lo signisnts:

FERS 13 EL Him Tl JA2 U IUeballl il 40 281 5,007 00 UGRIESTRIS)

documentos gue contisnen los requerimisntos técnicos, msiodologia ds evaluacién,
P 1S LS . . N T Tt by parea L, o P22 [P e P e = - ~
procedimientos y demés condisionss ssizblscidos por Iz Ensidad para la gjecucién

T
confractual respectiva.

A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta
1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;

se hace comunicacién de una penalidad; la cual consideramos NO corresponde. va
que la_consultora no ha incumplido dicho numeral 13 en las finciones del
supervisor. que en el concepto literal de lo mencionado n el término de refersncia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mas de una vez, mas
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones v
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;
2. Con €l INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J. S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision
identifique los atrasos en la ejecucién de la obra con el %opésito de poder

controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO*REGIONAL DE ICA,

......
—" 83
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programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacién en el plazo previsto

Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones;

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n® 09..de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;... ... i

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su Gltimo pérrafo de este asiento se responde:
“Seglin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe cotrespondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin gue
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento,”

Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad vy ensavos de
control de calidad.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. al PERALTE O
BOMBEQO de la via principal.

AT OTI T T

&gisnlo p° 17, de fscha 17/06/2019 Se hace la consulia tsxivalments: “....ss Ie
consulia con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado &l
desvid y mantenimiento de transito”.

Asiento 0° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace 1a consulta textualments: “Se l2 solicita

: ¥ b/ 1 A1 | Ao & Y meenliarts = e
Supeivision Su promvaciamiento coz relaciém al detalls del sardinel peraltade ya
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor drea de congreto asi como mejor resistencia a la compresién, esto no acarea
costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos-para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residenteécixca del detalle del

sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n® ?9 el residente) ya que

s ae s Baneane oS
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esta tendrd mayor édrea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

6. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se harén las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiacionss en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. ‘Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n® 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 s¢ aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece

h=0.25m...”
DEL SUPERVISOR DE OBRA
vezponds; “... .0z o 1i- CU RO-HAAA las cualse serdn evaluadas y vemitida a la

Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

8. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotacionss; en ref. a pago de
adicionales de la alcantarilla n° 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/I S/ACRL.

e ~TY T

DEL RERSIDENTE DE O

- -
wq

SIRG N L2, Lo 1500 Ll HRAVE 35 PP L (ELY-3 I§ B L1 2 OllaIl

el promucza;me:rc con 1c1ac1 ona la alca zna*ﬂh M 0-1 ya qu, Do se aprecia =1
refuerzo qus s¢ debe utilizar para el smpalme de 1a alcamtarilla existents y Ia
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en esie asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando 1a alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilia n® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm?2 y concreto 245kg/cm?2.....”

Fabes |

i

5.2 Coensultas Pendientes de Absolucién.

A la fecha se han ingresado a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via
informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto
no accione atrasos en la ejecucion.

Con el INFORME Nro. 017-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; se comunica a la Entidad “Se enfrega para su conocimiento y

ver medidas a tomar, en propiedad de la Estacién de Servicio GAS PERU”.
Mediante el documento CARTA N° 076-2019-GORE ICA-WOBR de fecha

e —
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10 de Julio, la Entidad pone de conocimiento que el grifo GAS PERU
GUADALUPE S.A.C. manifiesta que se viene haciendo daiios a su propiedad.

Con el INFORME Nro. 018-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, Mediante el documento de la referencia, el residente de obra del

Consorcio Guadalupe, formula documento comunicando que se ha generado un

incremento en costo en la alcantarilla n® 01 ubicada en la progresiva 292+460:;
creemos debe ser autorizadas por la Entidad.

Con el INFORME Nro. 019-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 16 de julio; Pedido de INVERSIONES CH & M SAC,
para mantener construccion de ingreso actual a Condominio Prado Este.

Con el  INFORME Nro. 022-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOQUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 31 de Julio De acuerdo a la consulta realizada de la
CARTA N? 025-CONSORCIO GUADALUPE-RO-HAA, y la CARTA N° 027-
CONSORCIO GUADALUPE-RO-HAA formuiadas por el residente de la obra el
cual comunica que en una parte de la camretera, deberia de considerarse hacer ajusies
en ¢l bombeo considerando que algunas edificaciones existentes podrian tener
desniveles muy altos; en la segunda carta hace una referencia que se ha encontrado
arenas en un ancho de aproximadamente de 2.00mts, contados desde la berma
central, en dicho tramo de la carretera solo contempla colocar un base, mas no una

e T,

CAPITULO VI

ADICIONALESDEDUCTIVOS ~ MAYORES/VIENG

e o e el mer Ea e R = e .
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5.1 Adicionales y deductivos de Obrea,
Fl residente de obra, hace la presentacién de nn adicional n® 01 — Alcantarilla n°
04, el cual no ha cumpiido con &l procedimiento 0 pedido previo para ia aprobacién
correspondiente — La supervisién considera gue no corresponde; igual se esid a la
espera de la opinidn técnica de la Entidad: a la fecha la obra ya se encuentra

ejecutada.

6.2 Mayores y menores metrados.
El residente ha realizado pedidos de mayores metrados, los cuales consideramos no
son como los menciona puesto que estos son partidas que no se encuentran, por lo
tanto la caracteristica es de adicionales de obra, y que por su procedimiento, estas
deberan pasar a la entidad para la certificacién presupuestal.

6.3 Ampliacicnes de plazo.
A la fecha, no hay aprobado ninguna ampliacién de plazo de obra.

6.4 Suspensidn de plazo.
A la fecha, no hay aprobado ninguna suspensién de plazo de obra; o documento

sustentaria legal de una posible suspension. K
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CAPITULO VII

7.0 S N S ANOTACIONES MAS 0 ESENEL ERNO
DE OBRA,

Asiento N 01.del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carrstera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) - Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

8 Se inicia el trazo y replantec de la obra.

Se inicia la limpieza del terreno de la obra.

También se realiza el mantenimiento del transito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019

Tal y cual lo comunica ¢l Residente del obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos; seglin
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS”, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacion respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su

2.
3%

conocimiento.

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se hace la
ssaselte qne 20 18 zoms whicads entie <l cambic 4A: Macacona v lo entiad
Subtanjalls 0o sxsten counexionss domiciliarias de desagiie y la red .existente de

aicantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;......”

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su titimo parrafo de este asiento se responde:
“Segiin lo referido por el residente de obra se ha comstatado que la red de
alcantarillade es de C S, (ved 2ntigua) didmetro de 6712 cual se sncusaira
s e tln o ragem e A TR L ve g e o o memiee o Ty T %

cdideliaiil, Qw WAl oaadn ol LECAFER] SLUSASULT & e LAl (O & 1) sy & Ak JilS

tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Asiento 0° 13, de fecha 15/06/2019 Sz hace la consulta textualments: ... se solicita
coordine cen el GORE ICA, sobrz expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUFERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se hardn las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
.desvi6 y mantenimiento.de transito™.

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019. en su ltimo pérrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado | pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n® 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor érea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la

/

Entidad. \ ;
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siento n° 19, de fec 2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita

a la supervision su pronunciamiento con relacién al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

»

XIS ek 7 - e
L 15 N

(') MY a2 o - Y5 K

OBSER VS © -

FL . -~

) ~

' . . _}J - '5 Jkg_
Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una

mejor 4rea de conoreto asi como mejor resistencia a la compresién, esto no acarrea

costo alguno al presupuesto.....”

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
-aloantarilla proyectada de-acero en el plano DA-01...”

Asiento 1° 26 de fecha 21/06/2019. en este asiento se responde: “....asi mismo

petamos snecfimads 1a ol s n° 04 7a

fy=4200 kg/om? en el sardinel peraltads ¥ alcantarilla n° 04, se coniinua con &l
vaciado de concreto 210kg/em2 y concreto 2435kg/cm2.....”

Asiento n°® 27. de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcic Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de 1a

varmg central -y pista awndbiar de h=0.43mt v en la plonilia de metvados sole snarscs

Asiento 1° 28 de fecha 22/06/201%, en la parte final dsi péirafo ds
responde: .. 1a 0° 12-C2-RO-HAAA las cuales serdn svaluadas
Entidad (GORE ICA) para su opini6n correspondisnts.”

Se adjunta el cuaderno de obra a fin de verificar la lectura del mismo a fin de poder
verificar las anotaciones correspondientes.

CAPITULO VIIT

3.0 YiSiTAS A 1.A OBRA

Gobernador Regional de Ica — Ing. Javier Gallegos Barrientos
Gerente de infraestructura del Gobierno regional de Ica — Ing. Victor Pastor

Arango Salcedo.

» Subgerente de supervisién y liquidacion del GORE Ica — Ing. Dante Campos
Valencia.

= Monitor de subgerencia de.obras - ing. Zoila-Quijandria Rat_no?v,&y o

LN
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® Monitor de la subgerencia de supervisién vy liquidacién Ing. Rosario Gallegos
Zorrilla. ' ' '

* Gerente encargado de la junta de riego hidraulico menor de Ica- Ing. Angel
Donayre.

CAPITULO IX

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacién de Impacto Ambiental del mes de Julio 2019 ha permitido que las politicas
ambientales puedan ser aplicadas y més atn, cuida que ellas se incluyan tempranamente en
el proceso de desarrollo y de toma de decisiones. Por ende, se evaliio y corrigi¢ las
acciones humanas y evito, mitigo 0 compenso sus eventuales impactos ambientales
negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el andlisis de los impactos ambientales de una
accién determinada como de las diferentes alternativas para su implementacién, las
medidas de mitigacién y/o compensacién, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademés, constituyen la fuente de la informacién primordial para aquellas
instituciones que deberan pronunciarse acerca de una accidn propuesta. La informacion
eniregada debe permitir llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la
instalacién y desarrollo de una accién o proyecto sobre su entorno, astablecer las medidas a

o Onny NACT ] } 0= 7 : OIS Esnc1a
S0zl IaOnnOIeer 108 INpECiCs, JPAVPUIEL 105 pIAhSs G8 CONdiZendla

HECESAri0s.
La gestién de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequefias ¢ insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas més débiles, sino por verdadera humildad intelecnial

DOT FEC © qus 0o sabumos realmsnis Io que la perdida de cualquier espscis vivients

s realzz limpisza v risgo en toda 1a zoma,

=

Para o cual se ha tenido el siguiente control:
1. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a todo el érea de trabajo.

El especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de obra
que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que no
obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes entre
los -trabajadores (operario, oficial -y pedn) -asi como a los usuarios de la via. Ademés el
Residente de obra, debe disponer la sefializacién de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacién medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias deberén estar en las mejores condiciones a fin de no
emitir humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberan ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.
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“ALA1N OMAR RO3AS LEON
T INGENIERO CIVIL

COLESI0 DE INGEMIEROS CWF. 47854

‘A9 34.89
SUPERVISION DE OBRA:

LA

sn CARRETERA DEPARTAMENTAL

B1C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299+ 02619 (EL ALAMO),

‘% A DE——— 1A
DEPARTAMENTO DE ICA”




3 f*f‘“"ﬁ&

O

ANy,

SEL
uf

SORCIO
U “MEJORAMIENTO DE

10.0

Abril 98)

Y

v

V¥

A4

Y vV

81 CARRETERA DEPARTAMENTAL
SR 1C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

1
SHEL

SUPERVISION DE OBRA:

LA

— e e 299+ 02619 (EL ALAMO),
T —————=——PROVINCIA—— —DE- - 1CA.
" DEPARTAMENTO DE ICA”

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
plastico para evitar contaminacién de los mismos.

3. MANEIO.DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros como se observa en las
imigenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles; a fin. de ne causar dafios al suelo, asi como del manteniendo. progremade; a.
fin que no exista contaminacién asrébica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15
Ley General de Inspeccién del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Tad o Qalud en o] Toslnin 10 & 009-3005 ¢ o

Padlamnenin As Sac

Sl

_ ~aind misgradc al procesc de construcsidn
v" Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo
v Programa de Capacitacién
v" Mecanismos de Supervisién y Control.

Organizacién del ambiente de trabajo

£A3H5 U8 Clrclacion ¥ accsan

~ o I

o P
rlan ds SEZULICAGC Y |

Almacsuamisnto de materiales

Trabajos ds excavacidn

¥ Estudio de suelos en excavacionss profundas ( b>2.00m )

¥ Colocacién de barandas en &l perfinctro de excavacion
Obras de construccién pesada

v" "Movimiento de tierras
Codigo internacional de seiiales de seguridad
Equipo béasico de proteccién personal; Esta compuesto de la ropa de trabajo (segtin la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en lugares hiimedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: guantes (de
acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos de particulas), mascaras de proteccién (contra
polvos , gases o vapores quimicos)
Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la luvia, polvo y
otros agentes naturales
Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.
Agua potable para beber.y para el aseo.
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CAPITULO X1

11.0  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Luego .de la evaluacion de los trabajos gjecutados en el mes de Julio del 2019 y haber
realizado los metrados entre el residente y el jefe de supervision, se dan una diferencia la
cual esta supervisan considera que estos son los metrados que corresponden, se concluye lo
siguiente:

-Los materiales empleados durante el mes de Julio 2019:

Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, ete.)
cordsl

yeso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)

Casco

lentes

guantes

Hoja de sierra

® o o 0 @ @ ®© o

-~ * =) . 3
a0 AT WL B PR 1Y s et

Emacas da iMadera, cnatones de 27x2”
Clavosde 2y 3”
petrolgo d-2

botas de cuero y punta de acero
Conerata premazclada 210kg/om?.

B @& @& @

5 Concreto premezclado 24 5kg/om?
Misterial seleccionado — para base v sub base

s Imprimante MC-30
3 Mezcla asfiltica

-En ¢l presente periodo ¢ contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camién volquete 16 m3. Propio 8
Rodillo liso Vibratorio Propio 2
Retroexcavadora Propio )
Compactadora tipo plancha Propio 1
Vibradora de conereto Propio 3
Motoniveladora Propio 2
Magquina cortadora de pavimento Propio 1
Equipos topograficos Propio 2
Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga Propio el 1
Rodille liso Tanden Propio. M \ 1
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Pavimentadora Propio 1
Rodillo neumitico Propio 1
Camién cisterna imprimador 2000 gal. Propio 1
Mini cargador - BOCAT Propio 2
El avance fisico esta en relacion con el avance financiero segnin el siguiente cuadro:
MONTO MONTO
VALORIZACION ACTUAL ACUMULADO | % ACUMULADO | OBSERVACION
S/, S/,
Al30de Junio 2019 | 1°591,684.32 | 1°591,684.32 9.57% Y
Al31deJulio2019 | 1°529,284.65 | 3'120,968.95 18.77% T sb"f:"e de
El avance fisico estd en relacion con el avance financiero sezin el siguiente cuadro:
- Avance Avanee fisico ;
Descripeion Ginanciero (%) (%) Observacién
Val 01- al 957 957 Se aprecia un buen avance contractual en el
30/06/2019 5 ' curnplimiento de partidas.
Val 02- al 920 9.20 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/07/2019 ' ) cumplimientode partides, =~~~
| TOTALZED 1

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019,
Los avances acumulados desde el 01 al 31 de Julio del 2019.

anierior |
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15.17%
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3.54%
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|
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8.653%

Esto deduce qus el contratista tisne un avance acummlads real ds 12.77% que comparado
com el avance programado, tiene um avance adelantado enr Obra, 1o cual resulta favorable,
de acuerdo a la logistica que propone ¢l contratista gjecutor y a la programacién que ha
establecido.

- Elresidente de obra, hace la presentacién de un adicional n® 01 — Alcantarilla n° 04, el
cual no ha cumplido con el procedimiento o pedido previo para la aprobacién
comrespondiente — La supervisidn considera que no corresponde: igual se estd a la
espera de la opinién técnica de la Entidad.

- Enel pedido que realiza el residente, lo hace con referencia a mayores metrados hecho
que esta supervision observa y considera no es el procedimiento, ya que esta se refiere
a adicionales de obra, que debera tener la disponibilidad de la Entidad y por ende su
opinidn.

i ——

\“,/

- Alafecha, no hay aprobado ninguna ampliacién de plazo de cbrf;‘fi._.-é--‘_;---::‘:';‘;ﬁ'{"‘
ALAIN OMAR RO345 LEEH
INGENIERO Cl L ey
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- Ala fecha, no hay aprobado ninguna ampliacion de plazo de obra.
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- La valorizacién N° 02 del mes de Julio 2019, el subtotal es de S/, 1°529,284.65 (Un
millén quinientos veintinueve mil doscientos ochenta y cuatro con 65/00 Soles) sin
IGV.

- Los reajustes segiin el avance de la obra, al mes de julio con los indices del mes de
Junio corresponde un monto de S/ 10,704.99 (Diez mil setecientos cuatro con 99/100
soles) sin IGV.

- Los deductivos a la fecha no s¢ ha aplicado monto alguno es de S/. 00.00 (Cero con
00/100 soles).sin IGV.

- La amortizacibn por Adelanio Divecto segin el avance de la obra, 'y que ha sido
aplicado por el mismo contratista es de S/, 152,928.47 (Ciento cincuenta y dos mil
novecientos veinte ocho 47/100 SOLES) sin IGV.

- La amortizacién por Adelanto de Materiales, ¥ que ha sido aplicado por el mismo
contratista es de S/. 319,383.18 (Trescientos discinueve mil trescientos ochenta y tres
con 18/100 soles) sin IGV.

- La retencién por fondo de garantia es de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presentd carta fianza por fiel cumplimiento.

- L Caiendario de compromiso a solicitar S/ 1°259,860.04 (Un milién doscientos
cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta con 04/100 SOLES) Inc. IGV

RECOMENDACIONES:

Z . e TR _—————

QD of avrnaas sSad £ 2 p e L al ot
<3 T1 2Vanul &G8.- GOt A LLLT £ &l Gual

% 125 SCUIISTITNSNICS Mas URoriantes,

haciendo las comparaciones de sstos valores entrs los avances reales y programados indica
qus la obra ss encuenita con un avance hasta &l 31 de Julio del 2019 un 9.20%. misniras
que en el acumulado programado ez de 8.63%, el cnal se encuentra dentro ds los margenes
de-gjecucién y mds aun Adelantado;

‘Proporcionando al proyecto seguridad y una correcta programacién de los trabajos.

De la misma forma se le pide a la Entidad absolver las consultas planteadas por el
contratista, evaluados por la supervisién, y de ser necesarias pase al proyectista para su
opinidn; la misma que ha sido tramitada a la Entidad.

SE SOLICITA CON CARACTER DE URGENCIA SE HAGA EL RETIRO DEL
CARTEL PUBLCITARIO DE AVIBIOL, A LA ALTURA DEL INGRESO DE CERRO
PRIETO A LA ALTURA DE LA PROGRESIVA 293+430 (SALAS GUADALUPE).

SE SOLICITA CON URGENCIA SE ABSUELVA LA DISPONIBILIDAD DEL
TERRENO (CONFLICTOS LIMITROFES) A LA ALTURA DEL GRIFO HUASCARAN
— PROGRESIVA 293+500 HASTA LA PROG. 293+800 (SALAS GUADALUPE).

SE SOLICITA CON URGENCIA DISPONIBILIDAD INHABITAB DE LAS
VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PROGRIVA 2 0- HASTA A

ssssmanesssssssn .,

ALAIN OMAR ROSAS LEON
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PROGRESIVA 295+060 (INGRESO AL CAMBIO — SUBTANJALLA) — A LA FECHA
LA MUNICIPALIDAD NO HA CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS DE
ENTREGAR INHABITABLE DICHOS INMUEBLES A FIN DE CONTINUAR CON
LOS TRABAJOS DE DEMOLISION.

SE SOLICITA CON URGENCIA SE HAGA EL RETIRO DEL CARTEL
PUBLICITARIO JHON DEERE, EN PROGRESIVA 295+600 (EMPRESA JHON
DEERE ~ ENTRADA DE SUBTANJ ALLA).

Esto a fin de que los trabajos se realicen progresivamente v ng afectar el normal

desarrollo-de las actividades, de no solucionar dentro. del plaze.de este mes. el -ejecutor
dgesarroiio- ae ias aclividades, d

podria caer en atrasos v posibles suspensiones y ampliaciones de plazo al afectar la ruta
critica.

Asi mismo deberd de tomar las recomendaciones sobrs la seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que afecten el desempeiio de la obra,

Finalmente se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus Pplazos a fin que ¢l contratista
cuente con el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente,

SUPERVISION DE O&RA: '



