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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA IL.E. GAINO CHACALTANA HERNANDEZ,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE ICA”

UBICACION AV. LUIS CAMINO DIBOS S/N (COLEGIO GABINO
CHACALTANA HERNANDEZ) DISTRITO DE PUEBLO
NUEVO,; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

PROPIETARIO GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONSORCIO CONSORCIO FERREYROS — FARGOLINE
FINANCISTA

CONTRATISTA CONSORCIO DEL SUR

DOMICILIO LEGAL AV, LAS PALMERAS N°262 URB. CAMACHO, DIST.
LA MOLINA

REPRESENTANTE JOSE MANUEL ORDONEZ GILES
LEGAL

RESIDENTE DE OBRA ING. DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE

CONTRATO CONVENIO DE INVERSION PUBLICA REGIONAL,
para el financiamiento y ejecucién del proyecto SNIP
295512

PRESUPUESTO S/.5,131,488.29

CONTRATADO

MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTQOS

CONTRATACION

PLAZO DE 240 DIAS CALENDARIOS

EJECUCION

FECHA DE INICIO DE 08 DE ENERO DEL 2019

EJECUCION DE

OBRA

FECHA DE TERMINO 04 DE SETIEMBRE DEL 2019

DE EJECUCION DE

OBRA ’

INGENIERA CIVIL

ETGF N* $1801 - unam e eriporgoma et
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1.2 ANTECEDENTES

En la actualidad la Institucidon Educativa “Gabino Chacaltana
Hernandez” posee 10 aulas de Secundaria y 09 aulas de primaria, de
las cuales se tiene aulas construidas de material noble para todo el nivel
primario, de los cuales las 02 aulas de primer grado y 02 de segundo
grado de secundaria son de material prefabricado con techo de calamina
en mal estado, debido al terremoto del 2007. Por consiguiente, con la
finalidad de proveer de infraestructura adecuada. y mejorar el servicio
educativo fue elaborado el Proyecto “Mejoramiento del Servicio
Educativo en la L.E. Gabino Chacaltana Hernandez, distrito de Pueblo
Nuevo, provincia y departamento de Ica”, para asi poder seguir
desarrollando las actividades académicas.

1.3 OBJETIVOS Y ALCANCES DEL INFORME

Segun lo establecido en el contrato y términos de referencia, el objetivo
es realizar el mejoramiento del servicio educativo de la Institucion
Educativa “Gabino Chacaltana Hernandez’, con la finalidad de
garantizar la correcta ejecucion y desarrollo de la obra.

A continuacion, se precisa los componentes que abarcan el desarrollo
del proyecto del 01 al 30 de setiembre del 2019, que comprende las

actividades desarrolladas en los siguientes componentes:

- Componente Infraestructura

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
Obras proviaionsales y Trabajos Preliminares
Instelaciones Provisionales
ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL
Trazo, Nivelen y Replanteo
TRAZC Y REPLANTEQ PRELIMINAR
TRAZO T REPLANTEQ DURANTE EL
Seguridad y Salud’
Elaboracifn, Implementacién y Administracién
del plan de idad v Salud en el Trabsjo
SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

INFORME MENSUAL VALORIZACION DE OBRA N° 09 L S d A
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MESA DE CONCRETO

MESA BE CONCRETO, CONCRETO 210 KG/CRY'

MESA DE CONCRETO.- ENCOFRADO Y
DESENCOFRADOQ

INSTALACIONES SAMITARIAS

— MESA DE CONGRETO.~ ACERD F3=4200 kglome.

2ocalos y Contsazocalos

Aparates Sanitarios y Accesorios
INODORO TANGUE BALD DE LOSA I CALIDAD
ADULTO(NAC.BLANCOY)

LAVATORIO DELOSATIPO OVALIN SIMILAR SONNET

INC GRIFERIA

2acalos *

LAYADERD ACERD INDXIDABLE C/ESCURRIDERA DE
20Mx39"

Z20CALO OE PORCELANATO 60X60CM

Costrazocalos

DUCHA -MEZCLADORA-INCIGRIFERIA

CONTRAZAOCALO PORCELANATO b= 0.10cm

Pruebas Eléctricas Finales

CONTRAZQCALO CEMENTO PULIDO H=0,30m

PRUEGAS DE AISLAMIENTO

Cobestaras ea Techos

NENGHEGEEES 8¢ ColdiTGIGaids "

Cobertwra

Cajas y Tuberias

COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON
POLICARBORATO INC. ACCESORICS

CAJA DE PAZE, FIERRO GALYANIZADO CONTAPA,
100mm x 100mm x 50mm, PARA COMUNICACIONES

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERD .24x.24x.03m

CON IMPERMEABILIZANTE ENTECHO
LUN GAPEHMEASTLIZANTE EN | EUHU

Yentanas

CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CON TARA,
150mm x 150mm x T5mm, PARA COMUNICACIONES

CAJA DE PASE, FIERRO GALYANIZADO COM T:.APA,
200mm x 200mm x 100mm, FARA COMUNICACIONES

VENTAWA BAJATIPO CORREDIZA PE ALOMRNO CON
VIDRIO TEMPLADO BE 6mm

CAJA DEPASE, FIERRU GALVARIZADD CONTAPA, |
250mm x 250mm x 150mm, FARA COMUNICACIONES

VENTANA ALTATIPO CORREDIZA DE ALUNMINID CON
YIDRIOTEMFLADO DE 6mm

Carpisteria Metilica y Herreria

Puertas

CAJA RECTANGULAR PYC-P 10Dmm x 55mm x S0mm,
CONTAPA CIEGA PARA SALIDA DE DATA, TELEFONO,TY,
PULSADOR MAMNUAL DE ALARMA CONTRA
[NCENDIQ,INTERCOMUNICADOR

PUERT A METALICA P-03 PORTICO DE INGRESO

Estructera Metilica Exterior

PUENTE MET ALICOT, OE PLARICHA ESTRIADA, 318~

CAJA OCTOGONAL PVC-P 100mm x 40mm, CON TAPA
CIEGA PARA SALIDA DE DETECTOR DE HUMO Y
| TEMPERATURA, SIRENA DEL SISTERA CONTRA [
[NCENDIO

Elemestos Metalicos Especiales

TUBERIA PYC-P 25mm , PARA SISTEMA DE DATA

MARCO Y TAPA DE FIERRO .T0T0 m PITQUE
CISTERNA

TUBERIA PYC-P 35mm , PARA SISTEMA DE
ALARMAS.NO INCLUYE CABLES FPL 2X18AWG

Barandas Metilicas

TUBERIA PV C-P 35mm , SISTEMA DE TV-CABLE

BARANDA METALICA [NCLUYE PASAMAROS ¥
ACCESORIQS-PARA RANMPAS

PULSADOR MANUAL PARA SISTEMA DE ALARMA
CONTRA INCENDIO

BARANDA METALICA INCLUYE PASAMANOS T
ACCESORIOS-PARA PUENTES

Cerrajeria

LUZ ESTROBOSCOPICA ¥ SIRENA PARA SISTEMA DE
ALARMA CONTRA INCENCID

Bicagras

BIEAGRA DE ACERD ALUMINIZADA PESADO DE
4"cd" EN PUERT 4

Piatara

DETECTOR DE HUMQ PARA SISTEMA DE ALARMA
CONTRA INCENCIO

DETECTOR DETEMPERATURA PARA SISTEMA DE
ALARMA CONTRA INCENCIO

Pistura de Cicelos Rasos, Yigas, Colamnaz y
Paredes

CENTRAL DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA
INCENCIO

PINTURA LATEX 2 MANDOS EN FALSD CIELO RASO

PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES

PINTURA ESMALTE 2 MANDS EN MUROS
EXTERIORES

PINTURA LATEX 2 MANGOS VIGAS

PINTURA LATEX 2 MANDS EN COLUIMNAS

PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN VIGAS-CERCQ
PEREVIETRICD"

PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN COLUMNAS-CERCO
PERIVETRICO

Thilw
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1.4

COMPONENTE PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de contingencia consiste en disponer de las instalaciones de

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

CENDIPP, Bodega Municipal y Lagar, para que alli se ubiquen en

forma provisional y en todo el periodo que demande la construccién de

la Obra, todas las aulas que se necesiten para cubrir las necesidades

del dictado de clases a los nifios del nivel Primario, v a la vez también
alli se establecera la parte administrativa del plantel. Los ambientes

provisionales a instalar son las siguientes:

- PLANDE gqnmlﬁeﬂ_némh
jTﬁRRE'NQ:' S ) T B FOBSE‘RVACIQﬁE'
-8 - AMBIENTES _- | CANTIDAD s
AULAS 02 ACONDICIONADA
CENDIPP | spRVICIOS HIGIENICOS 02 REMODELADA
SALON PROFESORES 02 EXISTENTE
AULAS 06 NUEVA
BODEGA SALON PROFESORES 01 EXISTENTE
MUNICIPAL
SERVICIOS HIGIENICOS 02 EXISTENTE
SERVICIOS HIGIENICOS 02 NUEVA
SERVICIOS HIGIENICOS 02 NUEVA
| LAGAR AULAS 02 NUEVA
PATIO 01 NUEVA
DESCRIE‘C_IOI-\I o AULAS SSHH | pR%gLé%EggES-5""
CENDIPP 2 2 5
BODEGA MUNICIPAL 6 4 1
LAGAR ) 2 0
TOTAL 10 6 3
Ademas de un patio de recreo en la zona del Lagar. N i

DORIS. E-FLORES VIZCONDE
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COMPONTENTE INFRAESTRUCTURA

El proyecto formulado implica la demolicion de los pabellones C, D, E, F,
GyH.

La edificacion total de los nuevos pabellones (1, 2, 3 y 4) y una rampa de
acceso se realizara de acuerdo a los planos arquitectonicos aprobados,

memorias descriptivas y a sus especificaciones técnicas.

PABELLON 1: 422.42 Mz - area construida

Pabelléon 1: PRIMER PISO: Que cuenta con 01 sala de profesores, 01 aula
de 1 “B” de Secundaria ,01 aula de 1”A” Secundaria, 01 Vigilancia ,01
Topico con SH., 01 Escalera de tres tramos y SH para profesores;
SEGUNDO PISO: 01 sala de auxiliares, 01 aula de 2”B” Secundaria, 01
Aula de 2“A” Secundaria.

436

CUADRO DE AREAS
SUPERFICIE OTIL M2
ESPACIOS PROGRAMACION AREAUTIL SREADE manfg:;gguma TOLAL DR ATEA
SUPERFICIE P ANTAS CONSTRUIDA
PARCIAL | TOTAL
SALA DE PROFESORES 2178
PRIMER PISO AULA DE 1°B" SECUNDARIA | 6427 156.33 121 2131
PABELLON 1 AULA DE 1°A" SECUNDARIA | 8428 s
SECUNDARIA AULA DE 2° *A" SECUNDARIA |  64.27 31268 42242
SEGUNDO PISO | AULADE 2°*B" SECUNDARIA | 6428 156.33 185,11
SALA DE AUXILARES 21.78

PABELLON 2: 505.91 M2 - area construida

Pabelléon 2: PRIMER PISO: Que cuenta con 01 Biblioteca de Primaria, 01
almacén ,01 Laboratorio de Quimica y Biologia, 01 Almacén, 01 Escalera
en forma U; SEGUNDO PISO: 01 Innovaciéon tecnologica, 01 centro de
carga, 01 Biblioteca Secundaria, 01 Almaceén.

CUADRO DE AREAS

SUPERFICIE (TIL M2 AREACONSTRUIDA
ESPACIOS PROGRAMACION AREAUTIL fmEADe I:gLUslgo TRENDE ARE
SUPERFICIE BRCR EH CONSTRUIDA
PARCIAL | TOTAL
LABORATORIO DE QUIMICAY | oo .0
80LOGIA

PRIMER PISO ALMACEN DE LAB. Ll 19326 21200 27139

BBUOTECA DE PRIMARW | 8209
:;5;;[: ': ALMACEN DE BIBLIOTECA | 1332 387.18 50591

INNOVACION TECNOLOGICA | 6764
CUARTO DE CARGA a7

SEGUNDO PiSO 19394 23452
BIBLIOTECA SECUNDARIA | 8584
ALMACEN DE BIBLOTECA | 1168

INFORME MENSUAL VALORIZACION DE OBRA N° 09
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PABELLON 3: 383.75 M2 - area construida

Pabellon 3 - PRIMER PISO: Que cuenta con 01 aula de 1”B”, 01 Deposito,
01 Cocina y 01 Sala de Usos Multiplex (SUM); SEGUNDO PISO: 01 Aula
5”"B”, 01 Aula 6”B”

[ CUADRO DE AREAS
SUPERFICIE UTIL M2 AREA CONSTRUIDA
AREADE TOTAL DE AREA
ESPACIOS PROGRAMACION AREAUTIL SUPESICE E:g:lp& CONSTRUIDA
PARCIAL | TOTAL
AULA 1"B" 64,86
PRIMER PISO ian i) 10 15051 165,85 181,13
PABELLON 3 COGINA L 28068 378
PRIMARIA SUM 652 :
SEGUNDO PISO AULA 58" 82 130,06 20282
AULA B 64.85
OTROS PABELLON 4 (SS.HH)
CUADRO DE AREAS
SUPERFICIE UTIL M2 AREA CONSTRUIDA
AREADE TOTAL DE AREA
ESPACIOS PROGRAMACION AREAUTIL SUPERFICE ﬁmgum CONSTRUIDA
PARCIAL | TOTAL e
SS.HH NiAs 1896
§5.HH NINOS 1872
SSHH
DISCAPACITADOS 4 sn BE e
OTROS :::: 0z 7443
DISCAPACITADOS an
TOPICO 1442
17 a7 4
VIGILANCIA 281 = i s

OBRAS EXTERIORES:

Las obras exteriores que se plantean en el colegio son para un mejor
funcionamiento y seguridad de este.
ESPACIOS PROGRAMACION SUPERFICIE
CERCO PERIMETRICO 201.06 ML
VEREDAS INTERIORES 452.02 M2
RAMPA 151.46 M2
o;nl;gh < PRIMER PISO AREAS VERDES 568.3 M2
- MESAS DE AJEDREZ 0.93 (6) | 5.58 M2
01 CISTERNA 14.00 M2
01 TANQUE ELEVADO 11.55 M2
01 PORTICO DE INGRESO 1 UND.
DORIS £°FLORES VIZCONDE
INGENIERA CVIL -
INFORME MENSUAL VALORIZACION DE OBRA N° 09 T e
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PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA" CONSORCIO BEL SUR
DEMOLICIONES
PABELLONES A DEMOLER AREA (m?) TOTAL (m?)
PABELLON C NOBLE 248.38
PABELLON D DRYWALL 87.57
PABELLON E NOBLE 212.36
716.43
PABELLON F DRYWALL 90.36
PABELLON G NOBLE 53.57
PABELLON | (ESCALERA) NOBLE 24.19
MODULOS PREFABRICADOS A AREATOTAL
DESMONTAR AREA (m?) (m?)
PABELLON H METALICO 108.74 108.74
AREA TOTAL
KIOSKOS AREA (m?) (m?)
PABELLON F MADERA 13.02 13.02
AREA TOTAL
VEREDAS A DEMOLER AREA (m?) (m?)
VEREDAS CONCRETO 510.1 510.1
~ EDIFICACIONES | |
SUBTERRANEAS A RETIRAR O
POZO SEPTICO 3
CISTERNA 1
| POZO TUBULAR 1

Al realizar Demolicion y Desmontaje de las estructuras existentes en
el colegio, se contabilizaron y pusieron a disposicion de la Direccion

Regional de Educacion para su uso en otros Centros Educativos.

1.5 UBICACION DEL PROYECTO

p—_—

IMPONENTE PLAN DE CO

COMPC NTINGENCIA
La zona de ubicacion del Plan de Contingencia se encuentra en
CENDIPP, Bodega Municipal y Lagar, ubicados en Avenida Mateo

Angulo (S/N), Distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Ica, Region Ica.

“TORIS E. FLORES VIZCONDE
INGENIERA CIviL -
Reg. CIP N 41501
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Los datos del terreno son los siguientes:

CONSORCIODEL GOBIERNO REGIONAL
SUR s || DEICA

/ | L

AL S OAIDO
=

| i — T FLa e 5
CEASAL TAMA SERANEST 3500 OVICIA 08 1A

1E *GASING CHACALTANA HERMANDEZ
PLAND DE UBICACION Y LOCALIZACION PLAN CONTINGENCI, | Tls e

T CONSmCO D= SR — ]
- »aum?:vﬁffﬂ UO"I-REV‘l

nnnnnn

PLANO UBICACION 1/1000

DATUM : FOADSS. 616 TEMA BE PROVESGIOR UTM. N EMISIEMO SUR ZOMA: 36.

TR
5{32![ I

NN FEFNTE TNTD AT G I T T
T AN B LY L LI INAEAS L XU

La ubicacion del proyecto principal se encuentra en la Av. Luis Camino
Dibos S/N Mz “I” Lt “1” en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia y

departamento de Ica. Los limites del terreno son los siguientes:

Por el frente : Con la Av. Luis Camino Dibos

: Con propiedad de terceros

: Con la esquina de la Av. Luis Camino Dibos v

Por la derecha

Por la izquierda
Ca. Bellavista

Por el fondo r Con Ca. Bellavista

El presente proyecto se desarrollara dentro de un area de 1,386.51

m2 en el que se hara el mejoramiento del colegio.

£S VIZCONDE

INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N* 41501

OOR!
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2. CONTROL DE AVANCE
2.1. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
Se comenzo con la ejecucion de los trabajos, el control semanal v
mensual del avance de las actividades en obra comparandolas con

las actividades programadas, el avance que se registra en este

informe corresponde al pedido de la presente valorizacion.

2.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA

En este item se hara una breve descripcion de las actividades

desarrolladas en el presente periodo:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se describen a continuacion las partidas valorizadas a la fecha,

asimismo se estan considerando precios unitarios finales considerados

en la aprobacion del expediente técnico.

S VIZCONDE
INGENIERA CIviL
Rey. CIP N 41501

INFORME MENSUAL VALORIZACION DE OBRA N° 09
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COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES SANITARIAS
ESTRUCTURAS Aparatos Sasitarios y Accesorios
Obras provisionales y Trabajos Preliminares INDDORO TANGUE BAJO DE LOSA fra CALIDAD
Instaleciones Provisionales ADULTO [NAC. BLANCD)
ENERGIA ELECTFICA PROVISIONAL LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN SIMILAR SONNET

Trazo, Niveles y Replanteo INC GRIFERIA
TRPAZO Y REPLANTEQ PRELIM LAYADERO ACERO INOXIDABLE C/ESCURRIDERA DE

TRAZO Y REPLANTEC DURANTE EL 20"x39"
Seguridad y Salud DUCHA -MEZCLADORA-INC/GRIFERIA
Elaboracion, Implementacion y Administracion Pinibad _E'Iictl’iﬂ’ Finsles
el nlan da Semncided v falnd ou ol Tokule_____ PRUEBAS DE AISLAMIENTO
T e .: — J.“ = T Instalaciones de Comumicaciones
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 4
Cajas y Tuberias
MESA DE CONCRETO CAJa DE PASE, FIERRO GALVANIZADD CONTAPA,
MESA DE CONCRETO, CONCRETO 210 KG/CM' 100mm x 100mm x 50mm, PARA COMUNICACIONES
MESA DE CONCRETO.- ENCOFRADO Y CAJA DE PASE, FIERRD GALVANIZADO CON TAPA,
DESENCOFRADO 150mm % 150mm x TSmm, PARA COMUNICACIONES
Zocalos y Costrazocalos CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CONTAPA,
Zocalos 200mm x 200mm x 100mm, PARA COMUNIC ACIONES
ZOCALO DE PORCELANATO 60X60CM CAJA DE PASE, FIERRO GALVANIZADO CONTAPA,
Costrazécalos 250mm x 250mm x 150mm, PARA COMUNICACIONES
CONTRAZOCALO PORCELANATO h= 0.10cm CAJA RECT ANGULAR PYC-P 100mm ¢ 55mm x 50mm,
CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H=0.30m CONTAPA CIEGA PARA SALIDA DE DATA, TELEFONO.TY,
Coberturas ea Techos PULSADOR MANUAL DE ALARMA CONTRA
Cobertara INCENDIO JINTERCOMUNICADOR
COBERTURA DE ESTRUCTURA METALICA CON CAJA OCTOGONAL PVC-P 100mm x 40mm, CONTAPA
POLICARBONATO INC. ACCESORIOS CIEGA PARA SALIDA DE DETECTOR DE HUMO
COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO .24x.24x.03m TEMPERATURA, SIRENA DEL SISTEMA CONTRA
CON IMPERMEABILIZANTE EN TECHO INCENDIO
Veatanas TUBERIA PYC-P 25mm , PARA SISTEMA DE DATA
VENT AN, BAJA TIPO CORREDIZA DE ALUMING CON TUBERIA PYC-P 35mm , PARA SISTEMA DE
VIDRIO TEMPLADO DE Bmm ALARMAS,NO INCLUYE CABLES FPL 2X18AWG
VENTANA ALTA TIPO CORREDIZA DE ALUMINIO CON TUBERIA PYC-P 35mm , SISTEMA DE TY-CABLE
VIDRIO TEMPLADO DE 6mm PULSADOR MANUAL PARA SISTEMA DE ALARMA
Carpinteria Metilica y Herreria CONTRA INCENDIO
Puertas LUZ ESTROBOSCOPICA T SIREMA PARA SISTEMA DE
PUERT A MET ALICA P-03 PORTICO DE INGRESO ALARMA CONTRA INCENCIO
Estructara Metilica Exterior DETECTOR DE HUMO PARA SISTEMA DE ALARMA
PLENTE MET ALICDY, DE PLANGHA ESTRIADA 316" CONTRA INCENCIO
DETECTOR DE TEMPERATURA PARA SISTEMA DE
Elemenatos Metalicos Especiales ALARBMA CONTRA INCEMCIO
MARCO ¥ TAPA DE FIERRD 702,70 m PITRUE CENTRAL DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA
CISTERNA INCENCIO
Barandas Metilicas =

BARANDA METALICA INCLUYE PASAMANCS T
ACCESORIOS-PARA RAMPAS
BARANDA MET ALICA INCLUYE PASAMANOS Y
ACCESORIOS-PARA PUENTES
Cerrajeria
Bisagras
BISAGRA DE ACERD ALUMINIZADA PESADO DE
4"x4" EN PUERTA
Pintura
Pistara de Cielos Rasos, YVigas, Columsas y

Paredes
PINTURA LATEX 2 MANOS EN FALSO CIELO RASO
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MURDS
EXTERIORES
PINTURA LATEX 2 MANOS VIGAS
PINTURA LATEX 2 MANOS EN COLUMNAS
PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN VIGAS-CERCO
PERIMETRICO
PINTURA ESMALTE 2 MANDOS EN COLUMNAS-CERCO
PERIMETRICO

INGENIERA CiVIL
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PLAN DE CONTINGENCIA

* EJECUTADO MENOS LAS PARTIDAS DE ACCIONES
POSTCONTINGENCIA

REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE
*« EJECUTADO AL 100%

2.3. CONTROL DE AVANCE DE OBRA SEGUN PRESUPUESTO
CONTRACTUAL Y CRONOGRAMA.

En el siguiente cuadro se aprecian los mentos y les percentajes
ejecutados de avance de obra al 30 de setiembre del 2019, con respecto
al cronograma de obra presentado con Carta N° 047-2019-CDS/RL.

De acuerdo a los valores observados, el avance obtenido a la fecha es del
24.71%. Nuestra Valorizacion 8 llegé al 91.71% sin embargo, la

Supervision aprobé solo al 74.77% por lo que en esta valorizacién 9, se
cancelara el 24.71%

El grafico muestra la curva S del avance en la ejecuciéon de obra con

respecto al cronograma de obra presentado por la Supervision.
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3. CONTROL DE OBRA
3.1. CONTROL DE CAMPO, DESCRIPCION DE LAS OCURRENCIAS TECNICAS

Durante el periodo comprendido en la presente valorizacion se realizaron
diversos controles de campo en la ejecucion de obra haciendo una revision

previa de las actividades Y que en forma general son las siguientes.

3.1.1. Control de calidad de concreto

Se realizo el ensayo de compresion de las muestras extraidas en obra, en
una prensa automatizada hidraulica de acuerdo a la norma ASTM
C1231/C1231M-13 a los 7, 14 y 28 dias. Ver Control de Calidad

3.1.2. Control de calidad de Tableros, tomacorrientes, Pozo a Tierra,

Data, sistema alarma Contraincendio ¥ comunicaciones
Se realizaron pruebas a los Tableros Eléctricos, tomacorrientes, pruebas a
pozos a tierra, se construyé un pozo a tierra adicional para tableros de
Caseta de Bombas. Se realizo el Testeo de Voz y Data y pruebas del sistema
de alarma contraincendio.
4. RECURSOS UTILIZADOS DURANTE LA OBRA

Durante el periodo de Valorizacién de obra, se ha llevado un control
detallado de la entrada y salida de materiales, mano de obra, equipos y

maquinarias utilizadas para cada actividad.

4.1. MANO DE OBRA TECNICA

Se describe le personal Técnico Administrativo

ftem | Del Personal de Produccién Cantidad |
T.OO Ingeniero Residente de obra 01
2.00 Ingeniero Asistente de obra 01
I
J 3.00 | Administrador de obra 01
4.00 Ingeniero Especialista en Seguridad 01
5.00 Ingeniero Especialista en Estructuras 01
6.00 Ingeniero Especialista en Mecénica de Suelos 01
' 7.00 | Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas 01 ‘?

INFORME MENSUAL VALORIZACION DE OBRA N° 09
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item | Del Persona de Supervisién de obra Cantidad
1.00 Ingeniero Jefe de Supervisién de obra 01
2.00 | Ingeniero Asistente de supervisién de obra 01
3.00 Ingeniero Especialista en Estructuras 01
4.00 Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas 01

5. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

5.1 CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA

El monto total a cobrar asciende a S/ 1,291,363.64 (Un millén doscientos
noventa y un mil trescientos sesenta Y tres con 64/100 Soles), como se

detalla en el siguiente cuadro.

Resumen General de Valorizacion

DESCRIPCION DE VALORIZACION COSTO TOTAL
VALORIZACION COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA S/ 641,232.00
VALORIZACION COSTO DIRECTO PLAN DE CONTINGENGIA s/ 0
VALORIZACION COSTO DIRECTO REUBICACION RED DE AGUA | s/ 0

IOTALCOSIODIRECTO | S/ 64123200
TOTAL GASTOS GENERALES S/ i
TOTAL UTILIDAD 8% i LR
— s/ 232,391.13
SUB TOTAL s/ 1,023112.48
LG.V. (18%) s/ 184,160.43
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR s/ 1,207,273.91

ORIS E. FLOKES VIZCONDF
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N* 41501
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VALORIZACION DE OBRAN° 9

CONCEPTO l Sl.

Monto Valorizado en el presente periodo 1,023,113.48
Valorizacion N°09 1,023,113.48
Regularizacion Valorizacion N° 09

Reajuste de las valorizaciones 0.00
Reajuste de Valorizacion N°09
Regularizacion Reajustes

Deduccion del reajuste que no corresponde
Por Adelanto en Efectivo
Por Adelanto en Efectivo (Regulariz.)

Amortizacion del Adelanto en Efectivo
En la Valorizacion N°09
Regularizacion Valorizacion N°09

1. MONTO FACTURABLE (sin IGV) 1,023,113.48|
2.1GV (18% DE I) 184,160.43
3. MONTO A FACTURAR (1+2) 1,207,273.91
4.NETO A PAGAR (3) 1,207,273.91

LORES VIZCONDE
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6. ANALISIS SITUACIONAL

6.1 SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA

Con feeha: de 28 de diciembre del 2018 st constituye el acta de entrega de terrene-
del colegio “Gabino Chacaltana Hernandez”, en el cual las partes acuerdan
confirmar la liberacién total del terreno sin restricciones para la fase de gjecucion
de obra a partir del 08 de enero del 2019.

Los avances esfan reflejados en Ia Valorizacién N09 correspondiente al mes de
setiembre del 2019,

6.2 ACCIONES QUE VIENE TOMANDO EL CONTRATISTA PARA CUMPLIR
CON LOS PLAZOS

El contratista ha continuado invirtiendo haciendo muchos esfuerzos para revertir

cualquier tipo de situacién que pueda generar atraso en la obra. Se han realizado

mejoras al proyecto, como incremento de areas de grass, colocacién de un pozo a

tierra para los tableros de electrobombas, cajuelas para grifos de riego, sellado de

juntas en muros de aulas.

Se ha invertido en personal, en materiales, mobiliario, equipos, etc. Se han
ampliado diversos frentes de trabajo.

Este mes de diciembre se realizaron las siguienfes acfividades

En el frente de Pabellén 1, se ha concluido con el pintado tanto interior como
exterior de ambientes, colocacion de fragua en porcelanatos, Anclaje para tijerales
metilicos y colocacién de cobertura, instalacién de luminarias en corredores,
colocacién de vidrio para ventanas.

En el frente Pabelion I, se ha concluido con el pintado tanto interior como exterior
de ambientes, colocacion de fragua en porcelanatos, Anclaje para tijerales metalicos
¥ colocacion de cobertura, instalaciéon de luminarias en éorredores, asentado de
ladrillo pastelero, colocacién de vidrio para ventanas, asentado de ladrillo pastelero,
colocacion de vidrios en ventanas, colocacién de interruptores ¥ tomacorrientes, se
gjecutaron veredas laterales se gjecutaron veredas de conexion arampa

Efi €l fiérite€ del Pabellon NI s6 Ka CONCNiide ¢or &l pififads taats Erisr COriiG
exterior de ambientes, colocacion de fragua en porcelanatos, Anclaje para tijerales .
metalicos y colocacién de cobertura, instalacién de luminarias en corredores,
asentado de ladrillo bastelero, colocacion de vidrio para ventanas, asentado de
ladrillo pastelero, colocacion de vidrios en ventanas, colocacién de interruptores y
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tomacorrientes, se ejecutaron veredas laterales se ejecutaron veredas de conexion
a rampa

En el frente de Servicios Higiénicos (Pabellon 1V) se coloco vidrios en ventanas,

asimismo se coloco dispensadores, retoques de carpinteria de madera.
En Rampa. Se han colocado barandas y acabado de piso semipulido brufado.

En Cerco perimétrico tipo caravista se realizaron trabajos de pintado con barniz en
tonos coordinado con la Supervision.

En el frente de Tanque elevado, se realizo pintado de vigas y columnas cuba y cuarto
de bombas.

Se ha realizado la colocacion de las meénsulas, vigas y viguetas del puente metalico
02 entre el Pabellén II y Pabellon Ill, asi como la instalacion de las fijaciones
metalicas para el soporte de los Tijerales curvos que serviran de soporte para la

cobertura en el pasadizo del segundo piso en los Pabellones Existentes.

Se realizaron trabajos de Instalaciones Sanitarias empalme a la Tuberia matriz y
prueba de aislamiento de Tableros Eléctricos.

Se ha eliminado material excedente, se realiza la mitigacién de polvos para evitar

generar impactos negativos. Se cuenta con indumentaria de seguridad.

El Componentes de Reubicacién de Red de Agua se encuentran concluidos y al
100%

Punto Trifasico y Acciones Post Contingencia

Desde el 17 de junio del 2019 la Residencia solicité el Punto trifasico con Carta S/N
a la Direccién del colegio y éste a su vez a la Direccién Regional de Educacion Ica,
sin haber tenido respuesta, se volvieron a cursar las cartas N°52 y N°53 con la
finalidad de reiterar el Punto Trifasico, toda vez que es una de las partidas que se

requiere para concluir la Obra.

Asimismo, Las Partidas de Desmontaje del Componente Contingencia no se pueden
ejecutar porque primero tendrian que evacuar los nifios de las instalaciones de
Contingencia y luego ejecutar esas partidas por tanto no se puede dar por concluido

y recepcionada la obra si esta supeditada a un desmontaje a posteriori.
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