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CAPITULO I.- GENERALIDADES

1.1.- DATOS GENERALES DE I.A OBRA

Obra:

Ubicacion:

Proceso de Adjudicacion:
Modalidad de Ejecucion:
Sistema de Contratacion:
Contratista:

Monto del Contrato:
Plazo de Ejecucion:

Fecha de Firma del Contrato:

Fecha de Entrega de Terreno:

Fecha de Inicio de Obra:

Fecha de Paralizacion de Obra:

Fecha de Reinicio de Obra:

Fecha de Término Contractual:

Ampliacion de plazo N° 02:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL [ESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO DE MARCONA -

MARCONA -ICA "

)
B
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Cercado urbano de Marcona — Nasca - Ica

CONVENIO INVERSION REGIONAL - CONSORCIO MINSUR REP

Obras Por Impuesto
Concurso Oferta
Consorcio LTMT.
S/, 31, 301,528.77 con IGV
210 dias calendarios
08 de Mayo del 2019
24 de Enero del 2020
27 de Enero del 2020
16 de Marzo del 2020
27 de Julio del 2020
03 de Enero del 2021

39 Dias Calendario

Nueva Fecha Término Contractual: 03 de Marzo del 2021

Nuevo Plazo de Ejecucion:

Avance Fisico Ejecutado
Mes de Diciembre:

Avance Fisico Ejecutado
Acumulado:

269 dias calendarios

1.56 %

20.05 %

[
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1.2.- ENTIDAD CONTRATANTE

Razon Social
N°de RUC

Domicilio Legal

Representante Legal

1.3.- DATOS DEL CONTRATISTA

Consorcio Ejecutor del proyecto.

Domicilio Legal

Representante Comuin

Otorgamiento de la Buena Pro :

Fecha de Convenio Regional de

Ejecucién de Obra

Ejecutor del Proyecto

Representante Comun

Ingeniero Residente

1

1.4.- DATOS DE LA SUPERVISION

Consultor

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
20452393817

Av., Cutervo N° 920 - Distrito de Ica - Prov.- Ica —
Departamento de Ica.

Ing- Javier Gallegos Barrientos.

Consorcio MINSUR — REP

- MINSUR S,A
- RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.

Jr. Giovanni Batista Lorenzo Bernini N° 149 oficina
501-A — San Borja — Lima - Lima.

Sr. Gonzalo Quijandria Ferndndez.
Sr, Emilio Eduardo Alfageme Rodriguez Larrain

17 de Abril del 2020

08 de Mayo del 2019

Consorcio LTMT

Lima Trading SAC
Marquisa SAC Contratistas Generales.
Sdnchez Hornero Gémez Antonio

Sra. Patricia Hoyos.

Ing. Enio Javier Vizcarra Cabello

Consorcio Supervisor Marcona ; ‘ é !E‘

RDC Ingenieros SRL
Luis Armando Mayuri Pizarro.
Abraham Juan Abelardo Geng Olaechea

aefes s

B
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Fecha de Contrato de
Ejecucion de Obra F 05 de Junio del 2019

Fecha de Inicio del servicio : 24 de Enero del 2020
de Supervision

Jefe de Supervision de Obra  : Ing. William Roberto Medina Zea

1.5.- ANTECEDENTES

1.- ENTREGA DE TERRENO

Con fecha 24/01/2020, El GOBIERNO REGIONAL DE ICA hace entrega del terreno a la Empresa
ejecutora  CONSORCIO MINSUR REP, suscribiéndose el Acta correspondiente  sin

observaciones.

Participando en el acto:

En Representacion de la entidad:

ING. VICTOR ARANGO SALCEDO, en calidad de Gerente Regional de Infraestructura GORE
- ICA.

ING. WILLIAM MUNOZ CARTAGENA, en calidad de Sub-Gerente de Obras GORE -ICA.

ING. CARLOS MARTIN RUIZ DE CASTILLA HUAMAN, en calidad de Representante legal del
consorcio supervisor MARCONA

SR. RUFINO ALDO DONAYRE PENA, en calidad de Director de la ISETP Luis Felipe de las
Casas Grieve

En Representacion del Contratista:

SR. GUILLERMO IGNACIO REYES GRUYAR, en calidad de Representante Legal del
CONSORCIO MINSUR - REP.

SR. CESAR SANTIAGO SANCHEZ GAMARRA, en calidad de Representante Legal del
CONSORCIO MINSUR - REP.

2.- DE LA SUPERVISION 1AM ROBE EDINA 28

De acuerde a la Contratacion para la Ejecucion del Proyecto de Inversion “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO DE




WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR

1-':"» J (‘[1’0 7\}"" f:{:;“_ 25

-5

MARCONA - MARCONA - ICA, de la Cldusula Sexta: Plazo de Ejecucion del Convenio de la
prestacion, el plazo se computa desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en |
el contrato para el inicio de la ejecucion, hasta que la liguidacion haya quedada consentida y

se cumplan la condiciones previstas en el Reglamento, por consiguiente, el plazo de Ejecucion

del Convenio de Inversion , se inicia el 10 de Setiembre del 2019.

La supervision firma el contrato el 05/05/2019 e inicio su servicio de consultoria con la misma
fecha.

1.6.- DESCRIPCION DE LA OBRA

a.- Fuente de Financiamiento. -
Gobierno Regional de Lima

b.- Acceso a la obra.-
A la zona del proyecto se accede mediante la Carretera Panamericana Sur. Se accede
por la ruta por la carretera Panamericana Sur que conduce a Nasca y hay una
derivacion al distrito de Marcona.

c.- Ubicacion Geogrdfica.-

Zona : cercado de Marcona
Av. Industrial s/n.

Distrito : Marcona

Provincia . Nasca

Departamento s lca

d.- Caracteristicas de la zona (Climatologicas).-
El clima es cdlido en el verano y templado en invierno con esporddicas lloviznas.

e.- Caracteristicas del Terreno
El terreno presenta una superficie plana, estd emplazada sobre un terreno de forma
regular siendo sus medidas perimétricas y colindantes las siguientes.

Norte Con la Avenida Industrial un tramo recto de 94.72 ml.

Sur Con propiedad privada un tramo recto de 55.68 ml.

Este Con Calle Maria Parado de Bellido en tramo recto de 93.34 m.
Oeste

con la propiedad de terceros, en un tramo recto de 55.63 ml.

El perimetro descrito tiene una longitud total de 299.375 ml y encierra un drea de
5,231.354 m’.

Jf-- Servicios Bdsicos con que cuenta la Institucion Educativa: )
- Agua
{ y ) )




WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR

[ﬁ AJ ;.[Jﬁ;wq

\EL.

Cuenta con alimentacion de agua potable propia, es obtenida mediante la red publica de que
se encuentra en la Av. Industrial, por donde se dota de agua al Instituto Superior Tecnolégico

Publico Luis Felipe de las Casas Grieve.

- DESAGUE
El SS.HH. no cuentan con una red de desagile se conecta directamente a la red publica de que

se encuentra en la Av. Industrial.

- ENERGIA ELECTRICA

La ISTP cuenta con servicio de electricidad proporcionada por la concesionaria. E/ voltaje de

instalacion es de 220 v., con conexion Trifdsica

g.- Metas del Proyecto:
Metas financieras y fisicas de acuerdo al Expediente Técnico

> Metas financieras

El Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL IESTP LUIS
FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO DE MARCONA - MARCONA - ICA",
demanda una INVERSION DE S/ 31°301,528.77 (TREINTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS UNO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 77/100 SOLES)
para las metas fisicas propuestas.

» Metas fisicas
El Proyecto plantea la Instalacion de los Servicios de la Institucion Educativa en
Nivel Inicial.

ONMPONE 5 ™ NI AN [=1s112

i INFRAESTRUCTURA Global 1

——

MOBILMR[O Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y
AMBIENTES

Global I

Componentes de las Metas Fisicas del Proyecto

El siguiente cuadro detalla la distribucién de ambientes en cada bloque y sus &reas respectivas:

|
| Bloque 1 Pab;l::’:: 0':0'19 Dimensiones [m] | Area int. [m2]

Piso1 | Taller de Cocina 775 | 1330 103.08 %E
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Guarderia
Piso 1 Biblioteca 7.75 6.55 50.76
Piso 1 3 bafios H, M, D 25.78
Piso 1 Zona escalera y ascensor 7.75 6.55 64.72
Piso 2 Sala de Enfermeria 7.75 13.30 103.08
Piso 2 Sala de simulacion de hoteleria 7.75 9.95 77.11
Piso 2 3 bafios H,M, D 25.78
Piso 2 | Zona escalera y ascensor 64.72
Bloque 2 Pab;l:ﬁ:oto:te Dimensiones [m] | Area Int. [m2]
Piso 1 Lab. Mantenimiento Eléctrico 7.75 13.30 103.08
Piso 1 Lab. Virtual de Electricidad 7.75 9.95 7.1
Piso 1 Lab. de Electrotecnia 7.75 10.07 78.04
Piso 1 Lab. Mantenimiento Industrial .75 20.10 155.78
Piso 1 3 bafios H, M, D 25.78
Piso 1 Zona escalera y ascensor 64.72
Piso 2 Lab. Virtual de Mecénica 7.75 13.30 103.08
Piso 2 Aula CAD 7.75 9.95 77.11
Piso 2 Aula de computo MP 1 7.158 8.35 64.71
Piso 2 Aula de computo MP 2 7.75 8.35 64.71
Piso 2 Lab. de Informatica 7.75 13.35 103.46
Piso2 |3bafosH M,D 25.78
Piso2 | Zona escalera y ascensor 64.72
Piso 3 Lab. Electrénica 1 7.75 16.65 129.04
Piso 3 Oficina 7.75 6.60 81.15
Piso 3 Lab. Electronica 2 7.75 13.45 104.24
Piso 3 | Lab. Automatizacion 7.75 16.75 129.81
Piso 3 3 baiios H, M, D 25.78
Piso3 | Zona escalera y ascensor 64.72
Bloque 3 1 Piso Dimensiones [m] | Areaint
[m2]
Piso 1 Almacén general 7.20 [ 7.49 53.92
Bloque 4 Talleres - 1 Piso Dimensiones [m] Ar;:.‘!i“'
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Piso 1 Mecanica basica 12.85 7.05 90.59
Piso 1 Taller de soldadura 10.65 20.07 213.73
Piso 1 Sala de modelos automotrices 6.45 10.54 67.98
Piso 1 Depésito automotriz 6.45 4.54 29.28
Piso 1 Mecanica automotriz 23.23 11.97 277.96
Blogue 6 Modulo central Dimensiones [m] A'ler:;]"t
Sotano | Cisternas y cuarto de bombas 10.50 14.15 148.58
Piso 1 Sala de usos multiples 10.05 13.45 135.17
Piso 1 Sala de profesores 1 4.95 3.25 16.09
Piso 1 Sala de profesores 2 4.95 3.25 16.09
Otros Ambientes varios - 1 Piso Dimensiones [m] Ar[enjzl]nt.
Piso1 |Casade fuerza 9.03 5.71 51.56
Piso 1 | Topico 7.79 4.58 35.68
Piso 1 | Caseta de control de ingreso 1.70 3.56 6.05
Piso 1 |Kiosco 5.70 2.00 11.40
Piso 1 | Proyeccion Social 17.41 3.46 60.24

Veredas, sardineles, movimiento de tierras, instalaciones eléctricas y
sanitarias exteriores.

Obras exteriores:

Cerco: Renovacion de cerco en fachada y lado posterior. Puertas de ingreso principal

y auxiliar. Puerta de acceso al taller automotriz.

CAPITULO II- CONTROL ADMINISTRATIVO

2.1.- CONTROL ADMINISTRATIVO LEGAL:
El Control Administrativo Legal, tiene como finalidad llevar un control general de las
incidencias suscitadas en la ejecucion de la obra.

ITEM SUCESOS FECHA

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA EJECUCION DE OBRA

1 Se adjudica la Buena Pro del Proceso RES-PROC-1-2019-CE-GORE ICA-1 por un 17/04/2019
monto total de S/ 30°000.000.00 al CONSORCIO MINSUR REP.
ASIENTO N° 01 s g

2 En la presente fecha, la Residencia apertura el Cuaderno de Obra. 17/01/2020
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

3 En la presente fecha, la Entidad hizo entrega del terreno al contratista para la 17/01/2020

gjecucion de la obra.
ASIENTO N° 06 2 0T/20
El Supervisor indica que se realiza el trdamite de la solicitud de suspension del inicio 24/01/2020
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de la ejecucion de obra.
ACTA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA

5 En la presente fecha, se firma el acta de inicio de ejecucion de obra, con la 27/01/2020
aprobacidn de la entidad.
ASIENTO N° 09
6 El residente indica que se inicia sus trabajos de desmontaje de puertas y ventanas de  28/01/2020
los Mddulos a demoler, haciendo entrega de estos a la direccion del instituto.
ASIENTO N° 14
La Supervision indica a la residencia que para cumplir con los trabajos de la
7 excavacion masiva se debe contar con la presencia de un arquedlogo y 01/02/2020
representantes del Ministerio de Cultura, de acuerdo a lo indicado en el Expediente
Técnico.
ASIENTO N° 16 )
8 Se recepciona el Cronograma Valorizado programado de Obra. 04/02/2020
ASIENTO N° 17
9 Se encuentra en trdmite del cambio de residente solicitado por la 06/02/2020
ASIENTO N° 18
10 La residencia indica que mediante carta N° 020-2020 del Gobierno Regional se 07/02/2020
declaro procedente el cambio del residente de obra, asumiendo sus funciones el Ing.
Enio Javier Vizcarra Cabello.
ASIENTO N° 20
La residencia indica que se hicieron presentes los representantes del Ministerio de
11 Cul " . . e 07/02/2020
ultura y el Arquedlogo por parte de la empresa, después de la inspeccion se
autorizé el inicio de los trabajos de excavacion.
ASIENTO N° 23
La supervision indica que en la verificacion de los niveles, se tome como referencia
12 el nivel + 0.00 el piso acabado del médulo existente para la construccién de los 08/02/2020
demds ambientes y se indica la verificacién de la capacidad portante antes de la
cimentacion de acuerdo a lo indicado en el plano E-01
ASIENTO N° 34
13 Se hizo presente en obra el ing. Luis Ordofiez especialista en Mecdnica de suelos a 18/02/2020
[fin de verificar la capacidad portante del terreno en el blogue 01 y 02
ASIENTO N° 38
, Se recibe el informe del ing. Luis Ordofiez especialista en Mecdnica de suelos en la
14 cual indica que se deberd colocar sub zapatas en las zapatas de acuerdo a lo 20/02/2020
indicado en los planos
ASIENTO N° 71
15 Se paralizan los trabajos debido a la declaratoria de emergencia Sanitaria mediante  16/03/2020
D.S. N° 044-2020-PCM, disponiéndose el aislamiento social obligatorio.
ASIENTO N° 73
16 Se procede a la implementacidn y adecuacion de ambientes debido a lo indicado en 23/07/2020
el plan para la vigilancia, prevenciony control del COVID-19.
ASIENTO N° 85
Se reinician los trabajos mediante la firma del acta de reinicio de obra, como fecha
17 de reinicio de ejecucion de obra. 27/07/2020

2.2.- Instalacion de medio de Comunicacion en Obra

Los numeros telefonico celulares del ejecutor es 948548924, de la Supervision es
994189883.

2.3.- Implementacion de Medidas de Seguridad a Trabajadores
Los trabajadores cuentan con ropa de trabajo, casco, guantes, lentes,
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numero suficiente. Se ha implementado un botiquin de primeros auxilios y una camilla
en obra.

2.4.- Personal de Obra y Personal Administrativo.
* Residente de Obra : Ing. ENIO JAVIER VIZCARRA CABELLO
e Asistente de residente
¢ Especialista en estructuras
= Especialista en Instalaciones Sanitarias
o Especialista en Instalaciones Mecanicas y Eléctricas
» Especialista de Impacto Ambiental y de Seguridad
e Especialista de metrados, costos y presupuesto
» Especialista de seguridad
= Especialista en arquitectura
® Especialista en Instalaciones Mecénicas

Del 01.09.20 al 30.09.20, laboraron en obra aproximadamente: 01 Maestro, 29
Operarios, 05 oficiales, 06 operadores, 36 Peones, 02 capataz, 01 almacenero, 01 un
topdgrafo, 01 Guardidn diurno y Nocturno.

CAPITULO III- CONTROL DE AVANCE

3.1.- Descripcion:
Se refiere al Avance Fisico alcanzado en el periodo correspondiente que se informa.

3.2.- Avance Fisico de la Obra.
A la fecha la obra tiene un Avance ejecutado Acumulado del 20.24 %, contra un Avance
Acumulado Programado de 98.59 %. ejecutando los trabajos del 01/12/2020 al
31/12/2020, a la fecha la obra se encuentra en ejecucion luego que con fecha 27/07/2020
se reiniciara la obra, esta paralizacion se debié al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM,
de fecha 16/03/2020, en la cual declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la nacién a consecuencia del brote del COVID —

19.

3.2.1.- Programacion de Obra
El contratista ha presentado el Cronograma Valorizado reprogramado de
Obra, el cual ha sido aprobado por la Supervision de Obra y que se viene
implementando.

al 31.12.20.
NS
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Se han ejecutado las partidas siguientes:

METRADO - ESTRUCTURA
Metrado Metrado %
Descripcion Und. Eiecutado
presupuestado | ejecutado - :umula 5
ESTRUCTURAS
DEMOLICIONES
CORTE DE CONCRETO CON MAQUINA CORTADORA E=0.2m
PROM. m 3920 0.00| 100.00%
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 8" -
CANCHA MULTIUSOS m2 405.43 0.00 100.00%
DEMOLICION DE LOSAS, PATIOS, VEREDAS, PISOS E=0.20m . Tt
m : 0.00 100.00%
DEMOLICION DE MUROS DE ALBANILERIA - BLOQUETAS DE
15x20x40CM m2 424.11 0.00| 100.00%
DEMOLICION DE CERCO EXISTENTE 15x20x40CM 2 5 66
o = 0.00 70.82%
DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA E=0.20M
me ARt 0.00| 100.00%
DEMOLICION DE CIMIENTOS CORRIDOS DE CONCRETO -
CERCO PERIMETRICO m3 25.55 0.00 62.97%
DEMOLICION DE CIMIENTOS CORRIDOS DE CONCRETO DE
ESTRUCTURAS A DEMOLER m3 23.68 0.00 100.00%
DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS m3 165 0.00 100.00%
DEMOLICION DE PORTICOS m3 164 0.00 100.00%
DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS - 4.99 0.00 100.00%
DEMOLICION MANUAL DE VIGAS =" 869 0.00 100.00%
ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTES DE
DEMOLICIONES m3 587.13 0.00| 100.00%
APUNTALAMIENTO DE MURO EXISTENTE VECINO P 7725 0.00 100.00%
DESMONTAJES Y MONTAUJES
‘ 0.00
DESMONTAJE DE COBERTURA INCLUYE ESTRUCTURA o 342,09 0.00 100.00%
DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS und 41.00 0.00 100.00%
DESMONTAJE DE TABIQUERIA PREFABRICADA (MADERA
DRYWALL) m2 24270 0.00 100.00%
DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS Y REUBICACION
PROVISIONAL glb 1.00 0.00 100.00%
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2 4,376.00 0.00 100.00%
ELIMINACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS i 3.00 0.00 100.00%
DESMONTAJE DE POSTES und 4.00 000 10000%
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS i 23.00 0.00 100.00%
MONTAJE PLANTA DE CONCRETO m2 1.500.00 0.00 100.00%
DESMONTAJE PLANTA DE CONCRETO dia 3.00 3.00 100.00%
CALZADURA EN ZONA DE CERCO DE VECINO 8 5.03 0.00 100.00%
MANTENIMIENTO DE VIAS PARA ACCESO A PLANTA DE i
CON
ONCRETO dia 60.00 5.00 100.00%
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MANTENIMIENTO DE AMBIENTES EXISTENTES (TALLERES,
OFICINAS)
PINTADO DE MUROS EXTERIORES CON LATEX EN EDIFICIO
EXISTENTES m2 717.00 0.00 0.00%
RESANE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES MEZCLA CA 15 glb 1.00 0.00 0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES PARA
AMBIENTES EXISTENTES und 2.00 0.00 0.00%
MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS and 25.00 0.00 0.00%

CANALETAS P/AGUAS DE LLUVIA DE 125mm INCL. d 4100
SOPORTE TECHO EDIFICIO EXISTENTE un ; 0.00 0.00%

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACICON DE EQUIPOS

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS (CAPACIDAD 30 ton) und 15.00 0.62 86.67%
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS PESADO

EN CAMABAJA und 1.00 0.15 100.00%
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

AUTOTRANSPORTADO und 1.00 0.14 96.80%
ACARREQ VERTICAL dia 90.00 26.00 100.00%

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

ALMACEN DE OBRA 5.00X8.00 oo 45.00 0.00 20.00%
VESTUARIOS PARA PERSONAL DE OBRA 5X3M m2 15.00 0.00 70.00%
COMEDOR PARA PERSONAL DE OBRA 5X3M m2 15.00 0.00 70.00%
BANO PERSONAL OBRERO m2 46.85 0.00 100.00%
CARTEL DE OBRA 6.00x3.00m und 1.00 0.00 100.00%
CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY m 159.70 10.00 79.90%
LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA dia 210.00 7.00 71.43%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR s 4.376.00 0.00 100.00%
SEGURIDAD ¥ SALUD 0 00
ELAB. IMPLEM. Y ADMINST. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO glb 1.00 0.00 100.00%
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL and 50.00 2.00 88.00%
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA il 1.00 0.05 85.00%
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD dia 28.00 0.00 64.29%
MONITOREO DE CONTROL DE CALIDAD DE AIRE - D.S. N° "
003-2008-PCM s il 1.00| 93.33%
BLOQUE 01 (AULAS Y TALLERES 2
EXCAVACION MASIVA . 340.97 0.00 100.00%
. # . (4]
EXCAVACION LOCALIZADA PARA FALSA ZAPATA H=1.00M | - 133 95 0.00 100.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ m2 1166.32 0.00 70.01%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR
m2 291.58 0.00 50.00%

ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/
VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 367.77 0.00 100.00%
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RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO
COMPACTADORA 5.8HP m3 93.02 0.00 53.00%
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE CON
COMPACTADORA 5.8HP m3 46.75 0.00 51.98%
0.00
SOLADO DE CONCRETO CH 1.10 E=4" PARA VIGAS DE
CIMENTACION m2 4.57 0.00 98.47%
SOLADO DE CONCRETO CH 1:12 E=4" PARA ZAPATA pepe 267.10 0.00 94.39% i
FALSA ZAPATA CONCRETO CICLOPEO S 133,55 0.00 95.51%
0.00
ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION 0 m
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS Y PLATEA
DE CIMENTACION m2 144.51 0.00 95.00%
CONCRETO PREMEZCLADO Fc=280 kg/cm2 TIPO V -
ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION m3 193.22 0.00 95.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR oo A1 0.00 95.00% ‘
VIGA DE CIMENTACION 0 00 |
z |
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE
CIMENTACION m2 182.63 0.00 95.00% 1
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/cm2 TIPO V - VIGA
DE CIMENTACION m3 22.73 0.00 95.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ko 3.614.12 0.00 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 187.20 000 10000%
SOBRECIMIENTO ARMADO 0 00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO
ARMADO m2 30.95 0.00 100.00%
CONCRETO =280 kg/om2 TIFO V - SOBRECIMIENTO
ARMADO o m3 2.30 0.00 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kg/cm2 - 270.61 000!  100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2 20.05 000l  100.00%
COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS g o
m : 0.00 88.46%
CONCRETO PREMEZCLADO =280 kg/cm2 TIPO V -
COLUMNAS I 0:19 0.00 80.92%
CONCRETO PREMEZCLADO =210 kg/em2 TIPO | -
COLUMNAS m3 3.09 0.00 50.16%
ACERO DE REFUERZO fy=4
© i kg 2,380.77 0.00| 95.73%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR
e 116.44 0.00 88.46%
PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLACAS
m2 838.67 0.00 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 ka/cm2 TIPO V -
PLACAS m3 49.48 0.00 100.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO 1 -
PLACAS m3 44.02 0.00 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 )
9 510804 0.00( 100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2
m ST 0.00| 100.03%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS
m2 311.94 0.00 89.42%
NCR PR = =
s CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPO | == pr 85




Reg. CIP N°63525

WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/icm2 kg 4.888.00
DO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR
TADD m2 311.94
LOSAS ALIGERADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS | 1> 401.34
s RL:g:JLLo HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA LOSA | 3.407.00
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/em2 TIPO | - s pp
LOSAS ALIGERADAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/icm2 = 2.091.86
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR - 383.24
[OSAS MACIZAS
ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS m2 219.31
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgicm2 TIPO | -
LOSAS MACIZAS i P
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR = 21931
ESCALERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS e 13.16
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgicm2 TIPO V - o 116
ESCALERAS :
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgicm2 TIPO I - - 1.28
ESCALERAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cmz Y 342.34
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR — 24.97
TABIQUERIA Y COLUMNETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNETAS e 53.36
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE 2 31.64
CONCRETO fo=175 kg/em2 - COLUMNETAS = 385
CONCRETO Fc=175 kg/cm2 - VIGAS DE AMARRE m3 222
ANCLAJE VERTICAL CON EPOXICO ADHESIVO EN o 53.00
TABIQUERIA Y COLUMNETAS p ;
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
L o/ kg 851.81
JUNTA DE DILATACION E = 1° - 72.40
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
memﬁmmmno Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZA DE und P
CONCRETO fc = 210 kg/em2 TIPO | - LOSA MACIZA DE
ZAGUAN und 4.50
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 - ZAGUAN e .50
EXCAVACION MASIVA = 718.60
EXCAVACION LOCALIZADA PA
. CION LOC RA FALSA ZAPATA o a6
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2 260275
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR P 538.85
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/ 3
VOLQUETE 15M3 D=5KM m 589.80
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO
m3 356.19

COMPACTADORA 5.8HP

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53.36

31.54
3.85
2.22

26.50

425.91
0.00

4.50

4.50
4.50

0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00

83.33%
83.33%
75.00%
83.33%
75.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
0.00%

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
57.14%
100.00%

100.00%




»

R PRI T €

WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.

INGENIERO CIVIL - CONSULTOR

f!"-..’"":"' C‘LD ;\"f'” 335:5

s

[ s

RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE

ALIGERADAS

CON COMPACTADORA 5.8HP m3 243.76
SOLADO DE CONCRETO CH 110 E=4" PARA VIGAS DE | e
CIMENTACION :
SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=4" PARA ZAPATA | > pr——
FALSA ZAPATA CONCRETO CICLOPEO - 19296
ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS Y p —

PLATEA DE CIMENTACION g
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgiom2 TIPOV - | o g

ZAPATAS Y PLATEA DE CIMENTACION :
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2 61712

VIGA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE

CIMENTACION m2 182.70
CONCRETO PREMEZCLADO fo=280 kglom2 TIPOV - | Py

VIGA DE CIMENTACION 4
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/em2 kg 7396.67
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 0 511.28

SOBRECIMIENTO ARMADO

ARMADOENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | 508
CONCRETO fc=280 kg/cm2 T1PO V - SOBRECIMIENTO | - Py

ARMADO '
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 o 231.01
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR — 85.05

COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS 2 402,62
CONCRETO PREMEZCLADO fc-280 kgiom2 POV - | p—

COLUMNAS :
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglcm2 TIPO 1 -

IR m3 17.32
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 X 7218.81
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR = 0018

PLACAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLACAS 2 1.183.41

I CONCRETO PREMEZCLADOQ fc=280 kgicm2 TIPO V - m3 4734

AcA CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglom2 TIPO 1 - 8 o
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 p 11.646.44
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR p— 1.208.86

/IGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS = 1,052.65

e CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglom2 TIPO 1 - o ST
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 ke 16.231.51
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR p—-— 1.042.92

_LOSAS ALIGERAD
F F :
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS o Py

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

85.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
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LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA

LOSA ALIGERADA und 12,571.00
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgicm2 TIPO | - po m—

LOSAS ALIGERADAS ;
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 o 6.519.08
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR " 1.446.14

LOSAS MACIZAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS | 325.68
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgicm2 TIPO 1 -

LOSAS MACIZAS m3 63.88
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 258233
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 325,68

LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZA DE

ZAGUAN und 20.00
CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 TIPO | - LOSA MACIZA DE

ZAGUAN und 20.00
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 - ZAGUAN o 20.00

ESCALERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS o 20.30
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/em2 TIPOV - | o 118

ESCALERAS :
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO | - e i

ESCALERAS 3
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ke 556,06
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR = 37.88

TABIQUERIA Y COLUMNETAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNETAS -— 178.64
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE AMARRE | - 105.00
CONCRETO fc=175 kgicm2 - COLUMNETAS m3 17.67
CONCRETO fc=175 kglem2 - VIGAS DE AMARRE s 766
ANCLAJE VERTICAL CON EPOXICO ADHESIVO EN 5 18500

TABIQUERIA Y COLUMNETAS P -
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ” 2.886.23
JUNTA DE DILATACIONE = 1 o 206.32

BLOGUE 03 [ALMACEN GENERAL
EXCAVACION MASIVA 7 poes
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/ | 1408
VOLQUETE 15M3 D=5KM .
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 2 117.22
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR e 56.61
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO ma ob7
COMPACTADORA 5.8HP .
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE e oo
CON COMPACTADORA 5.8HP ;
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS m2 16.63
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 100 kg/lcm2 + . —
30%PG; PG < 4" A
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | 1 2217

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53.59
31.50
5.30
2.30
33.00
577.25
0.00

0.00
0.00
17.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

70.00%

100.00%
100.00%
100.00%
70.66%
0.00%
0.00%

100.00%
100.00%
100.00%
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SOBRECIMIENTO ARMADO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO

D m2 31.46
CONCRETO fc=280 kgicm2 TIPO V - SOBRECIMIENTO | 238
ARMADO :
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2 21.46
COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS P 25.08
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglom2 TIPOV - | |~ 192
COLUMNAS ;
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglcm2 ke 202.79
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR > 28.26
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS s 15,07
s CONCRETO PREMEZCLADO =210 kg/icm2 TIPO 1 - il 14
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kglem2 % 284.68
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR o 15.07
LOSAS ALIGERADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS
ALIGERADAS ma 52.73
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA
LOSA ALIGERADA und 469.00
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/lom2 TIPO 1 - - e
LOSAS ALIGERADAS ;
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR e a7 40
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZA DE
i und 1.00
CONCRETO f'c = 210 kglom2 TIPO | - LOSA MACIZA DE
ZAGUAN und 1.00
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - ZAGUAN nd 1.00
SLOQUE 04 (TALLERES MECANICA AUTOMOTRIZ)
EXCAVACION MASIVA 3 1.264.60
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/

VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 874.23
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO por 1.712.50
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR s 58,25
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO

COMPACTADORA 5.8HP m3 205.74
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE 5 L83

CON COMPACTADORA 5.8HP i} :
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS - 20783
CIMIENTO CORRIDO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO -

PO CIRETO m2 254,65
CONCRETO PREMEZCLADO Fc=280 kgicm2 TIPO V -

CIMIENTO CORRIDO m3 174.86
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - 2.730.05

0.00
0.00
0.00
0.00

25.96
.32
0.00

28.26

15.07
2.14
284.58
15.07

52.73
465.00
4.52
218.41
57.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

0.00%
0.00%
0.00%

100.00%
100.00%
100.00%
40.00%
48.61%
48.75%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
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CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR pm 556,35
SOBRECIMIENTO ARMADO
- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | e
©rnap O CRETO Fo=280 kgfema TIPO V - SOBRECIMIENTO | - P
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2 47878
COLUMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS o 135.39
CONCRETO PREMEZCLADO fo-280 kgfom2 TIPOV - | TG
COLUMNAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/icm2 v 2.338.44
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR i 240,65
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS e 6127
s CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kgiem2 TIPO 1 - - a82
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 = 1315.76
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR e 9196
TIJERALES
TIJERAL N° 1 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE ond 1.00
TIJERAL N° 2 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE ot 1.00
TIJERAL N° 3 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE g 1.00
TIJERAL N° 4 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE o 100
TIJERAL N° 5 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE — 1.00
TIJERAL N° 6 INCLUIDO PINTURA ¥ MONTAJE nd 100
TIJERAL N° 7 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE i 1.0
COBERTURAS
COBERTURA TCA-PUR = 919,08
PERFIL TIPO Z 250X75X4.5mm - 700.85
ARRIOSTRE DIAGONAL D=5/8" o 375.98
[OSAS MACIZAS DE ZAGUAN
oy ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAMAGIZA DE | ng Shn
CONCRETO fc = 210 kglcm2 TIPO 1 -
et c g/om2 TIPO | - LOSA MACIZA DE | | 7.00
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 - ZAGUAN — .00
LOSAS ALIGERADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS
ALIGERADAS m2 42.43
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA
LOSA ALIGERADA und 369.00
CONCRETO PREMEZCLADO fo=210 kg/om2 TIPO 1 - -
LOSAS ALIGERADAS m 3.52
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/em2 ™~ o188
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR i oua8

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54.54
6.71
233.84
24.97
0.00
61.27
0.00
1,315.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
0.00%
100.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

79.99%
80.00%

88.07%
100.00%
100.00%
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CON COMPACTADORA 5.8HP

EXCAVACION MASIVA = 3800
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/ m3 99.56

VOLQUETE 15M3 D=5KM :
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m2 130.48
REFINE. NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR - Prew
RELLENO COMPACTADO, MAT, PRESTAMO

COMPACTADORA 5.8HP m3 89.35
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE g 0.1

CON COMPACTADORA 5.8HP .

- Ds(c)JLADo DE CONCRETO C:H 1.12 E=4" PARA CIMIENTO | |- PryT
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 100 kg/omz +

30%PG; PG < 4" s i
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | o 75.68
SOBRECIMIENTO ARMADO

ARMADOENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | - 81,32

CONCRETO fo=280 kg/em2 TIPO V - SOBRECIMIENTO | 87

ARMADO |

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg preg
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR = 81,32
COLUMNMNAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS e —"
CONCRETO PREMEZCLADO fo=280 kglom2 POV - | S5
COLUMNAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 ke 1.029.74
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2 118.23
VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS o s
CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 kgicm2 TIPO 1 - ” ;
VIGAS m .88
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - 77038
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR -~ 738
LOSAS ALIGERADAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS
ALIGERATAS m2 65.30
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30CM PARA
LOSA ALIGERADA und 502.00
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPQ | - 3 4.39
LOSAS ALIGERADAS I -
ACERO DE REFUERZO fy=4 200 kglcm2 ka 226,26
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR - 8.0
E 06 (SALA DE USOS MULTIPLES, CISTERNA Y
EXCAVACION MASIVA 3 25163
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/

VOLQUETE 15M3 D=5KM m3 830.76
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO o pro
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR = prespe
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO

COMPACTADORA 5.8HP m3 329.86
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE " ==

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81.32
6.57
152.48
81.32
0.00
59.12
2.61
0.00
59.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.30
502.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

50.00%
50.00%
100.00%
50.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%

90.35%
90.00%
70.73%
0.00%
0.00%
0.00%

s
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SOLADO DE CONCRETO C:H 1:10 E=4" PARA VIGAS DE

CIMENTACION m2 1.93
SOLADO DE CONCRETO C:H 1.12 E=4" PARAZAPATA | -5 11.47
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO F'C= 100 kglcm2 + p—= 976

30%PG; PG < 4" 3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | .5 38.77
FALSA ZAPATA CONCRETO CICLOPEQ o 138
ZAPATAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ZAPATAS m2 26.10
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/cm2 TIPO V -

ZAPATAS m3 23.74

CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR ) 559.15
VIGA DE CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS DE

CIMENTACION m2 39.80
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/cm2 TIPO V - - 3.31

VIGA DE CIMENTACION -
SOBRECIMIENTO ARMADO

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 3613
MURO DE CISTERNA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MURO DE

CISTERNA m2 394.90
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/em2 TIPO V -~ 56.45

IMPERMEABILIZADO - MURO DE CISTERNA :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 kg 3911.07
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR s 394.90
JUNTAS DE WATER STOP DE 6", CON MATERIAL B 34.00

ELASTOMERICO DE POLIURETANO -
COLUMNAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS s 103.50
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kglcmz TIPO V - m3 6.85

COLUMNAS ;
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 % 597,64
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 103.50

VIGAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS o 5318
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kglem2 TIPO 1 -

VIGAS m3 7.44
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 o 42724
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR — 564

LOSAS MACIZAS DE FONDO DE CISTERNA H=0,20M
CONCRETO PREMEZCLADO Fc=280 kglem2 TIPO V - 20,79

IMPERMEABILIZADO - LOSAS MACIZAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 % 726.90
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 137.26

OSAS WACIZAS DE TECHO DE CISTERNA H=0,20M
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS | 17014

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

146.72
20.76
0.00
146.72
0.00

9.28
1.38
0.00
9.28

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
17.44%

80.00%
80.00%
80.00%

0.00%
0.00%
80.00%
0.00%

0.00%
0.00%
80.00%

80.00%

37.15%
36.78%
100.00%
37.15%
0.00%

8.97%
20.15%
80.00%

8.96%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
100.00%
0.00%
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CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/cm2 TIPO V -

LOSAS MACIZAS m3 28.75
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 185.18
LOSAS MACIZAS DE ZAGUAN
. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZADE | 0 3.00
AGUAN CONCRETO 'c = 210 kg/om2 TIPO | - LOSAMACIZADE | 3.00
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 - ZAGUAN i 3.00
ESCALERAS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS " 630
CONCRETO PREMEZCLADO Fc=280 kg/cm2 TIPO V - o5 107
ESCALERAS :
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 5 116.08
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 11.56
TIJERALES
TIJERAL N° 8 INCLUIDO PINTURA Y MONTAJE und 3.00
BLOQUE 07 (KIOSCO)
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO e 2744
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO o 6.62
COMPACTADORA 5.8HP s
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS m2 072
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO FC= 210 kg/em2 - 4.29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | > 16.67
CONCRETO fo=280 kg/em2 TIPO V - SOBRECIMIENTO o~ 1.03
ARMADO ;
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO > 1361
ARMADO o '
CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgicm2 TIPO V - m3 114
COLUMNAS :
ENCOFRADO Y DESENCOFRADD - COLUMNAS —. r—
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPO | - VIGAS | - 047
ENCOFRADO Y DESENGOFRADO - VIGAS m2 3.22
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 ka/cm2 TIPO I - LOSAS | 0.85
ALIGERADAS ' 5
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS | > 10.98
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPO | - LOSAS | o 17
MACIZAS m 0.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS P
me 1 70
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR s 63.66
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 X 497 36
BLOQUE 08 (INGRESO Y CONTROL DE INGRESQO
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO - 74.62
EXCAVACION MASIVA s 17.40
ELIMINAC. MAT. EXCED. CARGADOR FRONTAL 125HP/ 3 p—
VOLQUETE 15M3 D=5KM m b
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO 3 1.78
COMPACTADORA 5.8HP m .
RELLENO COMPACTADO, CON MAT. EXCED. CORTE CON |
COMPACTADORA 5.8HP m 8.65
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS m2 9.96
CIMIENTO CORRIDO CONCRETO FC= 210 kgicm2 = 6.73

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.72
6.62
0.00
4.29
16.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
8.70
348
1.78
8.65
498
6.73

100.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

100.01%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

50.00%
100.01%
100.00%

100.00%
100.00%
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - CIMIENTO CORRIDO | 10 19.07 1907  100.00%
ARMA%OONCRETO Tc=280 kg/cmZ TIPO V - SOBRECIMIENTO o ad 0|  100.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO o 2588 5e89|  100.00%
oL CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kgicm2 TIPO V - - Py 0.00 —
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS e 24.28 0.00 0.00%
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/cm2 TIPO | - VIGAS | 153 0.00 0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS " vy 0.00 0.00%
e gc’:{‘)‘;ir;ao PREMEZCLADO fc=210 kgicm2 TIPO 1 - LOSAS | 00 0.00 —_—
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS ALIGERADAS | 1o prp 0.00 0.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2 96.30 0.00 0.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/om2 - 18:50 0.00 0.00%
CERCO PERIMETRICO 0.00
0.00
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | 136.52 0.00|  100.00%
VOLOUELTEA:';:'I‘;' DriASLMEXCED. CARGADOR FRONTAL 125HF/ m3 163.83 0.00 100.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ =] g 0,001 100.01%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR w3 2411 62.06 50.00%
oo ELLEND | cs?shAiACTADO. MAT. PRESTAMO g™ mp—- 3684 ——
o A SR ST vy | o | ssas| sooow
0.00
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS — 12411 0.001  100.00%
0.00
CIMIENTO CORRIDO 0.00
cormp COTRADOY DESENCOFRADO - CIMIENTO 2 P TS|  100.00%
— g%aolgr;tsgg PREMEZCLADO fc=280 kglom2 TIPOV - | -~ m— S 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 ko at2a8 142.19]  100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR = 12488 60.99|  100.00%
SOBRECIMIENTO ARMADO 5
ARMADOENCOFRADO Y DESENCOFRADO - SOBRECIMIENTO | mnnee e $60 600
g O NCTETO Fo=280 Kymz TIPO V - SOBRECIMIENTO | 1 At R 100.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 . 1.563.04 43929|  100.00%
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 2 278.01 7715|  100.00%
WURO DE LADRILLG KING BLOCK 0.00
CONCRETO fc=145 kg/cm2 - ALVEOLOS prom 1801 651 50.00%
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kgicm2 X TABBE 372.78 50.00%
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m— —— 0.00 0.00%
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION INTERIOR 2 790.23 0.00 0.00%
RELLENO COMPACTADO, MAT. PRESTAMO
COMPACTADORA 5.8HP m3 79.92 0.00 0.00%

LR 6 e
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SARDINEL SUMERGIDO - LOSA DEPORTIVA

SARDINEL DE C*, PARA VEREDA F'C=140 KG/CM2 - 28126 0.00 0.00%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VEREDAS m2 2812 0.00 0.00%
CONCRETO PARA VEREDAS FC=140KG/CM2, E=0.10M [ > 799 23 0.00 0.00%
ESTRUCTURAS DE MADERA
ESTRUCTURA DE MADERA COMEDOR KIOSKO wnd 1.00 0.00 0.00%
METRADO - ARQUITECTURA
Metrado Metrado %
Descripcion Und. Eiecutado
presupuestado | ejecutado j
acumulado
ARQUITECTURA Y ACABADOS
BLOQUE 01 (AULAS Y TALLERES 2 PISOS
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 248.26 49.86 100.00%
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 19X19X39 cm m2 69.52 9.00 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
TARRAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C:A 1:5
E=1.5CM m2 703.60 386.98 100.00%
TARRAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A 1:5
E=1.5CM m2 484.83 255.00 52.60%
TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 221.87 55.47 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 69.24 17.00 74.55%
VESTIDURA DE DERRAMES MEZC. C:A E=0.15m. m 41,65 10.00 74.01%
CIELO RASOS 0.00
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 604.97 80.50 100.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 264.96 0.00 0.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 585.65 0.00 0.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 534.31 0.00 0.00%
PISO CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO ALTO
AR m2 49.99 0.00 0.00%
ZOCALCS 0.00
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.30 M m2 99.49 0.00 0.00%
; CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10 . 310.07 0.00 0.00%
REVESTIMIENTO DE TECHO CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO m2 342,72 0.00 0.00%
INTERIA DE MADER 0.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO | ™2 30.66 0.00 0.00%




',"_-i-_—., :
AL AR

WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.

INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
Reg. CIP N° 63525

i & )
A1

B

Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS,
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CARPINTERIA METALICA 0.00
PUERTA METALICA TABLERO DE DISTRIBUCION DE
0.82X2.70M INCLUYE INSTALACION und 2.00 0.00 0.00%
PUERTA METALICA TABLERO DE DISTRIBUCION DE
2.70X1.82M INCLUYE INSTALACION und 2.00 0.00 0.00%
VIDRIOS Y CRISTALES 0.00
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 59.56 0.00 0.00%
CERRAJERIA 0.00
BISAGRA und 45.00 0.00 0.00%
CERRADURA und 15.00 0.00 0.00%
PINTURA 0.00
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 604.97 0.00 0.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 221.87 0.00 0.00%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 69.24 0.00 0.00%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 703.60 0.00 0.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 484.83 0.00 0.00%
BLOQUE 02 (LABCRATORIOS Y AULAS TRES PISOS 0.00
0.00
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 34439 11.48 100.00%
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 18X19X39 cm m2 243,52 8.12 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 14.05 1.41 100.00%
Ezts‘g:‘RRAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. CA 1:5 i 1757.28 175.73 100.00%
Ezis‘ggRAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C'A 15 il 1.089.87 697.52 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 774.41 77.44 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5 E=1.5CM m2 165.64 0.00 85.83%
VESTIDURA DE DERRAMES MEZC. C:A E=0.15 m. m 116.10 23.30 100.00%
TARRAJEQ DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 1,753.29 132.13 100.00%
0.00
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 502.59 100.00 100.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 1,722.90 0.00 0.00%
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 1,646.52 0.00 0.00%
- PISO CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO ALTO
IRANSITS m2 78.15 0.00 0.00%
0.00
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.30 M m2 311.04 0.00 0.00%
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10
lL m 866.49 0.00 0.00%
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REVESTIMIENTO DE TECHO CON MORTERO

IMPERMEABILIZADO m2 677.82
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO s 101.84
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, g
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
PUERTA METALICA TABLERO DE DISTRIBUCION DE - 5,00
0.82X2.70M INCLUYE INSTALACION u .
PUERTA METALICA TABLERO DE DISTRIBUCION DE nd 3.00
2.70X1.62M INCLUYE INSTALACION u ‘
BISAGRA und 147.00
CERRADURA und 29.00
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 206.26
PINTURA
m2 1,753.29
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 774.41
PINT = S CILATEX 02 iC m2 165.64
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,757.28
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,089.87
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X18X38 cm m2 19.35
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 49.20
REVESTIMIENTO CON CEMENT
N TARRAJEC MURGS FROTACHADO EN INT. MEZ — —
m2 62.51
TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 15 E=1.5CM | m2 6.53
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 51.60
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1'8 GH m2 5529
CONTRAPISO DE E=40mm m2 54.08
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 54.08
CONTRAZOCALO DE CEMENTO P =
. EMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10 " 34,98
COBERTURAS
REVESTIMIENTO DE TECH
O DE TECHO CON MORTERO o ==

IMPERMEABILIZADO

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

2.90
7.38

81.30
62.51
6.53

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
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CERRADURA und 17.00
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 41.82
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 48.52
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,024.16
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 265.41
BLOQUE 05 (PROYECCION SOCIAL)
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X38 cm m2 14.19
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 122.18
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
s E=1L%I:ARAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C:A m2 22162
e E=11;%F:‘RAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A 3 117.70
TARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 1:5
E=1.5CM e a0
CIELO RASOS
TARRAJEOQO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 55.62
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 58.00
CONTRAPISO DE E=40mm m2 56.82
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADQ E=2" m2 52.20
PISO CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO ALTO m2 462
TRANSITO ”
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALO DE CERAMICA 0,30 X 0.30 M m2 25.57
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR
h=0.10 m 92.81
=4, m
COBERTURAS
REVESTIMIENTO DE TECHO CON MORTERO m2 67 40
IMPERMEABILIZADO 2
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO m2 12.83
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, .
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CERRAJERIA
BISAGRA und 21.00
CERRADURA und 7.00
VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 16.49
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 55.62
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 3.64
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 221.62
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 117.70

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
122.18

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

100.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
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i JB;TDC;:SE:ZE ‘.':liil;\l;‘:;-i USOS MULTIPLES, CISTERNAY 0.00
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 0.00
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 22598 0.00 0.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 12.71 0.00 0.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO 0.00
B E=1%RAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C:A m2 590.15 0.00 0.00%
o g:Jé?;?‘RMEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A m2 209.36 0.00 0.00%
. J‘ARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 1:5 e 15.90 0.00 0.00%
_— ;ARRA.}EO FROTACHADO DE COL. MEZCA 15 e 5222 0.00 0.00%
VESTIDURA DE DERRAMES MEZC. C:A E=0.15 m. m 2.63 0.00 0.00%
CIELO RASOS 0.00
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 132.78 0.00 0.00%
CERRAMIENTOS DRYWALL m2 27.35 0.00 0.00%
PISOS Y PAVIMENTOS 0.00
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 62.62 0.00 0.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 60.57 0.00 0.00%
PISO DE CEMENTQ SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 300.15 0.00 0.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00
010 gommzoc.uo DE CEMENTO PULIDO S/ICOLOR m 124.89 0.00 0.00%
CARPINTERIA DE MADERA 0.00

PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm

EHCtAFALE DN Ceran i icn Sa DM PO WICO | g nes| 000  000%
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR |
CERRAJERIA 0.00
BISAGRA und 18.00 0.00 0.00%
CERRADURA und 4.00 0.00 0.00%
VIDRIOS Y CRISTALES 0.00
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 28.64 0.00 0.00%
PINTURA 0.00
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 132.78 0.00 0.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 15.90 0.00 0.00%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 3222 0.00 0.00%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 590.15 0.00 0.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 209.36 0.00 0.00%
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 ¢m m2 8.75 0.00 0.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm | m2 16.20 16.20 100.00%

REVESTIMIENTO CON CEMENTO
TARRAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A
1:5 E=1.5CM me 09,34 0.00
TARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ CA 15 e T 0.00

E=1.5CM
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CARPINTERIA DE MADERA
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
B e o™ | 2 o 000 oo
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
BISAGRA und 6.00 0.00 0.00%
CERRADURA und 1.00 0.00 0.00%
/IDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO (8mm) m2 5.66 0.00 0.00%
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 51.60 0.00 0.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 6.53 0.00 0.00%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 81.30 0.00 0.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 62.51 0.00 0.00%
BLOQUE 04 (TALLERES MECANICA AUTOMOTRIZ)
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 72.76 0.00 100.00%
MURO DE LADRILLO DE CONCRETO 13X9X22 cm m2 505.16 88.28 100.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
E=1-5'2::'2RAJEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. C:A 15 - 1.024.16 0.00 7.19%
E=1,5EﬁRNE° MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A 15 - 26541 0.00 16.32%
CIELO RASOS 0.00
CIELORRASO DE DRYWALL m2 48.52 0.00 0.00%
CERRAMIENTOS DRYWALL m2 107.21 0.00 0.00%
PISOS Y PAVIMENTOS 0.00
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 820.10 0.00 0.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 808.11 0.00 0.00%
PISO DE CEMENTO SEMI-PULIDO Y BRUNADO E=2" m2 765.24 0.00 0.00%
TRANF;ﬁ% CERAMICO 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO ALTO m2 42.83 0.00 0.00%
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 0.00
ZOCALO DE CERAMICA 0.30 X 0.30 M m2 192.19 0.00 0.00%
- CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR h=0.10 5 265.41 0.00 0.00%
CARPINTERIA DE MADERA 0.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
Y APLICA MADERA CEDRO ACABAD EN PINTURA GLOSS, | ™2 5250 000  0.00%
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CARPINTERIA METALICA 0.00
- :&ECF%:I METALICA ENROLLABLE DE 6.30X350M INCLUYE | 1,00 0.00 0.00%
et .:Llfc’gﬁ METALICA ENROLLABLE DE 2.00X3.30M INCLUYE | 1.00 0.00 0.00%
CERRAJERIA 0.00
BISAGRA und 81.00 0.00 0.00%
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s ;‘I"ARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ C:A 15 2 4.60 0.00 0.00% ‘
CIELO RASOS 0.00
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 10.98 0.00 0.00%
PISOS Y PAVIMENTOS 0.00
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 11.95 0.00 0.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 11.05 0.00 0.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 11.05 0.00 0.00%
COBERTURAS 0.00
e R:gsmfr;ré%um DE TECHO CON MORTERO m2 13.71 0.00 0.00%
CARPINTERIA DE MADERA 0.00
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
e i | 210 000  0.00%
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
CERRAJERIA 0.00
BISAGRA und 3.00 0.00 0.00%
CERRADURA und 1.00 0.00 0.00%
PINTURA 0.00
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 10.98 0.00 0.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 1.17 0.00 0.00%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 4,60 0.00 0.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 66.34 0.00 0.00%
MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 15X19X39 cm m2 18.06 0.00 0.00%
REVESTIMIENTO CON CEMENTO
s E=1L%$RMEO MUROS FROTACHADO EN INT. MEZC. CA - 20.46 0.00 0.00%
s Ezig%i‘meo MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A " 3337 0.00 0.00%
E=1.SCI1ARRAJEO FROTACHADO DE VIGAS MEZ C:A 15 e 474 0.00 0.00%
" ;I;ARRAJEO FROTACHADO DE COL. MEZ CA 15 m2 9.86 0.00 0.00%
CIELO RASOS
TARRAJEO DE CIELORASO C:A 1:5 E=1.5CM m2 15.52 0.00 0.00%
PISOS Y PAVIMENTOS
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 7.65 0.00 0.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 7.78 0.00 0.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 7.78 0.00 0.00%
COBERTURAS
. Rn;%EEXBEIfITZl;dé%NTO DE TECHO CON MORTERO m2 15.93 0.00 0.00%
CARPINTERIA METALICA
P I I 1| oo ooox
ol R o] ooo| oo
O W w| oo oo
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VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORQ (8mm) m2 3.88 0.00 0.00%
PINTURA
PINTURA EN CIELO RASO C/LATEX 02 MANOS m2 15.52 0.00 0.00%
PINTURA DE VIGAS C/LATEX 02 MANOS m2 4.74 0.00 0.00%
PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX 02 MANOS m2 9.86 0.00 0.00%
PINTURA EN MUROS INTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 20.46 0.00 0.00%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 33.37 0.00 0.00%
CERCO PERIMETRICO
MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
MURO DE LADRILLO KING BLOCK 19X19X39 cm m2 511.72 84.20 53.38%
s E=12¢(\;;RAJEO MUROS FROTACHADO EN EXT. MEZC. C:A pve 110218 466.24 42.30%
PINTURA MUROS EXTERIORES C/LATEX 02 MANOS m2 1,102.16 0.00 0.00%
CUARTO DE TABLEROS ELECTRICOS
TABIQUERIA DE DRYWALL DOS CARAS ESTRUCTURA
METALICA CON PLACA DE YESO m2 8.19 0.00 0.00%
FALSO PISO DE 4" CON MEZCLA 1:8 C:H m2 5.75 0.00 0.00%
CONTRAPISO DE E=40mm m2 5.75 0.00 0.00%
PISO DE CEMENTO PULIDO MEZCLA 1:4 m2 575 0.00 0.00%
PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA MDF 5mm
ENCHAPADO EN CEDRO BASTIDOR DE MADERA PINO, MARCO
Y APLICA MADERA CEDRO ACABADO EN PINTURA GLOSS, m2 1.89 0.00 0.00%
BARNIZ NATURAL 2 HOJAS CON VISOR
BISAGRA und 3.00 0.00 0.00%
CERRADURA und 1.00 0.00 0.00%
JARDINES SECOS
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE JARDINES SECOS m2 410.73 0.00 0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION PIEDRA CHANCADA DE
COLOR E=10 cm ma 205.36 0.00 0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA BLANCA m2 205.36 0.00 0.00%
ION P
e sug‘l;ﬁgo E INSTALACION DE PLANTAS wid 110.00 0.00 0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS (ESTACAS)
CON PANELES SOLARES PARA JARDINES SECOS und 32.00 0.00 0.00%
BANCA PARA PARQUE (PATA DE FIERRO FUNDIDO Y
ASIENTO DE MADERA) und 25.00 0.00 0.00%
VARIOS
BARANDAS METALICAS DE F°G®- 1%"x 1" x 1m m 35.15 0.00 0.00%
PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 1" m 4464 0.00 0.00%
CERCO DE MALLA GALVANIZADA 12 x 2, CON MARCO DE
2" EN INGRESO DE CISTERNA m2 11.52 0.00 0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS DIVISORIOS DE
MELAMINE DE 18mm EN COLOR BLANCO CON ACCESORIOS und 32.00 0.00 0.00%
DE ALUMINIO
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METRADO — INSTALACIONES ELECTRICAS

Metrado Metrado %
Descripcion Und. Ejecutado
presupuestado | ejecutado g P
01 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01 FACTIBILIDAD DE SERVICIO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO
01.01.01 ELECTRICO Y FIJACION DE PUNTO DE und 1.00
DISENO 0.00 100.00%
- SUMINISTRO DE ENERGIA DESDE PMI
Sas AL INSTITUTO
01.02.01 A
S L SUMINISTRO DE MATERIALES
01.02.01.01.01 s e
01.02.01.01.01.01 POSTE DE C.A.C. 13/400 und 2.00 0.00 0.00%
01.02.01.01.01.02 PRSI fe A, 131900 und 11.00 0.00 0.00%
01.02.01.01.02 i 0.00
CRUCETA DE PERFIL ANGULAR
01.02.01.01.02.01 | F°G®75x75x6.4mm x 2.4m und 15.00 0.00 0.00%
A . 0
01.02.01.01.03 0.00
AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN
01.02.01.01.03.01 | 27KV und 36.00 0.00 0.00%
» o 0
AISLADOR POLIMERICO DE
01.02.01.01.03.02 | SUSPENSION 27KV und 9.00 0.00 0.00%
A . 0
01.02.01.01.04 0.00
SECCIONADOR CUT-OUT 27 KV
01.02.01.01.04.01 | .0 wemy und 3.00 0.00 0.00%
PARARRAYOS DE OXIDO DE ZINC
01.02.01.01.08.02 | g 4/ und 3.00 0.00 0.00%
01.02.01.01.04.03 FUSIBLES TIPOCHICOTE25A | yng 3.00 0.00 0.00%
01.02.01.01.05 0.00
GRAPA DE ANCLAJE TIPO
01.02.01.01.05.01 | pistolA 3P und 9.00 0.00 0.00%
PERNO 0JO 5/8" x 8" C/TUERCA,
01.02.01.01.05.02 | CONTRATUERCA Y ARANDELA und 9.00 0.00 0.00%
o 8 0
01.02.01.01.05.03 PERNQ MAQUINADO 5/8" x 8" und 12.00 0.00 0.00%
PERNO MAQU'NADO 5/8" x 6" und 36.00 0 m 0 00%
01.02.01.01.05.05 ABRAZADERA PARA CRUCETA | ;g 15.00 0.00 0.00%
01.02.01.01.05.06 ABRAZADERA PARA RIOSTA und 15,00 0.00 0.00%
01.02.01.01.05.07 BRAZO RIOSTA 3/16"x2"x2"x1.20m und 30.00 0.00 0.00%
ABRAZADERA PARA RETENIDA
01.02.01.01.05.08 | quioi & und 1.00 0.00 0.00%
01.02.01.01.05.09 TUBO F°G" DE 4" und 1.00 0.00 0.00%
BLOQUE DE CONCRETO ARMADO
01.02.01.01.05.10 | e o 40x0 AOK1Sm und 1.00 0.00 0.00%
01.02.01.01.05.11 CONECTOR BIMETALICO und 3.00 0.00 0.00%
01.02.01.01.05.12 VARILLA DE ACERO und 1.00 0.00 0.00%
01.02.01.01.05.13 ACCESORIOS glb 1.00 0.00 0.00%
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01.02.01.01.06 CONDUCTORE =
01.02.01.01.06.01 CONDUCTOR AAAG 50mm2 m 2,100.00
01.02.01.01.06.02 CABLE N2XSY 3-1x50mm2 m 120.00
01.02.01.01.06.03 CABLE CTP 25 mm2 m 150.00
CONDUCTOR DE COBRE
01.02.01.01.06.08 | ccnii00 25 e m 90.00
TERMINACION AUTOCONTRAIBLE | ..
01.02.01.01.06.05 | portnsom gowna 286V kit 6.00
vy v i TERMINACION AUTOCONTRAIBLE | ..
01.02.0L0L05.05 | ExTERIOR 50mm2 25KV o 12.00
01.02.01.01.06.07 ACCESORIOS 2 glb 1.00
01.02.01.01.07
01.02.01.01.07.01 PMI INCLUYE TRAFOMIX und 1.00
01.02.01.01.08 BUZONES
BUZON DE CONCRETO DE 150 x
01.02.01.01.08.01 | 1.00x 1.00 m und 2.00
" SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | .o ——
01.02.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.02.01 TRAZO'Y REPLANTEO glb 1.00
01.02.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE HOYOS PARA
01.02.01.03.01 | BUZONES m3 3.00
01.02.01.03.02 EXCAVACION Y RESANE DE ZANJA | g 45.00
EXCAVACION DE HOYOS PARA
POSTE 1.00m x 2 00m m3 15.71
EXCAVACION DE HOYOS PARA
OLOZOLOBON | pmara a sl e m3 2356
ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE m3 18.35
01.02.01.04 1ZADO DE POSTES
01.02.01.04.01 IZADO DE POSTE 13/400 und 2.00
01.02.01.04.02 IZADO DE POSTE 13/300 und 11.00
01.02.01.05 MONTAJE ARMADO
0102010501 | g MONTAJE DE PUNTO DE DISENO | =
01.02.01.05.02 MONTAJE ARMADO A1 und 1.00
01.02.01.05.03 MONTAJE ARMADO A2 - A12 und 12.00
01.02.01.05.04 MONTAJE ARMADO A13 und 1.00
01.02.01.06 TENDIDO DE CONDUCTORES
e 50mm2TENDIDO DE CONDUCTOR ARAC | P
TENDIDO DE CONDUCTOR NZXSY
0102010602 | 4.4 c0mme m 120.00
INSTALACION DE TERMINACION )
01.02.01.06.03 | A|;TOCONTRAIBLE INTERIOR 50mm2 25KV | " 8.00
INSTALACION DE TERMINACION
01.02.01.0604 | AUTOCONTRAIBLE EXTERIOR 50mm2 kit 12.00
25KV
01.02.01.07 INSTALACION DE BUZONES
51 s BLETL INSTALACION DE BUZONES o ro
01.02.01.08 PUESTA ATIERRA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
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INSTALACION DE PUESTA A

0102010801 | igrRa
P mpempen MONTALE DE PWI
01.02.01.09.01 MONTAJE DE PMI glb 1.00
— SEGURIDAD INDUSTRIAL
01.02.01.10.01 SEGURIDAD INDUSTRIAL glb 1.00
DIRECCION TECNICA Y TRAMITES
01.02.01.11 CON CONCESIONARIO
TRAMITES DE INICIO DE OBRA,
01.02.01.1101 | ppiERAS Y CONFORMIDAD DE OBRA oo 100
o REUBICACION DE SUBESTACION
. ELECTRICA EX!STENTE
01.03.01 e
TRABAJOS EXTERNGS AL CUARTO
01.03.01.01 ELECTRICO (LLEGADA SUBTERRANEA
HACIA LAS CELDAS)
CORTE Y ROTULACION DE PISTAS
0103010101 |y \erepAs m 17.00
EXCAVACION DE ZANJA PICABLE
01.03.01.01.02 | SUBTERRANEO, INCLUYE REFINE - m 41.00
MANUAL
EXCAVACION DE ZANJA
0L03.010103 | pcpuzADAS m 9.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
0103010104 | crizaDae - 9.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
0103000005 | rymmnenattiet B0 SUNT A m 90.00
INSTALAGION Y SUMINISTRO DE
0LIB0L0108 | parrotl Sl fay und 9.00
iNSTALACION Y SUMINISTRO
01.03.01.01.07 | CINTA COLOR ROJO DE RIESGO m 50.00
ELECTRICO "20000 VOLT"
INSTALACION Y SUMINISTRO
OLESCAOLOE [ inaite o und 150.00
RELLENO Y COMPACTACION DE
0103010109 | 50 ad ma 49.50
POZ0O CONEXION A TIERRA (inciuye
0103010110 | POROC und 2.00
TRABAJOS INTERNOS AL CUARTO
01.03.01.02 ELECTRICO
EXCAVACION DE ZANJA PICABLE
01.03.01.02.01 | SUBTERRANEO, INCLUYE REFINE - m 14.85
MANUAL
ELIMINACION DE MATERIAL
0L03.01.0202 | pycEDENTE ma 535
TRASLADO DE SUBESTACION
OLUBOLOLES | oxmmmene & e IaaTE glb 1.00
BASE PARA LA SUBESTACION
OLOSOLA20L | it R glb 1.00
BASE PARA LOS TABLEROS
OLOBDLAOS | oo R ce N e glb 1.00
01.09.01.02.06 CAMARA COLECTORA DE ACETTE | oo m—
SISTEMA DE VENTILACION
0103010207 | poanal BDE CABLE glb 1.00
SISTEMA DE DRENAJE DE ACEITE
01.03.00.02.08 | he | 5 SUBESTACION 160 KVA gib 1.00
p—— CABLES Y TERMINALES
S A Tes B CABLE NZXSY 18/30 KV 3-1x50mm2 | s
CABLE N2ZXOH 0.6/1 KV 3-1x50mm2
01.03.01.03.02 | e TRAMO HASTA LOS TABLEROS) m £
CABLE N2XOH 0.6/1 KV 2(3-
01.03.01.03.03 | 1x85mm2) + 1x85mm2 (DEL TRAMO HASTA | m 12.00
LOS TABLEROS)
CABLE TWH 1x35 mm P/PUESTA A
0LIB01L03.0L | yummen ten Tt AdSARR L m 12.00
TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 36 | .
OLOSOLOAOS | para sd RS kit 3.00
S ——— TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 36 | 1 s

KV - PARA EXTERIOR

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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SUBESTACION ELECTRICA NUEVA

01.04
01.04.01 CELDA DE LLEGADA O REMONTE glb 1.00
P CELDA DE PROTECCION DE 400 KVA | o it
TRANSFORMADOR SECO DE 250 KVA
01.04.03 OB Lo glb 1.00
TABLERO DE BT CON ITM A BB 830A,
01.04.04 T5S MEDIDOR MULTIFUNCION i .
TRANSPORTE Y MONTAJE DE
01.04.05 TRANSFORMADORES Y CELDAS (UMA - | und 1.00
MARCONA)
01.05 INSTALACIONES ELECTRICAS EN
* INSTITUTO
01.05.01 c
R2.2 LUMINARIA TIPO REJILLA PARA
01.05.01.01 ADOSAR CON 2 LAMPARAS pto 36.00
FLUORESCENTES T-5 DE 54W
R4.2 LUMINARIA TIPO REJILLA PARA
01.05.01.02 ADOSAR CON 4 LAMPARAS pto 188.00
FLUORESCENTES T-5 DE 24W
S4 ARTEFACTO TIPO SPOT PARA
01.05.01.03 ADOSAR/EMPOTRAR CON 2 LAMPARAS | pto 196.00
DE 2X26
H1 ARTEFACTO TIPO HERMETICO
01.05.01.04 (IP-66) CON 1 LAMP DE 18W pto 16.00
H2 ARTEFACTO TIPO HERMETICO
01.05.01.05 (1P-66) CON 2 LAMP DE 36W pto 200
H3 ARTEFACTO TIPO HERMETICO
01.05.01.06 (1P-68) CON 2 LANS DE 840 pto 90.00
POSTE CON CRUCETA PARA 2
01.05.01.07 REFLECTORES DE 250W INSTALADO EN | pto 400
POSTE H=9m
EX ARTEFACTO TIPO BRAQUET
01.05.01.08 PARA ADOSAR HERMETICO (IP-85) CON | pto 3.00
LAMPARA FLUORE. 70W
LEM LUMINARIA DE EMERGENCIA
01.05.01.09 PARA ADOSAR DE 2X18W CON BATERIA | pto 84.00
DE 90 MIN
SALIDA PARA INTERRUPTORES
01.05.01.10 SIMPLES, DOBLES, TRIPLES Y pto 78.00
CONMUTACION
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
01.05.01.11 IS A ACa et pto 378.00
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
01.05.01.12 CITIERRA - C/PROTECCION P.A. o il
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE
01.05.01.13 CITIERRA - C/PROTECCION P.A. CON pto 20.00
SALIDA A 110V
P PRUEBAS DE AISLAMIENTO o it
01.05.02
—p— oy, SAUIDA DE ELECTROBOMBA DE e o
CONTROL DE NIVEL DE
01.05.02.02 IR ooty i by pto 2.00
s ot g:\qu DE ELECTROBOMBA JOCKEY | .
CONTROL DE NIVEL DE
01.05.02.04 ELECTROBOMBA JOCKEY DE ACI pto 2.00
SALIDA DE FUERZA PARA BOMBA
01.05.02.05 DESAGUE pto 2.00
CONTROL DE NIVEL DE
01.05.02.06 ELECTROBOMBA DESAGUE pto 1.00
SALIDA DE FUERZA PARA RACKS DE
01.05.02.07 COMUNICACIONES pto 8.00
SALIDA DE FUERZA PARA
01.05.02.08 PO -0 pto 2.00
01.05.03
01.05.03.01 CAJA DE PASE 100 x 100 x 50 mm P und 82.00
01.05.03.02 CAJA DE PASE 150 x 150 x 50 mm P afid 19.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

4.50

27.75

27.50

0.00
0.00
3.75

0.00

0.00

10.00

11.25
40.40
1.75

2.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.25
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
25.00%
0.00%

0.00%

62.50%

73.80%

70.15%

0.00%
0.00%
20.83%

0.00%

0.00%

78.13%

72.12%
53.44%
62.50%

62.50%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
62.50%
62.50%

60.00%
78.95%
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eg. CIP N° 63525

WS-

Ef,.'.

CAJA DE PASE 200 x 200 x 100 mm P

01.05.03.03 und 20.00
01.05.03.05 CAJA OCTOGONAL und 11.00
01.05.04
oLEE BABL TUBERIA DE PVC-SAP @ 3/@" - 20mm | o eSS
B2 S B8O 400!1%3NDEJA ELECTRICA RANURADA DE | e
BANDEJA ELECTRICA RANURADA DE
01.05.04.03 N~ - 29.00
ATERRAMIENTO DE BANDEJA
01.05.04.04 T m 87.00
01.05.05 :
Y EXCAVACION DE ZANJA 60x 80cm | pep—
OL08 0502 RELLENO Y COMPACTACGION g
01.05.05.03 CINTA SENALIZADORA m 85.00
01.05.06
TRANS 175 KW // TG-2 CABLE 3-
01.05.06.01 1x150mm2 N2XH-1x150mm2 (NH-80)/T m 18.00
TRANS PROY kW // TG-1 CABLE 3-
01.05.06.02 1x240mm2 N2XH-1x240mm2 (NH-80)T m 16.00
TG-1 /1 TG-A CABLE 3-1x150mm2
01.05.06.03 N2XH-1x150mm2-1x35mmz2 (NH-80)/T m 129.80
TG-1// TG-B CABLE 2(3-1x185mm2
01.05.06.04 N2XH)+2(3-1x185mm2 N2XH)- 1x35mm2 (NH- | m 80.54
80)/T
TG-1// TG-C CABLE 3-1x150mm2
01.05.06.05 N2XH+1x150mm2 N2XH-1x35mm2 (NH-80)T | ™ b
TG-1// TF-BAS CABLE 3-1x35mm2
01.05.06.06 NZXH- 11 O SOV P 133.56
TG-1// TF-BJ CABLE 3-1x35mm2
01.05.06.07 N2XH+1x35mm2 N2XH-1x10mm2 (NH-80yT | ™ 136.71
TG-2 /I TF-SF CABLE 2(3-1x150mm2
01.05.06.08 NI Ao (NSO m 62.20
TG-2 // TD-AL CABLE 3-1x35mm2
01.05.06.09 NEXM o ey (NHLBOVT m 60.45
TG-A / TD.P1-A CABLE 3-1x25mm2
01.05.06.10 N2XH - 1x25mm2 N2XH/N 1x10mm2 (NH- | m 5.48
80)/T
TGA /I TD.P2-A CABLE 3-1x16mm2
01.05.06.11 N2XH - 1x16mm2 N2XH/N 1x10mm2 (NH- | m 9.20
80T
TG-A /I TF-CO CABLE 3-1x16mm2
01.05.06.12 N2XH - 1x18mm2 N2XH/N 1x10mm2 (NH- | m 2226
80)T
TGA /I TF-ASC1 CABLE 3-1x10mm2
01.05.06.13 N Tt DN AT - 28.35
TG-B // TD.P1-B CABLE 3-1x50mm2
01.05.06.14 N2XH - 1x50mm2 N2XH/N 1x16mm2 (NH- | m 41.20
80)T
TG-B // TF-LMi CABLE 3-1x50mm2
01.05.06.15 N2XH - 1x50mm2 N2XH/N 1x16mm2 (NH- | m 20.16
80)T
TG-B /I TF-LE CABLE 3-1x70mm2
01.05.06.16 N2XH - 1x70mm2 N2XH/N 1x16mm2 (NH- m 81.08
80)T
TG-B// TD.P2-B CABLE 3-1x120mm2
01.05.06.17 N2XH + 1x120mm2 N2XHIN 1x25mm2 (NH- | m 46.41
80)T
TG-B // TF-AUT CABLE 3-1x35mm2
01.05.06.18 N2XH +1x35mm2 N2XH/N-1x10mm2 (NH- m 61.11
80)T
TGB /I TD.P3-B CABLE 3-1x70mm2
01.05.06.19 N2XH - 1x70mm2 N2XH/N 1x16mm2 (NH- | m 51.66
80)/T
LA TG-B // TF-ASC 2 CABLE 3-ixi0mm2 | oo 20

N2XH 1x10mm2 +1x10mm2(NH-80)/T

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

51.72%
0.00%
100.00%

100.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
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TG-C // TD.P1-C CABLE 3-1x10mm2

01.05.06.21 N2XH - 1x10mm2 N2XH/N 1x10mm2 (NH- | m 420
Y TR
01.05.06.22 NaXH - 1x95mm2 N2XH/N 1x25mm2 (NH- | m 12.60
01.05.06.23 NHHT(%I.SSQ;ZL :22?13%51 oﬁﬁ?ﬁﬁo)n 2 41.16
P — DUCTO DE PVC 100mm PVC-SAP - g
s DUCTO DE PVC 50mm PVC-SAP - e
pa. DUCTO DE PVC 40mm PVC-SAP - Py
01.05.07 Lt
01.05.07.01 ka1 SOV ORIARD | g 1.00
01.05.07.02 % m;éao%;%m-z WITCSOPORTADO | 1.00
01.05.07.03 i R e SADO und 1.00
01.05.07.04 MAN&‘:?;—&?EGT&;%‘; ROGADO und 1.00
01.05.07.05 v S;ggﬁ? VECO (ADOGADO MANDIL | g 1.00
01.05.07.06 MAN;‘:%;??J&EB? PR und 1.00
01.05.07.07 Asrs,IéBRkEo%? TP ADORADD MANDIL | 11 1.00
01.05.07.08 ARSAGREEES TFAE (ADOSADO MANDL |,y 1.00
01.05.07.09 I o s und 1.00
01.05.07.10 ABISIég}l;.ED?)? TRAUT{ADOGADO MANDIL | ., 1.00
01.05.07.11 MAN;?%QS;&E%? PEOBREG und 1.00
TR P i R T
01.05.07.13 ABIJQ&E@? TFAMADOSADO MANDR. | g 1.00
o - s;ggﬁ%? TF-SF (ADOSADO MANDIL | __ e
01.05.07.15 AB‘S;Q:;%’;? TF-LM(ADOSADOMANDIL | 1.00
01.05.07.16 MANS}?%;SEJ%%‘;’ 1Y2 (ADOSADO | 0y 2.00
01.05.07.17 ABISIg:kED?)? TRAMROSADOWARDIL | i 1.00
01.05.07.18 ancmtngy RO MANDE. ] umd 1.00
01.05.07.19 Ams:éaakEn?)? TOESWEORNIO WL 1.00
01.05.07.20 " :2:;%%? TOGAT PHCARO MANDE. | i 1.00
TABLERO DE BANGO DE
01.05.07.21 CONDENSADORES AUTOMATICO und 1.00
(ADOSADO MANDIL ABISAGRADO)
01.05.07.22 ABtS;ggk%?)? TO-TIADCSADOMANDIL |,y 1.00
01.05.08
01.05.08.01 - eb:ff?nﬁg"a'o" ATIERRA (incuye |,y 11.00
oL 0n 08 SISTEMA DE ENMALLADO A TIERRA | - e
01050803 | coNDUGTOR DESNUDO a0 mcu. | ™ 150.00
0105084 | CONDUCTOR DESNUDO txsomarcu | ™ 150.00
T TR PO P T
T Pt R BT
e TUBERIA PVC-SAP B 1" - 25 MM S g

0.00

0.00
0.00
156.50
90.48
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
-150.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%

0.00%
0.00%
84.85%
85.36%
97.18%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

81.82%
0.00%
80.00%
80.00%
0.00%
0.00%
100.00%
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|
1 01.05.08.08 TUBERIA PVC-SAP @ 35 MM i 50.00 0.00 100.00%

01.05.09 0.00
INSTALACION DE POSTE DE
01.05.09.01 ALUMBRADO und 4.00 0.00 0.00%
0L05.09.02 COLOCACION DE ARTEFACTOS - 232,00 0.00 0.00%
INSTALACION DE LAMPARA DE
01.05.09.03 EMERGENCIA und 84.00 0.00 0.00%
TUBERIA FLEXIBLE EMT Y
01.05.09.04 ACCESORIOS m 1,200.00 0.00 0.00%
01.05.10 : 0.00
R2.2 LUMINARIA TIPO REJILLA PARA
01.05.10.01 ADOSAR CON 2 LAMPARAS und 38.00
FLUORESCENTES T-5 DE 54W 0.00 0.00%
R4.2 LUMINARIA TIPO REJILLA PARA
01.05.10.02 ADOSAR CON 4 LAMPARAS und 188.00
FLUORESCENTES T-5 DE 24W 0.00 0.00%
S4 ARTEFACTO TIPO SPOT PARA
01.05.10.03 ADOSAR/EMPOTRAR CON 2 LAMPARAS | und 196.00
DE 2X28 0.00 0.00%
H1 ARTEFACTO TIPO HERMETICO
01.05.10.04 (1P-86) CON 1 LAMP DE 18W und 16.00 0.00 0.00%
H2 ARTEFACTO TIPO HERMETICO
s (1P-66) CON 2 LAMP DE 36 W und a0 0.00 0.00%
H3 ARTEFACTO TIPO HERMETICO
| s s (IP-66) CON 2 LAMP DE 54 W . o 0.00 0.00%
POSTE CON CRUCETA PARA 2
01.05.10.07 REFLECTORES DE 250 W INSTALADO EN | und 4.00
POSTE H=9m 0.00 0.00%
EX ARTEFACTO TIPO BRAQUET
01.05.10.08 PARA ADOSAR HERMETICO (IP-65) CON | und 3.00
LAMPARA FLUORE. 70 W 0.00 0.00%
LEM LUMINARIA DE EMERGENCIA
01.05.10.09 PARA ADOSAR DE 2X18W CON BATERIA | und 64.00
DE 90mm 0.00 0.00%
01.05.11 0.00
TRANSFORMADOR DE 25KVA
01.05.11.01 L und 1.00 0.00 0.00%
01.05.12
SALIDAS SISTEMA DE
01.05.12.01 COMUNICACIONES
01.05.12.01.01 SALIDA PARA DATA DOBLE pto 230.00 20.00 99.02%
01.05.12.01.02 SALIDA PARA VIDECCAMARAS pto 52.00 5.00 91.83%
oLOS 1200 CAJAS DE PASE
01.05.12.02.01 CAJA DE PASE 150 x 150 x 80mm P | o 0.67 93.339%
aLOS 32,0000 CAJA DE PASE 200X 200 x 75mm P | S 5.00 70.00%
CAJA DE PASE 250 x 250 x 100 mm
0105120203 |, und 5.00 0.00 0.00%
01.05.12.02.04 CAJA DE PASE 300 x 300 x 100mm P s 20.00 0.00 0.00%
01.05.12.02.05 CAJA DE PASE 350 x 350 x 150mm P | 500 0.83 29.17%
01.05.12.03 CONRICTOR 0.00
TUBERIA DE PVC-SAP @ 1% -
01.05.12.03.01 R * m 300.00 0.00 100.00%

TUBERIA DE PVC-SAP @ 1" - 25mm

01.05.12.03.02 m 600.00 0.00 100.00%
TUBERIA DE PVC-SAP @ 3/4" -

01.05.12.03.03 — m 2,500.00 0.00 100.00%

01‘05‘12-04 CONDUCTOS EMT 0'00

01.05.12.04.01 TUBERIA CONDUIT EMT 1° m 320.00 0.00 0.00%

01.05.12.08.02 CURVA CONDUIT EMT 1" - 28.00 0.00 0.00%

CONECTOR CONDUIT EMT 1"

01.05.12.04.03 und 100.00 0.00 0.00%
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UNION CONDUIT EMT 1"

01.05.12.04.04 und 80.00
01.05.13

T - SALIGAS SISTEWA DE DETECCION ¥

BLAGESENY, | o e s DF und 3.00
PO SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO |y, 250
DAASARDLE | oo IR MRIA FUSAROROE und 20.00
GLUSI30L0A | s AR WA LSTEGIOR BE und 7.00
01.05.13.01.05 Esmogﬁé'gggﬁf&“ LAMEARA und 12.00
01.05.13.01.06 SALIDA PARA CAMPANA und 400
rp—— CAJAS DE PASE

a8 ol CAJA DE PASE 150 X 150X 75 mm P | g e
0105130202 |,  CAADEPASEZDXZ00XIC0MM | g o
01.05.13.03 CONIRR-109%

BRI, | T LY AN m 1,052.00
01.05.13.03.02 TUBERIA EMT © 347 - 20mm m 208.00
T CABLES DE DETECCION Y ALARMAS

01.05.13.04.01 GABLE FRLEARVRLIZH m 721.50
DD oy SOMINISTRO € INSTALACION DE

01.05.13.05.01 CENTRi‘ﬂg'STRO EINGTALACIONDE | g 3.00
01051506 o SUMNISTRO E INSTALACION DE

OLOSAS0GDL. | neus SORRER SRR (NSTALADIONDE.  Lond 72.00
01.05.13.06.02 PUL&%g'géstm‘STAMC'ON DE | und 20.00
OLOBAROBOS | purmmsol REIERAR R, SLALIONTE: | e 7.00
01.05.13.06.04 LAMPA%'E'Q{.SRBRB%E(';"OSPTS;"C'ON PE | und 12.00
0105130605 | gy, SUMINISTRO E INSTALAGION DE | g s
e PRUEBAS EN GENERAL

CLOSIAOTHL | connimiearinmn @ - DVEMADE g 1.00
F o PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO

0105130801 | service T ARCHADEL gl 1.00
01.05.14

e BUZON DE COMUNICACION = -
P BUCTO DE PVC 100mm PVC-SAP - s
01.05.14.03 O - 143.00
m———— RELLENO Y COMPACTACION - 4300
01.05.14.05 LADRILLO SERALIZADOR m 143,00
01.05.14.06 CINTA SENALIZADORA m 143.00
01.05.15

oLt 1501 BUZON DE COMUNICACION o i
——— DUCTO DE PVC 100mm PVG-SAP - pre—

0.00

0.50
12.00
2.88
1.00

0.75
0.00

0.00
0.00

90.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77.50
17.00
17.00
0.00
17.00

0.00
30.00

0.00%

83.33%
100.00%

71.88%
71.43%

31.25%
0.00%

0.00%
0.00%

99.81%
0.00%

0.00%

0.00%

0.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
75.87%
83.22%
83.22%

0.00%
83.22%

0.00%
59.83%
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EXCAVAXION DE ZANJA DE
01.05.15.04 0.80x1.00m m 87.50 0.00 0.00%
01.05.15.05 RELLENO Y COMPACTACION - 87.50 0.00 0.00%
01.05.15.07 CINTA SERALIZADORA m 92.00 0.00 0.00%
0L.06 ASCENSOR (BLOQUE 1Y 2) 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
DESCARGA DEL CAMION CON
01.06.02 MONTAGARGA und 2.00 0.00 0.00%
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 5
040608 OHM PARA ASCENSOR und 29 -2.00 0.00%
METRADO — INSTALACIONES SANITARIAS
Metrado Metrado %
Descripcion Und. E
ecutado
presupuestado | ejecutado ]
acumulado
INSTALACIONES SANITARIAS
3 APARATOS Y ACCESORIOS
SANITARIOS
01.01.01 LAVATORIO DE LOZA COLOR BLANCO | und 32.00
(inc. griferia) 0.00 0.00%
01.01.02 URINARIO DE LOZA COLOR BLANCO und 10.00
(inc. fluxémetro) 0.00 0.00%
01.01.03 TAZA DE INODORO COLOR BLANCO und 32.00
(inc. fluxémetro) 0.00 0.00%
01.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE und 6.00
GRIFERIA DE DUCHA 0.00 0.00%
01.01.05 INSTALACION DE APARATOS und 42.00
SANITARIOS 0.00 0.00%
01.01.06 INSTALACION DE GRIFERIAS und 32.00 0.00 0.00%
SISTEMA DE AGUA FRIA
01.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIATUBERIAPVC | pto 38.00
c-10 0 1/2" 7.00 92.11%
01.02.01.02 SALIDA DE AGUA FRIATUBERIAPVC | pto 42.00
C-100 1%" 8.00 100.00%
0.00
01.02.02.01 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 71.71
CON TUBERIA DE PVC C-10 0 1/2" 10.00 64.15%
01.02.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 76.82
CON TUBERIA DE PVC C-10 0 3/4" 10.00 59.88%
01.02.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 32.80
CON TUBERIA DE PVC C-100 1" 6.00 79.27%
01.02.02.04 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 168.06
CON TUBERIA DE PVC C-10 0 1%" 13.00 41.65%
01.02.02.05 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 31.51
CON TUBERIA DE PVC C-10 0 2 6.00 85.69%
01.02.02.06 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 81.96
CON TUBERIA DE PVC C-10 0 2%" 0.00 0.00%
01.02.02.07 RED DE DISTRIBUCION INTERNA m 30.03 0.00 0.00%

CON TUBERIA DE PVC C-100 3"

o
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01.02.02.08 CODO DE PVC C-10 DE 80°x%" und 118.00
01.02.02.08 CODO DE PVC C-10 DE 80°x3/4" und 71.00
01.02.02.10 CODO DE PVC C-10 DE 90°x1" und 33.00
01.02.02.11 CODO DE PVC C-10 DE 90°x1%" und 67.00
01.02.02.12 CODO DE PVC C-10 DE 90°x1%" und 114.00
01.02.02.13 CODO DE PVC C-10 DE 90°x2" und 5.00
01.02.02.14 CODO DE PVC C-10 DE 80°x2%" und 19.00
01.02.02.15 CODO DE PVC C-10 DE 90°x3" und 10.00
01.02.02.16 CODO DE PVC C-10 DE 90°x4" und 2.00
01.02.02.17 TEE DE PVC C-10 DE %" und 6.00
01.02.02.18 TEE DE PVC C-10 DE 3/4"-%" und 15.00
01.02.02.19 TEE DE PVC C-10 DE 1"x%" und 6.00
01.02.02.20 TEE DE PVC C-10 DE 1%" und 1.00
01.02.02.21 TEE DE PVC C-10 DE 1%£"x}4" und 5.00
01.02.02.22 TEE DE PVC C-10 DE 1%"x1" und 12.00
01.02.02.23 TEE DE PVC C-10 DE 1%"x1%4" und 14.00
01.02.02.24 TEE DE PVC C-10 DE 2" und 1.00
01.02.02.25 TEE DE PVC C-10 DE 2"x%" und 1.00
01.02.02.26 TEE DE PVC C-10 DE 2'x1" und 1.00
01.02.02.27 TEE DE PVC C-10 DE 2"x1%" und 1.00
01.02.02.28 TEE DE PVC C-10 DE 2%" und 1.00
01.02.02.29 TEE DE PVC C-10 DE 2%4"x3/4" und 1.00
01.02.02.30 TEE DE PVC C-10 DE 2%"x1" und 10.00
01.02.02.31 TEE DE PVC C-10 DE 2%"x2" und 1.00
01.02.02.32 TEE DE PVC C-10 DE 3"-%" und 4.00
01.02.02.33 TEE DE PVC C-10 DE 3"-2%" und 5.00
01.02.02.34 B REDUCCION DE PVC C-10 DE 3/4" A und 1.00
01.02.02.35 . REDUCCION DEPVC C-10DE 1"A %" | und 6.00
01.02.02.36 N REDUCCION DE PVC C-10 DE 1%" A und 11.00
01.02.02.37 = REDUCCIONDE PVC C-10DE2'A %" | und 1.00
01.02.02.38 REDUCCION DE PVC C-10DE 2" A 1" und 1.00
01.02.02.39 e REDUCCION DE PVC C-10DE 2" A und 1.00
4
01.02.02.40 ~ REDUCCION DE PVC C-10 DE 2%4"A und 1.00
01.02.02.41 3':4” REDUCCION DE PVC C-10 DE 2%" A und 1.00
01.02.02.42 1I/= REDUCCION DE PVC C-10 DE 2%" A und 2.00
01.02.02.43 : REDUCCION DE PVC C-10DE3"A %" | und 1.00
01.02.02.44 » REDUCCION DE PVC C-10 DE 3" A und 3.00
01.02.02.45 o CANASTILLA DE SUCCION 4" und 2.00

15.00

11.00
5.00
7.00

18.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

63.56%

100.00%
60.61%
52.24%
85.96%
24.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
20.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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01.02.02.46 UNION DRESSER 2%" und 3.00 0.00 0.00%
01.02.02.47 UNION DRESSER 3" und 32.00 0.00 0.00%
01.02.02.48 UNION DRESSER 4" und 2.00 0.00 0.00%
0.00
01.02.03.01 o VALVULA ESFERICA DE BRONCEDE | und 10.00 1.00 60.00%
01.02.03.02 o VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE und 13.00 2.00 92.31%
01.02.03.03 - VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE | und 4.00 0.00 0.00%
01.02.03.04 b VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE | und 15.00 2.00 53.33%
| 01.02.03.05 b VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE | und 1.00 0.00 0.00%
01.02.03.08 s VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE und 2.00 0.00 0.00%
01.02.03.07 s l% :’IJCJ:\HO PARA VALVULAS und 42.00 0.00 0.00%
| 01.02.03.08 VALVULA COMPUERTA 2%" und 3.00 0.00 0.00%
| 01.02.03.09 VALVULA COMPUERTA 3" und 5.00 0.00 0.00%
01.02.03.10 VALVULA COMPUERTA 4" und 4.00 0.00 0.00%
01.02.03.11 VALVULA CHECK 21" und 3.00 0.00 0.00%
01.02.03.12 VALVULA DE ALIVIO %" und 1.00 0.00 0.00%
01.02.03.13 VALVULA DE DRENAJE %" und 1.00 0.00 0.00%
01.02.03.14 CABECERAS DE 4 und 2.00 0.00 0.00%
01.02.03.15 BRIDA 2% und 12.00 0.00 0.00%
01.02.03.16 BRIDA 3" und 9.00 0.00 0.00%
01.02.03.17 BRIDA 4" und 6.00 0.00 0.00%
01.02.03.18 ABRAZADERA 4" und 2.00 0.00 0.00%
01.02.03.19 MANOMETRO %" und 1.00 0.00 0.00%
0.00
01.02.04.01 - gl_oEl:!lgo DE BOMBEO DE AGUA FRIA und 1.00 0.00 0.00%
0.00
E—— DESINFEGCION DE LINEAS DE AGUA i o 0.00 D:00%
SISTEMA CONTRA INCENDIO 0.00
0.00
01.03.01.01 SALIDA AGUA CONTRA INCENDIO @ 24" | und 8.00 0.00 0.00%
01.03.01.02 TURBIé?i aesgﬁ:giglﬁgN INTERIOR CON m 30.00 0.00 0.00%
T o S eoe | ™ | %% | 000 | oo
T o i | " | ®7 | 000 | 000%
01.03.01.05 sl 55352&“ DéscTr?-:%Ug!sqN INTERIOR m 139.37 0.00 0.00%
TR | o ey | ™ | v | 000 | 000%
01.03.01.07 ol 1;353&3 DIISSCLR“I‘BDUSIG(?N INTERIOR m 6.00 0.00 0.00%
01.03.01.08 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE 1" und 21.00 0.00 0.00%
01.03.01.09 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE 1%" | und 6.00 0.00 0.00%
01.03.01.10 CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE 2" und 6.00 0.00 0.00%




WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR

Reg. CIP N° 63525

R |

et
=

it b

L, 1A I L Sy
- d B

01.03.01.11 ., CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE | und 7.00
01.03.01.12 . _ CODO DE ACERO SCHEDULE G40 DE |  und 4.00
01.03.01.13 90"“5‘:000 DE ACERO SCHEDULE G40 DE | und 3.00
01.03.01.14 - XGTEE DE ACERO SCHEDULE G40 DE 1" | und 6.00
01.03.01.15 = TEE DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 1.00
01.03.01.16 - TEE DE ACERO SCHEDULE G40 DE4" | und 8.00
01.03.01.17 . TEE DE ACERO SCHEDULE G40 DE und 2.00
01.03.01.18 e UNION UNIVERSAL DE ACERO und 30.00
SCHEDULE G40 DE 1"
01.03.01.19 UNION UNIVERSAL DE ACERO und 2.00
SCHEDULE G40 DE 1%4"
01.03.01.20 UNION FLEXIBLE ACERO und 2.00
INOXIDABLE DE 6"
01.03.01.21 %"REDUCCION DE ACERO SCH40DE 4" | ynd 1.00
01.03.01.22 " ABRAZADERA DE FO. GDO. DE 2" und 6.00
01.03.02.01 VALVULA CHECK FIRE DE 4" und 1.00
01.03.02.02 _ VALVULA CHECK SCHEDULE G40 DE | und 15.00
01.03.02.03 : '\{.:RLVULA ESFERICA SCHEDULE G40 und 2.00
01.03.02.04 " 1‘€':RLVUIA MARIPOSA SCHEDULE G40 | und 2.00
01.03.02.05 o (:'ALVULA MARIPOSA SCHEDULE G40 | und 2.00
DE 4"
01.03.02.06 » VALVULA CHECK SCHEDULE G40 DE und 2.00
4
01.03.02.07 g VALVULA CHECK SCHEDULE G40 DE | ynd 1.00
01.03.02.08 . VALVULA OS&Y SCHEDULE G40 DE und 1.00
01.03.02.09 MANOMETRO 1%" und 1.00
01.03.02.10 BRIDAS ROMPEAGUAS und 1.00
01.03.02.11 BRIDA WELDING NECK 6"-1%4" und 2.00
01.03.02.12 ACOPLE FLEXIBLE 1%" und 2.00
01.03.02.13 ACOPLE FLEXIBLE 3" und 5.00
01.03.02.14 ACOPLE DE TUBERIA 4" und 13.00
01.03.02.15 ACOPLE DE TUBERIA 6" und 15.00
01.03.02.16 REDUCCION EXCENTRICA 6"-4" und 1.00
01.03.02.17 REDUCCION CONCENTRICA 6"-4" und 1.00
01.03.02.18 VACUOMETRO und 1.00
01.03.02.19 MENOMETRO und 7.00
01.03.02.20 MEDIDOR DE CAUDAL 4" und 1.00
01.03.02.21 SOPORTES DE TUBERIAS 6" und 5.00
01.03.02.22 FLOTADORES DE 1" und 3.00
01.03.02.23 PLATO VORTEX und 1.00
01.03.03.01 GABINETE CONTRA INCENDIO und 8.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

E_i.
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01.03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA PARA RED m 200.42
CONTRA INCENDIO
01.03.05.01 EQUIPO DE BOMBEO CONTRA und 1.00
INCENDIO
1.04 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
01.04.01 CANALETAS DE EVACUACION DE m 54.20
AGUAS PLUVIALES
01.04.02 BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES und 33.00
01.04.03 CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA m 116.52
INC. MONTANTE
01.04.04 REDUCCION DESAGUE DE 3" A 2" und 57.00
01.04.05 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 3" und 37.00
01.04.06 YEE DE PVC SAP DE 3" und 20.00
a DESAGUE Y VENTILACION
01.05.01.01 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP 2" | pto 32.00
01.05.01.02 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP 3" | pto 10.00
01.05.01.03 SALIDA DE DESAGUE DE PVC SAP 4" | pto 32.00
01.05.02.01 SALIDA DE VENTILACION DE PVC- pto 74.00
SAP 2"
01.05.03.01 TUBERIA PVC SAP 2" DESAGUE m 400.95
01.05.03.02 TUBERIA PVC SAP 3" DESAGUE m 46.68
01.05.03.03 TUBERIA PVC SAP 4" DESAGUE m 289.31
01.05.03.04 TUBERIA PVC SAP 6" DESAGUE m 42.99
01.05.03.05 CODO DE PVC SAP DE 45°x2" und 141.00
01.05.03.06 CODO DE PVC SAP DE 45°x3" und 2.00
01.05.03.07 CODO DE PVC SAP DE 45°x4" und 95.00
01.05.03.08 CODO DE PVC SAP DE 90°x2" und 274.00
01.05.03.09 CODO DE PVC SAP DE 90°x3" und 36.00
01.05.03.10 CODO DE PVC SAP DE 90°x4" und 84.00
01.05.03.11 CODO SANITARIO PVC SAP DE 80°x4" | und 32.00
C/REDUCCION 2"
01.05.03.12 REDUCCION DESAGUE DE 3" A 2" und 6.00
01.05.03.13 REDUCCION DESAGUE DE 4" A 2" und 1.00
01.05.03.14 REDUCCION DESAGUE DE 4" A 3" und 5.00
01.05.03.15 REGISTRO DE BRONCE 2" und 25.00
01.05.03.16 REGISTRO DE BRONCE 3" und 10.00
01.05.03.17 REGISTRO DE BRONCE 4" und 4.00
01.05.03.18 SOMBREROQ DE VENTILACION 2" und 7.00
01.05.03.18 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" | und 20.00
01.05.03.20 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 3" | und 8.00
01.05.03.21 SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4" | und 23.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.60
1.00
3.60
0.00
10.40
0.00
52.80
2.40
34.00
0.00
11.60
0.00
12.80
39.00
3.60
13.20
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
0.00
0.00

0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

67.50%
60.00%
67.50%

84.32%

79.01%
30.85%
70.51%
0.00%
49.36%
0.00%
80.84%
85.40%
60.00%
94.29%
93.75%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
30.00%
100.00%
0.00%
36.00%
0.00%
0.00%
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01.05.03.22 TEE SANITARIA 2
01.05.03.23 YEE DE PVC SAP DE 2" und 54.00 8.00 88.89%
01.05.03.24 YEE DE PVC SAP DE 3" und 1.00 0.00 0.00%
01.05.03.25 YEE DE PVC SAP DE 4 und 53.00 7.00 100.00%
01.05.03.26 YEE DE PVC SAPDE 3"A 2" und 26.00 2.60 60.00%
01.05.03.27 YEEDE PVC SAPDE 4" A 2" und 55.00 8.00 87.27%
01.05.03.28 YEE DE PVC SAPDE 4"A 3" und 20.00 0.00 0.00%
01.05.03.29 VALVULA CHECK 3" und 2.00 0.00 0.00%
01.05.03.30 ABRAZADERA DE PLATINA 3" und 3.00 0.00 0.00%
0.00
01.05.04.01 - (2::_JAS DE REGISTRO DE DESAGUE und 12.00 0.00 0.00%
01.05.04.02 s gﬁ.}As DE REGISTRO DE DESAGUE und 6.00 0.00 0.00%
01.05.04.03 DESAFE;F:HEEBA HIDRAULICA DE REDES DE m 847.47 0.00 0.00%
0.00
01.05.05.01 POZO DE ABSORCION und 9.00 0.00 0.00%
01.05.05.02 DESA%%UEWO DE BOMBEO PARA und 1.00 0.00 0.00%

3.3.- Actividades desarrolladas por el Supervisor, memoria explicativa de los avances de obray
asuntos mds saltantes, justificaciones de retrasos en caso de que los hubiese, proponiendo
soluciones para su correccion.

La Supervision ha controlado permanentemente el avance fisico de la obra, de acuerdo al
Cronograma Valorizado programado de Obra aprobado, la cual ha sido indicada en el
Cuaderno de Obra.

Se procedio a los trabajos de demoliciones, desmontajes y montajes, en toda la zona de la ISTP
de acuerdo a lo indicado en el Expediente técnico

Se implementé 01 frente de trabajo en el Modulo 01, 02, 04, con la finalidad de recuperar el
atraso de obra ejecutdndose los rubros siguientes:

En El blogque 01 se realizaron los trabajos de trabajos preliminares, movimiento de tierra, y
eliminacion de material excedente, concreto simple y concreto armado

En el médulo del blogue 02 se ejecuto los rubros: trabajos preliminares, movimiento de tierra,
concreto simple, y concreto armado.

En el blogque 04, se ejecuto las partidas siguientes: trabajos preliminares, movimientos de
tierras, concreto simple.

En Seguridad y Salud se realizaron los siguientes rubros como la implementacion del plan de
seguridad, sefalizacion en obra, entregas de EPP, capacitacion con charlas en salud y
seguridad al personal de obra, recurso de seguridad como botiquin, extinguidor y camillas.

Se ha indicado a la residencia abrir mds frentes de trabajo a fin de evitar los atrasos en la
ejecucion de la obra, ya que tiene frentes para poder ejecutarlas, como el blogue 1, bloque 4 y
otros.

En el Mes de Julio Se han realizado las siguientes actividades, como es la excavacion en zona
de falsa zapata en el bloque 1 completdandose los trabajos al 100 % y se procedid
Y vaciado de concreto seguin el disefio de mezcla. S
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En el Bloque 2 se realizaron trabajos de relleno con material propio y de préstamo en zona
central de las estructuras de acuerdo a lo indicado en los planos.

En la zona de talleres se procedio a la limpieza de terreno, trazo y replanteo, habilitacion de
acero, encofrado y desencofrado y se procedié al vaceado de zapatas para un concreto fc=
280 kg/cm2.

En construccion de obras provisionales se realizaron los trabajos de SS. HH, almacén, comedor,
Y vestuarios, asi mismo caseta de guardiania, faltando trabajos asi como los acabados.

En la zona de la data center se procedié al picado y resane de muros para colocacién de
lomacorrientes, se procedio al pintado en muros y colocacion de vidrio templado para division
de ambientes, asimismo se tiene en almacén gabinete de red y gabinete de red con profundidad
ampliada.

En el Mes de Agosto, se han realizado las siguientes actividades:

En el Bloque 01(02 pisos), se han realizado los irabajos de habilitacion de acero en vigus,
zapaltas, platea de cimentacion, culmindndose los trabajos al 100 %. Se procedié al encofrado
de zapatas, platea de cimentacién y vigas de cimentacion, segin lo indicado en los planos.

Se realizaron trabajos de verificacion de habilitacion de acero y encofrado, realizdndose
observaciones en nivelacion, encofrado y alineamiento, procediéndose al levantamiento
respectivo de las obs, y autorizandose el vaciado respectivo segiin el disefio de mezcla
aprobado.

En el Bloque 2 se realizaron trabajos de relleno con material propio y de préstamo en zona
central de las estructuras de acuerdo a lo indicado en los planos. Procediéndose al ensayo de
compactacion respectiva. Se realizaron trabajos de habilitacion de acero, encofrado en
zapatas, vigas de cimentacion, columnas y plateas de cimentacion; se verifico los trabajos
respectivos en su procedimiento y levantando las obs, se autorizé el vaciado de concreto.

En la zona de talleres se procedié a la limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavacion de
zanjas, habilitacién de acero, encofrado y desencofrado y se procedié al vaciado de zapatas y
sobrecimiento armado para un concreto f'c= 280 kg/cm2.

En el blogue 6 se continua con la excavacién en zona de cisterna, encontrdndose material
caliche y bolsones de piedra, utilizandose para esto martillo.

En el Mes de Setiembre, se han realizado las siguientes actividades:

En el Bloque 01(02 pisos), se han realizado los trabajos de habilitacion de acero, encofrado y
vaceado de concreto en vigas, zapatas, platea de cimentacion, culmindndose los trabajos al 100
%. Se procede al encofrado de columnas, plateas, segiin lo indicado en los planos.

En el Bloque 02(03 pisos), se han realizado los trabajos de habilitacion de acero, encofrado y
vaceado de concreto en vigas, zapatas, platea de cimentacion, culmindndose los trabajos al 100
%. Se procedié al encofrado de columnas, placas, escalera para un F'c=280 kg/cm2 v losa
aligerada para un F'c=210 kg/cm2, en el primer nivel culmindndose al 100 %, se continua con
la habilitacion de acero, encofrado en placas y losa aligerada segundo nivel, segun lo indicado
en los planos.

Se realizaron trabajos de habilitacion de las instalaciones eléctricas y sanitarias en el primer
nivel cumpliéndose lo indicado en los planos.

En el blogue 01 y 02 se realizaron trabajos de verificacion de habilitacién de acero y encofrado,
realizandose observaciones en cuanto al alineamiento, nivelacion, v verticalidad de las
estructuras a ejecutar, procediéndose al levantamiento respectivo de las obs, V. auterjzandpse
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el vaciado respectivo segun el disefio de mezcla aprobado.

En el Blogque 01 y 02, se realizaron trabajos de relleno con material propio y de préstamo en
zona central de las estructuras de acuerdo a lo indicado en los planos. Procediéndose al ensayo
de compactacion respectiva.

En la zona de talleres se procedio a la limpieza de terreno, trazo y replanteo, excavacion de
zanjas, habilitacion de acero, encofrado y desencofrado de cimientos y sobrecimiento armado
y se procedio al vaciado de cimiento, sobrecimiento armado, columnas para un concreto f c=
280 kg/cm2. Se continuian con los trabajos de asentado de ladrillo segin lo indicado en los
planos y especificaciones técnicas, procediéndose al encofrado de columnas.

En el blogue 6 se continua con la excavacion en zona de cisterna, encontrandose material
caliche y bolsones de piedra, utilizandose para esto excavadora con martillo, se realizaron
trabajos de vaciado del solado.

En el Mes de Octubre, se han realizado las siguientes actividades:
En el Blogue 01(02 pisos), en el primer nivel, se han realizado los trabajos de habilitacion y
colocacion de acero, encofrado y vaciado de concreto en columnas, vigas, placas y losa
aligerada y armada, segun lo indicado en los planos, y de acuerdo a los procedimientos
indicados en las especificaciones técnicas y los planos, culmindndose los trabajos al 100 %. En
el segundo nivel se han realizado los trabajos de habilitacion y colocacién de acero, encofrado
v vaciado de concreto en columnas, vigas y placas, segun lo indicado en los planos, y de acuerdo
a los procedimientos indicados en las especificaciones técnicas y se ha extraido muestras de
concreto, realizandose ensayos de resistencia a los 07 dias, 14 y 21dias, teniendo resultados
satisfactorios.

Se realizaron trabajos de salida en las instalaciones eléctricas y sanitarias en el primer y
segundo nivel de acuerdo a lo indicado en los planos.

En el Blogque 02(03 pisos), en el ler, 2d0 y 3er nivel, se han realizado los trabajos de
habilitacion y colocacion de acero, encofrado y vaciado de concreto en columnas, vigas, placas
y losa aligerada y armada, segun lo indicado en los planos, y de acuerdo a los procedimientos
indicados en las especificaciones técnicas y los planos, culmindndose los trabajos al 100 %.
Técnicas. Se ha extraido muestras de concreto, realizdndose ensayos de resistencia a los 07
dias, 14 y 2ldias, teniendo resultados satisfactorios.

Se realizaron trabajos de asentado de bloquetas en el ler, 2do nivel, procediéndose al relleno
en los alveolos con concreto f'c=140 kg/cm2. Se realizaron trabajos de tarrajeo de cielorraso
en el primer nivel.

Se realizaron trabajos de habilitacion de las instalaciones eléctricas y sanitarias en el primer
nivel y segundo nivel cumpliéndose lo indicado en los planos.

En el bloque 01 y 02 se realizaron trabajos de verificacion de habilitacion de acero y encofrado,
realizandose observaciones en cuanto al alineamiento, nivelacion, y verticalidad de las
estructuras a ejecutar, procediéndose al levantamiento respectivo de las obs, y autorizdndose
el vaciado respectivo segiin el disefio de mezcla aprobado.

En el bloque 03(almacén), se realizaron trabajos de excavacion de zanjas, eliminacién de
material excedente, solado y habilitacion de acero de acuerdo a lo indicado en los planos.

En el blogue 04, se realizaron trabajos de excavacion de zanjas, habilitacion de acero,
encofrado y desencofrado de cimientos y sobrecimientos armado y se procedié al vaciado de
concreto para un fc— 280 kg/cm2. Se continiian con los trabajos de asentado de ladrillo segun
lo indicado en los planos y especificaciones técnicas.
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Se realizan trabajos de habilitacion de las instalaciones eléctricas y sanitarias en el primer
nivel y segundo nivel cumpliéndose lo indicado en los planos.

En el bloque 6 se realizaron trabajos de excavacion en zona de zapatas, procediéndose al
llenado de las falsas zapatas y procediéndose a la habilitacion y colocacion de acero en zona
cisterna y cuarto de bombas. Se realizaron trabajos de las instalaciones sanitarias.

Se realizaron trabajos de demolicion de cerco perimétrico y eliminacion de material excedente.

En el mes de diciembre se continuo con los trabajos de tarrajeo y contrazocalo de las diferentes
partidas en los ambientes de 01,02, 03,04, 07 y cerco perimétrico, se tiene observacion en la
gjecucion de los trabajos de

Se continuo con los trabajos de estructura de cimiento, s/c, en zona del bloque 05, 06, 07 y
cerco perimétrico de acuerdo con lo indicado en el Exp. Técnico.

En la zona del blogue 06 se realizaron trabajos de encofrado y vaceado de muros en zona de
cuarto de bombas y cisternas, con respecto a la cisterna la contratista no ha cumplido con lo
indicado en el expediente técnico, ejecutdndose bajo su criterio, esta supervision , el
proyectista y el monitor de obra recomendaron que se ejecuten de acuerdo a lo indicado en el
expediente técnico, con el consiguiente mal trabajo ya que no considero la colocacion de water
stop indicando que es innecesario, la estructura tiene fallas formdandose cangrejeras, presento
un procedimiento de reparacion de las cangrejeras y el tarrajeo indicando que se va a utilizar
aditivos para solucionar este problema, la supervision ha evaluado el procedimiento y lo ha
aprobado, pero en los trabajos la contratista no utiliza personal capacitado, ya que esta
trabajando con personal de casa no capacitado se le ha hecho la observacion indicando que es
bajo su responsabilidad. Estos trabajos estan atrasados porque la contratista no compra los
aditivos a utilizar en la reparacion de acuerdo a su propuesta de reparacion presentada y
aprobado por la supervision.

En el bloque 5 se ejecutaron trabajos de s/c, asentados de bloquetas, columnas y
procediéndose al encofrado la cual hasta fin de mes no habian culminado, se retazaron los
trabajos ya que no habia fierro de 3/8” en stock para su colocacion.

La contratista no esta cumpliendo algunos trabajos de acuerdo la lo indicado en el Exp. Técnico
como es el revestimiento de techo en la zona del bloque 02 y 03, habiéndose observado ya que
se ha agrietado y fisurado en algunos sectores la cual se le comunicado que tiene que repararse
para considera en la valorizacion.

En la zona del bloque 02 ha realizado los trabajos de piso de cemento semipulido, la cual indica
en las esp. Técnicas que va brufiado e indica los procedimientos a realizar la cual se le ha
observado, ya que no se ha ejecutado correctamente no utilizando los materiales correctos, la
contratista quiere imponer procedimientos antitécnicos, con el consiguiente mal trabajo ya
que esta totalmente desnivelado, se le ha indicado que tiene que corregirse y no se le ha
valorizado.

Se tiene retrasos en los trabajos de los tijerales, ya que no los manda a ejecutar asi como los
vidrios, puertas, tableros eléctricos, se le ha indicado que tiene que estar presente la
supervision para la verificacion de la calidad de dichos trabajos

Se tiene retraso en la zona del bloque 06, tiene frente para ejecutar trabajos de excavacion,
zapatas, habilitacion de acero, encofrado de vigas de cimentacion en la zona de s
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no ejecuta sin una razon valedera para estos atrasos
3.4.- Cronograma de Avance de Obra y comentario especifico.

En este Mes de Diciembre, no se ha llegado a cumplir el Cronograma Valorizado reprogramado
de Obra en el plazo contractual de 210 dias calendarios, siendo el Porcentaje de Avance
Mensual Acumulado Real de Obra de 20.24 %, contra un 98.59 % de Porcentaje de Avance
Mensual Acumulado Programado de Obra habiéndose laborado del 01/12/2020 al 31/12/2020,
esto luego de programarse el reinicio de la obra, habiendo estado paralizada desde el
16/03/2020 al 26/07/2020 esto debido al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha
16/03/2020, en la cual declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la nacion a consecuencia del brote del COVID — 19.

3.5.- Control de Calendario de Adquisicion de Materiales.

El Expediente Técnico no cuenta con un Calendario de Adquisicion de Materiales de la obra,
esta Supervision ha verificado que la contratista no estd cumpliendo con la adquisicion de sus
insumos, y no estd cumpliendo el avance normal de las partidas programadas en el periodo
indicado.

CAPITULO IV- CONTROL DE OBRA
4.1.- Control de Campo.

Se ha verificado los niveles de acuerdo con los planos topogrdficos aprobados para la ejecucion
de excavacion de zanjas, falsas zapatas, encofrado de falsas zapatas, verificando su colocacion
en obra.

Se ha verificado la capacidad portante del terreno de la zona a trabajar, de acuerdo a lo indicado
en el plano de estructuras E-01.

Se ha supervisado las partidas de excavacion de terreno en zapatas, encofrado, habilitacion y
colocacion de acero, vaciado de concreto en zapatas y plateas, sobrecimiento armado y vigas de
cimentacion, columnas, vigas, losa aligerada y asentado de ladrillo, se han realizado para las
pruebas de concreto los ensayos de cono Abrams para la verificacion del SLUMP y elaboracion
de los testigos de concreto para los ensayos de compresion simple.

4.2.- Descripcion de las ocurrencias técnicas realizadas en Obra.

En los trabajos de levaniamienio lopogrdfico, se ha verificado que no hay compatibilidad los
planos con el terreno, tomando la decision, previa consulta al proyectista, en la cual se determino
el nivel de la vereda interior de la zona de ingreso principal, se tomara como el +0.00 para la
construccion de los Modulos a construir.

Se coordino con la contratista a fin de que la zona de trabajo antes de la excavacion tiene que
tener aprobacion de arquedlogos del INC, teniéndose su presencia de arquedlogo del INC y
dando autorizacion a los trabajos de excavacion de zanja en la zona de la cisterna.

Se procedio a la construccion y montaje de la planta de concreto, en la cual se indico que debe

protegerse la zona de la tolva ya que hay vientos fuertes que esparcen los agrega%
¥ \
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perjudicando la preparacion del concreto y se le comunico al residente, la presencia constante
del especialista en concreto para la dosificacion del concreto de acuerdo a lo indicado en el
disefio de mezcla.

Se ha controlado la habilitacion y colocacion del acero en las pantallas de las placas, columnas,
vigas, losa aligerada y armada, de acuerdo con lo indicado en los planos.

Se ha indicado reiteradamente a la residencia abrir mds frentes de trabajo a fin de evitar los
atrasos en la ejecucion de la obra, ya que tiene frentes para poder ejecutarlas, tanto en el bloque
04, 06, 03, zona de proyeccion social, cerco perimétrico, muy aparte de los bloques 01 y 02 las
cuales les ponen mayor énfasis.

Se ha absueltos consultas en obra por procedimientos constructivos y la empresa ejecutora a
solicitado al proyectista mayores detalles de los planos para un mejor procedimiento de

ejecucion de los trabajos.
4.3.- Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
4.3.1.- Control de Pruebas Previas de Materiales

Se solicito los siguientes disefios:

e Disefio de Mezcla para concreto fc= 140 kg/cm2 — Cemento Tipo V (entregado)
Disefio de Mezcla para concreto fc= 175 kg/cm2 — Cemento Tipo V (entregado)
Diseiio de Mezcla para concreto fc= 210 kg/cm2 — Cemento Tipo I (entregado)
Disefio de Mezcla para concreto fc= 280 kg/cm2 — Cemento Tipo V (entregado)
Disefio de Mezcla para concreto fc= 100 kg/cm2 — Cemento Tipo I (entregado)
Analisis Granulométrico de Agregados (entregado)

e Andlisis Fisico - Quimico de Suelos y Agregados (entregado)

4.3.2.-Control Técnico de las Pruebas de Instalaciones y Equipos Eléctricos, Instalaciones
Electromecdnicas
No se han realizado las pruebas de las redes eléctricas, ya que a la fecha se han instalado
los pases y puntos segun lo indicado en los planos.

4.3.3.- Control de Calidad del Concreto
A la fecha se han muestreado testigos de concreto para realizar los Ensayos de Compresion
Simple y verificar la calidad del concreto. Se adjuntard los resultados de los ensayos de
compresion simple del mes.

4.4.- Pruebas de Calidad de Agregados.

En el presente periodo se han verificado que los agregados adquiridos cumplan con lo indicado
en los disefios de mezcla tanto para el vaceado de concreto en Falsas Zapatas, usdndose para
ello Hormigén, asi también en zapatas, vigas de cimentacion, sobrecimiento, columnas, placas y
losa aligerada y armada usdndose para ello arena gruesa y piedra chancada de %" y 3/4”, en
los alveolos de las bloquetas de concreto se utilizé confitillo cumpliéndose con lo detallado en
los andlisis granuloméiricos y los disefios de mezclas respectivos. El material afirmado a utilizar
en el relleno de los diferentes ambientes segun lo indicado en el expediente técnico se realizaron
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los ensayos granulométricos respectivos.
A la fecha la contratista estd adquiriendo agregados de la cantera duerias, la cual se ha solicitado
el disefio de mezcla y el andlisis granulométrico respectivo

4.5.- Pruebas de Calidad del Concreto y Mortero.

Se han extraido muestras de concreto para efectuar los Ensayo de Compresion Simple en
Probetas Standard para un concreto f'c= 280 kg/cm2 y f'¢=210 kg/cm2 de placas, columnas,
vigas, losa aligerada y armada, utilizando cemento portland tipo V, de acuerdo a lo indicado en
el disefio de mezcla y estudio de mecanica de suelos y en las estructuras del 2do nivel cemento
portland tipo 1.

Se utiliza arena fina de la zona de nazca y se realizaron los ensayos respectivos, esto se utiliza
en el tarrajeo de las diferentes estructuras

4.6.- Pruebas de Calidad de Compactaciones.

A la fecha se han realizado trabajos de relleno, por lo cual se adjuntard a la entrega de los
certificados por parte del especialista en mecdnica de suelos.

4.7.- Recursos utilizados durante el mes.

La contratista en el mes de Diciembre, ha utilizado mano de obra técnica con un Ingeniero
Residente, asistente de residente, especialista en Instalaciones Eléctricas, especialista de
seguridad, especialista de medio ambiente, especialista en estructura, dos Maestros de Obra y
un Topdgrafo para dirigir la obra.

Asi mismo se utilizo mano de obra calificada y no calificada para la habilitacion y colocacion
del acero en zapatas, sobrecimientos armado, columnas, vigas, placas, losa aligerada y armada,
excavacion de zanjas del Modulo 03,04 y 06, en el vaciado de concreto en zapatas, placas.
columnas, vigas, losa aligerada y armada, asentado de bloguetas, tarrajeo, instalaciones
eléctricas y sanitarias.

Se utilizo maquinaria pesada, 02 retroexcavadora y (02 camion volquete de 15 m3, 02 mixer y
bomba hidraulica para el vaceado de concreto premezclado de las diferentes etapas de las
estructuras a construir.

Se utilizo en la oficina de la obra: equipos de computo, 03 laptop e impresoras para el control y
administracion de la obra. Asi también 01 camioneta 4x4 para la movilizacion del personal.

Se utilizé maquinaria liviana como cortadora eléctrica para el acero y madera para el encofrado.

4.8.- Materiales de Construccion.
Esta Supervision ha realizado a la fecha la verificacion que la puesta de los materiales en
obra, sea de la mejor calidad cumpliendo con las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico y garanticen buena calidad de obra.
» Cemento Portland tipo V.
» Cemento Portland tipo I
* Acero de construccion grado 60 Fy = 4200 Kg/cm2, verificdndose en obra su calidad y
autorizandose su uso.
* La arena fina, gruesa y piedra chancada es de la cantera "Duefias"” de Nasca, y el material
de relleno de la cantera “Joselito”, la Supervision ha realizado la vert& in Siu y




WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA.

INGENIERO CIVIL - CONSULTOR
Reg. CIP N° 63525

recomendo realizar los ensayos de disefio de mezcla del concreto con este material y material
de afirmado para relleno.
e Hay en campo ladrillo para techo, King concreto y King block a utilizar en muros de

4.9.-

albariileria confinada, segiin lo especificado en el expediente técnico.

Mano de Obra Técnica.

01 Ing. Residente.

01 Ing. Asistente del Residente.

01 Ing. Especialista en Arquitectura.

01 Ing. Especialista en Estructura

01 Ing. Especialista en Instalaciones Eléctricas
01 Ing. Especialista en Instalaciones Sanitarias.
01 Ing. Especialista en Instalaciones Mecdnicas
01 Ing. Especialista en Comunicaciones.

01 Ing. Especialista en Metrados Costos y Presupuestos
01 Ing. Especialista en Seguridad

01 Ing. Especialista en Impacto ambiental

01 Ing. Especialista en Equipamiento

01 Maestro de Obra.

01 Topdgrafo.

4.10.- Mano de Obra Obrera.
La Supervision realizo el control del personal obrero idéneo para realizar las diferentes
actividades en la obra.

® Mano de obra calificada, cuenta con el siguiente personal:
11 operarios
02 oficiales
08 operadores
01 capataz
01 maestro de obra

Mano de obra no calificada, cuenta con el siguiente personal.:
e 26 peones
e (1 almacenero

01 vigilante diurno y 01 nocturno

4.11.- Equipo.
Esta Supervision ha realizado a la fecha la verificacion que los equipos y herramientas
manuales idoneos para su empleo en la ejecucion de la obra:

04 Plancha compactadora vibratoria de 5.6 HP.

01 Nivel topogrdfico electrénico

01 estacion total

01 Wincha de 50mts

06 Buguies ™~
20 Palas cucharas
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» 35 Picos

* (5 Barretas

+ (06 Combas

« (2 Martillos Eléctricos

+ (03 Cortadora Eléctrica de fierro
» 02 Escaleras

* (2 retroexcavadoras

* 02 excavadoras

* (2 Camion Volquete de 15 m3
* (2 mixer de 8 m3

« Herramientas manuales, etc.

4.12.- Control y Supervision en la Prevencion de Riesgos (Seguridad) y Plan para la vigilancia,
prevencion y control del COVID-19.

Esta Supervision ha controlado que los trabajadores se encuentran utilizando correctamente los
EPPS para los trabajos de excavacion de zanjas, habilitacion del acero, colocacion de encofrado,
vaceado de concreto, relleno de zanjas, asentado de ladrillos, tarrajeo, asi mismo se ha colocado
en la zona de trabajo capuchones a todas las estacas de fierro y cintas de sefalizacion para
eliminar los riesgos de accidente. Asi como la zona de trabajo de la fierreria estd delimitada y
seftalizada.

Para la actividad de movimiento de tierra con maquinaria pesada se limita el transito de los
trabajadores para minimizar el riesgo de atropellos, se conté con personal con paletas de
seguridad.

Se ha exigido a la contratista cumplir con los implementos de seguridad y EPP de acuerdo a la
actividad a realizar al personal obrero.

El dia 29 de abril del 2020. mediante Resolucion Ministerial N° 239-2020, se aprobo el
documento técnico denominado: “Lineamientos para la vigilancia, prevenciony control de salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19", cuya finalidad es contribuir a la
prevencion del contagio por COVID-19 en el dmbito laboral, estableciendo criterios generales a
cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo.

Los lineamientos aplican a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores economicos o
productivos, y a todas las instituciones publicas y privadas.

Las medidas comprenden a personas naturales y juridicas que desarrollan actividades
economicas, servidores y funcionarios del sector publico; y, personal con vinculo laboral o
contractual tanto en el sector publico como en el privado. Presencia de un profesional para la
vigilancia de la salud. Dependiendo del nimero de trabajadores de la empresa, el empleador
deberd contar con un especialista en salud en ocupacional, quien realizard la funcion de
vigilancia de la salud de los trabajadores. Previo al inicio de labores, todo empleador estd en la
obligacion de elaborar un “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo”. EIl plan debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el
supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo en un plazo mdximo de 48 horas de recibido.

El Plan de Vigilancia deberd considerar lo siguiente: (i) la implementacion de actividades,
acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los procedimientos obligatorios de
prevencion y control del COVID-19, (ii) el mimero de trabajadores; iii) el riesgo de exposicién
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por riesgo de exposicion.
Se ha registrado el Plan de Vigilancia ante el Ministerio de Salud de manera virtual a través del
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) y de acuerdo a la R.M N° 448-2020-MINSA, se

actualizo bajo estos nuevos lineamientos en la pagina web del MINSA.

Actualmente se han realizado las pruebas rdpidas al momento del ingreso del personal que
labora en obra y se estd procediendo progresivamente a la implementacion y adecuacion de los
ambientes de acuerdo al plan COVID-19.

4.13.- Control de Campo por parte de los Especialistas, Integrantes del Equipo de Supervision,
adjuntado sus respectivos informes.

De acuerdo a la Memoria de Cdlculo Evaluacion Estructural, realizado por el Especialista en
Estructuras de la Supervision de Obra, se implementé en coordinacion con el ejecutor sus
conclusiones relacionadas con respecto las falsas zapatas, y la verificacion de la capacidad
portante de terreno, colocacion de acero en estructuras de placas, vigas, columnas, de acuerdo
a lo indicado en el Expediente técnico. El informe elaborado por el Especialista en Estructuras,
para la aprobacion del respecto al cdlculo estructural de partidas necesarias para cumplir.

Se ha controlado el armado de las zapatas, vigas de cimentacion, columnas, vigas, losa aligerada
y armada, placas, verificando la correcta ubicacion del acero de refuerzo, de acuerdo a las
recomendaciones por el Especialista de Estructuras de la Supervision de Obra.

El especialista en seguridad ha verificado la utilizacion de los EPP individual y colectiva, de
acuerdo a lo indicado en el plan de seguridad, esto en funcion de los trabajos en ejecucion,
procediendo a dar las recomendaciones del caso. Se ha exigido la sefializacion de la zona de
trabajo y todo personal que ingrese a la obra debe tener sus implementos de seguridad.

Se debe indicar que la zona de trabajo esta cerca al mar, la cual acarrea problemas de oxidacion
en el acero, la cual el Estructurista recomendo proceder a la limpieza o escobillado en la zona
donde existe oxido.

Programa de las Actividades del Supervisor para el mes siguiente:

e Presentacion a la Entidad del Informe mensual de obra.

CAPITULO V- CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA
5.1.- Control de Valorizaciones.

De la Obra:

Valorizacion Fechia Valoriz. Del Mes | Valoriz. Acumulada Ff:.am; / Avance Fisico

N° inc. IGV S/, inc. IGV S/. ICOD ¢ Acumulado %
Mes %

01 06/03/20 S/ 650,234.46 S/, 650,234.46 2.08 2.08
02 08/03/20 S/ 257,760.55 S/, 907,995.00 0.82 2.90
03 07/08/20 S/ 135,005.66 S/, 1,043,000.67 0.43 3.33
04 04/09/20 | S/. 1,380,816.74 S/ 2,423,817.41 4.41 7.74
05 01/10/20 S/ 1,122,982.36 8/.3,546,799.77 3.59 I'1.33
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06 01/11/20 | S/ 1,372,543.33 5/.4,919,343.10
07 01/12/20 S/, 869,454.96 §/.5,788,798.06 2.78 18.49
08 01/01/21 S8/, 545,272.71 8/.6,334,070.77 1.74 20.24

3.2.- Control de Deducciones.

No Se ha realizado deductivos a la obra.

3.3.- Control de Vigencia de Cartas Fianza de ser el caso.

No se ha solicitado cartas fianzas, ya que la entidad no dado adelanto y la modalidad de
ejecucion no lo determina.

5.4.- Control de Avance Fisico - Financiero
Datos de la obra:

La Supervision verificé el avance fisico de la obra, comprobando la Valorizacién N° 08 del
01712 al 31/12/2020, siendo el avance fisico acumulado de 20.24 %, frente al avance
financiero de 18.49 %.

OBRA:

CONTRATISTA
VALOR REFERENCIAL
COSTO AL

MONTO DEL CONTRATO
MONTO PRES. DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION

Control del Avance Financiero-Contrato
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE, DISTRITO
DE MARCONA - MARCONA - ICA"

: CONSORCIO LTMT

S/. 30,000,000.00
Ago-17

S/. 31,301,528.77

S/.11,161,991.47

210 DIAS CALENDARIO
:ing. ENIO JAVIER VIZCARRA

RESIDENTE CABELLO
SUPERVISOR ING. WILLIAM ROBERTO MEDINA ZEA |
‘e | Fecra oe eiecucion | VEORZACON | geayste n&i?rnw " | suB TOTAL 2 MONTOA | MONTO PAGADO ‘
o1 | Val. 00 Enero _ 0.00 R ) ) -
o2 | Val. 01 Febrero 551,046.15 551,046.15 551,046.15 | 99,188.31 650,234.46 il
o3 | Val 02 Marzo 21844114 21844114 28,4414 | 3931941 257.760.55 =005
04 | Val. 03 Julio 114,41.58 114,411.58 14,4158 | 2050408 | 135,005.66 135,005.66
0s | Val- 04 Agosto 772.849.04 772,849.04 T72849.04 | 139,112.83 911,961.87 o1.961.87
PO 468,854.87
og | Val- 05 Setiembre | o) 79 67 951,679.97 951,679.97 | 171,302.39 | 1,22,982.36 s
o7 | Val. 08 Octubre 1,163,172.31 1,163,172.31 1,163,172.31 | 209,371.02 | 1,372,543.33 137254333
os | Val. 07 Noviembre 736,826.24 7680624 76624 | 6872 | 860.454.06 869,454.96
gg | Vel 08 Diclembre | 05 5ee s> 462,095.52 a62,00552 | 8317709 | 54527271 s
s 4,970,521.95 - o 894,693.95 | 6,334,070.77 HI98,198.06
= i SALDO POR COBRAR 25,512,730.71
.‘ (@ . AVANCE FINANCIERO 18.49%
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DESCRIPCION VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA ACUMULADOS

En el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020 se registré el siguiente avance.

o

AVANCE FISICO ACUM. L

20.24%

AVANCE VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

MES
REAL REAL PROGRAMADO" PROGRAMADO*
ACUMULADO ACUMULADO
Val. 00 Enero 0.00 0.00 0.00 0.00
Val. 01 Febrero 650,234.46 650,234.46 650,234.46 650,234.46
Val. 02 Marzo 257,760.55 907,995.00 257,760.55 907,995.01
Val. 03 Julio 135,005.66 1,043,000.67 134,838.16 1,042,833.17
Val. 04 Agosto 1,380,816.74 2,423817.41 1,311,338.55 2,354,171.72
Val. 05 Setiembre | 1,122,982.36 3,546,799.77 1,315,839.17 3,670,010.89
Val. 06 Octubre 1,372,543.33 4,919,343.10 2,535,870.04 6,205,880.93
Val. 07 Noviembre | 869,454.96 5,788,798.06 12,454,742.53 18,660,623.47
Val. 08 Diciembre 545,272.71 6,334,070.77 12,201,097.09 30,861,720.56
Val. 09 Enero 0.00 6,334,070.77 439,808.20 31,301,528.75
Total Sl 6,334,070.77 31,301,528.75

DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA ACUMULADOS

% AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRA

MES
REAL REAL PROGRAMAD PROGRAMADO"
ACUMULADO 0 ACUMULADO

Val. 00 Enero 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Val. 01 Febrero 2.08% 2.08% 2.08% 2.08%
Val. 02 Marzo 0.82% 2.90% 0.82% 2.90%
Val. 03 Julio 0.43% 3.33% 0.43% 3.33%
Val. 04 Agosto 4.41% 7.74% 4.19% 7.52%
Val. 05 Setiembre 3.59% 11.33% 4.20% 11.72%
Val. 06 Octubre 4.38% 15.72% 8.10% 19.83%
Val. 07 Noviembre 2.78% 18.49% 39.79% 59.62%
Val. 08 Diciembre 1.74% 20.24% 38.98% 98.59%
Val. 09 Enero 0.00% 20.24% 1.41% 100.00%

Total 20.24% 100.00%

6.1.- Informe Inicial de Obra

CAPITULO VI- CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO
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La contratista ha elaborado y evaluado el expediente técnico: especificaciones técnicas y
planos, ya que la contratista por el tipo de obra firmo convenio con la entidad para el
financiamiento y ejecucion de la obra (Obras por impuesto).

6.2.- Consultas efectuadas referidas al Proyecto

Se ha efectuado observaciones y/o aclaraciones al Expediente Técnico por parte del
ejecutor en la especialidad de Estructuras, Instalaciones Eléctricas, las cuales fueron
remitidas via correo al proyectista para su pronunciamiento o aclaracion técnica, para su
implementacion en obra.

6.3.- Consultas Pendientes de absolucion
No existe ninguna consulta pendiente de Absolucion.
6.4.- Consultas absueltas por la Supervision Directamente.

La contratista de Obra a la fecha ha realizado consultas las cuales fueron absueltas
oportunamente y cuando se necesitan detalles o aclaraciones de algin plano se solicita
pronunciamiento del proyectista.

CAPITULO VII- CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL

7.1.- Sustento Técnico y Base Legal.
No se han presentado cambios significativos al proyecto original, solamente
aclaraciones o detalles de los planos.

7.2.- Planos y/o Esquemas.

No Se han modificado los planos en cuanto a los niveles, se mantiene el nivel 0.00 con
respecto a la vereda interior del ingreso principal, tal como indica el Expediente técnico del
proyecto original.

CAPITULO VIII- ADICIONALES, DEDUCTIVOS DE OBRA, MAYORES METRADOS Y
AMPLIACIONES DE PLAZO

8.1.- Mayores Trabajos de Obra
Hasta la fecha no se ha presentado mayores trabajos de obra.

8.2.- ADICIONALES DE OBRA

No hay mayores metrados.

8.3.- DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 %{’

No hay deductivos de obra a la fecha.
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8.4.- Ampliacion de Plazo
A la fecha se ha presentado la ampliacion de plazo N° 01 por 87 dias calendario debido a
la paralizacion de obra, no se tiene respuesta a la fecha.
A la fecha se ha presentado la ampliacion de plazo N° 02 por 59 dias calendario a la
afectacion del cumplimiento de las normas de prevenciony control del COVID-19 en aforo
y rendimiento.

CAPITULO IX- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1.- Comentarios del SUPERVISOR.
o La Supervision viene absolviendo consultas que su criterio no requieren opinion de
proyectista, como proceso constructivo, replanteos propios del trabajo de la Obra y

otros.

e La Supervision cumple las funciones especificas encomendadas, revisando, velando,
absolviendo consultas, verificando trazos, analizando y emitiendo opinion sobre
mejoras de obra, el ingreso y stock de materiales en cancha, ejecucion de pruebas de
calidad, niveles definitivos, cuidado del medio ambiente, y la verificacion de los
trabajos ejecutados hasta la fecha realizandose la valorizacion de obra
correspondiente.

9.2.- Recomendaciones del SUPERVISOR.

o Se ha recomendado a la contratista cumplir los trabajos de acuerdo a lo indicado en el
expediente tecnico.

o La Supervision de Obra recomienda a la entidad apruebe la Valorizacion de Obra N°
08 e Informe Mensual de Supervision de Obra N° 08 y se dé el tramite correspondiente
para que se efectué el pago respectivo.

CAPITULO X- RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES.
Personal y Equipos empleados por el Supervisor, durante el Periodo comprendido en el
Informe.
Ha participado el Especialista de Estructuras quien ha absuelto consultas referidas a detalles
estructurales del acero y concreto.
Ha participado el Especialista de Instalaciones Eléctricas quien ha verificado y absuelto
consultas referidas a detalles eléctricos, en los diferentes ambientes que se utilizaran los
equipamiento e iluminacion y otros.
Ha participado el Especialista de Instalaciones Sanitarias quien ha absuelto consultas
referidas a detalles de las instalaciones sanitarias y realizado las pruebas hidraulicas segiin
especificaciones técnicas, en los ambientes de los SS.HH.
Ha participado el Especialista de Seguridad, cumpliendo con su funcion ha realizado las
recomendaciones en las zonas de trabajo, en cuanto a sefializacién, charlas, EPP y
equipamiento.
Se ha utilizado wincha de lona de 50 ml., de 5 mts, laptop, impresora, camara digital,
celulares, camioneta doble cabina 4x4.




