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FICHA TECNICA DE DATOS GENERALES

(0E
2 Ubicacion
- Depariameny
- Provincia
- Distito
3 Enidad
4 Conraisa
5 Resdent
6 Supervision
T Sistema de Contatacion
8 Velor Referencal
9 Monto de Contrab de Obra
10 Adelant drecho
1 Plazo de Elecucion Contactsal
12 Amplacion de plazo aprobado por COVID19
13 Periodo total de ejecucion de obra
14 Plazo para implementacion Plan COVID1S
19 Inicio de Obra
16 Térmno de Obra
17 Monto Valorizado sin reajuste ni amarzaciones

18 Monto Valorzado reajusiado y amorizado
19 % Avance Fisico valorizado real del mes

20 % Avance Fisico Acumulado real
21 % Avance Programado Acumulado
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3.- ANTECEDENTES.
» CONTRATO DE EECUCION DE OBRA.

Con fecha 07 de enero del 2021, la Empresa Consorcio Vial Sihuay, firma contrato
de Ejecucion de Obra con el GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para ejecutar la
Proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -
28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN
DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"

» CONTRATO DEL SUPERVISOR.

El GOBIERNO REGIONAL DE ICA (Entidad Contratante), suscribe la
contratacion del servicio de consultoria con el CONSORCIO SAN JUAN para la
Supervision de la Proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY -
DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA", de fecha 04

de mayo del 2021.

» ENTREGA DE TERRENO.

Con fecha 12 de mayo del 2021, se firma el Acta de Entrega de Terreno,
manifestandose en ella que el terreno es compatible con los alcances del proyecto y
que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros, NO
HABIENDO NINGUNA OBSERVACION DE PARTE DEL CONTRATISTA
EJECUTOR DE LA OBRA; el acta fue suscrita por el Ing. Omar Mufioz Ramos
(Representante Comin de la empresa Contratista CONSORCIO VIAL SITHUAY),
Ing. Alejandro Orellana Alvarez (Residente de Obra), el Ing. Tomas Orlado Luna
Guerrero (Representante legal de la Supervision CONSORCIO SAN JUAN) y el
Ing. Juan German Cuba Séanchez (Jefe de Supervision). rcoNSORCIO SAN JUAN

» SUSPENSION DE OBRA. Juan Ge

Con fecha 18 de junio del 2021, se firma el acta de suspe ‘
el CONSORCIO VIAL SIHUAY, representado por su Representante Comun el Ing.
Omar Murnioz Ramos, quien es el encargado de ejecutar la obra, el CONSORCIO
SAN JUAN, representado por su Representante Legal el ing. Tomas Orlando Luna
Guerrero quien supervisa la obra, el GOBIERNO REGIONAL DE ICA,

representados por el gerente regional de infraestructura y el sub gerente de
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liquidacion y proyectos, partes responsables del Proyecto: "REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP.PE 26
(ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA

ALTA -ICA."

» REINICIO DE OBRA.

Con fecha 02 de agosto del 2021, se firma el acta de reinicio de actividades entre la
Empresa CONSORCIO VIAL SIHUAY, representado por su representante comin
el Ing. Omar Mufioz Ramos, quien ejecuta la obra, el CONSORCIO SAN JUAN,
representado por su Representante Legal el ing. Tomas Orlando Luna Guerrero
quien supervisa la obra, el GOBIERNO REGIONAL DE ICA, representados por el
gerente regional de infraestructura y el sub gerente de liquidacion y proyectos,
partes responsables del Proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY -
DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"

4.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

La Contratista tiene como metas fisicas realizar lo siguiente:

v" Tratamiento de Base Granular:
¢ Ancho de la Via 5.80 m.
e Ancho de la Rodadura 4.30 m.
¢ Tipo de Tratamiento - Flexible.
e Superficie de Rodadura Otta Seal (emulsion asféltica).
¢ Espesor de Otta Seal 12mm.
e [Espesor de Base 0.20 m.
e Longitud / Area Total —28,511.00m / 136,852.80m2.

v" Mejoramiento de la Progresiva Km 11+500 al 12+500:

CONSORCIO S N JUAN

e Espesor de base de mejoramiento (.20 m (over).

v" Obras de Arte y Drenaje. y

/

e 71 Alcantarillas TMC d=36" e=2mm, tuberia mctéli({a c‘érrugnda
e Concreto Simple f'c= 175 kg/em2 + 30% PM
e Espesor de Emboquillado 0.15m.

e 28 Badenes de concreto armado.

e i e a1
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e (Concreto Armado f'c=245 kg/cm2.
e 135.00 metros lineales de Muros de Contencion
Tramo 1=35.00 m — h=4.00 m.
Tramo 2=25.00 m — h=3.00 m.
Tramo 3=20.00 m — h=3.00 m.
Tramo 4=20.00 m — h=4.00 m.
Tramo 5=15.00 m — h=4.00 m.
Tramo 6=20.00 m — h=4.00 m.
e (Concreto Armado f'c=210 kg/cm2.
v" Senalizacion y seguridad vial.
e Suministro ¢ Instalacion de 94 sefiales preventivas (0.75 x 0.75).
¢ Suministro ¢ Instalacion de 03 sefiales reglamentarias (1.20 x 0.80).
¢ Suministro ¢ Instalacion de 02 senales informativas.
e Suministro e Instalacion de 30 Hitos Kilométricos concreto armado.
e Marcas sobre Pavimento de 5,702.20 metros lineales de sefiales pintados.
v" Proteccion Ambiental.

e Sub Programa de Residuos Sélidos y Liquidos 7 meses.

5.- CONTROL DE AVANCE AL CONTRATISTA.

5.1 Avance Fisico por Partidas del Contractual Avance Fisico por Partidas
El Avance Fisico Acumulado se detalla:
El avance Fisico real del mes: 16.70 %
Avance Fisico Total Ejecutado Acumulado es: 58.01 %

CONSORCIO SAN JUAN
El Avance por partida se detalla en la Valorizacion

vCuba Sanchez
SUPERVISION

Estado de Avance de la Obra JEFE

n
[¥]

Estado de Avance de la Obra Fisico Valorizado vs Ejecu’fa 0

Avance Fisico Mensual Ejecutado 16.70 %
Avance Fisico Mensual Programado Contractual 20.77 %
Avance Fisico Acumulado Contractual 58.01 %
Avance Fisico Programado Contractual 72.23 %
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5.3 Aspecto Financiero

Los gastos efectuados en el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2021, se
encuentran debidamente sustentados en Facturas, Boletas de venta, Hojas de
jornales, y Comprobantes a Personas No Habituales; correspondiente a los
rubros de: Mano de Obra Calificada, Mano de Obra No Calificada,
Materiales, Equipos-Herramientas y Gastos Generales. Los cuales estan
detallados en la valorizacion.
5.3.1 Control de Adelanto Directo
La entidad otorgé adelanto directo el monto de S/ 1,541,925.55 (Un
millén quinientos cuarenta y un mil novecientos veinticinco con 55/100
soles) incluido IGV, el cual fue cancelado por la entidad el 29 de marzo
del 2021.
5.3.2 Control de Adelanto de Materiales
La entidad otorgd a la fecha Adelanto de Materiales por el monto total
de S/. 3,083,851.10 (tres millones ochenta y tres mil ochocientos
cincuenta y uno con 10/100 soles) incluido IGV, el cual fue cancelado
en dos partes siendo la fecha final de cancelacion el 20 de agosto del
2021.

5.3.3 Atraso de Obra CONSORCIO SAN JUAN

La obra no se encuentra atrasada en — 14.22 % oo
an Cuba Sanchez
E D' SUPERVISION

PUEDE

6.- DEFICIENCIAS, ERRORES Y/O NEGLIGENCIAS EN
7
INCURRIR EL CONTRATISTA QUE OCASIONEN DANOS A TERCEROS

e Laexistencia de canal de regadio de 0.40m*045m de concreto ciclopeo entre las
progresivas 0+140 km hasta la progresiva 1+400 km, que mediante documento
de la junta de usuarios la cual anexamos no permiten la reubicacion del canal en

mencion, asi mismo los duefios de los terrenos de terceros no permiten el acceso

para la ejecucion de obras de concreto (excavaciones para muro de contencion),
debido a sus cultivos de paltos y frutos de pan llevar.

e Segun clausulas de contrato vigente, el contratista es responsable de la
realizacion de la obra en los plazos determinados en su contrato 210 dias
calendarios.

o El contratista en su replanteo aprobado por la supervisiéon no manifesto estos

impases.
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e El contratista debera de gestionar y solucionar los impases con la comunidad y/o
terceros para la ejecucion de la obra.
e El contratista en su Pertt Gantt no indica la afectacion de su ruta critica por la

ejecucion de las partidas de concreto o de muro de contencion.

Se adjunta documento cursado por la junta de usuarios del canal de regadio a la
contratista Consorcio Vial Sihuay.
Se adjunta el su Pertt Gantt de la obra, donde la partida de muros de contencion no se ve

afectada en su ruta critica.

FCONSORCIO SAN JUAN |

€] .;*‘.-m ama Sanchez
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7.- RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN_EL

MES DE NOVIEMBRE

DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Los trabajos ejecutados durante el presente periodo fueron los siguientes:

FECHA

ACONTECIMIENTO

Lunes 01
de
Noviembre

Se contintian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+950 km a la progresiva 3+100 km.

Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.

Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.

Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 23+200 km.

Martes
02 de
Noviembre

Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+950 km a la progresiva 3+100 km.

Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.

Se contindan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.

Se continian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 23+200 km.

Miercoles
03 de
Noviembre

Se tiene la visita de la Contraloria General de la Republica y del Monitor de obra como
parte del Hito de Control N° 06 — Control de Calidad, con quienes se recorre la obra
desde la progresivas 0+000 km hasta la progresivas 28+368 km, constatando los
trabajos y el avance de obra.

¢ Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas

3+350 km a la progresiva 2+800 km.

¢ Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.

Se contintan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N” 01 en la progresiva 12+800 km.

Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.

Jueves
04 de
Noviembre

e Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura d's'd% :

Se tiene la visita de la Contraloria General de la Republica y del Monitor de obra como
parte del Hito de Control N° 06 — Control de Calidad, con quienes se recorre la obra

desde la progresivas 0+000 km hasta la progresivas 2$Em55% SOLTRIETY (TR
trabajos y el avance de obra.

3+350 km a la progresiva 2+800 km.

Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (roca
Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y cgm
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 k.
Se contintan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.

Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.

ctacion de la subrasante
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e Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.

Viernes |*® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
05de |® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
Noviembre | €ntre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
¢ S¢ contintan con los trabajos de extraccidon, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.
¢ Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
e Se contindan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.
e Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
Sabado |® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacién de la subrasante
06 de entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
Noviembre |® Se contintian con los trab.ajus de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.
» Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
e Se contintian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
Lunes 3+350 km a la progresiva 2+800 km.
08 de e Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
Noviembre |® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
e Se continuan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.
e Se continuian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
e Se continGian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.
e Sec continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
Martes |® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
09 de entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
o Se contintan con los trab‘ajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.
¢ Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
¢ Se contintian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.
Miercoles |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
10 de e Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y comp?&?@@f?ﬁ : VAN
Noviembge | SO las. progresivas 10+900. kmala progresiva 19+500 km. B TPl e Yooy
e S¢ continGian con los trabajos de extraccion, zarandeo y d&@ﬁjﬁ P il fa
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km. /
e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de viaﬁ vimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 224200 kma?
e Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
Jueves 34350 km a la progresiva 2+800 km.
11 de |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
Noviembre |® S¢ continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante

entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
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le Se contintan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N” 01 en la progresiva 12+800 km.
e Se contintan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
e Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
34350 km a la progresiva 2+800 km.
Viernes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
12de |® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
¢ Se continian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.
¢ Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
e Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.
Siabado |*® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
13de |* Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.

Noviembre

Noviembre ) ) )

* Se contintan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se continuan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.

e Se contintian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.

Lunes |*® Secontinua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

15de |*® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.

¢ Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.

¢ Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.

¢ Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.

Martes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

16 de |*® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.

e Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y 1%“&6&@}?};‘%‘@34 N
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km. /

e Se continfian con los trabajos de perforacion y voladura de roca g Qis B hoz
3+350 km a la progresiva 2+800 km. FE DE SUPERVISION

Miercoles |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) prodf?{o la voladura.

Noviembre

Noviembre

17 de e Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactagion’de la subrasante
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km. e

e Se contintan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la

| cantera N° 0l en la progresiva 124800 km.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.

Noviembre
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\ e Se contintian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas

34350 km a la progresiva 2+800 km.

Jueves |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

18 de  |® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante

entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.

e Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 224200 km.

Noviembre

|® Se continuan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
| 34350 km a la progresiva 2+800 km.
Viernes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
19 de e Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
Noviembre | ©ntre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
'® Se contintan con los trabajos de extraccién, zarandeo y acopio de afirmado en la
| cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.
¢ Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
e Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.
Sabado |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
20 de e Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacién de la subrasante
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
e Se contindan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.
e Se continGian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
¢ Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.
Lunes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
72 de |® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
Noviembre ‘l entre lasl progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
'® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante |
entre las progresivas 28+511 km a la progresiva 20+000 km. i‘

Noviembre |

e Se continuan con los trabajos de extraccion, zarandeo v acopio de afir 0 |
y " L y co y acopio de AERAdPSaN uan
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km. ‘ |

¢ Se continuan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y Il’ij)l}fail!]‘lgté'ﬂ Siehez

a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km. JEF ERVISIO

¢ Se contintian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre Aas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.

Martes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto-de la voladura.

23 de ¢ Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.

¢ Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 28+511 km a la progresiva 20+000 km.

e Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N” 01 en la progresiva 12+800 km.

¢ Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.

rogresivas

Noviembre

e
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‘o Se contintian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
| 3+350 km a la progresiva 2+800 km.
e Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

Noviembre

entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.

e Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 28+511 km a la progresiva 20+000 km.

e Se continGan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.

¢ Se contintan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 224200 km.

Miercoles |® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
24 de entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
T Se continua COH.IOS trabajos de perfilado, ni'vclacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 28+511 km a la progresiva 20+000 km.
e Se contintan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
| cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.
e Se contintan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
| a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
¢ Se contindan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.
Jueves |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
25 de |® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
Noviembre | cntre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
e Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 28+511 km a la progresiva 20+000 km.
e Se continian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.
e Se continuan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
| anivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
|e Se contintian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
34350 km a la progresiva 2+800 km.
Viernes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
26 de |*® Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
Wowienmbre | COlE las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.
!0 Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
| entre las progresivas 28+511 km a la progresiva 20+000 km.
|e Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y ACORURy e oH NedUMN
| cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km. - A
* Se contintan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y{iiiaanwaCe o Et&%ﬁ?
a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.  JEFED SUREHVE .
e Se contintian con los trabajos de perforacion y voladura de roca gntre fas progresivas “
3+350 km a la progresiva 2+800 km.
S4bado |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) prgduefo de la voladura.
77 de » Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante

Lunes
29 de
Noviembre

® Sec contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.

e Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

e Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km.

| Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante |

PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP.PE
26(ECHOCAN)-SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA”




000964

ING.JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ CIP:55437
INFORME MENSUAL N° 06-JEFE DE SUPERVISION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

e e T T e T T e Sl st e T e S S e e
E entre las progresivas 28+511 km a la progresiva 20+000 km.
'e Se contintan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la
| cantera N° 01 en la progresiva 12+800 km.
lo Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
‘ a nivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
e Se continian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+350 km a la progresiva 2+800 km.
¢ Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
Martes I- Se continua con los trabajos de perfilado, nivelacion y compactacion de la subrasante
30 de entre las progresivas 10+900 km a la progresiva 19+500 km. \
Novlenibis | Se continua con.los trabajos de perfilado, m.velacmn y compactacion de la subrasante
entre las progresivas 28+511 km a la progresiva 20+000 km.
'e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras
| anivel de subrasante entre progresivas 28+511 km a 22+200 km.
'® Se hace recorrido con el residente de obra para consensuar metrados y la posterior
___elaboracion de la valorizacion correspondiente al mes de noviembre

8. CONTROL DE OBRA

El presente capitulo desglosa el control de calidad realizado a la ejecucion de las
obras dividiéndolo en control geométrico, control de materiales, puesta en obra y
supervision como también el control de seguridad y salud de los trabajadores que en
su totalidad son 80 trabajadores las cuales se desglosan en 10 por érea técnica y 70

area operativa.

8.1. Informes Topogriaficos y Control Previo

Durante el periodo del 01.11.2021 al 30.11.2021, la supervision ha verificado

que la empresa contratista realice continuamente la verificacion de niveles en

" CONSORCIO sAN JUAN
/
e s JianGeprs o Eanchez
8.2 Comprobacion de Replanteos JUBIJEG Ds e

Dentro de los trabajos de la topografia en el presente periodp de¥01.11.2021
al 30.11.2021, se continta con el trazo y replanteo de la ¢bra de acuerdo a

expediente técnico.

8.2.1 Control de Dimensiones

El presente periodo del 01.11.2021 al 30.11.2021 se ha realizado la
supervision de la obra en fase de ejecucion, verificando el cumplimiento
de planos de replanteo que ha proporcionado la contratista y

especificaciones técnicas del proyecto segun fichas de control de obra.

i e e s o)
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ING.JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ
En el presente periodo se ha tomado muestras de densidades de campo en

los diferentes tramos ejecutados y rotura de probetas de las diferentes

8.2.2. Cumplimiento Previo de Especificaciones Técnicas
obras de arte.
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INFORME MENSUAL N° 06-JEFE DE SUPERVISION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20@ 00954

. E&A INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.C.
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS,CONCRETO,PAVIMENTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS
PARA LABORATORIO DE INGENIERIA
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE
PROBETAS STANDARD DE CONCRETO
ASTM-C-39
£ PSS b e m S D e i N A R
OBRA *REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE
SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"
UBICACION i SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA
ENTIDAD :  GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SIHUAY
ING. RESIDENTE :  ORELLANA ALVAREZ ALEJANDRO
SUPERVISION :  CONSORCIO SAN JUAN
PROBETAS : 1
ENSAYOS :  ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - MURO Y BADEN
CALIBRACION CERTIFICADO DE CALIBRACION CF-103-2021-LABORATORIO DE METROLOGIA AG4
FECHA * 22 DE OCTUBRE DEL 2021
Probeta Fecha Fecha |Edad|Diam.| Carga | Tensién | Tensién | Tiro
de de Mixima | Mixima | Méxima DE Elemento Ublcacién
| o Vaceado Rotura | dias | em Kg Kg/em' (%) FALLA
01 140cT21 | 210721 | 7 | 150 | 30391 1720 81.9% Tiro4 || MUROY | Diseflo de Concrato de

BADEN Muro y Baden

Fe' = 210 kg/em*

OBSERVACIONES:

Las muestras fuerén enviadas a Laboratorio de suelos para su ensayo respectivo

La veracidad en la identificacion de los especimenes es de su entera responsabilidad del Solicitante
La muestra del N* 01, corresponde al Disefio F'c= 210 kg/cm2 - Muro y Baden

Ing. Jefe de Laboratorio

Calle Los Manzanos Mz 58 lote 19 Urb.Las Flores de Primavera Distrito de San Juan de Lurigancho
tel, 7363905 celular 996603765, edenriquez_10@hotmail.com
LIMA-PERU

PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP.PE
26(ECHOCAN)-SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA”
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CIP:55437 gy 0953

' ‘

E&A INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.C.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS,CONCRETO,PAVIMENTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS

PARA LABORATORIO DE INGENIERIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE
PROBETAS STANDARD DE CONCRETO
ASTM-C-39

OBRA : "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAN) -
SIHUAY - DISTRITO DE SAN [UAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA*
UBICACION : SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA
ENTIDAD * GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SIHUAY
RESIDENTE : ING. ORELLANA ALVAREZ ALEJANDRO
|SUPERVISOR * CONSORCIO SAN JUAN
ENSAYOS : ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - MURO Y BADEN
CALIBRACION : CERTIFICADO DE CALIBRACION CF-103-2021-LABORATORIO DE METROLOGIA AG4
FECHA : 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Probeta Fecha Fecha Edad | Diam. Carga Tensién
de de Mixima | Méxima % PO Ubicacidn y/o Estructura
r Vaceado Rotura dias | em Kg Kg/em® Resis. DE
FALLA
o1 100cT21 | 11Nov21 | 28 | 150 | 42000 | 2377 | 11318 | meos | Disefiode Concreto de Muroy
Baden
02 10.0CT.21 | 11.NOV 21 28 151 41400 2312 110.09 TIPO 4
fc' 210 kg/em?
|
OBSERVACIONES:

Las muestras fuertn enviadas a Laboratorio de suelos para su ensayo respectivo
La veracidad en la identificacion de los especimenes es de su entera responsabilidad del Solicitante

Las muestras del N* 01 al N* 02, corresponde al Disefic F'c= 210 kg/ecm2 - Muro y Baden

Ing. Jefe de Laboratorio

Calle Los Manzanos Mz 58 lote 19 Urb.Las Flores de Primavera Distrito de San Juan de Lurigancho

tel. 7363905 celular 996603765, edenriquez_10@hotmail.com

LIMA-PERU

PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP.PE
26(ECHOCAN)-SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA”
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ING.JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ CIP:55437
INFORME MENSUAL Ne° 06-JEFE DE SUPERVISION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS,CONCRETO,PAVIMENTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA
LABORATORIO DE INGENIERIA

. ‘ E&A INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.C.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE
EN PROBETAS STANDARD DE CONCRETO

ASTM-C-39
OBRA : "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN
JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"
UBICACION : SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE ICA ‘
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SIHUAY
ING. RESIDENTE : ORELLANA ALVAREZ ALEJANDRO ‘
SUPERVISION : CONSORCIO SAN JUAN
PROBETAS ¢ 4
ENSAYOS : ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 - ALCANTARILLA
\
CALIBRACION : CERTIFICADO DE CALIBRACION CF-103-2021-LABORATORIO DE METROLOGIA AG4
FECHA ‘22 DE OCTUBRE DEL 2021

Probeta Fecha Fecha Edad | Diam. | Carga Tensién | Tensién TIPO
de de Mixima | Mixima | Maxima DE EL ts Ul
| Vaceado Rotura dias cm Kg Kg/em' (%) s
Disefio de Concreto de
14 1 1.0CT.21
01 OCT.21 | 21.0CT2 7 15.0 24548 1412 B0.7% TIPO 3 Alcantanlia Alcantariie
Fc' = 175 kg/em?
UAN
OBSERVACIONES: CONSORCIO SANJ
Las muestras fuerdn enviadas a Laboratorio de suelos para su ensayo respectivo amaRE
La veracidad en la identificacién de los especimenes es de su entera responsabilidad del Solicitante ... i "é};_"—] chez
-------- s -l

La muestra del N* 01, corresponde al Diseflo F'c= 175 kg/em2 - Alcantarilla

ERA NCENERA « A 27T
P .
SOWARD ENRIGUEZ
INGEMNIERO C:V'-_

CP W 11023

E

Ing. Jefe de Laboratorio

Calle Los Manzanos Mz 58 lote 19 Urb.Las Fiores de Primavera Distrito de San Juan de Lurigancho
tel. 7363905 celular 996603765, edenriquez_10@hotmail.com
LIMA-PERU

PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP.PE
26(ECHOCAN)-SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA”
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CIP:55437

E&A INGENIERIA Y LABORATORIO S.A.C.

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS,CONCRETO,PAVIMENTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA
LABORATORIO DE INGENIERIA

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE
EN PROBETAS STANDARD DE CONCRETO
ASTM-C-39
OBRA : *REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26
(ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA”
UBICACION : SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL SIHUAY
RESIDENTE  : ORELLANA ALVAREZ ALEJANDRO
SUPERVISOR : CONSORCIO SAN JUAN
ENSAYOS : ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
CALIBRACION : CERTIFICADO DE CALIBRACION CF-103-2021-LABORATORIO DE METROLOGIA AG4
FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Probeta | Fecha | Fecha |Edad|Diam.| Carga | Temsisn
de de Mixima | Méxima % o Elemento Ublcacién
N Vaceado Rotura dias | cm Kg Eg/cm Resis. DE
FALLA
o1 28.0CT.21 4 NOV.21 7 15.0 27000 1528 87.31 TIPO 4 | ALCANTARILLADO 1 PK= 00 + 983.432
02 2 NOV 21 9.NOV 21 T 15.1 26100 1457 8328 TIPO 4 | ALCANTARILLADO 2 PK= 01+ 731.804
(+x ] 2NOV 21 9.NOV 21 7 150 26400 149 4 85.37 TIPO 4 | ALCANTARILLADO 2 PK= 01+ 731.804
04 4 NOV.21 11.NOV.21 7 15.0 268700 1511 86.34 TIPO 4 | ALCANTARILLADO 3 PK= 01 « 788321
05 4 NOV.21 11.NOV 21 7 150 26300 148.8 85.04 TIPO 4 | ALCANTARILLADO 3 PK= 01 + 798321
06 snovzt | 1snovar | 7 | 1s0 | 27300 | 1s4s 8828 | TIPO4 | ALCANTARILLADO 4 |  PK=02+ 252268
o7 B.NOV21 15.NOV 21 7T 150 27150 1538 ar7e TIPO 4 | ALCANTARILLADO 4 PK= 02 + 252 268
| | | | | |
OBSERVACIONES: CONSORCIO SAN JUAN

Las muestras fuerén enviadas a Laboratorio de suelos para su ensayo respectivo
La veracidad en la identificacién de los especimenes es de su entera responsabilidad del Solicitante
Las muestras del N* 01 al N* 07, corresponde al Disefio F'c= 175 kg/cm2 - Alcantarilla

Juan German
JEFE DPE

PERVISION
ERA NGENERL + ABORLTORC S 2

- I e t/__'o

ENRIGUEZ AN
INGEMIERO CTV1.

PN 11023

Ing. Jefe de Laboratorio

Calle Los Manzanos Mz 58 lote 19 Urb.Las Flores de Primavera Distrito de San Juan de Lurigancho

tel. 7363905 celular 996803765, edenriquez_10@hotmail.com
LIMA-PERU

PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP.PE
26(ECHOCAN)-SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA”
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8.3. Puesta en Obra

8.3.1. Maquinaria, Equipos y Herramientas

La maquinaria existente durante el pedido del 01.11.2021 al 30.11.2021, en
obra es de 12 volquetes, 02 motoniveladora, 02 rodillo liso de 15 Toneladas,
04 excavadoras sobre orugas, 01 camion cisterna para agua de 4,000 galones,
01 camidn cisterna para combustible 1,100 galones, 02 retroexcavadoras,
ademas, cuenta con 03 equipos topograficos (estacion total), 01 nivel
topografico, 01 cargador frontal, 03 camionetas 4x4 y 02 minivan para

transporte de personal, asi mismo se cuenta con lampas, picos, carretillas,

combas, cinceles, barretas, generador de energia eléctrica, 10 radios

portatiles.

Equipo y Maquinarias Cantidm
Moto Niveladora Komatsu 02 i
Retroexcavadora CAT 420F 02 [
Volquetes de 15 m3 12 |
Bafios quimicos DISAL |03 |
Excavadora sobre orugas 04 '
Cargador Frontal 01 ]
Cami6n cisterna combustible 1,100 galones | 01 |
Camion cisterna agua 4,100 galones 01 !
Rodillo liso de 15 Tn 02 .
Kit de emergencia 02 |
Camionetas 4x4 02 [
Sefialética diversa 30 |
Extintores 06
Minivan de 15 personas de capacidad 03
Estacion total + 02 prismas cada uno 03
Nivel topografico + regla 01

CONSORCIO SAN JUAN
8.3.2. Control del Personal Juan German'gu4 Sanchez

La plantilla destinada por la empresa contratista en la obra t:r%cjcc 10n esta
compuesta por la mano de obra de sesenta (80) personas duranfe el presente
periodo segtn constancia SCTR. El personal que ha laborado en la obra se
encuentra dividido en varios frentes, corte y explanaciones, seguridad vial se
encuentran 10 vigias, topografia y nivelacion se encuentra tres (03)
topografos y seis (06) asistentes de topografia y dos (02) vigilantes
(guardianes).

El personal cuenta con su seguro SCTR sin eso no pueden laborar, asimismo
el responsable de seguridad y medio ambiente es el que brinda las charlas en

conjunto con el residente de obra, antes de iniciar las labores. Adicionalmente

PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP.PE
26(ECHOCAN)-SIHUAY-DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA”
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mantienen durante el dia la vigilancia, prevencion y control COVID 19 como
la toma de temperatura, mediante el enfermero, el lavado de manos,
sensibilizacion rutinaria antes de iniciar las labores programadas.

Se adjunta cuadro respectivo:

= X 01 —30 DE
N CONSORCIO VIAL SIHUAY NOVIEMBRE-2021
01 | Ingeniero Residente de obra 01
02 | Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones 01
| 03 | Ingeniero Especialista en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 01
| 04 | Ingeniero Especialista en Suelos, Geotecnia y Pavimentos. 01
05 | Ingeniero Especialista en Obras Hidraulicas ¢ Hidrologia. 01
06 | Licenciado en Enfermeria o1
| 07 | Administrador de obra en campamento ol
| 08 | Cadista 01
09 | Capataz 01
10 | Operadores equipo pesado 18
[1 | Topografos ' 03 o
12 | Ayudante de Topografia 06
13 | Personal de seguridad patrimonial | 02
14 | Guardianes o 02 _
15 | Peones 30
16 | Vigias 10
‘ TOTAL i A

9. CONTROL ECONOMICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

El presente capitulo analiza los aspectos econémicos de la obra: el avance del

periodo, adelantos y garantias presentadas por la empresa contratista:

CONSORCIO SAN JUAN

PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP.PE
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