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Resolucion Gerencial RegionabN°® 381 - 2022-GORE-ICA/GRAF
ica, 13:‘ QT{,}!}’K ?@3?

VISTO: Memarands N* 1429-2022-GORE- ICA-GRINF de fecha 04 de ndviembre
de-2022, |aforme N°® 597-2022- GORE«!CA—SSLP de fecha 03 de noviembre de 2022, Informé N°
122-2022-GORE-ICA-SSLP/SMOH de fecha 02 de noviembre de 2022, la Carta N°129-2022-GG-
EMOBYSER de fecha 19 de octubre de 2022, el Informe N°01 L2022-PIFUJEFE DE
SUPERVISION. la Carta N°028-2022-PIFL-CQO de fecha 21 de octubre de 2022; v,

CONSIDERANDO:

Que, de fecha 06 de junio de 2022, se firmé el Contrato de Ejecucion de Obra N*
008-2022-GORE-ICA, entre la Entidad y EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC, al
haber sido declarado ganador de la Buena Pro de la Licitacién Piblica N® 007-2022-CS-GORE-
ICA, para la Ejecucidn de la Obra: “CREACION Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL.
SISTEMA DE ALCANTAR]LLADO DEL CENTRO POBLADO LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE
ANTIAGO, PROVINGIA Y DEPARTAMENTQ DE ICA”, con un monto contractual ascendente a S/
138,076.77 (Tres Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Setenta y Seis con 77/100 Soies), y con.un’
plazo de gjecucion de 120 dias calendarios;

Que, mediante la-Carta N° 028-2022-PIFL-CO con HR E-056793-2022 de fecha 21
- de octubre de 2022, presentado por el Representante Legal de Supervision, el Ing. Pablo Isidoro’
Rt Félix Loza, quien remite a la Subgérencia de Supervisicn y Liguidacién de Proyectos, el informe
. sobre a solicitud de ampliacién: de plazo N° .01 de la ejecucion de la Obra "MEJORAMIENTO Y
‘AMPL]AC&ON DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRQ POBLADO LOS CASTILLOS
DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINGIA Y DEPARTAMENTO DE ICA”, segun el siguiente
. detalle:

» La Carta N° 129-2022-GG-EMOBYSER con HR E-55951-2022 de fecha 19 de octubre de
2022, presentado por el Representante Legal de la empresa EMOBYSER CONTRATISTAS
GENERALES ‘SAC, la Srta. Griselda Yesenia Vela Diaz, quien salicita la ampliacién de plazo
N> 01 por un pericdo de 103 dias calendarios (afectacion de la ruta critica debido a Ja
reubicacion de- camara de bombeo de Plano U-CB-01), para la ejecucidn de la Obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE ICA", para su revisién y aprobacion.

Ante ello, con Informe. N°004-2022-PIFLJEFE DE SUPERVISION de fecha 20 de ocitubre de
2022, el Jefe de Supervision de. Obra, el ing. Pabic Isidoro. Félix Loza, recomendé-aprobar [a
ampliacidn de plazo N®01 por 54 dias calendario, quedando diferida 1a fecha de termino de
obra del 20.10.2022 al 13,12.2022, poria causal de atrasos y/o paralizacicnes por causas no
atribuibles al contratista, generado por Ia reubicacion del terreno: donde se construira la caseta
de bombeo,

‘(f

Que, ¢l citado pedido de ampliacién de plazo N° 01 -ha sido sometido a la
evaluacion por parte del monitor de Obra, la:ing. Sandra Maribel Ore Hurtado, y por el Subgerente
de Supervisién vy Liquidacion de Proyectos a través del Informe N> 587-2022- GORE-ICA-SSLP de
fecha 03 de noviembre de 2022, el cual da |a conforiidad para la aprobacidn de la Arapliacion de
Plaza N° 01 por in plazo de cincuenta y cinco (55) dias calendarios computable a partir dei 14 de
actubre de 2022 al 07 de diciembra.de 2022, poria causal establecida en etarticulo 197 del RLCE,
por causas "atrascs y/o parahzacnones por causas no atribuiblés al contratista” debido a la falta de
dispornibilidad de terreno para la camara de desagiie; situacién que fue, informado a la Gerencia de
Infraestructura y este a.su vez con el Memorando N* 1429-2022-GORE-ICA-GRINF, informd a la a
este despacho para su tramite respectivo;
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atribuibles al contratista” debide a la a faita de disponibilidad de terreno por parte de la
Muiicipalidad Distrital de Santiage para construir la camara de desagiie (camara de bombeo),
afectando fa ruta critica del cronograma de ejecucion de obra, segin consta en los asientos de
obra 12, 87, 93, 96, 112, 115, 141, 142, 144 y 146, conforme a Jo sustentado por ei ejecutor de
obra, evaluade y aprobado por el supervisor de obra; asimismo, evaluado por el monitor de obra y
cuya conformidad ha sido otorgada per el Subgerente de Supervision y Liguidacién de Proyectos
segln el Informe N°587-2022-GORE-ICA-SSLP de fecha 03 de noviembre de 2022. Por lo que, se
ha considerado &l plazo de cincuenta y cinco (55) dias calendarios computables desde el 14 de
octubre de 2022 hasta el 07 de diciembre de 2022;

Que, sin per}uu::o de lo expuesto, debo precisar que-ia evaluacion de la-ampliacion
de plazo N°02, contenida en el Informe N° 597-2022-GORE-ICA-SSLP de fecha 03 de noviembre
de 2022 del Subgerente de Superwsron y Liguidacién de Proyectos, difiere respecto del Informe
N°004-2022-PIFLIJEFE DE SUPERVISION de fecha 20 de octubre de 2022 del Jefe de
Supervision de Obra; sin embargo, -al tratarse de cuestiones técnicas, cuya conformidad se
visualiza en dicho decumento, este despache no se responsabiliza de las evaluaciones técnicas
ahi contenidas;

Que, resulta necesaric sefalar que lo expuesto en fa presente resolucion no
‘implica convalidacion de los actos o acciones realizadas o por realizarse qua NO se enmarguen en
la normativa aplicable al caso concreto;

En tai sentido, en uso de las atribuciones. conferidas por la Ley N° 27783 Ley de
Bases de la Descentralizacion, Ley N* 27867 Ley Organica de los Gobiernos Regionales y su

= madificatoria Lay N* 27902,

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- DECLARAR pracedente en parte, la solicitud de Ampliacién de

: \’fPlazo N* 01 del Contrato de Ejecucion de Obra N°® 008:2022-GORE-ICA sujeto al Licitacion Pdblica

® 007-2022-CS-GORE-ICA, para la Ejecucidn de (a Obra: “MEJORAMIENTC Y AMPLIACION
DE_L SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBADO LOS CASTILLOS DEL
DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”, por el plazo de
cincuenta y cinco (55) dias calendarios computables a partir desde el 14 de octubre hasta el 47 de
diciembre de 2022, por los argumentos expuestos en el Informe N° 597-2022-GORE-ICA-SSLP de
fecha 03 de noviembre de 2022, el Informe N°122-2022-GORE-ICA-SSLP/SMOH de fecha 02 de
noviembre de 2022, sefialados en la parte considerativa de la presente resolucion; solicitado por e}
coniratista EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC, por la causal-de ampl;ac;on de plazo
“Atrasos y/o paralizaciones no atribuibies al contratista”.

ARTICULO 2°.- NOTIFIQUESE la presente Resolucion a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Subgerericia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, a la Empresa Contratista
EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC (Ejecutor) y al Supervisor de la Obra, el Ing.
Pablo Isidoro. Félix Loza, para los fmes correspondientes.

ARTICULD 3°.- DISPONER la publicacion de:la presente Resolucién en e portal
del Gobierno Regional de Ica, asi comio en el Sistema Electronico de Confrataciones def Estado
{SEACE).

REGISTRESE, c'omuNfEibESE Y CUMPLASE,
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Resolucién Gerencial RegionatN° 381 - 2022-GORE-ICA/GRAF
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VISTO: Memorando. N° 1429-2022-GORE-ICA-GRINF de fecha 04 de noviembre
de 2022, Informe N° 597-2022-GORE-ICA-SSLP de fecha 03 de noviembre de 2022, Informe N’
122.2022-GORE-ICA-SSLP/SMOH de fecha 02 de noviembre de 2022, la Carta N°129-2022-GG-
EMOBYSER de fecha 19 de octubre de 2022, el Informe N°01-2022-PIFL/JEFE DE
SUPERVISION, la Carta N°028-2022-PIFL-CO de fecha 21 de octubre de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, de fecha 06 de junio'de.2022, se firmo el Contrato de Ejecucién de Obra N°
008-2022-GORE-ICA, entre fa Entidad y EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES. SAC, al
haber sido declarado ganador de Ja Buena Pro de Ja Licitacion Publica N° 007-2022-CS-GORE-
i~ ICA, para la Ejecucion de la Obra: “CREACION Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
[ ZN\SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRQ POBLADO LGOS CASTILLGS DEL DISTRITO DE
ANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA”, con un monto eontractual ascendenie a 5/
,138,076.77 (Tres Millones. Ciento Treinta y Ocho Mil Setenta y Seis con 77/100 Scles), y eon un
&/plazo de ejecucion de 120 dias calendarios;

Que, mediante la Carta N° 028-2022-PIFL-CO con HR E-056793-2022 de fecha 21
i de octubre de 2022, presentado por £l Representante Legal de Supervision, el Ing. Pabie Isidoro.
17 £ Félix Loza, quien remite a la Subgerenicia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, el informe
et ER L sobre la solicitud de ampliacion de plazo N° 01 de la ejecucion de la Obra *MEJORAMIENTO Y
AMPUACION DEL SISTEMA. DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS CASTILLOS
DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA”, segun e! siguiente
- detalle:

» lLa Carta N° 120-2022-GG-EMOBYSER con HR E-55951-2022 de fecha 19 de octubre de
2022, presentada por el Representante Legal de la empresa EMOBYSER CONTRATISTAS
GENERALES SAC, la Srta. Griselda Yesenia Vela Dfaz, quien solicita la ampliacion de piazo
N® 01 por un periodo de 103 dias calendarios (afectacién de la ruta critica debida a la
reubicacidén de camiara de bombeo de Planc U-CB-01), para la ejecucién de la Obra
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADQ LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO PROVINCIAY DEPARTAMENTQ
DEICA", para su revisian y aprobaeion.

» Ante ello, con Informe N°004-2022-PIFL/JEFE DE SUPERVISION de fecha 20 de octubre de
2022, ¢l Jefe de Supervisién dé Obra, el Ing. Pablo isidoro Félix Loza, recomendd aprobar la
ampliacidén de plazo N°01 por 54 dias calendario, quedande diferida la fecha de termino de
obra del 20.16.2022 al 13:12.2022, por la causal de atrasos yfo paralizaciones por causas no
atribuibies al contratista, generado por la reubicacién del terreno donde se construira la caseta
de bombeo,

Que, el citado pedido de ampliacion de plazo N° 01 ha side sometido a la
evaluacion por parte del monitor de Obra, ia Ing. Sandra Maribél Ore Hurtado, y por el Subgerente
de Supervision. y Liquidacién de Proyectos a través def Informe N° 597-2022-GORE-ICA-SSLP de
fecha 03 de noviembre de 2022, el cual da |la conformidad para ta aprobacion de la Ampliacion de
Plazo N° 01 por un plazo de cincuenta y cinco {55) dias calendarios computable. a partir del 14 de
octubre de 2022 al 07 de diciembre de 2022, por la causat establecida en el articulo 197 del RLCE,
por causas “afrasos y/o paralizaciones por causas. no atribuibles al contratista” debido'a la falta de
disponibitidad de terreno para la camara de desagiie; situacion gue fue informado a la Gerencia de
Infraestructura y este a su vez con el Memcrando N° 1429-2022-GORE-ICA-GRINF, informd a la.a
este despacho para su tramite respectivo:
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atribuibles al contratista” debido a la a faita de disponibilidad de terreno por parte de la
Municipalidad Distrital de Santiago para construir la cémara de desagiie {camara de bombeo),
afectando ia ruta critica del cronograma de ejecucién de obra, segin consta en los. asientes de
obra 12, 87, 93, 96, 112, 115, 141, 142, 144 y 146, cc_m_forme a lo sustentado por ei ejecutar de
obra, evaluado y aprebado por el supervisor de obra; asimismo, evaluade por el monitor de obra y
cuya confermidad ha sido otorgada por el Subgerente de Supervision y Liquidacién de Proyectos
segun el [nforme N°587-2022-GORE-ICA-SSLP de fecha 03 de noviembre de 2022. Por lo-que, se
ha considerade el plazo de cincuenta y cinco (55) dias calendarios computables desde e 14 de
octubre de 2022 hasta el 07 de diciembre de 2022;

Que. sin perjuicio de 1o expuesto, debo precisar que ia evaluacion de ia ampliacion
de plazo N°02, contenida en el Informe N° 587-2022-GORE-ICA-SSLP de fecha 03 de noviembre
de 2022 .dei Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, difieré respecto del informe
N°004-2022-PIFLIJEFE DE SUPERVISION de fecha 20 de octubre de 2022 del Jefe de
Supervision de Obra; sin embargo, al tratarse de cuestiones técnicas, cuya conformidad se
visualiza en dicho documento, este despacho no se responsabiliza de las evaluaciones técnicas
ahi contenidas;

Que, resulta necesario sefiaiar que.lo expuestc en la presente resclucion no
implica convalidacion de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no se enmarguen en
la normativa aplicable al caso concreto,

En tal sentido, en uso de las atribuciones conferidas. por la Ley N° 27783 Ley de
Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867 lLey Organica de los Gobilernos Regionales y su

-~ modificatoria Ley N° 27902,

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- DECLARAR procedente en parte, la solicitud de Ampliacién de

" Plazo N° 01 del Contrato de Ejecucion de Obra N°® 008-2022-GORE-ICA sujeto al Licitacion Pdblica

N 007-2022-CS-GORE-ICA, para la Ejecucion de {a Obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRC POBADO LOS CASTILLOS DEL
DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE 1CA, DEPARTAMENTO DE ICA”, por el plazo de
cincuenta v cinco {55} dias calendarios computablés a partir desde el 14 de gctubre hasta'el 07 de
diciembre de 2022, por los argumentos expuestos en el Informe N° 597-2022-GORE-ICA-SSLP de
fecha 03 de noviembre de 2022, ei Informe N®122-2022-GORE-ICA-SSLP/SMCOH de fecha 02 de
noviembre de 2022, sefialados en la parte considerativa de |a presente resolucién; solicitado por el
contratista EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC, por ia causal de @mpliacion de plazo
"Atrasos ylo paralizaciones no atripuibles-al contratista®.

ARTICULO 2°.- NOTIFIQUESE (a presente Resolucion a la Gerencia Regional de
Infraestructura, Subgerencia de Supervision y Liquidacidn de Proyectos, a la Empresa Contratista
EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SAC (Ejecutor) y al Supervisor de la Obra, el Ing.
Pablo Isidoro Félix Loza, para los fines correspondientes.

ARTICULO 3°.- DISPONER |a publicacion de la presente Resolucidn en el portal
del Gobierno Regional de lca, asi como en el Sistema Electrénico de Contrataciones. del Estado
(SEACE).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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